
Руководитель

регионального проекта —

Газалапов Ахмед Адамович

_____________

(подпись)

07.11.2019

ОДОБРЕН

______________

"(F2-96) Жилье Чеченской Республики"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

--

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

----

4. Результаты 5. Контрольные точки

--
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 октября 2019 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 октября 2019 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 октября 2019 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

981,205.69

Сводный бюджет МО

на 31 октября 2019 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 981 205,69 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

981 205,69981 205,69

(03) Реализованы проекты по развитию

территорий, расположенных в границах

населенных пунктов, предусматривающих

строительство жилья, которые включены в

государственную программу Чеченской

Республики «Обеспечение доступным и

комфортным жильем и услугами ЖКХ

граждан, проживающих в Чеченской

Республике»0

1 0,00 100,00981 205,69981 205,69

981 205,69981 205,69

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 100,00981 205,69981 205,69

981 205,69981 205,69

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 100,00981 205,69981 205,69

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по федеральному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

981 205,69981 205,69 0,00 100,00981 205,69981 205,69

981 205,69981 205,69 0,00 100,00981 205,69981 205,69

981 205,69981 205,69 0,00 100,00981 205,69981 205,69

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1

Обеспечен ввод жилья на территории

Чеченской Республики Значение: 1.188,

на дату 31.12.2019

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Газалапов А. А. В работе.

1.1 КРП

 Документ утвержден

(подписан)

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Газалапов А. А.

В работе.

1.1.1 РРП

 Отчет о достижении значений

результатов регионального

проекта утвержден и направлен

в Минстрой России

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Юнусов М. И.

В работе.

2

Реализованы проекты по развитию

территорий, расположенных в границах

населенных пунктов,

предусматривающих строительство

жилья, которые включены в

государственную программу Чеченской

Республики «Обеспечение доступным и

комфортным жильем и услугами ЖКХ

граждан, проживающих в Чеченской

Республике» Значение: 4, на дату

20.01.2020

KT_Number=0}

20.01.2020 20.01.2020 Газалапов А. А. В работе.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

2.1 КРП

 Строительно-монтажные

работы завершены

KT_Number=0}

25.11.2019 09.09.2019 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат" Прочий тип

документа  Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 05.08.2019г. №5, приложен файл.

2. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат" Прочий тип

документа  Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 05.08.2019г. №5, приложен файл.

3. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат" Прочий тип

документа  Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 05.08.2019г. №5, приложен файл.

4. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат" Прочий тип

документа  Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 05.08.2019г. №5, приложен файл.

5. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат" Прочий тип

документа  Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 05.08.2019г. №3, приложен файл.

6. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат" Прочий тип

документа  Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 09.09.2019г. №3, приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

2.1.1 РРП

 Завершены строительно-

монтажные работы в рамках

строительства СОШ на 360

мест по ул. Сайханого в г.

Грозном

KT_Number=0}

25.11.2019 05.08.2019 Юнусов М. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат" Прочий тип

документа  Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 05.08.2019г. №5, приложен файл.

2. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат" Прочий тип

документа  Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 03.04.2019г. №1, приложен файл.

3. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат" Прочий тип

документа  Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 06.05.2019г. №2, приложен файл.

4. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат" Прочий тип

документа  Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 04.07.2019г. №3, приложен файл.

5. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат" Прочий тип

документа  Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 15.07.2019г. №4, приложен файл.

2.1.2 РРП

 Завершены строительно -

монтажные работы в рамках

строительства детского сада на

80 мест по ул. Сайханова в г.

Грозном

KT_Number=0}

25.11.2019 05.08.2019 Юнусов М. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат" Прочий тип

документа  Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 05.08.2019г. №3, приложен файл.

2. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат" Прочий тип

документа  Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 03.04.2019г. №1, приложен файл.

3. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат" Прочий тип

документа  Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 06.05.2019г. №2, приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

2.1.3 РРП

 Завершены строительно-

монтажные работы в рамках

строительства

общеобразовательной школы №

28 на 220 мест в г. Грозном по

ул. 8-го Марта

KT_Number=0}

25.11.2019 05.08.2019 Юнусов М. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат" Прочий тип

документа  Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 05.08.2019г. №5, приложен файл.

2. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат" Прочий тип

документа  Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 03.04.2019г. №1, приложен файл.

3. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат" Прочий тип

документа  Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 06.05.2019г. №2, приложен файл.

4. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат" Прочий тип

документа  Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 04.07.2019г. №3, приложен файл.

5. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат" Прочий тип

документа  Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 15.07.2019г. №4, приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

2.1.4 РРП

 Завершены строительно-

монтажные работы в рамках

строительства СОШ на 360

мест в г. Курачалой,

Курчалоевского района

KT_Number=0}

25.11.2019 05.08.2019 Юнусов М. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат" Прочий тип

документа  Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 05.08.2019г. №5, приложен файл.

2. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат" Прочий тип

документа  Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 03.04.2019г. №1, приложен файл.

3. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат" Прочий тип

документа  Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 06.05.2019г. №2, приложен файл.

4. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат" Прочий тип

документа  Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 04.07.2019г. №3, приложен файл.

5. "Министерства строительства и ЖКХ Чеченской Республики"

Прочий тип документа  Справка о стоимости выполненных работ

и затрат от 15.07.2019г. №4, приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

2.1.5 РРП

 Завершены строительно-

монтажные работы в рамках

строительства СОШ на 720

мест в г. Курчалой,

Курчалоевского района

завершены

KT_Number=0}

25.11.2019 05.08.2019 Юнусов М. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат" Прочий тип

документа  Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 05.08.2019г. №5, приложен файл.

2. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат" Прочий тип

документа  Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 03.04.2019г. №1, приложен файл.

3. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат" Прочий тип

документа  Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 06.05.2019г. №2, приложен файл.

4. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат" Прочий тип

документа  Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 04.07.2019г. №3, приложен файл.

5. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат" Прочий тип

документа  Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 15.07.2019г. №4, приложен файл.

2.1.6 РРП

 Завершены строительно-

монтажные работы в рамках

строительства подъездных

дорог и автомобильных

площадок жилого комплекса по

ул. Сайханова в г, Грозном

KT_Number=0}

25.11.2019 09.09.2019 Юнусов М. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат" Прочий тип

документа  Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 09.09.2019г. №3, приложен файл.

2. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат" Прочий тип

документа  Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 05.09.2019г. №2, приложен файл.

3. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат" Прочий тип

документа  Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 05.08.2019г. №1, приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

2.2 КРП

 Оборудование приобретено

KT_Number=0}

05.11.2019 05.07.2019 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Комплексное оснащение оборудованием СОШ на 360 мест в с.

Курчалой, Курчалоевский район, Чеченская Республика"

Накладная ООО "Офис стиль" от 05.07.2019г. №42, приложен

файл.

2. "Комплексное оснащение оборудованием СОШ на 720 мест в с.

Курчалой, Курчалоевский район, Чеченская Республика"

Накладная ООО "Офис стиль" от 05.07.2019г. №44, приложен

файл.

3. "Комплексное оснащение оборудованием  детского сада на 80

мест по ул. Сайханова  в г. Грозном" Накладная ООО "Офис

стиль" от 05.07.2019г. №45, приложен файл.

4. "Комплексное оснащение оборудованием общеобразовательной

школы № 28 на 220 мест в г. Грозном, Октябрьский район, ул. 8-го

Марта" Накладная ООО "Офис стиль" от 05.07.2019г. №43,

приложен файл.

2.2.1 РРП

 Приобретено оборудование

для строительства детского

сада на 80 мест по ул.

Сайханова в г. Грозном

KT_Number=0}

05.11.2019 05.07.2019 Юнусов М. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Комплексное оснащение оборудованием  детского сада на 80

мест по ул. Сайханова  в г. Грозном" Накладная ООО "Офис

стиль" от 05.07.2019г. №45, приложен файл.

2.2.2 РРП

 Приобретено оборудование

для строительства

общеобразовательной школы №

28 на 229 мест в г. Грозном по

ул.8-го Марта

KT_Number=0}

05.11.2019 05.07.2019 Юнусов М. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Комплексное оснащение оборудованием общеобразовательной

школы № 28 на 220 мест в г. Грозном, Октябрьский район, ул. 8-го

Марта" Накладная ООО "Офис стиль" от 05.07.2019г. №43,

приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

2.2.3 РРП

 Приобретено оборудование

для строительства СОШ на 720

мест в г. Курчалой,

Курчалоевского района

KT_Number=0}

05.11.2019 05.07.2019 Юнусов М. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Комплексное оснащение оборудованием СОШ на 360 мест в с.

Курчалой, Курчалоевский район, Чеченская Республика"

Накладная ООО "Офис стиль" от 05.07.2019г. №42, приложен

файл.

2.2.4 РРП

 Приобретено оборудование

для строительства СОШ на 720

мест в г. Курчалой,

Курчалоевского района

KT_Number=0}

05.11.2019 05.07.2019 Юнусов М. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Комплексное оснащение оборудованием СОШ на 720 мест в с.

Курчалой, Курчалоевский район, Чеченская Республика"

Накладная ООО "Офис стиль" от 05.07.2019г. №44, приложен

файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

2.3 КРП

 Оборудование установлено

KT_Number=0}

05.12.2019 08.07.2019 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт о приемке выполненных работ по комплексному

оснащению оборудованием общеобразовательной школы № 28 на

220 мест в г. Грозный, Октябрьский район, ул. 8-го Марта" Акт

приема-передачи между ООО "ОфисСтиль" и Министерством

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от 08.07.2019г. №-,

приложен файл.

2. "Акт о приемке выполненных работ по комплексному

оснащению оборудованием СОШ на 360 мест в с. Курчалой

Курчалоевского района Чеченская Республика" Акт приема-

передачи между ООО "ОфисСтиль" и Министерством

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от 08.07.2019г. №-,

приложен файл.

3. "Акт о приемке выполненных работ по комплексному

оснащению оборудованием СОШ на 720 мест в с. Курчалой

Курчалоевского района Чеченская Республика" Акт приема-

передачи между ООО "ОфисСтиль" и Министерством

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от 08.07.2019г. №-,

приложен файл.

4. "Акт о приемке выполненных работ по комплексному

оснащению оборудованием детского сада на 80 мест по ул.

Сайханова, б/н., г. Грозный, Чеченская Республика" Акт приема-

передачи между ООО "ОфисСтиль" и Министерством

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от 08.07.2019г. №-,

приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

2.3.1 РРП

 Установлено оборудование для

строительства детского сада на

80 мест по ул. Сайханова в г.

Грозном

KT_Number=0}

05.12.2019 08.07.2019 Юнусов М. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт о приемке выполненных работ по комплексному

оснащению оборудованием детского сада на 80 мест по ул.

Сайханова, б/н., г. Грозный, Чеченская Республика" Акт приема-

передачи между ООО "ОфисСтиль" и Министерством

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от 08.07.2019г. №-,

приложен файл.

2.3.2 РРП

 Установлено оборудование для

строительства

общеобразовательной школы №

28 на 220 мест в г. Грозном по

ул.8-го марта

KT_Number=0}

05.12.2019 08.07.2019 Юнусов М. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт о приемке выполненных работ по комплексному

оснащению оборудованием общеобразовательной школы № 28 на

220 мест в г. Грозный, Октябрьский район, ул. 8-го Марта" Акт

приема-передачи между ООО "ОфисСтиль" и Министерством

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от 08.07.2019г. №-,

приложен файл.

2.3.3 РРП

 Установлено оборудование для

строительства СОШ на 360

мест в г. Курчалой,

Курчалоевского района

KT_Number=0}

05.12.2019 08.07.2019 Юнусов М. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт о приемке выполненных работ по комплексному

оснащению оборудованием СОШ на 360 мест в с. Курчалой

Курчалоевского района Чеченская Республика" Акт приема-

передачи между ООО "ОфисСтиль" и Министерством

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от 08.07.2019г. №-,

приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

2.3.4 РРП

 Установлено оборудование для

строительства СОШ на 720

мест в г. Курчалой,

Курчалоевского района

KT_Number=0}

05.12.2019 08.07.2019 Юнусов М. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт о приемке выполненных работ по комплексному

оснащению оборудованием СОШ на 720 мест в с. Курчалой

Курчалоевского района Чеченская Республика" Акт приема-

передачи между ООО "ОфисСтиль" и Министерством

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от 08.07.2019г. №-,

приложен файл.

2.4 КРП

 Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

KT_Number=0}

25.12.2019 25.12.2019 Газалапов А. А.

В работе.

2.4.1 РРП

 Получено заключение органа

государственного

строительного надзора о

соответствии построенной

СОШ на 360 мест по ул.

Сайханова в г. Грозном

требованиям технических

регламентов и иных НПА

KT_Number=0}

25.12.2019 30.10.2019 Юнусов М. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Заключение о соответствии построенного,

реконструированного объекта капитального строительства

требованиям технических регламентов, иных нормативных

правовых актов и проектной документации, в том числе

требованиям оснащенности объекта капитального строительства

приборами учета используемых энергетических ресурсов" Прочий

тип документа  Государственного Комитета по Архитектуре и

Градостроительству Чеченской Республики от 30.10.2019г. №080,

приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

2.4.2 РРП

 Получено заключение органа

государственного

строительного надзора о

соответствии построенного

детского сада на 80 мест по ул.

Сайханова в г. Грозном

требованиям технического

регламента и иных НПА

KT_Number=0}

25.12.2019 17.10.2019 Юнусов М. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Заключение о соответствии построенного,

реконструированного объекта капитального строительства

требованиям технических регламентов, иных нормативных

правовых актов и проектной документации, в том числе

требованиям оснащенности объекта капитального строительства

приборами учета используемых энергетических ресурсов" Прочий

тип документа  Государственного Комитета по Архитектуре и

Градостроительству Чеченской Республики от 17.10.2019г. №078,

приложен файл.

2.4.3 РРП

 Получено заключение органа

государственного

строительного надзора о

соответствии построенных

подъездных дорог и

автомобильных площадок

жилого комплекса по ул.

Сайханова в г. Грозном

требованиям технических

регламентов и иных НПА

KT_Number=0}

25.12.2019 25.12.2019 Юнусов М. И.

В работе.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

2.4.4 РРП

 Получено заключение органа

государственного

строительного надзора о

соответствии построенной

общеобразовательной школы №

28 на 220 мест в г. Грозном по

ул.8-го Марта требованиям

технических регламентов и

иных НПА

KT_Number=0}

25.12.2019 29.08.2019 Юнусов М. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Заключение о соответствии построенного,

реконструированного объекта капитального строительства

требованиям технических регламентов, иных нормативных

правовых актов и проектной документации, в том числе

требованиям оснащенности объекта капитального строительства

приборами учета используемых энергетических ресурсов" Прочий

тип документа  Государственного Комитета по Архитектуре и

Градостроительству Чеченской Республики от 29.08.2019г. №065,

приложен файл.

2.4.5 РРП

 Получено заключение органа

государственного

строительного надзора о

соответствии построенной

СОШ на 360 мест в г.

Курчалой, Курчалоевского

района требованиям

технических регламентов и

иных НПА

KT_Number=0}

25.12.2019 20.09.2019 Юнусов М. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Заключение о соответствии построенного,

реконструированного объекта капитального строительства

требованиям технических регламентов, иных нормативных

правовых актов и проектной документации, в том числе

требованиям оснащенности объекта капитального строительства

приборами учета используемых энергетических ресурсов" Прочий

тип документа  Государственного Комитета по Архитектуре и

Градостроительству Чеченской Республики от 20.09.2019г. №071,

приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

2.4.6 РРП

 Получено заключение органа

государственного

строительного надзора о

соответствии построенной

СОШ на 720 мест в г.

Курчалой, Курчалоевского

района требованиям

технических регламентов и

иных НПА

KT_Number=0}

25.12.2019 20.09.2019 Юнусов М. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Заключение о соответствии построенного,

реконструированного объекта капитального строительства

требованиям технических регламентов, иных нормативных

правовых актов и проектной документации, в том числе

требованиям оснащенности объекта капитального строительства

приборами учета используемых энергетических ресурсов" Прочий

тип документа  Государственного Комитета по Архитектуре и

Градостроительству Чеченской Республики от 20.09.2019г. №072,

приложен файл.

2.5 КРП

 Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Газалапов А. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Прочий тип

документа  Мэрии г. Грозного от 03.09.2019г. №20-RU-20301000-

042-2019, приложен файл.

2. "Акт приемки законченного строительством объекта" Акт ООО

"МегаСтройИнвест" от 30.09.2019г. №27, приложен файл.

3. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Прочий тип

документа  мэрии г. Грозного от 23.10.2019г. №20-RU-20301000-

057-2019, приложен файл.

4. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Прочий тип

документа  администрации Курчалоевского муниципального

района от 04.10.2019г. №20-506000-21-2019, приложен файл.

5. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Прочий тип

документа  администрации Курчалоевского муниципального

района от 04.10.2019г. №20-506000-20-2018, приложен файл.



20

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

2.5.1 РРП

 СОШ на 360 мест по ул.

Сайханова в г. Грозном введена

в эксплуатацию

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Юнусов М. И.

В работе.

2.5.2 РРП

 Детский сад на 80 мест по

ул.Сайханова в г. Грозном

введен в эксплуатацию

KT_Number=0}

31.12.2019 23.10.2019 Юнусов М. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Прочий тип

документа  мэрии г. Грозного от 23.10.2019г. №20-RU-20301000-

057-2019, приложен файл.

2.5.3 РРП

 Подъездные дороги и

автомобильные площадки

жилого комплекса по ул.

Сайханова в г. Грозном введены

в эксплуатацию

KT_Number=0}

31.12.2019 30.09.2019 Юнусов М. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт приемки законченного строительством объекта" Акт ООО

"МегаСтройИнвест" от 30.09.2019г. №27, приложен файл.

2.5.4 РРП

 Общеобразовательная школа

№28 на 220 мест в г. Грозном

по ул.8-го Марта введена в

эксплуатацию

KT_Number=0}

31.12.2019 03.09.2019 Юнусов М. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Прочий тип

документа  Мэрии г. Грозного от 03.09.2019г. №20-RU-20301000-

042-2019, приложен файл.

2.5.5 РРП

 СОШ на 360 мест в г.

Курчалой, Курчалоевского

района введена в эксплуатацию

KT_Number=0}

31.12.2019 04.10.2019 Юнусов М. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Прочий тип

документа  администрации Курчалоевского муниципального

района от 04.10.2019г. №20-506000-21-2019, приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

2.5.6 РРП

 СОШ на 720 мест в г.

Курчалой, Курчалоевского

района введена в эксплуатацию

KT_Number=0}

31.12.2019 04.10.2019 Юнусов М. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Прочий тип

документа  администрации Курчалоевского муниципального

района от 04.10.2019г. №20-506000-20-2018, приложен файл.

2.6 КРП

 Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена

KT_Number=0}

20.01.2020 20.01.2020 Газалапов А. А.

В работе.

2.6.1 РРП

 Закрепление права

оперативного управления

Министерства строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Чеченской

Республики на СОШ (360 мест)

по ул. Сайханова , в г. Грозном

KT_Number=0}

20.01.2020 20.01.2020 Чечиев М. С.

В работе.

2.6.2 РРП

 Закрепление права

оперативного управления

Министерства строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Чеченской

Республики на детский сад (80

мест) по ул. Сайханова в г.

Грозном

KT_Number=0}

20.01.2020 20.01.2020 Чечиев М. С.

В работе.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

2.6.3 РРП

 Закрепление права

оперативного управления

Министерства строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Чеченской

Республики на подъездные

дороги и автомобильные

площадки жилого комплекса по

ул.Сайханова в г. Грозном

KT_Number=0}

20.01.2020 20.01.2020 Чечиев М. С.

В работе.

2.6.4 РРП

 Закрепление права

оперативного управления

Министерства строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Чеченской

Республики на

общеобразовательную школу

№ 28 (220 мест) г. Грозного

KT_Number=0}

20.01.2020 20.01.2020 Чечиев М. С.

В работе.

2.6.5 РРП

 Закрепление права

оперативного управления

Министерства строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Чеченской

Республики на СОШ (360 мест)

г. Курчалой

KT_Number=0}

20.01.2020 20.01.2020 Чечиев М. С.

В работе.

2.6.6 РРП

 Закрепление права

оперативного управления

Министерства строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Чеченской

Республики на СОШ (720 мест)

г. Курчалой

KT_Number=0}

20.01.2020 20.01.2020 Чечиев М. С.

В работе.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

2.7 КРП

 Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

KT_Number=0}

31.12.2019 30.09.2019 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Перечень платежных поручений об оплате поставленных

товаров, выполненных работ по государственным контрактам в

рамках строительства СОШ на 360 мест по ул. Сайханова в г.

Грозном" Платежное поручение Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 30.07.2019г. №-, приложен файл.

2. "Перечень платежных поручений об оплате поставленных

товаров, выполненных работ по государственным контрактам в

рамках строительства СОШ на 720 мест  в г. Курчалой" Платежное

поручение Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 31.07.2019г. №-, приложен файл.

3. "Перечень платежных поручений об оплате поставленных

товаров, выполненных работ по государственным контрактам в

рамках строительства детского сада на 80 мест по ул. Сайханова в

г. Грозном" Платежное поручение Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 31.07.2019г. №-, приложен файл.

4. "Перечень платежных поручений об оплате поставленных

товаров, выполненных работ по государственным контрактам в

рамках строительства общеобразовательной школы № 28 на 220

мест по ул. 8-марта в г. Грозном" Платежное поручение

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

31.07.2019г. №-, приложен файл.

5. "Перечень платежных поручений об оплате поставленных

товаров, выполненных работ по государственным контрактам в

рамках строительства СОШ на 360 мест в г. Курчалой" Платежное

поручение Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 31.07.2019г. №-, приложен файл.

6. "Перечень платежных поручений об оплате поставленных

товаров, выполненных работ по государственным контрактам в

рамках строительства подъездных дорог и автомобильных

площадок жилого комплекса по ул. Сайханова в г. Грозном"
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
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о
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я

Платежное поручение Министерства строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 30.09.2019г. №-, приложен файл.

2.7.1 РРП

 Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

заключенному в рамках

строительства СОШ на 360

мест по ул. Сайханова в г.

Грозном

KT_Number=0}

31.12.2019 30.07.2019 Жабраилова Ф. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Строительство СОШ  на 360 мест по ул. Сайханова, г. Грозный 

(оплата по контракту № 14 от 26.03.19 г.)" Платежное поручение

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

26.04.2019г. №144981, приложен файл.

2. "Оплата услуг по проведению технического надзора и

технического сопровождения работ по объекту: Строительство

СОШ на 360 мест по ул. Сайханова, г. Грозный (оплата по

контракту №  12 от 16.03.19 г.)" Платежное поручение

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

17.05.2019г. №230110, приложен файл.

3. "Оплата услуг по проведению технического надзора и

технического сопровождения работ по объекту: Строительство

СОШ на 360 мест по ул. Сайханова, г. Грозный (оплата по

контракту №  12 от 16.03.19 г.)" Платежное поручение

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

30.07.2019г. №497821, приложен файл.

4. "Строительство СОШ  на 360 мест по ул. Сайханова, г. Грозный 

(оплата по контракту № 14 от 26.03.19 г.)" Платежное поручение

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

30.07.2019г. №497837, приложен файл.

5. "Строительство СОШ  на 360 мест по ул. Сайханова, г. Грозный 

(оплата по контракту № 14 от 26.03.19 г.)" Платежное поручение

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

30.07.2019г. №497827, приложен файл.

6. "Строительство СОШ  на 360 мест по ул. Сайханова, г. Грозный 

(оплата по контракту № 14 от 26.03.19 г.)" Платежное поручение

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации
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Республики от 30.07.2019г. №497835, приложен файл.

7. "Оплата услуг по проведению технического надзора и

технического сопровождения работ по объекту: Строительство

СОШ на 360 мест по ул. Сайханова, г. Грозный (оплата по

контракту №  12 от 16.03.19 г.)" Платежное поручение

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

30.07.2019г. №497815, приложен файл.

8. "Оплата услуг по проведению технического надзора и

технического сопровождения работ по объекту: Строительство

СОШ на 360 мест по ул. Сайханова, г. Грозный (оплата по

контракту №  12 от 16.03.19 г.)" Платежное поручение

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

30.07.2019г. №497826, приложен файл.

9. "Оплата услуг по проведению технического надзора и

технического сопровождения работ по объекту: Строительство

СОШ на 360 мест по ул. Сайханова, г. Грозный (оплата по

контракту №  12 от 16.03.19 г.)" Платежное поручение

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

30.07.2019г. №497830, приложен файл.

10. "Строительство СОШ  на 360 мест по ул. Сайханова, г.

Грозный (оплата по контракту № 14 от 26.03.19 г.)" Платежное

поручение Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 30.07.2019г. №497833, приложен файл.

11. "Строительство СОШ  на 360 мест по ул. Сайханова, г.

Грозный (оплата по контракту № 14 от 26.03.19 г.)" Платежное

поручение Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 17.05.2019г. №230100, приложен файл.

12. "Оплата услуг по проведению технического надзора и

технического сопровождения работ по объекту: Строительство

СОШ на 360 мест по ул. Сайханова, г. Грозный (оплата по

контракту №  12 от 16.03.19 г.)" Платежное поручение

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

17.05.2019г. №230103, приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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отклонений
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Наличие критических
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Комментарий
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13. "Строительство СОШ  на 360 мест по ул. Сайханова, г.

Грозный (оплата по контракту № 14 от 26.03.19 г.)" Платежное

поручение Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 17.05.2019г. №230097, приложен файл.

14. "Строительство СОШ  на 360 мест по ул. Сайханова, г.

Грозный (оплата по контракту № 14 от 26.03.19 г.)" Платежное

поручение Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 26.04.2019г. №144998, приложен файл.

15. "Оплата услуг по проведению технического надзора и

технического сопровождения работ по объекту: Строительство

СОШ на 360 мест по ул. Сайханова, г. Грозный (оплата по

контракту №  12 от 16.03.19 г.)" Платежное поручение

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской Республики  от

26.04.2019г. №144990, приложен файл.

16. "Оплата услуг по проведению технического надзора и

технического сопровождения работ по объекту: Строительство

СОШ на 360 мест по ул. Сайханова, г. Грозный (оплата по

контракту №  12 от 16.03.19 г.)" Платежное поручение

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской Республики  от

26.04.2019г. №144984, приложен файл.

2.7.2 РРП

 Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

заключенному в рамках

строительства детского сада на

80 мест по ул. Сайханова в г.

Грозном

KT_Number=0}

31.12.2019 31.07.2019 Жабраилова Ф. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Строительство детского сада на 80 мест по ул. Сайханова, г.

Грозный (оплата по контракту № 5 от 24.02.19 г.) " Платежное

поручение Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 26.04.2019г. №144996, приложен файл.

2. "Комплексное оснащение оборудованием детского сада на 80

мест по ул. Сайханова, г. Грозный (оплата по контракту № 28 от

02.07.2019 г.)" Платежное поручение Министерства строительства

и ЖКХ Чеченской Республики от 31.07.2019г. №505989, приложен

файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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Наличие критических

отклонений
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Прогнозные
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факт/прогнозплан
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Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия
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3. "Строительство детского сада на 80 мест по ул. Сайханова, г.

Грозный (оплата по контракту № 5 от 24.02.19 г.)" Платежное

поручение Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 17.05.2019г. №230092, приложен файл.

4. "Оплата услуг по проведению технического надзора и

технического сопровождения работ по объекту: Строительство

детского сада на 80 мест по ул. Сайханова, г. Грозный (оплата по

контракту № 4 от 15.02.19 г.)" Платежное поручение

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

17.05.2019г. №230109, приложен файл.

5. "Оплата услуг по проведению технического надзора и

технического сопровождения работ по объекту: Строительство

детского сада на 80 мест по ул. Сайханова, г. Грозный (оплата по

контракту № 4 от 15.02.19 г.)" Платежное поручение

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

17.05.2019г. №230111, приложен файл.

6. "Строительство детского сада на 80 мест по ул. Сайханова, г.

Грозный (оплата по контракту № 5 от 24.02.19 г.)" Платежное

поручение Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 17.05.2019г. №230096, приложен файл.

7. "Комплексное оснащение оборудованием детского сада на 80

мест по ул. Сайханова, г. Грозный (оплата по контракту № 28 от

02.07.2019 г.)" Платежное поручение Министерства строительства

и ЖКХ Чеченской Республики от 31.07.2019г. №505992, приложен

файл.

8. "Оплата услуг по проведению технического надзора и

технического сопровождения работ по объекту: Строительство

детского сада на 80 мест по ул. Сайханова, г. Грозный (оплата по

контракту № 4 от 15.02.19 г.)" Платежное поручение

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

26.04.2019г. №144985, приложен файл.

9. "Оплата услуг по проведению технического надзора и

технического сопровождения работ по объекту: Строительство
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений
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контрольной точки, мероприятия
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детского сада на 80 мест по ул. Сайханова, г. Грозный (оплата по

контракту № 4 от 15.02.19 г.)" Платежное поручение

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

26.04.2019г. №144991, приложен файл.

10. "Строительство детского сада на 80 мест по ул. Сайханова, г.

Грозный (оплата по контракту № 5 от 24.02.19 г.)" Платежное

поручение Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 26.04.2019г. №144997, приложен файл.

2.7.3 РРП

 Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

заключенному в рамках

строительства подъездных

дорог и автомобильных

площадок жилого комплекса по

ул. Сайханова в г. Грозном

KT_Number=0}

31.12.2019 30.09.2019 Жабраилова Ф. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Строительство подъездных дорог и автомобильных площадок

жилого комплекса по ул. Сайханова в г. Грозном (оплата по

контракту № 8 от 24.02.19 г.)" Платежное поручение

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

27.09.2019г. №732154, приложен файл.

2. "Строительство подъездных дорог и автомобильных площадок

жилого комплекса по ул. Сайханова в г. Грозном (оплата по

контракту № 8 от 24.02.19 г.)" Платежное поручение

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

27.09.2019г. №732153, приложен файл.

3. "Оплата услуг по проведению технического надзора и

технического сопровождения работ по объекту: Строительство

подъездных дорог и автомобильных площадок жилого комплекса

по ул. Сайханова в г. Грозном (оплата по контракту №  2 от

12.02.19 г.)" Платежное поручение Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 20.08.2019г. №576859, приложен

файл.

4. "Строительство подъездных дорог и автомобильных площадок

жилого комплекса по ул. Сайханова в г. Грозном (оплата по

контракту № 8 от 24.02.19 г.)" Платежное поручение

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской Республики от
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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отклонений
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Наличие критических
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факт/прогнозплан
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Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия
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02.09.2019г. №621233, приложен файл.

5. "Оплата услуг по проведению технического надзора и

технического сопровождения работ по объекту: Строительство

подъездных дорог и автомобильных площадок жилого комплекса

по ул. Сайханова в г. Грозном (оплата по контракту №  2 от

12.02.19 г.)" Платежное поручение Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 30.09.2019г. №742028, приложен

файл.

6. "Оплата услуг по проведению технического надзора и

технического сопровождения работ по объекту: Строительство

подъездных дорог и автомобильных площадок жилого комплекса

по ул. Сайханова в г. Грозном (оплата по контракту №  2 от

12.02.19 г.)" Платежное поручение Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 30.09.2019г. №738427, приложен

файл.

7. "Оплата услуг по проведению технического надзора и

технического сопровождения работ по объекту: Строительство

подъездных дорог и автомобильных площадок жилого комплекса

по ул. Сайханова в г. Грозном (оплата по контракту №  2 от

12.02.19 г.)" Платежное поручение Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 24.09.2019г. №713417, приложен

файл.

8. "Оплата услуг по проведению технического надзора и

технического сопровождения работ по объекту: Строительство

подъездных дорог и автомобильных площадок жилого комплекса

по ул. Сайханова в г. Грозном (оплата по контракту №  2 от

12.02.19 г.)" Платежное поручение Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 24.09.2019г. №713418, приложен

файл.

9. "Строительство подъездных дорог и автомобильных площадок

жилого комплекса по ул. Сайханова в г. Грозном" Платежное

поручение Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 24.09.2019г. №713416, приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не
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Прогнозные
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Комментарий
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10. "Строительство подъездных дорог и автомобильных площадок

жилого комплекса по ул. Сайханова в г. Грозном (оплата по

контракту № 8 от 24.02.19 г.)" Платежное поручение

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

24.09.2019г. №713415, приложен файл.

2.7.4 РРП

 Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

заключенному в рамках

строительства

общеобразовательной школы №

28 на 220 мест по ул. 8 - марта в

г. Грозном

KT_Number=0}

31.12.2019 31.07.2019 Жабраилова Ф. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Строительство общеобразовательной школы № 28  на 220 мест

по ул. 8-марта, г. Грозного (оплата по контракту № 6 от 24.02.19 г.)

" Платежное поручение Министерства строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 30.07.2019г. №497843, приложен файл.

2. "Комплексное оснащение оборудованием общеобразовательной

школы № 28 на 220 мест по ул. 8-марта, г. Грозного (оплата по

контракту № 28 от 02.07.2019 г.)" Платежное поручение

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

31.07.2019г. №505995, приложен файл.

3. "Строительство общеобразовательной школы № 28  на 220 мест

по ул. 8-марта, г. Грозного (оплата по контракту № 6 от 24.02.19 г.)

" Платежное поручение Министерства строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 17.05.2019г. №230095, приложен файл.

4. "Строительство общеобразовательной школы № 28  на 220 мест

по ул. 8-марта, г. Грозного (оплата по контракту № 6 от 24.02.19 г.)

" Платежное поручение Министерства строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 26.04.2019г. №144995, приложен файл.

5. "Строительство общеобразовательной школы № 28  на 220 мест

по ул. 8-марта, г. Грозного (оплата по контракту № 6 от 24.02.19 г.)

" Платежное поручение Министерства строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 26.04.2019г. №144993,



31

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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Наличие
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Наличие критических
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приложен файл.

6. "Строительство общеобразовательной школы № 28  на 220 мест

по ул. 8-марта, г. Грозного (оплата по контракту № 6 от 24.02.19 г.)

" Платежное поручение Министерства строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 17.05.2019г. №230101, приложен файл.

7. "Комплексное оснащение оборудованием общеобразовательной

школы № 28 на 220 мест по ул. 8-марта, г. Грозного (оплата по

контракту № 28 от 02.07.2019 г.)" Платежное поручение

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

31.07.2019г. №505990, приложен файл.

8. "Строительство общеобразовательной школы № 28  на 220 мест

по ул. 8-марта, г. Грозного (оплата по контракту № 6 от 24.02.19 г.)

" Платежное поручение Министерства строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 30.07.2019г. №497836, приложен файл.

9. "Строительство общеобразовательной школы № 28  на 220 мест

по ул. 8-марта, г. Грозного (оплата по контракту № 6 от 24.02.19 г.)

" Платежное поручение Министерства строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 30.07.2019г. №497831, приложен файл.

10. "Строительство общеобразовательной школы № 28  на 220

мест по ул. 8-марта, г. Грозного (оплата по контракту № 6 от

24.02.19 г.)" Платежное поручение Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 30.07.2019г. №497842, приложен

файл.

2.7.5 РРП

 Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

31.12.2019 31.07.2019 Жабраилова Ф. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Строительство СОШ на 360 мест в с. Курчалой,

Курчалоевского района, Чеченской Республики (оплата по

контракту № 7 от 24.02.19 г.)" Платежное поручение
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

заключенному в рамках

строительства СОШ на 360

мест в г. Курчалой

KT_Number=0}

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

26.04.2019г. №144992, приложен файл.

2. "Строительство СОШ на 360 мест в с. Курчалой,

Курчалоевского района, Чеченской Республики (оплата по

контракту № 7 от 24.02.19 г.)" Платежное поручение

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

17.05.2019г. №230094, приложен файл.

3. "Строительство СОШ на 360 мест в с. Курчалой,

Курчалоевского района, Чеченской Республики (оплата по

контракту № 7 от 24.02.19 г.)" Платежное поручение

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

30.07.2019г. №497838, приложен файл.

4. "Комплексное оснащение оборудованием СОШ на 360 мест в с.

Курчалой, Курчалоевского района, Чеченской Республики (оплата

по контракту № 28 от 02.07.2019 г.)" Платежное поручение

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

31.07.2019г. №505993, приложен файл.

5. "Комплексное оснащение оборудованием СОШ на 360 мест в с.

Курчалой, Курчалоевского района, Чеченской Республики (оплата

по контракту № 28 от 02.07.2019 г.)" Платежное поручение

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

31.07.2019г. №505988, приложен файл.

6. "Строительство СОШ на 360 мест в с. Курчалой,

Курчалоевского района, Чеченской Республики (оплата по

контракту № 7 от 24.02.19 г.)" Платежное поручение

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

30.07.2019г. №497825, приложен файл.

7. "Строительство СОШ на 360 мест в с. Курчалой,

Курчалоевского района, Чеченской Республики (оплата по

контракту № 7 от 24.02.19 г.)" Платежное поручение

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

30.07.2019г. №497834, приложен файл.

8. "Строительство СОШ на 360 мест в с. Курчалой,
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
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с
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ь
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н
т
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о
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Курчалоевского района, Чеченской Республики (оплата по

контракту № 7 от 24.02.19 г.)" Платежное поручение

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

30.07.2019г. №497823, приложен файл.

9. "Строительство СОШ на 360 мест в с. Курчалой,

Курчалоевского района, Чеченской Республики (оплата по

контракту № 7 от 24.02.19 г.)" Платежное поручение

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

17.05.2019г. №230099, приложен файл.

10. "Строительство СОШ на 360 мест в с. Курчалой,

Курчалоевского района, Чеченской Республики (оплата по

контракту № 7 от 24.02.19 г.)" Платежное поручение

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

26.04.2019г. №144980, приложен файл.

2.7.6 РРП

 Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

заключенному в рамках

строительства СОШ на 720

мест по ул. Сайханова в г.

Грозном

KT_Number=0}

31.12.2019 31.07.2019 Жабраилова Ф. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Строительство СОШ  на 720 мест в с. Курчалой,

Курчалоевского района, Чеченской Республики (оплата по

контракту № 13 от 26.03.19 г.)" Платежное поручение

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

26.04.2019г. №144979, приложен файл.

2. "Оплата услуг по проведению технического надзора и

технического сопровождения работ по объекту: Строительство

СОШ на 720 мест в с. Курчалой, Курчалоевского района,

Чеченской Республики (оплата по контракту №  10 от 11.03.19 г.)"

Платежное поручение Министерства строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 17.05.2019г. №230105, приложен файл.

3. "Строительство СОШ  на 720 мест в с. Курчалой,

Курчалоевского района, Чеченской Республики (оплата по

контракту № 13 от 26.03.19 г.)" Платежное поручение

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской Республики от
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
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н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

30.07.2019г. №497841, приложен файл.

4. "Комплексное оснащение оборудованием СОШ на 720 мест в с.

Курчалой, Курчалоевского района, Чеченской Республики (оплата

по контракту № 28 от 02.07.2019 г.)" Платежное поручение

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

31.07.2019г. №505994, приложен файл.

5. "Комплексное оснащение оборудованием СОШ на 720 мест в с.

Курчалой, Курчалоевского района, Чеченской Республики (оплата

по контракту № 28 от 02.07.2019 г.)" Платежное поручение

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

31.07.2019г. №505991, приложен файл.

6. "Строительство СОШ  на 720 мест в с. Курчалой,

Курчалоевского района, Чеченской Республики (оплата по

контракту № 13 от 26.03.19 г.)" Платежное поручение

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

30.07.2019г. №497844, приложен файл.

7. "Оплата услуг по проведению технического надзора и

технического сопровождения работ по объекту: Строительство

СОШ на 720 мест в с. Курчалой, Курчалоевского района,

Чеченской Республики (оплата по контракту №  10 от 11.03.19 г.)"

Платежное поручение Министерства строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 30.07.2019г. №497816, приложен файл.

8. "Оплата услуг по проведению технического надзора и

технического сопровождения работ по объекту: Строительство

СОШ на 720 мест в с. Курчалой, Курчалоевского района,

Чеченской Республики (оплата по контракту №  10 от 11.03.19 г.)"

Платежное поручение Министерства строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 30.07.2019г. №497832, приложен файл.

9. "Строительство СОШ  на 720 мест в с. Курчалой,

Курчалоевского района, Чеченской Республики (оплата по

контракту № 13 от 26.03.19 г.)" Платежное поручение

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

30.07.2019г. №497840, приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
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ь
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о
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10. "Оплата услуг по проведению технического надзора и

технического сопровождения работ по объекту: Строительство

СОШ на 720 мест в с. Курчалой, Курчалоевского района,

Чеченской Республики (оплата по контракту №  10 от 11.03.19 г.)"

Платежное поручение Министерства строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 30.07.2019г. №497820, приложен файл.

11. "Строительство СОШ  на 720 мест в с. Курчалой,

Курчалоевского района, Чеченской Республики (оплата по

контракту № 13 от 26.03.19 г.)" Платежное поручение

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

30.07.2019г. №497839, приложен файл.

12. "Оплата услуг по проведению технического надзора и

технического сопровождения работ по объекту: Строительство

СОШ на 720 мест в с. Курчалой, Курчалоевского района,

Чеченской Республики (оплата по контракту №  10 от 11.03.19 г.)"

Платежное поручение Министерства строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 30.07.2019г. №497814, приложен файл.

13. "Строительство СОШ  на 720 мест в с. Курчалой,

Курчалоевского района, Чеченской Республики (оплата по

контракту № 13 от 26.03.19 г.)" Платежное поручение

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

17.05.2019г. №230098, приложен файл.

14. "Строительство СОШ  на 720 мест в с. Курчалой,

Курчалоевского района, Чеченской Республики (оплата по

контракту № 13 от 26.03.19 г.)" Платежное поручение

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

17.05.2019г. №230093, приложен файл.

15. "Оплата услуг по проведению технического надзора и

технического сопровождения работ по объекту: Строительство

СОШ на 720 мест в с. Курчалой, Курчалоевского района,

Чеченской Республики (оплата по контракту №  10 от 11.03.19 г.)"

Платежное поручение Министерства строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 17.05.2019г. №230102, приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации
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16. "Оплата услуг по проведению технического надзора и

технического сопровождения работ по объекту: Строительство

СОШ на 720 мест в с. Курчалой, Курчалоевского района,

Чеченской Республики (оплата по контракту №  10 от 11.03.19 г.)"

Платежное поручение Министерства строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 26.04.2019г. №144983, приложен файл.

17. "Строительство СОШ  на 720 мест в с. Курчалой,

Курчалоевского района, Чеченской Республики (оплата по

контракту № 13 от 26.03.19 г.)" Платежное поручение

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

26.04.2019г. №144994, приложен файл.

18. "Оплата услуг по проведению технического надзора и

технического сопровождения работ по объекту: Строительство

СОШ на 720 мест в с. Курчалой, Курчалоевского района,

Чеченской Республики (оплата по контракту №  10 от 11.03.19 г.)"

Платежное поручение Министерства строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 26.04.2019г. №144989, приложен файл.

2.8 КРП

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

20.01.2020 20.01.2020 Газалапов А. А.

В работе.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
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о
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я

2.8.1 РРП

 Формирование в

государственной

интегрированной

информационной системе

управления общественными

финансами "Электронный

бюджет" отчета о расходах

Чеченской Республики по

заключенному Соглашению в

рамках регионального проекта

"Жилье Чеченской

Республики" за II квартал 2019

г.

KT_Number=0}

15.07.2019 04.07.2019 Юнусов М. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О расходах, в целях софинансирования которых предоставлена

Субсидия" Отчет Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 04.07.2019г. №069-09-2019-101/01, приложен файл.

2.8.2 РРП

 Формирование в

государственной

интегрированной

информационной системе

управления общественными

финансами "Электронный

бюджет" отчета о расходах

Чеченской Республики по

заключенному Соглашению в

рамках регионального проекта

"Жилье Чеченской

Республики" за III квартал

2019 г.

KT_Number=0}

15.10.2019 03.10.2019 Юнусов М. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О расходах, в целях софинансирования которых предоставлена

Субсидия" Отчет Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 03.10.2019г. №069-09-2019-101/02, приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
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2.8.3 РРП

 Формирование в

государственной

интегрированной

информационной системе

управления общественными

финансами "Электронный

бюджет" отчета о расходах

Чеченской Республики по

заключенному Соглашению в

рамках регионального проекта

"Жилье Чеченской

Республики" за IV квартал

2019 г.

KT_Number=0}

20.01.2020 20.01.2020 Юнусов М. И.

В работе.
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Рис. 1. "(F2-96) Жилье Чеченской Республики"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0




