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Отчет 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики за II квартал 2019 года.

	№№
п/п
	Наименование мероприятия
	Выполнение и исполнение мероприятий
	Ответственный
исполнитель

	1
	2
	3
	4

	1
	Деятельность по мониторингу жилищного строительства
	Информация по состоянию на 09.07.2019 г.
	Информация по состоянию на 09.07.2019 г.
	Планируемый годовой объем ввода жилья в Чеченской Республике:
2019 г. - 614 тыс.кв.м. 
	Объем введенного жилья на 09.07.2019 г. в Чеченской Республике, составил 222 654 кв.м. 
                            
Введено: 	
	- Многоквартирные жилые дома – 2 МКД: общей площадью – 18 202 кв.м. количество квартир 128.; 
	-  Индивидуальное жилищное строительство – 204 452 кв.м.
	 

Мероприятия по строительству жилья на 09.07.2019 год.
	В стадии строительства находятся – 44 многоквартирных домов, общей площадью – 754 601 кв.м. количество квартир 6462, из которых  планируются ввести в эксплуатацию:
- в 2019 году 20 домов общей площадью 239 535 кв.м. (2098 квартир);
- в 2020 году 10 домов общей площадью 152 325  кв.м. (1293 квартир);
    - в 2021 году 4 дома общей площадью 122 764 кв.м. (908 квартир);
    - в 2022 году 2 дома общей площадью 70 121 кв.м. (627 квартир);
- в 2023 году 8 домов общей площадью 169 852 кв.м. (1536 квартир).
	Ибахаджиев Х.Б.             Бетризова З.Л.
Бакаев А.Х.
Тунтаев И.Ш.

	2
	Контроль долевого строительства на территории Чеченской Республики

	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики определено органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области долевого строительства жилых домов и иных объектов недвижимости на территории Чеченской Республики. В этой связи департаментом строительства разработан административный регламент исполнения Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики государственной функции по осуществлению контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Чеченской Республики.
На официальном интернет  сайте министерства размещен перечень нормативных правовых актов в области долевого строительства и разъяснения по их применению, информация о застройщиках и возводимых  ими объектов долевого строительства. 
Ведется оперативное консультирование граждан по вопросам участия в долевом строительстве - осуществляется при их личном обращении в министерство, а также по телефонам «горячей линии». В ходе консультирования заявителям предоставляется информация о застройщиках конкретных объектов недвижимости и наличии у них разрешительной документации на строительство, разъясняются положения действующего законодательства об участии в долевом строительстве.    
	Ежеквартально проводится проверка отчетности  генеральных подрядных организаций, которые ведут строительство многоквартирных домов с долевым участием  граждан на территории Чеченской Республики, в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"
Граждане, включенные в реестр "обманутых" дольщиков  на территории Чеченской Республики отсутствуют. Обращений и заявлений граждан о нарушении прав дольщиков не поступало. 
Также ведется проверка на соответствие застройщика и проектной декларации требованиям, установленным ФЗ от 30.12.2004 за №214-ФЗ  "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации." После проверки выдается заключение о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным ФЗ - 214 или отказ в выдаче заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».
На сегодняшний день на территории Чеченской Республики с долевым участием граждан ведется строительство восьми объектов:
ООО «Юг-Строй»
Строительство 16-ти этажного дома со встроенными торгов.помещениями и подземным автопаркингом, по адресу: ЧР, г. Грозный, ул. Лорсанова, б/н.
ООО "Теплицстройсервис"
Строительство жилого комплекса со встроенными торговыми помещениями и 2-х уровневым авто паркингом на 30 мест. Заводской район, пр. Революции, 16.
ООО "Теплицстройсервис"
Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями; Адрес объекта:    ЧР, г. Грозный, Заводской район, ул. Николаева, б/н 
ООО «Капитал»
Жилой комплекс. Октябрьский район, проезд Ханкальский, б/н Корпус 1
ООО «Капитал»
Жилой комплекс. Октябрьский район, проезд Ханкальский, б/н Корпус 3
ООО «Юг-Строй»
Строительство 17-ти этажного дома со встроенными торгов.помещениями и подземным автопаркингом, по адресу: ЧР, г. Грозный, ул. А. Шерипова,68 а.
«Империя»
Строительство 19-ти эт. многоквартирного дома, по адресу: ЧР, г. Грозный, ул. Кан-Калика, б/н
ООО «ПГС-85»
Строительство 16-ти эт. многоквартирного дома, по адресу: ЧР, г. Грозный, ул. Анисимова, б/н
	Ибахаджиев Х.Б.          Бетризова З.Л.
Бакаев А.Х.
Тунтаев И.Ш.

	3
	Координация хода строительства объектов, строящихся в рамках государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан Чеченской Республики»
	Осуществляется координация хода строительства объектов, строящихся в рамках государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан Чеченской Республики».
На постоянной основе проводится мониторинг и координация хода строительства следующих объектов:

	Ибахаджиев Х.Б.                       Бетризова З.Л.
Астамиров А.А-В.


	.
	Подпрограмма "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации":

	- Строительство средней школы № 1 на 360 мест по ул. 
А. Кадырова (ул. Ленина), с. Катар-Юрт, Ачхой- Мартановский район, Чеченская Республика;
- Строительство средней школы № 3 на 220 мест по ул. Орджоникидзе, с. Катар-Юрт, Ачхой- Мартановский район, Чеченская Республика;
- Сейсмоусиление СШ № 5 на 350 мест по ул. Мамакаева,
 с.Ачхой-Мартан, Ачхой-Мартановский район, Чеченская Республика;
- Сейсмоусиление СШ на 180 мест по ул. Школьная, с. Агишты, Шалинский район, ЧР.

	

	.
	Подпрограмма "Стимулирование программ развития жилищного строительства":

	- Строительство СОШ на 360 мест, по ул. Сайханова,  
г. Грозный, Чеченская Республика;
- Строительство детского сада на 80 мест по ул. Сайханова, б/н.,
г. Грозный, Чеченская Республика;
- Строительство подъездных дорог  и автомобильных площадок жилого комплекса по ул. Сайханова, г. Грозный, Чеченская Республика;
- Строительство общеобразовательной школы № 28 на 220 мест в г. Грозный,  Октябрьский район, ул. 8-го Марта;
- Строительство СОШ на 360 мест, с. Курчалой, Курчалоевского района, Чеченская Республика;
- Строительство СОШ на 720 мест, с. Курчалой, Курчалоевского района, Чеченская Республика.

	

	.
	Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ жителей Чеченской Республики»:

	- Восстановление канализационных сетей и очистных сооружений Урус-Мартановского района, г. Урус-Мартан Чеченской Республики (1 -й и 2-ой пусковые комплексы);
- Реконструкция магистральных водоводов и разводящих сетей, 3 этап, г. Грозный, Чеченская Республика (1-й и 2-й пусковые комплексы);
- Биологические очистные сооружения г. Грозный, пусковой комплекс производительностью 50000 м3/сутки (2-й этап);
- Строительно-восстановительные работы тепловых сетей и строительство 18-ти блочно-модульных котельных Старопромысловского района в г. Грозный, Чеченская Республика в том числе: 1-ый пусковой комплекс и 2-ой пусковой комплекс;
- Строительство водонапорной насосной станции (ВНС-9) по ул. Химиков, Заводского района г. Грозный Чеченской Республики (1-й и 2-й пусковые комплексы);
- Строительство городских водопроводных сетей с учетом комплекса высотных зданий центральной части г. Гудермес, Чеченская Республика (1 этап, в том числе: 1-ый пусковой комплекс и 2-ой пусковой комплекс);
- Водоснабжение Курчалоевского района Чеченской Республики (в том числе 1 и 2 пусковые комплексы);
- Водозаборные сооружения и водопроводные сети (реконструкция), Ножай-Юртовский район, Чеченская Республика (2 этап, в том числе: 1-ый пусковой комплекс и 2-ой пусковой комплекс).

	

	4
	Мониторинг деятельности предприятий стройиндустрии

	Проводится систематический мониторинг деятельности подведомственных предприятий стройиндустрии, выпускающих строительные материалы, конструкции и изделия.
Согласно отчетным данным и информации по выпуску и реализации готовой продукции, производство строительных материалов подведомственными предприятиями за январь-июнь 2019 года составило  19,465 млн.руб.:
· ГУП «ГЗЖБК» 18,93 млн.руб. (2600м3 сб/железобетона);
· ГУП «ГКЗ» - 0;
· ГУП «АЗЖБИ» - 0,535 млн.руб. (772,1 м3 железобетона).

	Ибахаджиев Х.Б.
Бетризова З.Л.
Астамиров А.А-В.

	.
	Федеральный проект «Чистая вода»:

	- Строительство и реконструкция системы водоснабжения Надтеречного муниципального района, Чеченская Республика
	

	
	
	На постоянной основе производится приемка и сопровождение отчетных форм КС-2 и КС-3 о стоимости выполненных работ и затрат, актов сдачи-приемки работ по строительному контролю и техническому сопровождению и авторскому надзору объектов капитального строительства.

	

	5
	Работа и исполнение запросов и протокольных поручений Правительства Чеченской Республики

	В МИНПРОМТОРГ РОССИИ (в соответствии с письмом) МИНПРОМТОРГА РОССИИ от 15.10.2015 г. Министерство строительства и ЖКХ ЧР предоставляется информация о финансово-экономическом состоянии подведомственных предприятий, производящих строительные материалы и строительные конструкции.
В МИНЭКОНОМТЕРРАЗВИТИИ ЧР (согласно письму МИНЭКОНОМТЕРРАЗВИТИЯ ЧР от 30.08.2016 г. № 1371/07-15) ежемесячно предоставляется информация о производстве и реализации продукции подведомственными предприятиями стройиндустрии
В Департамент экономической и отраслевой политики Администрации Главы и Правительства ЧР (согласно письму директора Департамента экономической и отраслевой политики Администрации Главы и Правительства ЧР Х.Х. Дадаева от 12.08.2015г. №03-11/03-2) Министерством строительства и ЖКХ ЧР проводится свод и передача информации в области промышленности строительных материалов и строительной индустрии.
Во исполнение поручения первого заместителя Руководителя Администрации Главы и Правительства Чеченской Республик  Г.С. Таймасханова, совместно с отделом организации работы и делопроизводства ведется работа по представлению информации о ходе исполнения обращений граждан, во время прямого эфира, проведенного 21.02.2019 г. на ЧГТРК «Грозный в телепередаче «Особый разговор».
Ежемесячно предоставляется информация в рамках реализации поручений, содержащихся в указе Президента РФ от 07 мая 2012 года № 600 "О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" в части, касающейся строительной индустрии.
Сбор, обработка и свод информации для представления ежеквартального отчета в Правительство Чеченской Республики в соответствии с распоряжением Правительства Чеченской Республики №248-р от 27.09.2016г. о внесении изменений в распоряжение Правительства Чеченской Республики от 3 октября 2014 года № 267-р «О мерах по созданию и ведению единой информационной базы объектов капитального строительства».

	Ибахаджиев Х.Б.                           Бетризова З.Л.
Астамиров А.А-В.


	6
	Работа по учету объемов, количества и ведению реестра объектов незавершенного строительства 

	Согласно Постановлению Правительства Чеченской Республики от 23.10.2018 г. № 224 «Об учете объектов незавершенного строительства, при строительстве которых были использованы средства всех уровней бюджетной системы Российской Федерации» и в соответствии с Поэтапным планом снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства, утвержденным Первым Председателем Правительства Российской Федерации И.И. Шуваловым от 31 января 2017 года № 727-п13 ведется работа по учету объемов, количества и ведению реестров по объектам незавершенного строительства.
Также в рамках реализации Постановления Правительства Чеченской Республики от 23.10.2018 г. № 224 «Об учете объектов незавершенного строительства, при строительстве которых были использованы средства всех уровней бюджетной системы Российской Федерации» предоставляется информация об объектах незавершенного строительства в государственную информационную систему ГАС «Управление».
	Ибахаджиев Х.Б.                           Бетризова З.Л.
Астамиров А.А-В.
Хушпаров И.В.

	7
	Сопровождение проектно-сметной документации

	1. Формирование земельных участков для строительства объектов капитального строительства, планируемых к реализации в рамках государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан, проживающих в Чеченской Республике».
1. Проводится работа по наполнению реестра экономически эффективной документации повторного использования согласно постановлению Правительства РФ от 31.03.2017 г.
 № 389.
1. Сбор Генпланов строящихся жилых комплексов в 
г. Грозном, для определения площади твердых покрытий подъездных дорог и автомобильных площадок.
1. Проводится работа по сбору информации от министерств и ведомств Чеченской Республики в целях актуализации перечня объектов для включения в подпрограмму «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории Чеченской Республики» государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан, проживающих в Чеченской Республике».
1. Актуализация сведений ГКУ «Республиканский центр по сейсмической безопасности»поперечню объектов, имеющих технические заключения обследования зданий.
1. Осуществлены необходимые согласования производственных вопросов с проектными организациями, подрядными организациями и администрациями городов и районов ЧР, вовлеченных в строительный процесс. 
1. Ведется работа по получению разрешительной документации на объекты государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан, проживающих в Чеченской Республике».
1. Получены разрешения на строительство по объектам государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан, проживающих в Чеченской Республике».
- «Водозаборные сооружения и водопроводные сети (реконструкция), Ножай-Юртовский район, Чеченская Республика (2-й пусковой комплекс 2 этапа)»;
- «Строительство водоснабжения Курчалоевского района Чеченской Республики (2-ой пусковой комплекс)».
- «Строительство СОШ  360 мест,  в с. Курчалой, Курчалоевского муниципального района, Чеченская Республика».
- «Строительство СОШ  720 мест,  в с. Курчалой, Курчалоевского муниципального района, Чеченская Республика».

1. Получены ГПЗУ:
- «Строительство детского сада на 80 мест, по ул. Сайханова, Чеченская Республика»;
- «Строительство СОШ  360 мест, по ул. Сайханова, Чеченская Республика»;
- «Строительство СОШ  360 мест,  в с. Курчалой, Курчалоевского муниципального района, Чеченская Республика»;
- Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Ш. Шахтемирова, б/н вс. Ножай-Юрт, Ножай-Юртовский район, Чеченская Республика
1. Представлены сведения для формирования ежеквартального отчета о состоянии строительного комплекса Чеченской Республики в части касающейся ОСПСД и ЦС за 4 кв. 2018 года.
1. Подготовка материалов к участию по предложениям Государственного комитета по архитектуре и градостроительству Чеченской Республики, министерств и ведомств Чеченской Республики в молодежной площадке «Поколение 2030» по теме «Комфортный город: конкуренция за человека».
1. Свод информации для  ежемесячного отчета по проекту Чеченской Республики«Комплексное устойчивое развитие территорий Ножай-Юртовского и Шатойского районов». 
1. В адрес Минстроя и ЖКХ РФ направлен квартальный отчет в соответствии с письмом от 24.08.2017 г. № 30166-ЕС/09 о ходе исполнения подпункта «б» пункта 7 перечня поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина от 11 июня 2016 года № Пр-1138ГС по итогам заседаний Государственного совета Российской Федерации 17 мая 2016 года.
1. Формирование пакета документов для подготовки заявки на участие в подпрограмме «Стимулирование жилищного строительства в Чеченской Республике» в соответствии с методическими рекомендациями.
1. Формирование перечня объектов для включения в подпрограмму «Повышение устойчивости жилых домов и объектов жизнеобеспечения на территории Чеченской Республики».
1. [bookmark: _GoBack]В министерство экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики направлен отчет о ходе реализации  распоряжения Правительства Чеченской Республики от 30.04.2019 г. № 136-р «О выделении денежных средств на разработку проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы по объектам экономики и социальной сферы Чеченской Республики в рамках государственных программ и региональных проектов Чеченской Республики».
1. Осуществление приемки и передачи проектной документации.
1. Взаимодействие с другими отделами министерства.
1. Проведена работа над входящей и исходящей корреспонденцией.
	Ибахаджиев Х.Б.                           Бетризова З.Л.
Газиев Р.В.

	.
	Ценообразование 
в строительстве

	1. Проводится работа по актуализации сведений о юридических лицах, в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2016г. №1452 «О мониторинге цен строительных ресурсов».
2. В рамках исполнения Постановления Правительства Российской Федерации №1452 от23.12.2016г. «О мониторинге цен строительных ресурсов» проводится контроль за представлением ценовых показателей в ФГИС ЦС.
3. Направлен отчет за 1-й квартал 2019 года в Минстрой России о фактической стоимости применяемых материалов, изделий, конструкций, эксплуатации строительных машин и механизмов.
4.Размещение на сайте Минстроя ЧР прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительства за 2 кв. 2019 г. 
5.Направлен отчет за 2 квартал 2019 года в Минстрой РФ о фактической стоимости материалов, изделий, конструкций, эксплуатации строительных машин и механизмов, применяемых в строительстве на территории Чеченской Республики. 

	Ибахаджиев Х.Б.                           Бетризова З.Л.
Газиев Р.В.
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	Реализация национального проекта «Жилье и городская среда»

	По федеральным проектам, входящим в состав нацпроекта «Жилье и городская среда» Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики разработаны и  утверждены паспорта региональных проектов: 
1. Региональный проект «Жилье Чеченской Республики»;
2. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды на территории Чеченской Республики»;
3. Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Чеченской Республики».
Общий объем доведенного финансирования в рамках указанных проектов на 2019 г. составляет 1 588,796 млн. рублей, в том числе средства:
- федерального бюджета – 1 533,660 млн. рублей;
- республиканского бюджета  – 55,140 млн. рублей;
- внебюджетных источников   –  00,0млн. рублей.
По всем реализуемым региональным проектам в полном объеме заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чеченской Республики.
В рамках реализуемых региональных проектов Министерством строительства и ЖКХ Чеченской Республики заключено 65 контрактов.

	Газалапов А.А.
Шамсудинова Р.Б.
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	Реализация национального проекта «Экология»

	По федеральным проектам, входящим в состав нацпроекта «Экология» Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики разработаны и  утверждены паспорта региональных проектов: 
1. Региональный проект «Чистая вода Чеченской Республики»;
2. Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Чеченской Республики».
Ведется работа по формированию плана мероприятий.
Общий объем доведенного финансирования в рамках регионального проекта «Чистая вода Чеченской Республики» на 2019 г. составляет 125,632 млн. рублей, в том числе средства:
- федерального бюджета – 124,376 млн. рублей;
- республиканского бюджета  – 1,256 млн. рублей;
- внебюджетных источников   –  00,0млн. рублей.
В целях реализации регионального проекта «Чистая вода Чеченской Республики» заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чеченской Республики. В рамках данного проекта Министерством строительства и ЖКХ Чеченской Республики заключено 2 контракта.

	Газалапов А.А. Шамсудинова Р.Б.
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	Реализация  подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Чеченской Республики»

	В целях реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Чеченской Республики реализуется подпрограмма "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда".
Во исполнение приказа Минстроя России от 30 июля 2015 года № 536/пр по состоянию на 01.01.2019 г. количество аварийных домов, составляет 168 МКД, количество помещений 1 843 ед., общей площадью 84,02 тыс.кв.м и количеством проживающих – 5 148 человек. 
В соответствии с письмом Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации В.В. Якушева от 05.12.2018 г. № 48644-ВЯ/06 Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики   направлен реестр многоквартирных домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года, аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.
По состоянию на 15.01.2019 г. количество аварийных домов признанных таковыми до 1 января 2017 года, включенных в указанный перечень, составляет 120 МКД, общей площадью жилых помещений - 58,69 тыс.кв.м и количеством проживающих – 3 465 человек.
24.04.2019 года государственной корпорацией – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства одобрена заявка Чеченской Республики на предоставление финансовой поддержки на реализацию этапа 2019-2020 годов программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года.
Общий объем средств за счет всех источников финансирования на 2019 год составляет- 173 304,040 тыс.руб.,в том числе:
из федерального бюджета  -171 571,000 тыс. руб. (99%);
из республиканского бюджета -  1 733, 040тыс. руб. (1%).
Эти средства будут направлены на переселение 281 человека из 95 аварийных жилых помещений, общая площадь составляет 4,55 тыс.кв.м. 
Этапом 2019-2020 годов запланированы мероприятия по приобретению жилых помещений в пос. Ойсхар Гудермесского муниципального района и строительство многоквартирного дома в с. Ножай-Юрт Ножай-Юртовского района.
Проблемы по реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Чеченской Республики»  на данном этапе отсутствуют.

	Газалапов А.А. Шамсудинова Р.Б.

	11
	Реализация подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством»
	В рамках реализации подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" оформлены и  выданы 34 государственных жилищных сертификатов на общую сумму 156,7 млн.руб
	Газалапов А.А. Ибрагимова Б.Р.
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	Заключение соглашения между Правительством Чеченской Республики и Минстроем России в рамках реализации подпрограммы «Комплексное управление твердыми бытовыми отходами и вторичными материальными ресурсами в Чеченской Республике»
	В рамках подпрограммы заключения соглашения не состоялось по причине внесения изменений в паспорт регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Чеченской Республики», предусматривающее перенос финансирования мероприятий на 2020 год.
	Газалапов А.А. Ибрагимов И.М.
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	Реализация подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
	В рамках  подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" заключено соглашение между Правительством Чеченской Республики и Минстроем России (№069-08-2019-063 от 06.02.2019 г.). После заключения вышеуказанного соглашения, Министерством строительства и жилищно–коммунального хозяйства Чеченской Республики заключены соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении субсидии в 2019 году. Выданы 139 свидетельств о праве на получение социальных выплат для приобретения (строительства) жилья.
Общий объем финансирования подпрограммы  в 2019 году за счет всех источников финансирования составляет – 153 788,544 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета - 108 491,1 тыс. рублей(71%);
- за счет средств республиканского бюджета - 45 297,444тыс. рублей(29%).
Освоено 150905,0 тыс. руб. в том числе средства федерального бюджета – 106,4 тыс. руб. Улучшили жилищные условия 136 молодых семей.
		В целях реализации подпрограммы на 2020 год проведен конкурсный отбор среди муниципальных образований. Заявки для участия направлены в Минстрой России.
	Газалапов А.А. Ибрагимова Б.Р.
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	Реализация  подпрограммы «Переселение граждан, проживающих в оползневых зонах на территории Чеченской Республики»
	В рамках подпрограммы «Переселение граждан, проживающих в оползневой зоне на территории Чеченской Республики» в 2019 году между Минстроем России и Правительством Чеченской Республики заключено соглашение о предоставлении субсидии из Федерального бюджета бюджету Чеченской Республики на осуществление социальных выплат. Утверждено Распоряжение Правительства ЧР № 138-р от 30.04.2019 года «Об утверждении сводного списка граждан на получение социальных выплат в 2019 году».
Общий объем финансирования подпрограммы  в 2019 году за счет всех источников финансирования составляет– 104210,5 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета -99 000,0 тыс. рублей(95%);
- за счет средств республиканского бюджета - 5 210,5тыс. рублей (5%).
Ведется работа по заключению соглашения с Минстроем России в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.05.2019 года № 925-р, которым предусмотрено выделение Чеченской Республике дополнительных средств в сумме 1 140,0 млн. руб. на переселение из оползневых зон 1 747 человек.	

	Газалапов А.А. Ибрагимова Б.Р.
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	Реализация подпрограммы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения  на территории Чеченской Республики»
	В целях реализации мероприятий по строительству и сейсмоусилению объектов социального назначения и увеличения уровня сейсмической безопасности на территории Чеченской Республики реализуется подпрограмма «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории Чеченской Республики».
Между Минстроем России и Правительством Чеченской Республики заключено соглашение о предоставлении в 2019 году субсидии бюджету Чеченской Республики из федерального бюджета на мероприятие " Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории Чеченской Республики".
Общий объем финансирования подпрограммы  в 2019 году за счет всех источников финансирования составил– 296 197,687 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета  281 387,800 тыс. рублей(95%);
- за счет средств республиканского бюджета 14 809,887тыс. рублей(5%).
Средства освоены в полном объеме.
В рамках подпрограммы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории Чеченской Республики» ведется строительство 2-х школ и реконструкция 2-х школ:
1. Строительство средней школы № 1 на 360 мест по А.Кадырова (ул. Ленина), с. Катар-Юрт, Ачхой-Мартановский район, ЧР, лимит денежных средств-31847,684  тыс. руб.
2. Строительство средней школы №3 на 220 мест по ул. Орджоникидзе,  с. Катар-Юрт, Ачхой-Мартановский район, ЧР. лимит денежных средств-96461,684 тыс. руб.
3. Сейсмоусиление СШ на 180 мест по ул.Школьная, с. Агишты, Шалинский район, ЧР лимит денежных средств-31847,684тыс руб.
4. Сейсмоусиление СШ № 5 на 350 мест по ул. Мамакаева, с. Ачхой-Мартан, Ачхой-Мартановский район, ЧР лимит денежных средств-36729,368

Ввод объектов в эксплуатацию намечен на декабрь 2020 года.

	Газалапов А.А. Вашаев Л.А.
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	Реализация  подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства в Чеченской Республике»
	В рамках федерального проекта «Жилье» между Минстроем России и Правительством Чеченской Республики заключено соглашениео предоставлении в 2019 году субсидии из федерального бюджета бюджету Чеченской Республики от 9 февраля 2019 г № 069-09-2019-101на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства в Чеченской Республике
Общий объем средств за счет всех источников финансирования на 2019 год составляет – 981 205,686 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 932 145,400 тыс. рублей(95%);
за счет средств республиканского бюджета –49 060,286 тыс. рублей (5%).

Указанные средства направлены на строительство нижеперечисленных объектов: 
1. Строительство СОШ на 360 мест, по ул. Сайханова, г. Грозный, Чеченская Республика, лимит денежных средств-168 172,737 тыс.руб.;
2. Строительство детского сада на 80 мест по ул. Сайханова, б/н., г. Грозный, Чеченская Республика, лимит денежных средств- 67090,948 тыс.руб.;
3. Строительство подъездных дорог и автомобильных площадок жилого комплекса по ул. Сайханова, г. Грозный, Чеченская Республика, лимит денежных средств- 20 289,790 тыс.руб.;
4. Строительство общеобразовательной школы № 28 на 220 мест в г. Грозный, Октябрьский район, ул. 8-го Марта лимит денежных средств- 123 196,316 тыс.руб.;
5. Строительство СОШ на 360 мест, с. Курчалой, Курчалоевского района, Чеченская Республика. лимит денежных средств- 173 115,158 тыс.руб.;
6. Строительство СОШ на 720 мест, с. Курчалой, Курчалоевского района, Чеченская Республика. лимит денежных средств- 429 340,737  тыс.руб.;
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики заключены госконтракты на производство строительно-монтажных работ с подрядными организациями.
По состоянию на отчетный период выполнены мероприятия на сумму – 543 000,0  тыс. рублей, ввод объектов в эксплуатацию намечен на декабрь 2019 года.
	Газалапов А.А. Вашаев Л.А.
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	Реализация подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ жителей Чеченской Республики»
	В целях реализации мероприятий по реконструкции и строительству системы коммунальной инфраструктуры на территории Чеченской Республики реализуется подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ жителей Чеченской Республики».
Между Минстроем России и Правительством Чеченской Республики заключено соглашение о предоставлении субсидии в 2019 году из федерального бюджета бюджету Чеченской Республики на софинансирование расходных обязательств по реализации мероприятий подпрограммы в объеме - 577 137,266 тыс. рублей.
Общий объем средств за счет всех источников финансирования на 2019 год составляет - 577 137,266 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета –548 280,400 тыс. рублей(95%);
за счет средств республиканского бюджета –28 856,866 тыс. рублей (5%).

Указанные средства направлены на строительство нижеперечисленных объектов: 
1. Восстановление канализационных сетей и очистных сооружений Урус-Мартановского района,  г. Урус-Мартан Чеченской Республики (1 -й и 2-ой пусковые комплексы);
2. Реконструкция магистральных водоводов и разводящих сетей, 3 этап, г. Грозный, Чеченская Республика(1-й и 2-й пусковые комплексы);
3. Биологические очистные сооружения г. Грозный, пусковой комплекс производительностью 50000 м3/сутки (2-й этап);
4. Строительно-восстановительные работы тепловых сетей и строительство 18-ти блочно-модульных котельных Старопромысловского района в г.Грозный,Чеченская Республика в том числе: 1-ый пусковой комплекс и 2-ой пусковой комплекс;
5. Строительство водонапорной насосной станции (ВНС-9) по ул. Химиков, Заводского района  г.Грозный Чеченской Республики (1-й и 2-й пусковые комплексы);
6. Строительство городских водопроводных сетей с учетом комплекса высотных зданий центральной части г. Гудермес, Чеченская Республика (1 этап, в том числе: 1-ый пусковой комплекс и 2-ой пусковой комплекс);
7. Водозаборные сооружения и водопроводные сети (реконструкция), Ножай-Юртовский район, Чеченская Республика (2 этап, в том числе: 1-ый пусковой комплекс и 2-ой пусковой комплекс);
8. Водоснабжение Курчалоевского района Чеченской Республики (в том числе 1 и 2 пусковые комплексы).

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики заключены госконтракты на производство строительно-монтажных работ с подрядными организациями.
По состоянию на отчетный период освоены денежные средства в размере - 346 606, 211 тыс. рублей.
	Газалапов А.А. Вашаев Л.А.
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	Реализации государственной программы Чеченской Республики  "Формирование современной городской среды на территории Чеченской Республики"  на  2018-2022 годы

	В целях реализации мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий на территории Чеченской реализуетсяподпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований Чеченской Республики».
В рамках подпрограммы заключено соглашениемежду Минстроем России  и Правительством Чеченской Республики опредоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чеченской Республикина поддержку государственной программы Чеченской Республики и муниципальных программ формирования современной городской среды.
Общий объем средств на 2019 год составляет- 434 286, 465 тыс. рублей, в том числе:
	-из федерального бюджета – 429 943,600 тыс. рублей(99%);
	-из республиканского бюджета – 4 342,865 тыс. рублей(1%).

	Указанные средства в 2019 году направлены на благоустройство 39 общественных (из них 34 подлежат комплексному благоустройству) и 57 дворовых территорий.
28-29 марта 2019 года Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики в полном объеме заключены соглашения о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджетам муниципальных образований Чеченской Республики. 
В настоящее время администрациями  муниципальных образований  заключено 43 контракта на выполнение работ по благоустройству 39 общественных и 57 дворовых территорий.

	Газалапов А.А. Шамсудинова Р.Б.
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	Проведение обучающих семинаров, направленных на реализацию  региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Чеченской Республики
	11.06.2019 г. 
Семинар на тему: «капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Чеченской Республики» 
	Адаев Р.С-Х.        
Мушкаев Р.Х.
Мусаев А.Л.
Ибрагимов И.М.
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Участие в деятельности рабочей группы по обеспечению антитеррористической защищенности объектов Министерства строительства и ЖКХ ЧР
	- проведено заседание рабочей группы по обеспечению антитеррористической защищенности подведомственных объектов ЖКХ, на котором рассмотрены вопросы:
-подведение итогов о проделанной работе в 2018 г.; 
-обсуждение мероприятий, запланированных на 2019 г. 
- об обеспечении антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей в период проведения праздничных мероприятий.
- подготовка проекта распоряжения Правительства Чеченской Республики об определении Министерства строительства и ЖКХ ЧР уполномоченным органом исполнительной власти Чеченской Республики по формированию перечня объектов водоснабжения и водоотведения  Чеченской Республики, подлежащих категорированию;
- подготовка проекта распоряжения Правительства Чеченской Республики об утверждении перечня объектов водоснабжения и водоотведения Чеченской Республики, подлежащих категорированию;
- проверка технического состояния камер видеонаблюдения  на объектах водоснабжения подведомственного министерству ГУП «Чечводоканал».
	Адаев Р.С-Х
Ибрагимов И.М.
Дажикаев М.А.
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	Ведение мониторинга изменений в Федеральном законодательстве в сфере жилищно-коммунального комплекса для внесения предложений по изменению соответствующих нормативных правовых актов ЧР.
	Мониторинг изменений в федеральном и региональном законодательстве в сфере ЖКХ проводится на постоянной основе
	 Адаев Р.С-Х.       
Ибрагимов И.М.
Мушкаев Р.Х.
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Разработка проектов Законов Чеченской Республики, постановлений и распоряжений Правительства Чеченской Республики в рамках исполнения полномочий органа исполнительной власти в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
	· Проект закона Чеченской   Республики «О внесении изменений в Закон Чеченской Республики «О порядке установления минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чеченской Республики»;
· Проект постановления Правительства ЧР "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Чеченской Республики на компенсацию выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям";
Проект постановления Правительства ЧР от 10.12.2018 г. № 273 «Об установлении размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт»;

Проект постановления Правительства ЧР от 10.12.2018 г. № 262 «О внесении изменений в региональную программу «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чеченской Республики, на 2014-2043 годы»;
Проект распоряжения Правительства Чеченской Республики от 27.12.2018 г. № 396-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Чеченской Республики от 28 декабря 2017 года № 357-р».
	Адаев Р.С-Х.        
Ибрагимов И.М.
Мушкаев Р.Х.
Мусаев А.Л.
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	Проведение мониторинга исполнения нормативных правовых актов Российской Федерации и Чеченской Республики в сфере жилищно-коммунального хозяйства субъектами их исполнения.
	Мониторинг исполнения нормативных правовых актов Российской Федерации и Чеченской Республики в сфере жилищно-коммунального хозяйства субъектами их исполнения проводится на постоянной основе 
	Адаев Р.С-Х.    
Мушкаев Р.Х.
Ибрагимов И.М.
Мусаев А.Л.

	24
	Контроль над ходом подготовки и прохождения осенне-зимнего периода 2019-2020 гг.
	Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики к отопительному периоду проводится в соответствии с «Планом мероприятий по подготовке жилищно-коммунального комплекса Чеченской Республики к осенне-зимнему периоду 2019-2020 гг.», подготовленным и утвержденным Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики.
Приказом министра строительства и ЖКХ ЧР был утвержден постоянно действующий оперативный штаб по контролю над ходом подготовки предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов, в состав которого были включены заместители глав администраций городов и районов республики по вопросам ЖКХ.
	В настоящее время идут работы по подготовке объектов ЖКХ к ОЗП, согласно утвержденных планов.
	Адаев Р.С-Х.    
Мусаев А.Л.
Ибрагимов И.М.
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	Контроль над исполнением мероприятий,  производственно-хозяйственной деятельности предприятий жилищно-коммунального хозяйства ЧР на 2019 год.
	В соответствии с утвержденным министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЧР планом работы предприятий ЖКХ ЧР ежемесячно проводится мониторинг производственной деятельности предприятий ЖКХ ЧР.
	Адаев Р.С-Х.
Мусаев А.Л.
Ибрагимов И.М.
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	Мониторинг исполнения распоряжения Правительства ЧР № 49-р от 22.02.2017 г.  «Об утверждении целевой модели («дорожной карты») «Подключение к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения на территории Чеченской Республики».
	В целях реализации поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина по итогам совместного заседания президиума Государственного совета и консультативной комиссии Государственного совета Российской Федерации, состоявшегося 12 ноября 2016 года № Пр-2347ГС для улучшения условий ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности на территории Чеченской Республики, а также сокращения сроков прохождения процедур и их количество, необходимое для подключения к системам теплоснабжения, подключения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения на территории Чеченской республики департаментом ЖКХ, разработана целевая модель («дорожная карта»), утвержденная распоряжением Правительства Чеченской Республики  № 49-р от 22 февраля 2017 года. 
В настоящее время все 18 показателей целевой модели «дорожной карты» исполнены.
	Адаев Р.С-Х.       
Ибрагимов И.М.
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	Исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики – Министра автомобильных дорог Чеченской Республики № 475/01 от 13.02.2017 г.- 13/155 от 14.02.2017 г. о предоставлении информации о ходе работы по запуску региональных систем обращения с твердыми коммунальными отходами.
	В рамках исполнения Федерального закона № 458-ФЗ от 29.12.2014 г. (с изменениями от 28.12.2016 г. № 486-ФЗ) по переходу на новую систему регулирования в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в Чеченской Республике, министерством строительства и ЖКХ ЧР подготовлено 3 Постановления Правительства Чеченской Республики, 3 приказа министерства строительства и ЖКХ ЧР. 
Во исполнение решения Протокола Всероссийского совещания, в рамках межведомственной рабочей группы по вопросам совершенствования законодательства в области обращения с твердыми коммунальными отходами, под председательством заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации А.В. Чибиса от 05.06.2017 г. № 385-ПРМ-АЧ, в целях обеспечения перехода к новой системе регулирования деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в Чеченской Республике, распоряжением Правительства Чеченской Республики от 14.07.2017 г. № 212-р утвержден План ("дорожная карта") перехода к новой системе регулирования деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в Чеченской Республике. В целях обеспечения деятельности по реализации перехода на новую систему регулирования в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в Чеченской Республике, создана республиканская межведомственная рабочая группа под председательством Заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики – министра автомобильных дорог ЧР А.Б. Тумхаджиева.
В соответствии с Планом ("дорожная карта") перехода к новой системе регулирования деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в Чеченской Республике, проведен конкурсный отбор регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Чеченской Республики, (извещение от 31.10.2017 г. № 311017/2380379/04). 
По результатам проведенного конкурсного отбора между Министерством строительства и ЖКХ Чеченской Республики и ООО «Оникс» заключено соглашение от 21.12.2017 г. №18 «Об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Чеченской Республики», сроком на 10 лет.
Переход к новой системе регулирования деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в Чеченской Республике состоялся с 1 мая 2018 года.
	Адаев Р.С-Х.       
Ибрагимов И.М.
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	Формирование отчетных данных об объеме и о структуре производства, потребления и передачи энергетических ресурсов Министерством строительства и ЖКХ ЧР и подведомственными организациями.
	Формирование отчетных данных об объеме и о структуре производства, потребления и передачи энергетических ресурсов Министерством строительства и ЖКХ ЧР и подведомственными организациями проводится на постоянной основе
	Адаев Р.С-Х.      
Ибрагимов И.М.
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