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Отчет 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики за II квартал 2020 года.
	

	№№
п/п
	Наименование мероприятия
	Выполнение и исполнение мероприятий
	Ответственный
исполнитель

	1
	2
	3
	4

	1
	Реализация национального проекта «Жилье и городская среда»

	По федеральным проектам, входящим в состав нацпроекта «Жилье и городская среда» Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики разработаны и утверждены паспорта региональных проектов с утвержденными планами мероприятий: 
1. Региональный проект «Жилье Чеченской Республики»;
2. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды на территории Чеченской Республики»;
3. Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Чеченской Республики».
Общий объем доведенного финансирования в рамках указанных проектов на 2020 г. составляет 1 343,026 млн. рублей, в том числе средства:
- федерального бюджета – 1 329,596 млн. рублей;
- республиканского бюджета  – 13,43 млн. рублей;
- внебюджетных источников   –  0,0 млн. рублей.
По всем реализуемым региональным проектам в полном объеме заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чеченской Республики. 
По состоянию на 1 июля 2020 года в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Чеченской Республики» благоустроено  43 общественных пространства и 48 дворовых территории, а также в полном объеме освоены  финансовые средства.

	Сайдаев М.А.

	2
	Реализация национального проекта «Экология»

	По федеральным проектам, входящим в состав нацпроекта «Экология» Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики разработаны и  утверждены паспорта региональных проектов: 


1.    Региональный проект «Чистая вода Чеченской Республики»;
2.  Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Чеченской Республики».

Общий объем доведенного финансирования в рамках регионального проекта «Чистая вода Чеченской Республики» на 2020 г. составляет 294,048 млн. рублей, в том числе средства:
- федерального бюджета – 291,107 млн. рублей;
- республиканского бюджета  – 2,94 млн. рублей;
- внебюджетных источников   –  0,0 млн. рублей. 
В рамках регионального проекта «Чистая вода Чеченской Республики» заключено 18 контрактов
Все работы по запланированным объектам завершены. Кассовое исполнение на 20.05.2020 года составляет  294,047 млн.руб. (100%)
	Бериев Л-А.
Сайдаев М.А.

	3
	  Реализации государственной программы Чеченской Республики  "Формирование современной городской среды на территории Чеченской Республики"
	
      Постановлением Правительства Чеченской Республики от 5 сентября 2017 года № 202 утверждена государственная программа Чеченской Республики "Формирование современной городской среды на территории Чеченской Республики" (в редакции постановлений  Правительства Чеченской Республики от 28 декабря 2017 года № 312, от 10 декабря 2018 года № 272, от 5 марта 2019 года № 42, от 2 апреля 2019 года № 62, от 27 ноября 2019 года № 235, от 10 апреля 2020 года №  72).
В 2020 году начата реализация двух подпрограмм:

 Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований Чеченской Республики (подпрограмма 1).

	В целях реализации мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий на территории Чеченской Республики реализуется подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований Чеченской Республики».
В рамках подпрограммы заключено соглашение между Минстроем России и Правительством Чеченской Республики о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чеченской Республики на поддержку государственной программы Чеченской Республики и муниципальных программ формирования современной городской среды.
Общий объем средств на 2020 год составил - 408 211 212,13  рублей, в том числе:
	-из федерального бюджета – 404 129 100,00 рублей(99%);
	-из республиканского бюджета – 4 082  112,13 рублей(1%).

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики 16-17 января 2020 года  в полном объеме заключены соглашения о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджетам муниципальных образований Чеченской Республики. 
В феврале 2020 года в семи муниципальных образованиях Чеченской Республики – в городах Грозный, Аргун, Гудермес, Шали, Курчалой, Урус-Мартан и с. Ачхой-Мартан, численностью населения свыше 20 000 человек, проведено рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в  первоочередном порядке.
В марте 2020 года в муниципальных образованиях Чеченской Республики проведены общественные обсуждения по определению мероприятий по благоустройству общественных территорий,   разработаны  нормативно-правовые акты об утверждении  дизайн – проектов, разработана сметная документация  на выполнение работ по благоустройству общественных и дворовых территорий, а также проведена актуализация муниципальных программ формирования современной городской среды и их размещение  на официальных сайтах органов местного самоуправления. 
 По состоянию на 1 июля 2020 года финансовые средства освоены в полном объеме. В рамках подпрограммы  благоустроено 43  общественных пространства и 48  дворовые территории, расположенные на территории 17 муниципальных образований Чеченской Республики.  

2.2 «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)»
Органы местного самоуправления пяти муниципальных образований  Чеченской Республики приняли решение об участии малых городов  Аргун, Урус-Мартан, Шали, Курчалой, Гудермес во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2021 году. Решение об участии в Конкурсе размещено на официальном сайте муниципальных образований в сети                             « Интернет».
  Также на сайтах пяти муниципальных образований размещены решения о подведении итогов приема предложений от населения по определению общественной территории, подлежащей благоустройству  для участия в Конкурсе и предложения по  благоустройству выбранной территории.
В установленный срок до 1 июля 2020 года органами местного самоуправления вышеуказанных муниципальных образований совместно с Региональным центром компетенций по вопросам создания комфортной городской среды в Чеченской Республике направлены заявки в Федеральную конкурсную комиссию по организации и проведению Всероссийского конкурса для участия в Конкурсе.
	Шамсудинова Р.Б.

	4
	Реализация подпрограммы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории Чеченской Республики»

	В целях реализации мероприятий по строительству и сейсмоусилению объектов социального назначения и увеличения уровня сейсмической безопасности на территории Чеченской Республики реализуется подпрограмма «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории Чеченской Республики».
Между Минстроем России и Правительством Чеченской Республики заключено соглашение о предоставлении в 2019 году субсидии бюджету Чеченской Республики из федерального бюджета на мероприятие "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории Чеченской Республики".
Общий объем финансирования подпрограммы в 2020 году за счет всех источников финансирования составит-1 392 412,950 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета –1 322 792,3 тыс. рублей (95%);
- за счет средств республиканского бюджета–69 620,650 тыс. рублей (5%).
По состоянию на 1 июля 2020 года освоено средств:
 всего- 1 243 473,690 тыс. рублей в том числе:
- за счет средств федерального бюджета – 1 181 300,01 тыс. рублей.
- за счет средств республиканского бюджета – 62 173,68 тыс. рублей

В рамках подпрограммы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории Чеченской Республики» планируются строительные работы на следующих объектах:
Переходящие объекты 2019 года.
       1. Строительство средней школы № 1 на 360 мест по ул.А. Кадырова (ул. Ленина), с.Катар- Юрт, Ачхой- Мартановский район, Чеченская Республика. 
Объем финансирования на 2020 год составит –39 116,316 тыс. руб. из них:
средства федерального бюджета – 37 160,5 тыс. руб.
республиканский бюджет – 1955,816 тыс. руб.
2. Строительство средней школы № 3 на 220 мест по ул. Орджоникидзе, с. Катар-Юрт, Ачхой- Мартановский район, Чеченская Республика.
Объем финансирования на 2020 год составит – 28 768,316 тыс. руб. из них:
средства федерального бюджета– 27 329,9 тыс. руб.
республиканский бюджет – 1 438,416 тыс. руб.
3. Сейсмоусиление СШ № 5 на 350 мест по ул. Мамакаева, с. Ачхой-Мартан, Ачхой- Мартановский район, ЧР
Объем финансирования на 2020 год составит – 10 954 тыс. руб. из них:
средства федерального бюджета– 10 406,3 тыс. руб.
республиканский бюджет – 547,7 тыс. руб.
4.Сейсмоусиление СШ на 180 мест по ул Школьная, с. Агишты, Шалинский район, ЧР
Объем финансирования на 2020 год составит – 9 498,211 тыс. руб. из них:
средства федерального бюджета– 9 023,3 тыс. руб.
республиканский бюджет – 474,911 тыс. руб.

 Вновь начинаемые объекты в 2020 году.
1. Строительство СОШ на 720  мест в пос. Ойсхар, ул. Победы, 54,Гудермесского района Чеченской Республики.
Объем финансирования на 2020 год составит –  146 448 тыс. руб. из них:
средства федерального бюджета–139 125,6 тыс. руб.
республиканский бюджет -  7 322,4 тыс. руб.
2.Строительство СОШ на 720  мест, с. Новотерское, Наурский район, Чеченская Республика
Объем финансирования на 2020 год составит –  157 132,632 тыс. руб. из них: 
средства федерального бюджета-  149 276 тыс. руб.
республиканский бюджет -  7856,632 тыс. руб.
3.Строительство средней общеобразовательной школы  на 120 мест в с.Капустино, Наурский район Чеченская Республика.
Объем финансирования на 2020 год составит –  52 144,842 тыс. руб. из них: 
средства федерального бюджета-  49 537,6 тыс. руб.
республиканский бюджет -  2 607,242 тыс. руб.
4.Строительство средней общеобразовательной школы №1 на 600 мест в с.Закан-Юрт, Ачхой-Мартановский район, Чеченская Республика
Объем финансирования на 2020 год составит –  98 886,842 тыс. руб. из них: 
средства федерального бюджета-  93 942,5 тыс. руб.
республиканский бюджет -  4944,342 тыс. руб.
5.Реконструкция МБОУ "Средняя общеобразовательная школа с.Энгеной" Ножай-Юртовского района, Чеченской Республики.
Объем финансирования на 2020 год составит –  24 902,947 тыс. руб. из них: 
средства федерального бюджета-  23 657,8 тыс. руб.
республиканский бюджет -  1 245,147 тыс. руб.
6.Строительство общеобразовательной школы на 360 мест в с. Брагуны, Гудермесского муниципального района Чеченской Республики.
Объем финансирования на 2020 год составит –  101 557,053 тыс. руб. из них: 
средства федерального бюджета-  96 479,2 тыс. руб.
республиканский бюджет -  5 077,853 тыс. руб.
7.Строительство общеобразовательной школы на 720 мест  в ст. Мекенская Наурского муниципального района Чеченской Республики.
Объем финансирования на 2020 год составит -156 393,684 тыс. руб. из них: 
средства федерального бюджета- 148 574 тыс. руб.
республиканский бюджет -  7 819,684 тыс. руб.
8.Строительство ГБУ "Стоматологическая поликлиника №1 г. Грозного"
Объем финансирования на 2020 год составит –  85 907,474 тыс. руб. из них: 
средства федерального бюджета- 81 612,1 тыс. руб.
республиканский бюджет -  4 295,374 тыс. руб.
9.Сейсмоусиление Центрального детского сада на 240 мест по ул. Калинина, с. Ачхой-Мартан, Ачхой-Мартановский район, ЧР
Объем финансирования на 2020 год составит –  12 979,684 тыс. руб. из них: 
средства федерального бюджета- 12 330,7 тыс. руб.
республиканский бюджет -  648,984 тыс. руб.
10.Сейсмоусиление детского сада № 2 на 85 мест, с. Правобережное, Грозненский  район, ЧР.
Объем финансирования на 2020 год составит –  9 282,842 тыс. руб. из них: 
средства федерального бюджета- 8818,7 тыс. руб.
республиканский бюджет -  464,142 тыс. руб.
11.Строительство средней общеобразовательной школы на 360 мест ул. Школьная 17, с.Новый-Шарой, Ачхой-Мартановский район, Чеченская Республика 
Объем финансирования на 2020 год составит –  104 570,526 тыс. руб. из них: 
средства федерального бюджета- 99 342 тыс. руб.
республиканский бюджет -  5 228,526 тыс. руб.
12. Строительство средней общеобразовательной школы № 1 на 600 мест, ул. Центральная, 25,  с.  Знаменское, Надтеречный район, Чеченская Республика.
Объем финансирования на 2020 год составит –  53427,895 тыс. руб. из них: 
средства федерального бюджета- 50756,5 тыс. руб.
республиканский бюджет -  2671,395 тыс. руб.
13. Строительство общеобразовательной школы на 720 мест с.Автуры, Шалинского муниципального района Чеченской Республики
Объем финансирования на 2020 год составит –  178255,053 тыс. руб. из них: 
средства федерального бюджета- 169342,3 тыс. руб.
республиканский бюджет -  8912,753тыс. руб.
14. Строительство средней общеобразовательной школы на 120 мест, с. Ахкинчу-Барзой, Курчалоевский район, Чеченская Республика
Объем финансирования на 2020 год составит –  60336,632 тыс. руб. из них: 
средства федерального бюджета- 57319,8 тыс. руб.
республиканский бюджет -  3016,832 тыс. руб.
15. Строительство средней общеобразовательной школы на 720 мест (Гимназия № 10),  с.  Знаменское Надтеречный район, Чеченская Республика
Объем финансирования на 2020 год составит –  61850,001 тыс. руб. из них: 
средства:
 федерального бюджета – 58757,5 тыс. руб.
 республиканский бюджет -  3092,501 тыс. руб.

По состоянию на 1 июля в эксплуатацию введены 2 объекта.

-Сейсмоусиление СШ № 5 на 350 мест по ул. Мамакаева, с.Ачхой-Мартановский район, Чеченская Республика.

- Сейсмоусиление СШ на 180 мест по ул. Школьная, с. Агишты, Шалинский район Чеченская Республика.

	Вашаев Л.А.
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	Реализация  подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства в Чеченской Республике»  

	     В рамках подпрограммы между Минстроем России и Правительством Чеченской Республики заключено соглашение о предоставлении в 2020 году субсидии из федерального бюджета бюджету Чеченской Республики от 21 января  2020г.         № 069-09-2020-267 на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства в Чеченской Республике
       Лимит Программы на 2020 год  составляет 721 054,242  тыс. руб., в том числе:
средства федерального бюджета -713 843,700 тыс. руб., 
средства республиканского бюджета  -   7 210,542 тыс. руб.

          По состоянию на 1 июля 2020 года освоено средств:
          Всего – 645 728,664 тыс.руб. в том числе:

 За счет средств федерального бюджета - 639 271,38 тыс. руб.
 За счет средств республиканского бюджета - 6 457,28 тыс. руб.

В 2020 году планируется строительство следующих объектов: 

1. Строительство учебного корпуса на 600 мест при МБОУ "Гимназия №1 им.А.Кадырова", ул. Кабардинская, 2, г. Грозный Чеченской Республики (лимит- 199 712,828 тыс. руб.);
2. Строительство детского сада на 140 мест в г. Курчалой Курчалоевского муниципального района Чеченской Республики (лимит- 97 172,626 тыс. руб.);
3. Строительство детского сада на 140 мест в с. Знаменское, Надтеречного муниципального района, Чеченской Республики (лимит- 95 557,475 тыс. руб.);
4. Строительство детской поликлиники на 500 пос./см. в с. Знаменское, Надтеречный район, Чеченская Республика (лимит- 190 168,082 тыс. руб.);

5. Строительство подъездных дорог жилого микрорайона в с. Знаменское, Надтеречный район, Чеченская Республика (лимит- 50 506,060 тыс. руб.);
6. Строительство сетей водоснабжения жилого микрорайона в с. Знаменское, Надтеречный район, Чеченская Республика (лимит- 15 617,071тыс. руб.);
7. Строительство детского сада на 80 мест в с. Бекум-Кале, Шатойского района Чеченской Республики (лимит- 72 320,100 тыс. руб.);
По состоянию на 1 июля 2020 года   введены в эксплуатацию 2 объекта:
-Строительство подъездных дорог жилого микрарайона в с. Знаменское, Надтеречный район, Чеченская Республика ( лимит-50 506,060 тыс.руб.); 
-Строительство сетей водоснабжения жилого микрарайона в с.Знаменское, Надтеречный  район, Чеченская Республика.
Остальные объекты планируются  ввести в эксплуатацию до конца 2020 года.
  Обязательства по вводу жилья на 2020 год – 118,732 тыс.кв.м.
  Введено по состоянию на 1 июня 2020 года - 20,87 тыс.кв.м. жилья (17,6%), 100%  ввод жилья запланирован на  конец 2020 года.

	Вашаев Л.А.
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	Реализация подпрограммы Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ  граждан Чеченской Республики.

	[bookmark: _GoBack]         В целях реализации мероприятий по реконструкции и строительству системы коммунальной инфраструктуры на территории Чеченской Республики реализуется подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ жителей Чеченской Республики».
	Между Минстроем России и Правительством Чеченской Республики заключено соглашение о предоставлении субсидии на 2020 год из федерального бюджета бюджету Чеченской Республики на софинансирование расходных обязательств по реализации мероприятий подпрограммы в объеме –985 277,053 тыс. рублей.
Общий объем средств за счет всех источников финансирования на 2020 год составил–985 277,053 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета –936 013,200 тыс. рублей(95%);
за счет средств республиканского бюджета - 49 263,853 тыс. рублей (5%).
       
       По  состоянию на отчетный период освоено финансовых средств – 
752 259,713 тыс. руб. в том числе:

-за счет средств федерального бюджета – 714 646,73 тыс.руб.
-за счет средств республиканского бюджета- 37 612,98 тыс.руб.

Указанные средства направлены на строительство нижеперечисленных объектов:
1. Биологические очистные сооружения г. Грозный, пусковой комплекс производительностью 50000 м3/сутки (2-й этап); Объем финансирования на 2020 год составит – 192103,053 тыс. руб., из них:  средства федерального бюджета – 182 497,900 тыс. руб.; республиканский бюджет – 9 605,153тыс. руб.
2. Строительно-восстановительные работы тепловых сетей и строительство18-ти блочно-модульных котельных Старопромысловского района в г.Грозный, Чеченская Республика в том числе: 1-ый пусковой комплекс и 2-ой пусковой комплекс;
Объем финансирования на 2020 год составит – 105 263,158 тыс. руб. из них: средства федерального бюджета – 100 000,000 тыс. руб.;
республиканский бюджет – 5 263,158 тыс. руб.

3. Строительство водонапорной насосной станции (ВНС-9) по ул. Химиков, Заводского района г. Грозный Чеченской Республики (1-й и 2-й пусковые комплексы);
Объем финансирования на 2020 год составит – 115 789,474 тыс. руб. из них: средства федерального бюджета – 110 000,000 тыс. руб.;
республиканский бюджет – 5 789,474 тыс. руб.

4. Строительство городских водопроводных сетей с учетом комплекса высотных зданий центральной части г. Гудермес, Чеченская Республика (1 этап, в том числе: 1-ый пусковой комплекс и 2-ой пусковой комплекс);
Объем финансирования на 2020 год составит – 115 789,474 тыс. руб. из них: средства федерального бюджета – 110 000,000 тыс. руб.;
республиканский бюджет – 5 789,474 тыс. руб.

5. Водозаборные сооружения и водопроводные сети (реконструкция), Ножай-Юртовский район, Чеченская Республика (2 этап, в том числе: 1-ый пусковой комплекс и 2-ой пусковой комплекс);
Объем финансирования на 2020 год составит – 127 765,683 тыс. руб. из них: средства федерального бюджета – 121 377,400 тыс. руб.;
республиканский бюджет – 6 388,283 тыс. руб.

6. Водоснабжение Курчалоевского района Чеченской Республики (в том числе 1 и 2 пусковые комплексы);
Объем финансирования на 2020 год составит – 86 963,053 тыс. руб. из них: средства федерального бюджета – 82 614,900 тыс. руб.;
республиканский бюджет – 4 348,153 тыс. руб.

7. Водопроводные сети (реконструкция 4 этап, в том числе: 1-й пусковой комплекс и 2-ой пусковой комплекс), Урус-Мартановский район, Чеченская Республика;
Объем финансирования на 2020 год составит – 63797,579 тыс. руб. из них: средства федерального бюджета – 60 607,700 тыс. руб.;
республиканский бюджет – 3 189,879 тыс. руб.

8. Восстановление артскважин и водопроводных сетей Надтеречного района, Чеченская Республика(в том числе 1 и 2 пусковые комплексы);
Объем финансирования на 2020 год составит – 75 759,579 тыс. руб. из них: средства федерального бюджета – 71 971,600 тыс. руб.;
республиканский бюджет – 3 787,979 тыс. руб.

9. Водозаборные сооружения (восстановление, 2-й этап) Урус-Мартановский район Чеченской Республики (1-й и 2-й пусковые комплексы);
Объем финансирования на 2020 год составит – 102 046,000 тыс. руб. из них: средства федерального бюджета – 96 943,700 тыс. руб.;
республиканский бюджет – 5 102,300 тыс. руб.


	Вашаев Л.А.
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	Реализация  подпрограммы «Переселение граждан, проживающих в оползневых зонах на территории Чеченской Республики»
	
           В рамках реализации подпрограммы «Переселение граждан, проживающих в оползневых зонах на территории Чеченской Республики» распоряжением Правительства Чеченской Республики от 03.02.2020 году № 45 «Об утверждении сводного списка граждан, проживающих в оползневых зонах на территории Чеченской Республики, подлежащих переселению в 2020 году» утвержден сводный список граждан- участников подпрограммы на 2020 год на общую сумму 104,2 млн. руб., жилищные условия улучшат 148 человек                            (24 семьи). Реализация подпрограммы запланирована на 3 квартал 2020 года.

	Ибрагимова Б.Р.
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	Реализация подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей».

	
В рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" заключены соглашения между муниципальными образованиями Чеченской Республики и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики о реализации подпрограммы в 2020 году. В рамках соглашения будут реализованы мероприятия по предоставлению социальных выплат для улучшения жилищных условий 64 семьям (280 человек) на общую сумму 69,0 млн. руб., в том числе средства федерального бюджета 65,5 млн. рублей.  По состоянию на 01.07.2020 года 62 молодые семьи получили социальные выплаты  на приобретение ( строительство) жилья на общую сумму 62,9 млн.руб. 
	Ибрагимова Б.Р.
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	Реализация подпрограммы «Чистая вода Чеченской Республики» государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан, проживающих в Чеченской Республике»,

	В рамках реализации данного соглашения в Чеченской Республике в 2020 году заключены контракты на проведение строительно-монтажных работ по 6 объектам водоснабжения согласно заключенному соглашению с Министром России, в том числе по одному переходящему с 2019 года объекту.
	Бериев Л-А.Х.
Ибрагимов И.М.
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	  Реализация подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством».
	
В рамках реализации подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" оформлены и переданы муниципальным образованиям Чеченской Республики 7 государственных жилищных сертификатов на общую сумму 46,2 млн.руб.

	Ибрагимова Б.Р.
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	Информация о реализации Федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" реализуется в рамках исполненияУказа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
	Этапы 2020-2021 и 2021-2022 гг.:
По представленным Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики в рамках Проектазаявкам на предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд)на расселение аварийного жилищного фонда Чеченской Республики по этапам 2020-2021 и 2021-2022 годов в 2020 годупредусмотрена реализация мероприятий по приобретению263-хжилых помещений общей площадью 11 206,10 кв. м с переселением 757 человек в 4-х МО республики, в том числе:
- г. Грозный;
- г. Аргун;
- Гудермесский муниципальный район;
- Наурский муниципальный район.
Предусмотренный объем денежных средств в рамках Проекта по этапам 2020-2021 и 2021-2022 годов составляет 427 522,516тыс.руб., в том числе:
- средства Фонда – 423 247,287 тыс.руб.;
- средства бюджета республики – 4 275,229 тыс.руб.
По состоянию на 1 июля 2020 года освоенный объем денежных средств по 2-м этапам составляет 213 761,257 тыс.руб., в том числе: 
- средства Фонда – 211 623,644 тыс.руб.;
- средства бюджета республики – 2 137,613 тыс.руб.

	Газалапов А.А.
Бетризова З.Л.
Хаджимуратов  М.В.
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	Деятельность по мониторингу жилищного строительства
	Информация по состоянию на 09.07.2020 г
Планируемый годовой объем ввода жилья в Чеченской Республике:
2020 г. - 700 тыс.кв.м. 
	Объем введенного жилья на 09.07.2020 г. в Чеченской Республике, составил 226 845кв.м. (32% от плана) в том числе: 
		
	- Многоквартирные жилые дома – 43 722 кв.м.; 
	- Индивидуальное жилищное строительство – 183 123 кв.м.:                 2021 г. план  – 715 тыс. кв. м.;
 2022 г. план – 1404 тыс. кв. м.;
2023 г. план – 1512 тыс. кв. м.;
2024 г. план – 1620 тыс. кв. м.
Мероприятия по строительству жилья на 09.07.2020 год.
	В стадии строительства находится – 44 многоквартирных дома, общей площадью – 664 560 кв.м., жилой площадью – 455 401 кв.м. количество квартир – 5590 из которых планируются ввести в эксплуатацию:
- 2020 году 25 домов жилой площадью 124 220 кв.м. (1627 квартир);
    -в 2021 году 9 домов жилой площадью 162 207 кв.м. (1930 квартир);
    -в 2022 году 2 дома жилой площадью 49 619 кв.м. (639 квартир); 
-в 2023 году 8 домов жилой площадью 119 355 кв.м. (1394 квартир).

	Газалапов А.А.Бетризова З.Л.
Хаджимуратов М.В.
Тунтаев И.Ш.
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	Контроль долевого строительства на территории Чеченской Республики

	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики определено органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области долевого строительства жилых домов и иных объектов недвижимости на территории Чеченской Республики. В этой связи департаментом строительства разработан административный регламент исполнения Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики государственной функции по осуществлению контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Чеченской Республики.
На официальном интернет-сайте министерства размещен перечень нормативных правовых актов в области долевого строительства и разъяснения по их применению, информация о застройщиках и возводимых  ими объектов долевого строительства. 
Ведется оперативное консультирование граждан по вопросам участия в долевом строительстве - осуществляется при их личном обращении в министерство, а также по телефонам «горячей линии». В ходе консультирования заявителям предоставляется информация о застройщиках объектов недвижимости и наличии у них разрешительной документации на строительство, разъясняются положения действующего законодательства об участии в долевом строительстве.    
	Ежеквартально проводится проверка отчетности  генеральных подрядных организаций, которые ведут строительство многоквартирных домов с долевым участием  граждан на территории Чеченской Республики, в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".
Граждане, включенные в реестр "обманутых" дольщиков  на территории Чеченской Республики отсутствуют. Обращений и заявлений граждан о нарушении прав дольщиков не поступало. 
Также ведется проверка на соответствие застройщика и проектной декларации требованиям, установленным ФЗ от 30.12.2004 за №214-ФЗ  "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации." После проверки выдается заключение о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным ФЗ - 214 или отказ в выдаче заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным Федеральным законом от 30.12.2004№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».
На сегодняшний день на территории Чеченской Республики с долевым участием граждан ведется строительство 7 (семи) объектов:
-ООО «Юг-Строй»
Многоквартирный жилой дом со встроенными торгово-офиснымипомещениями и подземным автопаркингом, по адресу: ЧР, г. Грозный, ул. Лорсанова, б/н;
-ООО "Теплицстройсервис"
Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями; по адресу:    ЧР, г.Грозный, ул. Николаева, б/н

- ООО «Капитал»
Жилой комплекс. Октябрьский район, проезд Ханкальский, б/н Корпус 1
- ООО «Капитал»
Жилой комплекс. Октябрьский район, проезд Ханкальский, б/н Корпус 3
- ООО «Юг-Строй»
Многоквартирный жилой дом со встроенными торгово-офисными помещениями и подземным автопаркингом, по адресу: ЧР, г. Грозный, ул. А. Шерипова,68 а;
- «Империя»
Многоквартирный жилой дом с торгово-офисными помещениями и подземным автопаркингом,, по адресу: ЧР, г. Грозный, ул.В.А. Кан-Калика, б/н;
-ООО «ЭКО-ИНВЕСТ-2014»
Два корпуса многоквартирных домов, по адресу: ЧР, г. Грозный, пр. А.Кадырова, д.  201 «а» (корпус 2).
	Газалапов А.А.Бетризова З.Л.
Хаджимуратов М.В.
Тунтаев И.Ш.




























Газадапов А.А.
Бетризова З.Л.
Хаджимуратов М.В.
Тунтаев И.

	14
	Координация хода строительства объектов, строящихся в рамках государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан Чеченской Республики»
	Осуществляется координация хода строительства объектов, строящихся в рамках государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ гражданЧеченской Республики».
На постоянной основе проводится мониторинг и координация хода строительства следующих объектов:


	Газалапов А.А.Бетризова З.Л.
Юнусов М.И.


	.
	Подпрограмма "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации":

	1. Строительство средней школы № 1 на 360 мест по ул.А. Кадырова (ул.Ленина), с.Катар-Юрт, Ачхой-Мартановский район, Чеченская Республика;
1. Строительство средней школы № 3 на 220 мест по ул. Орджоникидзе, с. Катар-Юрт, Ачхой-Мартановский район, Чеченская Республика;
1. Сейсмоусиление СШ № 5 на 350 мест по ул. Мамакаева, с. Ачхой-Мартан, Ачхой-Мартановский район, Чеченская Республика;
1. Сейсмоусиление СШ на 180 мест по ул. Школьная, с. Агишты, Шалинский район, ЧР;
1. Строительство СОШ на 720  мест, с. Новотерское, Наурский район, Чеченская Республика;
1. Строительство средней общеобразовательной школы  на 120 мест в с.Капустино, Наурский район Чеченская Республика;
1. Строительство средней общеобразовательной школы №1 на 600 мест в с.Закан-Юрт, Ачхой-Мартановский район, Чеченская Республика;
1. Реконструкция МБОУ "Средняя общеобразовательная школа с.Энгеной" Ножай-Юртовского района, Чеченской Республики;
1. Строительство общеобразовательной школы на 360 мест в с. Брагуны, Гудермесского муниципального района Чеченской Республики;
1. Строительство общеобразовательной школы на 720 в ст.Мекенская Наурского муниципального района Чеченской Республики;
1. Строительство ГБУ "Стоматологическая поликлиника №1 г.Грозного";
1. Сейсмоусиление Детского сада №2 на 85 мест,     с. Правобережное, Грозненский район, ЧР;
1. Сейсмоусиление  Центрального детского сада на 240 мест по ул. Калинина, с. Ачхой-Мартан, Ачхой-Мартановский район, ЧР;
1. Строительство средней общеобразовательно школы на 360 мест ул.Школьная 17, с.Новый-Шарой, Ачхой-Мартановский район, Чеченская Республика;
1. Строительство средней общеобразовательной школы № 1 на 600 мест, ул. Центральная, 25, с.  Знаменское, Надтеречный район, Чеченская Республика;
1. Строительство общеобразовательной школы на 720 мест с.Автуры, Шалинского муниципального района Чеченской Республики;
1. Строительство средней общеобразовательной школы на 120 мест, с. Ахкинчу-Барзой, Курчалоевский район, Чеченская Республика;
1. Строительство средней общеобразовательной школы на 720 мест (Гимназия №10), с.  Знаменское Надтеречный район, Чеченская Республика;
1.  Строительство СОШ на 720 мест в пос. Ойсхар, ул. Победы. 54, Гудермесского района Чеченской Республики.

	

	
	Подпрограмма "Стимулирование программ развития жилищного строительства":

	1. Строительство учебного корпуса на 600 мест при МБОУ "Гимназия №1 им.А.Кадырова", ул. Кабардинская, 2, г.Грозный  Чеченской Республики;
2. Строительство детского сада на 140 мест в г. Курчалой Курчалоевского муниципального района Чеченской Республики;
3. Строительство детского сада на 140 мест  в с. Знаменское, Надтеречного муниципального района, Чеченской  Республики;
4. Строительство детской поликлиники на 500 пос/см. в с. Знаменское, Надтеречный район, Чеченская Республика;
5. Строительство подъездных дорог  жилого микрорайона  в с. Знаменское, Надтеречный район, Чеченская Республика;
6. Строительство сетей водоснабжения жилого микрорайона в с. Знаменское, Надтеречный район, Чеченская Республика;
7. Строительство детского сада на 80 мест в с. Бекум-Кале, Шатойского  района Чеченской Республики.
.

	Газалапов А.А.
Бетризова З.Л.
Юнусов М.И.



















	
	Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ жителей Чеченской Республики»:

	1. Биологические очистные сооружения г. Грозный, пусковой комплекс производительностью 50000 м3/сутки (2-й этап);
1. Строительно-восстановительные работы тепловых сетей и строительство 18-ти блочно-модульных котельных; Старопромысловского района в г.Грозный,Чеченская Республика в том числе: 1-ый пусковой комплекс и 2-ой пусковой комплекс;
1. Строительство водонапорной насосной станции (ВНС-9) по ул.Химиков, Заводского района г.Грозный Чеченской Республики(1-й и 2-й пусковые комплексы);
1. Строительство городских водопроводных сетей с учетом комплекса высотных зданий центральной части г. Гудермес, Чеченская Республика (1 этап, в том числе: 1-ый пусковой комплекс и 2-ой пусковой комплекс);
1. Водозаборные сооружения и водопроводные сети (реконструкция), Ножай-Юртовский район, Чеченская Республика (2 этап, в том числе: 1-ый пусковой комплекс и 2-ой пусковой комплекс).
1. Водоснабжение Курчалоевского района Чеченской Республики (в том числе 1 и 2 пусковые комплексы);
1. Водопроводные сети (реконструкция 4 этап, в том числе: 1-й пусковой комплекс и 2-ой пусковой комплекс), Урус-Мартановскийрайон,Чеченская Республика;
1. Восстановление артскважин и водопроводных сетей Надтеречного  района,  Чеченская  Республика ( в том числе 1 и 2 пусковые комплексы);
1. Водозаборные сооружения (восстановление, 2 -й этап) Урус-Мартановский район Чеченской Республики (1-й и 2-й пусковые комплексы).


	Газалапов А.А.
Бетризова З.Л.
Юнусов М.И.

	
	Подпрограмма «Чистая вода» Чеченской Республики»:
	     1.Строительство и реконструкция системы  водоснабжения Надтеречного муниципального района ЧР;
     2.Реконструкция сетей водоснабжения пос. Калинина  г. Грозного Чеченской Республики;
      3.Реконструкция магистрального водовода Ø-900 мм Чеченская Республика г. Грозный от Чернореченского водозабора до ВНС 9;
      4. Реконструкция магистрального водовода  Ø-500 мм Чеченская Республика г. Грозный, от ВНС-9 до ул. Резная;
      5. Реконструкция магистрального водовода  Ø-500 мм Чеченская Республика г. Грозный, от ВНС-9 до ВНС-7;
      6. Строительно-восстановительные работы водопроводных сетей 
г. Аргун Чеченской Республики.

На постоянной основе производится приемка и сопровождение отчетных форм КС-2 и КС-3 о стоимости выполненных работ и затрат, актов сдачи-приемки работ по строительному контролю и техническому сопровождению и авторскому надзору объектов капитального строительства.


	Газалапов А.А.
Бетризова З.Л.
Юнусов М.И.
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	Мониторинг объектов жилищного строительства

	Проводится мониторинг хода строительства многоквартирных жилых домов на территории Чеченской Республики, в том числе с долевым участием строящихся в разных районах г. Грозный.
.
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	Мониторинг и анализ деятельности предприятий стройиндустрии

	Проводится систематический мониторинг деятельности подведомственных предприятий стройиндустрии, выпускающих строительные материалы, конструкции и изделия.
Согласно отчетным данным и информации по выпуску и реализации готовой продукции, производство строительных материалов подведомственными предприятиями за январь-июнь 2020 года составило  18,380млн.руб.:

ГУП «ГЗЖБК» - 8,100 млн.руб. (1100м3 сб/железобетона);
1. ГУП «ГКЗ» - 0;
     ГУП «АЗЖБИ» - 10,280млн.руб. (1342 м3 сб/железобетона).
	Газалапов А.А.
Бетризова З.Л.
Юнусов М.И.
ТемирсултановС.А-М.
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	Работа и исполнение запросов и протокольных поручений Правительства Чеченской Республики

	В Минстрой России представлена информация о состоянии строительного комплекса республики согласно п.2 протокола всероссийского селекторного совещания у Заместителя Председателя Правительства РФ М.Ш.Хуснуллина от 06.03.2020г. №МХ-П16-26пр.
В связи с обращением Заместителя Руководителя Администрации Главы и правительства ЧР Я.А. Бисултанова от 20.01.2020г. №03-04/11 в  Минэкономтерразвития ЧР представлена информация по структуре Паспорта республики за 2 квартал 2020г.
В Минпром ЧР   (в соответствии с письмом Минпромторга России от 15.10.2015г.№ПАВ-42088/17) Министерством строительства и ЖКХ ЧР представлена информация о финансово-экономическом состоянии подведомственных предприятий, производящих строительные материалы и строительные конструкции.
В Минэкономтерразвития ЧР (согласно письму Минэкономтерразвития ЧР от 30.08.2016г. №1371/07-15) представлена информация о производстве и реализации продукции подведомственными предприятиями стройиндустрии.
В Минстрой России (в соответствии с письмом от 03.07.2018 г. № 28269-ЮГ/05) Министерством строительства и ЖКХ ЧР представлены сведения об объектах капитального строительства в части, касающейся (фотоматериал).
В Департамент экономической и отраслевой политики Администрации Главы и Правительства ЧР (согласно письму директора Департамента экономической и отраслевой политики Администрации Главы и Правительства ЧР Х.Х. Дадаева от 12.08.2015г. №03-11/03-2) Министерством строительства и ЖКХ ЧР проведен свод и передача информации в области промышленности строительных материалов и строительной индустрии.
В департамент приоритетных проектов и программ Министерства строительства и ЖКХ ЧР представлена информация в рамках реализации поручений, содержащихся в указе Президента РФ от 07 мая 2012 года № 600 "О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" в части, касающейся строительной индустрии.

	Газалапов А.А.Бетризова З.Л.
Юнусов М.И.
ТемирсултановС.А-М.
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	Работа по учету объемов, количества и ведению реестра объектов незавершенного строительства

	Во исполнение пункта № 1 и 2 перечня поручений главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова от 20.09.2018 г. № 01-21 пп на постоянной основе проводится контроль исполнения мероприятий, проводимых в рамках деятельности межведомственной рабочей группы по снижению объемов незавершенного строительства на территории Чеченской Республики.
Согласно Постановлению Правительства Чеченской Республики от 23.10.2018 г. №224 «Об учете объектов незавершенного строительства, при строительстве которых были использованы средства всех уровней бюджетной системы Российской Федерации» и в соответствии с Поэтапным планом снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства, утвержденным Первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шуваловым от 31 января 2017 года № 727-п13 ведется работа по учету объемов, количества и ведению реестров по объектам незавершенного строительства.
Также в рамках реализации Постановления Правительства Чеченской Республики от 23.10.2018 г. №224 «Об учете объектов незавершенного строительства, при строительстве которых были использованы средства всех уровней бюджетной системы Российской Федерации» ведутся работы по сбору и обработке информации об объектах незавершенного строительства для занесения в государственную информационную систему ГАС «Управление».

Информацияпо сокращению количества и объемов незавершенного строительствана территории Чеченской Республики по состоянию на 01.07.2020 г.

	По состоянию на 1 января 2018 года в реестре незавершенного строительства числилось 827 объектов на сумму 27,5 млрд. руб.
	В результате проведенных мероприятий Межведомственной рабочей группой за 2018 - 2019 гг.снизилось на 52% или на 431 объекта,что составляетна 1 июля 2020 г. 396 ОНС с затратами 7 358 045 025,47  руб., в том числе:
	- 25 объектов -ведется строительство с затратами в размере 1 920 783 260,70 руб.
- 287 объектов -на стадии регистрации или передачи балансодержателям  с затратами в размере 3 415 579 760,28 руб.(Поручено главным бюджетным распределителям принять исчерпывающие  меры по регистрации документов по достроенным объектам и передачу капитальных затрат балансодержателям).
- 63 ПСД  с затратами в размере  477 192 946,94 руб.
- 15 объектов - на списание с затратами в размере 388 461 393,06 руб. 	(внесен проект Распоряжения Правительства Чеченской Республики)
	- 2 объекта - определен источник финансирования(бюджет 	Чеченской Республики), в том числе:
	1. Строительство административного здания Министерства имущественных и земельных отношений ЧР г. Грозный,  ул. Исмаилова, 20:заказчик - Министерство строительства и ЖКХ ЧР
сметная стоимость - 161227079,00руб.
затраты - 76616660,00 руб. (ФБ - 72785827,00 руб., РБ - 3831403,00 руб.)
остаток - 75 500 000,00 руб. с учетом индексации
(финансирование мероприятий по завершению строительства предусмотрено из бюджета Чеченской Республики в 2020 году).
2. Строительство административного здания Министерства промышленности и энергетики ЧР и структурных подразделений, г. Грозный, ул. Гикало, 4:
заказчик - Министерство строительства и ЖКХ ЧР
сметная стоимость - 141844457 руб.
затраты - 79780380,00 руб. (ФБ - 75791361,00 руб., РБ - 3989019,00 руб.)
остаток - 84 460 000,00 руб. с учетом индексации
(финансирование мероприятий по завершению строительства предусмотрено из бюджета Чеченской Республики в 2020 году).
          4 объекта -проблемные(не определен балансодержатель),                              	в том числе:
1. Коттеджи базы отдыха Олимпия, Краснодарский край, пос. Лазаревское, Сочинское Шоссе, 2а,затраты 489 998 924,49 руб. - решение Арбитражного суда Краснодарского края о сносе. (Министерство Чеченской Республики по делам молодежи);
(Министерству Чеченской Республики по делам молодежи поручено представить план мероприятий по оформлению прав Чеченской Республики).
2. Проектно-изыскательные работы и разработка проектно-сметной документации на газоснабжение горнолыжного курорта  Ведучи  (Чеченская Республика, Итум-Калинский район, с.Ведучи), затраты 40 352 000,00 руб.(Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики);
3.Выполнение мероприятий по электроснабжению всесезонного горнолыжного курорта "Ведучи", затраты 390 279 700,00 руб. (Администрация Итум-Калинского муниципального района Чеченской Республики (Администрации Итум-Калинского муниципального района Чеченской Республики поручено обеспечить ввод в эксплуатацию и передачу эксплуатирующей организации).
	4. Выполненные мероприятия по электроснабжению всесезонного горнолыжного курорта  Ведучи  (1 этап) (Чеченская Республика, Итум-Калинский район, с.Ведучи) в том числе авторский надзор, стройконтроль:
заказчик - Министерство промышленности и энергетики ЧР
сметная стоимость - 3 242 070 970,00 руб.
затраты 43 000 000,00 руб. (РБ - 43 000 000,00 руб.)
остаток - 3199070970,00 руб. 
начало строительства 2015 год.




	Газалапов А.А.
Бетризова З.Л.
Юнусов М.И.
Хушпаров И.В.
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	Сопровождение проектно-сметной документации

	1. Осуществлены необходимые согласования производственных вопросов
с проектными организациями, подрядными организациями и администрациями городов и районов ЧР, вовлеченных в строительный процесс. 
2. Обеспечение инструментального обследования на предмет дефицита сейсмостойкости жилых домов социальных объектов и объектов жизнеобеспечения на территории Чеченской Республики.
3. Составление реестра жилых домов, расположенных на территории г.Грозного, требующих проведение мероприятий по повышению сейсмоустойчивости.
4. Получены ГПЗУ и разрешения на строительство по объектам, планируемым в рамках государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан, проживающих в Чеченской Республике».
5. Обеспечение необходимой информации и документов для подготовки конкурсной документации в рамках реализации в 2020-2022 гг. государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан, проживающих в Чеченской Республике».
6. Осуществление приемки и передачи проектной документации.
7. Обеспечение необходимой информации и документов для формирования заявки по объектам капитального строительства в рамках реализации в 2020-2022 гг. государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан, проживающих в Чеченской Республике».
8. Обеспечение необходимой информации для подготовки конкурсной документации по объектам капитального строительства в рамках реализации государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан, проживающих в Чеченской Республике».
9. Предоставление в ФБУ «ФЦСИП» Минстроя России необходимой документации в рамках заключенных контрактов на осуществление строительного контроля, в том числе, графики производства работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), копии государственных контрактов, проектная и сметная документация.
10. Осуществление мероприятий по обеспечению исходно-разрешительной документацией объектов капитального в рамках реализации распоряжения Правительства Чеченской Республики от 28 февраля 2020 года № 105 «О выделении денежных средств на разработку проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы по объектам экономики и социальной сферы Чеченской Республики в рамках государственных программ и региональных проектов Чеченской Республики».
11. Проведены мероприятия по формированию земельных участков для разработки проектной документации и строительства образовательных и дошкольных объектов на территории г.Грозного.
12. Обеспечение документации для проведения открытого конкурса в электронной форме в целях определения организации для проведения проектно-изыскательских работпяти объектов капитального строительства.
13. Обеспечение документации для проведения открытого конкурса в электронной форме в целях определения организации для проведения проектно-изыскательских работвосьми объектов капитального строительства.
14. Согласование технического задания на проектирование инженерных объектов особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Грозный" с координированием дальнейшего участия (при необходимости) в реализации данного мероприятия.
15. Составление заданий на проектирование пяти объектов социальной инфраструктуры, планируемых к строительству на территории Чеченской Республики.
16. Составление заданий на проектирование семи объектов ЖКХ в муниципальных районах Чеченской Республики и  задания на проектирование строительства многоквартирных жилых домов в г.Грозном Чеченской Республики.
17. Подготовлени направлен в МинэкономтерразвитияЧРпроект распоряжения Правительства Чеченской Республики «О внесении изменений 
в распоряжение Правительства Чеченской Республики от 28 февраля 2020 года
№ 105-р».
18. Взаимодействие с администрациями муниципальных районов, мэриями городских округов с другими министерствами и ведомствами.
19. Работа над входящей и исходящей корреспонденцией.

Ценообразование в строительстве

1. Актуализация сведений о юридических лицах, в соответствии 
с требованиями постановления Правительства Российской Федерации 
от 23.12.2016г. №1452 «О мониторинге цен строительных ресурсов».
2. В рамках исполнения постановления Правительства Российской Федерации №1452 от23.12.2016г. «О мониторинге цен строительных ресурсов» проводится контроль за представлением ценовых показателей в ФГИС ЦС.
3. Направлен в Минстрой РФ отчет о текущей стоимости строительных ресурсов  за 1 квартал 2020 года.
4. Направлен в ФАУ «Главгосэкспертиза России» расчет среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, по форме приложения № 7 к Методике расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05 июня 2019 г.             № 326/пр, величина которого составляет – 23624,95рублей.
5. В соответствии с распоряжением Правительства Чеченской Республики               от 11.03.2020 г. № 122-р «О наделении Государственного комитета по архитектуре и градостроительству Чеченской Республики функциями регионального центра мониторинга цен строительных ресурсов» обеспечено консультирование ипередача документации для исполнения следующих функций в рамках реализации вопросов по ценообразованию в строительстве:
а) актуализация сведений о юридических лицах, в соответствии 
с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2016г. №1452 «О мониторинге цен строительных ресурсов».
б) исполнение требованийпостановления Правительства Российской Федерации №1452 от23.12.2016г. «О мониторинге цен строительных ресурсов».
в) направлениев Минстрой РФ ежеквартального отчета о текущей стоимости строительных ресурсов.
6. Подготовлен проект распоряжения Правительства Чеченской Республики от «Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли на территории Чеченской Республики за 2019 год» для целей определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов на территории Чеченской Республики, с расчетнойвеличинойзаработной платы в размере 23 624,95 рублей.
7. Обеспечено утверждение распоряжения Правительства ЧР от 02.04.2020 г. №159-р «Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли на территории Чеченской Республики за 2019 год» для целей определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов на территории Чеченской Республики.
20. 
	Газалапов А.А..                       Бетризова З.Л.
ГазиевР.В.


































	20
	Проведение обучающих семинаров, направленных на повышение профессионального уровня специалистов органов местного самоуправления, руководителей Управляющих компаний и ТСЖ, собственников жилых помещений в многоквартирных домах в сфере реформирования жилищно-коммунального комплекса.

	В отчетном периоде обучающих семинаров, направленных на повышение профессионального уровня специалистов органов местного самоуправления, руководителей Управляющих компаний и ТСЖ, собственников жилых помещений в многоквартирных домах в сфере реформирования жилищно-коммунального комплекса не проводились связи с ограничениями распространения короновирусной инфекции. 

	Бериев Л-А.Х.
Мушкаев Р.Х.
Ибрагимов И.М.
Мусаев А.Л.
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	В соответствии с постановлением Правительства ЧР от 08.09.2015г. №161, проведение мониторинга деятельности Центров по поддержке собственников жилья в муниципальных районах, городских округах, (количество мероприятий, проведенных центрами поддержки собственников; количество граждан, обратившихся в центры поддержки и получивших консультацию, от общего числа обратившихся)

	Вовсе муниципальные образования Чеченской Республики в соответствии с постановлением Правительства ЧР от 08.09.2015г. №161, созданы Центры поддержки собственников жилья 

	Бериев Л-А.Х.
Мусаев А.Л.


	22
	Объявление конкурса на заключение концессионных соглашений на официальном сайте www.torgi.gov.ru по передаче объектов водоснабжения и водоотведения

	Регулярно проводиться конкурс на заключении концессионных соглашений на официальном сайте www.torgi.gov.ru по передаче объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, в целях реализации требования  постановление Правительства Чеченской Республики от 10.12.2018 года № 281.
	Бериев Л-А.Х.
Мушкаев Р.Х.
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	Участие в деятельности рабочей группы по обеспечению антитеррористической защищенности объектов Министерства строительства и ЖКХ ЧР

	В целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения в Чеченской Республике в соответствии с распоряжением Правительство Чеченской Республики от 20.02.2018г. №38-р-ДСП проведено обследование объектов водоснабжения и водоотведения Чеченской Республики, подлежащих категорированию.
Всего объектов водоснабжения и водоотведения, подлежащих категорированию в Чеченской Республике -198 ед.
 В том числе объекты:
- ГУП «Чечводоканал» - 55 ед.;
- МУП «Водоканал г. Грозного»- 36 ед.;
-МУП «ЖЭУ№2 Надтеречного района» -41ед.;
- МУП «ПУЖКХ Веденского района» - 9 ед.;
- ООО «Родник Шатойского района» - 57ед.
ГУП «Чечводоканал» из 55 объекты подлежащих к категорированию 8 водозаборов относятся к 4 категории.   
 МУП «Водоканал г. Грозного» из 36 объектов, подлежащих категорированию по трем водозаборам присвоены категории, (Чернореченский 3-я категория, Гойтенский 4-я категория, Старосунженский 4-я категория).
По представленным данным организациями МУП «ЖЭУ№2 Надтеречного района», МУП «ПУЖКХ Веденского района», ООО «Родник Шатойского района» объекты водоснабжения и водоотведения из перечня утвержденной распоряжением не содержат признаков  позволяющих отнести объектов  к определенной категории, предусмотренной постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 г. №1467.
	Эскаев М.Ж.
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	Ведение мониторинга изменений в Федеральном законодательстве в сфере жилищно-коммунального комплекса для внесения предложений по изменению соответствующих нормативных правовых актов ЧР.

	Мониторинг исполнения нормативных правовых актов Российской Федерации и Чеченской Республики в сфере жилищно-коммунального хозяйства субъектами их исполнения проводится на постоянной основе
	Бериев Л-А.Х.
Мушкаев Р.Х.
Ибрагимов И.М.
Мусаев А.Л.

	25
	Разработка проектов Законов Чеченской Республики, постановлений и распоряжений Правительства Чеченской Республики в рамках исполнения полномочий органа исполнительной власти в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
	-проект постановление Правительства Чеченской Республики О внесение изменение в некоторые акты правительства Чеченской Республики;
-проект постановление Правительства Чеченской Республики Об утверждении Порядка предоставлении субсидий из бюджета Чеченской Республики региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами в Чеченской Республике на обеспечение части затрат, возникших в результате сложившейся неблагоприятной ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции, и связанных с предоставлением коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами.
	
Бериев Л-А.Х.
Мушкаев Р.Х.
Ибрагимов И.М.
Мусаев А.Л.

	26
	Мониторинг собираемости платежей за ЖКУ, по статистический отчет 22-ЖКХ (сводная)

	В связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Чеченской Республики, как и в других субъектах Российской Федерации, вынужденно ограничена деловая активность и введен режим всеобщей самоизоляции, а также связи с осуществлением гражданами затрат только на закупку продовольственных товаров, и товаров первой необходимости, медикаментов, процент сбора платежей за жилищно-коммунальные услуги снизились до 50,0% от начисления
	Бериев Л-А.Х.
Ибрагимов И.М.
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	Мониторинг задолженности перед ресурсоснабжающими организациями по оплате за потребленные топливно-энергетические ресурсы (ТЭР)

	Сформировавшейся задолженности в сфере топливно-энергетического комплекса Чеченской Республики остаются все еще актуальными и требуют комплексного подхода. 
За отчетный период оплата бюджетными потребителями составили:
В сфере электроснабжения: 
- уровень оплаты потребителей, финансируемых из республиканского бюджета равен 55,3% (41,966 млн руб. из начисленных 75, 855 млн. руб.);  
- уровень оплаты потребителей, финансируемых из местных бюджетов – 71,8 % (58,796 млн руб. из начисленных 81, 906 млн руб.).
В сфере газоснабжения: 
- уровень оплаты потребителей, финансируемых из республиканского бюджета равен 56,0% (25,3 млн руб. из начисленных 45,3 млн. руб.);  
- уровень оплаты потребителей, финансируемых из местных бюджетов – 63,9 % (73,6 млн руб. из начисленных 115,3 млн руб.).
В части обеспечения полной и своевременной оплаты потребленных энергоресурсов заинтересованные органы исполнительной власти республики используют обусловленные законодательством Российской Федерации и Чеченской Республики меры по доведению до 100% платежей. И по итогам года достигается 100% уровень оплаты потребителями, финансируемыми за счет средств республиканского и местного бюджетов. 
При этом, в рамках выполнения поручения Министра энергетики Российской Федерации А.В. Новака, Правительством Чеченской Республики в мае текущего года поручено потребителям, финансируемым за счет средств бюджета Чеченской Республики и муниципальных бюджетов, обеспечить 100% оплату за предоставленные энергоресурсы, а также, в качестве меры поддержки ресурсоснабжающим организациям, осуществить авансовые платежи на 2 месяца по планируемым поставкам энергоресурсов. И в результате указанных мероприятий, согласно предварительным данным, в мае текущего года обеспечивается 100% оплата энергоресурсов.
В свою очередь, предприятия жилищно-коммунального комплекса характеризуются невысокой платежеспособностью. Одними из основных причин низкого уровня платежной дисциплины предприятий ЖКК Чеченской Республики можно выделить:
- установление фактических тарифов на предоставляемые ими коммунальные услуги ниже уровня экономически обоснованных в рамках ограничения роста тарифов на уровне, не превышающем предельные индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги (к примеру, действующий тариф для населения МУП «Теплоснабжение» г. Грозный (организации имеющей основную долю от объема всей реализуемой тепловой энергии на территории Чеченской Республики) установлен на уровне 1739,13 руб. за 1 Гкал, экономически обоснованный тариф составляет 2367,01 руб. за 1 Гкал, межтарифная разница – 627,97 руб. за 1 Гкал (26,5% от экономически обоснованного тарифа);
- отсутствие возмещения выпадающих доходов, сформировавшихся из-за межтарифной разницы, возникшей вследствие установления тарифов ниже уровня экономически обоснованных тарифов. 
Так, выпадающие доходы за период с 2011 по 2019 годы, составили по:
МУП «Водоканал г. Грозный» -  151,145 млн. руб., 
ГУП «Чечводоканал» - 461,103 млн. руб.,
МУП «Теплоснабжение» г. Грозный - 1 960,988 млн. руб.
Итого: 2573,236 млн. руб.
	Бериев Л-А.Х.
Ибрагимов И.М.
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	Размещение на официальном сайте обновленных сведений о местах нахождения многоквартирных жилых домов, в которых осуществлен капитальный ремонт в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 9 февраля 2017г. № 232-р

	На официальном сайте Министерства размещена http://msgkhchr.ru/stroitelstvo-i-strojindustriya/sistema-kapitalnogo-remonta/ размешена сведения о местах нахождения многоквартирных жилых домов, в которых осуществлен капитальный ремонт
	БериевЛ-А.Х
Мусаев А.Л.


	29
	Внесение информации на интернет портал Минстроя России в системе АСМ ЖКХ.
	В отчетном периоде в систем АСМ ЖКХ размешена сводный отчет  Чеченской Республике по утверждению и реализации инвестиционных программ регулируемых организаций
	Бериев Л-А.Х.
Мушкаев Р.Х.
Мусаев А.Л.

	30
	Размещение на сайте "Реформа ЖКХ" отчета о прохождении Капитального ремонта " по форма КР-1., КР-2.,КР-2.,КР-3

	В отчетном периоде в системе «Реформа ЖКХ» размешена отчет о прохождение Капитального ремонта по форме КР-1; КР-2.
	Бериев Л-А.Х.
Мусаев А.Л.


	31
	Проведение мониторинга исполнения нормативных правовых актов Российской Федерации и Чеченской Республики в сфере жилищно-коммунального хозяйства субъектами.
	Мониторинг изменений в федеральном и региональном законодательстве в сфере ЖКХ проводится на постоянной основе
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