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Отчет 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики за IV квартал 2020 года.
	


	№№
п/п
	Наименование мероприятия
	Выполнение и исполнение мероприятий
	Ответственный
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	1
	Реализация национального проекта «Жилье и городская среда»

	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики участвует в реализации 3 региональных проектов входящих в состав национального проекта «Жилье и городская среда»: 
1. Региональный проект «Жилье Чеченской Республики»;
2. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды на территории Чеченской Республики»;
3. Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Чеченской Республики».
Общий объем доведенного финансирования в рамках указанных проектов на 2020 г. составляет 3 204,125 млн. рублей, в том числе средства:
- федерального бюджета – 3 172,084 млн. рублей;
- республиканского бюджета – 32,041  млн. рублей.
[bookmark: _GoBack]По всем реализуемым региональным проектам заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чеченской Республики. 
Кассовое исполнение на 31.12.2020 составляет 100 % на сумму 3 204,125 млн.
- ФБ – 3 172,084 млн. рублей;
- РБ – 32,041 млн. рублей.
В 2020 году предусмотрено строительство 14 объектов, благоустройство 52 общественных пространств и 48 дворовых территорий, а также приобретение 320 квартир (14 483,2кв.м.). 
В настоящее время работы на 10 объектах в рамках регионального проекта «Жилье» завершены. По 4 объектам завершены работы, которые запланированы на 2020 год.
В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Чеченской Республики» все работы по благоустройству общественных и дворовых территорий запланированные на 2020 год выполнены в полном объеме. Благоустроены 52 общественных пространства и 48 дворовых территорий.
В рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Чеченской Республики» в текущем году завершено приобретение помещений в г. Грозном и г. Аргун, Гудермесском, Шелковском и Наурском районах Чеченской Республики (общее кол-во квартир 320), общая площадь расселяемого аварийного жилья составила 14 483,2 кв. м., количество человек – 764.
	Сайдаев М.А.

	2
	Реализация национального проекта «Экология»

	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики участвует в реализации 2 региональных проектов входящих в состав национального проекта «Экология»: 

1. Региональный проект «Чистая вода Чеченской Республики»;
2.  Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Чеченской Республики».

Региональный проект «Чистая вода Чеченской Республики»
Общий объем доведенного финансирования в рамках регионального проекта на 2020 г. составляет 332,942 млн. рублей, в том числе средства:
- федерального бюджета – 329,612 млн. рублей;
- республиканского бюджета  – 3,329 млн. рублей;
В рамках регионального проекта «Чистая вода Чеченской Республики» заключено 18 контрактов.
Введены в эксплуатацию 2 объекта, 4 объекта являются переходящими.
Все работы запланированные на 2020 год выполнены в полном объеме.
Кассовое исполнение на 31.12.2020 года составляет 332,942 млн.руб. (100%)
Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Чеченской Республики».
        Из федерального бюджета в 2020 году бюджету Чеченской Республики предоставлен иной межбюджетный трансферт, на реализацию в 2020 году мероприятий, связанных с обеспечением непрерывной работы региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" национального проекта "Экология" в сумме 36,226 млн. рублей. Данные средства освоены в полном объеме.
	Бериев Л-А.
Сайдаев М.А.
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Реализация подпрограммы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории Чеченской Республики»

	
В целях реализации мероприятий по строительству и сейсмоусилению объектов социального назначения и увеличения уровня сейсмической безопасности на территории Чеченской Республики реализуется подпрограмма «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории Чеченской Республики».
Между Минстроем России и Правительством Чеченской Республики заключено соглашение о предоставлении в 2020 году субсидии бюджету Чеченской Республики из федерального бюджета на мероприятие "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории Чеченской Республики".
Общий объем финансирования подпрограммы в 2020 году за счет всех источников финансирования составил – 1 392 412,950 тыс. рублей, в том числе средства:
[bookmark: _Hlk47688324] федерального бюджета – 1 322 792,300 тыс. рублей (95%);
республиканского бюджета – 69 620,650 тыс. рублей (5%).

По состоянию на 31 декабря 2020 года освоено средств:
Всего-1 392 412,950 тыс. руб. в том числе средства:
федерального бюджета – 1 322 792,3 тыс. рублей;
республиканского бюджета – 69 620,650 тыс. рублей.
Средства освоены в полном объеме.
В рамках подпрограммы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории Чеченской Республики» проводятся работы на следующих объектах:

Переходящие объекты 2019 года.
       1. Строительство средней школы № 1 на 360 мест по ул.А. Кадырова (ул.Ленина),с.Катар-Юрт, Ачхой-Мартановский район, Чеченская Республика. 
Объем финансирования на 2020 год составил – 39 116,316 тыс. руб. из них средства:
федерального бюджета – 37 160,5 тыс. руб.
республиканского бюджета – 1 955,816 тыс. руб.
Объект введен в эксплуатацию. 

2.Строительство средней школы № 3 на 220 мест по ул. Орджоникидзе, с. Катар-Юрт, Ачхой-Мартановский район, Чеченская Республика.
Объем финансирования на 2020 год составил – 28 768,316 тыс. руб. из них средства:
федерального бюджета – 27 329,9 тыс. руб.
республиканского бюджета – 1 438,416 тыс. руб.
Объект введен в эксплуатацию. 

[bookmark: _Hlk44424016]3.Сейсмоусиление СШ № 5 на 350 мест по ул. Мамакаева, с. Ачхой-Мартан, Ачхой-Мартановский район, Чеченская Республика.
Объем финансирования на 2020 год составил – 10 954тыс. руб. из них средства:
федерального бюджета – 10 406,3 тыс. руб.
республиканского бюджета – 547,7 тыс. руб.
Объект введен в эксплуатацию. 

4.Сейсмоусиление СШ на 180 мест по ул. Школьная, с. Агишты, Шалинский район, Чеченская Республика.
Объем финансирования на 2020 год составил – 9 498,211 тыс. руб. из них средства:
федерального бюджета – 9 023,3 тыс. руб.
республиканского бюджета – 474,911 тыс. руб.
 Объект введен в эксплуатацию. 

Вновь начинаемые объекты в 2020 году.
1. Строительство СОШ на 720 мест в пос. Ойсхар, ул. Победы, 54,Гудермесского района Чеченской Республики.
Объем финансирования на 2020 год составил –  146 448 тыс. руб. из них средства:
федерального бюджета – 139 125,6 тыс. руб.
республиканский бюджет – 7 322,4 тыс. руб.
2. Строительство СОШ на 720 мест, с. Новотерское, Наурский район, Чеченская Республика.
Объем финансирования на 2020 год составил –  157 132,632 тыс. руб. из них средства: 
федерального бюджета – 149 276 тыс. руб.
республиканского бюджета –7 856,632 тыс. руб.

3.Строительство средней общеобразовательной школы на 120 мест в с.Капустино, Наурский район Чеченская Республика.
Объем финансирования на 2020 год составил – 52 144,842 тыс. руб. из них средства: 
федерального бюджета – 49 537,6 тыс. руб.
республиканского бюджета – 2 607,242 тыс. руб.

4.Строительство средней общеобразовательной школы №1 на 600 мест в с.Закан-Юрт, Ачхой-Мартановский район, Чеченская Республика.
Объем финансирования на 2020 год составил – 98 886,842 тыс. руб. из них средства: 
федерального бюджета – 93 942,5 тыс. руб.
республиканского бюджета – 4 944,342 тыс. руб.

5.Реконструкция МБОУ "Средняя общеобразовательная школа с.Энгеной" Ножай-Юртовского района, Чеченской Республики.
Объем финансирования на 2020 год составил –  24 902,947 тыс. руб. из них средства: 
федерального бюджета – 23 657,8 тыс. руб.
республиканского бюджета – 1 245,147 тыс. руб.

6.Строительство общеобразовательной школы на 360 мест в с.Брагуны, Гудермесского муниципального района Чеченской Республики.
Объем финансирования на 2020 год составил –  101 557,053 тыс. руб. из них средства: 
федерального бюджета  – 96 479,2 тыс. руб.
республиканского бюджета – 5 077,853 тыс. руб.

7.Строительство общеобразовательной школы на 720 мест в ст.Мекенская Наурского муниципального района Чеченской Республики.
Объем финансирования на 2020 год составил – 156 393,684 тыс. руб. из них средства: 
федерального бюджета – 148 574 тыс. руб.
республиканского бюджета – 7 819,684 тыс. руб.

8.Строительство ГБУ "Стоматологическая поликлиника №1 г.Грозного"
Объем финансирования на 2020 год составил –  85 907,474 тыс. руб. из них средства: 
федерального бюджета – 81 612,1 тыс. руб.
республиканского бюджета – 4 295,374 тыс. руб.

9.Сейсмоусиление Центрального детского сада на 240 мест по ул. Калинина, с. Ачхой-Мартан, Ачхой-Мартановскийрайон, Чеченская Республика.
Объем финансирования на 2020 год составил –  12 979,684 тыс. руб. из них средства: 
федерального бюджета –12 330,7 тыс. руб.
республиканского бюджета – 648,984 тыс. руб.

10.Сейсмоусиление детского сада № 2 на 85 мест, с. Правобережное, Грозненский район, Чеченской Республики.
Объем финансирования на 2020 год составил – 9 282,842 тыс. руб. из них средства: 
федерального бюджета – 8 818,7 тыс. руб.
республиканского бюджета – 464,142 тыс. руб.

11.Строительство средней общеобразовательной школы на 360 мест ул.Школьная 17, с.Новый-Шарой, Ачхой-Мартановский район, Чеченская Республика.
Объем финансирования на 2020 год составил –  104 570,526 тыс. руб. из них средства: 
федерального бюджета – 99 342 тыс. руб.
республиканского бюджета –  5 228,526 тыс. руб.

12.Строительство средней общеобразовательной школы № 1 на 600 мест, ул. Центральная, 25, с.  Знаменское, Надтеречный район, Чеченская Республика.
Объем финансирования на 2020 год составил –  53 427,895 тыс. руб. из них средства: 
федерального бюджета – 50 756,5 тыс. руб.
республиканского бюджета – 2 671,395 тыс. руб.

13. Строительство общеобразовательной школы на 720 мест с.Автуры, Шалинского муниципального района Чеченской Республики.
Объем финансирования на 2020 год составил – 178 255,053 тыс. руб. из них средства: 
федерального бюджета – 169 342,3 тыс. руб.
республиканского бюджета – 8 912,753тыс. руб.
14.Строительство средней общеобразовательной школы на 120 мест, с. Ахкинчу-Барзой, Курчалоевский район, Чеченская Республика.
Объем финансирования на 2020 год составил – 60 336,632 тыс. руб. из них средства: 
федерального бюджета – 57 319,8 тыс. руб.
республиканского бюджета – 3 016,832 тыс. руб.
15. Строительство средней общеобразовательной школы на 720 мест (Гимназия №10), 
с.  Знаменское Надтеречный район, Чеченская Республика.
Объем финансирования на 2020 год составил – 61 850,001 тыс. руб. из них средства: 
федерального бюджета –58 757,5 тыс. руб.
республиканского бюджета – 3 092,501 тыс. руб.

Введены в эксплуатацию 2 объекта.
1.Сейсмоусиление СШ № 5 на 350 мест по ул. Мамакаева, с. Ачхой-Мартан, Ачхой- Мартановский район, Чеченская Республика.
Объем финансирования на 2020 год составил – 10 954 тыс. руб. из них средства:
федерального бюджета – 10 406,3тыс. руб.
республиканского бюджета – 547,7 тыс. руб.

 2.Сейсмоусиление СШ на 180 мест по ул. Школьная, с. Агишты, Шалинский район, Чеченская Республика.
Объем финансирования на 2020 год составил – 9 498,211тыс. руб. из нихсредства:
федерального бюджета – 9 023,300 тыс. руб.
республиканского бюджета  – 474,911 тыс. руб.

	
Вашаев Л.А.

	4
	Реализация  подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства в Чеченской Республике»  

	В рамках федерального проекта «Жилье» между Минстроем России и Правительством Чеченской Республики заключено соглашение о предоставлении в 2020 году субсидии из федерального бюджета бюджету Чеченской Республики от 21 декабря 2019г. № 069-09-2020-267 на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства в Чеченской Республике.
Лимит Программы на 2020 год составил -2 119 094,545 тыс. руб., в том числе средства:
федерального бюджета – 2 097 903,400 тыс.руб., 
республиканского бюджета – 21 191,145 тыс.руб.

По состоянию на 31 декабря 2020 года освоено средств:
Всего -2 119 008 369,500 тыс. руб., в том числе средства:
Федерального бюджета – 2 097 818 086,270тыс. руб.
республиканского бюджета –21 190 283,230 тыс. руб.

Указанные средства направлены на строительство 2020 году следующих объектов:
1. Строительство учебного корпуса на 600 мест при МБОУ "Гимназия №1 им.А.Кадырова", ул. Кабардинская, 2, г.Грозный Чеченской Республики (лимит- 199 712,828 тыс.руб.   
Объект введен в эксплуатацию.

2. Строительство детского сада на 140 мест в г. Курчалой, Курчалоевского муниципального района Чеченской Республики (лимит- 97 172,626 тыс.руб.);
Объект введен в эксплуатацию.

3. Строительство детского сада на 140 мест в с. Знаменское, Надтеречного муниципального района, Чеченской Республики (лимит- 95 557,475 тыс.руб.);
Объект введен в эксплуатацию. 

4. Строительство детской поликлиники на 500 пос./см. в с. Знаменское, Надтеречный район, Чеченская Республика (лимит- 190 168,082 тыс.руб.);
Объект введен в эксплуатацию. 

5. Строительство подъездных дорог жилого микрорайона в с. Знаменское, Надтеречный район, Чеченская Республика (лимит- 50 506,060 тыс.руб.); работы завершены. 
Объект введен в эксплуатацию. 

6. Строительство сетей водоснабжения жилого микрорайона в с. Знаменское, Надтеречный район, Чеченская Республика (лимит- 15 617,071тыс.руб.); работы завершены.
Объект введен в эксплуатацию.

7. Строительство детского сада на 80 мест в с. Бекум-Кале, Шатойского  района Чеченской Республики (лимит- 72 320,100 тыс.руб.);
Объект введен в эксплуатацию. 

8.Строительство детского сада на 140 мест в г.Аргун, Чеченская Республика
( лимит - 106 863 718,00)
Введутся строительно-монтажные работы

9.Строительство общеобразовательной школы на 720 мест в г. Аргун, ул.А.А. Кадырова, Чеченской Республики (лимит – 462 707 838,00)
Введутся строительно-монтажные работы

10.Строительство общеобразовательной школы на 720 мест в г. Аргун, ул. Таима Исраилова, Чеченская Республика (лимит – 462 707 838,00)

11.Строительство детского сада на 140 мест в Старопромысловском районе г.Грозного, Чеченская Республика (лимит – 69 516,0058 тыс.руб.) 
12. Строительство здания ГБУ ДО "Республиканского центра детского (юношеского) технического творчества". 
(г.Грозный, Ленинский район, ул.Жуковского, 10в) (лимит –  49 617,940тыс.руб.)
13. Строительство детского сада на 160 мест в Заводском районе г.Грозного, Чеченская Республика (лимит –  81789,863 тыс.руб.)
14. Строительство средней общеобразовательной школы №6 на 600 мест в с.Ачхой-Мартан, Ачхой-Мартановский район, Чеченская Республика (лимит –  164837,098 тыс.руб.)

Обязательства по вводу жилья на 2020 год – 238,912тыс.кв.м.
Введено по состоянию на 31 декабря 2020 г. – 256,792тыс.кв.м. жилья (107%).
	Вашаев Л.А.
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	Реализация подпрограммы Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ  граждан Чеченской Республики.

	В целях реализации мероприятий по реконструкции и строительству системы коммунальной инфраструктуры на территории Чеченской Республики реализуется подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ жителей Чеченской Республики».
	Между Минстроем России и Правительством Чеченской Республики заключено соглашение о предоставлении субсидии на 2020 год из федерального бюджета бюджету Чеченской Республики на софинансирования расходных обязательств по реализации мероприятий подпрограммы в объеме – 1 234 019,649 тыс. руб.
Общий объем средств за счет всех источников финансирования на 2020 год составил – 1 234 019,649тыс. руб., в том числе средства:
федерального бюджета – 1 172 318,666 тыс. руб.(95%);
республиканского бюджета – 61 700,983 тыс. руб. (5%).

По состоянию на отчетный период освоено финансовых средств –1 234 019,649тыс. руб., в том числе средства:
федерального бюджета – 1 172 318,666 тыс. руб.;
республиканского бюджета – 61 700,983 тыс. руб. 

Указанные средства направлены на строительство нижеперечисленных объектов: 

1.Биологические очистные сооружения г.Грозный, пусковой комплекс производительностью 50 000 м3/сутки (2-й этап);
Объем финансирования на 2020 год составил –192 103,052тыс.руб.из них средства:
федерального бюджета – 182 497,899 тыс. руб.;
республиканского бюджета – 9 605,153тыс. руб.
2.Строительно-восстановительные работы тепловых сетей и строительство 18-ти блочно-модульных котельных Старопромысловского района в г.Грозный, Чеченская Республика в том числе: 1-ый пусковой комплекс и 2-ой пусковой комплекс;
Объем финансирования на 2020 год составил – 105 263,158 тыс. руб. из них средства:
федерального бюджета – 100 000,000 тыс. руб.;
республиканского бюджета – 5 263,158 тыс. руб.
3.Строительство водонапорной насосной станции (ВНС-9) по ул. Химиков, Заводского района г. Грозный Чеченской Республики (1-й и 2-й пусковые комплексы);
Объем финансирования на 2020 год составил – 115 789,474 тыс. руб. из них средства:
федерального бюджета – 110 000,000 тыс. руб.;
республиканского бюджета – 5 789,474 тыс. руб.

4.Строительство городских водопроводных сетей с учетом комплекса высотных зданий центральной части г. Гудермес, Чеченская Республика (1 этап, в том числе: 1-ый пусковой комплекс и 2-ой пусковой комплекс);
Объем финансирования на 2020 год составил – 242 612,436 тыс. руб. из них средства:
федерального бюджета – 230 481,814 тыс. руб.;
республиканского бюджета – 12 130,622тыс. руб.

5.Водозаборные сооружения и водопроводные сети (реконструкция), Ножай-Юртовский район, Чеченская Республика (2 этап, в том числе: 1-ый пусковой комплекс и 2-ой пусковой комплекс);
Объем финансирования на 2020 год составил – 127 765,683 тыс. руб. из них средства:
федерального бюджета – 121 377,400 тыс. руб.;
республиканского бюджета – 6 388,283тыс. руб.

6.Водоснабжение Курчалоевского района Чеченской Республики (в том числе 1 и 2 пусковые комплексы);
Объем финансирования на 2020 год составил – 86 538,179 тыс. руб. из них средства:
федерального бюджета – 82 211,270 тыс. руб.;
республиканского бюджета – 4 326,909 тыс. руб.

7.Водопроводные сети (реконструкция 4 этап, в том числе: 1-й пусковой комплекс и 2-ой пусковой комплекс), Урус-Мартановскийрайон, Чеченская Республика;

Объем финансирования на 2020 год составил – 63 797,579 тыс. руб. из них средства:
федерального бюджета – 60 607,700тыс. руб.;
республиканского бюджета – 3 189,879тыс. руб.

8.Восстановление артскважин и водопроводных сетей Надтеречного района, Чеченская Республика (в том числе 1 и 2 пусковые комплексы);
Объем финансирования на 2020 год составил – 75 759,579 тыс. руб. из них средства:
федерального бюджета – 71 971,600 тыс. руб.;
республиканского бюджета – 3 787,979 тыс. руб.

9.Водозаборные сооружения (восстановление, 2-й этап) Урус-Мартановский район Чеченской Республики (1-й и 2-й пусковые комплексы);
Объем финансирования на 2020 год составил – 102 046,000 тыс. руб. из них средства:
федерального бюджета – 96 943,700 тыс. руб.;
республиканского бюджета – 5 102,300 тыс. руб.

10.Очистные сооружения (реконструкция), г. Гудермес, Чеченская Республика (2-й пусковой комплекс);
Объем финансирования на 2020 год составил – 95 000,000 тыс. руб. из них средства:
федерального бюджета – 90 250,000 тыс. руб.;
республиканского бюджета – 4 750,000 тыс. руб.
	Вашаев Л.А.
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	Реализации государственной программы Чеченской Республики  "Формирование современной городской среды на территории Чеченской Республики"
	Постановлением Правительства Чеченской Республики от 5 сентября 2017 года № 202 утверждена государственная программа Чеченской Республики "Формирование современной городской среды на территории Чеченской Республики" (в редакции постановлений Правительства Чеченской Республики от 28 декабря 2017 года № 312, от 10 декабря 2018года № 272, от 5 марта 2019 года № 42, от 2 апреля 2019 года № 62, от 27 ноября 2019 года № 235, от 10 апреля 2020 года № 72).

В 2020 году реализуются две подпрограммы:
2.1 Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований Чеченской Республики (подпрограмма 1).
	В целях реализации мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий на территории Чеченской Республики реализуется подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований Чеченской Республики».
В рамках подпрограммы заключено соглашение между Минстроем России и Правительством Чеченской Республики о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чеченской Республики на поддержку государственной программы Чеченской Республики и муниципальных программ формирования современной городской среды.
Общий объем средств на 2020 год составил – 524 372, 828 тыс.руб. в том числе:
средства  федерального бюджета – 519 129,100 тыс.руб.(99%);
	средства республиканского бюджета – 5 243, 728тыс.руб.(1%).
Финансовые средства, выделенные на 2020 год, освоены в полном объеме.

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики 17.01.2020 г. заключены соглашения о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджетам муниципальных образований Чеченской Республики. 
В феврале 2020 года в семи муниципальных образованиях Чеченской Республики – в городах Грозный, Аргун, Гудермес, Шали, Курчалой, Урус-Мартан и с. Ачхой-Мартан, численностью населения свыше 20 000 человек, проведено рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке.
В марте 2020 года во всех муниципальных образованиях Чеченской Республики проведены общественные обсуждения по определению мероприятий по благоустройству общественных территорий,   разработаны нормативно-правовые акты об утверждении  дизайн – проектов, разработана сметная документация  на выполнение работ по благоустройству общественных и дворовых территорий, а также проведена актуализация муниципальных программ формирования современной городской среды и их размещение  на официальных сайтах органов местного самоуправления. 
В 2020 году муниципальными образованиями Чеченской Республики заключены договора с подрядными организациями на благоустройство 52 общественных пространств и 48  дворовых территорий. По состоянию на 31 декабря 2020 года  работы по благоустройству 52 общественных пространств и 48 дворовых территорий завершены.
В июле-сентябре 2020 года:
- в семи муниципальных образованиях Чеченской Республики - в городах Грозный, Аргун, Гудермес, Шали, Курчалой, Урус-Мартан и с. Ачхой-Мартан, численностью населения свыше 20 000 человек, проведено рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2021 в первоочередном порядке.
- во всех муниципальных образованиях Чеченской Республики проведены общественные обсуждения по определению мероприятий по благоустройству общественных территорий.
- разработаны дизайн-проекты общественных пространств и дворовых территорий, благоустраиваемых  в 2021 году.
- разработана сметная документация на выполнение работ по благоустройству общественных и дворовых территорий в 2021 году по утвержденным дизайн-проектам.
В октябре 2020 года проведена актуализация муниципальных программ формирования современной городской среды с учетом общественных обсуждений проектов муниципальных программ.
В ноябре 2020 муниципальными образованиями заключены контракты с подрядными организациями на выполнение работ по благоустройству общественных пространств и дворовых территорий в 2021 году.
2.2 «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)»
Органами местного самоуправления четырех муниципальных образований Чеченской Республики направлены заявки для участия малых городов Аргун, Урус-Мартан, Шали, Курчалой, во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (далее-конкурс) в Федеральную конкурсную комиссию.
В сентябре 2020 года объявлены победители Конкурса  2021 года, в том  числе  два города от Чеченской Республики:
1.В номинации «Малые города с численностью населения от 50 000 тыс. человек до 100 000 тыс. человек» стал г.Шали с проектом «Центральный парк г.Шали» Чеченской Республики.
2. В номинации «Малые города с численностью населения от 20 000 тыс.человек до 50 000 тыс.человек» стал г.Курчалой с проектом «Благоустройство общественной территории по пр. А.А.Кадырова» Чеченской Республики.
			В ноябре 2020 года Администрации Шалинского и Курчалоевского муниципальных образований заключили муниципальные контракты на разработку проектно-сметной документации.
		В декабре в Минстрой Российской Федерации представлены проектные документации с приложением решения органа местного самоуправления об утверждении проектной документации и решения межведомственной комиссии по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Чеченской Республики»  об одобрении проектной документации.


	Шамсудинова Р.Б.
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	Реализация  подпрограммы «Переселение граждан, проживающих в оползневых зонах на территории Чеченской Республики»
	В рамках реализации подпрограммы «Переселение граждан, проживающих в оползневых зонах на территории Чеченской Республики» в 2020 году жилищные условия улучшили 146 человек (24 семьи) на общую сумму 104 210,5тыс. руб. в том числе из средств:
	 федерального бюджета - 99 000,0 тыс. руб. (95%)
	 республиканского бюджета  - 5 210,5 тыс. руб. (5%)

	Ибрагимова Б.Р.


	8
	Реализация подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей».

	В рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" заключено соглашение между Минстроем России и Правительством Чеченской Республики о реализации подпрограммы в 2020 году. По состоянию на 01.01.2021 года  64 молодые семьи получили социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья на общую сумму  70 389,8 тыс.руб. из них средства:
федерального бюджета - 65 529,4 тыс. руб.
          республиканского бюджета - 4 860,4 тыс. руб.

	Ибрагимова Б.Р.

	9
	  Реализация подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством».
	
В рамках реализации подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" в 2020 году  за счет средств федерального бюджета участникам подпрограммы выданы 8 государственных жилищных сертификатов на приобретение жилья на общую сумму 60 600,9 тыс. руб.




	Ибрагимова Б.Р.

	 10
	Проведение обучающих семинаров, направленных на повышение профессионального уровня специалистов органов местного самоуправления, руководителей Управляющих компаний и ТСЖ, собственников жилых помещений в многоквартирных домах в сфере реформирования жилищно-коммунального комплекса.

	В отчетном периоде обучающих семинаров, направленных на повышение профессионального уровня специалистов органов местного самоуправления, руководителей Управляющих компаний и ТСЖ, собственников жилых помещений в многоквартирных домах в сфере реформирования жилищно-коммунального комплекса не проводились связи с ограничениями распространения короновирусной инфекции. 

	Бериев Л-А.Х.
Мушкаев Р.Х.
Ибрагимов И.М.
Мусаев А.Л.
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	Ведение мониторинга изменений в Федеральном законодательстве в сфере жилищно-коммунального комплекса для внесения предложений по изменению соответствующих нормативных правовых актов ЧР.

	Мониторинг изменений в федеральном и региональном законодательстве в сфере ЖКХ проводится на постоянной основе
	Бериев Л-А.Х.
Мушкаев Р.Х.

	 12
	Разработка проектов Законов Чеченской Республики, постановлений и распоряжений Правительства Чеченской Республики в рамках исполнения полномочий органа исполнительной власти в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
	Постановление Правительства Чеченской Республики «Об утверждении графика передачи в концессию объектов коммунальной инфраструктуры государственных и муниципальных предприятий в Чеченской Республике, управление которыми признано неэффективным»
	Бериев Л-А.Х.
Мушкаев Р.Х.
Ибрагимов И.М.
Мусаев А.Л.

	 13
	Мониторинг собираемости платежей за ЖКУ, по статистический отчет 22-ЖКХ (сводная)
	Отделом коммунального хозяйства ежемесячно ведется мониторинг собираемости платежей за предоставленные ЖКУ.
По представленным организациями жилищно-коммунального комплекса Чеченской Республики предварительным данным, по итогам 11месяцев 2020 года, процент возмещения населением затрат за предоставленные коммунальные услуги ориентировочно составляет – 67,3%.
[bookmark: _Hlk15371524]Сумма начисления за коммунальные услуги населению за 11 месяцев 2020 г. составляет –10 531 736,9 тыс. руб., сумма сбора – 7 089 019,9 тыс. руб. (67,3%) в том числе:
- за газоснабжение начислено – 6 253 664,7 тыс. руб.; оплачено – 3 839 098 тыс. руб. (61,4 %);
- за электроснабжение начислено – 2 023 884,2 тыс. руб.; оплачено – 1 774 362,1 тыс. руб. (87,7%);
- за теплоснабжение начислено – 664 562,7 тыс. руб.; оплачено – 504 210,1тыс. руб. (75,9 %).
- за водоснабжение и водоотведение начислено – 877 639,3 тыс. руб.; оплачено –    668 797,6 тыс. руб. (76,2%);
- за вывоз ТКО, ООО «Оникс» начислено – 711 986тыс. руб.; оплачено – 302 552 тыс. руб. (42,4%).


	Берие Л-А.Х.
Мушкаев Р.Х
Ибрагимов И.М.
Мусаев А.М.
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	Мониторинг задолженности перед ресурсоснабжающими организациями по оплате за потребленные топливно-энергетические ресурсы (ТЭР)

	Проблемы формировавшейся задолженности в сфере топливно-энергетического комплекса Чеченской Республики остается все еще актуальными и требуют комплексного подхода. 
За отчетный период оплата бюджетными потребителями составила:
В сфере электроснабжения: 
- уровень оплаты потребителей, финансируемых из республиканского бюджета равен 93,1 % (243 млн руб. из начисленных 261 млн. руб.);  
- уровень оплаты потребителей, финансируемых из местных бюджетов – 86,1 % (214 млн руб. из начисленных 248,5 млн руб.).
В сфере газоснабжения: 
- уровень оплаты потребителей, финансируемых из республиканского бюджета равен 82,7 % (66,8 млн руб. из начисленных 80,6 млн. руб.);  
- уровень оплаты потребителей, финансируемых из местных бюджетов – 87,1 % (154 млн руб. из начисленных 177 млн руб.).
В части обеспечения полной и своевременной оплаты потребленных энергоресурсов заинтересованные органы исполнительной власти республики используют обусловленные законодательством Российской Федерации и Чеченской Республики меры по доведению до 100% платежей. И по итогам года достигается 100% уровень оплаты потребителями, финансируемыми за счет средств республиканского и местного бюджетов. 

	БериевЛ-А.Х
Ибрагимов И.М.

	 15
	Размещение на официальном сайте обновленных сведений о местах нахождения многоквартирных жилых домов, в которых осуществлен капитальный ремонт в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 9 февраля 2017г. № 232-р
	На официальном сайте Министерства размещена http://msgkhchr.ru/stroitelstvo-i-strojindustriya/sistema-kapitalnogo-remonta/сведения о местах нахождения многоквартирных жилых домов, в которых осуществлен капитальный ремонт
	Бериев Л-А.Х.
Мусаев А.Л.

	 16
	Внесение информации на интернет портал Минстроя России в системе АСМ ЖКХ.
	В отчетном периоде в системе АСМ ЖКХ размещена информация в части касающейся :
- отчет об исполнении распоряжения Правительства Российской Федерации от 22 августа № 1493-р «О ходе реализации в ЧР Плана действий по привлечению частных инвестиций в ЖКХ»

	Бериев Л-А.Х.
Мушкаев Р.Х.
Мусаев А.Л.


	 17
	Размещение на сайте "Реформа ЖКХ" отчета о прохождении Капитального ремонта " по форма КР-1., КР-2.,КР-2.,КР-3

	В отчетном периоде в системе «Реформа ЖКХ» размещен отчет о прохождении Капитального ремонта по форме КР-1, 14.12.2020 г.
	Бериев Л-А.Х.
Мусаев А.Л.

	 18
	Проведение мониторинга исполнения нормативных правовых актов Российской Федерации и Чеченской Республики в сфере жилищно-коммунального хозяйства субъектами.
	Мониторинг изменений в федеральном и региональном законодательстве в сфере ЖКХ проводится на постоянной основе
	БериевЛ-А.Х
Мусаев А.Л.


	 19
	Контроль за прохождением ОЗП в период 2020-2021 гг.
	Началом отопительного периода 2020-2021 гг. на территории Чеченской Республики считается 29.12.2020 г. В настоящее время все ресурсоснабжающие предприятия и предприятия ЖКХ работают в штатном режиме, специалисты министерства регулярно проводят мониторинг состояния объектов
	Бериев Л-А.Х.
Мушкаев Р.Х.
Мусаев А.Л.


	 20
	Контроль над исполнением мероприятий, согласно плану производственно-хозяйственной деятельности предприятий жилищно-коммунального хозяйства ЧР на 2020 год.

	В соответствии с утвержденным министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЧР планом работы предприятий ЖКХ ЧР ежемесячно проводится мониторинг производственной деятельности предприятий ЖКХ ЧР.
	Бериев Л-А.Х.
Мусаев А.Л.


	 21
	Мониторинг исполнения Федерального закона от 24.06.1998 г. №89-ФЗ по переходу на новую систему регулирования в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами
	В целях исполнения Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» Чеченская Республика стала одним из первых субъектов Российской Федерации, где были созданы все условия для своевременного перехода на новую систему обращения с отходами.  В соответствии с федеральным законодательством в регионе разработана и утверждена необходимая нормативно-правовая база для эффективной реализации реформы обращения с твердыми коммунальными отходами, на конкурсной основе избрана организация, наделенная статусом регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на всей территории Чеченской Республики ООО «Оникс», которая приступила к работе с 1 мая 2018 года.
Тариф регионального оператора по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов на 2020 год, в связис изменениями в налоговом законодательстве, предоставляющими субъектам право отказаться от начисления налога на добавленную стоимость (НДС) для региональных операторов по вывозу ТКО, составляет: 
для населения г. Грозный:
- 64,31 руб. на 1 человека в месяц, проживающего в МКД;
- 72 руб. на 1 человека в месяц, проживающего в ИЖС.
для населения остальных районов Чеченской Республики:
- 56,62 руб. на 1 человека в месяц, проживающего в МКД;
- 65,01 руб. на 1 человека в месяц, проживающего в ИЖС.
При составе семьи более 5 человек, стоимость услуги регионального оператора в месяц равна сумме начислений на 5 человек.
При расчете платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Оникс» используется предельный тариф на услугу регионального оператора по обращению с ТКО, утвержденный Решением Правления Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики от 16.12.2019 г. № 109-ЖТ в размере – 419,43 руб./м3.
Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами на 31.12.2020 г., составляет – 91%.
Собираемость платежей за услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами с 01.01.2020 г по 31.12.2020 г. составляет – 50 %, в том числе:
Начислено – 871012 тыс. руб.;
Оплачено – 437669 тыс. руб.

	Бериев Л-А.Х.
Ибрагимов И.М.
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	Проведение мониторинга состояния объектов ЖКХ
	Проведение мониторинга прохождения ОЗП предприятиями ЖКХ Чеченской Республики
	Бериев Л-А.Х.
Ибрагимов И.М.

	 23
	Обследование жилых помещений в многоквартирных домах, принадлежащих на праве собственности Чеченской Республике, в соответствии с распоряжением Правительства ЧР от 06.12.2016 г.  № 310-р "О создании региональной межведомственной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, входящих в состав жилищного фонда ЧР"
	В отчетном периоде обследование жилых помещений в многоквартирных домах не проводились связи с ограничениями распространения короновирусной инфекции.
	Бериев Л-А.Х.
Мусаев А.М.

	 24
	Подготовка и сопровождение заявки о выделении финансовых средств из Федерального бюджета бюджету Чеченской Республики по программе Чистая вода Чеченской Республики на 2021 год. 

	В рамках  реализации национального проекта «Экология» по программе «Чистая вода» на 2021 год поданы заявки на общую сумму 1 236 813,700 руб. 
	Бериев Л-А.Х.
Ибрагимов И.М.
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	Проведение мониторинга в сфере использования жилищного фонда и обеспечения его сохранности в соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 6 декабря 2017 г. № 654 "Об утверждении перечня показателей мониторинга использования жилищного фонда и обеспечения его сохранности"

	Объем жилищного фонда Чеченской Республики на конец 2020 года данным составил 30102.0тыс.м2.
Число многоквартирных домов по информации ОМС ЧР 2268 ед., общей площадью зданий 6318,3 т.м2, общей площадью жилых помещений 5234,8 т.м2, количеством квартир 84367 ед.
Домов блокированной застройки 4599, общей площадью зданий 501,6 т.м2, общей площадью жилых помещений 477,7 т.м2, количеством квартир 9570 ед.
	Бериев Л-А.Х.
Мусаев А.Л.

	 26
	Представление проектов докладов в Правительство Чеченской Республики об обеспечении выполнения следующих поручений Президента России:
- о ходе выполнения подпункта «а» пункта 2 перечня поручений от 9 августа 2015 года № Пр-1608 по итогам совещания Президента Российской Федерации с членами Правительства Российской Федерации от 24 июля 2015 года;
- о ходе выполнения подпункта «в» пункта 3 перечня поручений Президента Российской Федерации от 6 июля 2013 года № ПР-1479 по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации 31 мая 2013 года;
- о ходе выполнения пункта 3 перечня поручений Президента Российской Федерации по результатам проверки исполнения законодательства и решений Президента Российской Федерации по вопросам проведения капитального ремонта в многоквартирных домах от 31 декабря 2016 года      № Пр-2591
	- письмо от 22.09.2020 года № 01/418 - Доклад о ходе выполнения в Чеченской Республике подпункта «а» пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации от 9 августа 2015 года № ПР-1608;
- письмо от 09.11.2020 года № 01/513– Доклад о ходе исполнения в Чеченской Республике пункта 3 перечня поручений Президента Российской Федерации от 31 декабря 2016 года № Пр-2591;
- № Пр-1479 оставлено на контроле до 15.04.2021 г. 

	Берие Л-А.Х.
Мушкаев Р.Х
Мусаев А.М.
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	Информация о реализации Федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" реализуется в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
	Согласно Дополнительному соглашению от 27 мая 2020 года № 8/19/ПС к Договору от 25 апреля 2019 года №19/ПС, заключенному между генеральным директором государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства К.Г. Цицином и Главой Чеченской Республики Р.А. Кадыровым, которое предполагает опережение графика по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (далее – АЖФ), признанного таковым до 1 января 2017 года, федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», рассчитанного до 2024 года включительно, республика взяла на себя обязательство расселить имеющийся на территории АЖФ, признанный таковым до 01.01.2017 г.,  до конца 2021 года.
В связи с этим рассчитанный к расселению объем АЖФ на 2020 год увеличился почти в 3 раза в соответствии с представленными республикой в государственную корпорацию – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд) заявками на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда и составил 14,483 тыс.кв.м. с количеством проживающих граждан 764 чел. в 320 жилых помещениях в 5-ти МО республики, в том числе:
Грозный;
Аргун;
Гудермесский район;
Наурский район;
Шелковской район.
Предусмотренный объем денежных средств на 2020 год составил - 560  658,155 тыс.руб. в том числе:
- за счет средств Фонда – 555 051,573 тыс.руб. (99%);	
- за счет республиканского бюджета –5 606,582 тыс.руб.(1%).
По состоянию на 1 января 2021 года запланированные показатели в рамках Проекта на 2020 год достигнуты в полном объеме.





	Газалапов А.А.
Тунтаев И.Ш.
  Хаджимуратов   М.В.
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	Деятельность по мониторингу жилищного строительства
	Информация по состоянию на 18.01.2021 г.

	Планируемый годовой объем ввода жилья в Чеченской Республике:
2020 г. - 667 000 кв.м. 
Объем введенного жилья на 18.01.2021 г. в Чеченской Республике, составил 701 336кв.м. (105 % от плана) в том числе: 
		
	- Многоквартирные жилые дома – 95 332 кв.м.; 
	- Индивидуальное жилищное строительство – 606 004кв.м.

                          2021 г. план – 715 тыс. кв. м.;
 2022 г. план – 1404 тыс. кв. м.;
 2023 г. план – 1512 тыс. кв. м.;
                           2024 г. план – 1620 тыс. кв. м.

Мероприятия по строительству жилья на 18.01.2021 год.

	В стадии строительства находится – 52 МКД, общей площадью –            786 176кв.м., жилой площадью – 541 074кв.м., количество квартир – 
7 059 из которых планируются ввести в эксплуатацию:
       - в 2020 году 12 домов жилой площадью 85 699кв.м. (1162 квартир);
   - в 2021 году 16 домов жилой площадью 199 817 кв.м.(2716 квартир);
    - в 2022 году 15 дома жилой площадью 129 215 кв.м. (1637 квартир); 
         - в 2023 году 9 домов жилой площадью 126 343 кв.м. (1544 квартир).


	Газалапов А.А.             Тунтаев И.Ш.
Хаджимуратов М.В.
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	Контроль долевого строительства на территории Чеченской Республики

	- Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики определено органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области долевого строительства жилых домов и иных объектов недвижимости на территории Чеченской Республики. В этой связи департаментом строительства разработан административный регламент исполнения Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики государственной функции по осуществлению контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Чеченской Республики.
На официальном интернет - сайте министерства размещен перечень нормативных правовых актов в области долевого строительства и разъяснения по их применению, информация о застройщиках и возводимых ими объектов долевого строительства. 
Ведется оперативное консультирование граждан по вопросам участия в долевом строительстве - осуществляется при их личном обращении в министерство, а также по телефонам «горячей линии».В ходе консультирования заявителям предоставляется информация о застройщиках конкретных объектов недвижимости и наличии у них разрешительной документации на строительство, разъясняются положения действующего законодательства об участии в долевом строительстве.    
	Ежеквартально проводится проверка отчетности  генеральных подрядных организаций, которые ведут строительство многоквартирных домов с долевым участием  граждан на территории Чеченской Республики, в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".
Граждане, включенные в реестр "обманутых" дольщиков  на территории Чеченской Республики отсутствуют. Обращений и заявлений граждан о нарушении прав дольщиков не поступало. 
Также ведется проверка на соответствие застройщика и проектной декларации требованиям, установленным ФЗ от 30.12.2004 за №214-ФЗ  "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации." После проверки выдается заключение о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным ФЗ - 214 или отказ в выдаче заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным Федеральным законом от 30.12.2004№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».
На сегодняшний день на территории Чеченской Республики с долевым участием граждан ведется строительство шести объектов:

  ООО «Юг-Строй»
Многоквартирный жилой дом со встроенными торгово-офисными помещениями и подземным автопаркингом, по адресу: ЧР, г. Грозный, ул. Лорсанова, б/н;

- ООО «Капитал»
Жилой комплекс. Октябрьский район, проезд Ханкальский, б/н Корпус 1
- ООО «Капитал»
Жилой комплекс. Октябрьский район, проезд Ханкальский, б/н Корпус 3
- ООО «Юг-Строй»
Многоквартирный жилой дом со встроенными торгово-офисными помещениями и подземным автопаркингом, по адресу: ЧР, г. Грозный, ул. А. Шерипова,68 а;

-- «Империя»
Многоквартирный жилой дом с торгово-офисными помещениями и подземным автопаркингом,, по адресу: ЧР, г. Грозный, ул. В.А. Кан-Калика, б/н;
- ООО «ЭКО-ИНВЕСТ-2014»
Два корпуса многоквартирных домов, по адресу: ЧР, г. Грозный, пр. А.Кадырова, д.  201 «а» (корпус 2).
	Газалапов А.А.          
Тунтаев И.Ш.
Хаджимуратов М.В.




























Газадапов А.А.
Тунтаев И.Ш..
Хаджимуратов М.В.
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	Координация хода строительства объектов, строящихся в рамках государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан Чеченской Республики»
	Осуществляется координация хода строительства объектов, строящихся в рамках государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан Чеченской Республики».
На постоянной основе проводится мониторинг и координация хода строительства следующих объектов:


	Газалапов А.А.                     Тунтаев И.Ш.
Юнусов М.И.


	.
	Подпрограмма "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации":

	1. Строительство средней школы № 1 на 360 мест по ул.А. Кадырова (ул.Ленина), с.Катар-Юрт, Ачхой-Мартановский район, Чеченская Республика;
2. Строительство средней школы № 3 на 220 мест по ул. Орджоникидзе, с. Катар-Юрт, Ачхой-Мартановский район, Чеченская Республика;
3. Сейсмоусиление СШ № 5 на 350 мест по ул. Мамакаева, с. Ачхой-Мартан, Ачхой-Мартановский район, Чеченская Республика;
4. Сейсмоусиление СШ на 180 мест по ул. Школьная, с. Агишты, Шалинский район, ЧР;
5. Строительство СОШ на 720  мест, с. Новотерское, Наурский район, Чеченская Республика;
6. Строительство средней общеобразовательной школы  на 120 мест в с.Капустино, Наурский район Чеченская Республика;
7. Строительство средней общеобразовательной школы №1 на 600 мест в с.Закан-Юрт, Ачхой-Мартановский район, Чеченская Республика;
8. Реконструкция МБОУ "Средняя общеобразовательная школа с.Энгеной" Ножай-Юртовского района, Чеченской Республики;
9. Строительство общеобразовательной школы на 360 мест в с. Брагуны, Гудермесского муниципального района Чеченской Республики;
10. Строительство общеобразовательной школы на 720 в ст.Мекенская Наурского муниципального района Чеченской Республики;
11. Строительство ГБУ "Стоматологическая поликлиника №1 г.Грозного";
12. Сейсмоусиление Детского сада №2 на 85 мест,     с. Правобережное, Грозненский район, ЧР;
13. Сейсмоусиление  Центрального детского сада на 240 мест по ул. Калинина, с. Ачхой-Мартан, Ачхой-Мартановский район, ЧР;
14. Строительство средней общеобразовательной школы на 360 мест ул.Школьная 17, с.Новый-Шарой, Ачхой-Мартановский район, Чеченская Республика;
15. Строительство средней общеобразовательной школы № 1 на 600 мест, ул. Центральная, 25, с.  Знаменское, Надтеречный район, Чеченская Республика;
16. Строительство общеобразовательной школы на 720 мест с.Автуры, Шалинского муниципального района Чеченской Республики;
17. Строительство средней общеобразовательной школы на 120 мест, с. Ахкинчу-Барзой, Курчалоевский район, Чеченская Республика;
18. Строительство средней общеобразовательной школы на 720 мест (Гимназия №10), с.  Знаменское Надтеречный район, Чеченская Республика;
19.  Строительство СОШ на 720 мест в пос. Ойсхар, ул. Победы. 54, Гудермесского района Чеченской Республики.

	

	
	Подпрограмма "Стимулирование программ развития жилищного строительства":

	1. Строительство учебного корпуса на 600 мест при МБОУ "Гимназия №1 им.А.Кадырова", ул. Кабардинская, 2, г. Грозный  Чеченской Республики;
1. Строительство детского сада на 140 мест в г. Курчалой  Курчалоевского муниципального района Чеченской Республики;
1. Строительство детского сада на 140 мест  в с. Знаменское, Надтеречного муниципального района, Чеченской  Республики;
1. Строительство детской поликлиники на 500 пос/см. в с. Знаменское, Надтеречный район, Чеченская Республика;
1. Строительство подъездных дорог  жилого микрорайона  в с. Знаменское, Надтеречный район, Чеченская Республика;
1. Строительство сетей водоснабжения жилого микрорайона в с. Знаменское, Надтеречный район, Чеченская Республика;
1. Строительство детского сада на 80 мест в с. Бекум-Кале, Шатойского  района Чеченской Республики;
       8.Строительство общеобразовательной школы на 720 мест в г.Аргун,    Чеченской  Республики (Чеченская Республика, г.Аргун  ул. А.А. Кадырова,б/н);
9. Строительство общеобразовательной школы на 720 мест в г.Аргун, Чеченской Республики (Чеченская Республика, г.Аргун, ул. Таима Исрапилова,б/н);
       10. Строительство детского сада на 140 мест г.Аргун, Чеченская Республика (Чеченская Республика, г.Аргун, ул. С.Аксактемирова, 29б;
    11. Строительство детского сада на 140 мест в Старопромысловском районе г.Грозного, Чеченская Республика;
       12.Строительство здания ГБУ ДО "Республиканского центра детского (юношеского) технического творчества";
       13. Строительство детского сада на 160 мест в Заводском районе г.Грозного, Чеченская Республика;
        14. Строительство средней общеобразовательной школы №6 на 600 мест в с.Ачхой-Мартан, Ачхой-Мартановский район, Чеченская Республика.
.

	Газалапов А.А.
Тунтаев И.Ш.
   Юнусов М.И.















      



	
	Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ жителей Чеченской Республики»:

	1. Биологические очистные сооружения г. Грозный, пусковой комплекс производительностью 50000 м3/сутки (2-й этап);
1. Строительно-восстановительные работы тепловых сетей и строительство 18-ти блочно-модульных котельных; Старопромысловского района в г.Грозный,Чеченская Республика в том числе: 1-ый пусковой комплекс и 2-ой пусковой комплекс;
1. Строительство водонапорной насосной станции (ВНС-9) по ул.Химиков, Заводского района г.Грозный Чеченской Республики(1-й и 2-й пусковые комплексы);
1. Строительство городских водопроводных сетей с учетом комплекса высотных зданий центральной части г. Гудермес, Чеченская Республика (1 этап, в том числе: 1-ый пусковой комплекс и 2-ой пусковой комплекс);
1. Водозаборные сооружения и водопроводные сети (реконструкция), Ножай-Юртовский район, Чеченская Республика (2 этап, в том числе: 1-ый пусковой комплекс и 2-ой пусковой комплекс).
1. Водоснабжение Курчалоевского района Чеченской Республики (в том числе 1 и 2 пусковые комплексы);
1. Водопроводные сети (реконструкция 4 этап, в том числе: 1-й пусковой комплекс и 2-ой пусковой комплекс), Урус-Мартановский район,Чеченская Республика;
1. Восстановление артскважин и водопроводных сетей Надтеречного  района,  Чеченская  Республика ( в том числе 1 и 2 пусковые комплексы);
1. Водозаборные сооружения (восстановление, 2 -й этап) Урус-Мартановский район Чеченской Республики (1-й и 2-й пусковые комплексы);
1.  Очистные сооружения (реконструкция), г. Гудермес, Чеченская Республика, (2-й пусковой комплекс).

	Газалапов А.А.
Тунтаев И.Ш.
Юнусов М.И.

	
	Подпрограмма «Чистая вода» Чеченской Республики»:
	     1 Строительство и реконструкция системы  водоснабжения Надтеречного муниципального района ЧР;
2. Реконструкция сетей водоснабжения пос. Калинина  г. Грозного Чеченской Республики;
      3. Реконструкция магистрального водовода Ø-900 мм Чеченская Республика г. Грозный от Чернореченского водозабора до ВНС 9;
      4. Реконструкция магистрального водовода  Ø-500 мм Чеченская Республика г. Грозный, от ВНС-9 до ул. Резная;
      5. Реконструкция магистрального водовода  Ø-500 мм Чеченская Республика г. Грозный, от ВНС-9 до ВНС-7;
      6. Строительно-восстановительные работы водопроводных сетей 
г. Аргун Чеченской Республики.

На постоянной основе производится приемка и сопровождение отчетных форм КС-2 и КС-3 о стоимости выполненных работ и затрат, актов сдачи-приемки работ по строительному контролю и техническому сопровождению и авторскому надзору объектов капитального строительства.


	Газалапов А.А.
Тунтаев И.Ш.
Юнусов М.И.
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	Мониторинг объектов жилищного строительства

	Проводится мониторинг хода строительства многоквартирных жилых домов на территории Чеченской Республики, в том числе с долевым участием строящихся в разных районах г. Грозный.

	Газалапов А.А.
Тунтаев И.Ш.
Юнусов М.И.
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	Мониторинг и анализ деятельности предприятий стройиндустрии

	Проводится систематический мониторинг деятельности подведомственных предприятий стройиндустрии, выпускающих строительные материалы, конструкции и изделия.
Согласно отчетным данным и информации по выпуску и реализации готовой продукции, производство строительных материалов подведомственными предприятиями за январь-декабрь 2020 года составило  66,599 млн.руб.:
1. ГУП «ГЗЖБК»- 50,363 млн.руб. (7070 м3 сб/железобетона);
1. ГУП «ГКЗ» - 0;
1. ГУП «АЗЖБИ» - 16,236 млн.руб. (1949,9 м3 сб/железобетона).
1. 
	Газалапов А.А.
Тунтаев И.Ш.
Юнусов М.И.
Темирсултанов    С.А-М.
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	Работа и исполнение запросов и протокольных поручений Правительства Чеченской Республики

	В Минэкономтерразвития ЧР (согласно письму Минэкономтерразвития ЧР от 30.08.2016г. №1371/07-15) представлена информация о производстве и реализации продукции подведомственными предприятиями стройиндустрии.
В Минстрой России (в соответствии с письмом от 03.07.2018 г. № 28269-ЮГ/05) Министерством строительства и ЖКХ ЧР представлены сведения об объектах капитального строительства в части, касающейся (фотоматериал).
В Департамент экономической и отраслевой политики Администрации Главы и Правительства ЧР (согласно письму директора Департамента экономической и отраслевой политики Администрации Главы и Правительства от 12.08.2015г. №03-11/03-2) Министерством строительства и ЖКХ ЧР проведен свод и передача информации в области промышленности строительных материалов и строительной индустрии.
В департамент приоритетных проектов и программ Министерства строительства и ЖКХ ЧР представлена информация в рамках реализации поручений, содержащихся в указе Президента РФ от 07 мая 2012 года № 600 "О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" в части, касающейся строительной индустрии.
В Минстрой России представлена информация о состоянии строительного комплекса республики согласно п.2 протокола всероссийского селекторного совещания у Заместителя Председателя Правительства РФ М.Ш.Хуснуллина от 06.03.2020г. №МХ-П16-26пр.
В связи с обращением Заместителя Руководителя Администрации Главы и правительства ЧР Я.А. Бисултанова от 20.01.2020г. №03-04/11 в  Минэкономтерразвития ЧР представлена информация по структуре Паспорта республики за 3 квартал 2020г.
В Минпром ЧР   (в соответствии с письмом Минпромторга России от 15.10.2015г.№ПАВ-42088/17) Министерством строительства и ЖКХ ЧР представлена информация о финансово-экономическом состоянии подведомственных предприятий, производящих строительные материалы и строительные конструкции.
1. 
	Газалапов А.А.                          Тунтаев И.Ш.
   Юнусов М.И.
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	Работа по учету объемов, количества и ведению реестра объектов незавершенного строительства 

	Во исполнение пункта № 1 и 2 перечня поручений главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова от 20.09.2018 г. № 01-21 пп на постоянной основе проводится контроль исполнения мероприятий, проводимых в рамках деятельности межведомственной рабочей группы по снижению объемов незавершенного строительства на территории Чеченской Республики.
Согласно Постановлению Правительства Чеченской Республики от 23.10.2018 г. №224 «Об учете объектов незавершенного строительства, при строительстве которых были использованы средства всех уровней бюджетной системы Российской Федерации» и в соответствии с Поэтапным планом снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства, утвержденным Первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шуваловым от 31 января 2017 года № 727-п13 ведется работа по учету объемов, количества и ведению реестров по объектам незавершенного строительства.
Также в рамках реализации Постановления Правительства Чеченской Республики от 23.10.2018 г. №224 «Об учете объектов незавершенного строительства, при строительстве которых были использованы средства всех уровней бюджетной системы Российской Федерации» ведутся работы по сбору и обработке информации об объектах незавершенного строительства для занесения в государственную информационную систему ГАС «Управление».

Информация по сокращению количества и объемов незавершенного строительства на территории Чеченской Республики по состоянию   на 01.01.2021 г.

	По состоянию на 1 января 2018 года в реестре незавершенного строительства числилось 827 объектов на сумму 27,5 млрд. руб.
	По состоянию на 1 января 2020 года в реестре незавершенного строительства числилось 396 объектов на сумму 7,351 млрд. руб.
	В результате проведенных мероприятий Межведомственной рабочей группой с сентября 2018г. по октябрь 2020 г.снизилось на 60% или на 497 объектов, что составляет на 1 октября 2020 г. 330 ОНС с затратами                                6 000 886 110,91 руб.,  в том числе:
	- 29 объектов - ведется строительство с затратами в размере 1 897 888 517,71 руб.
- 238 объектов - на стадии регистрации или передачи балансодержателям с затратами в размере 3 476 672 509,26 руб. (Поручено главным бюджетным распределителям принять исчерпывающие  меры по регистрации документов по достроенным объектам и передачу капитальных затрат балансодержателям).
- 64 ПСД  с затратами в размере  517 539 861,94руб.
	- 1 объект - определен источник финансирования (бюджет 	Чеченской Республики), в том числе:
	 Строительство административного здания Министерства имущественных и земельных отношений ЧР г. Грозный,  ул. Исмаилова, 20: заказчик - Министерство строительства и ЖКХ ЧР
сметная стоимость - 161227079,00руб.
затраты – 76 616 660,00 руб. (ФБ – 72 785 827,00 руб., РБ – 3 831 403,00 руб.)
остаток - 75 500 000,00 руб. с учетом индексации
(финансирование мероприятий по завершению строительства предусмотрено из бюджета Чеченской Республики на 2020-2022 гг.).
         В 2020 году из реестра ОНС выбыло 66 объектов с затратами на сумму 2 242 357 635,50 руб.; в том числе:
52 объекта – введены и переданы балансодержателям с затратами	 на сумму 1 687 729 284,50 руб.;
14 объектов – списаны с затратами на сумму 554 628 351,00 руб.

	Газалапов А.А.
Тунтаев И.Ш.
   Юнусов М.И.
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	Сопровождение проектно-сметной  документации

	
1. Осуществлены необходимые согласования производственных вопросов
с проектными организациями, подрядными организациями и администрациями городов и районов ЧР, вовлеченных в строительный процесс. 
2. Обеспечение инструментального обследования на предмет дефицита сейсмостойкости жилых домов социальных объектов и объектов жизнеобеспечения на территории Чеченской Республики.
3. Составление реестра жилых домов, расположенных на территории г.Грозного, требующих проведение мероприятий по повышению сейсмоустойчивости.
4. Получены ГПЗУ и разрешения на строительство по объектам, планируемым в рамках государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан, проживающих в Чеченской Республике».
5. Обеспечение необходимой информации и документов для подготовки конкурсной документации в рамках реализации в 2020-2022 гг. государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан, проживающих в Чеченской Республике».
6. Осуществление приемки и передачи проектной документации.
7. Обеспечение необходимой информации и документов для формирования заявки по объектам капитального строительства в рамках реализации в 2020-2022 гг. государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан, проживающих в Чеченской Республике».
8. Обеспечение необходимой информации для подготовки конкурсной документации по объектам капитального строительства в рамках реализации государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан, проживающих в Чеченской Республике».
9. Предоставление в ФБУ «ФЦСИП» Минстроя России необходимой документации в рамках заключенных контрактов на осуществление строительного контроля, в том числе, графики производства работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), копии государственных контрактов, проектная и сметная документация.
10. Осуществление мероприятий по обеспечению исходно-разрешительной документацией объектов капитального в рамках реализации распоряжения Правительства Чеченской Республики от 28 февраля 2020 года № 105 «О выделении денежных средств на разработку проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы по объектам экономики и социальной сферы Чеченской Республики в рамках государственных программ и региональных проектов Чеченской Республики».
11. Проведены мероприятия по формированию земельных участков для разработки проектной документации и строительства образовательных и дошкольных объектов на территории г.Грозного.
12. Обеспечение документации для проведения открытого конкурса в электронной форме в целях определения организации для проведения проектно-изыскательских работ пяти объектов капитального строительства.
13. Обеспечение документации для проведения открытого конкурса в электронной форме в целях определения организации для проведения проектно-изыскательских работ восьми объектов капитального строительства.
14. Согласование технического задания на проектирование инженерных объектов особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Грозный" с координированием дальнейшего участия (при необходимости) в реализации данного мероприятия.
15. Составление заданий на проектирование пяти объектов социальной инфраструктуры, планируемых к строительству на территории Чеченской Республики.
16. Составление заданий на проектирование семи объектов ЖКХ в муниципальных районах Чеченской Республики и задания на проектирование строительства многоквартирных жилых домов в г. Грозном Чеченской Республики.
17. Подготовлен и направлен в Минэкономтерразвития ЧР проект распоряжения Правительства Чеченской Республики «О внесении изменений 
в распоряжение Правительства Чеченской Республики от 28 февраля 2020 года
№ 105-р».
18. Обеспечение необходимой информации и документов для реализации подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства в ЧР» по объектам капитального строительства, включенным дополнительно, в рамках реализации в 2020г. государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан, проживающих в Чеченской Республике».
19. Обеспечение необходимой информации и документов для реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ жителей Чеченской Республики» по объектам капитального строительства, включенным дополнительно, в рамках реализации в 2020г. государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан, проживающих в Чеченской Республике».
20. Подготовка документации для объявления тендера по определению подрядной строительной организации по объектам на 2021 год в раках подпрограмм:
«Стимулирование жилищного строительства» - 4 объекта;
«Чистая вода» - 5 объектов.
21. Направлена информация в Минстрой России и Минэкономразвития России во исполнение пп. «в» п.1 Перечня поручений Президента Российской Федерации  № Пр-1382 от 17.07.2019 г.
22. Подготовлен и направлен в Минэкономтерразвития ЧР проект распоряжения Правительства Чеченской Республики «О внесении изменений в распоряжение Правительства Чеченской Республики от 28 февраля 2020 года».
23.  Во исполнение поручения А.А. Магомадова № 207-пс/09 подготовлена информация об освоении денежных средств в рамках исполнения распоряжения Правительства Чеченской Республики «О внесении изменений в распоряжение Правительства Чеченской Республики от 28 февраля 2020 года № 105-р».
24. В рамках реализуемых подпрограмм осуществлена приемка проектной документации на 7 объектов, по которым выданы положительные заключения государственной экспертизы. 
25.  Во исполнение поручения Председателя Правительства Чеченской Республики М.М. Хучиева от 05.10.2020 г. № 02-34пп проводится участие в подготовке материалов для закупки и передачи проектной документации по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовым полем в заводском районе г. Грозного».
26. В администрации районов передана проектная документация по объектам ЖКХ и дорожной инфраструктуры, реализованных на территории муниципальных районов.
27. Взаимодействие с администрациями муниципальных районов, мэриями городских округов, министерствами и ведомствами.
28. Взаимодействие с администрациями муниципальных районов, мэриями городских округов, министерствами и ведомствами.

Ценообразование в строительстве

1. Актуализация сведений о юридических лицах, в соответствии 
с требованиями постановления Правительства Российской Федерации 
от 23.12.2016г. №1452 «О мониторинге цен строительных ресурсов».
2. В рамках исполнения постановления Правительства Российской Федерации №1452 от23.12.2016г. «О мониторинге цен строительных ресурсов» проводится контроль за представлением ценовых показателей в ФГИС ЦС.
3. Направлен в Минстрой РФ отчет о текущей стоимости строительных ресурсов за 1 квартал 2020 года.
4. Направлен в ФАУ «Главгосэкспертиза России» расчет среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, по форме приложения № 7 к Методике расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05 июня 2019 г. № 326/пр, величина которого составляет – 23624,95рублей.
5. В соответствии с распоряжением Правительства Чеченской Республики               от 11.03.2020 г. № 122-р «О наделении Государственного комитета по архитектуре и градостроительству Чеченской Республики функциями регионального центра мониторинга цен строительных ресурсов» обеспечено консультирование и передача документации для исполнения следующих функций в рамках реализации вопросов по ценообразованию в строительстве:
а) актуализация сведений о юридических лицах, в соответствии 
с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2016г. №1452 «О мониторинге цен строительных ресурсов».
б) исполнение требований постановления Правительства Российской Федерации №1452 от23.12.2016г. «О мониторинге цен строительных ресурсов».
в) направление в Минстрой РФ ежеквартального отчета о текущей стоимости строительных ресурсов.
6. Подготовлен проект распоряжения Правительства Чеченской Республики от «Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли на территории Чеченской Республики за 2019 год» для целей определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов на территории Чеченской Республики, с расчетной величиной заработной платы в размере 23 624,95 рублей.
7. Обеспечено утверждение распоряжения Правительства ЧР от 02.04.2020 г. №159-р «Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли на территории Чеченской Республики за 2019 год» для целей определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов на территории Чеченской Республики.
8. Взаимодействие с администрациями муниципальных районов, мэриями городских округов с другими министерствами и ведомствами по вопросам ценообразования в строительстве.


	   Газалапов А.А..                   Тунтаев ИШ.
     Газиев  Р.В.
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