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Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0.0000

Информация об исполнении рабочего плана не представлена в связи с технической ошибкой, связанной с отсутствием возможности сохранения подтверждающих

документов о достижении КТ рабочего плана. Сформировано обращение в техническую поддержку № 1829516. После устранения данной технической ошибки

будет сформирован уточняющий отчет.
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного год

ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1

Миллион

квадратных

метров

ФП

Объем жилищного

строительства, млн. кв. м в год,

возрастающий

По оперативной

информации

Министерства

строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Чеченской

Республики Объем

жилищного

строительства на

01.04.2021 г. составил

198,4 тыс. кв. м. (28% от

плана), в том числе: -

МКД - 30,9 тыс. кв. м. (8

ед.); -ИЖС - 167,5 тыс. кв.

м. (1116 ед).

1.1. 1.07 0.109 0.1984 0.698

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2

Миллион

квадратных

метров

ФП

Ввод жилья в рамках

мероприятия по стимулированию

программ развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешение на ввод

многоквартирного

жилого дома" Иное

Разрешение Мэрии г.

Грозного от 25.03.2021г.

№20-RU20301000-022-

2021, приложен файл. 2.

"Разрешение на ввод

многоквартирного

жилого дома" Иное

Разрешение Мэрии г.

Грозного от 21.03.2021г.

2.1. 0.06 0 0.0159 0.0575
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного год

№20-RU20301000-021-

2021, приложен файл. 3.

"Разрешение на ввод

многоквартирного

жилого дома" Иное

Разрешение Мэрии г.

Грозного от 25.03.2021г.

№20-RU20301000-020-

2021, приложен файл. На

отчетную дату в рамках

мероприятия по

стимулированию

программ развития

жилищного

строительства обеспечен

ввод в эксплуатацию 3

МКД в г. Грозном общей

площадью 15,9 тыс. кв. м.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1

Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год

1.1

План

Факт/прогноз

0,6980

0,11200,0130 0,0650 0,1090 0,1640 0,2300 0,2710 0,3820 0,4760 0,5570

0,6980

0,23840,0280 0,0685 0,1984 0,2184 0,2500 0,2710 0,3820 0,4760 0,5570

ФП Миллион

квадратных

метров

0,6380

0,6380

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2

Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

2.1

План

Факт/прогноз

0,0575

0,00250,0000 0,0000 0,0000 0,0135 0,0135 0,0135 0,0135 0,0135 0,0135

0,0575

0,01590,0000 0,0000 0,0159 0,0159 0,0159 0,0159 0,0159 0,0159 0,0159

ФП Миллион

квадратных

метров

0,0135

0,0159
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации

по обеспечению ввода жилья

1.1

Реализованы проекты по

развитию территорий,

расположенных в

границах населенных

пунктов,

предусматривающих

строительство жилья,

которые включены в

государственные

программы субъектов

Российской Федерации по

развитию жилищного

строительства

Значение: 3,0000 Дата:

31.12.2021

Газалапов

Ахмед

Адамович  -

Заместитель

министра

строительств

а и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

Единая

межведомст

венная

информацио

нно-

статистическ

ая система

Иное

Разрешение

на ввод

многокварти

рного

жилого дома

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "Разрешение на ввод

многоквартирного

жилого дома" Иное

Разрешение Мэрии г.

Грозного от 25.03.2021г.

№20-RU20301000-022-

2021, приложен файл.

2. "Разрешение на ввод

многоквартирного

жилого дома" Иное

Разрешение Мэрии г.

Грозного от 25.03.2021г.

№20-RU20301000-021-

2021, приложен файл.

3. "Разрешение на ввод

многоквартирного

жилого дома" Иное

Разрешение Мэрии г.

Грозного от 25.03.2021г.

№20-RU20301000-020-

2021, приложен файл.

На отчетную дату в

31.12.2021 31.12.2021

4Единица 0 03
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

рамках мероприятия по

стимулированию

программ развития

жилищного

строительства обеспечен

ввод в эксплуатацию 3

МКД в г. Грозном общей

площадью 15,9 тыс. кв.

м.

В соответствии с

приложением №8 к

соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

№ 069-09-2021-162 от

25.12.2020 г. в 2021 году

планируется реализовать

4 проекта по развитию

территорий. Риск не

достижения значений

результата на отчетную

дату отсутствует.

Предоставлена

информация : 0 из 3.

1.1.

1

Земельный участок

предоставлен заказчику

Газалапов

Ахмед

Адамович  -

Заместитель

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Распоряжен

ие О

предоставле

нии

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О предоставлении

15.03.2021 25.02.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

земельного

участка,

Распоряжен

ие О

разделении

земельного

участка,

Распоряжен

ие

Разрешение

на

использован

ие земель

или

земельных

участков,

находящихс

я в

муниципаль

ной

собственнос

ти города

Аргун, а

также

земель и

земельных

участков,

государстве

нная

собственнос

ть на

которые не

земельного участка"

Распоряжение Мэрии

города Грозного от

23.06.2020г. №445,

приложен файл.

2. "О разделении

земельного участка"

Распоряжение

Администрации Ножай-

Юртовского

муниципального района

Чеченской Республики

от 20.05.2019г. №110,

приложен файл.

3. "О предоставлении

земельного участка"

Распоряжение Мэрии

города Грозного от

23.06.2020г. №444,

приложен файл.

4. "О предоставлении

земельного участка"

Распоряжение Мэрии

города Грозного от

02.07.2020г. №472,

приложен файл.

5. "Разрешение на

использование земель

или земельных участков,

находящихся в

муниципальной

собственности города



9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

разграничен

а, без

предоставле

ния

земельных

участков и

установлени

я

сервитутов,

Иное

Свидетельст

во о

государстве

нной

регистрации

права

Аргун, а также земель и

земельных участков,

государственная

собственность на

которые не

разграничена, без

предоставления

земельных участков и

установления

сервитутов"

Распоряжение Мэрии

города Аргуна от

25.02.2021г. №3,

приложен файл.

6. "Свидетельство о

государственной

регистрации права" Иное

Управление федеральной

службы государственной

регистрации, кадастра и

картографии по

Чеченской Республике

от 20.06.2016г. №20-20-

09/001/2012-657,

приложен файл.

По всем объектам,

строительство которых

предусмотрено в

текущем году, получено

разрешение на

использование земель
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.1.

2

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Газалапов

Ахмед

Адамович  -

Заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Разрешение

на

строительст

во детского

сада на 240

мест в

Байсангуров

ском районе

г. Грозного,

Иное

Разрешение

на

строительст

во СОШ на

720 мест в

Байсангуров

ском районе

г. Грозного ,

Иное

Разрешение

на

строительст

во детского

сада на 80

мест в с.

Айти-Мохк,

Ножай-

Юртовского

муниципаль

ного района,

Иное

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Разрешение на

строительство детского

сада на 240 мест в

Байсангуровском районе

г. Грозного" Иное

Разрешение на

строительство Мэрии

города Грозного от

25.12.2020г. №20-RU203

01000-089-2020,

приложен файл.

2. "Разрешение на

строительство СОШ на

720 мест в

Байсангуровском районе

г. Грозного " Иное

Разрешение на

строительство Мэрии

города Грозного от

25.12.2020г. №20-

RU20301000-088-2020,

приложен файл.

3. "Разрешение на

строительство детского

сада на 80 мест в с.

Айти-Мохк, Ножай-

Юртовского

муниципального района"

Иное Разрешение на

31.03.2021 01.02.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Разрешение

на

строительст

во

стационарно

го корпуса

"Курчалоевс

кая ЦРБ"

строительство

Администрации Ножай-

Юртовского

муниципального района

Чеченской Республики

от 24.12.2020г. №20-

RU20509000-15-2020,

приложен файл.

4. "Разрешение на

строительство

стационарного корпуса

"Курчалоевская ЦРБ""

Иное Разрешение на

строительство

администрации

Курчалоевского

муниципального района

от 01.02.2021г. №20-

506000-02-2021,

приложен файл.

Разрешение на

строительство по

объекту «Строительство

подъездных дорог и

автомобильных

площадок жилого

комплекса в г. Аргун,

Чеченская Республика»

не требуется (для

автомобильных дорог IV

и V категории

разрешение на
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

строительство не

требуется

(Постановление

Правительства РФ от

12.11.2020 № 1816)).

1.1.

3

Закупка включена в план

закупок

Газалапов

Ахмед

Адамович  -

Заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

Единая

информацио

нная

система в

сфере

закупок

Закупка

Строительст

во

стационарно

го корпуса

ГБУ

"Курчалоевс

кая ЦРБ"

(Закупка

включена в

план-график

закупок №

20200194200

0053001),

Закупка

Строительст

во средней

общеобразов

ательной

школы на

720 мест в

Октябрьско

м районе г.

Грозного,

Чеченская

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Строительство

стационарного корпуса

ГБУ "Курчалоевская

ЦРБ"  (Закупка

включена в план-график

закупок №

202001942000053001)"

Закупка Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 03.02.2021г. №

20220140039432014010

0101750004120414,

указана ссылка.

2. "Строительство

средней

общеобразовательной

школы на 720 мест в

Октябрьском районе г.

Грозного, Чеченская

Республика  (Закупка

включена в план-график

закупок №

01.05.2021 29.03.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Республика  

(Закупка

включена в

план-график

закупок №

20200194200

0053001),

Закупка

Строительст

во детского

сада на 240

мест в

Октябрьско

м районе г.

Грозного,

Чеченская

Республика  

(Закупка

включена в

план-график

закупок №

20200194200

0053001),

Закупка

Строительст

во детского

сада на 80

мест в с.

Айти-Мохк,

Ножай-

Юртовского

муниципаль

202001942000053001)"

Закупка Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 03.02.2021г. №

20220140039432014010

0101660004120414,

указана ссылка.

3. "Строительство

детского сада на 240

мест в Октябрьском

районе г. Грозного,

Чеченская Республика

(Закупка включена в

план-график закупок №

202001942000053001)"

Закупка Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 03.02.2021г. №

20220140039432014010

0101670004120414,

указана ссылка.

4. "Строительство

детского сада на 80 мест

в с. Айти-Мохк, Ножай-

Юртовского

муниципального района,

Чеченская Республика

(Закупка включена в

план-график закупок №

202001942000053001)"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ного района,

Чеченская

Республика  

(Закупка

включена в

план-график

закупок №

20200194200

0053001),

Закупка

Строительст

во

подъездных

дорог и

автомобильн

ых

площадок

жилого

комплекса в

г. Аргун,

Чеченская

Республика  

(Закупка

включена в

план-график

закупок №

20210194200

0053001),

Закупка

Осуществле

ние

строительно

Закупка Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 03.02.2021г. №

20220140039432014010

0101680004120414,

указана ссылка.

5. "Строительство

подъездных дорог и

автомобильных

площадок жилого

комплекса в г. Аргун,

Чеченская Республика

(Закупка включена в

план-график закупок №

202101942000053001)"

Закупка Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 25.02.2021г. №

21220140039432014010

0100330004211414,

указана ссылка.

6. "Осуществление

строительного контроля

объекта капитального

строительства

"Строительство детского

сада на 80 мест в с.

Айти-Мохк, Ножай-

Юртовского

муниципального района,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

го контроля

объекта

капитальног

о

строительст

ва

"Строительс

тво детского

сада на 80

мест в с.

Айти-Мохк,

Ножай-

Юртовского

муниципаль

ного района,

Чеченская

Республика"

(Закупка

включена в

план-график

закупок №

20210194200

0053001),

Закупка

Осуществле

ние

строительно

го контроля

объекта

капитальног

о

строительст

Чеченская Республика"

(Закупка включена в

план-график закупок №

202101942000053001)"

Закупка Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 25.02.2021г. №

21220140039432014010

0100210007112414,

указана ссылка.

7. "Осуществление

строительного контроля

объекта капитального

строительства

"Строительство

подъездных дорог и

автомобильных

площадок жилого

комплекса в г. Аргун,

Чеченская Республика"

(Закупка включена в

план-график закупок №

202101942000053001)"

Закупка Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 25.02.2021г. №

21220140039432014010

0100340007112414,

указана ссылка.

8. "Осуществление
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ва

"Строительс

тво

подъездных

дорог и

автомобильн

ых

площадок

жилого

комплекса в

г. Аргун,

Чеченская

Республика"

(Закупка

включена в

план-график

закупок №

20210194200

0053001),

Закупка

Осуществле

ние

строительно

го контроля

объекта

капитальног

о

строительст

ва

"Строительс

тво

стационарно

строительного контроля

объекта капитального

строительства

"Строительство

стационарного корпуса

ГБУ "Курчалоевская

ЦРБ" (Закупка включена

в план-график закупок

№

202101942000053001)"

Закупка Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 25.02.2021г. №

21220140039432014010

0100180007112414,

указана ссылка.

9. "Осуществление

строительного контроля

объекта капитального

строительства

"Строительство детского

сада на 240 мест в

Октябрьском районе г.

Грозного, Чеченская

Республика" (Закупка

включена в план-график

закупок №

202101942000053001)"

Закупка Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

го корпуса

ГБУ

"Курчалоевс

кая ЦРБ"

(Закупка

включена в

план-график

закупок №

20210194200

0053001),

Закупка

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

Строительст

во средней

общеобразов

ательной

школы на

720 мест в

Октябрьско

м районе г.

Грозного,

Чеченская

Республика

(Закупка

от 25.02.2021г. №

21220140039432014010

0100200007112414,

указана ссылка.

10. "Осуществление

строительного контроля

объекта капитального

строительства

"Строительство средней

общеобразовательной

школы на 720 мест в

Октябрьском районе г.

Грозного, Чеченская

Республика " (Закупка

включена в план-график

закупок №

202101942000053001)"

Закупка Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 25.02.2021г. №

21220140039432014010

0100190007112414,

указана ссылка.

11. "Осуществление

авторского надзора за

ходом строительных

работ по объекту:

Строительство средней

общеобразовательной

школы на 720 мест в

Октябрьском районе г.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

включена в

план-график

закупок №

20210194200

0053001),

Закупка

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

Строительст

во детского

сада на 240

мест в

Октябрьско

м районе г.

Грозного,

Чеченская

Республика

(Закупка

включена в

план-график

закупок №

20210194200

0053001),

Закупка

Осуществле

ние

Грозного, Чеченская

Республика (Закупка

включена в план-график

закупок №

202101942000053001)"

Закупка Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 25.02.2021г. №

21220140039432014010

0100230007112414,

указана ссылка.

12. "Осуществление

авторского надзора за

ходом строительных

работ по объекту:

Строительство детского

сада на 240 мест в

Октябрьском районе г.

Грозного, Чеченская

Республика (Закупка

включена в план-график

закупок №

202101942000053001)"

Закупка Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 25.02.2021г. №

21220140039432014010

0100240007112414,

указана ссылка.

13. "Осуществление
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

Строительст

во детского

сада на 80

мест в с.

Айти-Мохк,

Ножай-

Юртовского

муниципаль

ного района,

Чеченская

Республика

(Закупка

включена в

план-график

закупок №

20210194200

0053001),

Закупка

Комплексно

е оснащение

оборудовани

ем

стационарно

го корпуса

ГБУ

"Курчалоевс

авторского надзора за

ходом строительных

работ по объекту:

Строительство детского

сада на 80 мест в с.

Айти-Мохк, Ножай-

Юртовского

муниципального района,

Чеченская Республика

(Закупка включена в

план-график закупок №

202101942000053001)"

Закупка Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 25.02.2021г. №

21220140039432014010

0100250007112414,

указана ссылка.

14. "Осуществление

авторского надзора за

ходом строительных

работ по объекту:

Строительство

стационарного корпуса

ГБУ "Курчалоевская

ЦРБ" (Закупка включена

в план-график закупок

№

202101942000053001)"

Закупка Министерства

строительства и ЖКХ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

кая ЦРБ"

(Закупка

включена в

план-график

закупок №

20210194200

0053001),

Закупка

Комплексно

е оснащение

оборудовани

ем детского

сада на 80

мест

(Закупка

включена в

план-график

закупок №

20210194200

0053001),

Закупка

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

Строительст

во

Чеченской Республики

от 25.02.2021г. №

21220140039432014010

0100220007112414,

указана ссылка.

15. "Осуществление

авторского надзора за

ходом строительных

работ по объекту:

Строительство

подъездных дорог и

автомобильных

площадок жилого

комплекса в г. Аргун,

Чеченская Республика

(Закупка включена в

план-график закупок №

202101942000053001)"

Закупка Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 25.02.2021г. №

21220140039432014010

0100350007112414,

указана ссылка.

16. "Комплексное

оснащение

оборудованием

стационарного корпуса

ГБУ "Курчалоевская

ЦРБ" (Закупка включена

в план-график закупок
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

подъездных

дорог и

автомобильн

ых

площадок

жилого

комплекса в

г. Аргун,

Чеченская

Республика

(Закупка

включена в

план-график

закупок №

20210194200

0053001),

Закупка

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

Строительст

во

стационарно

го корпуса

ГБУ

"Курчалоевс

кая

№

202101942000053001)"

Закупка Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 26.03.2021г. №

21220140039432014010

0100620003101414,

указана ссылка.

17. "Строительство

стационарного корпуса

ГБУ "Курчалоевская

ЦРБ"  (Закупка

включена в план-график

закупок №

202001942000053001)"

Закупка Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 26.03.2021г. №

21220140039432014010

0100600004120414,

указана ссылка.

18. "Комплексное

оснащение

оборудованием детского

сада на 80 мест (Закупка

включена в план-график

закупок №

202101942000053001)"

Закупка Министерства

строительства и ЖКХ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ЦРБ"

(Закупка

включена в

план-график

закупок №

20210194200

0053001),

Закупка

Осуществле

ние

строительно

го контроля

объекта

капитальног

о

строительст

ва

"Строительс

тво средней

общеобразов

ательной

школы на

720 мест в

Октябрьско

м районе г.

Грозного,

Чеченская

Республика

" (Закупка

включена в

план-график

закупок №

Чеченской Республики

от 29.03.2021г. №

21220140039432014010

0100700000000414,

указана ссылка.

По всем объектам,

строительство которых

предусмотрено в

текущем году в

соответствии с

соглашением о

предоставлении

субсидии № 069-09-2021

-162 от 25.12.2020,

закупка размещена в

план-графике закупок на

сайте единой

информационной

системы в сфере закупок
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

20210194200

0053001),

Закупка

Осуществле

ние

строительно

го контроля

объекта

капитальног

о

строительст

ва

"Строительс

тво детского

сада на 240

мест в

Октябрьско

м районе г.

Грозного,

Чеченская

Республика"

(Закупка

включена в

план-график

закупок №

20210194200

0053001)

1.1.

4

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

Газалапов

Ахмед

Адамович  -

Заместитель

министра

Единая

информацио

нная

система в

сфере

Реестр

контрактов

Осуществле

ние

авторского

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Осуществление

авторского надзора за

01.06.2021 01.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

заключенных заказчиками

по результатам закупок

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

закупок

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

«Строительс

тво детского

сада на 240

мест в

Октябрьско

м районе г.

Грозного,

Чеченская

Республика»

, Реестр

контрактов

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

«Строительс

тво

стационарно

го корпуса

ГБУ

«Курчалоевс

кая ЦРБ»,

Реестр

ходом строительных

работ по объекту:

«Строительство

детского сада на 240

мест в Октябрьском

районе г. Грозного,

Чеченская Республика»"

Реестр контрактов

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 25.01.2021г. №

2201400394321000005,

указана ссылка.

2. "Осуществление

авторского надзора за

ходом строительных

работ по объекту:

«Строительство

стационарного корпуса

ГБУ «Курчалоевская

ЦРБ»" Реестр

контрактов

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 03.02.2021г. №

2201400394321000010,

указана ссылка.

3. "Осуществление

авторского надзора за

ходом строительных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

контрактов

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

«Строительс

тво

подъездных

дорог и

автомобильн

ых

площадок

жилого

комплекса в

г. Аргун,

Чеченская

Республика»

, Реестр

контрактов

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

«Строительс

работ по объекту:

«Строительство

подъездных дорог и

автомобильных

площадок жилого

комплекса в г. Аргун,

Чеченская Республика»"

Реестр контрактов

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 09.03.2021г. №

2201400394321000037,

указана ссылка.

4. "Осуществление

авторского надзора за

ходом строительных

работ по объекту:

«Строительство

детского сада на 80 мест

в с. Айти-Мокх Ножай-

Юртовского

муниципального района,

Чеченская Республика»"

Реестр контрактов

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 25.01.2021г. №

2201400394321000004,

указана ссылка.

5. "Осуществление
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

тво детского

сада на 80

мест в с.

Айти-Мокх

Ножай-

Юртовского

муниципаль

ного района,

Чеченская

Республика»

, Реестр

контрактов

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

«Строительс

тво средней

общеобразов

ательной

школы на

720 мест в

Октябрьско

м районе г.

Грозного,

Чеченская

Республика»

, Реестр

авторского надзора за

ходом строительных

работ по объекту:

«Строительство средней

общеобразовательной

школы на 720 мест в

Октябрьском районе г.

Грозного, Чеченская

Республика»" Реестр

контрактов

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 25.01.2021г. №

2201400394321000006,

указана ссылка.

6. "Осуществление

строительного контроля

объекта капитального

строительства

"Строительство детского

сада на 80 мест в с.

Айти-Мохк, Ножай-

Юртовского

муниципального района,

Чеченская Республика""

Реестр контрактов

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 25.01.2021г. №

2201400394321000009,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

контрактов

Осуществле

ние

строительно

го контроля

объекта

капитальног

о

строительст

ва

"Строительс

тво детского

сада на 80

мест в с.

Айти-Мохк,

Ножай-

Юртовского

муниципаль

ного района,

Чеченская

Республика"

, Реестр

контрактов

Осуществле

ние

строительно

го контроля

объекта

капитальног

о

строительст

ва

указана ссылка.

7. "Осуществление

строительного контроля

объекта капитального

строительства

"Строительство детского

сада на 240 мест в

Октябрьском районе г.

Грозного, Чеченская

Республика"" Реестр

контрактов

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 25.01.2021г. №

2201400394321000008,

указана ссылка.

8. "Осуществление

строительного контроля

объекта капитального

строительства

"Строительство

стационарного корпуса

ГБУ "Курчалоевская

ЦРБ"" Реестр

контрактов

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 03.02.2021г. №

2201400394321000016,

указана ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

"Строительс

тво детского

сада на 240

мест в

Октябрьско

м районе г.

Грозного,

Чеченская

Республика"

, Реестр

контрактов

Осуществле

ние

строительно

го контроля

объекта

капитальног

о

строительст

ва

"Строительс

тво

стационарно

го корпуса

ГБУ

"Курчалоевс

кая ЦРБ",

Реестр

контрактов

Осуществле

ние

строительно

9. "Осуществление

строительного контроля

объекта капитального

строительства

"Строительство средней

общеобразовательной

школы на 720 мест в

Октябрьском районе г.

Грозного, Чеченская

Республика"" Реестр

контрактов

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 25.01.2021г. №

2201400394321000007,

указана ссылка.

10. "Осуществление

строительного контроля

объекта капитального

строительства

"Строительство

подъездных дорог и

автомобильных

площадок жилого

комплекса в г. Аргун,

Чеченская Республика""

Реестр контрактов

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 09.03.2021г. №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

го контроля

объекта

капитальног

о

строительст

ва

"Строительс

тво средней

общеобразов

ательной

школы на

720 мест в

Октябрьско

м районе г.

Грозного,

Чеченская

Республика"

, Реестр

контрактов

Осуществле

ние

строительно

го контроля

объекта

капитальног

о

строительст

ва

"Строительс

тво

подъездных

дорог и

2201400394321000038,

указана ссылка.

11. "Строительство

средней

общеобразовательной

школы на 720 мест в

Октябрьском районе г.

Грозного, Чеченская

Республика"" Реестр

контрактов

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 25.01.2021г. №

2201400394321000003,

указана ссылка.

12. "Строительство

детского сада на 240

мест в Октябрьском

районе г. Грозного,

Чеченская Республика""

Реестр контрактов

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 25.01.2021г. №

2201400394321000001,

указана ссылка.

13. "Строительство

детского сада на 80 мест

в с. Айти-Мохк, Ножай-

Юртовского
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

автомобильн

ых

площадок

жилого

комплекса в

г. Аргун,

Чеченская

Республика"

, Реестр

контрактов

Строительст

во средней

общеобразов

ательной

школы на

720 мест в

Октябрьско

м районе г.

Грозного,

Чеченская

Республика"

, Реестр

контрактов

Строительст

во детского

сада на 240

мест в

Октябрьско

м районе г.

Грозного,

Чеченская

Республика"

муниципального района,

Чеченская Республика""

Реестр контрактов

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 25.01.2021г. №

2201400394321000002,

указана ссылка.

14. "Строительство

стационарного корпуса

ГБУ "Курчалоевская

ЦРБ"" Реестр

контрактов

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 03.02.2021г. №

2201400394321000011,

указана ссылка.

15. "Строительство

подъездных дорог и

автомобильных

площадок жилого

комплекса в г. Аргун,

Чеченская Республика""

Реестр контрактов

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 09.03.2021г. №

2201400394321000036,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

, Реестр

контрактов

Строительст

во детского

сада на 80

мест в с.

Айти-Мохк,

Ножай-

Юртовского

муниципаль

ного района,

Чеченская

Республика"

, Реестр

контрактов

Строительст

во

стационарно

го корпуса

ГБУ

"Курчалоевс

кая ЦРБ",

Реестр

контрактов

Строительст

во

подъездных

дорог и

автомобильн

ых

площадок

жилого

указана ссылка.

Риск недостижения КТ

отсутствует. В

настоящее время ведутся

конкурсные процедуры

по заключению 3

контрактов.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

комплекса в

г. Аргун,

Чеченская

Республика"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

1

1 289 927,171 289 927,17

(03) Реализованы проекты по

развитию территорий,

расположенных в границах

населенных пунктов,

предусматривающих

строительство жилья, которые

включены в государственные

программы субъектов Российской

Федерации по развитию

жилищного строительства0

1.1 0,00 0,000,001 289 927,17

1 289 927,171 289 927,17

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00

 Нулевое кассовое исполнение в

I квартале  связано с

отсутствием кодов ФАИП по

объектам. После заключения

соответствующего соглашения

с присвоенными кодами ФАИП

по объектам, денежные

средства будут освоены. Риски

неисполнения на отчетную дату

отсутствуют.

0,000,001 289 927,17

1 289 927,171 289 927,17

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00

 Нулевое кассовое исполнение в

I квартале  связано с

отсутствием кодов ФАИП по

объектам. После заключения

0,000,001 289 927,17
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

соответствующего соглашения

с присвоенными кодами ФАИП

по объектам, денежные

средства будут освоены. Риски

неисполнения на отчетную дату

отсутствуют.

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 289 927,171 289 927,17 0,00 0,000,001 289 927,17

1 289 927,171 289 927,17 0,00 0,000,001 289 927,17

1 289 927,171 289 927,17 0,00 0,000,001 289 927,17

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской

Федерации по обеспечению ввода жилья

1.1. Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные

программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства

План 808 080.8

1

1 289 927

.17

1 289 927

.17

1 289 927

.17

1 289 927

.17

1 289 927

.17

1 289 927.171 289 927

.17

1 289 927

.17

1 289 927

.17

1 289 927

.17

Факт/прогноз 0.00 0.00 1 161 616

.16

1 289 927

.17

1 289 927

.17

1 289 927

.17

1 289 927.171 289 927

.17

1 289 927

.17

1 289 927

.17

1 289 927

.17

0.00

0.00






