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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного год

ОЗР: Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1

Тысяча

человек

ФП

Количество граждан,

расселенных из непригодного для

проживания жилищного фонда

(нарастающим итогом),

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

реализации мероприятий

регионального проекта в

2020 году" Письмо

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от

30.12.2020г. №5368/06-01,

приложен файл. 2. "О

реализации мероприятий

регионального проекта в

2019 году" Письмо

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от

31.12.2019г. №5730/08,

приложен файл. Из

аварийного жилищного

фонда на 01.04.2021

расселено 1,045 тыс. чел.,

в том числе: в 2019 году –

0,281 тыс. чел.; в 2020

году – 0,764 тыс. чел; в

2021 году - 0,00 тыс чел.

Общий объем денежных

средств направленных на

реализацию указанных

мероприятий составил

733 962 194,93 руб., в том

числе: в 2019 году – 173

1.1. 0 0.91 1.045 3.509
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного год

304 040,40 руб., из них

средства: ФБ – 171 571

000,00 руб.; РБ - 1 733

040,40 руб.; в 2020 году –

560 658 154,53 рублей, из

них средства: ФБ – 555

051 572,80 рублей; РБ – 5

606 581,73 рублей.

Значения показателя

указаны нарастающим

итогом начиная с 2019

года. В рамках

ускоренной реализации

программы до конца

текущего года из

аварийного жилья

планируется переселить

2,464 тыс. человек.

Общий объем средств

предусмотренных на

реализацию указанных

мероприятий в 2021 году

составляет 1 563 170

098,15 руб., в том числе:

ФБ – 1 547 538 395,37 руб.;

РБ - 15 631 702,78 руб.;

Задача: Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных

законодательством Российской Федерации

2

Тысяча

квадратных

метров

ФП

Количество квадратных метров

расселенного непригодного для

проживания жилищного фонда

(нарастающим итогом),

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

реализации мероприятий

регионального проекта в

2020 году" Письмо

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от

2.1. 0 16.46 19.0285 59.6677
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного год

30.12.2020г. №5368/06-01,

приложен файл. 2. "О

реализации мероприятий

регионального проекта в

2019 году" Письмо

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от

31.12.2019г. №5730/08,

приложен файл. Общий

объем расселенного на

01.04.2021 г. жилищного

фонда составил 19,02849

тыс. кв. м., в том числе: в

2019 году – 4,54510 тыс.

кв. м.; в 2020 году –

14,48339 тыс. кв. м; в 2021

году – 0,00 тыс. кв. м.

Общий объем денежных

средств направленных на

реализацию указанных

мероприятий составил

733 962 194,93 руб., в том

числе: в 2019 году – 173

304 040,40 руб., из них

средства: ФБ – 171 571

000,00 руб.; РБ - 1 733

040,40 руб.; в 2020 году –

560 658 154,53 рублей, из

них средства: ФБ – 555

051 572,80 рублей; РБ – 5

606 581,73 рублей.

Значения показателя

указаны нарастающим

итогом начиная с 2019

года. В рамках
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного год

ускоренной реализации

программы до конца

текущего года

планируется переселить

40,63920 тыс. кв. м.

аварийного жилищного

фонда. Общий объем

средств

предусмотренных на

реализацию указанных

мероприятий в 2021 году

составляет 1 563 170

098,15 руб., в том числе:

ФБ – 1 547 538 395,37 руб.;

РБ - 15 631 702,78 руб.;
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1

Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)

1.1

План

Факт/прогноз

0,9100

0,91000,9100 0,9100 0,9100 0,9100 0,9100 0,9100 0,9100 0,9100 0,9100

3,5090

1,04501,0450 1,0450 1,0450 1,0450 1,0450 1,0450 1,0450 1,0450 1,3280

ФП Тысяча

человек

0,9100

1,3280

Задача: Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных

законодательством Российской Федерации

2

Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)

2.1

План

Факт/прогноз

16,4600

16,460016,4600 16,4600 16,4600 16,4600 16,4600 16,4600 16,4600 16,4600 16,4600

59,6677

19,028519,0285 19,0285 19,0285 19,0285 19,0285 19,0285 19,0285 19,0285 22,4620

ФП Тысяча

квадратных

метров

16,4600

22,4620
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1

Реализованы мероприятия,

предусмотренные

региональными

программами переселения

граждан из непригодного

для проживания

жилищного фонда

Значение: 16,4600 Дата:

31.12.2021

Газалапов

Ахмед

Адамович  -

Заместитель

министра

строительств

а и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

АИС

"Реформа

ЖКХ"

Письмо О

реализации

мероприятий

регионально

го проекта в

2020 году,

Письмо О

реализации

мероприятий

регионально

го проекта в

2019 году

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "О реализации

мероприятий

регионального проекта в

2020 году" Письмо

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 30.12.2020г. №

5368/06-01, приложен

файл.

2. "О реализации

мероприятий

регионального проекта в

2019 году" Письмо

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 31.12.2019г. №

5730/08, приложен файл.

Значение указано

нарастающим итогом

начиная с 2019 года в

31.12.2021 31.12.2021

59.6677

Тысяча

квадратн

ых

метров

2724.59 19.028516.46
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

соответствии с

дополнительным

соглашением о

реализации РП от

18.11.2020 №069-2019-

F30025-1/1.

Общий объем

расселенного на

01.02.2021 г. жилищного

фонда составил 19,02849

тыс. кв. м., в том числе:

в 2019 году – 4,54510

тыс. кв. м.;

в 2020 году – 14,48339

тыс. кв. м;

в 2021 году – 0,00 тыс.

кв. м.

В рамках ускоренной

реализации программы

до конца текущего года

планируется переселить

40,639 тыс. кв. м.

аварийного жилищного

фонда.

Предоставлена

информация : 19.0285 из

16.46.

1.1.

1

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

Газалапов

Ахмед

Адамович  -

Заместитель

Письмо О

направлении

годового

отчета "О

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О направлении

01.04.2021 25.02.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

результата федерального

проекта)

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

ходе

реализации

регионально

го проекта

Чеченской

Республики

"Обеспечени

е

устойчивого

сокращения

непригодног

о для

проживания

жилищного

фонда

Чеченской

Республики"

годового отчета "О ходе

реализации

регионального проекта

Чеченской Республики

"Обеспечение

устойчивого сокращения

непригодного для

проживания жилищного

фонда Чеченской

Республики" " Письмо

Главы Чеченской

Республики от

25.02.2021г. №01/86,

приложен файл.

1.1.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Газалапов

Ахмед

Адамович  -

Заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

Реестр

контрактов

Приобретен

ие жилых

помещений

в Наурском

муниципаль

ном районе

Чеченской

Республики

у

застройщико

в в рамках

регионально

го проекта

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Приобретение жилых

помещений в Наурском

муниципальном районе

Чеченской Республики у

застройщиков в рамках

регионального проекта

«Обеспечение

устойчивого сокращения

непригодного для

проживания жилищного

фонда Чеченской

Республики»" Реестр

01.06.2021 01.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

«Обеспечен

ие

устойчивого

сокращения

непригодног

о для

проживания

жилищного

фонда

Чеченской

Республики»

, Реестр

контрактов

Приобретен

ие жилых

помещений

в г. Аргун

Чеченской

Республики

у

застройщико

в в рамках

регионально

го проекта

«Обеспечен

ие

устойчивого

сокращения

непригодног

о для

проживания

жилищного

контрактов

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики от

29.05.2020г. №

2201400394320000099,

указана ссылка.

2. "Приобретение жилых

помещений в г. Аргун

Чеченской Республики у

застройщиков в рамках

регионального проекта

«Обеспечение

устойчивого сокращения

непригодного для

проживания жилищного

фонда Чеченской

Республики»" Реестр

контрактов

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики от

08.06.2020г. №

2201400394320000101,

указана ссылка.

3. "Приобретение жилых
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

фонда

Чеченской

Республики»

, Реестр

контрактов

Приобретен

ие жилых

помещений

в

Гудермесско

м районе

Чеченской

Республики

у

застройщико

в в рамках

регионально

го проекта

«Обеспечен

ие

устойчивого

сокращения

непригодног

о для

проживания

жилищного

фонда

Чеченской

Республики»

помещений в

Гудермесском районе

Чеченской Республики у

застройщиков в рамках

регионального проекта

«Обеспечение

устойчивого сокращения

непригодного для

проживания жилищного

фонда Чеченской

Республики»" Реестр

контрактов

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики от

29.05.2020г. №

2201400394320000100,

указана ссылка.

Риск недостижения КТ

отсутствует. В

настоящее время ведутся

конкурсные процедуры

по заключению

контрактов.

1.1.

3

Закупка включена в план

закупок

Газалапов

Ахмед

Закупка

Приобретен

В работе.

Подтверждающие

01.05.2021 01.05.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Адамович  -

Заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

ие жилых

помещений

в Наурском

муниципаль

ном районе

Чеченской

Республики"

(Закупка

включена в

план-график

закупок №

20200194200

0053001),

Закупка

Приобретен

ие жилых

помещений

в г. Аргун

Чеченской

Республики  

(Закупка

включена в

план-график

закупок №

20200194200

0053001),

Закупка

Приобретен

ие жилых

помещений

в

Гудермесско

документы:

1. "Приобретение жилых

помещений в Наурском

муниципальном районе

Чеченской Республики"

(Закупка включена в

план-график закупок №

202001942000053001)"

Закупка Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 16.01.2020г. №

20220140039432014010

0101070006810414,

указана ссылка.

2. "Приобретение жилых

помещений в г. Аргун

Чеченской Республики

(Закупка включена в

план-график закупок №

202001942000053001)"

Закупка Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 16.01.2020г. №

20220140039432014010

0101140006810414,

указана ссылка.

3. "Приобретение жилых

помещений в

Гудермесском районе

Чеченской Республики
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

м районе

Чеченской

Республики  

(Закупка

включена в

план-график

закупок №

20200194200

0053001),

Закупка

Приобретен

ие жилых

помещений

в городе

Грозный

Чеченской

Республики"

(Закупка

включена в

план-график

закупок №

20210194200

0053001)

(Закупка включена в

план-график закупок №

202001942000053001)"

Закупка Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 16.01.2020г. №

20220140039432014010

0101100006810414,

указана ссылка.

4. "Приобретение жилых

помещений в городе

Грозный Чеченской

Республики"  (Закупка

включена в план-график

закупок №

202101942000053001)"

Закупка Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 30.03.2020г. №

21220140039432014010

0100710006810414,

указана ссылка.

5. "Приобретение жилых

помещений в городе

Грозный Чеченской

Республики"  (Закупка

включена в план-график

закупок №

202101942000053001)"

Закупка Министерства
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 30.03.2020г. №

21220140039432014010

0100720006810414,

указана ссылка.

Риски недостижения

контрольной точки на

отчетную дату

отсутствуют.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

ОЗР: Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1

1 563 170,101 563 170,10

(16) Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами переселения

граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда 0

1.1 0,00 0,000,001 563 170,10

1 563 170,101 563 170,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00

Кассовое исполнение в

соответствии с помесячным

планом планируется в апреле

0,000,001 563 170,10

1 563 170,101 563 170,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00

Кассовое исполнение в

соответствии с помесячным

планом планируется в апреле

0,000,001 563 170,10

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 563 170,101 563 170,10 0,00 0,000,001 563 170,10

1 563 170,101 563 170,10 0,00 0,000,001 563 170,10

1 563 170,101 563 170,10 0,00 0,000,001 563 170,10

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1. Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда

План 0.00 0.00 129 601.5

6

686 180.0

8

1 124 675

.09

1 563 170

.10

1 563 170.101 563 170

.10

1 563 170

.10

1 563 170

.10

1 563 170

.10

Факт/прогноз 0.00 0.00 129 601.5

6

686 180.0

8

1 124 675

.09

1 563 170

.10

1 563 170.101 563 170

.10

1 563 170

.10

1 563 170

.10

1 563 170

.10

0.00

0.00






