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Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений -

-

- - -

Результаты Контрольные точки

-
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку

(сортировку)

1

ПроцентФП

Доля направленных на

захоронение твердых

коммунальных отходов, в том

числе прошедших обработку

(сортировку), в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов,

убывающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

достижении показателей

регионального проекта

"Комплексная система

обращения с твердыми

коммунальными

отходами на территории

Чеченской Республики"

Письмо ООО "Оникс" от

01.07.2021г. №438,

приложен файл.

Показатель достигнут.

Масса образованных

твердых коммунальных

отходов с 1 января по 1

июля текущего года по

данным регионального

оператора составляет

0,198994 млн. тонн., из

них направленных на

захоронение 0,198994

млн. тонн (100%). Риск

недостижения показателя

по итогам года на

отчетную дату

отсутствует.

1.1. 100 100 100 100

Задача: Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ПроцентФП

Доля импорта оборудования для

обработки и утилизации твердых

коммунальных отходов,

убывающий

Мощности по обработке

и утилизации ТКО в

отчетном периоде не

создавались,

оборудование в рамках

РП не приобреталось. В

соответствии с

соглашением о

реализации РП от

14.12.2020 № 051-2019-

G2006-1/2 в текущем году

не планируется ввод

мощностей по обработке

и утилизации ТКО.

Отсутствует техническая

возможность поставить

"-". Согласно

утвержденной

методологии, значение

показателя формируется

по итогам года.

2.1. 60 28 0 0

ПроцентФП

Количество разработанных

электронных моделей,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении

территориальной схемы

обращения с отходами, в

том числе с твердыми

коммунальными

отходами, в Чеченской

Республике" Приказ

Министерства

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Чеченской

Республики от

2.2. 0 100 100 100
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

19.12.2019г. №733,

приложен файл, указана

ссылка. Показатель

достигнут. Приказом

Министерства

природных ресурсов

Чеченской Республики от

19.12.2019г . № 733

утверждена

территориальная схема

обращения с отходами, в

том числе с твердыми

коммунальными

отходами, в Чеченской

Республике.

Отображается плановое

значение показателя, по

которому отсутствует

заключенное соглашение

о реализации РП. В

соответствии с ответом

технической поддержки

на обращение № 1591033

от 13.01.2021 данное

значение тянется из

редакции федерального

проекта «Приведение

паспорта к проекту ФЗ о

ФБ». Указанная редакция

применена

автоматически

системным

администратором. В

соответствии с

соглашением о
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

реализации РП № 051-

2019-G2006-1 от 13.02.2019

г. значение показателя

составляет 1 шт.

ПроцентФП

Доля населения, охваченного

услугой по обращению с

твердыми коммунальными

отходами, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

достижении показателей

регионального проекта

"Комплексная система

обращения с твердыми

коммунальными

отходами на территории

Чеченской Республики"

Письмо ООО "Оникс" от

01.07.2021г. №438,

приложен файл.

Показатель достигнут.

Значение показателя по

оперативным данным

регионального оператора

по обращению с

твердыми

коммунальными

отходами ООО «Оникс»

составляет 91%. Риск

недостижения показателя

по итогам года на

отчетную дату

отсутствует.

2.3. 90 90 91 91

ПроцентФП

Доля направленных на

утилизацию отходов, выделенных

в результате раздельного

накопления и обработки

(сортировки) твердых

Подтверждающие

документы: 1. "О

достижении показателей

регионального проекта

"Комплексная система

обращения с твердыми

2.4. 0 0 0 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

коммунальных отходов, в общей

массе образованных твердых

коммунальных отходов,

возрастающий

коммунальными

отходами на территории

Чеченской Республики"

Письмо ООО "Оникс" от

01.07.2021г. №438,

приложен файл.

Показатель достигнут.

Ввод мощностей по

утилизации твердых

коммунальных отходов в

2021 году не планируется.

ПроцентФП

Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

обработку (сортировку), в общей

массе образованных твердых

коммунальных отходов,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

достижении показателей

регионального проекта

"Комплексная система

обращения с твердыми

коммунальными

отходами на территории

Чеченской Республики" "

Письмо ООО "Оникс" от

01.07.2021г. №438,

приложен файл.

Показатель достигнут.

Ввод мощностей по

обработке твердых

коммунальных отходов в

2021 году не планируется.

2.5. 0 0 0 0
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку

(сортировку)

1

Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

1.1

План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 100,0000

100,0000

Задача: Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2

Количество разработанных электронных моделей

2.1

План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 100,0000

100,0000

Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов

2.2

План

Факт/прогноз

28,0000

28,000028,0000 28,0000 28,0000 28,0000 28,0000 28,0000 28,0000 28,0000 28,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 28,0000

0,0000

Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами

2.3

План

Факт/прогноз

90,0000

90,000090,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

91,0000

91,000091,0000 91,0000 91,0000 91,0000 91,0000 91,0000 91,0000 91,0000 91,0000

ФП Процент 90,0000

91,0000

Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе

образованных твердых коммунальных отходов

2.4

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

2.5
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

Задача: Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

1.1

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности

по утилизации твердых

коммунальных отходов

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2021

Адаев

Рамзан

Сайд-

Хасанович  -

Заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

ГИИС УНП

«Электронн

ый бюджет»

Информация по

значению результата:

В работе.Ввод

мощностей по

утилизации твердых

коммунальных отходов в

2021 году не

планируется.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2021 31.12.2021

0

Миллион

тонн

0 00

1.2

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности

по обработке (сортировке)

твердых коммунальных

отходов Значение: 0,0000

Дата: 31.12.2021

Адаев

Рамзан

Сайд-

Хасанович  -

Заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

ГИИС УНП

«Электронн

ый бюджет»

Информация по

значению результата:

В работе.Ввод

мощностей по обработке

твердых коммунальных

отходов  в  2021 году не

планируется.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2021 31.12.2021

0

Миллион

тонн

0 00



11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Республики










