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Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

1 563 170,1000
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1

Тысяча

человек

ФП

Количество граждан,

расселенных из непригодного для

проживания жилищного фонда

(нарастающим итогом),

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

реализации мероприятий

регионального проекта в

2020 году" Письмо

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от

30.12.2020г. №5368/06-01,

приложен файл. 2. "О

реализации мероприятий

регионального проекта в

2019 году" Письмо

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от

31.12.2019г. №5730/08,

приложен файл. Из

аварийного жилищного

фонда на 01.10.2021

расселено 3,466 тыс. чел.,

в том числе: в 2019 году –

0,281 тыс. чел.; в 2020

году – 0,764 тыс. чел; в

2021 году – 2,421 тыс. чел.

Общий объем денежных

средств направленных на

реализацию указанных

мероприятий составил 2

297 132 293,08 руб., в том

1.1. 0 0.91 3.466 3.466
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

числе: в 2019 году – 173

304 040,40 руб., из них

средства: ФБ – 171 571

000,00 руб.; РБ - 1 733

040,40 руб.; в 2020 году –

560 658 154,53 рублей, из

них средства: ФБ – 555

051 572,80 рублей; РБ – 5

606 581,73 рублей; в 2021

году – 1 563 170 098,15

руб., из них средства: ФБ

– 1 547 538 395,37 руб.; РБ

– 15 631 702,78 руб.;

Значения показателя

указаны нарастающим

итогом начиная с 2019

года. В рамках

ускоренной реализации

программы в текущем

году из аварийного жилья

переселено 2,421 тыс.

человек. Общий объем

средств направленных на

реализацию указанных

мероприятий в 2021 году

составил 1 563 170 098,15

руб., в том числе: ФБ – 1

547 538 395,37 руб.; РБ - 15

631 702,78 руб.;

Задача: Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных

законодательством Российской Федерации

2

Тысяча

квадратных

метров

ФП

Количество квадратных метров

расселенного непригодного для

проживания жилищного фонда

Подтверждающие

документы: 1. "О

реализации мероприятий

регионального проекта в

2.1. 0 16.46 59.0697 59.0697
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

(нарастающим итогом),

возрастающий

2020 году" Письмо

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от

30.12.2020г. №5368/06-01,

приложен файл. 2. "О

реализации мероприятий

регионального проекта в

2019 году" Письмо

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от

31.12.2019г. №5730/08,

приложен файл. Общий

объем расселенного на

01.10.2021 г. жилищного

фонда составил 59,06969

тыс. кв. м., в том числе: в

2019 году – 4,54510 тыс.

кв. м.; в 2020 году –

14,48339 тыс. кв. м; в 2021

году – 40,04120 тыс. кв. м.

Общий объем денежных

средств направленных на

реализацию указанных

мероприятий составил 2

297 132 293,08 руб., в том

числе: в 2019 году – 173

304 040,40 руб., из них

средства: ФБ – 171 571

000,00 руб.; РБ - 1 733

040,40 руб.; в 2020 году –

560 658 154,53 рублей, из

них средства: ФБ – 555

051 572,80 рублей; РБ – 5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

606 581,73 рублей. в 2021

году – 1 563 170 098,15

руб., из них средства: ФБ

– 1 547 538 395,37 руб.; РБ

– 15 631 702,78 руб.;

Значения показателя

указаны нарастающим

итогом начиная с 2019

года. В рамках

ускоренной реализации

программы в текущем

году переселено 40,04120

тыс. кв. м. аварийного

жилищного фонда.

Общий объем средств

направленных на

реализацию указанных

мероприятий в 2021 году

составил 1 563 170 098,15

руб., в том числе: ФБ – 1

547 538 395,37 руб.; РБ - 15

631 702,78 руб.; Значение

показателя

установленное

соглашением о

реализации РП

достигнуто. Плановые

значения указаны в

соответствии с

действующей редакцией

государственной

программы Чеченской

Республики

«Обеспечение

доступным и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

комфортным жильем и

услугами ЖКХ граждан,

проживающих в

Чеченской Республике»

утвержденной

Постановлением

Правительства Чеченской

Республики от от 19

декабря 2013 года N 353 (в

редакции от 06.04.2021 N

61).
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1

Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)

1.1

План

Факт/прогноз

0,9100

0,91000,9100 0,9100 0,9100 0,9100 0,9100 0,9100 0,9100 0,9100 0,9100

3,4660

1,74701,0450 1,0450 1,0450 1,5530 2,5840 3,1160 3,3930 3,4660 3,4660

ФП Тысяча

человек

0,9100

3,4660

Задача: Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных

законодательством Российской Федерации

2

Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)

2.1

План

Факт/прогноз

16,4600

16,460016,4600 16,4600 16,4600 16,4600 16,4600 16,4600 16,4600 16,4600 16,4600

59,0697

29,721719,0285 19,0285 19,0285 26,1915 45,1169 55,1952 57,9259 59,0697 59,0697

ФП Тысяча

квадратных

метров

16,4600

59,0697
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1

Реализованы мероприятия,

предусмотренные

региональными

программами переселения

граждан из непригодного

для проживания

жилищного фонда

Значение: 16,4600 Дата:

31.12.2021

Газалапов

Ахмед

Адамович  -

Заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

АИС

"Реформа

ЖКХ"

Письмо О

реализации

мероприяти

й

регионально

го проекта в

2020 году,

Письмо О

реализации

мероприяти

й

регионально

го проекта в

2019 году

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

реализации мероприятий

регионального проекта в

2020 году" Письмо

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 30.12.2020г. №

5368/06-01, приложен

файл. 2. "О реализации

мероприятий

регионального проекта в

2019 году" Письмо

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 31.12.2019г. №

5730/08, приложен файл.

Значение указано

нарастающим итогом

начиная с 2019 года в

соответствии с

дополнительным

5 0

31.12.2021 31.12.2021

59.0697

Тысяча

квадратн

ых

метров

2724.59 59.069716.46
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

соглашением о

реализации РП от

18.11.2020 №069-2019-

F30025-1/1. Общий

объем расселенного на

01.09.2021 г. жилищного

фонда составил 57,92586

тыс. кв. м., в том числе: в

2019 году – 4,54510 тыс.

кв. м.; в 2020 году –

14,48339 тыс. кв. м; в

2021 году – 38,89737

тыс. кв. м. В рамках

ускоренной реализации

программы до конца

текущего года

планируется переселить

40,04120 тыс. кв. м.

аварийного жилищного

фонда. Значение 0 по

фактическому

выполнению объектов

результата отражается в

связи с тем, что имеется

недостигнутая

котрольная точка,

связанная с

направлением отчета об

исполнении соглашения

о реализации

регионального проекта,

который будет
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

направлен 1 числа

месяца следующего за

отчетным. Приобретение

объектов на отчетную

дату завершено.

Предоставлена

информация : 59.0697 из

16.46.

1.1.

1

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

Газалапов

Ахмед

Адамович  -

Заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

-

В работе. Риск

недостижения КТ на

отчетную дату

отсутствует

31.12.2021 31.12.2021

1.1.

2

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Газалапов

Ахмед

Адамович  -

Заместитель

-

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приема-передачи жилых

25.12.2021 25.08.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

жилых

помещений в

соответствии

с

контрактом

от

17.08.2021г.

№ 91 , Акт

приема-

передачи

Акт приема-

передачи

жилых

помещений в

соответствии

с

заключенны

м

контрактом

от

29.05.2020г.

№ 100,, Акт

приема-

передачи

Акт приема-

передачи

жилых

помещений в

соответствии

с

заключенны

м

помещений в

соответствии с

контрактом от

17.08.2021г. № 91 " Акт

приема-передачи между

Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ООО"МегаСтройИнвест

от 25.08.2021г. №-,

приложен файл. 2. "Акт

приема-передачи жилых

помещений в

соответствии с

заключенным

контрактом от

29.05.2020г. № 100," Акт

приема-передачи между

Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ООО"МегаСтройИнвест

от 12.04.2021г. №-,

приложен файл. 3. "Акт

приема-передачи жилых

помещений в

соответствии с

заключенным

контрактом от

23.04.2021г. № 60" Акт

приема-передачи Акт

приема-передачи между
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

контрактом

от

23.04.2021г.

№ 60, Акт

приема-

передачи

Акт приема-

передачи

жилых

помещений в

соответствии

с

заключенны

м

контрактом

от

27.04.2021г.

№ 66, Акт

приема-

передачи

Акт приема-

передачи

жилых

помещений в

соответствии

с

контрактом

от

28.06.2021 г.

No 82, Акт

приема-

передачи

Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 26.04.2021г. №-,

приложен файл. 4. "Акт

приема-передачи жилых

помещений в

соответствии с

заключенным

контрактом от

27.04.2021г. № 66" Акт

приема-передачи между

Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ООО"МегаСтройИнвест

от 27.04.2021г. №-,

приложен файл. 5. "Акт

приема-передачи жилых

помещений в

соответствии с

контрактом от

28.06.2021 г. No 82" Акт

приема-передачи между

Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ООО"МегаСтройИнвест

от 27.07.2021г. №1,

приложен файл. 6. "Акт

приема-передачи жилых

помещений в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Акт приема-

передачи

жилых

помещений в

соответствии

с

контрактом

от

07.07.2021г.

№ 85, Акт

приема-

передачи

Акт приема-

передачи

жилых

помещений в

соответствии

с

контрактом

от

15.06.2021

№ 79, Акт

приема-

передачи

Акт приема-

передачи

жилых

помещений в

соответствии

с

контрактом

от

соответствии с

контрактом от

07.07.2021г. № 85" Акт

приема-передачи между

Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ООО"МегаСтройИнвест

от 27.07.2021г. №1,

приложен файл. 7. "Акт

приема-передачи жилых

помещений в

соответствии с

контрактом от

15.06.2021 № 79" Акт

приема-передачи между

Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ООО"МегаСтройИнвест

" от 17.06.2021г. №-,

приложен файл. 8. "Акт

приема-передачи жилых

помещений в

соответствии с

контрактом от

30.04.2021г. № 67" Акт

приема-передачи между

Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ООО"МегаСтройИнвест
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

30.04.2021г.

№ 67, Акт

приема-

передачи

Акт приема-

передачи

жилых

помещений в

соответствии

с

контрактом

от

08.06.2020 г.

No 101

от 28.05.2021г. №-,

приложен файл. 9. "Акт

приема-передачи жилых

помещений в

соответствии с

контрактом от

08.06.2020 г. No 101"

Акт приема-передачи

между Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ООО"МегаСтройИнвест

" от 08.06.2020г. №1,

приложен файл.

1.1.

3

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Газалапов

Ахмед

Адамович  -

Заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

-

Платежное

поручение

Приобретен

ие жилых

помещений в

г. Аргун в

рамках

реализации

мероприятий

подпрограм

мы

"Обеспечени

е

устойчивого

сокращения

непригодног

о для

проживания

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Приобретение жилых

помещений в г. Аргун в

рамках реализации

мероприятий

подпрограммы

"Обеспечение

устойчивого сокращения

непригодного для

проживания жилищного

фонда Чеченской

Республики""

Платежное поручение

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

31.12.2021 10.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

жилищного

фонда

Чеченской

Республики"

, Платежное

поручение

Приобретен

ие жилых

помещений в

г. Грозный в

рамках

реализации

мероприятий

подпрограм

мы

"Обеспечени

е

устойчивого

сокращения

непригодног

о для

проживания

жилищного

фонда

Чеченской

Республики"

, Платежное

поручение

Приобретен

ие жилых

помещений в

Гудермесско

от 21.04.2021г. №

774681, приложен файл.

2. "Приобретение жилых

помещений в г. Грозный

в рамках реализации

мероприятий

подпрограммы

"Обеспечение

устойчивого сокращения

непригодного для

проживания жилищного

фонда Чеченской

Республики""

Платежное поручение

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 10.06.2021г. №42460,

приложен файл. 3.

"Приобретение жилых

помещений в г. Грозный

в рамках реализации

мероприятий

подпрограммы

"Обеспечение

устойчивого сокращения

непригодного для

проживания жилищного

фонда Чеченской

Республики""

Платежное поручение

Министерства
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

м районе в

рамках

реализации

мероприятий

подпрограм

мы

"Обеспечени

е

устойчивого

сокращения

непригодног

о для

проживания

жилищного

фонда

Чеченской

Республики"

, Платежное

поручение

Приобретен

ие жилых

помещений в

Грозненском

районе ЧР в

рамках

реализации

мероприятий

подпрограм

мы

"Обеспечени

е

устойчивого

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 15.06.2021г. №76056,

приложен файл. 4.

"Приобретение жилых

помещений в г. Грозный

в рамках реализации

мероприятий

подпрограммы

"Обеспечение

устойчивого сокращения

непригодного для

проживания жилищного

фонда Чеченской

Республики""

Платежное поручение

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 01.06.2021г. №10535,

приложен файл. 5.

"Приобретение жилых

помещений в г. Грозный

в рамках реализации

мероприятий

подпрограммы

"Обеспечение

устойчивого сокращения

непригодного для

проживания жилищного

фонда Чеченской

Республики""
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

сокращения

непригодног

о для

проживания

жилищного

фонда

Чеченской

Республики"

, Платежное

поручение

Приобретен

ие жилых

помещений в

Надтеречно

м районе ЧР

в рамках

реализации

мероприятий

подпрограм

мы

"Обеспечени

е

устойчивого

сокращения

непригодног

о для

проживания

жилищного

фонда

Чеченской

Республики"

Платежное поручение

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 30.04.2021г. №

821195, приложен файл.

6. "Приобретение жилых

помещений в г. Грозный

в рамках реализации

мероприятий

подпрограммы

"Обеспечение

устойчивого сокращения

непригодного для

проживания жилищного

фонда Чеченской

Республики""

Платежное поручение

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 04.05.2021г. №

823946, приложен файл.

7. "Приобретение жилых

помещений в г. Грозный

в рамках реализации

мероприятий

подпрограммы

"Обеспечение

устойчивого сокращения

непригодного для

проживания жилищного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

фонда Чеченской

Республики""

Платежное поручение

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 01.06.2021г. №10534,

приложен файл. 8.

"Приобретение жилых

помещений в г. Грозный

в рамках реализации

мероприятий

подпрограммы

"Обеспечение

устойчивого сокращения

непригодного для

проживания жилищного

фонда Чеченской

Республики""

Платежное поручение

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 30.07.2021г. №

211898, приложен файл.

9. "Приобретение жилых

помещений в г. Грозный

в рамках реализации

мероприятий

подпрограммы

"Обеспечение

устойчивого сокращения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

непригодного для

проживания жилищного

фонда Чеченской

Республики""

Платежное поручение

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 10.09.2021г. №

371588, приложен файл.

10. "Приобретение

жилых помещений в

Гудермесском районе в

рамках реализации

мероприятий

подпрограммы

"Обеспечение

устойчивого сокращения

непригодного для

проживания жилищного

фонда Чеченской

Республики""

Платежное поручение

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 21.04.2021г. №

774680, приложен файл.

11. "Приобретение

жилых помещений в

Грозненском районе ЧР

в рамках реализации
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

мероприятий

подпрограммы

"Обеспечение

устойчивого сокращения

непригодного для

проживания жилищного

фонда Чеченской

Республики""

Платежное поручение

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 30.07.2021г. №

211897, приложен файл.

12. "Приобретение

жилых помещений в

Надтеречном районе ЧР

в рамках реализации

мероприятий

подпрограммы

"Обеспечение

устойчивого сокращения

непригодного для

проживания жилищного

фонда Чеченской

Республики""

Платежное поручение

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 04.08.2021г. №

221413, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

13. "Приобретение

жилых помещений в

Надтеречном районе ЧР

в рамках реализации

мероприятий

подпрограммы

"Обеспечение

устойчивого сокращения

непригодного для

проживания жилищного

фонда Чеченской

Республики""

Платежное поручение

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 23.06.2021г. №99810,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(18) Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1

1 563 170,101 563 170,10

(16) Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами переселения

граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда 0

1.1 0,00 100,001 563 170,101 563 170,10

1 563 170,101 563 170,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 100,001 563 170,101 563 170,10

1 563 170,101 563 170,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 100,001 563 170,101 563 170,10

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 563 170,101 563 170,10 0,00 100,001 563 170,101 563 170,10

1 563 170,101 563 170,10 0,00 100,001 563 170,101 563 170,10

1 563 170,101 563 170,10 0,00 100,001 563 170,101 563 170,10

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1.

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда

План

0.00 0.00 129 601.56 686 180.08 1 124 675.

09

1 563 170.

10

1 563 170.101 563 170.

10

1 563 170.

10

1 563 170.

10

1 563 170.

10

Факт/прогноз

0.00 0.00 277 755.3

0

416 315.2

6

1 019 174.

67

1 412 665.

79

1 563 170.101 563 170.

10

1 563 170.

10

1 563 170.

10

1 522 293.

91

0.00

0.00


