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Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

1 150 404,3500
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

ПроцентФП

Доля населения Российской

Федерации, обеспеченного

качественной питьевой водой из

систем централизованного

водоснабжения, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

достижении показателя

«Доля населения,

обеспеченного

качественной питьевой

водой из систем

централизованного

водоснабжения»" Иное

Единая

межведомственная

информационно-

статистическая система

от 31.03.2021г. №-, указана

ссылка. Показатель

рассчитывается по

итогам года (до 31 марта

2022 года согласно

официальному сайту

ЕМИСС). В отчетном

периоде указано

значение за 2020 год по

данным Федеральной

службы по надзору в

сфере защиты прав

потребителей и

благополучия человека.

Риск недостижения

показателя на отчетную

1.1. 68.7 70.7 70.7 71.7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

дату отсутствует.

ПроцентФП

Доля городского населения

Российской Федерации,

обеспеченного качественной

питьевой водой из систем

централизованного

водоснабжения, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

достижении показателя

«Доля населения,

обеспеченного

качественной питьевой

водой из систем

централизованного

водоснабжения»" Иное

Единая

межведомственная

информационно-

статистическая система

от 31.03.2021г. №-, указана

ссылка. Показатель

рассчитывается по

итогам года (до 31 марта

2022 года согласно

официальному сайту

ЕМИСС). В отчетном

периоде указано

значение за 2020 год по

данным Федеральной

службы по надзору в

сфере защиты прав

потребителей и

благополучия человека.

Риск недостижения

показателя на отчетную

дату отсутствует.

1.2. 81.3 81.7 81.7 84.5
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

1.1

План

Факт/прогноз

71,7000

70,700070,7000 70,7000 70,7000 70,7000 70,7000 70,7000 70,7000 70,7000 70,7000

71,7000

70,700070,7000 70,7000 70,7000 70,7000 70,7000 70,7000 70,7000 70,7000 70,7000

ФП Процент 70,7000

70,7000

Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

1.2

План

Факт/прогноз

84,5000

81,700081,7000 81,7000 81,7000 81,7000 81,7000 81,7000 81,7000 81,7000 81,7000

84,5000

81,700081,7000 81,7000 81,7000 81,7000 81,7000 81,7000 81,7000 81,7000 81,7000

ФП Процент 81,7000

81,7000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные

организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1

Обеспечено качественной

питьевой водой 95,5%

городского населения

Российской Федерации

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2024

Адаев

Рамзан

Сайд-

Хасанович  -

Первый

заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

-

Информация по

значению результата:

В работе.Риск

недостижения значения

результата отсутствует

Предоставлена

информация : 70.7 из 0.

31.12.2024 31.12.2024

71.7Штука 0 70.70

1.1.

1

В Минстрой России

направлен годовой отчет о

реализации мероприятий

по повышению качества

питьевой воды

Адаев

Рамзан

Сайд-

Хасанович  -

Первый

заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

-

В работе. Риск

недостижения КТ на

отчетную дату

отсутствует

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Республики

1.2

Завершено строительство

и реконструкция

(модернизация) объектов

питьевого водоснабжения

и водоподготовки,

предусмотренных

региональными

программами,

нарастающим итогом

Значение: 5,0000 Дата:

31.12.2021

Адаев

Рамзан

Сайд-

Хасанович  -

Первый

заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

-

Письмо О

реализации

мероприяти

й

регионально

го проекта,

Иное

Строительст

во и

реконструкц

ия системы

водоснабжен

ия

муниципаль

ного

Курчалоевск

ого района

Чеченской

Республики

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

реализации мероприятий

регионального проекта"

Письмо Министерства

строительства и ЖКХ ЧР

от 30.12.2020г. №

5362/БЛ, приложен

файл. 2. "Строительство

и реконструкция

системы водоснабжения

муниципального

Курчалоевского района

Чеченской Республики"

Иное Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

отдела архитектуры и

строительства

администрации

Курчалоевского района

от 27.09.2021г. №20-

506000-21-2021,

приложен файл. В

соответствии с

соглашением о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

31.12.2021 31.12.2021

9Штука 0 35
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

бюджету субъекта

Российской Федерации

№ 069-09-2021-444 от

25.12.2020 г. в 2021 году

планируется завершить

реконструкцию 7

объектов питьевого

водоснабжения. На

01.10.2021 завершены

работы на 6 объектах (1

объект введен в

эксплуатацию):

«Реконструкция

магистрального

водовода 900 мм

Чеченская Республика г.

Грозный, от

Чернореченского

водозабора до ВНС-9»,

«Строительство и

реконструкция системы

водоснабжения

Курчалоевского района,

Чеченская Республика»,

«Реконструкция системы

водоснабжения п.

Гикало, Грозненского

района, Чеченская

Республика»,

«Строительство станции

водоподготовки и

реконструкция сетей
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

водоснабжения

Наурского

муниципального района

Чеченской Республики»,

«Строительство станции

водоподготовки и

реконструкция сетей

водоснабжения в с.

Старые Атаги

Грозненского района,

Чеченская Республика»,

«Строительно-

восстановительные

работы водопроводных

сетей г. Аргун

Чеченской Республики

(1-й и 2-й пусковой

комплекс) (Объект

переходящий)». На

остальных объектах

ведутся строительные

работы. Риск

недостижения значений

результата на отчетную

дату отсутствует

Предоставлена

информация : 3 из 5.

1.2.

1

Строительно-монтажные

работы завершены

Адаев

Рамзан

Сайд-

Хасанович  -

Первый

заместитель

-

Иное

Справка о

стоимости

выполненны

х работ и

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

о стоимости

выполненных работ и

01.10.2021 01.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

затрат по

объекту:

Строительст

во и

Реконструкц

ия системы

водоснабжен

ия

Курчалоевск

ого района,

Чеченская

Республика,

Иное

Справка о

стоимости

выполненны

х работ и

затрат по

объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия в с.

Старые

Атаги

Грозненског

о района,

Чеченская

затрат по объекту:

Реконструкция

магистрального

водовода Ø500 мм

Чеченская Республика

г.Грозный, от ВНС-9 до

ул. Резная" Иное

Справка (форма кс-3)

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 20.01.2021г. №3,

приложен файл. 2.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат по объекту:

Реконструкция

магистрального

водовода Ø500 мм

Чеченская Республика

г.Грозный, от ВНС-9 до

ул. Резная" Иное

Справка (форма кс-3)

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 25.03.2021г. №4,

приложен файл. 3.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат по объекту:

Реконструкция
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Республика,

Иное

Справка о

стоимости

выполненны

х работ и

затрат по

объекту:

Реконструкц

ия

магистральн

ого водовода

Ø-900 мм от

Чернореченс

кого

водозабора

до ВНС-9 в

г. Грозном,

Иное

Справка о

стоимости

выполненны

х работ и

затрат по

объекту:

Строительно

-

восстановите

льные

работы

водопроводн

ых сетей

магистрального

водовода Ø500 мм

Чеченская Республика

г.Грозный, от ВНС-9 до

ул. Резная" Иное

Справка (форма кс-3)

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 21.04.2021г. №5,

приложен файл. 4.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат по объекту:

Реконструкция

магистрального

водовода Ø500 мм

Чеченская Республика

г.Грозный, от ВНС-9 до

ВНС-7" Иное Справка

(форма кс-3)

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 20.01.2021г. №3,

приложен файл. 5.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат по объекту:

Реконструкция

магистрального

водовода Ø500 мм



12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

г.Аргун

Чеченской

Республики

(1-й и 2-й

пусковой

комплекс),

Иное

Справка о

стоимости

выполненны

х работ и

затрат по

объекту:

Реконструкц

ия и

строительств

о сетей

водоснабжен

ия в

населенных

пунктах

Наурского

района

Чеченской

Республики,

Иное

Справка о

стоимости

выполненны

х работ и

затрат по

объекту:

Чеченская Республика

г.Грозный, от ВНС-9 до

ВНС-7" Иное Справка

(форма кс-3)

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 25.03.2021г. №4,

приложен файл. 6.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат по объекту:

Реконструкция

магистрального

водовода Ø500 мм

Чеченская Республика

г.Грозный, от ВНС-9 до

ВНС-7" Иное Справка

(форма кс-3)

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 17.05.2021г. №5,

приложен файл. 7.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат по объекту:

Реконструкция

магистрального

водовода Ø500 мм

Чеченская Республика

г.Грозный, от ВНС-9 до



13

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия в Ачхой-

Мартановско

м сельском

поселении,

Ачхой-

Мартановск

ий район,

Чеченская

Республика ,

Иное

Справка о

стоимости

выполненны

х работ и

затрат по

объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия в Ачхой-

Мартановско

ВНС-7" Иное Справка

(форма кс-3)

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 21.06.2021г. №6,

приложен файл. 8.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат по объекту:

Реконструкция и

строительство сетей

водоснабжения в

населенных пунктах

Наурского района

Чеченской Республики"

Иное Справка (форма

кс-3) Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской от

21.04.2021г. №2,

приложен файл. 9.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат по объекту:

Реконструкция Системы

водоснабжения с.

Гикало, Грозненского

района, Чеченская

Республика" Иное

Справка (форма кс-3)

Министерства



14

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

м сельском

поселении,

Ачхой-

Мартановск

ий район,

Чеченская

Республика,

Иное

Справка о

стоимости

выполненны

х работ и

затрат по

объекту:

Реконструкц

ия

магистральн

ого водовода

Ø500 мм

Чеченская

Республика

г.Грозный,

от ВНС-9 до

ул. Резная,

Иное

Справка о

стоимости

выполненны

х работ и

затрат по

объекту:

Реконструкц

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 27.03.2021г. №1,

приложен файл. 10.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат по объекту:

Реконструкция Системы

водоснабжения с.

Гикало, Грозненского

района, Чеченская

Республика" Иное

Справка (форма кс-3)

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 21.04.2021г. №2,

приложен файл. 11.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат по объекту:

Строительство и

Реконструкция системы

водоснабжения

Курчалоевского района,

Чеченская Республика"

Иное Справка (форма

кс-3) Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 03.03.2021г. №1,

приложен файл. 12.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ия

магистральн

ого водовода

Ø500 мм

Чеченская

Республика

г.Грозный,

от ВНС-9 до

ВНС-7, Иное

Справка о

стоимости

выполненны

х работ и

затрат по

объекту:

Реконструкц

ия Системы

водоснабжен

ия с. Гикало,

Грозненског

о района,

Чеченская

Республика

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат по объекту:

Строительство и

Реконструкция системы

водоснабжения

Курчалоевского района,

Чеченская Республика"

Иное Справка (форма

кс-3) Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 27.03.2021 от

27.03.2021г. №2,

приложен файл. 13.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат по объекту:

Строительство станции

водоподготовки и

реконструкция сетей

водоснабжения в с.

Старые Атаги

Грозненского района,

Чеченская Республика"

Иное Справка (форма

кс-3) Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 27.03.2021г. №1,

приложен файл. 14.

"Справка о стоимости
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

выполненных работ и

затрат по объекту:

Реконструкция

магистрального

водовода Ø-900 мм от

Чернореченского

водозабора до ВНС-9 в г.

Грозном" Иное Справка

(форма кс-3)

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 16.03.2020г. №1,

приложен файл. 15.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат по объекту:

Реконструкция

магистрального

водовода Ø-900 мм от

Чернореченского

водозабора до ВНС-9 в г.

Грозном" Иное Справка

(форма кс-3)

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 20.01.2021г. №4,

приложен файл. 16.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат по объекту:



17

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Строительно -

восстановительные

работы водопроводных

сетей г.Аргун Чеченской

Республики (1-й и 2-й

пусковой комплекс)"

Иное Справка (форма

кс-3) Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 21.04.2021г. №2,

приложен файл. 17.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат по объекту:

Строительно -

восстановительные

работы водопроводных

сетей г.Аргун Чеченской

Республики (1-й и 2-й

пусковой комплекс)"

Иное Справка (форма

кс-3) Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 23.02.2021г. №1,

приложен файл. 18.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат по объекту:

Реконструкция и

строительство сетей
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

водоснабжения в

населенных пунктах

Наурского района

Чеченской Республики"

Иное Справка (форма

кс-3) Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской от

23.02.2021г. №1,

приложен файл. 19.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат по объекту:

Строительство станции

водоподготовки и

реконструкция сетей

водоснабжения в с.

Старые Атаги

Грозненского района,

Чеченская Республика"

Иное Справка (форма

кс-3) Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 17.05.2021г. №2,

приложен файл. 20.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат по объекту:

Строительство станции

водоподготовки и

реконструкция сетей
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

водоснабжения в с.

Старые Атаги

Грозненского района,

Чеченская Республика"

Иное Справка (форма

кс-3) Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 25.06.2021г. №4,

приложен файл. 21.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат по объекту:

Строительство станции

водоподготовки и

реконструкция сетей

водоснабжения в с.

Старые Атаги

Грозненского района,

Чеченская Республика"

Иное Справка (форма

кс-3) Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 25.05.2021г. №3,

приложен файл. 22.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат по объекту:

Реконструкция

магистрального

водовода Ø-900 мм от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Чернореченского

водозабора до ВНС-9 в г.

Грозном" Иное Справка

(форма кс-3)

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 07.04.2020г. №2,

приложен файл. 23.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат по объекту:

Реконструкция

магистрального

водовода Ø-900 мм от

Чернореченского

водозабора до ВНС-9 в г.

Грозном" Иное Справка

(форма кс-3)

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 07.12.2020г. №3,

приложен файл. 24.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат по объекту:

Строительство станции

водоподготовки и

реконструкция сетей

водоснабжения в Ачхой-

Мартановском сельском
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

поселении, Ачхой-

Мартановский район,

Чеченская Республика "

Иное Справка (форма

кс-3) Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 27.03.2021г. №1,

приложен файл. 25.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат по объекту:

Строительство станции

водоподготовки и

реконструкция сетей

водоснабжения в Ачхой-

Мартановском сельском

поселении, Ачхой-

Мартановский район,

Чеченская Республика"

Иное Справка (форма

кс-3) Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 27.04.2021г. №2,

приложен файл. 26.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат по объекту:

Строительство станции

водоподготовки и

реконструкция сетей
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

водоснабжения в Ачхой-

Мартановском сельском

поселении, Ачхой-

Мартановский район,

Чеченская Республика "

Иное Справка (форма

кс-3) Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 19.08.2021г. №3,

приложен файл. На

01.10.2021 завершены

работы на 6 объектах:

«Реконструкция

магистрального

водовода 900 мм

Чеченская Республика г.

Грозный, от

Чернореченского

водозабора до ВНС-9»,

«Строительство и

реконструкция системы

водоснабжения

Курчалоевского района,

Чеченская Республика»,

«Реконструкция системы

водоснабжения п.

Гикало, Грозненского

района, Чеченская

Республика»,

«Строительство станции

водоподготовки и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

реконструкция сетей

водоснабжения

Наурского

муниципального района

Чеченской Республики»,

«Строительство станции

водоподготовки и

реконструкция сетей

водоснабжения в с.

Старые Атаги

Грозненского района,

Чеченская Республика»,

«Строительно-

восстановительные

работы водопроводных

сетей г. Аргун

Чеченской Республики

(1-й и 2-й пусковой

комплекс) (Объект

переходящий)» На

остальных объектах

ведутся строительные

работы. Риск

недостижения КТ на

отчетную дату

отсутствует

1.2.

2

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Адаев

Рамзан

Сайд-

Хасанович  -

Первый

заместитель

министра

-

Иное

Заключение

о

соответствии

построенног

о,

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Заключение о

соответствии

построенного,

01.11.2021 01.11.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

реконструир

ованного

объекта

капитальног

о

строительств

а

требованиям

технических

регламентов,

иных

нормативны

х правовых

актов и

проектной

документаци

и, в том

числе

требованиям

энергетическ

ой

эффективнос

ти и

требованиям

оснащенност

и объекта

капитальног

о

строительств

а приборами

учета

используемы

реконструированного

объекта капитального

строительства

требованиям

технических

регламентов, иных

нормативных правовых

актов и проектной

документации, в том

числе требованиям

энергетической

эффективности и

требованиям

оснащенности объекта

капитального

строительства

приборами учета

используемых

энергетических

ресурсов" Иное

Заключение

государственного

комитета по архитектуре

и градостроительству

Чеченской Республики

от 14.04.2021г. №014,

приложен файл. 2.

"Заключение о

соответствии

построенного,

реконструированного

объекта капитального
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

х

энергетичес

ких ресурсов

строительства

требованиям

технических

регламентов, иных

нормативных правовых

актов и проектной

документации, в том

числе требованиям

энергетической

эффективности и

требованиям

оснащенности объекта

капитального

строительства

приборами учета

используемых

энергетических

ресурсов" Иное

Заключение

государственного

комитета по архитектуре

и градостроительству

Чеченской Республики

от 21.06.2011г. №041,

приложен файл. 3.

"Заключение о

соответствии

построенного,

реконструированного

объекта капитального

строительства

требованиям
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

технических

регламентов, иных

нормативных правовых

актов и проектной

документации, в том

числе требованиям

энергетической

эффективности и

требованиям

оснащенности объекта

капитального

строительства

приборами учета

используемых

энергетических

ресурсов" Иное

Заключение

государственного

комитета по архитектуре

и градостроительству

Чеченской Республики

от 21.06.2011г. №039,

приложен файл. 4.

"Заключение о

соответствии

построенного,

реконструированного

объекта капитального

строительства

требованиям

технических

регламентов, иных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

нормативных правовых

актов и проектной

документации, в том

числе требованиям

энергетической

эффективности и

требованиям

оснащенности объекта

капитального

строительства

приборами учета

используемых

энергетических

ресурсов" Иное

Заключение

государственного

комитета по архитектуре

и градостроительству

Чеченской Республики

от 22.06.2021г. №042,

приложен файл. Риск

недостижения КТ на

отчетную дату

отсутствует

1.2.

3

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Адаев

Рамзан

Сайд-

Хасанович  -

Первый

заместитель

министра

строительст

ва и

-

Иное

Строительст

во и

реконструкц

ия системы

водоснабжен

ия

муниципаль

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Строительство и

реконструкция системы

водоснабжения

муниципального

Курчалоевского района

15.11.2021 15.11.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

ного

Курчалоевск

ого района

Чеченской

Республики

Чеченской Республики"

Иное Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

отдела архитектуры и

строительства

администрации

Курчалоевского района

от 27.09.2021г. №20-

506000-21-2021,

приложен файл. На

01.09.2021 завершены

работы на 6 объектах:

«Реконструкция

магистрального

водовода 900 мм

Чеченская Республика г.

Грозный, от

Чернореченского

водозабора до ВНС-9»,

«Строительство и

реконструкция системы

водоснабжения

Курчалоевского района,

Чеченская Республика»,

«Реконструкция системы

водоснабжения п.

Гикало, Грозненского

района, Чеченская

Республика»,

«Строительство станции

водоподготовки и

реконструкция сетей
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

водоснабжения

Наурского

муниципального района

Чеченской Республики»,

«Строительство станции

водоподготовки и

реконструкция сетей

водоснабжения в с.

Старые Атаги

Грозненского района,

Чеченская Республика»,

«Строительно-

восстановительные

работы водопроводных

сетей г. Аргун

Чеченской Республики

(1-й и 2-й пусковой

комплекс) (Объект

переходящий)» На

остальных объектах

ведутся строительные

работы. Риск

недостижения КТ на

отчетную дату

отсутствует

1.2.

4

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Адаев

Рамзан

Сайд-

Хасанович  -

Первый

заместитель

министра

строительст

-

В работе. Риск

недостижения КТ на

отчетную дату

отсутствует

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

1.2.

5

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Адаев

Рамзан

Сайд-

Хасанович  -

Первый

заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

Единая

информацио

нная

система

В работе. Риск

недостижения КТ

отсутствует

01.12.2021 01.12.2021

1.2.

6

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Адаев

Рамзан

Сайд-

Хасанович  -

Первый

заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

Единая

информацио

нная

система

В работе. Риск

недостижения КТ

отсутствует

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

хозяйства

Чеченской

Республики
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая

технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

1 249 307,061 249 307,05

(05) Завершено строительство и

реконструкция (модернизация)

объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки,

предусмотренных региональными

программами, нарастающим

итогом0

1.1 0,00 92,081 150 404,351 249 307,06

1 249 307,061 249 307,05

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00

Риски неисполнения на

отчетную дату отсутствуют.

100% кассовое исполнение

планируется в октябре.

92,081 150 404,351 249 307,06

1 249 307,061 249 307,05

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00

Риски неисполнения на

отчетную дату отсутствуют.

100% кассовое исполнение

планируется в октябре.

92,081 150 404,351 249 307,06

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 249 307,061 249 307,05 0,00 92,081 150 404,351 249 307,06

1 249 307,061 249 307,05 0,00 92,081 150 404,351 249 307,06

1 249 307,061 249 307,05 0,00 92,081 150 404,351 249 307,06

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1.

Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим

итогом

План

606 060.61 808 080.81 919 191.92 1 030 303.

03

1 136 363.

64

1 178 599.

90

1 249 307.051 249 307.

05

1 249 307.

05

1 249 307.

05

1 213 953.

43

Факт/прогноз

0.00 796 387.2

7

900 158.6

2

1 001 168.

48

1 082 282.

85

1 085 763.

84

1 249 307.051 249 307.

05

1 249 307.

05

1 150 404.

35

1 124 074.

01

0.00

0.00


