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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

ПроцентФП

Доля населения Российской

Федерации, обеспеченного

качественной питьевой водой из

систем централизованного

водоснабжения, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

достижении показателя

«Доля населения,

обеспеченного

качественной питьевой

водой из систем

централизованного

водоснабжения»" Иное

Единая

межведомственная

информационно-

статистическая система

от 31.03.2021г. №-, указана

ссылка. По оперативным

данным Министерства

строительства и ЖКХ ЧР

плановое значение

показателя на 2021 год

достигнуто.

Статистическое значение

показателя

рассчитывается по

итогам года (до 31 марта

2022 года согласно

официальному сайту

ЕМИСС). Значение

показателя будет

уточнено после

1.1. 68.7 71.7 71.7 71.7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

опубликования

официальной

статистической

информации.

ПроцентФП

Доля городского населения

Российской Федерации,

обеспеченного качественной

питьевой водой из систем

централизованного

водоснабжения, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

достижении показателя

«Доля населения,

обеспеченного

качественной питьевой

водой из систем

централизованного

водоснабжения»" Иное

Единая

межведомственная

информационно-

статистическая система

от 31.03.2021г. №-, указана

ссылка. По оперативным

данным Министерства

строительства и ЖКХ ЧР

плановое значение

показателя на 2021 год

достигнуто.

Статистическое значение

показателя

рассчитывается по

итогам года (до 31 марта

2022 года согласно

официальному сайту

ЕМИСС). Значение

показателя будет

уточнено после

опубликования

1.2. 81.3 84.5 84.5 84.5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

официальной

статистической

информации.

ШтукаФП

Количество построенных и

реконструированных

(модернизированных) объектов

питьевого водоснабжения и

водоподготовки,

предусмотренных

региональными программами,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешение на ввод в

эксплуатацию по

объекту: «Строительство

и реконструкция

системы водоснабжения

Курчалоевского района

Чеченской Республики»"

Иное Администрации

Курчалоевского

муниципального района

от 27.09.2021г. №20-506000

-21-2021, приложен файл.

2. "Разрешение на ввод в

эксплуатацию по

объекту: «Реконструкция

и строительство сетей

водоснабжения в

населенных пунктах

Наурского района

Чеченской Республики»"

Иное Администрации

Наурского

муниципального района

от 19.10.2021г. №20-

RU20508000-7-2021,

приложен файл. 3.

"Разрешение на ввод в

эксплуатацию по

объекту: «Строительство

станции водоподготовки

1.3. 0 9 9 9
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

и реконструкция сетей

водоснабжения в с.

Старые-Атаги Урус-

Мартановского района

Чеченской Республики»"

Иное Администрации

Урус-Мартановского

муниципального района

от 10.12.2021г. №20-

RU20511000-25-2021,

приложен файл. 4.

"Разрешение на ввод в

эксплуатацию по

объекту: «Реконструкция

магистрального водовода

Ø 500 мм. Чеченская

Республика г. Грозный,

от ВНС-9 до ВНС-7»"

Иное Мэрии города

Грозный от 24.12.2021г. №

20-RU-20301000-092-2021,

приложен файл. 5.

"Разрешение на ввод в

эксплуатацию по

объекту: «Реконструкция

магистрального водовода

Ø 500 мм. Чеченская

Республика г. Грозный,

от ВНС-9 до ул. Резная»"

Иное Мэрии города

Грозный от 24.12.2021г. №

20-RU20301000-093-2021,

приложен файл. 6.

"Разрешение на ввод в

эксплуатацию по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

объекту: «Реконструкция

магистрального водовода

Ø 900 мм. Чеченская

Республика г. Грозный,

от Чернореченского

водозабора до ВНС-9»"

Иное Мэрии города

Грозный от 03.12.2021г. №

20-RU20301000-082-2021,

приложен файл. 7. "Акт

приемки законченного

строительством объекта

по объекту:

"Реконструкция системы

водоснабжения в с.

Гикало, Грозненского

района, Чеченская

Республика" Акт приема-

передачи между

Министерством

строительства и ЖКХ ЧР

и ООО "Мегастройинвест

от 24.09.2021г. №1,

приложен файл. 8.

"Разрешение на ввод в

эксплуатацию по

объекту: «Реконструкция

сетей водоснабжения

пос. Калинина г. Грозный

Чеченская Республика»"

Иное Мэрии города

Грозный от 23.09.2020г. №

20-RU20301000-052-2020,

приложен файл. 9.

"Разрешение на ввод в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

эксплуатацию по

объекту: «Строительство

и реконструкция

системы водоснабжения

Надтеречного

муниципального района

ЧР»" Иное

Администрации

Надтеречного

муниципального района

от 08.06.2020г. №20-

RU20507307-012-2020,

приложен файл. По

объекту "Реконструкция

системы водоснабжения

п. Гикало, Грозный,

Чеченская Республика"

ввод в эксплуатацию в

соответсвии с

Постановлением

Правительства РФ от 12

ноября 2020 г. №1816 не

требуется. Остальные

объекты

запланированные к вводу

в 2021 году введены в

эксплуатацию.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

1.1

План

Факт/прогноз

71,7000

70,700070,7000 70,7000 70,7000 70,7000 70,7000 70,7000 70,7000 70,7000 70,7000

71,7000

70,700070,7000 70,7000 70,7000 70,7000 70,7000 70,7000 70,7000 70,7000 70,7000

ФП Процент 70,7000

70,7000

Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

1.2

План

Факт/прогноз

84,5000

81,700081,7000 81,7000 81,7000 81,7000 81,7000 81,7000 81,7000 81,7000 81,7000

84,5000

81,700081,7000 81,7000 81,7000 81,7000 81,7000 81,7000 81,7000 81,7000 81,7000

ФП Процент 81,7000

81,7000

Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами

1.3

План

Факт/прогноз

9,0000

2,00002,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 4,0000 5,0000

9,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Штука 5,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные

организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1

Обеспечено качественной

питьевой водой 95,5%

городского населения

Российской Федерации

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2024

Адаев

Рамзан

Сайд-

Хасанович  -

Первый

заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

-

Информация по

значению результата:

В работе.Значение

результата

рассчитывается по

итогам года (до 31 марта

2022 года согласно

официальному сайту

ЕМИСС). В отчетном

периоде указано

значение за 2020 год по

данным Федеральной

службы по надзору в

сфере защиты прав

потребителей и

благополучия человека.

Риск недостижения

значения результата на

отчетную дату

отсутствует

Предоставлена

информация : 70.7 из 0.

31.12.2024

71.7Штука 0 70.70

1.2

Завершено строительство

и реконструкция

(модернизация) объектов

питьевого водоснабжения

и водоподготовки,

Адаев

Рамзан

Сайд-

Хасанович  -

Первый

заместитель

-

Письмо О

реализации

мероприяти

й

регионально

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "О

реализации мероприятий

31.12.2021 29.12.2021

9Штука 0 99
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

предусмотренных

региональными

программами,

нарастающим итогом

Значение: 9,0000 Дата:

31.12.2021

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

го проекта,

Письмо О

завершении

реализации

мероприяти

й

регионально

го проекта

"Чистая

вода"

регионального проекта"

Письмо Министерства

строительства и ЖКХ ЧР

от 30.12.2020г. №

5362/БЛ, приложен

файл. 2. "О завершении

реализации мероприятий

регионального проекта

"Чистая вода"" Письмо

Министерства

строительства и ЖКХ ЧР

от 27.12.2021г. №

5932/БЛ, приложен

файл. Риск снят:

Удорожание

строительных

материалов, Причина

риска: В связи с

удорожанием стоимости

строительных

материалов работы на

двух объектах

выполнены не в полном

объеме: «Реконструкция

магистрального

водовода 500 мм

Чеченская Республика г.

Грозный, от ВНС-9 до

ул. Резная»,

«Реконструкция

магистрального

водовода 500 мм
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Чеченская Республика г.

Грозный, от ВНС-9 до

ВНС-7»., Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

31.12.2021г.; Сутевые:

Риск связанный с вводом

в эксплуатацию двух

объектов, ввод которых в

соответствии с

соглашением о

предоставлении

субсидии от 25.12.2020

г. № 069-09-2021-444

предусмотрен в текущем

году. При этом значение

результата в 5 введенных

объектов по

модернизации

водоснабжения по

итогам года

установленное

соглашением о

реализации РП от

02.12.2020 № 069-2020-

F5001-20 в настоящее

время достигнуто. Ввод

данных объектов в

текущем году

предусмотрен также

действующей редакцией

рабочего плана
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

регионального проекта.

Принятые меры: 1. В

целях исключения

рисков, связанных с

вводом двух объектов в

эксплуатацию,

предусмотренных

соглашением о

предоставлении

субсидии и рабочим

планом в адрес

Минстроя России

направлены письма: - о

потребности в

дополнительном

финансировании из

федерального бюджета

для завершения работ и

ввода объектов в

эксплуатацию (от

08.10.2021 г. №

4422/06-03). - о

необходимости

заключения

дополнительного

соглашения с переносом

сроков ввода данных

объектов в

эксплуатацию на 2022

год (от 01.12.2021 №

5386/БЛ)., срок

исполнения 31.12.2021.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

В 2021 году обеспечен

ввод в эксплуатацию 7

объектов водоснабжения

(100% от плана)

Предоставлена

информация : 9 из 9.

1.2.

1

Строительно-монтажные

работы завершены

Адаев

Рамзан

Сайд-

Хасанович  -

Первый

заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

-

Иное

Справка о

стоимости

выполненны

х работ и

затрат по

объекту:

Строительст

во и

Реконструкц

ия системы

водоснабжен

ия

Курчалоевск

ого района,

Чеченская

Республика,

Иное

Справка о

стоимости

выполненны

х работ и

затрат по

объекту:

Строительст

во станции

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат по объекту:

Строительство и

Реконструкция системы

водоснабжения

Курчалоевского района,

Чеченская Республика"

Иное Справка (форма

кс-3) Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 03.03.2021г. №1,

приложен файл.

2. "Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат по объекту:

Строительство и

Реконструкция системы

водоснабжения

Курчалоевского района,

Чеченская Республика"

Иное Справка (форма

31.12.2021 24.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия в с.

Старые

Атаги

Грозненског

о района,

Чеченская

Республика,

Иное

Справка о

стоимости

выполненны

х работ и

затрат по

объекту:

Реконструкц

ия

магистральн

ого водовода

Ø-900 мм от

Чернореченс

кого

водозабора

до ВНС-9 в

г. Грозном,

Иное

Справка о

стоимости

кс-3)  Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 27.03.2021 от

27.03.2021г. №2,

приложен файл.

3. "Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат по объекту:

Строительство станции

водоподготовки и

реконструкция сетей

водоснабжения в с.

Старые Атаги

Грозненского района,

Чеченская Республика"

Иное Справка (форма

кс-3)  Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 27.03.2021г. №1,

приложен файл.

4. "Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат по объекту:

Реконструкция

магистрального

водовода Ø-900 мм от

Чернореченского

водозабора до ВНС-9 в г.

Грозном" Иное Справка

(форма кс-3)
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

выполненны

х работ и

затрат по

объекту:

Строительно

-

восстановите

льные

работы

водопроводн

ых сетей

г.Аргун

Чеченской

Республики

(1-й и 2-й

пусковой

комплекс),

Иное

Справка о

стоимости

выполненны

х работ и

затрат по

объекту:

Реконструкц

ия и

строительств

о сетей

водоснабжен

ия в

населенных

пунктах

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 16.03.2020г. №1,

приложен файл.

5. "Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат по объекту:

Реконструкция

магистрального

водовода Ø-900 мм от

Чернореченского

водозабора до ВНС-9 в г.

Грозном" Иное Справка

(форма кс-3)

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 20.01.2021г. №4,

приложен файл.

6. "Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат по объекту:

Строительно -

восстановительные

работы водопроводных

сетей г.Аргун Чеченской

Республики (1-й и 2-й

пусковой комплекс)"

Иное Справка (форма

кс-3) Министерства

строительства и ЖКХ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Наурского

района

Чеченской

Республики,

Иное

Справка о

стоимости

выполненны

х работ и

затрат по

объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия в Ачхой-

Мартановско

м сельском

поселении,

Ачхой-

Мартановск

ий район,

Чеченская

Республика ,

Иное

Справка о

стоимости

выполненны

х работ и

Чеченской Республики

от 21.04.2021г. №2,

приложен файл.

7. "Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат по объекту:

Строительно -

восстановительные

работы водопроводных

сетей г.Аргун Чеченской

Республики (1-й и 2-й

пусковой комплекс)"

Иное Справка (форма

кс-3) Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 23.02.2021г. №1,

приложен файл.

8. "Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат по объекту:

Реконструкция и

строительство сетей

водоснабжения в

населенных пунктах

Наурского района

Чеченской Республики"

Иное Справка (форма

кс-3) Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской от

23.02.2021г. №1,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

затрат по

объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия в Ачхой-

Мартановско

м сельском

поселении,

Ачхой-

Мартановск

ий район,

Чеченская

Республика,

Иное

Справка о

стоимости

выполненны

х работ и

затрат по

объекту:

Реконструкц

ия

магистральн

ого водовода

Ø500 мм

Чеченская

Республика

приложен файл.

9. "Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат по объекту:

Строительство станции

водоподготовки и

реконструкция сетей

водоснабжения в с.

Старые Атаги

Грозненского района,

Чеченская Республика"

Иное Справка (форма

кс-3) Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 17.05.2021г. №2,

приложен файл.

10. "Справка о

стоимости выполненных

работ и затрат по

объекту: Строительство

станции водоподготовки

и реконструкция сетей

водоснабжения в с.

Старые Атаги

Грозненского района,

Чеченская Республика"

Иное Справка (форма

кс-3) Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 25.06.2021г. №4,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

г.Грозный,

от ВНС-9 до

ул. Резная,

Иное

Справка о

стоимости

выполненны

х работ и

затрат по

объекту:

Реконструкц

ия

магистральн

ого водовода

Ø500 мм

Чеченская

Республика

г.Грозный,

от ВНС-9 до

ВНС-7, Иное

Справка о

стоимости

выполненны

х работ и

затрат по

объекту:

Реконструкц

ия Системы

водоснабжен

ия с. Гикало,

Грозненског

о района,

приложен файл.

11. "Справка о

стоимости выполненных

работ и затрат по

объекту: Строительство

станции водоподготовки

и реконструкция сетей

водоснабжения в с.

Старые Атаги

Грозненского района,

Чеченская Республика"

Иное Справка (форма

кс-3) Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 25.05.2021г. №3,

приложен файл.

12. "Справка о

стоимости выполненных

работ и затрат по

объекту: Реконструкция

магистрального

водовода Ø-900 мм от

Чернореченского

водозабора до ВНС-9 в г.

Грозном" Иное Справка

(форма кс-3)

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 07.04.2020г. №2,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Чеченская

Республика

13. "Справка о

стоимости выполненных

работ и затрат по

объекту: Реконструкция

магистрального

водовода Ø-900 мм от

Чернореченского

водозабора до ВНС-9 в г.

Грозном" Иное Справка

(форма кс-3)

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 07.12.2020г. №3,

приложен файл.

14. "Справка о

стоимости выполненных

работ и затрат по

объекту: Строительство

станции водоподготовки

и реконструкция сетей

водоснабжения в Ачхой-

Мартановском сельском

поселении, Ачхой-

Мартановский район,

Чеченская Республика "

Иное Справка (форма

кс-3) Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 27.03.2021г. №1,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

15. "Справка о

стоимости выполненных

работ и затрат по

объекту: Строительство

станции водоподготовки

и реконструкция сетей

водоснабжения в Ачхой-

Мартановском сельском

поселении, Ачхой-

Мартановский район,

Чеченская Республика"

Иное Справка (форма

кс-3) Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 27.04.2021г. №2,

приложен файл.

16. "Справка о

стоимости выполненных

работ и затрат по

объекту: Реконструкция

магистрального

водовода Ø500 мм

Чеченская Республика

г.Грозный, от ВНС-9 до

ул. Резная" Иное

Справка (форма кс-3)

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 20.01.2021г. №3,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

17. "Справка о

стоимости выполненных

работ и затрат по

объекту: Реконструкция

магистрального

водовода Ø500 мм

Чеченская Республика

г.Грозный, от ВНС-9 до

ул. Резная" Иное

Справка (форма кс-3)

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 25.03.2021г. №4,

приложен файл.

18. "Справка о

стоимости выполненных

работ и затрат по

объекту: Реконструкция

магистрального

водовода Ø500 мм

Чеченская Республика

г.Грозный, от ВНС-9 до

ул. Резная" Иное

Справка (форма кс-3)

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 21.04.2021г. №5,

приложен файл.

19. "Справка о

стоимости выполненных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

работ и затрат по

объекту: Реконструкция

магистрального

водовода Ø500 мм

Чеченская Республика

г.Грозный, от ВНС-9 до

ВНС-7" Иное Справка

(форма кс-3)

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 20.01.2021г. №3,

приложен файл.

20. "Справка о

стоимости выполненных

работ и затрат по

объекту: Реконструкция

магистрального

водовода Ø500 мм

Чеченская Республика

г.Грозный, от ВНС-9 до

ВНС-7" Иное Справка

(форма кс-3)

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 25.03.2021г. №4,

приложен файл.

21. "Справка о

стоимости выполненных

работ и затрат по

объекту: Реконструкция
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

магистрального

водовода Ø500 мм

Чеченская Республика

г.Грозный, от ВНС-9 до

ВНС-7" Иное Справка

(форма кс-3)

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 17.05.2021г. №5,

приложен файл.

22. "Справка о

стоимости выполненных

работ и затрат по

объекту: Реконструкция

магистрального

водовода Ø500 мм

Чеченская Республика

г.Грозный, от ВНС-9 до

ВНС-7" Иное Справка

(форма кс-3)

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 21.06.2021г. №6,

приложен файл.

23. "Справка о

стоимости выполненных

работ и затрат по

объекту: Реконструкция

и строительство сетей

водоснабжения в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

населенных пунктах

Наурского района

Чеченской Республики"

Иное Справка (форма

кс-3)  Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской от

21.04.2021г. №2,

приложен файл.

24. "Справка о

стоимости выполненных

работ и затрат по

объекту: Реконструкция

Системы водоснабжения

с. Гикало, Грозненского

района, Чеченская

Республика" Иное

Справка (форма кс-3)

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 27.03.2021г. №1,

приложен файл.

25. "Справка о

стоимости выполненных

работ и затрат по

объекту: Реконструкция

Системы водоснабжения

с. Гикало, Грозненского

района, Чеченская

Республика" Иное

Справка (форма кс-3)



26

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 21.04.2021г. №2,

приложен файл.

26. "Справка о

стоимости выполненных

работ и затрат по

объекту: Реконструкция

магистрального

водовода Ø500 мм

Чеченская Республика

г.Грозный, от ВНС-9 до

ВНС-7" Иное Справка

(форма кс-3)

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 25.10.2021г. №7,

приложен файл.

27. "Справка о

стоимости выполненных

работ и затрат по

объекту: Реконструкция

магистрального

водовода Ø500 мм

Чеченская Республика

г.Грозный, от ВНС-9 до

ВНС-7" Иное Справка

(форма кс-3)

Министерства

строительства и ЖКХ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Чеченской Республики

от 16.03.2020г. №1,

приложен файл.

28. "Справка о

стоимости выполненных

работ и затрат по

объекту: Реконструкция

магистрального

водовода Ø500 мм

Чеченская Республика

г.Грозный, от ВНС-9 до

ВНС-7" Иное Справка

(форма кс-3)

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 07.04.2020г. №2,

приложен файл.

29. "Справка о

стоимости выполненных

работ и затрат по

объекту: Реконструкция

магистрального

водовода Ø500 мм

Чеченская Республика

г.Грозный, от ВНС-9 до

ул. Резная" Иное

Справка (форма кс-3)

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 25.10.2021г. №6,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

приложен файл.

30. "Справка о

стоимости выполненных

работ и затрат по

объекту: Реконструкция

магистрального

водовода Ø500 мм

Чеченская Республика

г.Грозный, от ВНС-9 до

ул. Резная" Иное

Справка (форма кс-3)

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 16.03.2020г. №1,

приложен файл.

31. "Справка о

стоимости выполненных

работ и затрат по

объекту: Реконструкция

магистрального

водовода Ø500 мм

Чеченская Республика

г.Грозный, от ВНС-9 до

ул. Резная" Иное

Справка (форма кс-3)

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 07.04.2020г. №2,

приложен файл.

32. "Справка о



29

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

стоимости выполненных

работ и затрат по

объекту: Строительство

станции водоподготовки

и реконструкция сетей

водоснабжения в Ачхой-

Мартановском сельском

поселении, Ачхой-

Мартановский район,

Чеченская Республика "

Иное Справка (форма

кс-3) Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 19.08.2021г. №3,

приложен файл.

33. "Справка о

стоимости выполненных

работ и затрат по

объекту: Строительство

станции водоподготовки

и реконструкция сетей

водоснабжения в Ачхой-

Мартановском сельском

поселении, Ачхой-

Мартановский район,

Чеченская Республика"

Иное Справка (форма

кс-3) Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 21.09.2021г. №4,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

приложен файл.

34. "Справка о

стоимости выполненных

работ и затрат по

объекту: Строительство

станции водоподготовки

и реконструкция сетей

водоснабжения в Ачхой-

Мартановском сельском

поселении, Ачхой-

Мартановский район,

Чеченская Республика"

Иное Справка (форма

кс-3) Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 13.10.2021г. №5,

приложен файл.

35. "Справка о

стоимости выполненных

работ и затрат по

объекту: Строительство

станции водоподготовки

и реконструкция сетей

водоснабжения в Ачхой-

Мартановском сельском

поселении, Ачхой-

Мартановский район,

Чеченская Республика"

Иное Справка (форма

кс-3) Министерства

строительства и ЖКХ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Чеченской Республики

от 25.10.2021г. №6,

приложен файл.

36. "Справка о

стоимости выполненных

работ и затрат по

объекту: Строительство

станции водоподготовки

и реконструкция сетей

водоснабжения в Ачхой-

Мартановском сельском

поселении, Ачхой-

Мартановский район,

Чеченская Республика"

Иное Справка (форма

кс-3) Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 12.11.2021г. №7,

приложен файл.

37. "Справка о

стоимости выполненных

работ и затрат по

объекту: Строительство

станции водоподготовки

и реконструкция сетей

водоснабжения в Ачхой-

Мартановском сельском

поселении, Ачхой-

Мартановский район,

Чеченская Республика"

Иное Справка (форма
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

кс-3) Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 24.11.2021г. №8,

приложен файл.

38. "Справка о

стоимости выполненных

работ и затрат по

объекту: Строительство

станции водоподготовки

и реконструкция сетей

водоснабжения в Ачхой-

Мартановском сельском

поселении, Ачхой-

Мартановский район,

Чеченская Республика"

Иное Справка (форма

кс-3) Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 29.11.2021г. №9,

приложен файл.

39. "Справка о

стоимости выполненных

работ и затрат по

объекту: Реконструкция

магистрального

водовода Ø500 мм

Чеченская Республика

г.Грозный, от ВНС-9 до

ул. Резная" Иное

Справка (форма кс-3)
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 29.11.2021г. №7,

приложен файл.

40. "Справка о

стоимости выполненных

работ и затрат по

объекту: Реконструкция

магистрального

водовода Ø500 мм

Чеченская Республика

г.Грозный, от ВНС-9 до

ВНС-7" Иное Справка

(форма кс-3)

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 29.11.2021г. №8,

приложен файл.

41. "Справка о

стоимости выполненных

работ и затрат по

объекту: Реконструкция

магистрального

водовода Ø500 мм

Чеченская Республика

г.Грозный, от ВНС-9 до

ул. Резная" Иное

Справка (форма кс-3)

Министерства

строительства и ЖКХ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Чеченской Республики

от 24.12.2021г. №8,

приложен файл.

42. "Справка о

стоимости выполненных

работ и затрат по

объекту: Реконструкция

магистрального

водовода Ø500 мм

Чеченская Республика

г.Грозный, от ВНС-9 до

ВНС-7" Иное Справка

(форма кс-3)

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 24.12.2021г. №9,

приложен файл.

Риск снят:

Удорожание

строительных

материалов, Причина

риска: В связи с

удорожанием стоимости

строительных

материалов работы на

двух объектах

выполнены не в полном

объеме: «Реконструкция

магистрального

водовода 500 мм

Чеченская Республика г.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Грозный, от ВНС-9 до

ул. Резная»,

«Реконструкция

магистрального

водовода 500 мм

Чеченская Республика г.

Грозный, от ВНС-9 до

ВНС-7». , Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

31.12.2021г.; Сутевые:

Риск связанный с вводом

в эксплуатацию двух

объектов, ввод которых в

соответствии с

соглашением о

предоставлении

субсидии от 25.12.2020

г. № 069-09-2021-444

предусмотрен в текущем

году. При этом значение

результата в 5 введенных

объектов по

модернизации

водоснабжения по

итогам года

установленное

соглашением о

реализации РП от

02.12.2020 № 069-2020-

F5001-20 в настоящее

время достигнуто. Ввод
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

данных объектов в

текущем году

предусмотрен также

действующей редакцией

рабочего плана

регионального проекта.

Принятые меры:

1. В целях исключения

рисков, связанных с

вводом двух объектов в

эксплуатацию,

предусмотренных

соглашением о

предоставлении

субсидии и рабочим

планом в адрес

Минстроя России

направлены письма:  - о

потребности в

дополнительном

финансировании из

федерального бюджета

для завершения работ и

ввода объектов в

эксплуатацию (от

08.10.2021 г. №

4422/06-03).  - о

необходимости

заключения

дополнительного

соглашения с переносом

сроков ввода данных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

объектов в

эксплуатацию на 2022

год (от 01.12.2021 №

5386/БЛ)., срок

исполнения 31.12.2021.

Все работы

запланированные на

2021 год завершены.

1.2.

2

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Адаев

Рамзан

Сайд-

Хасанович  -

Первый

заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

-

Иное

Заключение

о

соответствии

построенног

о,

реконструир

ованного

объекта

капитальног

о

строительств

а

требованиям

технических

регламентов,

иных

нормативны

х правовых

актов и

проектной

документаци

и, в том

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Заключение о

соответствии

построенного,

реконструированного

объекта капитального

строительства

требованиям

технических

регламентов, иных

нормативных правовых

актов и проектной

документации, в том

числе требованиям

энергетической

эффективности и

требованиям

оснащенности объекта

капитального

строительства

приборами учета

31.12.2021 24.12.2021



38

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

числе

требованиям

энергетическ

ой

эффективнос

ти и

требованиям

оснащенност

и объекта

капитальног

о

строительств

а приборами

учета

используемы

х

энергетичес

ких ресурсов

используемых

энергетических

ресурсов" Иное

Заключение

государственного

комитета по архитектуре

и градостроительству

Чеченской Республики

от 14.04.2021г. №014,

приложен файл.

2. "Заключение о

соответствии

построенного,

реконструированного

объекта капитального

строительства

требованиям

технических

регламентов, иных

нормативных правовых

актов и проектной

документации, в том

числе требованиям

энергетической

эффективности и

требованиям

оснащенности объекта

капитального

строительства

приборами учета

используемых

энергетических
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ресурсов" Иное

Заключение

государственного

комитета по архитектуре

и градостроительству

Чеченской Республики

от 21.06.2011г. №039,

приложен файл.

3. "Заключение о

соответствии

построенного,

реконструированного

объекта капитального

строительства

требованиям

технических

регламентов, иных

нормативных правовых

актов и проектной

документации, в том

числе требованиям

энергетической

эффективности и

требованиям

оснащенности объекта

капитального

строительства

приборами учета

используемых

энергетических

ресурсов" Иное

Заключение
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

государственного

комитета по архитектуре

и градостроительству

Чеченской Республики

от 22.06.2021г. №042,

приложен файл.

4. "Заключение о

соответствии

построенного,

реконструированного

объекта капитального

строительства

требованиям

технических

регламентов, иных

нормативных правовых

актов и проектной

документации, в том

числе требованиям

энергетической

эффективности и

требованиям

оснащенности объекта

капитального

строительства

приборами учета

используемых

энергетических

ресурсов" Иное

Заключение

государственного

комитета по архитектуре
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

и градостроительству

Чеченской Республики

от 21.10.2021г. №075,

приложен файл.

5. "Заключение о

соответствии

построенного,

реконструированного

объекта капитального

строительства

требованиям

технических

регламентов, иных

нормативных правовых

актов и проектной

документации, в том

числе требованиям

энергетической

эффективности и

требованиям

оснащенности объекта

капитального

строительства

приборами учета

используемых

энергетических

ресурсов" Иное

Заключение

государственного

комитета по архитектуре

и градостроительству

Чеченской Республики
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

от 24.12.2021г. №118,

приложен файл.

6. "Заключение о

соответствии

построенного,

реконструированного

объекта капитального

строительства

требованиям

технических

регламентов, иных

нормативных правовых

актов и проектной

документации, в том

числе требованиям

энергетической

эффективности и

требованиям

оснащенности объекта

капитального

строительства

приборами учета

используемых

энергетических

ресурсов" Иное

Заключение

государственного

комитета по архитектуре

и градостроительству

Чеченской Республики

от 24.12.2021г. №117,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Риск снят:

Удорожание

строительных

материалов, Причина

риска: В связи с

удорожанием стоимости

строительных

материалов работы на

двух объектах

выполнены не в полном

объеме: «Реконструкция

магистрального

водовода 500 мм

Чеченская Республика г.

Грозный, от ВНС-9 до

ул. Резная»,

«Реконструкция

магистрального

водовода 500 мм

Чеченская Республика г.

Грозный, от ВНС-9 до

ВНС-7»., Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

31.12.2021г.; Сутевые:

Риск связанный с вводом

в эксплуатацию двух

объектов, ввод которых в

соответствии с

соглашением о

предоставлении

субсидии от 25.12.2020
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

г. № 069-09-2021-444

предусмотрен в текущем

году. При этом значение

результата в 5 введенных

объектов по

модернизации

водоснабжения по

итогам года

установленное

соглашением о

реализации РП от

02.12.2020 № 069-2020-

F5001-20 в настоящее

время достигнуто. Ввод

данных объектов в

текущем году

предусмотрен также

действующей редакцией

рабочего плана

регионального проекта.

Принятые меры:

1. В целях исключения

рисков, связанных с

вводом двух объектов в

эксплуатацию,

предусмотренных

соглашением о

предоставлении

субсидии и рабочим

планом в адрес

Минстроя России

направлены письма:  - о
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

потребности в

дополнительном

финансировании из

федерального бюджета

для завершения работ и

ввода объектов в

эксплуатацию (от

08.10.2021 г. №

4422/06-03).  - о

необходимости

заключения

дополнительного

соглашения с переносом

сроков ввода данных

объектов в

эксплуатацию на 2022

год (от 01.12.2021 №

5386/БЛ)., срок

исполнения 31.12.2021.

По объекту

"Реконструкция системы

водоснабжения п.

Гикало, Грозный,

Чеченская Республика"

заключение органа

государственного

строительного надзора в

соответствии с

Постановлением

Правительства РФ от 12

ноября 2020 № 1816 не

требуется.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

По остальным объектам

запланированным ко

вводу в 2021 году

заключения органа

государственного

строительного надзора

получены.

1.2.

3

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Адаев

Рамзан

Сайд-

Хасанович  -

Первый

заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

-

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю, Акт

приема-

передачи

Акт приемки

законченног

о

строительств

ом объекта

по объекту:

"Реконструк

ция системы

водоснабжен

ия в с.

Гикало,

Грозненског

о района,

Чеченская

Республика

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию"

Иное Администрации

Урус-Мартановского

муниципального района

от 10.12.2021г. №20-

RU20511000-25-2021,

приложен файл.

2. "Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию"

Иное Мэрии города

Грозный от 03.12.2021г.

№20-RU20301000-082-

2021, приложен файл.

3. "Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию"

Иное Мэрии города

Грозный от 24.12.2021г.

№20-RU-20301000-092-

2021, приложен файл.

4. "Разрешение на ввод

31.12.2021 24.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

объекта в эксплуатацию"

Иное Мэрии города

Грозный от 24.12.2021г.

№20-RU20301000-093-

2021, приложен файл.

5. "Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию"

Иное Администрации

Курчалоевского

муниципального района

от 27.09.2021г. №20-

506000-21-2021,

приложен файл.

6. "Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию"

Иное Администрации

Наурского

муниципального района

от 19.10.2021г. №20-

RU20508000-7-2021,

приложен файл.

7. "Акт приемки

законченного

строительством объекта

по объекту:

"Реконструкция системы

водоснабжения в с.

Гикало, Грозненского

района, Чеченская

Республика" Акт

приема-передачи между

Министерством
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

строительства и ЖКХ ЧР

и ООО

"Мегастройинвест" от

24.09.2021г. №1,

приложен файл.

Риск снят:

Удорожание

строительных

материалов, Причина

риска: В связи с

удорожанием стоимости

строительных

материалов работы на

двух объектах

выполнены не в полном

объеме: «Реконструкция

магистрального

водовода 500 мм

Чеченская Республика г.

Грозный, от ВНС-9 до

ул. Резная»,

«Реконструкция

магистрального

водовода 500 мм

Чеченская Республика г.

Грозный, от ВНС-9 до

ВНС-7»., Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

31.12.2021г.; Сутевые:

Риск связанный с вводом

в эксплуатацию двух
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

объектов, ввод которых в

соответствии с

соглашением о

предоставлении

субсидии от 25.12.2020

г. № 069-09-2021-444

предусмотрен в текущем

году. При этом значение

результата в 5 введенных

объектов по

модернизации

водоснабжения по

итогам года

установленное

соглашением о

реализации РП от

02.12.2020 № 069-2020-

F5001-20 в настоящее

время достигнуто. Ввод

данных объектов в

текущем году

предусмотрен также

действующей редакцией

рабочего плана

регионального проекта.

Принятые меры:

1. В целях исключения

рисков, связанных с

вводом двух объектов в

эксплуатацию,

предусмотренных

соглашением о



50

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

предоставлении

субсидии и рабочим

планом в адрес

Минстроя России

направлены письма:  - о

потребности в

дополнительном

финансировании из

федерального бюджета

для завершения работ и

ввода объектов в

эксплуатацию (от

08.10.2021 г. №

4422/06-03).  - о

необходимости

заключения

дополнительного

соглашения с переносом

сроков ввода данных

объектов в

эксплуатацию на 2022

год (от 01.12.2021 №

5386/БЛ)., срок

исполнения 31.12.2021.

По объекту

"Реконструкция системы

водоснабжения п.

Гикало, Грозный,

Чеченская Республика"

ввод в эксплуатацию в

соответствии с

Постановлением
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Правительства РФ не

требуется.

Остальные объекты

запланированные к вводу

в 2021 году введены в

эксплуатацию.

1.2.

4

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Адаев

Рамзан

Сайд-

Хасанович  -

Первый

заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

-

Иное

Выписка из

Единого

государстве

нного

реестра

недвижимос

ти об

основных

характерист

иках и

зарегистрир

ованных

правах на

объект

недвижимос

ти

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Выписка из Единого

государственного

реестра недвижимости

об основных

характеристиках и

зарегистрированных

правах на объект

недвижимости" Иное

Выписка управления

Федеральной службы

государственной

регистрации, кадастра и

картографии по

Чеченской Республике

от 19.10.2021г. №

20:06:0000000:6529-

20/028/2021-1, приложен

файл.

2. "Выписка из Единого

государственного

реестра недвижимости

об основных

31.12.2021 28.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

характеристиках и

зарегистрированных

правах на объект

недвижимости" Иное

Выписка управления

Федеральной службы

государственной

регистрации, кадастра и

картографии по

Чеченской Республике

от 08.11.2021г. №

20:08:0000000:10710-

20/030/2021-2, приложен

файл.

3. "Выписка из Единого

государственного

реестра недвижимости

об основных

характеристиках и

зарегистрированных

правах на объект

недвижимости" Иное

Выписка управления

Федеральной службы

государственной

регистрации, кадастра и

картографии по

Чеченской Республике

от 01.10.2021г. №

20:17:0000000:147828-

20/024/2021-1, приложен

файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

4. "Выписка из Единого

государственного

реестра недвижимости

об основных

характеристиках и

зарегистрированных

правах на объект

недвижимости" Иное

Выписка управления

Федеральной службы

государственной

регистрации, кадастра и

картографии по

Чеченской Республике

от 21.12.2021г. №

20:17:0000000:148094-

20/024/2021-1, приложен

файл.

5. "Выписка из Единого

государственного

реестра недвижимости

об основных

характеристиках и

зарегистрированных

правах на объект

недвижимости" Иное

Выписка управления

Федеральной службы

государственной

регистрации, кадастра и

картографии по

Чеченской Республике
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

от 20.12.2021г. №

20:17:0000000:148091-

20/027/2021-1, приложен

файл.

6. "Выписка из Единого

государственного

реестра недвижимости

об основных

характеристиках и

зарегистрированных

правах на объект

недвижимости" Иное

Выписка управления

Федеральной службы

государственной

регистрации, кадастра и

картографии по

Чеченской Республике

от 28.12.2021г. №

20:17:0000000:148124-

20/024/2021-2, приложен

файл.

7. "Выписка из Единого

государственного

реестра недвижимости

об основных

характеристиках и

зарегистрированных

правах на объект

недвижимости" Иное

Выписка управления

Федеральной службы
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

государственной

регистрации, кадастра и

картографии по

Чеченской Республике

от 28.12.2021г. №

20:17:0000000:148123-

20/024/2021-2, приложен

файл.

Регистрация всех

объектов введенных в

эксплуатацию в 2021

году завершена

1.2.

5

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Адаев

Рамзан

Сайд-

Хасанович  -

Первый

заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

Единая

информацио

нная

система

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ по

объекту:

Строительст

во

подъездных

дорог и

автомобильн

ых

площадок

жилого

комплекса в

г. Аргун,

Чеченская

Республика ,

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Акт о приемке

выполненных работ по

объекту: Строительство

подъездных дорог и

автомобильных

площадок жилого

комплекса в г. Аргун,

Чеченская Республика "

Акт приема-передачи

между Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ФБУ «Федеральный

центр строительного

контроля"  от

23.02.2021г. №-,

31.12.2021 24.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ по

объекту:

строительно

-

восстановите

льные

работы

водопроводн

ых сетей г.

Аргун

Чеченской

Республики

(1-й и 2-й

пусковой

комплекс),

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ по

объекту:

строительно

-

восстановите

льные

работы

приложен файл.

2. "Акт о приемке

выполненных работ по

объекту: Строительство

подъездных дорог и

автомобильных

площадок жилого

комплекса в г. Аргун,

Чеченская Республика "

Акт приема-передачи

между Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ФБУ «Федеральный

центр строительного

контроля"  от

15.03.2021г. №-,

приложен файл.

3. "Акт о приемке

выполненных работ по

объекту: Строительство

подъездных дорог и

автомобильных

площадок жилого

комплекса в г. Аргун,

Чеченская Республика "

Акт приема-передачи

между Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ФБУ «Федеральный

центр строительного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

водопроводн

ых сетей г.

Аргун

Чеченской

Республики

(1-й и 2-й

пусковой

комплекс,

Акт приема-

передачи

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия в Ачхой-

Мартановско

м сельском

поселении,

Ачхой-

Мартановск

ий район,

Чеченская

Республика ,

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ по

контроля" от

27.04.2021г. №-,

приложен файл.

4. "Акт о приемке

выполненных работ по

объекту: Строительство

подъездных дорог и

автомобильных

площадок жилого

комплекса в г. Аргун,

Чеченская Республика "

Акт приема-передачи

между Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ФБУ «Федеральный

центр строительного

контроля"  от

25.05.2021г. №-,

приложен файл.

5. "Акт о приемке

выполненных работ по

объекту: строительно-

восстановительные

работы водопроводных

сетей г. Аргун

Чеченской Республики

(1-й и 2-й пусковой

комплекс)" Акт приема-

передачи между ГУП

«ПИ

«Чеченжилкомпроект» и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

объекту:

строительств

о станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия в Ачхой-

Мартановско

м сельском

поселении,

Ачхой-

Мартановско

го района

Чеченской

Республики,

Акт приема-

передачи

Акт сдачи-

приемки

работ по

осуществлен

ию

строительно

го контроля

объекта

капитальног

о

строительств

а

"Строительс

Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 21.04.2021г. №07,

приложен файл.

6. "Акт о приемке

выполненных работ по

объекту: строительно-

восстановительные

работы водопроводных

сетей г. Аргун

Чеченской Республики

(1-й и 2-й пусковой

комплекс" Акт приема-

передачи между

ООО"МегаСтройИнвест

" и ФБУ

«Росстройконтроль» от

23.02.2021г. №1,

приложен файл.

7. "Акт о приемке

выполненных работ по

объекту: строительно-

восстановительные

работы водопроводных

сетей г. Аргун

Чеченской Республики

(1-й и 2-й пусковой

комплекс)" Акт приема-

передачи между

ООО"МегаСтройИнвест

" и КП ЧР "Дирекция" от



59

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

тво станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия в Ачхой-

Мартановско

м сельском

поселении,

Ачхой-

Мартановск

ий район,

Чеченская

Республика,

Акт приема-

передачи

Осуществле

ние

строительно

го контроля

объекта

капитальног

о

строительств

а

"Строительс

тво станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

21.04.2021г. №2,

приложен файл.

8. "Строительство

станции водоподготовки

и реконструкция сетей

водоснабжения в Ачхой-

Мартановском сельском

поселении, Ачхой-

Мартановский район,

Чеченская Республика "

Акт приема-передачи

между ФБУ

"Росстройконтроль" и

ООО"МегаСтройИнвест

"  от 23.02.2021г. №1,

приложен файл.

9. "Строительство

станции водоподготовки

и реконструкция сетей

водоснабжения в Ачхой-

Мартановском сельском

поселении, Ачхой-

Мартановский район,

Чеченская Республика "

Акт приема-передачи

между КП ЧР

"Дирекция" и

ООО"МегаСтройИнвест

" от 27.04.2021г. №2,

приложен файл.

10. "Строительство

станции водоподготовки



60

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

водоснабжен

ия в Ачхой-

Мартановско

м сельском

поселении,

Ачхой-

Мартановск

ий район,

Чеченская

Республика,

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ по

объекту:

Реконструкц

ия системы

водоснабжен

ия с. Гикало,

Грозненског

о района,

Чеченская

Республика

(государстве

нный

контракт №

14 от

08.02.2021),

Акт приема-

передачи

и реконструкция сетей

водоснабжения в Ачхой-

Мартановском сельском

поселении, Ачхой-

Мартановский район,

Чеченская Республика "

Акт приема-передачи

между КП ЧР

"Дирекция" и

ООО"МегаСтройИнвест

"  от 19.08.2021г. №3,

приложен файл.

11. "Строительство

станции водоподготовки

и реконструкция сетей

водоснабжения в Ачхой-

Мартановском сельском

поселении, Ачхой-

Мартановский район,

Чеченская Республика "

Акт приема-передачи

между КП ЧР

"Дирекция" и

ООО"МегаСтройИнвест

" от 21.09.2021г. №4,

приложен файл.

12. "Строительство

станции водоподготовки

и реконструкция сетей

водоснабжения в Ачхой-

Мартановском сельском

поселении, Ачхой-



61

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Акт приемки

услуг

оказанных

по контракту

№ 22 от

08.02.2021

(осуществле

ние

техническог

о надзора и

техническог

о

сопровожден

ия объекта

«Реконструк

ция системы

водоснабжен

ия с. Гикало,

Грозненског

о района,

Чеченская

Республика,

Акт приема-

передачи

Акт сдачи-

приемки к

государстве

нному

контракту №

29 от

08.02.2021

на

Мартановский район,

Чеченская Республика "

Акт приема-передачи

между КП ЧР

"Дирекция" и

ООО"МегаСтройИнвест

"  от 13.10.2021г. №5,

приложен файл.

13. "Строительство

станции водоподготовки

и реконструкция сетей

водоснабжения в Ачхой-

Мартановском сельском

поселении, Ачхой-

Мартановский район,

Чеченская Республика "

Акт приема-передачи

между КП ЧР

"Дирекция" и

ООО"МегаСтройИнвест

"  от 25.10.2021г. №6,

приложен файл.

14. "Строительство

станции водоподготовки

и реконструкция сетей

водоснабжения в Ачхой-

Мартановском сельском

поселении, Ачхой-

Мартановский район,

Чеченская Республика "

Акт приема-передачи

между КП ЧР



62

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

выполнение

работ по

осуществлен

ию

авторского

надзора на

объекте

«Реконструк

ция системы

водоснабжен

ия с. Гикало,

Грозненског

о района,

Чеченская

Республика,

Акт приема-

передачи

Строительст

во и

реконструкц

ия системы

водоснабжен

ия

Курчалоевск

ого района,

Чеченская

Республика,

Акт приема-

передачи

Акт приемки

услуг

оказанных

"Дирекция" и

ООО"МегаСтройИнвест

"  от 12.11.2021г. №7,

приложен файл.

15. "Строительство

станции водоподготовки

и реконструкция сетей

водоснабжения в Ачхой-

Мартановском сельском

поселении, Ачхой-

Мартановский район,

Чеченская Республика "

Акт приема-передачи

между КП ЧР

"Дирекция" и

ООО"МегаСтройИнвест

"  от 24.11.2021г. №8,

приложен файл.

16. "Строительство

станции водоподготовки

и реконструкция сетей

водоснабжения в Ачхой-

Мартановском сельском

поселении, Ачхой-

Мартановский район,

Чеченская Республика "

Акт приема-передачи

между КП ЧР

"Дирекция" и ООО

"МегаСтройИнвест"  от

29.11.2021г. №9,

приложен файл.



63

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

по контракту

№ 21 от

08.02.2021

(осуществле

ние

техническог

о надзора и

техническог

о

сопровожден

ия объекта

«Реконструк

ция и

строительств

о сетей

водоснабжен

ия в

населенных

пунктах

Наурского

района

Чеченской

Республики,

Акт приема-

передачи

Акт сдачи-

приемки к

государстве

нному

контракту №

15 от

08.02.2021

17. "Акт о приемке

выполненных работ по

объекту: строительство

станции водоподготовки

и реконструкция сетей

водоснабжения в Ачхой-

Мартановском сельском

поселении, Ачхой-

Мартановского района

Чеченской Республики"

Акт приема-передачи

между Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ФБУ «Федеральный

центр строительного

контроля»  от

15.03.2021г. №-,

приложен файл.

18. "Акт о приемке

выполненных работ по

объекту: строительство

станции водоподготовки

и реконструкция сетей

водоснабжения в Ачхой-

Мартановском сельском

поселении, Ачхой-

Мартановского района

Чеченской Республики"

Акт приема-передачи

между Министерством

строительства и ЖКХ



64

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

на

выполнение

работ по

осуществлен

ию

авторского

надзора на

объекте

«Реконструк

ция и

строительств

о сетей

водоснабжен

ия в

населенных

пунктах

Наурского

района

Чеченской

Республики,

Акт приема-

передачи

Акт приемки

услуг

оказанных

по контракту

№ 21 от

08.02.2021

(осуществле

ние

техническог

о надзора и

Чеченской Республики и

ФБУ «Федеральный

центр строительного

контроля»  от

19.05.2021г. №-,

приложен файл.

19. "Акт о приемке

выполненных работ по

объекту: строительство

станции водоподготовки

и реконструкция сетей

водоснабжения в Ачхой-

Мартановском сельском

поселении, Ачхой-

Мартановского района

Чеченской Республики"

Акт приема-передачи

между Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ФБУ «Федеральный

центр строительного

контроля»  от

19.08.2021г. №-,

приложен файл.

20. "Акт о приемке

выполненных работ по

объекту: строительство

станции водоподготовки

и реконструкция сетей

водоснабжения в Ачхой-

Мартановском сельском



65

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

техническог

о

сопровожден

ия объекта

«Реконструк

ция и

строительств

о сетей

водоснабжен

ия в

населенных

пунктах

Наурского

района

Чеченской

Республики,

Акт приема-

передачи

Акт приемки

услуг

оказанных

по контракту

№ 15 от

08.02.2021 г.

«Реконструк

ция и

строительств

о сетей

водоснабжен

ия в

населенных

пунктах

поселении, Ачхой-

Мартановского района

Чеченской Республики"

Акт приема-передачи

между Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики  и

ФБУ «Федеральный

центр строительного

контроля»  от

23.02.2021г. №-,

приложен файл.

21. "Акт о приемке

выполненных работ по

объекту: строительство

станции водоподготовки

и реконструкция сетей

водоснабжения в Ачхой-

Мартановском сельском

поселении, Ачхой-

Мартановского района

Чеченской Республики"

Акт приема-передачи

между Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики  и

ФБУ «Федеральный

центр строительного

контроля»   от

23.07.2021г. №-,

приложен файл.

22. "Акт о приемке



66

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Наурского

района

Чеченской

Республики,

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ по

объекту:

Реконструкц

ия и

строительств

о сетей

водоснабжен

ия в

населенных

пунктах

Наурского

района

Чеченской

Республики

(государстве

нный

контракт №

27 от

08.02.2021),

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненных работ по

объекту: строительство

станции водоподготовки

и реконструкция сетей

водоснабжения в Ачхой-

Мартановском сельском

поселении, Ачхой-

Мартановского района

Чеченской Республики"

Акт приема-передачи

между Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ФБУ «Федеральный

центр строительного

контроля»   от

23.09.2021г. №-,

приложен файл.

23. "Акт о приемке

выполненных работ по

объекту: строительство

станции водоподготовки

и реконструкция сетей

водоснабжения в Ачхой-

Мартановском сельском

поселении, Ачхой-

Мартановского района

Чеченской Республики"

Акт приема-передачи

между Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

выполненны

х работ по

объекту:

Реконструкц

ия

магистральн

ого водовода

Ø-500 мм

Чеченская

Республика

г. Грозный,

от ВНС-9 до

ВНС-7»

(согласно

муниципаль

ному

контракту №

61 от

29.02.2020

г., Акт

приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ по

объекту:

Реконструкц

ия

магистральн

ого водовода

Ø-500 мм

ФБУ «Федеральный

центр строительного

контроля»   от

25.03.2021г. №-,

приложен файл.

24. "Акт о приемке

выполненных работ по

объекту: строительство

станции водоподготовки

и реконструкция сетей

водоснабжения в Ачхой-

Мартановском сельском

поселении, Ачхой-

Мартановского района

Чеченской Республики"

Акт приема-передачи

между Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ФБУ «Федеральный

центр строительного

контроля»   от

27.04.2021г. №-,

приложен файл.

25. "Акт сдачи-приемки

работ по осуществлению

строительного контроля

объекта капитального

строительства

"Строительство станции

водоподготовки и

реконструкция сетей



68

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Чеченская

Республика

г. Грозный,

от ВНС-9 до

ВНС-7»

(согласно

муниципаль

ному

контракту №

61 от

29.02.2020

г.), Акт

приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ по

объекту:

Реконструкц

ия

магистральн

ого водовода

Ø-500 мм

Чеченская

Республика

г. Грозный,

от ВНС-9 до

ВНС-7»

(согласно

государстве

нному

водоснабжения в Ачхой-

Мартановском сельском

поселении, Ачхой-

Мартановский район,

Чеченская Республика"

Акт приема-передачи

между Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

Федеральным

бюджетным

учреждением

«Федеральный центр

строительного

контроля»  от

29.11.2021г. №-,

приложен файл.

26. "Осуществление

строительного контроля

объекта капитального

строительства

"Строительство станции

водоподготовки и

реконструкция сетей

водоснабжения в Ачхой-

Мартановском сельском

поселении, Ачхой-

Мартановский район,

Чеченская Республика"

Акт приема-передачи

между Министерством

строительства и ЖКХ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

контракту №

55 от

25.02.2020

г., Акт

приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ по

объекту:

Реконструкц

ия

магистральн

ого водовода

Ø-500 мм

Чеченская

Республика

г. Грозный,

от ВНС-9 до

ВНС-7»

(согласно

государстве

нному

контракту №

55 от

25.02.2020r.,

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

Чеченской Республики и

Федеральным

бюджетным

учреждением

"Федеральный центр

строительного

контроля" от

31.10.2021г. №-,

приложен файл.

27. "Акт о приемке

выполненных работ по

объекту: Реконструкция

системы водоснабжения

с. Гикало, Грозненского

района, Чеченская

Республика

(государственный

контракт № 14 от

08.02.2021)" Акт

приема-передачи между

Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ООО

"МегаСтройИнвест"  от

27.03.2021г. №1,

приложен файл.

28. "Акт о приемке

выполненных работ по

объекту: Реконструкция

системы водоснабжения

с. Гикало, Грозненского
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

х работ по

объекту:

Реконструкц

ия

магистральн

ого водовода

Ø-500 мм

Чеченская

Республика

г. Грозный,

от ВНС-9 до

ВНС-7»

(согласно

государстве

нному

контракту №

74 от

12.03.2020 г.

, Акт

приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ по

объекту:

Оказанию

услуг по

техническом

у надзору и

техническом

у

района, Чеченская

Республика

(государственный

контракт № 14 от

08.02.2021)" Акт

приема-передачи между

КП ЧР "Дирекция" и

ООО

"МегаСтройИнвест" от

21.04.2021г. №2,

приложен файл.

29. "Акт приемки услуг

оказанных по контракту

№ 22 от 08.02.2021

(осуществление

технического надзора и

технического

сопровождения объекта

«Реконструкция системы

водоснабжения с.

Гикало, Грозненского

района, Чеченская

Республика" Акт

приема-передачи между

Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ФБУ «Федеральный

центр строительного

контроля»  от

19.05.2021г. №-,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

сопровожден

ию работ по

объекту:

Реконструкц

ия

магистральн

ого водовода

Ø-500 мм

Чеченская

Республика

г. Грозный,

от ВНС-9 до

ВНС-7»

(согласно

государстве

нному

контракту №

55 от

25.02.2020r.,

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ по

объекту:

Оказанию

услуг по

техническом

у надзору и

техническом

у

30. "Акт приемки услуг

оказанных по контракту

№ 22 от 08.02.2021

(осуществление

технического надзора и

технического

сопровождения объекта

«Реконструкция системы

водоснабжения с.

Гикало, Грозненского

района, Чеченская

Республика" Акт

приема-передачи между

Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ФБУ «Федеральный

центр строительного

контроля» от

23.02.2021г. №-,

приложен файл.

31. "Акт приемки услуг

оказанных по контракту

№ 22 от 08.02.2021

(осуществление

технического надзора и

технического

сопровождения объекта

«Реконструкция системы

водоснабжения с.

Гикало, Грозненского

района, Чеченская
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

сопровожден

ию работ по

объекту:

Реконструкц

ия

магистральн

ого водовода

Ø-500 мм

Чеченская

Республика

г. Грозный,

от ВНС-9 до

ВНС-7»

(согласно

государстве

нному

контракту №

55 от

25.02.2020r,

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ по

объекту:

Оказание

услуг по

техническом

у надзору и

техническом

у

Республика" Акт

приема-передачи между

Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ФБУ «Федеральный

центр строительного

контроля» от

25.03.2021г. №-,

приложен файл.

32. "Акт приемки услуг

оказанных по контракту

№ 22 от 08.02.2021

(осуществление

технического надзора и

технического

сопровождения объекта

«Реконструкция системы

водоснабжения с.

Гикало, Грозненского

района, Чеченская

Республика" Акт

приема-передачи между

Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ФБУ «Федеральный

центр строительного

контроля»  от

27.04.2021г. №-,

приложен файл.

33. "Акт сдачи-приемки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

сопровожден

ию работ по

объекту:

Реконструкц

ия

магистральн

ого водовода

Ø500 мм

Чеченская

Республика

г.Грозный,

от ВНС-9 до

ул. Резная

(согласно

государстве

нному

контракту №

56 от

25.02.2020),

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ по

объекту:

Реконструкц

ия

магистральн

ого водовода

Ø500 мм

Чеченская

к государственному

контракту №29 от

08.02.2021 на

выполнение работ по

осуществлению

авторского надзора на

объекте «Реконструкция

системы водоснабжения

с. Гикало, Грозненского

района, Чеченская

Республика" Акт

приема-передачи между

Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ГУП"

ПИ"Чеченжилкомпроект

" от 21.04.2021г. №09,

приложен файл.

34. "Строительство и

реконструкция системы

водоснабжения

Курчалоевского района,

Чеченская Республика"

Акт приема-передачи

между Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ФБУ «Федеральный

центр строительного

контроля» от

23.02.2021г. №-,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Республика

г.Грозный,

от ВНС-9 до

ул. Резная

(согласно

государстве

нному

контракту №

53 от

25.02.2020),

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ по

объекту:

Выполнение

работ по

авторского

надзора:

Реконструкц

ия

магистральн

ого водовода

Ø500 мм

Чеченская

Республика

г.Грозный,

от ВНС-9 до

ул. Резная

(согласно

приложен файл.

35. "Строительство и

реконструкция системы

водоснабжения

Курчалоевского района,

Чеченская Республика"

Акт приема-передачи

между Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ФБУ «Федеральный

центр строительного

контроля» от

25.03.2021г. №-,

приложен файл.

36. "Строительство и

реконструкция системы

водоснабжения

Курчалоевского района,

Чеченская Республика"

Акт приема-передачи

между Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ФБУ «Федеральный

центр строительного

контроля» от

27.04.2021г. №-,

приложен файл.

37. "Строительство и

реконструкция системы

водоснабжения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

государстве

нному

контракту №

79 от

12.03.2020),

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ по

объекту:

Оказание

услуг по

техническог

о надзора и

техническом

у

сопровожден

ию объекта:

Реконструкц

ия

магистральн

ого водовода

Ø500 мм

Чеченская

Республика

г.Грозный,

от ВНС-9 до

ул. Резная

(согласно

государстве

Курчалоевского района,

Чеченская Республика"

Акт приема-передачи

между Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ФБУ «Федеральный

центр строительного

контроля»  от

19.05.2021г. №-,

приложен файл.

38. "Строительство и

реконструкция системы

водоснабжения

Курчалоевского района,

Чеченская Республика"

Акт приема-передачи

между Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ГУП"

ПИ"Чеченжилкомпроект

"  от 18.05.2021г. №12,

приложен файл.

39. "Строительство и

реконструкция системы

водоснабжения

Курчалоевского района,

Чеченская Республика"

Акт приема-передачи

между Министерством

строительства и ЖКХ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

нному

контракту №

56 от

25.02.2020),

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ по

объекту:

Оказание

услуг по

техническом

у надзору и

техническом

у

сопровожден

ию объекта:

Реконструкц

ия

магистральн

ого водовода

Ø500 мм

Чеченская

Республика

г.Грозный,

от ВНС-9 до

ул. Резная

(согласно

государстве

нному

Чеченской Республики и

ООО"МегаСтройИнвест

"  от 03.03.2021г. №1,

приложен файл.

40. "Строительство и

реконструкция системы

водоснабжения

Курчалоевского района,

Чеченская Республика"

Акт приема-передачи

между Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ООО"МегаСтройИнвест

"  от 27.03.2021г. №2,

приложен файл.

41. "Акт приемки услуг

оказанных по контракту

№ 21 от 08.02.2021

(осуществление

технического надзора и

технического

сопровождения объекта

«Реконструкция и

строительство сетей

водоснабжения в

населенных пунктах

Наурского района

Чеченской Республики"

Акт приема-передачи

между Министерством

строительства и ЖКХ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

контракту №

56 от

25.02.2020),

Акт приема-

передачи

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия системы

водоснабжен

ия в с.

Старые

Атаги

Грозненског

о

муниципаль

ного района,

Чеченская

Республика,

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

осуществлен

ию

авторского

надзора по

объекту

"Реконструк

ция

Чеченской Республики и

ФБУ «Федеральный

центр строительного

контроля»  от

19.05.2021г. №-,

приложен файл.

42. "Акт сдачи-приемки

к государственному

контракту №15 от

08.02.2021 на

выполнение работ по

осуществлению

авторского надзора на

объекте «Реконструкция

и строительство сетей

водоснабжения в

населенных пунктах

Наурского района

Чеченской Республики"

Акт приема-передачи

между Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

" ООО

"МегаСтройИнвест" от

21.04.2021г. №2,

приложен файл.

43. "Акт приемки услуг

оказанных по контракту

№ 21 от 08.02.2021

(осуществление

технического надзора и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

магистральн

ого водовода

Ø-900 мм от

Чернореченс

кого

водозабора

до ВНС-9 в

г. Грозном,

Акт приема-

передачи

Оказание

услуг по

техническом

у надзору и

техническом

у

сопровожден

ию работ по

объекту:

"Реконструк

ция

магистральн

ого водовода

0-900 мм

Чеченская

Республика

г.Грозный,

от

Чернореченс

кого

водозабора

до ВНС-9,

технического

сопровождения объекта

«Реконструкция и

строительство сетей

водоснабжения в

населенных пунктах

Наурского района

Чеченской Республики"

Акт приема-передачи

между Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ФБУ «Федеральный

центр строительного

контроля»   от

23.02.2021г. №-,

приложен файл.

44. "Акт приемки услуг

оказанных по контракту

№ 21 от 08.02.2021

(осуществление

технического надзора и

технического

сопровождения объекта

«Реконструкция и

строительство сетей

водоснабжения в

населенных пунктах

Наурского района

Чеченской Республики"

Акт приема-передачи

между Министерством
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ по

объекту:

реконструкц

ия

магистральн

ого водовода

Ø-900 мм от

Чернореченс

кого

водозабора

до ВНС-9 в

г. Грозном

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ФБУ «Федеральный

центр строительного

контроля»  от

25.03.2021г. №-,

приложен файл.

45. "Акт приемки услуг

оказанных по контракту

№ 21 от 08.02.2021

(осуществление

технического надзора и

технического

сопровождения объекта

«Реконструкция и

строительство сетей

водоснабжения в

населенных пунктах

Наурского района

Чеченской Республики"

Акт приема-передачи

между Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ФБУ «Федеральный

центр строительного

контроля»  от

27.04.2021г. №-,

приложен файл.

46. "Акт приемки услуг

оказанных по контракту

№ 15 от 08.02.2021 г.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

«Реконструкция и

строительство сетей

водоснабжения в

населенных пунктах

Наурского района

Чеченской Республики"

Акт приема-передачи

между Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ООО"МегаСтройИнвест

"  от 23.02.2021г. №1,

приложен файл.

47. "Акт о приемке

выполненных работ по

объекту: Реконструкция

и строительство сетей

водоснабжения в

населенных пунктах

Наурского района

Чеченской Республики

(государственный

контракт № 27 от

08.02.2021)" Акт

приема-передачи между

Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ГУП"

ПИ"Чеченжилкомпроект

" от 21.04.2021г. №08,

приложен файл.



81

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

48. "Акт о приемке

выполненных работ по

объекту: Реконструкция

магистрального

водовода Ø-500 мм

Чеченская Республика г.

Грозный, от ВНС-9 до

ВНС-7» (согласно

муниципальному

контракту № 61 от

29.02.2020 г." Акт

приема-передачи между

Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ООО"МегаСтройИнвест

" от 20.01.2021г. №3,

приложен файл.

49. "Акт о приемке

выполненных работ по

объекту: Реконструкция

магистрального

водовода Ø-500 мм

Чеченская Республика г.

Грозный, от ВНС-9 до

ВНС-7» (согласно

муниципальному

контракту № 61 от

29.02.2020 г." Акт

приема-передачи между

Министерством

строительства и ЖКХ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Чеченской Республики и

ООО"МегаСтройИнвест

" от 25.03.2021г. №4,

приложен файл.

50. "Акт о приемке

выполненных работ по

объекту: Реконструкция

магистрального

водовода Ø-500 мм

Чеченская Республика г.

Грозный, от ВНС-9 до

ВНС-7» (согласно

муниципальному

контракту № 61 от

29.02.2020 г.)" Акт

приема-передачи между

Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ООО"МегаСтройИнвест

"  от 17.05.2021г. №5,

приложен файл.

51. "Акт о приемке

выполненных работ по

объекту: Реконструкция

магистрального

водовода Ø-500 мм

Чеченская Республика г.

Грозный, от ВНС-9 до

ВНС-7» (согласно

муниципальному

контракту № 61 от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

29.02.2020 г.)" Акт

приема-передачи между

Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ООО"МегаСтройИнвест

" от 21.06.2021г. №6,

приложен файл.

52. "Акт о приемке

выполненных работ по

объекту: Реконструкция

магистрального

водовода Ø-500 мм

Чеченская Республика г.

Грозный, от ВНС-9 до

ВНС-7» (согласно

муниципальному

контракту № 61 от

29.02.2020 г." Акт

приема-передачи между

Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ООО"МегаСтройИнвест

"  от 25.10.2021г. №7,

приложен файл.

53. "Акт о приемке

выполненных работ по

объекту: Реконструкция

магистрального

водовода Ø-500 мм

Чеченская Республика г.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Грозный, от ВНС-9 до

ВНС-7» (согласно

муниципальному

контракту № 61 от

29.02.2020 г." Акт

приема-передачи между

Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ООО"МегаСтройИнвест

" от 29.11.2021г. №8,

приложен файл.

54. "Акт о приемке

выполненных работ по

объекту: Реконструкция

магистрального

водовода Ø-500 мм

Чеченская Республика г.

Грозный, от ВНС-9 до

ВНС-7» (согласно

муниципальному

контракту № 61 от

29.02.2020 г." Акт

приема-передачи между

Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ООО"МегаСтройИнвест

"  от 24.10.2021г. №9,

приложен файл.

55. "Акт о приемке

выполненных работ по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

объекту: Реконструкция

магистрального

водовода Ø-500 мм

Чеченская Республика г.

Грозный, от ВНС-9 до

ВНС-7» (согласно

государственному

контракту № 55 от

25.02.2020 г." Акт

приема-передачи между

Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

КП ЧР "Дирекция" от

20.01.2021г. №02,

приложен файл.

56. "Акт о приемке

выполненных работ по

объекту: Реконструкция

магистрального

водовода Ø-500 мм

Чеченская Республика г.

Грозный, от ВНС-9 до

ВНС-7» (согласно

государственному

контракту № 55 от

25.02.2020r." Акт

приема-передачи между

Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

КП ЧР "Дирекция" от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

21.04.2021г. №16,

приложен файл.

57. "Акт о приемке

выполненных работ по

объекту: Реконструкция

магистрального

водовода Ø-500 мм

Чеченская Республика г.

Грозный, от ВНС-9 до

ВНС-7» (согласно

государственному

контракту № 74 от

12.03.2020 г. " Акт

приема-передачи между

Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ГУП «ПИ»

«Чеченжилкомпроект»

от 29.11.2021г. №32,

приложен файл.

58. "Акт о приемке

выполненных работ по

объекту: Оказанию

услуг по техническому

надзору и техническому

сопровождению работ по

объекту: Реконструкция

магистрального

водовода Ø-500 мм

Чеченская Республика г.

Грозный, от ВНС-9 до
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ВНС-7» (согласно

государственному

контракту № 55 от

25.02.2020r." Акт

приема-передачи между

Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

КП ЧР "Дирекция" от

20.05.2021г. №50,

приложен файл.

59. "Акт о приемке

выполненных работ по

объекту: Оказанию

услуг по техническому

надзору и техническому

сопровождению работ по

объекту: Реконструкция

магистрального

водовода Ø-500 мм

Чеченская Республика г.

Грозный, от ВНС-9 до

ВНС-7» (согласно

государственному

контракту № 55 от

25.02.2020r" Акт

приема-передачи между

Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

КП ЧР "Дирекция" от

20.09.2021г. №87,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

приложен файл.

60. "Акт о приемке

выполненных работ по

объекту: Оказанию

услуг по техническому

надзору и техническому

сопровождению работ по

объекту: Реконструкция

магистрального

водовода Ø-500 мм

Чеченская Республика г.

Грозный, от ВНС-9 до

ВНС-7» (согласно

государственному

контракту № 55 от

25.02.2020r" Акт

приема-передачи между

Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

КП ЧР "Дирекция"  от

08.11.2021г. №174,

приложен файл.

61. "Акт о приемке

выполненных работ по

объекту: Оказанию

услуг по техническому

надзору и техническому

сопровождению работ по

объекту: Реконструкция

магистрального

водовода Ø-500 мм
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Чеченская Республика г.

Грозный, от ВНС-9 до

ВНС-7» (согласно

государственному

контракту № 55 от

25.02.2020r." Акт

приема-передачи между

Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

КП ЧР "Дирекция"  от

29.11.2021г. №205,

приложен файл.

62. "Акт о приемке

выполненных работ по

объекту: Оказание услуг

по техническому

надзору и техническому

сопровождению работ по

объекту: Реконструкция

магистрального

водовода Ø500 мм

Чеченская Республика

г.Грозный, от ВНС-9 до

ул. Резная (согласно

государственному

контракту № 56 от

25.02.2020)" Акт

приема-передачи между

Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

КП ЧР "Дирекция"  от

08.11.2021г. №175,

приложен файл.

63. "Акт о приемке

выполненных работ по

объекту: Реконструкция

магистрального

водовода Ø500 мм

Чеченская Республика

г.Грозный, от ВНС-9 до

ул. Резная (согласно

государственному

контракту № 53 от

25.02.2020)" Акт

приема-передачи между

Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ООО"МегаСтройИнвест

" от 24.12.2021г. №8,

приложен файл.

64. "Акт о приемке

выполненных работ по

объекту: Реконструкция

магистрального

водовода Ø500 мм

Чеченская Республика

г.Грозный, от ВНС-9 до

ул. Резная (согласно

государственному

контракту № 53 от

25.02.2020)" Акт
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

приема-передачи между

Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ООО"МегаСтройИнвест

"  от 20.01.2021г. №3,

приложен файл.

65. "Акт о приемке

выполненных работ по

объекту: Реконструкция

магистрального

водовода Ø500 мм

Чеченская Республика

г.Грозный, от ВНС-9 до

ул. Резная (согласно

государственному

контракту № 53 от

25.02.2020)" Акт

приема-передачи между

Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ООО"МегаСтройИнвест

" от 25.03.2021г. №4,

приложен файл.

66. "Акт о приемке

выполненных работ по

объекту: Реконструкция

магистрального

водовода Ø500 мм

Чеченская Республика

г.Грозный, от ВНС-9 до
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ул. Резная (согласно

государственному

контракту № 53 от

25.02.2020)" Акт

приема-передачи между

Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ООО"МегаСтройИнвест

" от 21.04.2021г. №5,

приложен файл.

67. "Акт о приемке

выполненных работ по

объекту: Реконструкция

магистрального

водовода Ø500 мм

Чеченская Республика

г.Грозный, от ВНС-9 до

ул. Резная (согласно

государственному

контракту № 53 от

25.02.2020)" Акт

приема-передачи между

Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ООО"МегаСтройИнвест

" от 25.10.2021г. №6,

приложен файл.

68. "Акт о приемке

выполненных работ по

объекту: Реконструкция
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

магистрального

водовода Ø500 мм

Чеченская Республика

г.Грозный, от ВНС-9 до

ул. Резная (согласно

государственному

контракту № 53 от

25.02.2020)" Акт

приема-передачи между

Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ООО"МегаСтройИнвест

"  от 29.11.2021г. №7,

приложен файл.

69. "Акт о приемке

выполненных работ по

объекту: Выполнение

работ по авторского

надзора: Реконструкция

магистрального

водовода Ø500 мм

Чеченская Республика

г.Грозный, от ВНС-9 до

ул. Резная (согласно

государственному

контракту № 79 от

12.03.2020)" Акт

приема-передачи между

Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ГУП «ПИ»

«Чеченжилкомпроект»

от 29.11.2021г. №33,

приложен файл.

70. "Акт о приемке

выполненных работ по

объекту: Оказание услуг

по технического надзора

и техническому

сопровождению объекта:

Реконструкция

магистрального

водовода Ø500 мм

Чеченская Республика

г.Грозный, от ВНС-9 до

ул. Резная (согласно

государственному

контракту № 56 от

25.02.2020)" Акт

приема-передачи между

Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

КП ЧР «Дирекция»  от

29.11.2021г. №206,

приложен файл.

71. "Акт о приемке

выполненных работ по

объекту: Оказание услуг

по технического надзора

и техническому

сопровождению объекта:
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Реконструкция

магистрального

водовода Ø500 мм

Чеченская Республика

г.Грозный, от ВНС-9 до

ул. Резная (согласно

государственному

контракту № 56 от

25.02.2020)" Акт

приема-передачи между

Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

КП ЧР «Дирекция»  от

20.01.2021г. №01,

приложен файл.

72. "Акт о приемке

выполненных работ по

объекту: Оказание услуг

по техническому

надзору и техническому

сопровождению объекта:

Реконструкция

магистрального

водовода Ø500 мм

Чеченская Республика

г.Грозный, от ВНС-9 до

ул. Резная (согласно

государственному

контракту № 56 от

25.02.2020)" Акт

приема-передачи между
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

КП ЧР «Дирекция»   от

25.04.2021г. №15,

приложен файл.

73. "Строительство

станции водоподготовки

и реконструкция

системы водоснабжения

в с. Старые Атаги

Грозненского

муниципального района,

Чеченская Республика"

Акт приема-передачи

между министерством

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики и ФБУ

«Федеральный центр

строительного

контроля» от

19.05.2021г. №-,

приложен файл.

74. "Строительство

станции водоподготовки

и реконструкция

системы водоснабжения

в с. Старые Атаги

Грозненского
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

муниципального района,

Чеченская Республика"

Акт приема-передачи

между министерством

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики и ФБУ

«Федеральный центр

строительного

контроля»  от

23.02.2021г. №-,

приложен файл.

75. "Строительство

станции водоподготовки

и реконструкция

системы водоснабжения

в с. Старые Атаги

Грозненского

муниципального района,

Чеченская Республика"

Акт приема-передачи

между министерством

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики и ФБУ

«Федеральный центр

строительного

контроля» от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

23.06.2021г. №-,

приложен файл.

76. "Строительство

станции водоподготовки

и реконструкция

системы водоснабжения

в с. Старые Атаги

Грозненского

муниципального района,

Чеченская Республика"

Акт приема-передачи

между министерством

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики и ФБУ

«Федеральный центр

строительного

контроля»  от

23.07.2021г. №-,

приложен файл.

77. "Строительство

станции водоподготовки

и реконструкция

системы водоснабжения

в с. Старые Атаги

Грозненского

муниципального района,

Чеченская Республика"

Акт приема-передачи

между министерством
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики и ФБУ

«Федеральный центр

строительного

контроля» от

25.03.2021г. №-,

приложен файл.

78. "Строительство

станции водоподготовки

и реконструкция

системы водоснабжения

в с. Старые Атаги

Грозненского

муниципального района,

Чеченская Республика"

Акт приема-передачи

между министерством

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики и ФБУ

«Федеральный центр

строительного

контроля» от

27.04.2021г. №-,

приложен файл.

79. "Строительство

станции водоподготовки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

и реконструкция

системы водоснабжения

в с. Старые Атаги

Грозненского

муниципального района,

Чеченская Республика"

Акт приема-передачи

между министерством

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики и ООО

«МегаСтрой»  от

27.03.2021г. №1,

приложен файл.

80. "Строительство

станции водоподготовки

и реконструкция

системы водоснабжения

в с. Старые Атаги

Грозненского

муниципального района,

Чеченская Республика"

Акт приема-передачи

между министерством

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики и ООО

«МегаСтрой»   от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

17.05.2021г. №2,

приложен файл.

81. "Строительство

станции водоподготовки

и реконструкция

системы водоснабжения

в с. Старые Атаги

Грозненского

муниципального района,

Чеченская Республика"

Акт приема-передачи

между министерством

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики и ООО

«МегаСтрой»   от

25.05.2021г. №3,

приложен файл.

82. "Строительство

станции водоподготовки

и реконструкция

системы водоснабжения

в с. Старые Атаги

Грозненского

муниципального района,

Чеченская Республика"

Акт приема-передачи

между министерством

строительства и

жилищно-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики и ООО

«МегаСтрой»  от

25.06.2021г. №4,

приложен файл.

83. "Строительство

станции водоподготовки

и реконструкция

системы водоснабжения

в с. Старые Атаги

Грозненского

муниципального района,

Чеченская Республика"

Акт приема-передачи

между Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ГУП"

ПИ"Чеченжилкомпроект

"  от 21.06.2021г. №24,

приложен файл.

84. "Выполнение работ

по осуществлению

авторского надзора по

объекту "Реконструкция

магистрального

водовода Ø-900 мм от

Чернореченского

водозабора до ВНС-9 в г.

Грозном" Акт приема-

передачи между
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ГУП"

ПИ"Чеченжилкомпроект

»  от 27.01.2021г. №02,

приложен файл.

85. "Оказание услуг по

техническому надзору и

техническому

сопровождению работ по

объекту:

"Реконструкция

магистрального

водовода 0-900 мм

Чеченская Республика

г.Грозный, от

Чернореченского

водозабора до ВНС-9"

Акт приема-передачи

между Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

КП ЧР "Дирекция"  от

27.01.2021г. №03,

приложен файл.

86. "Акт о приемке

выполненных работ по

объекту: реконструкция

магистрального

водовода Ø-900 мм от

Чернореченского
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

водозабора до ВНС-9 в г.

Грозном" Акт приема-

передачи между КП ЧР

"Дирекция" и

ООО"МегаСтройИнвест

"  от 20.01.2021г. №4,

приложен файл.

1.2.

6

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Адаев

Рамзан

Сайд-

Хасанович  -

Первый

заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

Единая

информацио

нная

система

Платежное

поручение

Осуществле

ние

авторского

надзора по

объекту:

"Строительс

тво и

реконструкц

ия системы

водоснабжен

ия

Курчалоевск

ого района,

Чеченская

Республика"

(оплата

согласно

контракту №

28 от

10.02.2021),

Платежное

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Осуществление

авторского надзора по

объекту: "Строительство

и реконструкция

системы водоснабжения

Курчалоевского района,

Чеченская Республика"

(оплата согласно

контракту № 28 от

10.02.2021)" Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 26.05.2021г. №

890346, приложен файл.

2. "Осуществление

строительного контроля

по объекту: "

Строительство и

реконструкция системы

31.12.2021 29.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

поручение

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

"

Строительст

во и

реконструкц

ия системы

водоснабжен

ия

Курчалоевск

ого района,

Чеченская

Республика

" (оплата

согласно

контракту №

23 от

10.02.2021),

Платежное

поручение

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

"Строительс

тво и

реконструкц

водоснабжения

Курчалоевского района,

Чеченская Республика "

(оплата согласно

контракту № 23 от

10.02.2021)" Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 18.03.2021г. №

657281, приложен файл.

3. "Осуществление

строительного контроля

по объекту: "

Строительство и

реконструкция системы

водоснабжения

Курчалоевского района,

Чеченская Республика "

(оплата согласно

контракту № 23 от

10.02.2021)" Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 02.04.2021г. №

705395, приложен файл.

4. "Осуществление

строительного контроля

по объекту: "

Строительство и

реконструкция системы
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ия системы

водоснабжен

ия

Курчалоевск

ого района,

Чеченская

Республика

" (оплата

согласно

контракту №

23 от

10.02.2021),

Платежное

поручение

Строительст

во и

реконструкц

ия системы

водоснабжен

ия

Курчалоевск

ого района,

Чеченская

Республика

(оплата

согласно

контракту №

17 от

10.02.2021),

Платежное

поручение

Осуществле

водоснабжения

Курчалоевского района,

Чеченская Республика "

(оплата согласно

контракту № 23 от

10.02.2021)" Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 04.05.2021г. №

823930, приложен файл.

5. "Осуществление

строительного контроля

по объекту:

"Строительство и

реконструкция системы

водоснабжения

Курчалоевского района,

Чеченская Республика "

(оплата согласно

контракту № 23 от

10.02.2021)" Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 26.05.2021г. №

890424, приложен файл.

6. "Строительство и

реконструкция системы

водоснабжения

Курчалоевского района,

Чеченская Республика
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ние

строительно

го контроля

по объекту:

"Реконструк

ция системы

водоснабжен

ия с. Гикало,

Грозненског

о района,

Чеченская

Республика"

(оплата

согласно

контракту №

22 от

08.02.2021),

Платежное

поручение

Реконструкц

ия системы

водоснабжен

ия с. Гикало,

Грозненског

о района,

Чеченская

Республика

(оплата

согласно

контракту №

14 от

08.02.2021),

(оплата согласно

контракту № 17 от

10.02.2021)" Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 02.04.2021г. №

705115, приложен файл.

7. "Строительство и

реконструкция системы

водоснабжения

Курчалоевского района,

Чеченская Республика

(оплата согласно

контракту № 17 от

10.02.2021)" Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 18.03.2021г. №

657225, приложен файл.

8. "Осуществление

строительного контроля

по объекту:

"Реконструкция системы

водоснабжения с.

Гикало, Грозненского

района, Чеченская

Республика" (оплата

согласно контракту № 22

от 08.02.2021)"

Платежное поручение
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Платежное

поручение

Осуществле

ние

авторского

надзора по

объекту: "

Реконструкц

ия системы

водоснабжен

ия с. Гикало,

Грозненског

о района,

Чеченская

Республика

" (оплата

согласно

контракту №

29 от

08.02.2021),

Платежное

поручение

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

"

Реконструкц

ия и

строительств

о сетей

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 31.03.2021г. №

694064, приложен файл.

9. "Осуществление

строительного контроля

по объекту:

"Реконструкция системы

водоснабжения с.

Гикало, Грозненского

района, Чеченская

Республика" (оплата

согласно контракту № 22

от 08.02.2021)"

Платежное поручение

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 04.05.2021г. №

823927, приложен файл.

10. "Осуществление

строительного контроля

по объекту:

"Реконструкция системы

водоснабжения с.

Гикало, Грозненского

района, Чеченская

Республика" (оплата

согласно контракту № 22

от 08.02.2021)"

Платежное поручение
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

водоснабжен

ия в

населенных

пунктах

Наурского

района

Чеченской

Республики"

(оплата

согласно

контракту №

21 от

08.02.2021),

Платежное

поручение

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

"Реконструк

ция и

строительств

о сетей

водоснабжен

ия в

населенных

пунктах

Наурского

района

Чеченской

Республики"

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 26.05.2021г. №

890422, приложен файл.

11. "Реконструкция

системы водоснабжения

с. Гикало, Грозненского

района, Чеченская

Республика (оплата

согласно контракту № 14

от 08.02.2021)"

Платежное поручение

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 31.03.2021г. №

693951, приложен файл.

12. "Реконструкция

системы водоснабжения

с. Гикало, Грозненского

района, Чеченская

Республика (оплата

согласно контракту № 14

от 08.02.2021)"

Платежное поручение

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 29.04.2021г. №

811316, приложен файл.

13. "Осуществление
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(оплата

согласно

контракту №

21 от

08.02.2021),

Платежное

поручение

Реконструкц

ия и

строительств

о сетей

водоснабжен

ия в

населенных

пунктах

Наурского

района

Чеченской

Республики

(оплата

согласно

контракту №

15 от

08.02.2021),

Платежное

поручение

Осуществле

ние

авторского

надзора по

объекту:

"Реконструк

авторского надзора по

объекту: "

Реконструкция системы

водоснабжения с.

Гикало, Грозненского

района, Чеченская

Республика " (оплата

согласно контракту № 29

от 08.02.2021)"

Платежное поручение

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 29.04.2021г. №

811311, приложен файл.

14. "Осуществление

строительного контроля

по объекту:

"Реконструкция системы

водоснабжения с.

Гикало, Грозненского

района, Чеченская

Республика" (оплата

согласно контракту № 22

от 08.02.2021)"

Платежное поручение

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 18.03.2021г. №

657280, приложен файл.

15. "Осуществление
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ция и

строительств

о сетей

водоснабжен

ия в

населенных

пунктах

Наурского

района

Чеченской

Республики"

(оплата

согласно

контракту №

27 от

08.02.2021),

Платежное

поручение

Осуществле

ние

авторского

надзора по

объекту:

"Строительс

тво станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия в с.

Старые

строительного контроля

по объекту: "

Реконструкция и

строительство сетей

водоснабжения в

населенных пунктах

Наурского района

Чеченской Республики"

(оплата согласно

контракту № 21 от

08.02.2021)" Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 02.04.2021г. №

705396, приложен файл.

16. "Осуществление

строительного контроля

по объекту:

"Реконструкция и

строительство сетей

водоснабжения в

населенных пунктах

Наурского района

Чеченской Республики"

(оплата согласно

контракту № 21 от

08.02.2021)" Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 04.05.2021г. №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Атаги Урус-

Мартановско

го

района,Чече

нская

Республика"

(оплата

согласно

контракту №

25 от

08.02.2021),

Платежное

поручение

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

"Строительс

тво станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия в с.

Старые

Атаги Урус-

Мартановско

го

района,Чече

нская

823931, приложен файл.

17. "Осуществление

строительного контроля

по объекту:

"Реконструкция и

строительство сетей

водоснабжения в

населенных пунктах

Наурского района

Чеченской Республики"

(оплата согласно

контракту № 21 от

08.02.2021)" Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 26.05.2021г. №

890421, приложен файл.

18. "Реконструкция и

строительство сетей

водоснабжения в

населенных пунктах

Наурского района

Чеченской Республики

(оплата согласно

контракту № 15 от

08.02.2021)" Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 29.04.2021г. №

811317, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Республика"

(оплата

согласно

контракту №

20 от

08.02.2021),

Платежное

поручение

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия в с.

Старые

Атаги Урус-

Мартановско

го

района,Чече

нская

Республика"

(оплата

согласно

контракту №

16 от

08.02.2021),

Платежное

поручение

Осуществле

ние

19. "Осуществление

авторского надзора по

объекту:

"Реконструкция и

строительство сетей

водоснабжения в

населенных пунктах

Наурского района

Чеченской Республики"

(оплата согласно

контракту № 27 от

08.02.2021)" Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 29.04.2021г. №

811314, приложен файл.

20. "Осуществление

строительного контроля

по объекту:

"Реконструкция и

строительство сетей

водоснабжения в

населенных пунктах

Наурского района

Чеченской Республики"

(оплата согласно

контракту № 21 от

08.02.2021)" Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

строительно

го контроля

по объекту:

"Реконструк

ция сетей

водоснабжен

ия Q-900 мм

г. Грозный,

Чеченская

Республика

от

Чернореченс

кого

водозабора

до ВНС-9"

(оплата

согласно

контракту №

59 от

28.02.2020),

Платежное

поручение

Реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия Q-900 мм

г. Грозный,

Чеченская

Республика

от

Чернореченс

кого

от 18.03.2021г. №

657282, приложен файл.

21. "Реконструкция и

строительство сетей

водоснабжения в

населенных пунктах

Наурского района

Чеченской Республики

(оплата согласно

контракту № 15 от

08.02.2021)" Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 18.03.2021г. №

657226, приложен файл.

22. "Осуществление

авторского надзора по

объекту: "Строительство

станции водоподготовки

и реконструкция сетей

водоснабжения в с.

Старые Атаги Урус-

Мартановского

района,Чеченская

Республика" (оплата

согласно контракту № 25

от 08.02.2021)"

Платежное поручение

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

водозабора

до ВНС-9

(оплата

согласно

контракту №

54 от

25.02.2020),

Платежное

поручение

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

"Реконструк

ция сетей

водоснабжен

ия Q-900 мм

г. Грозный,

Чеченская

Республика

от

Чернореченс

кого

водозабора

до ВНС-9"

(оплата

согласно

контракту №

59 от

28.02.2020)  ,

Платежное

от 30.06.2021г. №

115577, приложен файл.

23. "Осуществление

строительного контроля

по объекту:

"Строительство станции

водоподготовки и

реконструкция сетей

водоснабжения в с.

Старые Атаги Урус-

Мартановского

района,Чеченская

Республика" (оплата

согласно контракту № 20

от 08.02.2021)"

Платежное поручение

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 30.06.2021г. №

115736, приложен файл.

24. "Осуществление

строительного контроля

по объекту:

"Строительство станции

водоподготовки и

реконструкция сетей

водоснабжения в с.

Старые Атаги Урус-

Мартановского

района,Чеченская

Республика" (оплата
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

поручение

"Реконструк

ция сетей

водоснабжен

ия Q-900 мм

г. Грозный,

Чеченская

Республика

от

Чернореченс

кого

водозабора

до ВНС-9

(оплата

согласно

контракту №

54 от

25.02.2020),

Платежное

поручение

Осуществле

ние

авторского

надзора по

объекту:

"Реконструк

ция сетей

водоснабжен

ия Q-900 мм

г. Грозный,

Чеченская

Республика

согласно контракту № 20

от 08.02.2021)"

Платежное поручение

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 18.03.2021г. №

657278, приложен файл.

25. "Осуществление

строительного контроля

по объекту:

"Строительство станции

водоподготовки и

реконструкция сетей

водоснабжения в с.

Старые Атаги Урус-

Мартановского

района,Чеченская

Республика" (оплата

согласно контракту № 20

от 08.02.2021)"

Платежное поручение

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 31.03.2021г. №

694063, приложен файл.

26. "Строительство

станции водоподготовки

и реконструкция сетей

водоснабжения в с.

Старые Атаги Урус-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

от

Чернореченс

кого

водозабора

до ВНС-9"

(оплата

согласно

контракту №

75 от

12.03.2020),

Платежное

поручение

Строительно

-

восстановите

льные

работы

водопроводн

ых сетей г.

Аргун

Чеченской

Республики

(1и2

пусковой

комплекс)

(оплата

согласно

контракту №

13 от

08.02.2021),

Платежное

поручение

Мартановского

района,Чеченская

Республика" (оплата

согласно контракту № 16

от 08.02.2021)"

Платежное поручение

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 04.05.2021г. №

823928, приложен файл.

27. "Осуществление

строительного контроля

по объекту:

"Строительство станции

водоподготовки и

реконструкция сетей

водоснабжения в с.

Старые Атаги Урус-

Мартановского

района,Чеченская

Республика" (оплата

согласно контракту № 20

от 08.02.2021)"

Платежное поручение

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 29.07.2021г. №

206634, приложен файл.

28. "Строительство

станции водоподготовки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Строительно

-

восстановите

льные

работы

водопроводн

ых сетей г.

Аргун

Чеченской

Республики

(1и2

пусковой

комплекс)

(оплата

согласно

контракту №

19 от

08.02.2021) ,

Платежное

поручение

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Строительно

-

и реконструкция сетей

водоснабжения в с.

Старые Атаги Урус-

Мартановского

района,Чеченская

Республика" (оплата

согласно контракту № 16

от 08.02.2021)"

Платежное поручение

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 31.03.2021г. №

693948, приложен файл.

29. "Строительство

станции водоподготовки

и реконструкция сетей

водоснабжения в с.

Старые Атаги Урус-

Мартановского

района,Чеченская

Республика" (оплата

согласно контракту № 16

от 08.02.2021)"

Платежное поручение

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 26.05.2021г. №

890348, приложен файл.

30. "Осуществление

строительного контроля
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

восстановите

льные

работы

водопроводн

ых сетей г.

Аргун

Чеченской

Республики

(1и2

пусковой

комплекс)

(оплата

согласно

контракту №

26 от

08.02.2021) ,

Платежное

поручение

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия Ачхой-

Мартановско

по объекту:

"Строительство станции

водоподготовки и

реконструкция сетей

водоснабжения в с.

Старые Атаги Урус-

Мартановского

района,Чеченская

Республика" (оплата

согласно контракту № 20

от 08.02.2021)"

Платежное поручение

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 26.05.2021г. №

890420, приложен файл.

31. "Строительство

станции водоподготовки

и реконструкция сетей

водоснабжения в с.

Старые Атаги Урус-

Мартановского

района,Чеченская

Республика" (оплата

согласно контракту № 16

от 08.02.2021)"

Платежное поручение

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 31.05.2021г. №4004,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

го района

Чеченской

Республики

(оплата

согласно

контракту №

24 от

10.02.2021) ,

Платежное

поручение

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия Ачхой-

Мартановско

го района

Чеченской

Республики

(оплата

согласно

контракту №

18 от

10.02.2021) ,

Платежное

поручение

Реконструкц

ия

магистральн

приложен файл.

32. "Строительство

станции водоподготовки

и реконструкция сетей

водоснабжения в с.

Старые Атаги Урус-

Мартановского

района,Чеченская

Республика" (оплата

согласно контракту № 16

от 08.02.2021)"

Платежное поручение

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 30.06.2021г. №

123024, приложен файл.

33. "Осуществление

строительного контроля

по объекту:

"Реконструкция сетей

водоснабжения Q-900

мм г. Грозный,

Чеченская Республика

от Чернореченского

водозабора до ВНС-9"

(оплата согласно

контракту № 59 от

28.02.2020)" Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ого водовода

Q-500 мм

Чеченской

Республики

г. Грозный

от ВНС-9 до

ул. Резная

(оплата

согласно

контракту №

53 от

25.02.2021) ,

Платежное

поручение

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Реконструкц

ия

магистральн

ого водовода

Q-500 мм

Чеченской

Республики

г. Грозный

от ВНС-9 до

ул. Резная

(оплата

согласно

контракту №

от 26.03.2020г. №

452004, приложен файл.

34. "Реконструкция

сетей водоснабжения Q-

900 мм г. Грозный,

Чеченская Республика

от Чернореченского

водозабора до ВНС-9

(оплата согласно

контракту № 54 от

25.02.2020)" Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 23.12.2020г. №

364577, приложен файл.

35. "Осуществление

строительного контроля

по объекту:

"Реконструкция сетей

водоснабжения Q-900

мм г. Грозный,

Чеченская Республика

от Чернореченского

водозабора до ВНС-9"

(оплата согласно

контракту № 59 от

28.02.2020)  " Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 23.12.2020г. №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

56 от

25.02.2021) ,

Платежное

поручение

Реконструкц

ия

магистральн

ого водовода

Q-500 мм

Чеченской

Республики

г. Грозный

от ВНС-9 до

ул. Резная

(оплата

согласно

контракту №

56 от

25.02.2021) ,

Платежное

поручение

Реконструкц

ия

магистральн

ого водовода

Q-500 мм

Чеченская

Республика

г. Грозный

от ВНС-9 до

ВНС-7»

(оплата

364576, приложен файл.

36. ""Реконструкция

сетей водоснабжения Q-

900 мм г. Грозный,

Чеченская Республика

от Чернореченского

водозабора до ВНС-9

(оплата согласно

контракту № 54 от

25.02.2020)" Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 26.03.2020г. №

452009, приложен файл.

37. "Реконструкция

сетей водоснабжения Q-

900 мм г. Грозный,

Чеченская Республика

от Чернореченского

водозабора до ВНС-9

(оплата согласно

контракту № 54 от

25.02.2020)" Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 08.04.2020г. №

499054, приложен файл.

38. "Осуществление

авторского надзора по

объекту:
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

согласно

контракту №

61 от

29.02.2020),

Платежное

поручение

Реконструкц

ия

магистральн

ого водовода

Q-500 мм

Чеченская

Республика

г. Грозный

от ВНС-9 до

ВНС-7»

(оплата

согласно

контракту №

55 от

25.02.2020),

Платежное

поручение

Осуществле

ние

авторского

надзора по

объекту:

"Реконструк

ция

магистральн

ого водовода

"Реконструкция сетей

водоснабжения Q-900

мм г. Грозный,

Чеченская Республика

от Чернореченского

водозабора до ВНС-9"

(оплата согласно

контракту № 75 от

12.03.2020)" Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 21.04.2020г. №

521638, приложен файл.

39. "Осуществление

строительного контроля

по объекту:

"Реконструкция сетей

водоснабжения Q-900

мм г. Грозный,

Чеченская Республика

от Чернореченского

водозабора до ВНС-9"

(оплата согласно

контракту № 59 от

28.02.2020)" Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 21.04.2020г. №

521628, приложен файл.

40. "Реконструкция
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Q-500 мм

Чеченская

Республика

г. Грозный

от ВНС-9 до

ВНС-7»

(оплата

согласно

контракту №

61 от

29.02.2020),

Платежное

поручение

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

"Реконструк

ция

магистральн

ого водовода

Q-500 мм

Чеченская

Республика

г. Грозный

от ВНС-9 до

ВНС-7»

(оплата

согласно

контракту №

55 от

сетей водоснабжения Q-

900 мм г. Грозный,

Чеченская Республика

от Чернореченского

водозабора до ВНС-9

(оплата согласно

контракту № 54 от

25.02.2020)" Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 11.03.2021г. №

632681, приложен файл.

41. "Осуществление

строительного контроля

по объекту:

"Реконструкция сетей

водоснабжения Q-900

мм г. Грозный,

Чеченская Республика

от Чернореченского

водозабора до ВНС-9"

(оплата согласно

контракту № 59 от

28.02.2020)" Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 11.03.2021г. №

631710, приложен файл.

42. "Осуществление

авторского надзора по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

25.02.2020),

Платежное

поручение

Технический

надзор и

техническое

сопровожден

ие по

объекту:

Реконструкц

ия

магистральн

ого водовода

Q-500 мм

ЧР, г.

Грозного от

ВНС-9 до

ВНС-7,

Платежное

поручение

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия Ачхой-

Мартановско

го района

Чеченской

Республики

объекту:

"Реконструкция сетей

водоснабжения Q-900

мм г. Грозный,

Чеченская Республика

от Чернореченского

водозабора до ВНС-9"

(оплата согласно

контракту № 75 от

12.03.2020)" Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 11.03.2021г. №

631709, приложен файл.

43. "Строительно-

восстановительные

работы водопроводных

сетей г. Аргун

Чеченской Республики

(1и2 пусковой комплекс)

(оплата согласно

контракту № 13 от

08.02.2021)" Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 18.03.2021г. №

657224, приложен файл.

44. "Осуществление

строительного контроля

по объекту:
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(оплата

согласно

контракту №

18 от

10.02.2021),

Платежное

поручение

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия Ачхой-

Мартановско

го района

Чеченской

Республики

(оплата

согласно

контракту №

24 от

10.02.2021),

Платежное

поручение

Технческий

Строительно-

восстановительные

работы водопроводных

сетей г. Аргун

Чеченской Республики

(1и2 пусковой комплекс)

(оплата согласно

контракту № 19 от

08.02.2021) " Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 18.03.2021г. №

657279, приложен файл.

45. "Осуществление

строительного контроля

по объекту:

Строительно-

восстановительные

работы водопроводных

сетей г. Аргун

Чеченской Республики

(1и2 пусковой комплекс)

(оплата согласно

контракту № 19 от

08.02.2021) " Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 18.03.2021г. №

694067, приложен файл.

46. "Осуществление



127

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

надзор и

техническое

сопровожден

ие по

объекту:

"Реконструк

ция

магистральн

ого водовода

Q-500 мм

Чеченская

Республика

г. Грозный

от ВНС-9 до

ВНС-7»

(оплата

согласно

контракту №

55 от

25.02.2020),

Платежное

поручение

Реконструкц

ия

магистральн

ого водовода

Q-500 мм

Чеченской

Республики

г. Грозный

от ВНС-9 до

ул. Резная

строительного контроля

по объекту:

Строительно-

восстановительные

работы водопроводных

сетей г. Аргун

Чеченской Республики

(1и2 пусковой комплекс)

(оплата согласно

контракту № 26 от

08.02.2021) " Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 29.04.2021г. №

811298, приложен файл.

47. "Строительно-

восстановительные

работы водопроводных

сетей г. Аргун

Чеченской Республики

(1и2 пусковой комплекс)

(оплата согласно

контракту № 13 от

08.02.2021)" Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 29.04.2021г. №

811313, приложен файл.

48. "Осуществление

строительного контроля



128

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(оплата

согласно

контракту №

79 от

12.03.2020),

Платежное

поручение

Реконструкц

ия

магистральн

ого водовода

Q-500 мм

Чеченской

Республики

г. Грозный

от ВНС-9 до

ул. Резная

(оплата

согласно

контракту №

53 от

25.02.2021),

Платежное

поручение

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Реконструкц

ия

магистральн

по объекту:

Строительно-

восстановительные

работы водопроводных

сетей г. Аргун

Чеченской Республики

(1и2 пусковой комплекс)

(оплата согласно

контракту № 19 от

08.02.2021) " Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 04.05.2021г. №

823926, приложен файл.

49. "Осуществление

строительного контроля

по объекту:

Строительно-

восстановительные

работы водопроводных

сетей г. Аргун

Чеченской Республики

(1и2 пусковой комплекс)

(оплата согласно

контракту № 19 от

08.02.2021) " Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 28.05.2021г. №

895747, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ого водовода

Q-500 мм

Чеченской

Республики

г. Грозный

от ВНС-9 до

ул. Резная

(оплата

согласно

контракту №

56 от

25.02.2021)

50. "Осуществление

строительного контроля

по объекту:

Строительство станции

водоподготовки и

реконструкция сетей

водоснабжения Ачхой-

Мартановского района

Чеченской Республики

(оплата согласно

контракту № 24 от

10.02.2021) " Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 30.06.2021г. №

115738, приложен файл.

51. "Осуществление

строительного контроля

по объекту:

Строительство станции

водоподготовки и

реконструкция сетей

водоснабжения Ачхой-

Мартановского района

Чеченской Республики

(оплата согласно

контракту № 24 от

10.02.2021) " Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

от 29.07.2021г. №

206633, приложен файл.

52. "Строительство

станции  водоподготовки

и реконструкция сетей

водоснабжения Ачхой-

Мартановского района

Чеченской Республики

(оплата согласно

контракту № 18 от

10.02.2021) " Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 26.08.2021г. №

316812, приложен файл.

53. "Осуществление

строительного контроля

по объекту:

Строительство станции

водоподготовки и

реконструкция сетей

водоснабжения Ачхой-

Мартановского района

Чеченской Республики

(оплата согласно

контракту № 24 от

10.02.2021) " Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 26.08.2021г. №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

316843, приложен файл.

54. "Строительство

станции  водоподготовки

и реконструкция сетей

водоснабжения Ачхой-

Мартановского района

Чеченской Республики

(оплата согласно

контракту № 18 от

10.02.2021) " Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 29.09.2021г. №

449327, приложен файл.

55. "Осуществление

строительного контроля

по объекту:

Строительство станции

водоподготовки и

реконструкция сетей

водоснабжения Ачхой-

Мартановского района

Чеченской Республики

(оплата согласно

контракту № 24 от

10.02.2021) " Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 29.09.2021г. №

449380, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

56. "Строительство

станции  водоподготовки

и реконструкция сетей

водоснабжения Ачхой-

Мартановского района

Чеченской Республики

(оплата согласно

контракту № 18 от

10.02.2021) " Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 19.10.2021г. №

525043, приложен файл.

57. "Строительство

станции  водоподготовки

и реконструкция сетей

водоснабжения Ачхой-

Мартановского района

Чеченской Республики

(оплата согласно

контракту № 18 от

10.02.2021) " Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 28.10.2021г. №

554546, приложен файл.

58. "Строительство

станции  водоподготовки

и реконструкция сетей

водоснабжения Ачхой-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Мартановского района

Чеченской Республики

(оплата согласно

контракту № 18 от

10.02.2021) " Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 31.03.2021г. №

693952, приложен файл.

59. "Осуществление

строительного контроля

по объекту:

Строительство станции

водоподготовки и

реконструкция сетей

водоснабжения Ачхой-

Мартановского района

Чеченской Республики

(оплата согласно

контракту № 24 от

10.02.2021) " Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 31.03.2021г. №

694062, приложен файл.

60. "Осуществление

строительного контроля

по объекту:

Строительство станции

водоподготовки и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

реконструкция сетей

водоснабжения Ачхой-

Мартановского района

Чеченской Республики

(оплата согласно

контракту № 24 от

10.02.2021) " Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 04.05.2021г. №

823929, приложен файл.

61. "Строительство

станции  водоподготовки

и реконструкция сетей

водоснабжения Ачхой-

Мартановского района

Чеченской Республики

(оплата согласно

контракту № 18 от

10.02.2021) " Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 05.05.2021г. №

826306, приложен файл.

62. "Осуществление

строительного контроля

по объекту:

Строительство станции

водоподготовки и

реконструкция сетей
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

водоснабжения Ачхой-

Мартановского района

Чеченской Республики

(оплата согласно

контракту № 24 от

10.02.2021) " Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 26.05.2021г. №

890423, приложен файл.

63. "Осуществление

строительного контроля

по объекту:

Строительство станции

водоподготовки и

реконструкция сетей

водоснабжения Ачхой-

Мартановского района

Чеченской Республики

(оплата согласно

контракту № 24 от

10.02.2021) " Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 28.05.2021г. №

895745, приложен файл.

64. "Реконструкция

магистрального

водовода Q-500 мм

Чеченской Республики г.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Грозный от ВНС-9 до ул.

Резная  (оплата согласно

контракту № 53 от

25.02.2021) " Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 28.10.2021г. №

554547, приложен файл.

65. "Реконструкция

магистрального

водовода Q-500 мм

Чеченской Республики г.

Грозный от ВНС-9 до ул.

Резная  (оплата согласно

контракту № 53 от

25.02.2021) " Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 11.03.2021г. №

631706, приложен файл.

66. "Осуществление

строительного контроля

по объекту:

Реконструкция

магистрального

водовода Q-500 мм

Чеченской Республики г.

Грозный от ВНС-9 до ул.

Резная  (оплата согласно

контракту № 56 от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

25.02.2021) " Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 11.03.2021г. №

631708, приложен файл.

67. "Реконструкция

магистрального

водовода Q-500 мм

Чеченской Республики г.

Грозный от ВНС-9 до ул.

Резная  (оплата согласно

контракту № 53 от

25.02.2021) " Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 31.03.2021г. №

693949, приложен файл.

68. "Осуществление

строительного контроля

по объекту:

Реконструкция

магистрального

водовода Q-500 мм

Чеченской Республики г.

Грозный от ВНС-9 до ул.

Резная  (оплата согласно

контракту № 56 от

25.02.2021) " Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Чеченской Республики

от 29.04.2021г. №

811297, приложен файл.

69. "Реконструкция

магистрального

водовода Q-500 мм

Чеченской Республики г.

Грозный от ВНС-9 до ул.

Резная  (оплата согласно

контракту № 56 от

25.02.2021) " Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 29.04.2021г. №

811312, приложен файл.

70. "Реконструкция

магистрального

водовода Q-500 мм

Чеченская Республика г.

Грозный от ВНС-9 до

ВНС-7» (оплата

согласно контракту № 61

от 29.02.2020)"

Платежное поручение

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 30.06.2021г. №

115579, приложен файл.

71. "Реконструкция

магистрального
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

водовода Q-500 мм

Чеченская Республика г.

Грозный от ВНС-9 до

ВНС-7» (оплата

согласно контракту № 55

от 25.02.2020)"

Платежное поручение

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 29.09.2021г. №

449326, приложен файл.

72. "Реконструкция

магистрального

водовода Q-500 мм

Чеченская Республика г.

Грозный от ВНС-9 до

ВНС-7» (оплата

согласно контракту № 61

от 29.02.2020)"

Платежное поручение

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 28.10.2021г. №

554545, приложен файл.

73. "Осуществление

авторского надзора по

объекту:

"Реконструкция

магистрального

водовода Q-500 мм
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Чеченская Республика г.

Грозный от ВНС-9 до

ВНС-7» (оплата

согласно контракту № 61

от 29.02.2020)"

Платежное поручение

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 11.03.2021г. №

631705, приложен файл.

74. "Осуществление

авторского надзора по

объекту:

"Реконструкция

магистрального

водовода Q-500 мм

Чеченская Республика г.

Грозный от ВНС-9 до

ВНС-7» (оплата

согласно контракту № 61

от 29.02.2020)"

Платежное поручение

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 11.03.2021г. №

631707, приложен файл.

75. "Осуществление

авторского надзора по

объекту:

"Реконструкция
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

магистрального

водовода Q-500 мм

Чеченская Республика г.

Грозный от ВНС-9 до

ВНС-7» (оплата

согласно контракту № 61

от 29.02.2020)"

Платежное поручение

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 31.03.2021г. №

693950, приложен файл.

76. "Осуществление

строительного контроля

по объекту:

"Реконструкция

магистрального

водовода Q-500 мм

Чеченская Республика г.

Грозный от ВНС-9 до

ВНС-7» (оплата

согласно контракту № 55

от 25.02.2020)"

Платежное поручение

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 29.04.2021г. №

811315, приложен файл.

77. "Осуществление

строительного контроля
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

по объекту:

"Реконструкция

магистрального

водовода Q-500 мм

Чеченская Республика г.

Грозный от ВНС-9 до

ВНС-7» (оплата

согласно контракту № 55

от 25.02.2020)"

Платежное поручение

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 27.05.2021г. №

893067, приложен файл.

78. "Реконструкция

магистрального

водовода Q-500 мм

Чеченская Республика г.

Грозный от ВНС-9 до

ВНС-7» (оплата

согласно контракту № 61

от 29.02.2020)"

Платежное поручение

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 27.05.2021г. №

893068, приложен файл.

79. "Технический надзор

и техническое

сопровождение по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

объекту: Реконструкция

магистрального

водовода Q-500 мм ЧР,

г. Грозного от ВНС-9 до

ВНС-7" Платежное

поручение Мэрии города

Грозного  от

11.11.2021г. №599970,

приложен файл.

80. "Строительство

станции  водоподготовки

и реконструкция сетей

водоснабжения Ачхой-

Мартановского района

Чеченской Республики

(оплата согласно

контракту № 18 от

10.02.2021)" Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 19.11.2021г. №

630449, приложен файл.

81. "Осуществление

строительного контроля

по объекту:

Строительство станции

водоподготовки и

реконструкция сетей

водоснабжения Ачхой-

Мартановского района

Чеченской Республики
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(оплата согласно

контракту № 24 от

10.02.2021) " Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 11.11.2021г. №

599923, приложен файл.

82. "Осуществление

строительного контроля

по объекту:

Реконструкция

магистрального

водовода Q-500 мм

Чеченской Республики г.

Грозный от ВНС-9 до ул.

Резная  (оплата согласно

контракту № 56 от

25.02.2021) " Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 11.11.2021г. №

599969, приложен файл.

83. "Строительство

станции  водоподготовки

и реконструкция сетей

водоснабжения Ачхой-

Мартановского района

Чеченской Республики

(оплата согласно

контракту № 18 от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

10.02.2021)" Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 13.12.2021г. №

722143, приложен файл.

84. "Осуществление

строительного контроля

по объекту:

Строительство станции

водоподготовки и

реконструкция сетей

водоснабжения Ачхой-

Мартановского района

Чеченской Республики

(оплата согласно

контракту № 24 от

10.02.2021)" Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 13.12.2021г. №

720801, приложен файл.

85. "Строительство

станции  водоподготовки

и реконструкция сетей

водоснабжения Ачхой-

Мартановского района

Чеченской Республики

(оплата согласно

контракту № 18 от

10.02.2021)" Платежное
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 13.12.2021г. №

722144, приложен файл.

86. "Реконструкция

магистрального

водовода Q-500 мм

Чеченская Республика г.

Грозный от ВНС-9 до

ВНС-7» (оплата

согласно контракту № 61

от 29.02.2020)"

Платежное поручение

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 01.12.2021г. №

668103, приложен файл.

87. "Осуществление

авторского надзора по

объекту:

"Реконструкция

магистрального

водовода Q-500 мм

Чеченская Республика г.

Грозный от ВНС-9 до

ВНС-7» (оплата

согласно контракту № 61

от 29.02.2020)"

Платежное поручение

Министерства
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 01.12.2021г. №

668106, приложен файл.

88. "Технческий надзор и

техническое

сопровождение по

объекту:

"Реконструкция

магистрального

водовода Q-500 мм

Чеченская Республика г.

Грозный от ВНС-9 до

ВНС-7» (оплата

согласно контракту № 55

от 25.02.2020)"

Платежное поручение

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 01.12.2021г. №

668104, приложен файл.

89. "Реконструкция

магистрального

водовода Q-500 мм

Чеченской Республики г.

Грозный от ВНС-9 до ул.

Резная  (оплата согласно

контракту № 79 от

12.03.2020)" Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Чеченской Республики

от 01.12.2021г. №

668107, приложен файл.

90. "Реконструкция

магистрального

водовода Q-500 мм

Чеченской Республики г.

Грозный от ВНС-9 до ул.

Резная  (оплата согласно

контракту № 53 от

25.02.2021)" Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 01.12.2021г. №

668102, приложен файл.

91. "Осуществление

строительного контроля

по объекту:

Реконструкция

магистрального

водовода Q-500 мм

Чеченской Республики г.

Грозный от ВНС-9 до ул.

Резная  (оплата согласно

контракту № 56 от

25.02.2021)" Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 01.12.2021г. №

668105, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

92. "Реконструкция

магистрального

водовода Q-500 мм

Чеченской Республики г.

Грозный от ВНС-9 до ул.

Резная  (оплата согласно

контракту № 53 от

25.02.2021)" Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 29.12.2021г. №

841681, приложен файл.

93. "Реконструкция

магистрального

водовода Q-500 мм

Чеченская Республика г.

Грозный от ВНС-9 до

ВНС-7» (оплата

согласно контракту № 61

от 29.02.2020)"

Платежное поручение

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 29.12.2021г. №

841679, приложен файл.

1.3

Завершено строительство

и реконструкция

(модернизация) объектов

Адаев

Рамзан

Сайд-

Хасанович

-

Письмо О

реализации

мероприяти

Информация по

значению результата:

В

31.12.2022 31.12.2022

17Штука 0 916
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

питьевого водоснабжения

и водоподготовки,

предусмотренных

региональными

программами,

нарастающим итогом

Значение: 16,0000 Дата:

31.12.2022

- Первый

заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

й

регионально

го проекта,

Письмо О

завершении

реализации

мероприяти

й

регионально

го проекта в

2021 году

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

реализации мероприятий

регионального проекта"

Письмо Министерства

строительства и ЖКХ ЧР

от 30.12.2020г. №

5362/БЛ, приложен

файл. 2. "О завершении

реализации мероприятий

регионального проекта в

2021 году" Письмо

Министерства

строительства и ЖКХ ЧР

от 27.12.2021г. №

5932/БЛ, приложен

файл. В 2021 году

обеспечен ввод в

эксплуатацию 7

объектов водоснабжения

(100% от плана).

Предоставлена

информация : 9 из 16.

1.3.

1

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Адаев

Рамзан

Сайд-

Хасанович  -

Первый

заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

-

Иное

Положитель

ное

заключение

экспертизы

по объекту

«Строительс

тво станции

водоподгото

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Положительное

заключение экспертизы

по объекту

«Строительство станции

водоподготовки и

реконструкция сетей

01.02.2022 28.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия в Ачхой-

Мартановско

м сельском

поселении,

Ачхой-

Мартановск

ий район,

Чеченская

Республика»

, Иное

Положитель

ное

заключение

государстве

нной

экспертизы

по объекту

«Строительс

тво станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия Урус-

Мартановско

го района,

Чеченская

водоснабжения в Ачхой-

Мартановском сельском

поселении, Ачхой-

Мартановский район,

Чеченская Республика»"

Иное  государственное

автономное учреждение

«Управление

государственной

экспертизы Чеченской

Республики» от

12.06.2020г. №20-1-1-3-

024381-2020, приложен

файл.

2. "Положительное

заключение

государственной

экспертизы по объекту

«Строительство станции

водоподготовки и

реконструкция сетей

водоснабжения Урус-

Мартановского района,

Чеченская Республика»"

Иное Государственное

автономное учреждение

«Управление

государственной

экспертизы Чеченской

Республики» от

02.06.2021г. №20-1-1-3-

028964-2021, приложен
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Республика»

, Иное

Положитель

ное

заключение

государстве

нной

экспертизы

по объекту

«Строительн

о-

восстановите

льные

работы

водопроводн

ых сетей в г.

Аргун

Чеченской

Республике

(1-й и 2-й

пусковой

комплекс) ,

Иное

Положитель

ное

заключение

государстве

нной

экспертизы

по объекту

«Строительс

тво станции

файл.

3. "Положительное

заключение

государственной

экспертизы по объекту

«Строительно-

восстановительные

работы водопроводных

сетей в г. Аргун

Чеченской Республике

(1-й и 2-й пусковой

комплекс) " Иное

Государственное

упреждение

«Управление

государственной

экспертизы проектов,

документов

территориального

планирования и

проектной

документации объектов

Чеченской Республики»

от 12.02.2008г. №20-1-5-

0074-08, приложен файл.

4. "Положительное

заключение

государственной

экспертизы по объекту

«Строительство станции

водоподготовки и

реконструкция сетей
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия

Шалинского

района,

Чеченская

Республика»

, Иное

Положитель

ное

заключение

государстве

нной

экспертизы

по объекту

«Строительс

тво станции

водоподгото

вки на

Старосунже

нском

водозаборе

г. Грозного

Чеченской

Республики»

, Иное

Положитель

ное

заключение

водоснабжения

Шалинского района,

Чеченская Республика»"

Иное Государственное

автономное учреждение

«Управление

государственной

экспертизы Чеченской

Республики» от

28.06.2021г. №20-1-1-3-

034351-2021, приложен

файл.

5. "Положительное

заключение

государственной

экспертизы по объекту

«Строительство станции

водоподготовки на

Старосунженском

водозаборе г. Грозного

Чеченской Республики»"

Иное Государственное

автономное учреждение

«Управление

государственной

экспертизы Чеченской

Республики» от

19.06.2021г. №20-1-1-3-

032383-2021, приложен

файл.

6. " Положительное

заключение



154

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

государстве

нной

экспертизы

по объекту

«Строительс

тво станции

водоподгото

вки на

Гойтинском

водозаборе

г. Грозного

Чеченской

Республики»

, Иное

Положитель

ное

заключение

государстве

нной

экспертизы

по объекту

«Строительс

тво станции

водоподгото

вки на

водозаборе в

г. Курчалой

Курчалоевск

ого района,

Чеченская

Республика»

, Иное

государственной

экспертизы по объекту

«Строительство станции

водоподготовки на

Гойтинском водозаборе

г. Грозного Чеченской

Республики»" Иное

Государственное

автономное учреждение

«Управление

государственной

экспертизы Чеченской

Республики» от

19.06.2021г. №20-1-1-3-

032365-2021, приложен

файл.

7. "Положительное

заключение

государственной

экспертизы по объекту

«Строительство станции

водоподготовки на

водозаборе в г. Курчалой

Курчалоевского района,

Чеченская Республика»"

Иное Государственное

автономное учреждение

«Управление

государственной

экспертизы Чеченской

Республики» от

08.02.2021г. №20-1-1-3-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Положитель

ное

заключение

государстве

нной

экспертизы

по объекту

«Строительс

тво станции

водоподгото

вки на

водозаборе в

г. Урус-

Мартан

Урус-

Мартановско

го района,

Чеченская

Республика»

, Иное

Положитель

ное

заключение

государстве

нной

экспертизы

по объекту

«Строительс

тво станции

водоподгото

вки на

водозаборе в

004915-2021, приложен

файл.

8. "Положительное

заключение

государственной

экспертизы по объекту

«Строительство станции

водоподготовки на

водозаборе в г. Урус-

Мартан Урус-

Мартановского района,

Чеченская Республика»"

Иное Государственное

автономное учреждение

«Управление

государственной

экспертизы Чеченской

Республики» от

08.02.2021г. №20-1-1-3-

004932-2021, приложен

файл.

9. "Положительное

заключение

государственной

экспертизы по объекту

«Строительство станции

водоподготовки на

водозаборе в г. Шали

Шалинского района,

Чеченская Республика»"

Иное Государственное

автономное учреждение
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

г. Шали

Шалинского

района,

Чеченская

Республика»

«Управление

государственной

экспертизы Чеченской

Республики» от

01.02.2021г. №20-1-1-3-

003743-2021, приложен

файл.

Получение

положительных

заключений по

результатам

государственных

экспертиз было

завершено 28.06.2021.

Соглашение по данным

объектам заключено

28.12.2021г.

1.3.

2

Закупка включена в план

закупок

Адаев

Рамзан

Сайд-

Хасанович  -

Первый

заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

Единая

информацио

нная

система

В работе.

Риск недостижения КТ

отсутствует

20.02.2022 20.02.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.3.

3

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Адаев

Рамзан

Сайд-

Хасанович  -

Первый

заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

Единая

информацио

нная

система

В работе.

Риск недостижения КТ

отсутствует

31.03.2022 31.03.2022

1.4

Завершено строительство

и реконструкция

(модернизация) объектов

питьевого водоснабжения

и водоподготовки,

предусмотренных

региональными

программами,

нарастающим итогом

Значение: 23,0000 Дата:

31.12.2023

Адаев

Рамзан

Сайд-

Хасанович  -

Первый

заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

-

Письмо О

реализации

мероприяти

й

регионально

го проекта,

Письмо О

завершении

реализации

мероприяти

й

регионально

го проекта в

2021 году

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

реализации мероприятий

регионального проекта"

Письмо Министерства

строительства и ЖКХ ЧР

от 30.12.2020г. №

5362/БЛ, приложен

файл. 2. "О завершении

реализации мероприятий

регионального проекта в

2021 году" Письмо

Министерства

строительства и ЖКХ ЧР

от 27.12.2021г. №

31.12.2023 31.12.2023

23Штука 0 923
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

5932/БЛ, приложен

файл. Предоставлена

информация : 9 из 23.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая

технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

1 308 741,101 308 741,09

(05) Завершено строительство и

реконструкция (модернизация)

объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки,

предусмотренных региональными

программами, нарастающим

итогом0

1.1 1 308 741,10 100,001 308 741,101 308 741,10

1 308 741,101 308 741,09

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 1 308 741,10 100,001 308 741,101 308 741,10

1 308 741,101 308 741,09

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

1 308 741,10 100,001 308 741,101 308 741,10

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 308 741,101 308 741,09 1 308 741,10 100,001 308 741,101 308 741,10

1 308 741,101 308 741,09 1 308 741,10 100,001 308 741,101 308 741,10

1 308 741,101 308 741,09 1 308 741,10 100,001 308 741,101 308 741,10

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1.

Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим

итогом

План

606 060.61 808 080.81 919 191.92 1 030 303.

03

1 136 363.

64

1 178 599.

90

1 308 741.091 249 307.

05

1 249 307.

05

1 249 307.

05

1 213 953.

43

Факт/прогноз

0.00 796 387.2

7

900 158.6

2

1 001 168.

48

1 082 282.

85

1 085 763.

84

1 308 741.101 191 557.

54

1 191 557.

54

1 150 404.

35

1 124 074.

01

0.00

0.00



ПРОТОКОЛ 
заседания проектного комитета по направлению 

«Жилье и городская среда» 

г. Грозный

«14» января 2022 года № 1

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
Заместитель Председателя Правительства Чеченской Республики - министр 
автомобильных дорог Чеченской Республики, Председатель проектного 
комитета - А.Б. Тумхаджиев;

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены проектного комитета:

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской 
Республики - М.М-Я. Зайпуллаев (заместитель председателя проектного 
комитета);
Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Чеченской Республики — А.Р. Ибрагимова (секретарь проектного комитета); 
Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Чеченской Республики — Р.С-Х. Адаев;
Первый заместитель министра финансов Чеченской Республики - А.А. 
Аддаев;
Заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Чеченской Республике - А. Л. 
Шаипов;
Заместитель министра Министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Чеченской Республики - И.Ш. Тунтаев;
Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики - 
Л-А. Бериев;
Директор института строительства, архитектуры и дизайна Грозненского 
государственного нефтяного технического университета имени академика 
М.Д. Миллионщикова - С.А. Алиев;
Начальник отдела статистики предприятий, ведения статистического регистра 
и общероссийских классификаторов территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Чеченской Республике - А. В. Дадаев; 
Директор департамента развития отраслей экономики Министерства 
экономического, территориального развития и торговли Чеченской 
Республики -А. Б. Ахаев;

Присутствовали 11 из 13 членов проектного комитета.
Кворум имеется.



ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

I. Результаты реализации национального проекта «Жилье и 
городская среда» в 2021 году;

II. Утверждение квартальных отчетов региональных проектов 
входящих в состав национального проекта «Жилье и городская среда».

ВЫСТУПИЛИ:

Со вступительным словом выступил заместитель председателя 
проектного комитета - министр строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Чеченской Республики М.М-Я. Зайпуллаев, который отметил, что 
заседание проводится в рамках ежеквартальных заседаний Проектного 
комитета по направлению «Жилье и городская среда» и призвано 
проанализировать работу Министерства по реализации национальных 
проектов за 2021 год.

Также с докладом о ходе реализации мероприятий национального 
проекта «Жилье и городская среда» в отчетном году выступила секретарь 
проектного комитета - заместитель министра строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Чеченской Республики А.Р. Ибрагимова.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчеты за IV квартал 2021 года о ходе реализации следующих 
региональных проектов:
а) «Жилье Чеченской Республики»;
б) «Формирование комфортной городской среды на территории 
Чеченской Республики»;
г) «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда Чеченской Республики».

Председатель
Проектного комитета

Секретарь
проектного комитета:

—/А.Б.Тумхаджиев

—/А.Р. Ибрагимова


