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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1

Миллион

квадратных

метров

ФП

Объем жилищного

строительства, млн. кв. м в год,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

реализации мероприятий

по вводу жилья" Письмо

Министерства

строительства и ЖКХ ЧР

от 30.12.2021г. №6007/05-

02, приложен файл. По

оперативной

информации

Министерства

строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Чеченской

Республики объем

жилищного

строительства за 2021 год

составил 1 047,0 тыс.кв.м.

(150,0% от плана), в том

числе: - МКД - 123,3 тыс.

кв. м. (38 ед.); - ИЖС -

923,7 тыс. кв. м. (5 472

ед.). Значение показателя

будет уточнено после

получения

статистической

информации.

1.1. 1.07 0.698 1.047 1.047

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Миллион

квадратных

метров

ФП

Ввод жилья в рамках

мероприятия по стимулированию

программ развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешение на ввод

многоквартирного

жилого дома" Иное

Разрешение Мэрии г.

Грозного от 25.03.2021г.

№20-RU20301000-022-

2021, приложен файл. 2.

"Разрешение на ввод

многоквартирного

жилого дома" Иное

Разрешение Мэрии г.

Грозного от 21.03.2021г.

№20-RU20301000-021-

2021, приложен файл. 3.

"Разрешение на ввод

многоквартирного

жилого дома" Иное

Разрешение Мэрии г.

Грозного от 25.03.2021г.

№20-RU20301000-020-

2021, приложен файл. 4.

"Уведомления о

соответствии

построенных или

реконструированных

объектов

индивидуального

жилищного

строительства или

садовых домов

требованиям

законодательства о

градостроительной

2.1. 0.06 0.0625 0.0702 0.0702
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

деятельности" Иное

Уведомление

администрации

Курчалоевского

муниципального района

от 13.04.2021г. №-,

приложен файл. 5.

"Уведомления о

соответствии

построенных или

реконструированных

объектов

индивидуального

жилищного

строительства или

садовых домов

требованиям

законодательства о

градостроительной

деятельности" Иное

Уведомление Мэрии г.

Аргун от 16.06.2021г. №-,

приложен файл. 6.

"Разрешение на ввод

многоквартирного

жилого дома" Иное

Разрешение Мэрии г.

Грозного от 15.10.2021г.

№20-RU20301000-077-

2021, приложен файл. 7.

"Разрешение на ввод

многоквартирного

жилого дома" Иное

Разрешение Мэрии г.

Грозного от 30.08.2021г.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

№20-RU20301000-064-

2021, приложен файл. 8.

"Разрешение на ввод

многоквартирного

жилого дома" Иное

Мэрии г. Грозного от

25.06.2021г. №20-

RU20301000-042-2021,

приложен файл. 9. "О

реализации мероприятий

по вводу в эксплуатацию

жилья в 2021 году"

Письмо Министерства

строительства и ЖКХ ЧР

от 30.12.2021г. №6007/05-

02, приложен файл. В

рамках мероприятия по

стимулированию

программ развития

жилищного

строительства объем

ввода жилья составил

70,17 тыс.кв.м. в том

числе: - 6 МКД в г.

Грозном общей

площадью 62,67 тыс. кв.

м. - ИЖС в г. Аргун

общей площадью 2,5

тыс.кв.м. - ИЖС в г.

Курчалой общей

площадью 5 тыс.кв.м.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1

Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год

1.1

План

Факт/прогноз

0,6980

0,11200,0130 0,0650 0,1090 0,1640 0,2300 0,2710 0,3820 0,4760 0,5570

1,0470

0,36900,0280 0,0685 0,1984 0,2591 0,4527 0,5022 0,5894 0,6532 0,7600

ФП Миллион

квадратных

метров

0,6380

0,9073

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2

Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

2.1

План

Факт/прогноз

0,0625

0,00250,0000 0,0000 0,0000 0,0135 0,0135 0,0135 0,0135 0,0135 0,0135

0,0702

0,01590,0000 0,0000 0,0159 0,0159 0,0229 0,0234 0,0234 0,0234 0,0234

ФП Миллион

квадратных

метров

0,0135

0,0330
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1

Обеспечен ввод жилья в

субъектах Российской

Федерации Значение:

0,6980 Дата: 31.12.2021

Тунтаев

Ислам

Шарпудинов

ич  -

Заместитель

Министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

Единая

межведомст

венная

информацио

нно-

статистичес

кая система

Письмо "О

реализации

мероприяти

й по вводу

жилья

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. ""О

реализации мероприятий

по вводу жилья" Письмо

Министерства

строительства и ЖКХ ЧР

от 30.12.2021г. №

6007/05-02, приложен

файл. По оперативной

информации

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики объем

жилищного

строительства за 2021

год составил 1 047,0

тыс.кв.м. (150,0% от

плана), в том числе: -

МКД - 123,3 тыс. кв. м.

(38 ед.); - ИЖС - 923,7

тыс. кв. м. (5 472 ед.).

Значение показателя

31.12.2021 31.12.2021

1.047

Миллион

квадратн

ых

метров

0 1.0470.698
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

будет уточнено после

получения

статистической

информации.

Предоставлена

информация : 1.047 из

0.698.

1.1.

1

Документ утвержден

(подписан)

Тунтаев

Ислам

Шарпудинов

ич  -

Заместитель

Министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Письмо О

реализации

мероприятий

по вводу

жилья

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О реализации

мероприятий по вводу

жилья" Письмо

Министерства

строительства и ЖКХ ЧР

от 30.12.2021г. №

6007/05-02, приложен

файл.

31.12.2021 30.12.2021

2.

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации

по обеспечению ввода жилья

2.1

Реализованы проекты по

развитию территорий,

расположенных в

границах населенных

пунктов,

предусматривающих

строительство жилья,

которые включены в

государственные

Тунтаев

Ислам

Шарпудинов

ич  -

Заместитель

Министра

строительст

ва и

жилищно-

Единая

межведомст

венная

информацио

нно-

статистичес

кая система

Иное

Уведомлени

я о

соответстви

и

построенны

х или

реконструир

ованных

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Разрешение на ввод

многоквартирного

жилого дома" Иное

Разрешение Мэрии г.

Грозного от 25.03.2021г.

31.12.2021 30.12.2021

4Единица 1.07 44
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

программы субъектов

Российской Федерации по

развитию жилищного

строительства Значение:

4,0000 Дата: 31.12.2021

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

объектов

индивидуаль

ного

жилищного

строительст

ва или

садовых

домов

требованиям

законодател

ьства о

градостроит

ельной

деятельност

и, Иное

Разрешение

на ввод

многокварти

рного

жилого

дома,

Письмо О

реализации

мероприяти

й по вводу в

эксплуатаци

ю жилья в

2021 году

№20-RU20301000-022-

2021, приложен файл. 2.

"Разрешение на ввод

многоквартирного

жилого дома" Иное

Разрешение Мэрии г.

Грозного от 25.03.2021г.

№20-RU20301000-021-

2021, приложен файл. 3.

"Разрешение на ввод

многоквартирного

жилого дома" Иное

Разрешение Мэрии г.

Грозного от 25.03.2021г.

№20-RU20301000-020-

2021, приложен файл. 4.

"Уведомления о

соответствии

построенных или

реконструированных

объектов

индивидуального

жилищного

строительства или

садовых домов

требованиям

законодательства о

градостроительной

деятельности" Иное

Уведомление

администрации

Курчалоевского
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

муниципального района

от 13.04.2021г. №-,

приложен файл. 5.

"Уведомления о

соответствии

построенных или

реконструированных

объектов

индивидуального

жилищного

строительства или

садовых домов

требованиям

законодательства о

градостроительной

деятельности" Иное

Уведомление Мэрии г.

Аргун от 16.06.2021г. №

-, приложен файл. 6.

"Разрешение на ввод

многоквартирного

жилого дома" Иное

Разрешение Мэрии г.

Грозного от 15.10.2021г.

№20-RU20301000-077-

2021, приложен файл. 7.

"Разрешение на ввод

многоквартирного

жилого дома" Иное

Разрешение Мэрии г.

Грозного от 30.08.2021г.

№20-RU20301000-064-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2021, приложен файл. 8.

"Разрешение на ввод

многоквартирного

жилого дома" Иное

Разрешение Мэрии г.

Грозного от 25.06.2021г.

№20-RU20301000-042-

2021, приложен файл. 9.

"О реализации

мероприятий по вводу в

эксплуатацию жилья в

2021 году" Письмо

Министерства

строительства и ЖКХ ЧР

от 30.12.2021г. №

6007/05-02, приложен

файл. Риск снят:

Недостижение

показателя в 2021 году,

Причина риска: В связи с

существенным

увеличением стоимости

строительных

материалов,

застройщиками

перенесены сроки ввода

МКД на 2022 год,

Вероятность: 100%,

Сутевые: Недостижение

показателя в 2021 году

Принятые меры: 1.

Министерством
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

строительства и ЖКХ ЧР

направлены письма в

адрес Минстроя РФ (№

2036/06-02 от

30.04.2021г., № 2231/05-

01 от 25.05.2021г., №

4726/ТИ от 26.10.2021г.)

с просьбой о

перераспределении

показателей ввода, срок

исполнения , срок

исполнения 31.12.2021,

В целях исключения

риска недостижения

показателя необходимо

заключение

дополнительного

соглашения с

перераспределением

показателей ввода

согласно предлагаемой

Министерством

строительства и ЖКХ ЧР

корректировкой.. На

отчетную дату в рамках

мероприятия по

стимулированию

программ развития

жилищного

строительства объем

ввода жилья составил

33,0 тыс.кв.м. в том
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

числе: - 4 МКД в г.

Грозном общей

площадью 25,5 тыс. кв.

м. - ИЖС в г. Аргун

общей площадью 2,5

тыс.кв.м (плановое

значение на текущий год

достигнуто); - ИЖС в г.

Курчалой общей

площадью 5 тыс.кв.м

(плановое значение на

текущий год

достигнуто). В

соответствии с

приложением №8 к

соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

№ 069-09-2021-162 от

25.12.2020 г. в 2021 году

планируется реализовать

4 проекта по развитию

территорий/

Предоставлена

информация : 4 из 4.

2.1.

1

Строительно-монтажные

работы завершены

Тунтаев

Ислам

Шарпудинов

ич  -

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Справка о

стоимости

выполненны

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Справка о стоимости

31.12.2021 24.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Заместитель

Министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

х работ и

затрат по

объекту:

«Строительс

тво

подъездных

дорог и

автомобильн

ых

площадок

жилого

комплекса в

г. Аргун,

Чеченская

Республика,

Чеченская

Республика,

г. Аргун»,

Иное

Справка о

стоимости

выполненны

х работ и

затрат по

объекту:

«Строительс

тво Детского

сада на 80

мест в с.

Айти-Мохк,

Ножай-

Юртовского

выполненных работ и

затрат по объекту:

«Строительство

подъездных дорог и

автомобильных

площадок жилого

комплекса в г. Аргун,

Чеченская Республика,

Чеченская Республика, г.

Аргун»" Иное Справка

(форма кс-3)

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 22.07.2021г. №1,

приложен файл.

2. "Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат по объекту:

«Строительство

Детского сада на 80 мест

в с. Айти-Мохк, Ножай-

Юртовского

муниципального района

Чеченской Республики"

Иное Справка (форма

кс-3) Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 23.02.2021г. №1,

приложен файл.

3. "Справка о стоимости
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики,

Иное

Справка о

стоимости

выполненны

х работ и

затрат по

объекту:

«Строительс

тво

стационарно

го корпуса

ГБУ

«Курчалоевс

кая ЦРБ»,

Иное

Справка о

стоимости

выполненны

х работ и

затрат по

объекту:

«Строительс

тво детского

сада на 240

мест в

Октябрьско

м районе

г.Грозного,

выполненных работ и

затрат по объекту:

«Строительство

Детского сада на 80 мест

в с. Айти-Мохк, Ножай-

Юртовского

муниципального района

Чеченской Республики"

Иное Справка (форма

кс-3) Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 27.03.2021г. №2,

приложен файл.

4. "Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат по объекту:

«Строительство

Детского сада на 80 мест

в с. Айти-Мохк, Ножай-

Юртовского

муниципального района

Чеченской Республики"

Иное Справка (форма

кс-3) Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 21.04.2021г. №3,

приложен файл.

5. "Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат по объекту:
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Чеченская

Республика,

Иное

Справка о

стоимости

выполненны

х работ и

затрат по

объекту:

«Строительс

тво средней

общеобразов

ательной

школы на

720 мест в

Октябрьско

м районе r.

Грозноrо,

Чеченская

Республика,

Иное

Справка о

стоимости

выполненны

х работ и

затрат по

объекту:

«Строительс

тво средней

общеобразов

ательной

школы на

«Строительство

Детского сада на 80 мест

в с. Айти-Мохк, Ножай-

Юртовского

муниципального района

Чеченской Республики"

Иное Справка (форма

кс-3) Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 17.05.2021г. №4,

приложен файл.

6. "Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат по объекту:

«Строительство

стационарного корпуса

ГБУ «Курчалоевская

ЦРБ»" Иное Справка

(форма кс-3)

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 16.04.2021г. №2,

приложен файл.

7. "Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат по объекту:

«Строительство

стационарного корпуса

ГБУ «Курчалоевская

ЦРБ»" Иное Иное
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

720 мест в

Октябрьско

м районе г.

Грозного,

Чеченская

Республика,

Иное

Справка о

стоимости

выполненны

х работ и

затрат по

объекту:

"Строительс

тво детского

сада на 240

мест в

Октябрьско

м районе

г.Грозного,

Чеченская

Республика"

, Иное

Справка о

стоимости

выполненны

х работ и

затрат по

объекту:

"Строительс

тво средней

общеобразов

Справка (форма кс-3)

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 21.04.2021г. №3,

приложен файл.

8. "Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат по объекту:

«Строительство

детского сада на 240

мест в Октябрьском

районе г.Грозного,

Чеченская Республика"

Иное Справка (форма

кс-3) Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 27.03.2021г. №1,

приложен файл.

9. "Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат по объекту:

«Строительство

детского сада на 240

мест в Октябрьском

районе г.Грозного,

Чеченская Республика"

Иное Справка (форма

кс-3) Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ательной

школы на

720 мест в

Байсангуров

ском районе

г. Грозного,

Чеченская

Республика"

от 21.06.2021г. №2,

приложен файл.

10. "Справка о

стоимости выполненных

работ и затрат по

объекту:

«Строительство средней

общеобразовательной

школы на 720 мест в

Октябрьском районе r.

Грозноrо, Чеченская

Республика" Иное

Справка (форма кс-3)

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 27.03.2021г. №1,

приложен файл.

11. "Справка о

стоимости выполненных

работ и затрат по

объекту:

«Строительство средней

общеобразовательной

школы на 720 мест в

Октябрьском районе г.

Грозного, Чеченская

Республика" Иное

Справка (форма кс-3)

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

от 17.05.2021г. №2,

приложен файл.

12. "Справка о

стоимости выполненных

работ и затрат по

объекту:

«Строительство

Детского сада на 80 мест

в с. Айти-Мохк, Ножай-

Юртовского

муниципального района

Чеченской Республики"

Иное Справка (форма

кс-3) Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 21.06.2021г. №5,

приложен файл.

13. "Справка о

стоимости выполненных

работ и затрат по

объекту:

«Строительство

стационарного корпуса

ГБУ «Курчалоевская

ЦРБ»" Иное Справка

(форма кс-3)

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 27.03.2021г. №1,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

14. "Справка о

стоимости выполненных

работ и затрат по

объекту: "Строительство

детского сада на 240

мест в Октябрьском

районе г.Грозного,

Чеченская Республика""

Иное Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 19.10.2021г. №3,

приложен файл.

15. "Справка о

стоимости выполненных

работ и затрат по

объекту: "Строительство

средней

общеобразовательной

школы на 720 мест в

Байсангуровском районе

г. Грозного, Чеченская

Республика"" Иное

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 19.10.2021г. №3,

приложен файл.

16. "Справка о

стоимости выполненных

работ и затрат по

объекту:
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

«Строительство

детского сада на 240

мест в Октябрьском

районе г.Грозного,

Чеченская Республика"

Иное Справка (форма

кс-3) Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 28.10.2021г. №4,

приложен файл.

17. "Справка о

стоимости выполненных

работ и затрат по

объекту:

«Строительство

детского сада на 240

мест в Октябрьском

районе г.Грозного,

Чеченская Республика"

Иное Справка (форма

кс-3) Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 12.11.2021г. №5,

приложен файл.

18. "Справка о

стоимости выполненных

работ и затрат по

объекту:

«Строительство

детского сада на 240
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

мест в Октябрьском

районе г.Грозного,

Чеченская Республика"

Иное Справка (форма

кс-3) Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 18.11.2021г. №6,

приложен файл.

19. "Справка о

стоимости выполненных

работ и затрат по

объекту:

«Строительство

детского сада на 240

мест в Октябрьском

районе г.Грозного,

Чеченская Республика"

Иное Справка (форма

кс-3) Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 24.11.2021г. №7,

приложен файл.

20. "Справка о

стоимости выполненных

работ и затрат по

объекту:

«Строительство

детского сада на 240

мест в Октябрьском

районе г.Грозного,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Чеченская Республика"

Иное Справка (форма

кс-3) Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 15.12.2021г. №8,

приложен файл.

21. "Справка о

стоимости выполненных

работ и затрат по

объекту:

«Строительство

детского сада на 240

мест в Октябрьском

районе г.Грозного,

Чеченская Республика"

Иное Справка (форма

кс-3) Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 24.12.2021г. №9,

приложен файл.

22. "Справка о

стоимости выполненных

работ и затрат по

объекту:

«Строительство средней

общеобразовательной

школы на 720 мест в

Октябрьском районе r.

Грозноrо, Чеченская

Республика" Иное
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Справка (форма кс-3)

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 28.10.2021г. №4,

приложен файл.

23. "Справка о

стоимости выполненных

работ и затрат по

объекту:

«Строительство средней

общеобразовательной

школы на 720 мест в

Октябрьском районе r.

Грозноrо, Чеченская

Республика" Иное

Справка (форма кс-3)

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 18.11.2021г. №5,

приложен файл.

24. "Справка о

стоимости выполненных

работ и затрат по

объекту:

«Строительство средней

общеобразовательной

школы на 720 мест в

Октябрьском районе r.

Грозноrо, Чеченская

Республика" Иное
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Справка (форма кс-3)

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 15.12.2021г. №6,

приложен файл.

25. "Справка о

стоимости выполненных

работ и затрат по

объекту:

«Строительство средней

общеобразовательной

школы на 720 мест в

Октябрьском районе r.

Грозноrо, Чеченская

Республика" Иное

Справка (форма кс-3)

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 24.12.2021г. №7,

приложен файл.

2.1.

2

Оборудование

приобретено

Тунтаев

Ислам

Шарпудинов

ич  -

Заместитель

Министра

строительст

ва и

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Комплексно

е оснащение

оборудовани

ем

стационарно

го корпуса

ГБУ

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Комплексное

оснащение

оборудованием

стационарного корпуса

ГБУ "Курчалоевская

31.12.2021 07.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

"Курчалоевс

кая ЦРБ"

(согласно

контракту №

71 от

04.05.2021),

Иное

Комплексно

е оснащение

оборудовани

ем по

объекту:

«Детский

сад на 80

Мест в c.

Айти-Мохк,

Ножай-

Юртовского

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики

(согласно

контракту №

61 от

24.04.2021),

Иное

Комплексно

е оснащение

оборудовани

ем средней

общеобразов

ЦРБ" (согласно

контракту № 71 от

04.05.2021)" Иное

Товарная накладная

ООО "Мегастройинвест"

от 07.05.2021г. №46,

приложен файл.

2. "Комплексное

оснащение

оборудованием по

объекту: «Детский сад

на 80 Мест в c. Айти-

Мохк, Ножай-

Юртовского

муниципального района

Чеченской Республики

(согласно контракту №

61 от 24.04.2021)" Иное

Товарная накладная

ООО «ОфисСтиль» от

27.04.2021г. №27,

приложен файл.

3. "Комплексное

оснащение

оборудованием средней

общеобразовательной

школы на 720 мест в

Байсангуровском районе

г. Грозного, Чеченская

Республика" Иное

Товарная накладная

между министерством
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ательной

школы на

720 мест в

Байсангуров

ском районе

г. Грозного,

Чеченская

Республика,

Иное

Комплексно

е оснащение

оборудовани

ем детского

сада на 240

мест в

Байсангуров

ском районе

г. Грозного,

Чеченская

Республика

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики и  ООО

"КТК" от 07.12.2021г. №

1, приложен файл.

4. "Комплексное

оснащение

оборудованием детского

сада на 240 мест в

Байсангуровском районе

г. Грозного, Чеченская

Республика " Иное

Товарная накладная

между министерством

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики и  ООО

«ОфисСтиль» от

29.11.2021г. №57,

приложен файл.

2.1.

3

Оборудование

установлено

Тунтаев

Ислам

Шарпудинов

ич  -

Заместитель

Министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

мебели и

оборудовани

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Акт приема-передачи

мебели и оборудования

по государственному

31.12.2021 07.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

я по

государстве

нному

контракту №

71 от

04.05.2021

(Строительс

тво

Стационарно

го корпуса

ГБУ

"Курчалоевс

кая ЦРБ"),

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

мебели и

оборудовани

я по

государстве

нному

контракту №

61 от

24.04.2021

(Строительс

тво детского

сада на 80

мест с.

Айти-Мохк,

Ножай-

Юртовского

контракту №71 от

04.05.2021

(Строительство

Стационарного корпуса

ГБУ "Курчалоевская

ЦРБ")" Акт приема-

передачи между

Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ООО"МегаСтройИнвест

" от 07.05.2021г. №1,

приложен файл.

2. "Акт приема-передачи

мебели и оборудования

по государственному

контракту №61 от

24.04.2021

(Строительство детского

сада на 80 мест с. Айти-

Мохк, Ножай-

Юртовского

муниципального района

Чеченской Республики)"

Акт приема-передачи

между Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ООО"ОфисСтиль" от

27.04.2021г. №1,

приложен файл.

3. "Акт приема-передачи
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики)

, Акт

приема-

передачи

Акт приема-

передачи

мебели и

оборудовани

я по

государстве

нному

контракту №

114 от

06.12.2021

года по

объекту:

Комплексно

е оснащение

оборудовани

ем средней

общеобразов

ательной

школы на

720 мест в

Байсангуров

ском районе

г. Грозного,

Чеченская

Республика ,

мебели и оборудования

по государственному

контракту №114 от

06.12.2021 года по

объекту: Комплексное

оснащение

оборудованием средней

общеобразовательной

школы на 720 мест в

Байсангуровском районе

г. Грозного, Чеченская

Республика " Акт

приема-передачи между

Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ООО"КТК" от

07.12.2021г. №-,

приложен файл.

4. "Акт приема-передачи

мебели и оборудования

по государственному

контракту №103 от

29.11.2021 года по

объекту: Комплексное

оснащение

оборудованием детского

сада на 240 мест в

Байсангуровском районе

г. Грозного, Чеченская

Республика " Акт

приема-передачи между



31

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

мебели и

оборудовани

я по

государстве

нному

контракту №

103 от

29.11.2021

года по

объекту:

Комплексно

е оснащение

оборудовани

ем детского

сада на 240

мест в

Байсангуров

ском районе

г. Грозного,

Чеченская

Республика

Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ООО"ОфисСтиль" от

01.12.2021г. №-,

приложен файл.

2.1.

4

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Тунтаев

Ислам

Шарпудинов

ич  -

Заместитель

Министра

строительст

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Постановлен

ие Об

утверждении

перечня

случаев, при

которых для

строительств

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Об утверждении

перечня случаев, при

которых для

строительства,

31.12.2021 01.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

а,

реконструкц

ии

линейного

объекта не

требуется

подготовка

документаци

и по

планировке

территории,

перечня

случаев, при

которых для

строительств

а,

реконструкц

ии объекта

капитальног

о

строительств

а не

требуется

получение

разрешения

на

строительств

о, внесении

изменений в

перечень

видов

объектов,

реконструкции

линейного объекта не

требуется подготовка

документации по

планировке территории,

перечня случаев, при

которых для

строительства,

реконструкции объекта

капитального

строительства не

требуется получение

разрешения на

строительство, внесении

изменений в перечень

видов объектов,

размещение которых

может осуществляться

на землях или земельных

участках, находящихся в

государственной или

муниципальной

собственности, без

предоставления

земельных участков и

установления

сервитутов, и о

признании утратившими

силу некоторых актов

Правительства

Российской Федерации"

Постановление



33

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

размещение

которых

может

осуществлят

ься на

землях или

земельных

участках,

находящихся

в

государстве

нной или

муниципаль

ной

собственнос

ти, без

предоставле

ния

земельных

участков и

установлени

я сервитутов,

и о

признании

утратившим

и силу

некоторых

актов

Правительст

ва

Российской

Федерации,

Правительства

Российской Федерации

от 12.11.2020г. №1816,

приложен файл.

2. "Заключение о

соответствии

построенного,

реконструированного

объекта капитального

строительства

требованиям

технических

регламентов, иных

нормативных правовых

актов и проектной

документации, в том

числе требованиям

энергетической

эффективности и

требованиям

оснащенности объекта

капитального

строительства

приборами учета

используемых

энергетических

ресурсов" Иное

Заключение

государственного

комитета по архитектуре

и градостроительству

Чеченской Республики
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Иное

Заключение

о

соответствии

построенног

о,

реконструир

ованного

объекта

капитальног

о

строительств

а

требованиям

технических

регламентов,

иных

нормативны

х правовых

актов и

проектной

документаци

и, в том

числе

требованиям

энергетическ

ой

эффективнос

ти и

требованиям

оснащенност

и объекта

от 22.09.2021г. №061,

приложен файл.

3. "Заключение о

соответствии

построенного,

реконструированного

объекта капитального

строительства

требованиям

технических

регламентов, иных

нормативных правовых

актов и проектной

документации, в том

числе требованиям

энергетической

эффективности и

требованиям

оснащенности объекта

капитального

строительства

приборами учета

используемых

энергетических

ресурсов" Иное

Заключение

государственного

комитета по архитектуре

и градостроительству

Чеченской Республики

от 11.06.2021г. №032,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

капитальног

о

строительств

а приборами

учета

используемы

х

энергетичес

ких ресурсов

КТ фактически

достигнута 22.09.2021г.

В сентябре создано

уточняющее исполнение.

2.1.

5

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Тунтаев

Ислам

Шарпудинов

ич  -

Заместитель

Министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю, Акт

приема-

передачи

Строительст

во

подъездных

дорог и

автомобильн

ых

площадок

жилого

комплекса в

г. Аргун

Чеченской

Республики

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию"

Иное Отдел

архитектуры  и

строительства

Администрации

Курчалоевского

муниципального района

от 23.09.2021г. №20-

506000-20-2021,

приложен файл.

2. "Строительство

подъездных дорог и

автомобильных

площадок жилого

комплекса в г. Аргун

Чеченской Республики"

Акт приема-передачи

между министерством

строительства и

31.12.2021 14.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики и ООО

"МегаСтройИнвест" от

07.10.2021г. №54,

приложен файл.

3. "Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию"

Иное Отдела

имущественных и

земельных отношений,

архитектуры,

строительства,

транспорта, связи и ЖКХ

Администрации Ножай-

Юртовского

муниципального района

Чеченской Республики

от 14.12.2021г. №20-

RU20509000-07-2021,

приложен файл.

2.1.

6

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Тунтаев

Ислам

Шарпудинов

ич  -

Заместитель

Министра

строительст

ва и

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Выписка из

единого

государстве

нного

реестра

недвижимос

ти об

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Выписка из единого

государственного

реестра недвижимости

об основных

характеристиках и

31.12.2021 27.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

основных

характерист

иках и

зарегистрир

ованных

правах на

объект

недвижимос

ти, Иное

Выписка из

Единого

государстве

нного

реестра

недвижимос

ти об

основных

характерист

иках и

зарегистрир

ованных

правах на

объект:

Строительст

во

подъездных

дорог и

автомобильн

ых

площадок

жилого

комплекса в

зарегистрированных

правах на объект

недвижимости" Иное

Выписка управления

Федеральной службы

государственной

регистрации, кадастра и

картографии по

Чеченской Республике

от 07.10.2021г. №

20:06:0301007:391,

приложен файл.

2. "Выписка из Единого

государственного

реестра недвижимости

об основных

характеристиках и

зарегистрированных

правах на объект:

Строительство

подъездных дорог и

автомобильных

площадок жилого

комплекса в г. Аргун,

Чеченская Республика"

Иное Управления

Федеральной службы

государственной

регистрации, кадастра и

картографии по

Чеченской Республике

от 16.12.2021г. №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

г. Аргун,

Чеченская

Республика,

Иное

Выписка из

Единого

государстве

нного

реестра

недвижимос

ти об

основных

характерист

иках и

зарегистрир

ованных

правах на

объект:

Строительст

во детского

сада на 80

мест в с.

Айти-Мохк,

Ножай-

Юртовского

района

Чеченской

Республики

20:16:0000000:6861,

приложен файл.

3. "Выписка из Единого

государственного

реестра недвижимости

об основных

характеристиках и

зарегистрированных

правах на объект:

Строительство

подъездных дорог и

автомобильных

площадок жилого

комплекса в г. Аргун,

Чеченская Республика"

Иное Управления

Федеральной службы

государственной

регистрации, кадастра и

картографии по

Чеченской Республике

от 16.12.2021г. №

20:16:0000000:6862,

приложен файл.

4. "Выписка из Единого

государственного

реестра недвижимости

об основных

характеристиках и

зарегистрированных

правах на объект:

Строительство
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

подъездных дорог и

автомобильных

площадок жилого

комплекса в г. Аргун,

Чеченская Республика"

Иное Управления

Федеральной службы

государственной

регистрации, кадастра и

картографии по

Чеченской Республике

от 16.12.2021г. №

20:16:0000000:6863,

приложен файл.

5. "Выписка из Единого

государственного

реестра недвижимости

об основных

характеристиках и

зарегистрированных

правах на объект:

Строительство

подъездных дорог и

автомобильных

площадок жилого

комплекса в г. Аргун,

Чеченская Республика"

Иное Управления

Федеральной службы

государственной

регистрации, кадастра и

картографии по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Чеченской Республике

от 16.12.2021г. №

20:16:0000000:6864,

приложен файл.

6. "Выписка из Единого

государственного

реестра недвижимости

об основных

характеристиках и

зарегистрированных

правах на объект:

Строительство детского

сада на 80 мест в с.

Айти-Мохк, Ножай-

Юртовского района

Чеченской Республики"

Иное Управления

Федеральной службы

государственной

регистрации, кадастра и

картографии по

Чеченской Республике

от 27.12.2021г. №

20:09:1500039:599-

20/028-2021-2,

приложен файл.

Риски невыполнения КТ

на отчетную дату

отсутствуют

2.1.

7

Произведена приемка

поставленных товаров,

Тунтаев

Ислам

Единая

информацио

Акт приема-

передачи

Выполнено.

Подтверждающие

31.12.2021 24.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

выполненных работ,

оказанных услуг

Шарпудинов

ич  -

Заместитель

Министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

нная

система в

сфере

закупок

Акт сдачи-

приемки

оказанных

услуг к

государстве

нному

контракту №

5 от

25.01.2021

(Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту

«Строительс

тво детского

сада на 80

мест в с.

Айти-Мохк

Ножай-

Юртовского

муниципаль

ного района,

Чеченская

Республика),

Акт приема-

передачи

Акт приемки

услуг

документы:

1. "Акт сдачи-приемки

оказанных услуг к

государственному

контракту № 5 от

25.01.2021

(Осуществление

авторского надзора за

ходом строительных

работ по объекту

«Строительство

детского сада на 80 мест

в с. Айти-Мохк Ножай-

Юртовского

муниципального района,

Чеченская Республика)"

Акт приема-передачи

между Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ГУП

«Чеченгражданпроект»

от 21.06.2021г. №25,

приложен файл.

2. "Акт приемки услуг

оказанных по контракту

№ 10 от 25.01.2021

(осуществление

технического надзора и

технического

сопровождения объекта

«Строительство
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

оказанных

по контракту

№ 10 от

25.01.2021

(осуществле

ние

техническог

о надзора и

техническог

о

сопровожден

ия объекта

«Строительс

тво Детского

сада на 80

мест в с.

Айти-Мохк,

Ножай-

Юртовского

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики»

), Акт

приема-

передачи

Акт приемки

услуг

оказанных

по контракту

№ 10 от

25.01.2021

Детского сада на 80 мест

в с. Айти-Мохк, Ножай-

Юртовского

муниципального района

Чеченской

Республики»)" Акт

приема-передачи между

Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ФБУ «Федеральный

центр строительного

контроля» от

19.05.2021г. №-,

приложен файл.

3. "Акт приемки услуг

оказанных по контракту

№ 10 от 25.01.2021

(осуществление

технического надзора и

технического

сопровождения объекта

«Строительство

Детского сада на 80 мест

в с. Айти-Мохк, Ножай-

Юртовского

муниципального района

Чеченской Республики»"

Акт приема-передачи

между Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(осуществле

ние

техническог

о надзора и

техническог

о

сопровожден

ия объекта

«Строительс

тво Детского

сада на 80

мест в с.

Айти-Мохк,

Ножай-

Юртовского

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики»

, Акт

приема-

передачи

Акт приемки

услуг,

оказанных

по контракту

№ 10 от

25.01.2021

(осуществле

ние

техническог

о надзора и

ФБУ «Федеральный

центр строительного

контроля» от

23.02.2021г. №-,

приложен файл.

4. "Акт приемки услуг,

оказанных по контракту

№ 10 от 25.01.2021

(осуществление

технического надзора и

технического

сопровождения объекта

«Строительство

Детского сада на 80 мест

в с. Айти-Мохк, Ножай-

Юртовского

муниципального района

Чеченской

Республики»)" Акт

приема-передачи между

Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ФБУ «Федеральный

центр строительного

контроля» от

23.06.2021г. №-,

приложен файл.

5. "Акт приемки услуг

оказанных по контракту

№ 10 от 25.01.2021

(осуществление
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

техническог

о

сопровожден

ия объекта

«Строительс

тво Детского

сада на 80

мест в с.

Айти-Мохк,

Ножай-

Юртовского

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики»

), Акт

приема-

передачи

"Акт

приема-

передачи

мебели и

оборудовани

я по

государстве

нному

контракту №

61 от

24.04.2021

(Строительс

тво детского

сада на 80

технического надзора и

технического

сопровождения объекта

«Строительство

Детского сада на 80 мест

в с. Айти-Мохк, Ножай-

Юртовского

муниципального района

Чеченской Республики»"

Акт приема-передачи

между Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ФБУ «Федеральный

центр строительного

контроля» от

25.03.2021г. №-,

приложен файл.

6. ""Акт приема-

передачи мебели и

оборудования по

государственному

контракту № 61 от

24.04.2021

(Строительство детского

сада на 80 мест с. Айти-

Мохк, Ножай-

Юртовского

муниципального района

Чеченской

Республики)"" Акт

приема-передачи между
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

мест с.

Айти-Мохк,

Ножай-

Юртовского

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики)

", Акт

приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ по

государстве

нному

контракту №

1 от

25.01.2021

«Строительс

тво Детского

сада на 80

мест в с.

Айти-Мохк,

Ножай-

Юртовского

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики»

, Акт

Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ООО"ОфисСтиль" от

27.04.2021г. №1,

приложен файл.

7. "Акт приемки услуг

оказанных по контракту

№ 10 от 25.01.2021

(осуществление

технического надзора и

технического

сопровождения объекта

«Строительство

Детского сада на 80 мест

в с. Айти-Мохк, Ножай-

Юртовского

муниципального района

Чеченской Республики»"

Акт приема-передачи

между Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ФБУ «Федеральный

центр строительного

контроля» от

27.04.2021г. №-,

приложен файл.

8. "Акт о приемке

выполненных работ по

государственному

контракту №1 от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ по

государстве

нному

контракту №

1 от

25.01.2021

«Строительс

тво Детского

сада на 80

мест в с.

Айти-Мохк,

Ножай-

Юртовского

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики»

", Акт

приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ по

государстве

нному

контракту №

25.01.2021

«Строительство

Детского сада на 80 мест

в с. Айти-Мохк, Ножай-

Юртовского

муниципального района

Чеченской Республики»"

Акт приема-передачи

между Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ООО"МегаСтройИнвест

"  от 23.02.2021г. №1,

приложен файл.

9. "Акт о приемке

выполненных работ по

государственному

контракту №1 от

25.01.2021

«Строительство

Детского сада на 80 мест

в с. Айти-Мохк, Ножай-

Юртовского

муниципального района

Чеченской

Республики»"" Акт

приема-передачи между

Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ООО"МегаСтройИнвест

" от 21.04.2021г. №3,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

87 от

12.07.2021

«Строительс

тво

подъездных

дорог и

автомобильн

ых

площадок

жилого

комплекса в

г. Аргун,

Чеченская

Республика,

Чеченская

Республика,

г. Аргун",

Акт приема-

передачи

Акт сдачи-

приемки

оказанных

услуг к

государстве

нному

контракту №

37 от

09.03.2021

(Осуществле

ние

авторского

надзора за

приложен файл.

10. "Акт о приемке

выполненных работ по

государственному

контракту №1 от

25.01.2021

«Строительство

Детского сада на 80 мест

в с. Айти-Мохк, Ножай-

Юртовского

муниципального района

Чеченской Республики»"

Акт приема-передачи

между Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ООО"МегаСтройИнвест

" от 27.03.2021г. №2,

приложен файл.

11. "Акт о приемке

выполненных работ по

государственному

контракту №1 от

25.01.2021

«Строительство

Детского сада на 80 мест

в с. Айти-Мохк, Ножай-

Юртовского

муниципального района

Чеченской

Республики»"" Акт

приема-передачи между
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ходом

строительны

х работ по

объекту

«Строительс

тво

подъездных

дорог и

автомобильн

ых

площадок

жилого

комплекса в

г. Аргун,

Чеченская

Республика,

Чеченская

Республика,

г. Аргун ",

Акт приема-

передачи

Акт приемки

услуг

оказанных

по контракту

№ 38 от

09.03.2021

(осуществле

ние

техническог

о надзора и

техническог

Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ООО"МегаСтройИнвест

" от 21.06.2021г. №5,

приложен файл.

12. "Акт о приемке

выполненных работ по

государственному

контракту №87 от

12.07.2021

«Строительство

подъездных дорог и

автомобильных

площадок жилого

комплекса в г. Аргун,

Чеченская Республика,

Чеченская Республика, г.

Аргун"" Акт приема-

передачи между

Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ООО"МегаСтройИнвест

" от 22.07.2021г. №1,

приложен файл.

13. "Акт сдачи-приемки

оказанных услуг к

государственному

контракту № 37 от

09.03.2021

(Осуществление
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

о

сопровожден

ия объекта

«Строительс

тво

подъездных

дорог и

автомобильн

ых

площадок

жилого

комплекса в

г. Аргун,

Чеченская

Республика,

Чеченская

Республика,

г. Аргун»",

Акт приема-

передачи

Акт приемки

услуг

оказанных

по контракту

№ 38 от

09.03.2021

(осуществле

ние

техническог

о надзора и

техническог

о

авторского надзора за

ходом строительных

работ по объекту

«Строительство

подъездных дорог и

автомобильных

площадок жилого

комплекса в г. Аргун,

Чеченская Республика,

Чеченская Республика, г.

Аргун "" Акт приема-

передачи между

Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ГУП

«Чеченгражданпроект»

от 23.07.2021г. №34,

приложен файл.

14. "Акт приемки услуг

оказанных по контракту

№ 38 от 09.03.2021

(осуществление

технического надзора и

технического

сопровождения объекта

«Строительство

подъездных дорог и

автомобильных

площадок жилого

комплекса в г. Аргун,

Чеченская Республика,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

сопровожден

ия объекта

«Строительс

тво

подъездных

дорог и

автомобильн

ых

площадок

жилого

комплекса в

г. Аргун,

Чеченская

Республика,

Чеченская

Республика,

г. Аргун»,

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ по

объекту:

Строительст

во

Стационарно

го корпуса

ГБУ

"Курчалоевс

кая ЦРБ"

(государстве

Чеченская Республика, г.

Аргун»"" Акт приема-

передачи между

Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ФБУ «Федеральный

центр строительного

контроля» от

19.05.2021г. №-,

приложен файл.

15. "Акт приемки услуг

оказанных по контракту

№ 38 от 09.03.2021

(осуществление

технического надзора и

технического

сопровождения объекта

«Строительство

подъездных дорог и

автомобильных

площадок жилого

комплекса в г. Аргун,

Чеченская Республика,

Чеченская Республика, г.

Аргун»"" Акт приема-

передачи между

Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ФБУ «Федеральный

центр строительного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

нный

контракт №

11 от

03.02.2021)",

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ по

объекту:

Строительст

во

Стационарно

го корпуса

ГБУ

"Курчалоевс

кая ЦРБ"

(государстве

нный

контракт №

50 от

12.04.2021),

Акт приема-

передачи

Акт сдачи-

приемки к

государстве

нному

контракту №

4 от

03.02.2021

контроля» от

23.06.2021г. №-,

приложен файл.

16. "Акт приемки услуг

оказанных по контракту

№ 38 от 09.03.2021

(осуществление

технического надзора и

технического

сопровождения объекта

«Строительство

подъездных дорог и

автомобильных

площадок жилого

комплекса в г. Аргун,

Чеченская Республика,

Чеченская Республика, г.

Аргун»" Акт приема-

передачи между

Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ФБУ «Федеральный

центр строительного

контроля» от

23.07.2021г. №-,

приложен файл.

17. "Акт приемки услуг

оказанных по контракту

№ 38 от 09.03.2021

(осуществление

технического надзора и



52

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

на

выполнение

работ по

осуществлен

ию

авторского

надзора на

объекте

"Строительс

тво

Стационарно

го корпуса

ГБУ

"Курчалоевс

кая ЦРБ",

Акт приема-

передачи

Акт приемки

услуг

оказанных

по контракту

12 от

03.02.2021

(осуществле

ние

техническог

о надзора и

техническог

о

сопровожден

ия объекта

"Строительс

технического

сопровождения объекта

«Строительство

подъездных дорог и

автомобильных

площадок жилого

комплекса в г. Аргун,

Чеченская Республика,

Чеченская Республика, г.

Аргун»" Акт приема-

передачи между

Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ФБУ «Федеральный

центр строительного

контроля» от

25.03.2021г. №-,

приложен файл.

18. "Акт приемки услуг

оказанных по контракту

№ 38 от 09.03.2021

(осуществление

технического надзора и

технического

сопровождения объекта

«Строительство

подъездных дорог и

автомобильных

площадок жилого

комплекса в г. Аргун,

Чеченская Республика,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

тво

Стационарно

го корпуса

ГБУ

"Курчалоевс

кая ЦРБ" ,

Акт приема-

передачи

Акт приемки

услуг

оказанных

по контракту

№ 12 от

03.02.2021

(осуществле

ние

техническог

о надзора и

техническог

о

сопровожден

ия объекта

"Строительс

тво

Стационарно

го корпуса

ГБУ

"Курчалоевс

кая ЦРБ",

Акт приема-

передачи

Акт приемки

Чеченская Республика, г.

Аргун»" Акт приема-

передачи между

Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ФБУ «Федеральный

центр строительного

контроля» от

27.04.2021г. №-,

приложен файл.

19. "Акт о приемке

выполненных работ по

объекту: Строительство

Стационарного корпуса

ГБУ "Курчалоевская

ЦРБ" (государственный

контракт № 11 от

03.02.2021)"" Акт

приема-передачи между

Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ООО"МегаСтройИнвест

" от 27.03.2021г. №1,

приложен файл.

20. "Акт о приемке

выполненных работ по

объекту: Строительство

Стационарного корпуса

ГБУ "Курчалоевская

ЦРБ" (государственный
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

услуг

оказанных

по контракту

12 от

03.02.2021

(осуществле

ние

техническог

о надзора и

техническог

о

сопровожден

ия объекта

"Строительс

тво

Стационарно

го корпуса

ГБУ

"Курчалоевс

кая ЦРБ",

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

мебели и

оборудовани

я по

государстве

нному

контракту №

71 от

04.05.2021

контракт № 11 от

03.02.2021)"" Акт

приема-передачи между

Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ООО"МегаСтройИнвест

" от 16.04.2021г. №2,

приложен файл.

21. "Акт о приемке

выполненных работ по

объекту: Строительство

Стационарного корпуса

ГБУ "Курчалоевская

ЦРБ" (государственный

контракт № 50 от

12.04.2021)" Акт

приема-передачи между

Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ООО"МегаСтройИнвест

" от 21.04.2021г. №3,

приложен файл.

22. "Акт сдачи-приемки

к государственному

контракту №4 от

03.02.2021 на

выполнение работ по

осуществлению

авторского надзора на

объекте "Строительство
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(Строительс

тво

Стационарно

го корпуса

ГБУ

"Курчалоевс

кая ЦРБ"),

Акт приема-

передачи

Акт сдачи-

приемки

оказанных

услуг к

государстве

нному

контракту №

9 от

25.01.2021

(Осуществле

ние

строительно

го контроля

за ходом

строительны

х работ по

объекту

«Строительс

тво детского

сада на 240

мест в

Октябрьско

м районе г.

Стационарного корпуса

ГБУ "Курчалоевская

ЦРБ"" Акт приема-

передачи между

Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ГУП"

ПИ"Чеченжилкомпроект

" от 21.04.2021г. №06,

приложен файл.

23. "Акт приемки услуг

оказанных по контракту

12 от 03.02.2021

(осуществление

технического надзора и

технического

сопровождения объекта

"Строительство

Стационарного корпуса

ГБУ "Курчалоевская

ЦРБ" " Акт приема-

передачи между

Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ФБУ «Федеральный

центр строительного

контроля»  от

19.05.2021г. №-,

приложен файл.

24. "Акт приемки услуг
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Грозного,

Чеченская

республика,

Акт приема-

передачи

между

Министерств

ом

строительств

а и ЖКХ

Чеченской

Республики

и ФБУ

«Федеральн

ый центр

строительно

го

контроля» ,

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ по

объекту:

Строительст

во детского

сада на 240

мест в

Октябрьско

м районе в г.

Грозного,

оказанных по контракту

№ 12 от 03.02.2021

(осуществление

технического надзора и

технического

сопровождения объекта

"Строительство

Стационарного корпуса

ГБУ "Курчалоевская

ЦРБ"" Акт приема-

передачи между

Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ФБУ «Федеральный

центр строительного

контроля» от

23.02.2021г. №-,

приложен файл.

25. "Акт приемки услуг

оказанных по контракту

12 от 03.02.2021

(осуществление

технического надзора и

технического

сопровождения объекта

"Строительство

Стационарного корпуса

ГБУ "Курчалоевская

ЦРБ"" Акт приема-

передачи между

Министерством
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Чеченская

Республика

(государстве

нный

контракт №

2 от

25.01.2021),

Акт приема-

передачи

Акт сдачи-

приемки к

государстве

нному

контракту

(государстве

нный

контракт №

2 от

25.01.2021)

на

выполнение

работ по

осуществлен

ию

авторского

надзора на

объекте "

Строительст

во детского

сада на 240

мест в

Октябрьско

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ФБУ «Федеральный

центр строительного

контроля» от

25.03.2021г. №-,

приложен файл.

26. "Акт приемки услуг

оказанных по контракту

12 от 03.02.2021

(осуществление

технического надзора и

технического

сопровождения объекта

"Строительство

Стационарного корпуса

ГБУ "Курчалоевская

ЦРБ"" Акт приема-

передачи между

Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ФБУ «Федеральный

центр строительного

контроля» от

27.04.2021г. №-,

приложен файл.

27. "Акт приема-

передачи мебели и

оборудования по

государственному

контракту №71 от



58

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

м районе в г.

Грозного,

Чеченская

Республика,

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ по

объекту:

Строительст

во детского

сада на 240

мест в

Октябрьско

м районе в г.

Грозного,

Чеченская

Республика

(государстве

нный

контракт №

103 от

29.11.2021),

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ по

объекту:

04.05.2021

(Строительство

Стационарного корпуса

ГБУ "Курчалоевская

ЦРБ")" Акт приема-

передачи между

Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ООО"МегаСтройИнвест

" от 07.05.2021г. №1,

приложен файл.

28. "Акт приемки услуг

оказанных по контракту

№ 114 от 06.12.2021 по

объекту: Строительство

средней

общеобразовательной

школы на 720 мест в

Октябрьском райне в г.

Грозного, Чеченская

республика" Акт

приема-передачи между

Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ООО "КТК" от

07.12.2021г. №-,

приложен файл.

29. "Акт сдачи-приемки

оказанных услуг к

государственному
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Строительст

во детского

сада на 240

мест в

Октябрьско

м районе в г.

Грозного,

Чеченская

Республика

(государстве

нный

контракт №

2 от

25.11.2021),

Акт приема-

передачи

сдачи-

приемки

оказанных

услуг к

государстве

нному

контракту №

8 от

25.01.2021

(Осуществле

ние

строительно

го контроля

за ходом

строительны

х работ по

контракту № 7 от

25.01.2021

(Осуществление

авторского надзора за

ходом строительных

работ по объекту

«Строительство средней

общеобразовательной

школы на 720 мест в

Октябрьском райне в г.

Грозного, Чеченская

республика" Акт

приема-передачи между

Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ГУП"

ПИ"Чеченжилкомпроект

"  от 18.05.2021г. №16,

приложен файл.

30. "Акт о приемке

выполненных работ по

объекту: Строительство

средней

общеобразовательной

школы на 720 мест в

Октябрьском районе в г.

Грозного, Чеченская

республика( согласно ГК

№ 3 от 25.01.2021 г.) "

Акт приема-передачи

между Министерством
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

объекту

«Строительс

тво средней

общеобразов

ательной

школы на

720 мест в

Октябрьско

м райне в г.

Грозного,

Чеченская

республика,

Акт приема-

передачи

Акт сдачи-

приемки

оказанных

услуг к

государстве

нному

контракту №

8 от

25.01.2021

(Осуществле

ние

строительно

го контроля

за ходом

строительны

х работ по

объекту

«Строительс

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ООО"МегаСтройИнвест

" от 27.03.2021г. №1,

приложен файл.

31. "Акт о приемке

выполненных работ по

объекту: Строительство

средней

общеобразовательной

школы на 720 мест в

Октябрьском районе в г.

Грозного, Чеченская

республика( согласно ГК

№ 3 от 25.01.2021 г.) "

Акт приема-передачи

между Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ООО"МегаСтройИнвест

" от 17.05.2021г. №2,

приложен файл.

32. "Акт сдачи-приемки

оказанных услуг к

государственному

контракту № 7 от

25.01.2021

(Осуществление

авторского надзора за

ходом строительных

работ по объекту

«Строительство средней
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

тво средней

общеобразов

ательной

школы на

720 мест в

Октябрьско

м райне в г.

Грозного,

Чеченская

республика,

Акт приема-

передачи

Акт приемки

услуг

оказанных

по контракту

№ 114 от

06.12.2021

по объекту:

Строительст

во средней

общеобразов

ательной

школы на

720 мест в

Октябрьско

м райне в г.

Грозного,

Чеченская

республика,

Акт приема-

передачи

общеобразовательной

школы на 720 мест в

Октябрьском райне в г.

Грозного, Чеченская

республика" Акт

приема-передачи между

Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ГУП"

ПИ"Чеченжилкомпроект

"  от 17.12.2021г. №52,

приложен файл.

33. "Акт о приемке

выполненных работ по

объекту: Строительство

средней

общеобразовательной

школы на 720 мест в

Октябрьском районе в г.

Грозного, Чеченская

республика( согласно ГК

№ 3 от 25.01.2021 г.) "

Акт приема-передачи

между Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ООО"МегаСтройИнвест

" от 19.10.2021г. №3,

приложен файл.

34. "Акт о приемке

выполненных работ по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Акт сдачи-

приемки

оказанных

услуг к

государстве

нному

контракту №

7 от

25.01.2021

(Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту

«Строительс

тво средней

общеобразов

ательной

школы на

720 мест в

Октябрьско

м райне в г.

Грозного,

Чеченская

республика,

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

объекту: Строительство

средней

общеобразовательной

школы на 720 мест в

Октябрьском районе в г.

Грозного, Чеченская

республика( согласно ГК

№ 3 от 25.01.2021 г.) "

Акт приема-передачи

между Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ООО"МегаСтройИнвест

" от 28.10.2021г. №4,

приложен файл.

35. "Акт о приемке

выполненных работ по

объекту: Строительство

средней

общеобразовательной

школы на 720 мест в

Октябрьском районе в г.

Грозного, Чеченская

республика( согласно ГК

№ 3 от 25.01.2021 г.) "

Акт приема-передачи

между Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ООО"МегаСтройИнвест

" от 18.11.2021г. №5-1,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

выполненны

х работ по

объекту:

Строительст

во средней

общеобразов

ательной

школы на

720 мест в

Октябрьско

м районе в г.

Грозного,

Чеченская

республика

( согласно

ГК № 3 от

25.01.2021

г.) , Акт

приема-

передачи

Акт приемки

услуг

оказанных

по контракту

№ 6 от

25.01.2021

(осуществле

ние

авторского

надзора и

техническог

о

36. "Акт о приемке

выполненных работ по

объекту: Строительство

средней

общеобразовательной

школы на 720 мест в

Октябрьском районе в г.

Грозного, Чеченская

республика( согласно ГК

№ 3 от 25.01.2021 г.) "

Акт приема-передачи

между Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ООО"МегаСтройИнвест

" от 15.12.2021г. №6,

приложен файл.

37. "Акт о приемке

выполненных работ по

объекту: Строительство

средней

общеобразовательной

школы на 720 мест в

Октябрьском районе в г.

Грозного, Чеченская

республика( согласно ГК

№ 3 от 25.01.2021 г.) "

Акт приема-передачи

между Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ООО"МегаСтройИнвест



64

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

сопровожден

ия объекта:

«Строительс

тво детского

сада на 240

мест в

Октябрьско

м районе в г.

Грозного,

Чеченская

республика),

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ по

объекту:

Строительст

во детского

сада на 240

мест в

Октябрьско

м районе в г.

Грозного,

Чеченская

республика

ГК № 2 от

25.01.2021 г.

, Акт

приема-

передачи

" от 24.12.2021г. №7,

приложен файл.

38. "Акт сдачи-приемки

оказанных услуг к

государственному

контракту № 9 от

25.01.2021

(Осуществление

строительного контроля

за ходом строительных

работ по объекту

«Строительство

детского сада на 240

мест в Октябрьском

районе г. Грозного,

Чеченская республика"

Акт приема-передачи

между Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ФБУ «Федеральный

центр строительного

контроля»  от

25.03.2021г. №-,

приложен файл.

39. "Акт сдачи-приемки

оказанных услуг к

государственному

контракту № 9 от

25.01.2021

(Осуществление

строительного контроля



65

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Акт о

приемке

выполненны

х работ по

объекту:

Строительст

во детского

сада на 240

мест в

Октябрьско

м районе в г.

Грозного,

Чеченская

республика

ГК № 2 от

25.01.2021 г.

за ходом строительных

работ по объекту

«Строительство

детского сада на 240

мест в Октябрьском

районе г. Грозного,

Чеченская республика"

Акт приема-передачи

между Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ФБУ « Федеральный

центр строительного

контроля»  от

23.02.2021г. №-,

приложен файл.

40. "Акт сдачи-приемки

оказанных услуг к

государственному

контракту № 9 от

25.01.2021

(Осуществление

строительного контроля

за ходом строительных

работ по объекту

«Строительство

детского сада на 240

мест в Октябрьском

районе г. Грозного,

Чеченская республика"

Акт приема-передачи

между Министерством



66

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ФБУ «Федеральный

центр строительного

контроля»  от

27.04.2021г. №-,

приложен файл.

41. "между

Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ФБУ «Федеральный

центр строительного

контроля» " Акт приема-

передачи Акт сдачи-

приемки оказанных

услуг к

государственному

контракту № 9 от

25.01.2021

(Осуществление

строительного контроля

за ходом строительных

работ по объекту

«Строительство

детского сада на 240

мест в Октябрьском

районе г. Грозного,

Чеченская республика от

19.05.2021г. №-,

приложен файл.

42. "Акт сдачи-приемки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

оказанных услуг к

государственному

контракту № 9 от

25.01.2021

(Осуществление

строительного контроля

за ходом строительных

работ по объекту

«Строительство

детского сада на 240

мест в Октябрьском

районе г. Грозного,

Чеченская республика"

Акт приема-передачи

между Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ФБУ «Федеральный

центр строительного

контроля»  от

23.06.2021г. №-,

приложен файл.

43. "Акт сдачи-приемки

оказанных услуг к

государственному

контракту № 9 от

25.01.2021

(Осуществление

строительного контроля

за ходом строительных

работ по объекту

«Строительство



68

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

детского сада на 240

мест в Октябрьском

районе г. Грозного,

Чеченская республика"

Акт приема-передачи

между Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ФБУ «Федеральный

центр строительного

контроля»  от

17.12.2021г. №-,

приложен файл.

44. "Акт о приемке

выполненных работ по

объекту: Строительство

детского сада на 240

мест в Октябрьском

районе в г. Грозного,

Чеченская Республика

(государственный

контракт № 2 от

25.01.2021)" Акт

приема-передачи между

Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ООО"МегаСтройИнвест

" от 27.03.2021г. №-,

приложен файл.

45. "Акт сдачи-приемки

к государственному
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

контракту

(государственный

контракт № 2 от

25.01.2021) на

выполнение работ по

осуществлению

авторского надзора на

объекте " Строительство

детского сада на 240

мест в Октябрьском

районе в г. Грозного,

Чеченская Республика"

Акт приема-передачи

между Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ГУП"

ПИ"Чеченжилкомпроект

" от 21.06.2021г. №26,

приложен файл.

46. "Акт о приемке

выполненных работ по

объекту: Строительство

детского сада на 240

мест в Октябрьском

районе в г. Грозного,

Чеченская Республика

(государственный

контракт № 2 от

25.01.2021)" Акт

приема-передачи между

Министерством
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ООО"МегаСтройИнвест

"  от 21.06.2021г. №2,

приложен файл.

47. "Акт о приемке

выполненных работ по

объекту: Строительство

детского сада на 240

мест в Октябрьском

районе в г. Грозного,

Чеченская Республика

(государственный

контракт № 103 от

29.11.2021)" Акт

приема-передачи между

Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ООО"ОфисСтиль"  от

01.12.2021г. №-,

приложен файл.

48. "Акт о приемке

выполненных работ по

объекту: Строительство

детского сада на 240

мест в Октябрьском

районе в г. Грозного,

Чеченская Республика

(государственный

контракт № 2 от

25.11.2021)" Акт
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

приема-передачи между

Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ООО"МегаСтройИнвест

"  от 18.11.2021г. №6-1,

приложен файл.

49. "Акт о приемке

выполненных работ по

объекту: Строительство

детского сада на 240

мест в Октябрьском

районе в г. Грозного,

Чеченская Республика

(государственный

контракт № 2 от

25.11.2021)" Акт

приема-передачи между

Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ООО"МегаСтройИнвест

"  от 15.12.2021г. №8,

приложен файл.

50. "Акт о приемке

выполненных работ по

объекту: Строительство

детского сада на 240

мест в Октябрьском

районе в г. Грозного,

Чеченская Республика

(государственный
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

контракт № 2 от

25.11.2021)" Акт

приема-передачи между

Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ООО"МегаСтройИнвест

"  от 24.12.2021г. №9,

приложен файл.

51. "сдачи-приемки

оказанных услуг к

государственному

контракту № 8 от

25.01.2021

(Осуществление

строительного контроля

за ходом строительных

работ по объекту

«Строительство средней

общеобразовательной

школы на 720 мест в

Октябрьском райне в г.

Грозного, Чеченская

республика" Акт

приема-передачи между

Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ФБУ «Федеральный

центр строительного

контроля»  от

25.03.2021г. №-,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

приложен файл.

52. "Акт сдачи-приемки

оказанных услуг к

государственному

контракту № 8 от

25.01.2021

(Осуществление

строительного контроля

за ходом строительных

работ по объекту

«Строительство средней

общеобразовательной

школы на 720 мест в

Октябрьском райне в г.

Грозного, Чеченская

республика" Акт

приема-передачи между

Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ФБУ «Федеральный

центр строительного

контроля»  от

23.02.2021г. №-,

приложен файл.

53. "Акт сдачи-приемки

оказанных услуг к

государственному

контракту № 8 от

25.01.2021

(Осуществление

строительного контроля
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

за ходом строительных

работ по объекту

«Строительство средней

общеобразовательной

школы на 720 мест в

Октябрьском райне в г.

Грозного, Чеченская

республика" Акт

приема-передачи между

Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ФБУ «Федеральный

центр строительного

контроля» от

27.04.2021г. №-,

приложен файл.

54. "Акт сдачи-приемки

оказанных услуг к

государственному

контракту № 8 от

25.01.2021

(Осуществление

строительного контроля

за ходом строительных

работ по объекту

«Строительство средней

общеобразовательной

школы на 720 мест в

Октябрьском райне в г.

Грозного, Чеченская

республика" Акт
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

приема-передачи между

Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ФБУ «Федеральный

центр строительного

контроля» от

25.05.2021г. №-,

приложен файл.

55. "Акт сдачи-приемки

оказанных услуг к

государственному

контракту № 8 от

25.01.2021

(Осуществление

строительного контроля

за ходом строительных

работ по объекту

«Строительство средней

общеобразовательной

школы на 720 мест в

Октябрьском райне в г.

Грозного, Чеченская

республика" Акт

приема-передачи между

Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ФБУ «Федеральный

центр строительного

контроля»  от

17.12.2021г. №-,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

приложен файл.

56. "Акт приемки услуг

оказанных по контракту

№ 6 от 25.01.2021

(осуществление

авторского надзора и

технического

сопровождения объекта:

«Строительство

детского сада на 240

мест в Октябрьском

районе в г. Грозного,

Чеченская республика)"

Акт приема-передачи

между Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ГУП

«Чеченгражданпроект»

от 17.12.2021г. №51,

приложен файл.

57. "Акт о приемке

выполненных работ по

объекту: Строительство

детского сада на 240

мест в Октябрьском

районе в г. Грозного,

Чеченская республика

ГК № 2 от 25.01.2021 г. "

Акт приема-передачи

между Министерством

строительства и ЖКХ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Чеченской Республики и

ООО"МегаСтройИнвест

"  от 19.10.2021г. №3,

приложен файл.

58. "Акт о приемке

выполненных работ по

объекту: Строительство

детского сада на 240

мест в Октябрьском

районе в г. Грозного,

Чеченская республика

ГК № 2 от 25.01.2021 г."

Акт приема-передачи

между Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ООО"МегаСтройИнвест

"  от 28.10.2021г. №4,

приложен файл.

59. "Акт о приемке

выполненных работ по

объекту: Строительство

детского сада на 240

мест в Октябрьском

районе в г. Грозного,

Чеченская республика

ГК № 2 от 25.01.2021 г."

Акт приема-передачи

между Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ООО"МегаСтройИнвест
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

"  от 12.11.2021г. №5,

приложен файл.

60. "Акт о приемке

выполненных работ по

объекту: Строительство

детского сада на 240

мест в Октябрьском

районе в г. Грозного,

Чеченская республика

ГК № 2 от 25.01.2021 г. "

Акт приема-передачи

между Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ООО"МегаСтройИнвест

"  от 24.11.2021г. №7,

приложен файл.

61. "Акт о приемке

выполненных работ по

государственному

контракту №1 от

25.01.2021

«Строительство

Детского сада на 80 мест

в с. Айти-Мохк, Ножай-

Юртовского

муниципального района

Чеченской Республики»"

Акт приема-передачи

между Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ООО"МегаСтройИнвест

" от 17.05.2021г. №4,

приложен файл.

2.1.

8

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Тунтаев

Ислам

Шарпудинов

ич  -

Заместитель

Министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

Единая

информацио

нная

система в

сфере

закупок

Платежное

поручение

Строительст

во детского

сада на 80

мест.  в с.

Айти-Мокх,

Ножай-

Юртовского

муниципаль

ного района,

Чеченская

Республика"

(оплата

согласно

контракту №

1 от

25.01.2021)",

Платежное

поручение

Осуществле

ние

авторского

надзора по

объекту:

"Строительс

тво детского

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Строительство

детского сада на 80 мест.

в с. Айти-Мокх, Ножай-

Юртовского

муниципального района,

Чеченская Республика"

(оплата согласно

контракту № 1 от

25.01.2021)"" Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 30.06.2021г. №

115581, приложен файл.

2. "Осуществление

авторского надзора по

объекту: "Строительство

детского сада на 80 мест.

в с. Айти-Мокх, Ножай-

Юртовского

муниципального района,

Чеченская Республика"

(оплата согласно

контракту № 5 от

31.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

сада на 80

мест.  в с.

Айти-Мокх,

Ножай-

Юртовского

муниципаль

ного района,

Чеченская

Республика"

(оплата

согласно

контракту №

5 от

25.01.2021),

Платежное

поручение

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

"Строительс

тво детского

сада на 80

мест.  в с.

Айти-Мокх,

Ножай-

Юртовского

муниципаль

ного района,

Чеченская

Республика"

25.01.2021)" Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 30.06.2021г. №

115582, приложен файл.

3. "Осуществление

строительного контроля

по объекту:

"Строительство детского

сада на 80 мест.  в с.

Айти-Мокх, Ножай-

Юртовского

муниципального района,

Чеченская Республика"

(оплата согласно

контракту № 10 от

25.01.2021)"" Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 30.06.2021г. №

115735, приложен файл.

4. "Строительство

детского сада на 80 мест.

в с. Айти-Мокх, Ножай-

Юртовского

муниципального района,

Чеченская Республика"

(оплата согласно

контракту № 1 от

25.01.2021)" Платежное
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(оплата

согласно

контракту №

10 от

25.01.2021)",

Платежное

поручение

Строительст

во детского

сада на 80

мест.  в с.

Айти-Мокх,

Ножай-

Юртовского

муниципаль

ного района,

Чеченская

Республика"

(оплата

согласно

контракту №

1 от

25.01.2021),

Платежное

поручение

Комплексно

е оснащение

оборудовани

ем детского

сада на 80

мест.  в с.

Айти-Мокх,

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 29.04.2021г. №

811303, приложен файл.

5. "Строительство

детского сада на 80 мест.

в с. Айти-Мокх, Ножай-

Юртовского

муниципального района,

Чеченская Республика"

(оплата согласно

контракту № 1 от

25.01.2021)"" Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 29.04.2021г. №

811306, приложен файл.

6. "Строительство

детского сада на 80 мест.

в с. Айти-Мокх, Ножай-

Юртовского

муниципального района,

Чеченская Республика"

(оплата согласно

контракту № 1 от

25.01.2021)" Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 29.04.2021г. №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Ножай-

Юртовского

муниципаль

ного района,

Чеченская

Республика

" (оплата

согласно

контракту №

61 от

26.04.2021),

Платежное

поручение

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

"

Строительст

во детского

сада на 80

мест.  в с.

Айти-Мокх,

Ножай-

Юртовского

муниципаль

ного района,

Чеченская

Республика"

(оплата

согласно

811309, приложен файл.

7. "Комплексное

оснащение

оборудованием детского

сада на 80 мест.  в с.

Айти-Мокх, Ножай-

Юртовского

муниципального района,

Чеченская Республика "

(оплата согласно

контракту № 61 от

26.04.2021)" Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 29.04.2021г. №

811310, приложен файл.

8. "Осуществление

строительного контроля

по объекту: "

Строительство детского

сада на 80 мест.  в с.

Айти-Мокх, Ножай-

Юртовского

муниципального района,

Чеченская Республика"

(оплата согласно

контракту № 10 от

25.01.2021)" Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

контракту №

10 от

25.01.2021),

Платежное

поручение

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

"

Строительст

во

подъездных

дорог и

автомобильн

ых

площадок

жилого

комплекса в

г. Аргун,

Чеченская

Республика"

(оплата

согласно

контракту №

38 от

09.03.2021),

Платежное

поручение

Осуществле

ние

от 29.04.2021г. №

811495, приложен файл.

9. "Осуществление

строительного контроля

по объекту: "

Строительство детского

сада на 80 мест.  в с.

Айти-Мокх, Ножай-

Юртовского

муниципального района,

Чеченская Республика"

(оплата согласно

контракту № 10 от

25.01.2021)" Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 29.04.2021г. №

811499, приложен файл.

10. "Осуществление

строительного контроля

по объекту: "

Строительство детского

сада на 80 мест.  в с.

Айти-Мокх, Ножай-

Юртовского

муниципального района,

Чеченская Республика"

(оплата согласно

контракту № 10 от

25.01.2021)" Платежное

поручение Министерства
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

авторского

надзора по

объекту: "

Строительст

во

подъездных

дорог и

автомобильн

ых

площадок

жилого

комплекса в

г. Аргун,

Чеченская

Республика"

(оплата

согласно

контракту №

37 от

09.03.2021),

Платежное

поручение

Строительст

во

подъездных

дорог и

автомобильн

ых

площадок

жилого

комплекса в

г. Аргун,

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 18.05.2021г. №

868872, приложен файл.

11. "Строительство

детского сада на 80 мест.

в с. Айти-Мокх, Ножай-

Юртовского

муниципального района,

Чеченская Республика"

(оплата согласно

контракту № 1 от

25.01.2021)" Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 24.05.2021г. №

882410, приложен файл.

12. "Осуществление

строительного контроля

по объекту: "

Строительство детского

сада на 80 мест.  в с.

Айти-Мокх, Ножай-

Юртовского

муниципального района,

Чеченская Республика"

(оплата согласно

контракту № 10 от

25.01.2021)" Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Чеченская

Республика"

(оплата

согласно

контракту №

87 от

12.07.2021),

Платежное

поручение

Строительст

во

Стационарно

го корпуса

ГБУ

"Курчалоевс

кая ЦРБ"

(оплата

согласно

контракту №

11 от

03.02.2021),

Платежное

поручение

Осуществле

ние

авторского

надзора по

объекту:

"Строительс

тво

Стационарно

го корпуса

Чеченской Республики

от 26.05.2021г. №

890414, приложен файл.

13. "Осуществление

строительного контроля

по объекту: "

Строительство

подъездных дорог и

автомобильных

площадок жилого

комплекса в г. Аргун,

Чеченская Республика"

(оплата согласно

контракту № 38 от

09.03.2021)" Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 30.06.2021г. №

115734, приложен файл.

14. "Осуществление

авторского надзора по

объекту: "

Строительство

подъездных дорог и

автомобильных

площадок жилого

комплекса в г. Аргун,

Чеченская Республика"

(оплата согласно

контракту № 37 от

09.03.2021)" Платежное
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ГБУ

"Курчалоевс

кая ЦРБ"

(оплата

согласно

контракту №

4 от

03.02.2021),

Платежное

поручение

Строительст

во

Стационарно

го корпуса

ГБУ

"Курчалоевс

кая ЦРБ"

(оплата

согласно

контракту №

50 от

12.04.2021),

Платежное

поручение

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

"Строительс

тво

Стационарно

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 30.07.2021г. №

211893, приложен файл.

15. "Строительство

подъездных дорог и

автомобильных

площадок жилого

комплекса в г. Аргун,

Чеченская Республика"

(оплата согласно

контракту № 87 от

12.07.2021)" Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 30.07.2021г. №

211894, приложен файл.

16. "Осуществление

строительного контроля

по объекту: "

Строительство

подъездных дорог и

автомобильных

площадок жилого

комплекса в г. Аргун,

Чеченская Республика"

(оплата согласно

контракту № 38 от

09.03.2021)" Платежное

поручение Министерства
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

го корпуса

ГБУ

"Курчалоевс

кая ЦРБ"

(оплата

согласно

контракту №

12 от

03.02.2021),

Платежное

поручение

Комплексно

е оснащение

оборудовани

ем

стационарно

го корпуса

ГБУ

"Курчалоевс

кая ЦРБ"

(оплата

согласно

контракту №

71 от

04.05.2021),

Платежное

поручение

Строительст

во детского

сада на 240

мест.  в

Октябрьско

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 30.07.2021г. №

212115, приложен файл.

17. "Осуществление

строительного контроля

по объекту: "

Строительство

подъездных дорог и

автомобильных

площадок жилого

комплекса в г. Аргун,

Чеченская Республика"

(оплата согласно

контракту № 38 от

09.03.2021)" Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 29.04.2021г. №

811500, приложен файл.

18. "Осуществление

строительного контроля

по объекту: "

Строительство

подъездных дорог и

автомобильных

площадок жилого

комплекса в г. Аргун,

Чеченская Республика"

(оплата согласно

контракту № 38 от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

м районе в г.

Грозном,

Чеченская

Республика"

(оплата

согласно

контракту №

2 от

25.01.2021),

Платежное

поручение

Строительст

во СОШ на

720 мест.  в

Октябрьско

м районе в г.

Грозном,

Чеченская

Республика"

(оплата

согласно

контракту №

3 от

25.01.2021),

Акт приема-

передачи

Комплексно

е оснащение

оборудовани

ем детского

сада на 240

мест.  в

09.03.2021)" Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 18.05.2021г. №

868875, приложен файл.

19. "Осуществление

строительного контроля

по объекту: "

Строительство

подъездных дорог и

автомобильных

площадок жилого

комплекса в г. Аргун,

Чеченская Республика"

(оплата согласно

контракту № 38 от

09.03.2021)" Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 26.05.2021г. №

890415, приложен файл.

20. "Строительство

Стационарного корпуса

ГБУ "Курчалоевская

ЦРБ" (оплата согласно

контракту № 11 от

03.02.2021)" Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики



89

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Октябрьско

м районе в г.

Грозном,

Чеченская

Республика"

(оплата

согласно

контракту №

103 от

29.11.2021),

Акт приема-

передачи

Строительст

во детского

сада на 240

мест.  в

Октябрьско

м районе в г.

Грозном,

Чеченская

Республика"

(оплата

согласно

контракту №

2 от

25.01.2021),

Платежное

поручение

Осуществле

ние

строительно

го контроля

от 29.04.2021г. №

811307, приложен файл.

21. "Осуществление

авторского надзора по

объекту: "Строительство

Стационарного корпуса

ГБУ "Курчалоевская

ЦРБ" (оплата согласно

контракту № 4 от

03.02.2021)" Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 29.04.2021г. №

811308, приложен файл.

22. "Строительство

Стационарного корпуса

ГБУ "Курчалоевская

ЦРБ" (оплата согласно

контракту № 50 от

12.04.2021)" Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 29.04.2021г. №

811318, приложен файл.

23. "Осуществление

строительного контроля

по объекту:

"Строительство

Стационарного корпуса

ГБУ "Курчалоевская



90

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

по объекту:

" детского

сада на 240

мест.  в

Октябрьско

м районе в г.

Грозном,

Чеченская

Республика"

(оплата

согласно

контракту №

2 от

25.01.2021),

Платежное

поручение

Осуществле

ние

авторского

надзора по

объекту: "

Строительст

во детского

сада на 240

мест.  в

Октябрьско

м районе в г.

Грозном,

Чеченская

Республика"

(оплата

согласно

ЦРБ" (оплата согласно

контракту № 12 от

03.02.2021)" Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 29.04.2021г. №

811494, приложен файл.

24. "Осуществление

строительного контроля

по объекту:

"Строительство

Стационарного корпуса

ГБУ "Курчалоевская

ЦРБ" (оплата согласно

контракту № 12 от

03.02.2021)" Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 29.04.2021г. №

811497, приложен файл.

25. "Строительство

Стационарного корпуса

ГБУ "Курчалоевская

ЦРБ" (оплата согласно

контракту № 11 от

03.02.2021)" Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 30.04.2021г. №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

контракту №

6 от

25.01.2021),

Платежное

поручение

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

"

Строительст

во детского

сада на 240

мест.  в

Октябрьско

м районе в г.

Грозном,

Чеченская

Республика"

(оплата

согласно

контракту №

9 от

25.01.2021),

Платежное

поручение

Комплексно

е оснащение

оборудовани

ем

Строительст

819025, приложен файл.

26. "Осуществление

строительного контроля

по объекту:

"Строительство

Стационарного корпуса

ГБУ "Курчалоевская

ЦРБ" (оплата согласно

контракту № 12 от

03.02.2021)" Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 04.05.2021г. №

823932, приложен файл.

27. "Комплексное

оснащение

оборудованием

стационарного корпуса

ГБУ "Курчалоевская

ЦРБ" (оплата согласно

контракту № 71 от

04.05.2021)" Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 18.05.2021г. №

868749, приложен файл.

28. "Осуществление

строительного контроля

по объекту:

"Строительство
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

во СОШ на

720 мест.  в

Октябрьско

м районе в г.

Грозном,

Чеченская

Республика"

(оплата

согласно

контракту №

114 от

06.12.2021),

Платежное

поручение

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

"

Строительст

во СОШ на

720 мест.  в

Октябрьско

м районе в г.

Грозном,

Чеченская

Республика"

(оплата

согласно

контракту №

8 от

Стационарного корпуса

ГБУ "Курчалоевская

ЦРБ" (оплата согласно

контракту № 12 от

03.02.2021)" Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 18.05.2021г. №

868871, приложен файл.

29. "Осуществление

строительного контроля

по объекту:

"Строительство

Стационарного корпуса

ГБУ "Курчалоевская

ЦРБ" (оплата согласно

контракту № 12 от

03.02.2021)" Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 26.05.2021г. №

890416, приложен файл.

30. "Строительство

детского сада на 240

мест.  в Октябрьском

районе в г. Грозном,

Чеченская Республика"

(оплата согласно

контракту № 2 от

25.01.2021)" Платежное
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

25.01.2021),

Платежное

поручение

Осуществле

ние

авторского

надзора по

объекту: "

Строительст

во СОШ на

720 мест.  в

Октябрьско

м районе в г.

Грозном,

Чеченская

Республика"

(оплата

согласно

контракту №

7 от

25.01.2021),

Платежное

поручение

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

"С

Строительст

во СОШ на

720 мест.  в

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 30.12.2021г. №

850431, приложен файл.

31. "Строительство

СОШ на 720 мест.  в

Октябрьском районе в г.

Грозном, Чеченская

Республика" (оплата

согласно контракту № 3

от 25.01.2021)"

Платежное поручение

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 30.12.2021г. №

850432, приложен файл.

32. "Строительство

детского сада на 240

мест.  в Октябрьском

районе в г. Грозном,

Чеченская Республика"

(оплата согласно

контракту № 2 от

25.01.2021)" Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 18.11.2021г. №

625412, приложен файл.

33. "Строительство
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Октябрьско

м районе в г.

Грозном,

Чеченская

Республика"

(оплата

согласно

контракту №

8 от

25.01.2021)

детского сада на 240

мест.  в Октябрьском

районе в г. Грозном,

Чеченская Республика"

(оплата согласно

контракту № 2 от

25.01.2021)" Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 30.11.2021г. №

661247, приложен файл.

34. "Комплексное

оснащение

оборудованием детского

сада на 240 мест.  в

Октябрьском районе в г.

Грозном, Чеченская

Республика" (оплата

согласно контракту №

103 от 29.11.2021)" Акт

приема-передачи

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 13.12.2021г. №

722147, приложен файл.

35. "Строительство

детского сада на 240

мест.  в Октябрьском

районе в г. Грозном,

Чеченская Республика"



95

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(оплата согласно

контракту № 2 от

25.01.2021)" Акт

приема-передачи

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 25.11.2021г. №

643977, приложен файл.

36. "Строительство

детского сада на 240

мест.  в Октябрьском

районе в г. Грозном,

Чеченская Республика"

(оплата согласно

контракту № 2 от

25.01.2021)" Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 10.11.2021г. №

585097, приложен файл.

37. "Строительство

детского сада на 240

мест.  в Октябрьском

районе в г. Грозном,

Чеченская Республика"

(оплата согласно

контракту № 2 от

25.01.2021)" Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Чеченской Республики

от 17.12.2021г. №

745832, приложен файл.

38. "Строительство

детского сада на 240

мест.  в Октябрьском

районе в г. Грозном,

Чеченская Республика"

(оплата согласно

контракту № 2 от

25.01.2021)" Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 27.10.2021г. №

549328, приложен файл.

39. "Осуществление

строительного контроля

по объекту: " детского

сада на 240 мест.  в

Октябрьском районе в г.

Грозном, Чеченская

Республика" (оплата

согласно контракту № 2

от 25.01.2021)"

Платежное поручение

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 24.12.2021г. №

780084, приложен файл.

40. "Осуществление
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

авторского надзора по

объекту: "

Строительство детского

сада на 240 мест.  в

Октябрьском районе в г.

Грозном, Чеченская

Республика" (оплата

согласно контракту № 6

от 25.01.2021)"

Платежное поручение

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 24.12.2021г. №

779607, приложен файл.

41. "Строительство

детского сада на 240

мест.  в Октябрьском

районе в г. Грозном,

Чеченская Республика"

(оплата согласно

контракту № 2 от

25.01.2021)" Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 29.04.2021г. №

811305, приложен файл.

42. "Осуществление

строительного контроля

по объекту: "

Строительство детского
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

сада на 240 мест.  в

Октябрьском районе в г.

Грозном, Чеченская

Республика" (оплата

согласно контракту № 9

от 25.01.2021)"

Платежное поручение

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 29.04.2021г. №

811492, приложен файл.

43. "Осуществление

строительного контроля

по объекту: "

Строительство детского

сада на 240 мест.  в

Октябрьском районе в г.

Грозном, Чеченская

Республика" (оплата

согласно контракту № 9

от 25.01.2021)"

Платежное поручение

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 29.04.2021г. №

811498, приложен файл.

44. "Осуществление

строительного контроля

по объекту: "

Строительство детского
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

сада на 240 мест.  в

Октябрьском районе в г.

Грозном, Чеченская

Республика" (оплата

согласно контракту № 9

от 25.01.2021)"

Платежное поручение

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 18.05.2021г. №

868873, приложен файл.

45. "Осуществление

строительного контроля

по объекту: "

Строительство детского

сада на 240 мест.  в

Октябрьском районе в г.

Грозном, Чеченская

Республика" (оплата

согласно контракту № 9

от 25.01.2021)"

Платежное поручение

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 26.05.2021г. №

890417, приложен файл.

46. "Осуществление

строительного контроля

по объекту: "

Строительство детского
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

сада на 240 мест.  в

Октябрьском районе в г.

Грозном, Чеченская

Республика" (оплата

согласно контракту № 9

от 25.01.2021)"

Платежное поручение

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 30.06.2021г. №

115733, приложен файл.

47. "Осуществление

авторского надзора по

объекту: "

Строительство детского

сада на 240 мест.  в

Октябрьском районе в г.

Грозном, Чеченская

Республика" (оплата

согласно контракту № 6

от 25.01.2021)"

Платежное поручение

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 30.06.2021г. №

115583, приложен файл.

48. "Строительство

детского сада на 240

мест.  в Октябрьском

районе в г. Грозном,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Чеченская Республика"

(оплата согласно

контракту № 2 от

25.01.2021)" Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 30.06.2021г. №

115580, приложен файл.

49. "Строительство

СОШ на 720 мест.  в

Октябрьском районе в г.

Грозном, Чеченская

Республика" (оплата

согласно контракту № 3

от 25.01.2021)"

Платежное поручение

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 10.11.2021г. №

585102, приложен файл.

50. "Комплексное

оснащение

оборудованием

Строительство СОШ на

720 мест.  в Октябрьском

районе в г. Грозном,

Чеченская Республика"

(оплата согласно

контракту № 114 от

06.12.2021)" Платежное
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 13.12.2021г. №

722146, приложен файл.

51. "Осуществление

строительного контроля

по объекту: "

Строительство СОШ на

720 мест.  в Октябрьском

районе в г. Грозном,

Чеченская Республика"

(оплата согласно

контракту № 8 от

25.01.2021)" Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 29.04.2021г. №

811496, приложен файл.

52. "Осуществление

строительного контроля

по объекту: "

Строительство СОШ на

720 мест.  в Октябрьском

районе в г. Грозном,

Чеченская Республика"

(оплата согласно

контракту № 8 от

25.01.2021)" Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Чеченской Республики

от 28.05.2021г. №

895743, приложен файл.

53. "Строительство

СОШ на 720 мест.  в

Октябрьском районе в г.

Грозном, Чеченская

Республика" (оплата

согласно контракту № 3

от 25.01.2021)"

Платежное поручение

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 17.12.2021г. №

745827, приложен файл.

54. "Строительство

СОШ на 720 мест.  в

Октябрьском районе в г.

Грозном, Чеченская

Республика" (оплата

согласно контракту № 3

от 25.01.2021)"

Платежное поручение

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 25.11.2021г. №

643978, приложен файл.

55. "Строительство

СОШ на 720 мест.  в

Октябрьском районе в г.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Грозном, Чеченская

Республика" (оплата

согласно контракту № 3

от 25.01.2021)"

Платежное поручение

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 27.10.2021г. №

549327, приложен файл.

56. "Осуществление

авторского надзора по

объекту: "

Строительство СОШ на

720 мест.  в Октябрьском

районе в г. Грозном,

Чеченская Республика"

(оплата согласно

контракту № 7 от

25.01.2021)" Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 24.12.2021г. №

779606, приложен файл.

57. "Осуществление

строительного контроля

по объекту: "С

Строительство СОШ на

720 мест.  в Октябрьском

районе в г. Грозном,

Чеченская Республика"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(оплата согласно

контракту № 8 от

25.01.2021)" Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 24.12.2021г. №

780082, приложен файл.

58. "Строительство

СОШ на 720 мест.  в

Октябрьском районе в г.

Грозном, Чеченская

Республика" (оплата

согласно контракту № 3

от 25.01.2021)"

Платежное поручение

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 29.04.2021г. №

811304, приложен файл.

59. "Осуществление

строительного контроля

по объекту: "

Строительство СОШ на

720 мест.  в Октябрьском

районе в г. Грозном,

Чеченская Республика"

(оплата согласно

контракту № 8 от

25.01.2021)" Платежное

поручение Министерства
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 29.04.2021г. №

811493, приложен файл.

60. "Осуществление

строительного контроля

по объекту: "

Строительство СОШ на

720 мест.  в Октябрьском

районе в г. Грозном,

Чеченская Республика"

(оплата согласно

контракту № 8 от

25.01.2021)" Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 18.05.2021г. №

868874, приложен файл.

61. "Строительство

СОШ на 720 мест.  в

Октябрьском районе в г.

Грозном, Чеченская

Республика" (оплата

согласно контракту № 3

от 25.01.2021)"

Платежное поручение

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 24.05.2021г. №

882409, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

62. "Осуществление

авторского надзора по

объекту: "

Строительство СОШ на

720 мест.  в Октябрьском

районе в г. Грозном,

Чеченская Республика"

(оплата согласно

контракту № 7 от

25.01.2021)" Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 26.05.2021г. №

890347, приложен файл.

Риски невыполнения КТ

на отчетную дату

отсутствуют

2.2

Реализованы проекты по

развитию территорий,

расположенных в

границах населенных

пунктов,

предусматривающих

строительство жилья,

которые включены в

государственные

программы субъектов

Российской Федерации по

развитию жилищного

строительства Значение:

Тунтаев

Ислам

Шарпудинов

ич  -

Заместитель

Министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Единая

межведомст

венная

информацио

нно-

статистичес

кая система

Информация по

значению результата:

В работе.Риск

недостижения значения

результата отсутствует.

Информация об

исполнении значения на

2022 год сформирована

для корректного

отображения

приложения № 4 к

отчетности, так как в

рабочем плане имеются

31.12.2022 15.03.2022

20Единица 1.07 020
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

20,0000 Дата: 31.12.2022

Республики

переходящие объекты на

2022 год контрольные

точки которых

достигаются в 2021 году.

Предоставлена

информация : 0 из 20.

2.2.

1

Земельный участок

предоставлен заказчику

Тунтаев

Ислам

Шарпудинов

ич  -

Заместитель

Министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Разрешение

на

использован

ие земель и

земельных

участков,

находящихся

в

муниципаль

ной

собственнос

ти города

Аргун, Иное

Разрешение

на

использован

ие земель и

земельных

участков без

предоставле

ния

земельного

участка и

установлени

я сервитута,

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Разрешение на

использование земель и

земельных участков,

находящихся в

муниципальной

собственности города

Аргун" Иное Мэрии

города Аргун  от

16.06.2021г. №4,

приложен файл.

2. "Разрешение на

использование земель и

земельных участков без

предоставления

земельного участка и

установления сервитута"

Иное Администрации

Ачхой-Мартановского

муниципального района

Чеченской Республики

от 15.06.2021г. №04,

приложен файл.

3. "Разрешение на

28.02.2022 28.02.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Иное

Разрешение

на

использован

ие земель и

земельных

участков,

находящихся

в

муниципаль

ной

собственнос

ти

Веденского

муниципаль

ного района,

Иное

Разрешение

на

использован

ие земель и

земельных

участков,

находящихся

в

муниципаль

ной

собственнос

ти Урус-

мартановско

го

муниципаль

использование земель и

земельных участков,

находящихся в

муниципальной

собственности

Веденского

муниципального района"

Иное Администрации

Веденского

муниципального района

Чеченской Республики

от 09.06.2021г. №4,

приложен файл.

4. "Разрешение на

использование земель и

земельных участков,

находящихся в

муниципальной

собственности Урус-

мартановского

муниципального района"

Иное Администрации

Урус-мартановского

муниципального района

Чеченской Республики

от 23.06.2021г. №06,

приложен файл.

5. "Разрешение на

использование земель и

земельных участков,

находящихся в

муниципальной
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ного района,

Иное

Разрешение

на

использован

ие земель и

земельных

участков,

находящихся

в

муниципаль

ной

собственнос

ти города

Грозного

собственности города

Грозного " Иное Мэрии

города Грозного  от

01.06.2021г. №06/21,

приложен файл.

Риск недостижения КТ

отсутствует

2.2.

2

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Тунтаев

Ислам

Шарпудинов

ич  -

Заместитель

Министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Положитель

ное

заключение

государстве

нной

экспертизы

по объекту

«Обеспечени

е

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС,

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Положительное

заключение

государственной

экспертизы по объекту

«Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков под

ИЖС, с.Ачхой-Мартан,

Ачхой-Мартановский

муниципальный район,

Чеченская Республика»"

Иное Государственного

автономного

01.01.2022 01.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

с.Ачхой-

Мартан,

Ачхой-

Мартановск

ий

муниципаль

ный район,

Чеченская

Республика»

, Иное

Положитель

ное

заключение

государстве

нной

экспертизы

по объекту:

«Обеспечени

е

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС в г.

Аргун

Чеченской

Республики»

, Иное

Положитель

ное

учреждения "Управление

государственной

экспертизы Чеченской

Республики" от

25.06.2021г. №20-1-1-3-

033946-2021, приложен

файл.

2. "Положительное

заключение

государственной

экспертизы по объекту:

«Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков под

ИЖС в г. Аргун

Чеченской Республики»"

Иное Государственного

автономного

учреждения "Управление

государственной

экспертизы Чеченской

Республики" от

24.06.2021г. №20-1-1-3-

033632-2021, приложен

файл.

3. "Положительное

заключение

государственной

экспертизы по объекту:

«Обеспечение

коммунальной
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

заключение

государстве

нной

экспертизы

по объекту:

«Обеспечени

е

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС,

с.Дышне-

Ведено,

Веденский

муниципаль

ный район,

Чеченская

Республика»

, Иное

Положитель

ное

заключение

государстве

нной

экспертизы

по объекту:

«Обеспечени

е

коммунальн

инфраструктурой

земельных участков под

ИЖС, с.Дышне-Ведено,

Веденский

муниципальный район,

Чеченская Республика»"

Иное Государственного

автономного

учреждения "Управление

государственной

экспертизы Чеченской

Республики" от

28.06.2021г. №20-1-1-3-

034282-2021, приложен

файл.

4. "Положительное

заключение

государственной

экспертизы по объекту:

«Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков под

ИЖС, с.Знаменское

(северо-восточная часть)

Надтеречный

муниципальный район,

Чеченская Республика»"

Иное Государственного

автономного

учреждения "Управление

государственной
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС,

с.Знаменское

(северо-

восточная

часть)

Надтеречны

й

муниципаль

ный район,

Чеченская

Республика»

, Иное

Положитель

ное

заключение

государстве

нной

экспертизы

по объекту:

«Обеспечени

е

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков для

экспертизы Чеченской

Республики" от

28.06.2021г. №20-1-1-3-

034290-2021, приложен

файл.

5. "Положительное

заключение

государственной

экспертизы по объекту:

«Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков для

строительства жилых

домов на территории

Чеченской Республики,

г. Грозный, пос.

Алхан-Чурт»" Иное

Государственного

автономного

учреждения "Управление

государственной

экспертизы Чеченской

Республики" от

27.01.2021г. №20-1-1-3-

002882-2021, приложен

файл.

6. "Положительное

заключение

государственной

экспертизы по объекту:

«Строительство



114

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

строительств

а жилых

домов на

территории

Чеченской

Республики,

г. Грозный,

пос.

Алхан-Чурт

», Иное

Положитель

ное

заключение

государстве

нной

экспертизы

по объекту:

«Строительс

тво

автомобильн

ых дорог для

обеспечения

транспортно

й

инфраструкт

урой

земельных

участков для

строительств

а жилых

домов на

территории

автомобильных дорог

для обеспечения

транспортной

инфраструктурой

земельных участков для

строительства жилых

домов на территории

Чеченской Республики,

г. Грозный, пос.

Алхан-Чурт»" Иное

Государственного

автономного

учреждения "Управление

государственной

экспертизы Чеченской

Республики" от

27.12.2020г. №20-1-1-3-

068698-2020, приложен

файл.

7. "Положительное

заключение

государственной

экспертизы по объекту:

«Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков под

ИЖС, г. Урус-Мартан,

Урус-Мартановский

муниципальный район,

Чеченская Республика»"

Иное Государственного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Чеченской

Республики,

г. Грозный,

пос.

Алхан-Чурт

», Иное

Положитель

ное

заключение

государстве

нной

экспертизы

по объекту:

«Обеспечени

е

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС, г.

Урус-

Мартан,

Урус-

Мартановск

ий

муниципаль

ный район,

Чеченская

Республика»

, Иное

автономного

учреждения "Управление

государственной

экспертизы Чеченской

Республики"  от

28.06.2021г. №20-1-1-3-

034325-2021, приложен

файл.

8. "Положительное

заключение

государственной

экспертизы по объекту:

«Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельного участка под

строительство

многоквартирных

жилых домов в Шейх-

Мансуровском районе

(Заводской район),

г.Грозный, Чеченская

Республика»" Иное

Государственного

автономного

учреждения "Управление

государственной

экспертизы Чеченской

Республики"  от

12.06.2021г. №20-1-1-3-

030861-2021, приложен

файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Положитель

ное

заключение

государстве

нной

экспертизы

по объекту:

«Обеспечени

е

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельного

участка под

строительств

о

многокварти

рных жилых

домов в

Шейх-

Мансуровск

ом районе

(Заводской

район),

г.Грозный,

Чеченская

Республика»

КТ фактически

достигнута 28.06.2021.

2.2.

3

Закупка включена в план

закупок

Тунтаев

Ислам

Шарпудинов

ич  -

Единая

информацио

нная

система в

В работе.

Риск недостижения КТ

отсутствует

01.03.2022 01.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Заместитель

Министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

сфере

закупок

2.2.

4

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Тунтаев

Ислам

Шарпудинов

ич  -

Заместитель

Министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

Единая

информацио

нная

система в

сфере

закупок

В работе.

Риск недостижения КТ

отсутствует

15.03.2022 15.03.2022

2.3

Реализованы проекты по

развитию территорий,

расположенных в

границах населенных

пунктов,

предусматривающих

строительство жилья,

которые включены в

Тунтаев

Ислам

Шарпудинов

ич  -

Заместитель

Министра

строительст

ва и

Единая

межведомст

венная

информацио

нно-

статистичес

кая система

Информация по

значению результата:

В работе.Риск

недостижения значения

результата отсутствует.

Информация об

исполнении значения на

2022 год сформирована

31.12.2023 31.12.2023

25Единица 1.07 025
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

государственные

программы субъектов

Российской Федерации по

развитию жилищного

строительства Значение:

25,0000 Дата: 31.12.2023

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

для корректного

отображения

приложения № 4 к

отчетности, так как в

рабочем плане имеются

объекты 2023 года,

контрольные точки

которых уже достигнуты

в отчетном периоде.

Предоставлена

информация : 0 из 25.

2.3.

1

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Тунтаев

Ислам

Шарпудинов

ич  -

Заместитель

Министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Иное

Положитель

ное

заключение

государстве

нной

экспертизы

по объекту:

«Обеспечени

е

коммунальн

ой

инфраструкт

урой жилого

комплекса

по  ул.

Сайханова,

Байсангуров

ский район,

г. Грозный,

Чеченская

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Положительное

заключение

государственной

экспертизы по объекту:

«Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

жилого комплекса по

ул. Сайханова,

Байсангуровский район,

г. Грозный, Чеченская

Республика»" Иное

Государственного

автономного

учреждения "Управление

государственной

экспертизы Чеченской

Республики" от

01.01.2022 21.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Республика»

, Иное

Положитель

ное

заключение

государстве

нной

экспертизы

по объекту:

"Обеспечени

е

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС

жилого

поселка,

расположенн

ого вдоль

трассы

Грозный-

Аргун,

Чеченская

Республика"

, Иное

Положитель

ное

заключение

государстве

28.06.2021г. №20-1-1-3-

034216-2021, приложен

файл.

2. "Положительное

заключение

государственной

экспертизы по объекту:

"Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков под

ИЖС жилого поселка,

расположенного вдоль

трассы Грозный-Аргун,

Чеченская Республика""

Иное Государственного

автономного

учреждения "Управление

государственной

экспертизы Чеченской

Республики"  от

21.12.2021г. №20-1-1-3-

080608-2021, приложен

файл.

3. "Положительное

заключение

государственной

экспертизы по объекту:

"Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков под
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

нной

экспертизы

по объекту:

"Обеспечени

е

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС, с.

Беркат-Юрт,

Грозненский

район,

Чеченская

Республика"

, Иное

Положитель

ное

заключение

государстве

нной

экспертизы

по объекту:

"Обеспечени

е

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

ИЖС, с. Беркат-Юрт,

Грозненский район,

Чеченская Республика""

Иное Государственного

автономного

учреждения "Управление

государственной

экспертизы Чеченской

Республики" от

10.11.2021г. №20-1-1-3-

065937-2021, приложен

файл.

4. "Положительное

заключение

государственной

экспертизы по объекту:

"Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков под

ИЖС, Гудермесский

район, Чеченская

Республика"" Иное

Государственного

автономного

учреждения "Управление

государственной

экспертизы Чеченской

Республики" от

04.12.2021г. №20-1-1-3-

074020-2021, приложен

файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

участков под

ИЖС,

Гудермесски

й район,

Чеченская

Республика"

, Иное

Положитель

ное

заключение

государстве

нной

экспертизы

по объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС,

Лесной

массив,

Ахматовски

й район, г.

Грозный,

Чеченская

Республика,

Иное

"Положител

ьное

5. "Положительное

заключение

государственной

экспертизы по объекту:

Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков под

ИЖС, Лесной массив,

Ахматовский район, г.

Грозный, Чеченская

Республика" Иное

Государственного

автономного

учреждения "Управление

государственной

экспертизы Чеченской

Республики" от

11.11.2021г. №20-1-1-3-

066236-2021, приложен

файл.

6. ""Положительное

заключение

государственной

экспертизы по объекту:

Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков под

ИЖС с. Толстой-Юрт,

Грозненский район,

Чеченская Республика"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

заключение

государстве

нной

экспертизы

по объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС с.

Толстой-

Юрт,

Грозненский

район,

Чеченская

Республика,

Иное

"Положител

ьное

заключение

государстве

нной

экспертизы

по объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой жилого

Иное Государственного

автономного

учреждения "Управление

государственной

экспертизы Чеченской

Республики" от

13.11.2021г. №20-1-1-3-

066969-2021, приложен

файл.

7. ""Положительное

заключение

государственной

экспертизы по объекту:

Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

жилого комплекса в

Ахматовском районе, г.

Грозный, Чеченская

Республика" Иное

Государственного

автономного

учреждения "Управление

государственной

экспертизы Чеченской

Республики" от

13.12.2021г. №20-1-1-3-

077521-2021, приложен

файл.

8. ""Положительное

заключение

государственной
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

комплекса в

Ахматовско

м районе, г.

Грозный,

Чеченская

Республика,

Иное

"Положител

ьное

заключение

государстве

нной

экспертизы

по объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС, с.

Закан-Юрт,

Ачхой-

Мартановск

ий район,

Чеченская

Республика

экспертизы по объекту:

Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков под

ИЖС, с. Закан-Юрт,

Ачхой-Мартановский

район, Чеченская

Республика" Иное

Государственного

автономного

учреждения "Управление

государственной

экспертизы Чеченской

Республики" от

23.09.2021г. №20-1-1-3-

055208-2021, приложен

файл.

2.4

Реализованы проекты по

развитию территорий,

расположенных в

границах населенных

Тунтаев

Ислам

Шарпудинов

ич  -

Единая

межведомст

венная

информацио

Информация по

значению результата:

В работе.Риск

недостижения значения

31.12.2024 31.12.2024

20Единица 1.07 020
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

пунктов,

предусматривающих

строительство жилья,

которые включены в

государственные

программы субъектов

Российской Федерации по

развитию жилищного

строительства Значение:

20,0000 Дата: 31.12.2024

Заместитель

Министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

нно-

статистичес

кая система

результата отсутствует.

Информация об

исполнении значения на

2024 год сформирована

для корректного

отображения

приложения № 4 к

отчетности, так как в

рабочем плане имеются

объекты 2024 года,

контрольные точки

которых уже достигнуты

в отчетном периоде.

Предоставлена

информация : 0 из 20.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(14) Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

1

1 885 850,701 885 850,71

(03) Реализованы проекты по

развитию территорий,

расположенных в границах

населенных пунктов,

предусматривающих

строительство жилья, которые

включены в государственные

программы субъектов Российской

Федерации по развитию

жилищного строительства0

1.1 1 885 850,71 100,001 885 850,701 885 850,70

1 885 850,701 885 850,71

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 1 885 850,71 100,001 885 850,701 885 850,70

1 885 850,701 885 850,71

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

1 885 850,71 100,001 885 850,701 885 850,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 885 850,701 885 850,71 1 885 850,71 100,001 885 850,701 885 850,70

1 885 850,701 885 850,71 1 885 850,71 100,001 885 850,701 885 850,70

1 885 850,701 885 850,71 1 885 850,71 100,001 885 850,701 885 850,70

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской

Федерации по обеспечению ввода жилья

1.1.

Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные

программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства

План

808 080.81 1 289 927.

17

1 289 927.

17

1 289 927.

17

1 289 927.

17

1 289 927.

17

1 885 850.711 289 927.

17

1 289 927.

17

1 289 927.

17

1 289 927.

17

Факт/прогноз

0.00 0.00 938 803.1

3

1 162 035.

46

1 234 998.

47

1 289 927.

16

1 885 850.701 602 870.

69

1 487 770.

76

1 289 927.

16

1 289 927.

16

0.00

0.00



ПРОТОКОЛ 
заседания проектного комитета по направлению 

«Жилье и городская среда» 

г. Грозный

«14» января 2022 года № 1

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
Заместитель Председателя Правительства Чеченской Республики - министр 
автомобильных дорог Чеченской Республики, Председатель проектного 
комитета - А.Б. Тумхаджиев;

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены проектного комитета:

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской 
Республики - М.М-Я. Зайпуллаев (заместитель председателя проектного 
комитета);
Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Чеченской Республики — А.Р. Ибрагимова (секретарь проектного комитета); 
Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Чеченской Республики — Р.С-Х. Адаев;
Первый заместитель министра финансов Чеченской Республики - А.А. 
Аддаев;
Заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Чеченской Республике - А. Л. 
Шаипов;
Заместитель министра Министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Чеченской Республики - И.Ш. Тунтаев;
Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики - 
Л-А. Бериев;
Директор института строительства, архитектуры и дизайна Грозненского 
государственного нефтяного технического университета имени академика 
М.Д. Миллионщикова - С.А. Алиев;
Начальник отдела статистики предприятий, ведения статистического регистра 
и общероссийских классификаторов территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Чеченской Республике - А. В. Дадаев; 
Директор департамента развития отраслей экономики Министерства 
экономического, территориального развития и торговли Чеченской 
Республики -А. Б. Ахаев;

Присутствовали 11 из 13 членов проектного комитета.
Кворум имеется.



ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

I. Результаты реализации национального проекта «Жилье и 
городская среда» в 2021 году;

II. Утверждение квартальных отчетов региональных проектов 
входящих в состав национального проекта «Жилье и городская среда».

ВЫСТУПИЛИ:

Со вступительным словом выступил заместитель председателя 
проектного комитета - министр строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Чеченской Республики М.М-Я. Зайпуллаев, который отметил, что 
заседание проводится в рамках ежеквартальных заседаний Проектного 
комитета по направлению «Жилье и городская среда» и призвано 
проанализировать работу Министерства по реализации национальных 
проектов за 2021 год.

Также с докладом о ходе реализации мероприятий национального 
проекта «Жилье и городская среда» в отчетном году выступила секретарь 
проектного комитета - заместитель министра строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Чеченской Республики А.Р. Ибрагимова.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчеты за IV квартал 2021 года о ходе реализации следующих 
региональных проектов:
а) «Жилье Чеченской Республики»;
б) «Формирование комфортной городской среды на территории 
Чеченской Республики»;
г) «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда Чеченской Республики».

Председатель
Проектного комитета

Секретарь
проектного комитета:

—/А.Б.Тумхаджиев

—/А.Р. Ибрагимова


