
ОДОБРЕН

______________

Руководитель
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" ( G2-96 ) Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Чеченской Республики"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 ИЮНЯ 2022 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие критических

отклонений

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

150 000,0000
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку

(сортировку)

1

ПроцентФП

Доля направленных на

захоронение твердых

коммунальных отходов, в том

числе прошедших обработку

(сортировку), в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов,

убывающий

Подтверждающие

документы: 1. "Форма"

Иное Министерства

строительства и ЖКХ ЧР

от 04.07.2022г. №б/н,

приложен файл. 2. "Скан-

копия формы" Иное

Министерства

строительства и ЖКХ ЧР

от 04.07.2022г. №б/н,

приложен файл.

Показатель по состоянию

на 30.06.2022 составляет

100%. Прогнозное

значение данного

показателя на конец года

100%, при плане 100%.

Риски недостижения

показателя на конец года

отсутствуют. Масса

образованных твердых

коммунальных отходов с

1 января по 30 июня

текущего года по данным

регионального оператора

составляет 0,171171 млн.

тонн, из них

направленных на

захоронение 0,171171

млн. тонн (100%).

1.1. 100 100 100100100
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Задача: Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2

ПроцентФП

Доля импорта оборудования

для обработки и утилизации

твердых коммунальных

отходов, убывающий

Показатель по состоянию

на 30.06.2022 составляет

0%. Прогнозное значение

данного показателя на

конец года 0%, при плане

38%. Риски недостижения

показателя на конец года

отсутствуют. Мощности

по обработке и

утилизации ТКО в

отчетном периоде не

создавались,

оборудование в рамках

РП не приобреталось.

Согласно утвержденной

методологии, значение

показателя формируется

по итогам года.

2.1. 60 39 0380

ПроцентФП

Доля разработанных

электронных моделей,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении

территориальной схемы

обращения с отходами, в

том числе с твердыми

коммунальными

отходами, в Чеченской

Республике" Приказ

Министерства

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Чеченской

Республики от

19.12.2019г. №733,

2.2. 0 100 100100100
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

приложен файл, указана

ссылка. Показатель по

состоянию на 30.06.2022

составляет 100%.

Прогнозное значение

данного показателя на

конец года 100%, при

плане 100%. Риски

недостижения показателя

на конец года

отсутствуют.

ПроцентФП

Доля направленных на

утилизацию отходов,

выделенных в результате

раздельного накопления и

обработки (сортировки)

твердых коммунальных

отходов, в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Скан-

копия формы" Иное

Министерства

строительства и ЖКХ ЧР

от 04.07.2022г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Форма" Иное

Министерства

строительства и ЖКХ ЧР

от 04.07.2022г. №б/н,

приложен файл.

Показатель по состоянию

на 30.06.2022 составляет

0%. Прогнозное значение

данного показателя на

конец года 0%, при плане

0%. Риски недостижения

показателя на конец года

отсутствуют. Масса

образованных твердых

коммунальных отходов с

1 января по 30 июня 2022

года по данным

2.3. 0 0 000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

регионального оператора

составляет 0,171171 млн.

тонн.

ПроцентФП

Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

обработку (сортировку), в

общей массе образованных

твердых коммунальных

отходов, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Скан-

копия формы" Иное

Министерства

строительства и ЖКХ ЧР

от 04.07.2022г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Форма" Иное

Министерства

строительства и ЖКХ ЧР

от 04.07.2022г. №б/н,

приложен файл.

Показатель по состоянию

на 30.06.2022 составляет

0%. Прогнозное значение

данного показателя на

конец года 0%, при плане

0%. Риски недостижения

показателя на конец года

отсутствуют. Масса

образованных твердых

коммунальных отходов с

1 января по 30 июня 2022

года по данным

регионального оператора

составляет 0,171171 млн.

тонн.

2.4. 0 0 000
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку

(сортировку)

1

Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

1.1

План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 100,0000

100,0000

Задача: Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2

Доля разработанных электронных моделей

2.1

План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 100,0000

100,0000

Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов

2.2

План

Факт/прогноз

38,0000

39,000039,0000 39,0000 39,0000 39,0000 39,0000 39,0000 39,0000 39,0000 38,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 38,0000

0,0000

Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе

образованных твердых коммунальных отходов

2.3

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

2.4

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку)

1.1

Закуплены в субъектах

Российской Федерации

контейнеры для

раздельного накопления

твердых коммунальных

отходов, устанавливаемые

на контейнерные

площадки, включенные в

реестр мест (площадок)

накопления твердых

коммунальных отходов

Значение: 6 927,0000 Дата:

31.12.2022

Адаев

Рамзан

Сайд-

Хасанович  -

Первый

заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

ГИИС УНП

«Электронн

ый бюджет»

Информация по

значению результата:

В работе.В адрес

Минприроды России

направлена заявка на

участие в отборе для

предоставления

субсидии на

осуществление закупки

контейнеров

Предоставлена

информация : 0 из 6927.

31.12.2022 31.12.2022

7900Штука 0 06927

1.1.

1

Сформирована и

направлена в Минприроды

России Заявка Чеченской

Республики на участие в

отборе для

предоставления субсидии

на осуществление закупки

контейнеров для

раздельного накопления

твердых коммунальных

отходов

Адаев

Рамзан

Сайд-

Хасанович  -

Первый

заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

ГИИС УНП

"Электронн

ый бюджет"

Письмо О

направлении

завяки на

участие в

отборе для

предоставле

ния

субсидии на

осуществлен

ие закупки

контейнеров

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О направлении завяки

на участие в отборе для

предоставления

субсидии на

осуществление закупки

контейнеров" Письмо

Министерства

строительства и ЖКХ ЧР

от 21.04.2022г. №02/492,

приложен файл.

01.05.2022 21.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики

1.1.

2

Подписаны в

государственной

интегрированной

информационной системе

управления

общественными

финансами "Электронный

бюджет" соглашения на

предоставление субсидии

из федерального бюджета

бюджету Чеченской

Республики

Адаев

Рамзан

Сайд-

Хасанович  -

Первый

заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

ГИИС УНП

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

Риск недостижения КТ

на отчетную дату

отсутствует

15.09.2022 15.09.2022

1.1.

3

Закупка включена в план

закупок

Адаев

Рамзан

Сайд-

Хасанович  -

Первый

заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

ЕИС

"Закупки"

В работе.

Риск недостижения КТ

на отчетную дату

отсутствует.

20.09.2022 20.09.2022

2.

Задача: Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2.1

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности

по утилизации твердых

коммунальных отходов

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2022

Адаев

Рамзан

Сайд-

Хасанович  -

Первый

заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

ГИИС УНП

«Электронн

ый бюджет»

Информация по

значению результата:

В работе.Значение

результата по состоянию

на 30.06.2022 составляет

0 млн. тонн. Прогнозное

значение данного

результата на конец года

0 млн. тонн, при плане

0,0 млн. тонн. Ввод

мощностей по

утилизации твердых

коммунальных отходов в

2022 году не

планируется.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2022 31.12.2022

0

Миллион

тонн

0 00

2.2

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности

по обработке (сортировке)

твердых коммунальных

отходов Значение: 0,1600

Дата: 31.12.2022

Адаев

Рамзан

Сайд-

Хасанович  -

Первый

заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

ГИИС УНП

«Электронн

ый бюджет»

Информация по

значению результата:

В работе.Риск снят:

«Недостижение значения

результата на конец

года», Причина риска:

Отсутствие

потенциального

инвестора для

финансирования

строительства 4-ех МСК

общей мощностью 0,270

млн. тонн в год, которые

обеспечат достижение

значения результата. В

31.12.2022 31.12.2022

0.16

Миллион

тонн

0 00.16
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

целях эффективного

внедрения и реализации

новой системы

обращения с ТКО

требуется

государственная

поддержка для

строительства и запуска

вышеуказанных

мощностей, как

важнейшей составной

части современной

схемы обращения с

отходами., Вероятность:

100%, Сутевые: Не

достижение целей,

оговоренных в Указе

Президента Российской

Федерации от 7 мая 2018

года № 204 «О

НАЦИОНАЛЬНЫХ

ЦЕЛЯХ И

СТРАТЕГИЧЕСКИХ

ЗАДАЧАХ РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ НА

ПЕРИОД ДО 2024

ГОДА» Принятые меры:

1. Направление от

Председателя

Правительства

Чеченской Республики



12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

М.М. Хучиева

обращения в адрес

Председателя

Правительства РФ М.В.

Мишустина с просьбой

рассмотреть

возможность выделения

средств из резервного

фонда Правительства

Российской Федерации,

срок исполнения

28.01.2022, Направлено

письмо от 28.01.2022 №

01/50. Председателем

Правительства РФ М.В.

Мишустиным дано

поручение от 03.02.2022

г. Заместителю

Председателя

Правительства РФ В.В.

Абрамченко и Министру

финансов РФ А.Г.

Силуанову поддержать

предложения Чеченской

Республики. Письмом

Минприроды РФ от

24.03.2022 № 08-25-

35/9726 до региона

доведен проект

Постановления

Правительства об

утверждении правил
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предоставления в 2022

году иного

межбюджетного

трансферта из ФБ

бюджету Чеченской

Республики, источником

финансового

обеспечения которого

являются бюджетные

ассигнования резервного

фонда Правительства

РФ, в целях

финансирования в

полном объеме

расходных обязательств

Чеченской Республики

по строительству

мусоросортировочных

комплексов по

обработке ТКО,

Выполнено. 2.

Выделение средств из

резервного фонда

Правительства

Российской Федерации в

размере 569,092 млн.

руб. на строительство 4-

ех МСК., срок

исполнения 22.04.2022,

Распоряжением

Правительства

Российской Федерации
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

от 22.04.2022г. № 978

Минприроды России

выделены бюджетные

ассигнования в размере

569,092 млн. руб. на

предоставление иного

межбюджетного

трансферта из

федерального бюджета

бюджету Чеченской

Республики в целях

финансового

обеспечения

строительства 4 МСК

(мощностью более 0,16

млн тонн в год).,

Выполнено. 3. Начало

строительства объектов,

срок исполнения

01.08.2022. 4. Ввод

мощностей в

эксплуатацию, срок

исполнения 20.12.2022.

На отчетную дату

начаты работы по всем 4

-ем

мусоросортировочным

комплексам. Кассовое

исполнение составляет

150,0 млн. руб. Риск

недостижения значения

результата отсутствует.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Предоставлена

информация : 0 из 0.16.

2.2.

1

Земельный участок

предоставлен заказчику

Адаев

Рамзан

Сайд-

Хасанович  -

Первый

заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

-

Распоряжени

е О

предоставле

нии

земельного

участка

МСЖКХ ЧР,

Распоряжени

е О

прекращени

и права

постоянного

(бессрочног

о)

пользования

земельным

участком,

Распоряжени

е О

предоставле

нии

земельного

участка

Минстрой и

ЖКХ ЧР

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О предоставлении

земельного участка

МСЖКХ ЧР"

Распоряжение

Министерства

имущественных и

земельных отношений от

18.04.2022г. №426-ТИ,

приложен файл.

2. "О предоставлении

земельного участка

МСЖКХ ЧР"

Распоряжение

Министерства

имущественных и

земельных отношений от

18.04.2022г. №425-ТИ,

приложен файл.

3. "О прекращении права

постоянного

(бессрочного)

пользования земельным

участком" Распоряжение

Администрации

Гудермесского

муниципального района

от 26.04.2022г. №125,

31.07.2022 26.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

4. "О предоставлении

земельного участка

Минстрой и ЖКХ ЧР"

Распоряжение

Министерства

имущественных и

земельных отношений от

04.12.2020г. №1806-ИТ,

приложен файл.

2.2.

2

Заключено соглашение о

предоставлении бюджету

Чеченской Республики

межбюджетных

трансфертов из ФБ на

реализацию мероприятий

по созданию 4-ех

мусоросортировочных

комплексов на территории

Чеченской Республики.

Адаев

Рамзан

Сайд-

Хасанович  -

Первый

заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

-

Соглашение

О

предоставле

нии в 2022

году иного

межбюджетн

ого

трансферта,

имеющего

целевое

назначение,

из

федеральног

о бюджета

бюджету

Чеченской

Республики,

источником

финансового

обеспечения

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О предоставлении в

2022 году иного

межбюджетного

трансферта, имеющего

целевое назначение, из

федерального бюджета

бюджету Чеченской

Республики, источником

финансового

обеспечения которого

являются бюджетные

ассигнования резервного

фонда Правительства

Российской Федерации"

Соглашение между

Правительством

Чеченской Республики и

01.07.2022 27.05.2022



17

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

которого

являются

бюджетные

ассигновани

я резервного

фонда

Правительст

ва

Российской

Федерации

Министерством

природных ресурсов и

экологии Российской

Федерации  от

27.05.2022г. №051-17-

2022-001, приложен

файл.

2.3

Введены в эксплуатацию

мусоросортировочные

комплексы по обработке

твердых коммунальных

отходов в Чеченской

Республике Значение:

270,0000 Дата: 31.12.2022

Адаев

Рамзан

Сайд-

Хасанович  -

Первый

заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

ГИИС УНП

"Электронн

ый бюджет"

Информация по

значению результата:

В работе.На отчетную

дату начаты работы по

всем 4-ем

мусоросортировочным

комплексам. Кассовое

исполнение составляет

150,0 млн. руб. Риск

недостижения значения

результата отсутствует.

Предоставлена

информация : 0 из 270.

4 0

31.12.2022 31.12.2022

270

Тысяча

тонн в

год

0 0270

2.3.

1

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Адаев

Рамзан

Сайд-

Хасанович  -

Первый

заместитель

министра

строительст

ва и

ГИИС УНП

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Положитель

ное

заключение

государстве

нной

экспертизы

по объекту:"

Выполнено.

Просрочка 17 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Положительное

заключение

государственной

экспертизы по объекту:"

15.05.2022 01.06.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

Создание

мусоросорти

ровочного

комплекса в

Надтеречно

м

муниципаль

ном районе

мощностью

20 тыс. тонн

в год, Иное

Положитель

ное

заключение

государстве

нной

экспертизы

по объекту:"

Создание

мусоросорти

ровочного

комплекса в

Шалинском

муниципаль

ном районе

мощностью

100 тыс.

тонн в год,

Иное

Положитель

ное

заключение

Создание

мусоросортировочного

комплекса в

Надтеречном

муниципальном районе

мощностью 20 тыс. тонн

в год" Иное

Государственное

автономное учреждение

«Управление

государственной

экспертизы Чеченской

Республики от

30.05.2022г. №20-1-1-3-

034027-2022, приложен

файл.

2. "Положительное

заключение

государственной

экспертизы по объекту:"

Создание

мусоросортировочного

комплекса в Ачхой-

Мартановском

муниципальном районе

мощностью 50 тыс. тонн

в год" Иное

Государственное

автономное учреждение

«Управление

государственной

экспертизы Чеченской
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государстве

нной

экспертизы

по объекту:"

Создание

мусоросорти

ровочного

комплекса в

Ачхой-

Мартановско

м

муниципаль

ном районе

мощностью

50 тыс. тонн

в год, Иное

Положитель

ное

заключение

государстве

нной

экспертизы

по объекту:"

Создание

мусоросорти

ровочного

комплекса в

Гудермесско

м

муниципаль

ном районе

мощностью

Республики" от

27.05.2022г. №20-1-1-3-

033567-2022, приложен

файл.

3. "Положительное

заключение

государственной

экспертизы по объекту:"

Создание

мусоросортировочного

комплекса в

Гудермесском

муниципальном районе

мощностью 100 тыс.

тонн в год" Иное

Государственное

автономное учреждение

«Управление

государственной

экспертизы Чеченской

Республики от

26.05.2022г. №20-1-1-3-

033385-2022, приложен

файл.

4. "Положительное

заключение

государственной

экспертизы по объекту:"

Создание

мусоросортировочного

комплекса в Шалинском

муниципальном районе
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

100 тыс.

тонн в год

мощностью 100 тыс.

тонн в год" Иное

Государственное

автономное учреждение

«Управление

государственной

экспертизы Чеченской

Республики от

26.05.2022г. №20-1-1-3-

033386-2022, приложен

файл.

Контрольная точка

фактически достигнута

30.05.2022 года, однако в

связи с ограниченностью

сроков, так как

соглашение о

предоставлении

субсидии было

заключено только

27.05.2022 года,

внесение изменений в

паспорт проекта в части

добавления результата

"Введены в

эксплуатацию

мусоросортировочные

комплексы по обработке

твердых коммунальных

отходов в Чеченской

Республике" в мае

месяце не было
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

осуществлено.

2.3.

2

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Адаев

Рамзан

Сайд-

Хасанович  -

Первый

заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

ГИИС УНП

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Разрешение

на

строительств

о объекта:

"Создание

мусоросорти

ровочного

комплекса в

Ачхой-

Мартановско

м

муниципаль

ном районе,

мощностью

50 тыс/т в

год", Иное

Разрешение

на

строительств

о объекта:

"Создание

мусоросорти

ровочного

комплекса в

Шалинском

муниципаль

ном районе,

мощностью

100 тыс/т в

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Разрешение на

строительство объекта:

"Создание

мусоросортировочного

комплекса в Ачхой-

Мартановском

муниципальном районе,

мощностью 50 тыс/т в

год"" Иное

Администрации Ачхой-

Мартановского

муниципального района

от 02.06.2022г. №20-RU

20501308-27-2022,

приложен файл.

2. "Разрешение на

строительство объекта:

"Создание

мусоросортировочного

комплекса в Шалинском

муниципальном районе,

мощностью 100 тыс/т в

год"" Иное

Администрации

Шалинского

муниципального района

от 03.06.2022г. №02-

01.07.2022 03.06.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

год", Иное

Разрешение

на

строительств

о объекта:

"Создание

мусоросорти

ровочного

комплекса в

Надтеречно

м

муниципаль

ном районе,

мощностью

20 тыс/т в

год", Иное

Разрешение

на

строительств

о объекта:

"Создание

мусоросорти

ровочного

комплекса в

Гудермесско

м

муниципаль

ном районе,

мощностью

100 тыс/т в

год"

RU20512110-18-2022,

приложен файл.

3. "Разрешение на

строительство объекта:

"Создание

мусоросортировочного

комплекса в

Гудермесском

муниципальном районе,

мощностью 100 тыс/т в

год"" Иное

Администрации

Гудермесского

муниципального района

от 03.06.2022г. №20-RU

20504000-013-2022,

приложен файл.

4. "Разрешение на

строительство объекта:

"Создание

мусоросортировочного

комплекса в

Надтеречном

муниципальном районе,

мощностью 20 тыс/т в

год"" Иное

Администрации

Надтеречного

муниципального района

от 02.06.2022г. №20-RU

20507307-012-2022,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2.3.

3

Закупка включена в план

закупок

Адаев

Рамзан

Сайд-

Хасанович  -

Первый

заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

Единая

информацио

нная

система в

сфере

закупок

Закупка

Услуги

техническог

о заказчика

по объекту:

Создание

мусоросорти

ровочного

комплекса в

Шалинском

районе

мощностью

100 тыс.

тонн в год,

Закупка

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Создание

мусоросорти

ровочного

комплекса в

Шалинском

районе

мощностью

100 тыс.

тонн в год,

Закупка

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Услуги технического

заказчика по объекту:

Создание

мусоросортировочного

комплекса в Шалинском

районе мощностью 100

тыс. тонн в год" Закупка

Министерство

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики от

27.01.2022г. №

20220194200005300100

0154, указана ссылка.

2. "Осуществление

строительного контроля

по объекту: Создание

мусоросортировочного

комплекса в Шалинском

районе мощностью 100

тыс. тонн в год" Закупка

Министерство

строительства и

жилищно-

коммунального

30.06.2022 01.06.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Создание

мусоросорти

ровочного

комплекса в

Шалинском

районе

мощностью

100 тыс.

тонн в год,

Закупка

Создание

мусоросорти

ровочного

комплекса в

Ачхой-

Мартановско

м районе

мощностью

50 тыс. тонн

в год,

Закупка

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Создание

мусоросорти

ровочного

комплекса в

Ачхой-

Мартановско

хозяйства Чеченской

Республики от

27.01.2022г. №

20220194200005300100

0148, указана ссылка.

3. "Создание

мусоросортировочного

комплекса в Шалинском

районе мощностью 100

тыс. тонн в год" Закупка

Министерство

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики от

27.01.2022г. №

20220194200005300100

0145, указана ссылка.

4. "Создание

мусоросортировочного

комплекса в Ачхой-

Мартановском районе

мощностью 50 тыс. тонн

в год" Закупка

Министерство

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики от

27.01.2022г. №



25

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

м районе

мощностью

50 тыс. тонн

в год,

Закупка

Услуги

техническог

о заказчика

по объекту:

Создание

мусоросорти

ровочного

комплекса в

Ачхой-

Мартановско

м районе

мощностью

50 тыс. тонн

в год,

Закупка

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Создание

мусоросорти

ровочного

комплекса в

Надтеречно

м районе

мощностью

20220194200005300100

0143, указана ссылка.

5. " Осуществление

строительного контроля

по объекту: Создание

мусоросортировочного

комплекса в Ачхой-

Мартановском районе

мощностью 50 тыс. тонн

в год" Закупка

Министерство

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики от

27.01.2022г. №

20220194200005300100

0150, указана ссылка.

6. "Услуги технического

заказчика по объекту:

Создание

мусоросортировочного

комплекса в Ачхой-

Мартановском районе

мощностью 50 тыс. тонн

в год" Закупка

Министерство

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

20 тыс. тонн

в год,

Закупка

Услуги

техническог

о заказчика

по объекту:

Создание

мусоросорти

ровочного

комплекса в

Надтеречно

м районе

мощностью

20 тыс. тонн

в год,

Закупка

Создание

мусоросорти

ровочного

комплекса в

Надтеречно

м районе

мощностью

20 тыс. тонн

в год,

Закупка

Создание

мусоросорти

ровочного

комплекса в

Гудермесско

Республики от

27.01.2022г. №

20220194200005300100

0152, указана ссылка.

7. "Осуществление

строительного контроля

по объекту: Создание

мусоросортировочного

комплекса в

Надтеречном районе

мощностью 20 тыс. тонн

в год" Закупка

Министерство

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики от

27.01.2022г. №

20220194200005300100

0147, указана ссылка.

8. "Услуги технического

заказчика по объекту:

Создание

мусоросортировочного

комплекса в

Надтеречном районе

мощностью 20 тыс. тонн

в год" Закупка

Министерство

строительства и

жилищно-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

м районе

мощностью

100 тыс.

тонн в год,

Закупка

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Создание

мусоросорти

ровочного

комплекса в

Гудермесско

м районе

мощностью

100 тыс.

тонн в год,

Закупка

Услуги

техническог

о заказчика

по объекту:

Создание

мусоросорти

ровочного

комплекса в

Гудермесско

м районе

мощностью

100 тыс.

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики от

27.01.2022г. №

20220194200005300100

0151, указана ссылка.

9. "Создание

мусоросортировочного

комплекса в

Надтеречном районе

мощностью 20 тыс. тонн

в год" Закупка

Министерство

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики от

27.01.2022г. №

20220194200005300100

0146, указана ссылка.

10. "Создание

мусоросортировочного

комплекса в

Гудермесском районе

мощностью 100 тыс.

тонн в год" Закупка

Министерство

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

тонн в год

Республики от

27.01.2022г. №

20220194200005300100

0144, указана ссылка.

11. "Осуществление

строительного контроля

по объекту: Создание

мусоросортировочного

комплекса в

Гудермесском районе

мощностью 100 тыс.

тонн в год" Закупка

Министерство

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики от

27.01.2022г. №

20220194200005300100

0149, указана ссылка.

12. " Услуги

технического заказчика

по объекту: Создание

мусоросортировочного

комплекса в

Гудермесском районе

мощностью 100 тыс.

тонн в год" Закупка

Министерство

строительства и

жилищно-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики от

27.01.2022г. №

20220194200005300100

0153, указана ссылка.

2.3.

4

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Адаев

Рамзан

Сайд-

Хасанович  -

Первый

заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

Единая

информацио

нная

система в

сфере

закупок

Реестр

контрактов

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Создание

мусоросорти

ровочного

комплекса в

Ачхой-

Мартановско

м районе

мощностью

50 тыс. тонн

в год, Реестр

контрактов

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Создание

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Осуществление

строительного контроля

по объекту: Создание

мусоросортировочного

комплекса в Ачхой-

Мартановском районе

мощностью 50 тыс. тонн

в год" Реестр контрактов

от 02.06.2022г. №

2201400394322000144,

указана ссылка.

2. "Осуществление

строительного контроля

по объекту: Создание

мусоросортировочного

комплекса в

Гудермесском районе

мощностью 100 тыс.

тонн в год" Реестр

контрактов  от

02.06.2022г. №

30.06.2022 10.06.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мусоросорти

ровочного

комплекса в

Гудермесско

м районе

мощностью

100 тыс.

тонн в год,

Реестр

контрактов

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Создание

мусоросорти

ровочного

комплекса в

Шалинском

районе

мощностью

100 тыс.

тонн в год,

Реестр

контрактов

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Создание

2201400394322000143,

указана ссылка.

3. "Осуществление

строительного контроля

по объекту: Создание

мусоросортировочного

комплекса в Шалинском

районе мощностью 100

тыс. тонн в год" Реестр

контрактов  от

02.06.2022г. №

2201400394322000145,

указана ссылка.

4. "Осуществление

строительного контроля

по объекту: Создание

мусоросортировочного

комплекса в

Надтеречном районе

мощностью 20 тыс. тонн

в год" Реестр контрактов

от 02.06.2022г. №

2201400394322000146,

указана ссылка.

5. "Создание

мусоросортировочного

комплекса в Шалинском

районе мощностью 100

тыс. тонн в год " Реестр

контрактов  от

31.05.2022г. №

2201400394322000140,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мусоросорти

ровочного

комплекса в

Надтеречно

м районе

мощностью

20 тыс. тонн

в год, Реестр

контрактов

Создание

мусоросорти

ровочного

комплекса в

Шалинском

районе

мощностью

100 тыс.

тонн в год ,

Реестр

контрактов

Создание

мусоросорти

ровочного

комплекса в

Ачхой-

Мартановско

м районе

мощностью

50 тыс. тонн

в год, Реестр

контрактов

Создание

указана ссылка.

6. "Создание

мусоросортировочного

комплекса в Ачхой-

Мартановском районе

мощностью 50 тыс. тонн

в год" Реестр контрактов

от 31.05.2022г. №

2201400394322000139,

указана ссылка.

7. "Создание

мусоросортировочного

комплекса в

Гудермесском районе

мощностью 100 тыс.

тонн в год" Реестр

контрактов  от

31.05.2022г. №

2201400394322000141,

указана ссылка.

8. "Создание

мусоросортировочного

комплекса в

Надтеречном районе

мощностью 20 тыс. тонн

в год" Реестр контрактов

от 31.05.2022г. №

2201400394322000142,

указана ссылка.

9. "Услуги технического

заказчика по объекту:

Создание
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мусоросорти

ровочного

комплекса в

Гудермесско

м районе

мощностью

100 тыс.

тонн в год,

Реестр

контрактов

Создание

мусоросорти

ровочного

комплекса в

Надтеречно

м районе

мощностью

20 тыс. тонн

в год, Реестр

контрактов

Услуги

техническог

о заказчика

по объекту:

Создание

мусоросорти

ровочного

комплекса в

Надтеречно

м районе

мощностью

20 тыс. тонн

мусоросортировочного

комплекса в

Надтеречном районе

мощностью 20 тыс. тонн

в год" Реестр контрактов

между министерством

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики и КП ЧР

«дирекция по

строительно-

восстановительным

работам в Чеченской

Республике  от

10.06.2022г. №

2201400394322000148,

указана ссылка.

10. " Услуги

технического заказчика

по объекту: Создание

мусоросортировочного

комплекса в Ачхой-

Мартановском районе

мощностью 50 тыс. тонн

в год" Реестр контрактов

между министерством

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской



33

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

в год, Реестр

контрактов

Услуги

техническог

о заказчика

по объекту:

Создание

мусоросорти

ровочного

комплекса в

Ачхой-

Мартановско

м районе

мощностью

50 тыс. тонн

в год, Реестр

контрактов

Услуги

техническог

о заказчика

по объекту:

Создание

мусоросорти

ровочного

комплекса в

Гудермесско

м районе

мощностью

100 тыс.

тонн в год,

Реестр

контрактов

Республики и КП ЧР

«дирекция по

строительно-

восстановительным

работам в Чеченской

Республике»  от

10.06.2022г. №

2201400394322000149,

указана ссылка.

11. "Услуги

технического заказчика

по объекту: Создание

мусоросортировочного

комплекса в

Гудермесском районе

мощностью 100 тыс.

тонн в год" Реестр

контрактов между

министерством

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики и КП ЧР

«дирекция по

строительно-

восстановительным

работам в Чеченской

Республике»  от

10.06.2022г. №

2201400394322000147,

указана ссылка.



34

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Услуги

техническог

о заказчика

по объекту:

Создание

мусоросорти

ровочного

комплекса в

Шалинском

районе

мощностью

100 тыс.

тонн в год

12. "Услуги

технического заказчика

по объекту: Создание

мусоросортировочного

комплекса в Шалинском

районе мощностью 100

тыс. тонн в год" Реестр

контрактов между

министерством

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики и КП ЧР

«дирекция по

строительно-

восстановительным

работам в Чеченской

Республике»  от

10.06.2022г. №

2201400394322000150,

указана ссылка.

2.3.

5

Строительно-монтажные

работы начаты

Адаев

Рамзан

Сайд-

Хасанович  -

Первый

заместитель

министра

строительст

ва и

ГИИС УНП

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Извещение о

начале

строительств

а,

реконструкц

ии объекта

капитальног

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Извещение о начале

строительства,

реконструкции объекта

капитального

строительства:

01.07.2022 03.06.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

о

строительств

а: "Создание

мусоросорти

ровочного

комплекса в

Гудермесско

м

муниципаль

ном районе,

мощностью

100 тыс/т в

год", Иное

Извещение о

начале

строительств

а,

реконструкц

ии объекта

капитальног

о

строительств

а: "Создание

мусоросорти

ровочного

комплекса в

Надтеречно

м

муниципаль

ном районе,

мощностью

20 тыс/т в

"Создание

мусоросортировочного

комплекса в Ачхой-

Мартановском

муниципальном районе,

мощностью 50 тыс/т в

год"" Иное

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики от

03.06.2022г. №-,

приложен файл.

2. "Извещение о начале

строительства,

реконструкции объекта

капитального

строительства:

"Создание

мусоросортировочного

комплекса в

Гудермесском

муниципальном районе,

мощностью 100 тыс/т в

год"" Иное

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

год", Иное

Извещение о

начале

строительств

а,

реконструкц

ии объекта

капитальног

о

строительств

а: "Создание

мусоросорти

ровочного

комплекса в

Ачхой-

Мартановско

м

муниципаль

ном районе,

мощностью

50 тыс/т в

год", Иное

Извещение о

начале

строительств

а,

реконструкц

ии объекта

капитальног

о

строительств

а: "Создание

Республики от

03.06.2022г. №-,

приложен файл.

3. "Извещение о начале

строительства,

реконструкции объекта

капитального

строительства:

"Создание

мусоросортировочного

комплекса в

Надтеречном

муниципальном районе,

мощностью 20 тыс/т в

год"" Иное

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики от

03.06.2022г. №-,

приложен файл.

4. "Извещение о начале

строительства,

реконструкции объекта

капитального

строительства:

"Создание

мусоросортировочного

комплекса в Шалинском

муниципальном районе,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мусоросорти

ровочного

комплекса в

Шалинском

муниципаль

ном районе,

мощностью

100 тыс/т в

год"

мощностью 100 тыс/т в

год"" Иное

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики от

03.06.2022г. №-,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению

отходов

1

569 091,80569 091,80

(50) Введены в эксплуатацию

мусоросортировочные комплексы

по обработке твердых

коммунальных отходов в

Чеченской Республике0

1.1 0,00 26,36150 000,00569 091,80

569 091,80569 091,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 26,36150 000,00569 091,80

569 091,80569 091,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 26,36150 000,00569 091,80

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

569 091,80569 091,80 0,00 26,36150 000,00569 091,80

569 091,80569 091,80 0,00 26,36150 000,00569 091,80

569 091,80569 091,80 0,00 26,36150 000,00569 091,80

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

1.1.

Введены в эксплуатацию мусоросортировочные комплексы по обработке твердых коммунальных отходов в Чеченской Республике

План

0.00 0.00 0.00 0.00 150 000.00 230 000.00 569 091.80569 091.80569 091.80512 182.80343 590.40

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 150 000.0

0

230 000.0

0

569 091.80569 091.8

0

569 091.8

0

512 182.8

0

343 590.4

0

0.00

0.00


