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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

ПроцентФП

Доля городов с

благоприятной средой от

общего количества городов

(индекс качества городской

среды - выше 50%),

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Доля

городов с благоприятной

средой от общего

количества городов

(индекс качества

городской среды - выше

50 процентов) (F2)" Иное

Минстрой России от

03.10.2022г. №-, указана

ссылка. Срок

представления

официальной

статистической

информации согласно

методике расчета

показателя - 1 апреля

года, следующего за

отчетным. В отчетном

периоде указано

значение за сентябрь 2022

года. Информация по

данному показателю

ежемесячно публикуется

Минстроем России в

ЕМИСС в течении 20

дней, следующих за

отчетным месяцем. Риск

недостижения показателя

на отчетную дату

1.1. 17 33 333333
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

отсутствует.

ЕдиницаРП

Реализованы мероприятия по

благоустройству,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами формирования

современной городской среды

Чеченской Республики

(количество обустроенных

дворовых территорий), не

менее ед. накопительным

итогом начиная с 2019 г.,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

реализации работ по

благоустройству

дворовых и

общественных

территорий на

территории Чеченской

Республики в рамках

федерального проекта по

формированию

комфортной городской

среды в 2019 году"

Письмо Министерства

строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Чеченской

Республики от

30.01.2020г. №400/05-03,

приложен файл. 2. "О

завершении работ по

благоустройству

территорий в Чеченской

Республике за 2021 год"

Письмо Министерства

автомобильных дорог

Чеченской Республики от

29.12.2021г. №33/1440,

приложен файл. 3. "О

реализации работ по

благоустройству

дворовых и

общественных

территорий на

1.2. 96 146

Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

146146146



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

территории Чеченской

Республики в рамках

федерального проекта по

формированию

комфортной городской

среды в 2020 году"

Письмо Министерства

строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Чеченской

Республики от

03.07.2020г. №2604/05-03,

приложен файл. Риск

недостижения результата

отсутствует. В текущем

году в рамках

регионального проекта

благоустроено 15

дворовых территорий.

ЕдиницаФП

Количество благоустроенных

общественных территорий,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

реализации работ по

благоустройству

дворовых и

общественных

территорий на

территории Чеченской

Республики в рамках

федерального проекта по

формированию

комфортной городской

среды в 2019 году"

Письмо Министерства

строительства и

жилищно-коммунального

1.3. 39 172 181172181
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

хозяйства Чеченской

Республики от

30.01.2020г. №400/05-03,

приложен файл. 2. "О

завершении работ по

благоустройству

территорий в Чеченской

Республике за 2021 год"

Письмо Министерства

автомобильных дорог

Чеченской Республики от

29.12.2021г. №33/1440,

приложен файл. 3. "О

реализации мероприятий

регионального проекта в

2020 году" Письмо

Министерства

автомобильных дорог

Чеченской Республики от

28.12.2020г. №33/1474,

приложен файл. Риск

недостижения значений

показателя отсутствует.

В 2022 году в рамках

регионального проекта

благоустроено 35

общественных

пространств.

ЕдиницаФП

Количество городов с

благоприятной городской

средой, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Минстроем России

опубликован индекс

качества городской

среды за 2021 год" Иное

Минстрой России от

1.4. 1 2 222
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

01.04.2022г. №-, указана

ссылка. Благоприятная

городская среда —

индекс города находится

в диапазоне от 181 до 360

баллов. Индекс качества

городской среды

рассчитывается

Минстроем России

ежегодно до 1 апреля

года следующего за

отчетным. В отчетном

периоде указано

значение за 2021 год. По

итогам 2021 года г.

Грозный и г. Гудермес

стали городами с

благоприятной

городской средой на

территории Чеченской

Республики.

БаллФП

Индекс качества городской

среды, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Минстроем России

опубликован индекс

качества городской

среды за 2021 год" Иное

Минстрой России от

01.04.2022г. №-, указана

ссылка. Индекс качества

городской среды

рассчитывается

Минстроем России

ежегодно до 1 апреля

года следующего за

1.5. 150 164 173173171
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

отчетным. В отчетном

периоде указано

оперативное значение за

август 2022 года,

рассчитанное на

основании данных

опубликованных

Минстроем России в

системе ЕМИСС (данные

за отчетный месяц

публикуется в течении 20

дней следующий за

отчетным периодом).

Риск недостижения

показателя на отчетную

дату отсутствует.

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

ПроцентФП

Прирост среднего индекса

качества городской среды по

отношению к 2019 году, %,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Прирост

среднего индекса

качества городской

среды по отношению к

показателю 2019 года

(F2)" Иное Минстрой

России от 06.09.2022г. №-,

указана ссылка. В

отчетном периоде

указано значение за

август 2022 года.

Информация по данному

показателю ежемесячно

публикуется Минстроем

России в ЕМИСС в

течении 20 дней,

2.1. 0 9 151514
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

следующих за отчетным

месяцем. Риск

недостижения показателя

на отчетную дату

отсутствует.

ЕдиницаФП

Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной

городской среды в малых

городах и исторических

поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

завершении реализации

проекта «Центральный

парк г. Шали»" Письмо

Правительства ЧР от

28.12.2021г. №02/1775,

приложен файл. 2. "О

завершении реализации

проекта

"Благоустройство

общественных

территорий по проспекту

А.А. Кадырова» г.

Курчалой" Письмо

Правительства ЧР от

16.12.2021г. №02/1716,

приложен файл. 3. "О

направлении отчета о

реализации проекта,

реализованного в

муниципальном

образовании -

победителе

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды" Письмо Главы

Чеченской Республики от

2.2. 1 3 433



10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

19.12.2019г. №01/485,

приложен файл. В 2022

году в рамках

регионального проекта

ведутся работы по

благоустройству

городского парка

"Возрождение" в г.

Аргун победителя

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических

поселениях. Техническая

готовность объекта на

01.10.2022 г. составляет

75%.

ПроцентФП

Доля объема закупок

оборудования, имеющего

российское происхождение, в

том числе оборудования,

закупаемого при выполнении

работ, в общем объеме

оборудования, закупленного в

рамках реализации

мероприятий

государственных

(муниципальных) программ

современной городской

среды, %, возрастающий

В отчетном периоде

указано оперативное

значение, рассчитанное в

соответствии с

действующей

методологией. На

отчетную дату

благоустроено 35

общественных

пространств и 15

дворовых территорий с

использованием

отечественного

оборудования. По

оперативным данным

показатель достигнут.

2.3. 0 90 10090100
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Риск недостижения

показателя отсутствует.

ПроцентФП

Доля граждан, принявших

участие в решении вопросов

развития городской среды, от

общего количества граждан в

возрасте от 14 лет,

проживающих в

муниципальных

образованиях, на территориях

которых реализуются

проекты по созданию

комфортной городской среды,

%, возрастающий

В отчетном периоде

указано оперативное

значение по данным

Министерства

строительства и ЖКХ ЧР

Значение показателя за 9

месяцев сложилось за

счет: - проведения

общественных

обсуждений по отбору

территорий, подлежащих

благоустройству в 2023

году, в том числе для

рейтингового

голосования; - трудового

участия граждан в

благоустройстве

территорий.

2.4. 10.2 18 202018
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды Чеченской

Республики (количество обустроенных дворовых территорий), не менее ед. накопительным итогом начиная с 2019 г.

1.1

План

Факт/прогноз

146,0000

131,0000131,0000 131,0000 131,0000 131,0000 133,0000 136,0000 141,0000 146,0000 146,0000

146,0000

131,0000131,0000 131,0000 131,0000 131,0000 131,0000 137,0000 146,0000 146,0000 146,0000

РП Единица 146,0000

146,0000

Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%)

1.2

План

Факт/прогноз

33,0000

33,000033,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000

33,0000

33,000033,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000

ФП Процент 33,0000

33,0000

Количество благоустроенных общественных территорий

1.3

План

Факт/прогноз

172,0000

146,0000146,0000 146,0000 146,0000 150,0000 155,0000 160,0000 172,0000 172,0000 172,0000

181,0000

175,0000146,0000 146,0000 160,0000 175,0000 176,0000 176,0000 181,0000 181,0000 181,0000

ФП Единица 172,0000

181,0000

Количество городов с благоприятной городской средой

1.4

План

Факт/прогноз

2,0000

2,00002,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000

2,0000

2,00002,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000

ФП Единица 2,0000

2,0000

Индекс качества городской среды

1.5

План

Факт/прогноз

173,0000

164,0000164,0000 164,0000 164,0000 164,0000 164,0000 164,0000 164,0000 164,0000 164,0000

173,0000

166,0000164,0000 164,0000 166,0000 166,0000 166,0000 166,0000 171,0000 171,0000 171,0000

ФП Балл 164,0000

171,0000

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

2.1
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования,

закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %

План

Факт/прогноз

90,0000

90,00000,0000 0,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

100,0000

100,00000,0000 0,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 90,0000

100,0000

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

2.2

План

Факт/прогноз

3,0000

3,00003,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000

4,0000

3,00003,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000

ФП Единица 3,0000

3,0000

Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %

2.3

План

Факт/прогноз

15,0000

9,00009,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000

15,0000

11,00009,0000 9,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000 14,0000 14,0000 14,0000

ФП Процент 9,0000

14,0000

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных

образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %

2.4

План

Факт/прогноз

20,0000

6,00001,0000 3,0000 5,0000 14,0000 15,0000 16,0000 17,0000 18,0000 19,0000

20,0000

4,70001,0000 2,0000 2,7000 3,7000 5,7000 13,7000 17,0000 18,0000 19,0000

ФП Процент 20,0000

20,0000



14

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1

Реализованы мероприятия

по благоустройству

общественных территорий

(набережные, центральные

площади, парки и др.) и

иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной городской

среды Значение: 323,0000

Дата: 31.12.2022

Ибрагимова

Алиса

Руслановна

-

Заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Информация по

значению результата:

В работе.В текущем

году в рамках

регионального проекта

благоустроено 35

общественных и 15

дворовых территорий.

Предоставлена

информация : 327 из 323.

31.12.2022 31.12.2022

327Единица 0 327323

1.1.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Ибрагимова

Алиса

Руслановна

-

Заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

В работе. Риск

недостижения КТ на

отчетную дату

отсутствует

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики

1.1.

2

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Ибрагимова

Алиса

Руслановна

-

Заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

Единая

информацио

нная

система в

сфере

закупок

Акт приема-

передачи

"Акт о

приемке

выполненны

х работ по

объекту:

"Благоустро

йство

смотровой

площадки по

ул. М.А.

Мусалова в

с. Химой

Шаройского

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики ,

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ по

объекту:

"Благоустро

йство сквера

в с. Итум-

Кали, Итум-

Калинского

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики ,

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ по

объекту:

"Благоустро

йство

общественно

й

территории

по ул.

Озерная ст.

Шелковская

Шелковског

о

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики ,

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ по

объекту:
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Благоустро

йство

общественно

й

территории

с. Ораз-Аул

по ул. Мира

(спорт

площадка)

Шелковског

о

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики,

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ по

объекту:

"Благоустро

йство

общественно

й

территории

ст.

Червленная

по ул. А.

Кадырова

(парк)
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Шелковског

о

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики,

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ по

объекту:

"Благоустро

йство

общественно

й

территории

ст.

Курдюковск

ая по ул.

Братская

(тротуар)

Шелковског

о

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики,

Акт приема-

передачи

Акт о
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приемке

выполненны

х работ по

объекту:

"Благоустро

йство

общественно

й

территории

ст.

Шелковская

по ул.

Озерная

Шелковског

о

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики,

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ по

объекту:

"Благоустро

йство

общественно

й

территории в

с.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Пионерское

Шатойского

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики ,

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ по

объекту: "

Комплексно

е

благоустрой

ство

общественно

й

территории в

с.

Пионерское

Шатойского

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики ,

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

х работ по

объекту: "

Благоустрой

ство сквера в

с. Айти-

Мохк

Ножай-

Юртовского

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики ,

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ по

объекту:

"Благоустро

йство

общественно

й

территории

с. Ведено

Веденского

муниципаль

ного района,

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполненны

х работ по

объекту:

"Благоустро

йство

общественно

й

территории

с. Ведено

Веденского

муниципаль

ного района

(тротуар,

МАФ,

посадка

деревьев),

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ по

объекту:

"Благоустро

йство

общественно

й

территории

проспекта

А.Кадырова

в г.

Гудермесс
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Гудермесско

го

муниципаль

ного района,

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ по

объекту:

"Благоустро

йство

общественно

й

территории

по ул.

Вокзальная

(Привокзаль

ной площади

(Сквер)) в г.

Гудермесс

Гудермесско

го

муниципаль

ного района,

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объекту:

"Благоустро

йство

общественно

й

территории

по ул.

Проезжая в

г. Гудермесс

Гудермесско

го

муниципаль

ного района,

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ по

объекту:

"Благоустро

йство

общественно

й

территории

по ул.

Школьная в

с.

Правобереж

ное

Грозненског

о
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики,

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ по

объекту:

"Благоустро

йство

набережной

прилегающе

й к ул. М.А.

Висаитова-

Израилова, с.

Серноводско

е,

Серноводски

й

муниципаль

ный район,

Чеченской

Республики ,

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объекту:

"Благоустро

йство

набережной

прилегающе

й к ул. М.А.

Висаитова-

Израилова, с.

Серноводско

е,

Серноводски

й

муниципаль

ный район,

Чеченской

Республики,

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ по

объекту:

"Благоустро

йство

общественно

й

территории в

с. Новое

Солкушино

Наурского

муниципаль
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ного района

Чеченской

Республики ,

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ по

объекту:

"Благоустро

йство

общественно

й

территории в

с.

Французенск

ое

Наурского

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики ,

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ по

объекту:

"Благоустро

йство
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

площадки,

спортивной

и детской

зоны в с.

Шаами-Юрт

Ачхой-

Мартановско

го

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики,

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ по

объекту:

"Благоустро

йство

площадки,

спортивной

и детской

зоны в с.

Шаами-Юрт

Ачхой-

Мартановско

го

муниципаль

ного района

Чеченской
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республик,

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ по

объекту:

"Благоустро

йство

общественно

й

территории

по ул.

Центоройска

я в с. Бачи-

Юрт

Курчалоевск

ого

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики,

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ по

объекту:

"Комплексн

ое
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

благоустрой

ство

общественн

ых

территорий

проспекта

А.А.

Кадырова в

г. Курчалой,

Курчалоевск

ого

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики,

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ по

объекту:

"Комплексн

ое

благоустрой

ство

общественн

ых

территорий

по ул. Берса-

Шейха в г.

Курчалой,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Курчалоевск

ого

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики,

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ по

объекту:

«Разработка

проектно-

сметной

документаци

и и дизайн

проекта

«Комплексн

ое

благоустрой

ство

общественн

ых

территорий

по ул. Берса-

Шейха в г.

Курчалой,

Курчалоевск

ого

муниципаль
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ного района

Чеченской

Республики,

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ по

объекту:

«Разработка

проектно-

сметной

документаци

и и дизайн

проекта

«Благоустро

йство

общественно

й

территории

по ул.

Центоройска

я в с. Бачи-

Юрт

Курчалоевск

ого

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики,

Акт приема-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ по

объекту:

"Благоустро

йство

общественно

й

территории

по ул.

Заречная в г.

Шали

Шалинского

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики,

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ по

объекту:

"Разработка

сметной

документаци

и по

объекту:

Благоустрой
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ство

общественно

й

территории

по ул.

Заречная в г.

Шали

Шалинского

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики,

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ по

объекту:

"Благоустро

йство

общественно

й

территории

по ул.

Новочеченск

ая в г. Шали

Шалинского

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ по

объекту:

"Благоустро

йство

общественно

й

территории

по ул.

Новочеченск

ая в г. Шали

Шалинского

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики ,

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ по

объекту:

"Благоустро

йство

общественно

й

территории
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

по ул. А.А.

Кадырова в

с. Герменчук

Шалинского

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики ,

Иное

Товарная

накладная

(оказанных

услуг):

Вводно-

распределит

ельное

устройство

типа ВРУ,

рубильники:

Р32 М31-

200А,

счетчик

электрическ

ой энергии:

электронный

трехфазный

Меркурий

230 ART-00

P(Q)  C(R)

SIGDN 5

(7,5) A

(Многотари
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

фный), Акт

приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ по

объекту:

"Разработка

сметной

документаци

и по

объекту:

Благоустрой

ство

общественно

й

территории

по ул.

Новочеченск

ая в г. Шали

Шалинского

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики,

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объекту:

"Разработка

сметной

документаци

и по

объекту:

Благоустрой

ство

общественно

й

территории

по ул. А.А.

Кадырова в

с. Герменчук

Шалинского

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики,

Акт приема-

передачи -,

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ по

объекту:

"Благоустро

йство

спортивной

площадки по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ул. А.

Магомадова

в с. Гойты,

благоустрой

ство

общественно

й

территории

«На

набережной

реки

Мартан» г.

Урус-

Мартан

Чеченской

Республики

, Акт

приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ по

объекту:

"Благоустро

йство парка

по ул.

Северная в с.

Чечен-Аул г.

Аргун, Акт

приема-

передачи
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт о

приемке

выполненны

х работ по

объекту:

"Благоустро

йство парка

по ул.

Шассейная г.

Аргун, Акт

приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ по

объекту:

"Благоустро

йство

общественн

ых

территорий в

с. Бено-Юрт,

с. Зебир-

Юрт, с.

Калаус

Надтеречног

о

муниципаль

ного района,

Акт приема-

передачи
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт о

приемке

выполненны

х работ по

объекту:

"Разработка

проеткно-

сметной

документаци

и и дизайн

проекта по

объекту:

Благоустрой

ство

общественно

й

территории в

с. Калаус

(детская

площадка)

Надтеречног

о

муниципаль

ного района,

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ по

объекту:

"Разработка
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проеткно-

сметной

документаци

и и дизайн

проекта по

объекту:

Благоустрой

ство

общественно

й

территории в

с. Зебир-

Юрт

(спортивная

площадка)

Надтеречног

о

муниципаль

ного района,

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ по

объекту:

"Разработка

проеткно-

сметной

документаци

и и дизайн

проекта по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объекту:

Благоустрой

ство

общественно

й

территории в

с. Бено-Юрт

(детская

площадка)

Надтеречног

о

муниципаль

ного района,

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ на

осуществлен

ие

строительно

го контроля

по объекту:

"Благоустро

йство

общественн

ых

территорий в

с. Бено-Юрт,

с. Калаус

Надтеречног



44

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о

муниципаль

ного района,

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ на

осуществлен

ие

строительно

го контроля

по объекту:

"Благоустро

йство

общественн

ых

территорий в

с. Зебир-

Юрт, с.

Калаус

Надтеречног

о

муниципаль

ного района,

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объекту:

"Комплексн

ое

благоустрой

ство

общественно

й

территории в

с.

Пионерское

Шатойского

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики ,

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ по

объекту:

"Благоустро

йство

дворовых

территорий

многокварти

рных жилых

домов в г.

Грозном,

Чеченская

Республика,



46

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ по

объекту:

"Благоустро

йство парка

в п. Шейха

Дени

Арсанова

Байсангуров

ский район в

г. Грозном,

Чеченская

Республика ,

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ по

объекту:

"Благоустро

йство парка

по ул. Вахи

Алиева, в п.

Нефтяник,

Висаитовски

й район в г.

Грозном,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чеченская

Республика ,

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ по

объекту:

"Благоустро

йство

дворовых

территорий

многокварти

рных жилых

домов в г.

Грозном,

Чеченская

Республика ,

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ по

объекту:

"Благоустро

йство парка

в п. Войково,

Байсангуров

ский район в

г. Грозном,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чеченская

Республика ,

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ по

объекту:

"Благоустро

йство парка

по ул.

Чайковского

7

микрорайон,

Байсангуров

ский район в

г. Грозном,

Чеченская

Республика ,

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ по

объекту:

"Благоустро

йство парка

в п. Войково,

Байсангуров

ский район в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

г. Грозном,

Чеченская

Республика

1.1.

3

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Ибрагимова

Алиса

Руслановна

-

Заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

Единая

информацио

нная

система в

сфере

закупок

Платежное

поручение

Частичная

оплата за

выполнение

работ по

объекту:

"Благоустро

йство

спортивной

площадки по

ул. А.

Магомадова

в с. Гойты,

благоустрой

ство

общественно

й

территории

«На

набережной

реки

Мартан» г.

Урус-

Мартан

Чеченской

Республики,

Платежное

поручение

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "Оплата

за выполнение работ по

благоустройству услуг

СМР на объекте:

Благоустройство

смотровой площадки по

ул. Мусалова в с. Химой

Шаройского

муниципального района

Чеченской Республики"

Платежное поручение

Администрации

Шаройского

муниципального района

от 28.04.2022г. №

334188, приложен файл.

2. "Оплата за

выполнение работ по

благоустройству услуг

СМР на объекте:

Благоустройство

смотровой площадки по

ул. Мусалова в с. Химой

Шаройского

муниципального района

Чеченской Республики "

Платежное поручение

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Авансовый

платеж

согласно

муниципаль

ному

контракту №

21/23 от

19.09.2021 г.

, Платежное

поручение

Оплата за

выполнение

работ по

благоустрой

ству

общественн

ых

территорий в

г. Грозном

согласно

муниципаль

ному

контракту №

21/23 от

19.09.2021

г.,

Платежное

поручение

Оплата за

выполнение

работ по

благоустрой

Администрации

Шаройского

муниципального района

от 28.04.2022г. №

334189, приложен файл.

3. "Оплата за

благоустройство сквера

в с. Итум-Кали согласно

муниципальному

контракту № 11/09 от

13.09.2021г" Платежное

поручение

Администрации Итум-

Калинского

муниципального района

от 16.03.2022г. №

164938, приложен файл.

4. "Оплата за

выполнение работ по

благоустройству

общественных

территорий согласно

муниципальному

контракту № 0125 от

03.02.2022" Платежное

поручение

Администрации

Шелковского

муниципального района

от 25.03.2022г. №

194365, приложен файл.

5. "Оплата за
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ству

общественн

ых

территорий в

г. Грозном

согласно

муниципаль

ному

контракту №

21/24 от

19.09.2021

г.,

Платежное

поручение

Оплата за

выполнение

работ по

благоустрой

ству

общественн

ых

территорий в

г. Грозном

согласно

муниципаль

ному

контракту №

21/25 от

19.09.2021

г.,

Платежное

поручение

выполнение работ по

благоустройству

общественных

территорий согласно

муниципальному

контракту № 0125 от

03.02.2022" Платежное

поручение

Администрации

Шелковского

муниципального района

от 25.03.2022г. №

194366, приложен файл.

6. "Оплата за

выполнение работ по

благоустройству

общественных

территорий согласно

муниципальному

контракту № 0125 от

03.02.2022" Платежное

поручение

Администрации

Шелковского

муниципального района

от 18.04.2022г. №

282993, приложен файл.

7. "Оплата за

выполнение работ по

благоустройству

общественных

территорий согласно
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Оплата за

выполнение

работ по

благоустрой

ству

дворовых

территорий в

г. Грозном

согласно

муниципаль

ному

контракту №

21/25 от

19.09.2021

г.,

Платежное

поручение

Оплата за

выполнение

работ по

благоустрой

ству

общественно

й

территории в

г. Грозном

согласно

муниципаль

ному

контракту №

21/24 от

19.09.2021

муниципальному

контракту № 0125 от

03.02.2022 " Платежное

поручение

Администрации

Шелковского

муниципального района

от 18.04.2022г. №

282994, приложен файл.

8. "Оплата за

выполнение работ по

благоустройству

общественных

территорий согласно

муниципальному

контракту № 0125 от

03.02.2022 " Платежное

поручение Оплата за

выполнение работ по

благоустройству

общественных

территорий согласно

муниципальному

контракту № 0125 от

03.02.2022 от

25.04.2022г. №306784,

приложен файл. 9.

"Оплата за выполнение

работ по

благоустройству

общественных

территорий согласно
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

г.,

Платежное

поручение

Оплата за

выполнение

работ по

благоустрой

ству

общественно

й

территории в

г. Грозном

согласно

муниципаль

ному

контракту №

21/23 от

19.09.2021

г.,

Платежное

поручение

Оплата за

выполнение

работ по

благоустрой

ству услуг

СМР на

объекте:

Благоустрой

ство

смотровой

площадки по

муниципальному

контракту № 0125 от

03.02.2022 " Платежное

поручение

Администрации

Шелковского

муниципального района

от 25.04.2022г. №

306785, приложен файл.

10. "Частичная оплата за

выполнение работ по

благоустройству

общественной

территории с.

Пионерское (установка

спортивной площадки),

Шатойского района

согласно

муниципальному

контракту №

0194200000521006046

от 22.11.2021 г."

Платежное поручение

Администрации

Шатойского

муниципального района

от 18.03.2022г. №

178876, приложен файл.

11. "Частичная оплата за

выполнение работ по

благоустройству

общественной
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ул.

Мусалова в

с. Химой

Шаройского

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики,

Платежное

поручение

Оплата за

выполнение

работ по

благоустрой

ству услуг

СМР на

объекте:

Благоустрой

ство

смотровой

площадки по

ул.

Мусалова в

с. Химой

Шаройского

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики ,

Платежное

поручение

Оплата за

территории с.

Пионерское (установка

спортивной площадки),

Шатойского района

согласно

муниципальному

контракту №

0194200000521006046

от 22.11.2021 г."

Платежное поручение

Администрации

Шатойского

муниципального района

от 25.08.2022г. №

682342, приложен файл.

12. "Частичная оплата

работ по

благоустройству сквера

в с. Айти-Мохк согласно

муниципальному

контракту № 10022022

от 21.02.2022 г."

Платежное поручение

Администрации Ножай-

Юртовского

муниципального района

от 14.04.2022г. №

268535, приложен файл.

13. "Оплата за

выполнение работ по

благоустройству

общественных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

благоустрой

ство сквера в

с. Итум-

Кали

согласно

муниципаль

ному

контракту №

11/09 от

13.09.2021г,

Платежное

поручение

Оплата за

выполнение

работ по

благоустрой

ству

общественн

ых

территорий

согласно

муниципаль

ному

контракту №

0125 от

03.02.2022,

Платежное

поручение

Оплата за

выполнение

работ по

благоустрой

территорий в с. Ведено

согласно

муниципальному

контракту № 0230 от

04.03.2022 " Платежное

поручение

Администрации

Веденского

муниципального района

от 28.04.2022г. №

334149, приложен файл.

14. "Оплата за

выполнение работ по

разработке сметной

документации по

объекту:

«Благоустройство

общественной

территории по ул.

Исаева в с. Ведено

согласно договору № 21-

21-СМ от 01.01.2021 "

Платежное поручение

Администрации

Веденского

муниципального района

от 20.05.2022г. №

389538, приложен файл.

15. "Оплата за

предоставление

интересов

администрации при
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ству

общественн

ых

территорий

согласно

муниципаль

ному

контракту №

0125 от

03.02.2022 ,

Платежное

поручение

Частичная

оплата за

выполнение

работ по

благоустрой

ству

общественно

й

территории

с.

Пионерское

(установка

спортивной

площадки),

Шатойского

района

согласно

муниципаль

ному

контракту №

проведении

государственной

экспертизы сметной

документации по

объекту:

«Благоустройство

общественной

территории по ул.

Исаева в с. Ведено

согласно договору № 24-

21-СМ от 01.11.2021 "

Платежное поручение

Администрации

Веденского

муниципального района

от 20.05.2022г. №

389539, приложен файл.

16. "Оплата

выполненние работ по

благоустройству

общественной

территории в с. Ведено

согласно договору № 12

от 16.05.2022"

Платежное поручение

Администрации

Веденского

муниципального района

от 29.06.2022г. №

514331, приложен файл.

17. "Оплата за

выполнение работ по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

0194200000

521006046

от

22.11.2021

г.,

Платежное

поручение

Частичная

оплата работ

по

благоустрой

ству сквера в

с. Айти-

Мохк

согласно

муниципаль

ному

контракту №

10022022 от

21.02.2022

г.,

Платежное

поручение

Оплата за

выполнение

работ по

благоустрой

ству

общественн

ых

территорий

в с. Ведено

благоустройству

общественной

территории по ул.

Проезжая в г. Гудермесс

согласно

муниципальному

контракту № 6442 от

21.12.2021 г."

Платежное поручение

Администрации

Гудермесского

муниципального района

от 16.03.2022г. №

172368, приложен файл.

18. "Оплата за

выполнение работ по

благоустройству

общественной

территории по ул.

Вокзальная

(Привокзальной

площади(сквер)) в г.

Гудермесс согласно

муниципальному

контракту № 6441 от

21.12.2021 г."

Платежное поручение

Администрации

Гудермесского

муниципального района

от 16.03.2022г. №

172369, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

согласно

муниципаль

ному

контракту №

0230 от

04.03.2022 ,

Платежное

поручение

Оплата за

выполнение

работ по

разработке

сметной

документаци

и по

объекту:

«Благоустро

йство

общественно

й

территории

по ул.

Исаева в с.

Ведено

согласно

договору №

21-21-СМ от

01.01.2021 ,

Платежное

поручение

Оплата за

предоставле

19. "Оплата за

выполнение работ по

благоустройству

общественной

территории по ул.

Проезжая в г. Гудермесс

согласно

муниципальному

контракту № 6442 от

21.12.2021 г. "

Платежное поручение

Администрации

Гудермесского

муниципального района

от 16.03.2022г. №

172370, приложен файл.

20. "Оплата за

выполнение работ по

благоустройству

общественной

территории по ул.

Вокзальная

(Привокзальной

площади (Сквер) в г.

Гудермесс согласно

муниципальному

контракту № 6441 от

21.12.2021 г. "

Платежное поручение

Администрации

Гудермесского

муниципального района
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ние

интересов

администрац

ии при

проведении

государстве

нной

экспертизы

сметной

документаци

и по

объекту:

«Благоустро

йство

общественно

й

территории

по ул.

Исаева в с.

Ведено

согласно

договору №

24-21-СМ от

01.11.2021 ,

Платежное

поручение

Оплата

выполненние

работ по

благоустрой

ству

общественно

от 16.03.2022г. №

172371, приложен файл.

21. "Частичная оплата за

выполнение работ по

благоустройству

общественной

территории проспекта А.

Кадырова в г. Гудермесс

согласно

муниципальному

контракту № 6365 от

20.12.2021 г."

Платежное поручение

Администрации

Гудермесского

муниципального района

от 22.03.2022г. №

186453, приложен файл.

22. "Частичная оплата за

выполнение работ по

благоустройству

общественной

территории проспекта А.

Кадырова в г. Гудермесс

согласно

муниципальному

контракту № 6365 от

20.12.2021 г."

Платежное поручение

Администрации

Гудермесского

муниципального района
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

й

территории в

с. Ведено

согласно

договору №

12 от

16.05.2022,

Платежное

поручение

Оплата за

выполнение

работ по

благоустрой

ству

общественно

й

территории

по ул.

Проезжая в

г. Гудермесс

согласно

муниципаль

ному

контракту №

6442 от

21.12.2021

г.,

Платежное

поручение

Оплата за

выполнение

работ по

от 29.03.2022г. №

204098, приложен файл.

23. "Окончательная

оплата за выполнение

работ по

благоустройству

общественной

территории проспекта А.

Кадырова в г. Гудермесс

согласно

муниципальному

контракту № 6365 от

20.12.2021 г."

Платежное поручение

Администрации

Гудермесского

муниципального района

от 04.04.2022г. №

245627, приложен файл.

24. "Оплата за

выполнение работ по

благоустройству

общественной

территории проспекта А.

Кадырова в г. Гудермесс

согласно

муниципальному

контракту № 6365 от

20.12.2021 г. "

Платежное поручение

Администрации

Гудермесского
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

благоустрой

ству

общественно

й

территории

по ул.

Вокзальная

(Привокзаль

ной площади

(сквер)) в г.

Гудермесс

согласно

муниципаль

ному

контракту №

6441 от

21.12.2021

г.,

Платежное

поручение

Оплата за

выполнение

работ по

благоустрой

ству

общественно

й

территории

по ул.

Проезжая в

г. Гудермесс

согласно

муниципального района

от 08.04.2022г. №

245628, приложен файл.

25. "Оплата за

выполнение работ по

благоустройству

общественной

территории проспекта А.

Кадырова в г. Гудермесс

согласно

дополнительному

соглашению № 01 от

24.04.2022 г. "

Платежное поручение

Администрации

Гудермесского

муниципального района

от 12.04.2022г. №

250024, приложен файл.

26. "Оплата за

выполнение работ по

благоустройству

дворовых территорий в

с. Правобережное

Грозненского

муниципального района

согласно

муниципальному

контракту АДМ-А-15/21

от 22.11.2021 г."

Платежное поручение

Администрации
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

муниципаль

ному

контракту №

6442 от

21.12.2021 г.

, Платежное

поручение

Оплата за

выполнение

работ по

благоустрой

ству

общественно

й

территории

по ул.

Вокзальная

(Привокзаль

ной площади

(Сквер) в г.

Гудермесс

согласно

муниципаль

ному

контракту №

6441 от

21.12.2021 г.

, Платежное

поручение

Частичная

оплата за

выполнение

Грозненского

муниципального района

от 16.03.2022г. №

164864, приложен файл.

27. "Частичная оплата

благоустройство

набережной (оказанной

услуги) согласно

муниципальному

контракту № 03 от

20.09.2021 г."

Платежное поручение

Администрации

Серноводского

муниципального района

от 06.05.2022г. №

344208, приложен файл.

28. "Частичная оплата

благоустройство

набережной (оказанной

услуги) согласно

муниципальному

контракту № 03 от

20.09.2021 г."

Платежное поручение

Администрации

Серноводского

муниципального района

от 24.08.2022г. №

679249, приложен файл.

29. "Оплата за

выполнения работ по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

работ по

благоустрой

ству

общественно

й

территории

проспекта А.

Кадырова в

г. Гудермесс

согласно

муниципаль

ному

контракту №

6365 от

20.12.2021

г.,

Платежное

поручение

Окончательн

ая оплата за

выполнение

работ по

благоустрой

ству

общественно

й

территории

проспекта А.

Кадырова в

г. Гудермесс

согласно

муниципаль

благоустройству

общественных

территорий по ул.

Нурадилова в с.

Французенское

Наурского

муниципального района

согласно

муниципальному

контракту № 5819 от

01.11.2021 г."

Платежное поручение

Администрации

Наурского

муниципального района

от 21.03.2022г. №

181631, приложен файл.

30. "Оплата за

выполнения работ по

благоустройству

общественных

территорий по ул. А.Х.

Кадырова в с. Новое

Солушкино Наурского

муниципального района

согласно

муниципальному

контракту № 6405 от

20.12.2021 г."

Платежное поручение

Администрации

Наурского
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ному

контракту №

6365 от

20.12.2021

г.,

Платежное

поручение

Оплата за

выполнение

работ по

благоустрой

ству

общественно

й

территории

проспекта А.

Кадырова в

г. Гудермесс

согласно

муниципаль

ному

контракту №

6365 от

20.12.2021 г.

, Платежное

поручение

Оплата за

выполнение

работ по

благоустрой

ству

общественно

муниципального района

от 21.03.2022г. №

181630, приложен файл.

31. "Оплата за

выполнение работ по

благоустройству

площадки, спортивной и

детской зона в с. Шаами-

Юрт, Ачхой-

Мартановского

муниципального района"

Платежное поручение

Администрации Ачхой-

Мартановского

муниципального района

от 14.03.2022г. №

155800, приложен файл.

32. "Оплата за

выполнение работ по

благоустройству

площадки, спортивной и

детской зона в с. Шаами-

Юрт, Ачхой-

Мартановского

муниципального района"

Платежное поручение

Администрации Ачхой-

Мартановского

муниципального района

от 31.03.2022г. №

218477, приложен файл.

33. "Оплата за
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

й

территории

проспекта А.

Кадырова в

г. Гудермесс

согласно

дополнитель

ному

соглашению

№ 01 от

24.04.2022 г.

, Платежное

поручение

Оплата за

выполнение

работ по

благоустрой

ству

дворовых

территорий в

с.

Правобереж

ное

Грозненског

о

муниципаль

ного района

согласно

муниципаль

ному

контракту

АДМ-А-

выполнение работ по

благоустройству

дворовых территорий по

ул. Центоройская в с.

Бачи-Юрт

Курчалоевского

муниципального

муниципального района

согласно

муниципальному

контракту № 17072021

от 26.07.2021 г."

Платежное поручение

Администрации

Курчалоевского

муниципального района

от 09.03.2022г. №

122279, приложен файл.

34. "Частная оплата за

выполнение работ по

благоустройству

общественных

территорий проспекта

А.А. Кадырова, ул.Б-

Шейха Курчалоевского

муниципального района

согласно

муниципальному

контракту № 17072022

от 26.07.2021 г."

Платежное поручение

Администрации
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

15/21 от

22.11.2021

г.,

Платежное

поручение

Частичная

оплата

благоустрой

ство

набережной

(оказанной

услуги)

согласно

муниципаль

ному

контракту №

03 от

20.09.2021

г.,

Платежное

поручение

Оплата за

выполнения

работ по

благоустрой

ству

общественн

ых

территорий

по ул.

Нурадилова

в с.

Курчалоевского

муниципального района

от 09.03.2022г. №

122278, приложен файл.

35. "Частная оплата за

выполнение работ по

комплексному

благоустройству

общественных

территорий проспекта

А.А. Кадырова в г.

Курчалой,

Курчалоевского

муниципального района

Чеченской Республики

согласно

муниципальному

контракту № 17072022

от 26.07.2021 г."

Платежное поручение

Администрации

Курчалоевского

муниципального района

от 09.03.2022г. №

122277, приложен файл.

36. "Оплата за

выполнение работ по

благоустройству

дворовых территорий по

ул. Центоройская в с.

Бачи-Юрт

Курчалоевского
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Французенск

ое

Наурского

муниципаль

ного района

согласно

муниципаль

ному

контракту №

5819 от

01.11.2021

г.,

Платежное

поручение

Оплата за

выполнения

работ по

благоустрой

ству

общественн

ых

территорий

по ул. А.Х.

Кадырова в

с. Новое

Солушкино

Наурского

муниципаль

ного района

согласно

муниципаль

ному

муниципального

муниципального района

согласно

муниципальному

контракту № 17072021

от 26.07.2021 г. "

Платежное поручение

Администрации

Курчалоевского

муниципального района

от 09.03.2022г. №

122276, приложен файл.

37. "Частная оплата за

выполнение работ по

благоустройству

общественных

территорий проспекта

А.А. Кадырова, ул.Б-

Шейха Курчалоевского

муниципального района

согласно

муниципальному

контракту № 17072022

от 26.07.2021 г."

Платежное поручение

Администрации

Курчалоевского

муниципального района

от 09.03.2022г. №

122275, приложен файл.

38. "Оплата за

выполнение работ по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контракту №

6405 от

20.12.2021

г.,

Платежное

поручение

Оплата за

выполнение

работ по

благоустрой

ству

площадки,

спортивной

и детской

зона в с.

Шаами-Юрт,

Ачхой-

Мартановско

го

муниципаль

ного района,

Платежное

поручение

Оплата за

выполнение

работ по

благоустрой

ству

дворовых

территорий

по ул.

Центоройска

благоустройству

дворовых территорий по

ул. Центоройская в с.

Бачи-Юрт

Курчалоевского

муниципального

муниципального района

согласно д/п № 06-21-

ДП от 13.01.2021 г."

Платежное поручение

Администрации

Курчалоевского

муниципального района

от 09.03.2022г. №

122274, приложен файл.

39. "Оплата за

выполнение работ по

разработке проектно-

сметной документации и

дизайн проекта

«комплексному

благоустройству

общественных

территорий проспекта

А.А. Кадырова по ул.

Берса-Шейха в г.

Курчалой,

Курчалоевского

муниципального

муниципального района

согласно д/п № 05-21-

ДП от 13.01.2021 г."
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

я в с. Бачи-

Юрт

Курчалоевск

ого

муниципаль

ного

муниципаль

ного района

согласно

муниципаль

ному

контракту №

17072021 от

26.07.2021

г.,

Платежное

поручение

Частная

оплата за

выполнение

работ по

благоустрой

ству

общественн

ых

территорий

проспекта

А.А.

Кадырова,

ул.Б-Шейха

Курчалоевск

ого

Платежное поручение

Администрации

Курчалоевского

муниципального района

от 09.03.2022г. №

122273, приложен файл.

40. "Оплата за

выполнения работ по

благоустройству

общественной

территории по ул.

Заречная в г. Шали

Шалинского

муниципального района

Чеченской Республики

согласно

дополнительному

соглашению № 1 от

14.08.2021 г. к договору

№ 08-21-ПСД от

01.07.2021 г."

Платежное поручение

Администрации

Шалинского

муниципального района

от 31.05.2022г. №

416886, приложен файл.

41. "Оплата за

выполнения работ по

благоустройству

общественной

территории по ул.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

муниципаль

ного района

согласно

муниципаль

ному

контракту №

17072022 от

26.07.2021

г.,

Платежное

поручение

Частная

оплата за

выполнение

работ по

комплексно

му

благоустрой

ству

общественн

ых

территорий

проспекта

А.А.

Кадырова в

г. Курчалой,

Курчалоевск

ого

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики

Заречная в г. Шали

Шалинского

муниципального района

Чеченской Республики

согласно

муниципальному

контракту № 6061 от

22.11.2021 г."

Платежное поручение

Администрации

Шалинского

муниципального райаона

от 28.04.2022г. №

334147, приложен файл.

42. "Частичная оплата

приобретение

оборудования (счетчик,

рубильник и вводно-

распределительное

устройство) согласно

договору № 0102 от

02.02.2022 г. "

Платежное поручение

Администрации

Шалинского

муниципального района

от 06.05.2022г. №

344210, приложен файл.

43. "Оплата за

выполнения работ по

благоустройству

общественной
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

согласно

муниципаль

ному

контракту №

17072022 от

26.07.2021

г.,

Платежное

поручение

Оплата за

выполнение

работ по

благоустрой

ству

дворовых

территорий

по ул.

Центоройска

я в с. Бачи-

Юрт

Курчалоевск

ого

муниципаль

ного

муниципаль

ного района

согласно

муниципаль

ному

контракту №

17072021 от

26.07.2021 г.

территории по ул.

Новочеченская в г. Шали

Шалинского

муниципального района

Чеченской Республики

согласно

дополнительному

соглашению №1 от

14.08.2021 г. "

Платежное поручение

Администрации

Шалинского

муниципального района

от 31.05.2022г. №

416887, приложен файл.

44. "Окончательный

расчет за приобретение

оборудования (счетчик,

рубильник и вводно-

распределительное

устройство) согласно

договору № 0102 от

02.02.2022 г. "

Платежное поручение

Администрации

Шалинского

муниципального района

от 29.06.2022г. №

511971, приложен файл.

45. "Окончательный

расчет за выполнение

работ по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

, Платежное

поручение

Оплата за

выполнение

работ по

благоустрой

ству

дворовых

территорий

по ул.

Центоройска

я в с. Бачи-

Юрт

Курчалоевск

ого

муниципаль

ного

муниципаль

ного района

согласно д/п

№ 06-21-ДП

от

13.01.2021

г.,

Платежное

поручение

Оплата за

выполнение

работ по

разработке

проектно-

сметной

благоустройству

общественной

территории по ул. А.А.

Кадырова в с. Герменчук

Шалинского

муниципального района

Чеченской Республики

согласно

муниципальному

контракту № 6061 от

22.11.2021 г. "

Платежное поручение

Администрации

Шалинского

муниципального района

от 29.06.2022г. №

514328, приложен файл.

46. "Оплата за

выполнения работ по

объекту: "Разработка

сметной документации

по объекту:

Благоустройство

общественной

территории по ул. А.А.

Кадырова в с. Герменчук

Шалинского

муниципального района

Чеченской Республики

согласно

дополнительному

соглашению № 10-21-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

документаци

и и дизайн

проекта

«комплексно

му

благоустрой

ству

общественн

ых

территорий

проспекта

А.А.

Кадырова по

ул. Берса-

Шейха в г.

Курчалой,

Курчалоевск

ого

муниципаль

ного

муниципаль

ного района

согласно д/п

№ 05-21-ДП

от

13.01.2021

г.,

Платежное

поручение

Оплата за

выполнения

работ по

ПСД от 01.07.2021 г."

Платежное поручение

Администрации

Шалинского

муниципального района

от 29.06.2022г. №

514329, приложен файл.

47. "Оплата за

выполнение работ по

благоустройству парка

по ул. Шассейная г.

Аргун согласно

дополнительному

соглашению № 3 от

11.02.2022 г. к

муниципальному

контракту №5690 от

25.10.2021 г."

Платежное поручение

Мэрии города Аргун от

10.03.2022г. №126999,

приложен файл. 48.

"Оплата за выполнение

работ по

благоустройству парка

по ул. Северная в с.

Чечен-Аул г. Аргун

согласно

дополнительному

соглашению № 3 от

11.02.2022 г. к

муниципальному
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

благоустрой

ству

общественно

й

территории

по ул.

Заречная в г.

Шали

Шалинского

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики

согласно

дополнитель

ному

соглашению

№ 1 от

14.08.2021 г.

к договору

№ 08-21-

ПСД от

01.07.2021

г.,

Платежное

поручение

Оплата за

выполнения

работ по

благоустрой

ству

общественно

контракту №5690 от

25.10.2021 г."

Платежное поручение

Мэрии города Аргун от

10.03.2022г. №126998,

приложен файл. 49.

"Оплата задолженности

по заработке проектно-

сметной документации и

дизайна по

благоустройству

общественных

территорий согласно

договору № 08-21-ДП от

02.02.2021 г."

Платежное поручение

Администрации

Надтеречного

муниципального района

от 20.04.2022г. №

290315, приложен файл.

50. "Оплата

задолженности по

заработке проектно-

сметной документации и

дизайна по

благоустройству

общественных

территорий согласно

договору № 10-21-ДП от

02.02.2021 г."

Платежное поручение
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

й

территории

по ул.

Заречная в г.

Шали

Шалинского

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики

согласно

муниципаль

ному

контракту №

6061 от

22.11.2021

г.,

Платежное

поручение

Частичная

оплата

приобретени

е

оборудовани

я (счетчик,

рубильник и

вводно-

распределит

ельное

устройство)

согласно

договору №

Администрации

Надтеречного

муниципального района

от 20.04.2022г. №

290316, приложен файл.

51. "Оплата

задолженности по

заработке проектно-

сметной документации и

дизайна по

благоустройству

общественных

территорий согласно

договору № 09-21-ДП от

02.02.2021 г."

Платежное поручение

Администрации

Надтеречного

муниципального район

от 20.04.2022г. №

290317, приложен файл.

52. "Частичная оплата за

выполнение работ по

благоустройству

общественных

территорий согласно

муниципальному

контракту № 4409 от

23.08.2021 г."

Платежное поручение

Администрации

Надтеречного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

0102 от

02.02.2022 г.

, Платежное

поручение

Оплата за

выполнения

работ по

благоустрой

ству

общественно

й

территории

по ул.

Новочеченск

ая в г. Шали

Шалинского

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики

согласно

дополнитель

ному

соглашению

№1 от

14.08.2021 г.

, Платежное

поручение

Окончательн

ый расчет за

приобретени

е

муниципального района

от 20.04.2022г. №

294891, приложен файл.

53. "Оплата

задолженности по

заработке проектно-

сметной документации и

дизайна по

благоустройству

общественных

территорий согласно

договору № 07-21-ДП от

02.02.2021 г."

Платежное поручение

Администрации

Надтеречного

муниципального района

от 20.04.2022г. №

294892, приложен файл.

54. "Оплата

выполненных работ по

благоустройству

общественных

территорий

Надтеречного

муниципального района

согласно

муниципальному

контракту № 4409 от

23.08.2021 г."

Платежное поручение

Администрации
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оборудовани

я (счетчик,

рубильник и

вводно-

распределит

ельное

устройство)

согласно

договору №

0102 от

02.02.2022 г.

, Платежное

поручение

Окончательн

ый расчет за

выполнение

работ по

благоустрой

ству

общественно

й

территории

по ул. А.А.

Кадырова в

с. Герменчук

Шалинского

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики

согласно

муниципаль

Надтеречного

муниципального района

от 27.04.2022г. №

324533, приложен файл.

55. "Оплата за услуги по

проведению

строительного контроля

согласно

муниципальному

контракту № 02/22 от

20.01.2022 г."

Платежное поручение

Администрации

Надтеречного

муниципального района

от 12.05.2022г. №

362552, приложен файл.

56. "Оплата за услуги по

проведению

строительного контроля

согласно

муниципальному

контракту № 01/22 от

20.01.2022 г."

Платежное поручение

Администрации

Надтеречного

муниципального района

от 03.06.2022г. №

436682, приложен файл.

57. "Частичная оплата за

выполнение работ по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ному

контракту №

6061 от

22.11.2021 г.

, Платежное

поручение

Оплата за

выполнения

работ по

объекту:

"Разработка

сметной

документаци

и по

объекту:

Благоустрой

ство

общественно

й

территории

по ул. А.А.

Кадырова в

с. Герменчук

Шалинского

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики

согласно

дополнитель

ному

соглашению

объекту:

"Благоустройство

спортивной площадки по

ул. А. Магомадова в с.

Гойты, благоустройство

общественной

территории «На

набережной реки

Мартан» г. Урус-Мартан

Чеченской Республики"

Платежное поручение

Администрации Урус-

мартановского

муниципального района

от 15.09.2022г. №

744824, приложен файл.

58. "Частичная оплата за

выполнение работ по

объекту:

"Благоустройство

спортивной площадки по

ул. А. Магомадова в с.

Гойты, благоустройство

общественной

территории «На

набережной реки

Мартан» г. Урус-Мартан

Чеченской Республики"

Платежное поручение

Администрации Урус-

Мартановского

муниципального района
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

№ 10-21-

ПСД от

01.07.2021

г.,

Платежное

поручение

Оплата за

выполнение

работ по

благоустрой

ству парка

по ул.

Шассейная г.

Аргун

согласно

дополнитель

ному

соглашению

№ 3 от

11.02.2022 г.

к

муниципаль

ному

контракту №

5690 от

25.10.2021

г.,

Платежное

поручение

Оплата за

выполнение

работ по

от 18.03.2022г. №

178874, приложен файл.

59. "Частичная оплата за

выполнение работ по

объекту:

"Благоустройство

спортивной площадки по

ул. А. Магомадова в с.

Гойты, благоустройство

общественной

территории «На

набережной реки

Мартан» г. Урус-Мартан

Чеченской Республики"

Платежное поручение

Администрации Урус-

Мартановского

муниципального района

от 25.04.2022г. №

306737, приложен файл.

60. "Частичная оплата за

выполнение работ по

объекту:

"Благоустройство

спортивной площадки по

ул. А. Магомадова в с.

Гойты, благоустройство

общественной

территории «На

набережной реки

Мартан» г. Урус-Мартан

Чеченской Республики"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

благоустрой

ству парка

по ул.

Северная в с.

Чечен-Аул г.

Аргун

согласно

дополнитель

ному

соглашению

№ 3 от

11.02.2022 г.

к

муниципаль

ному

контракту №

5690 от

25.10.2021

г.,

Платежное

поручение

Оплата

задолженнос

ти по

заработке

проектно-

сметной

документаци

и и дизайна

по

благоустрой

ству

Платежное поручение

Администрации Урус-

Мартановского

муниципального района

от 17.05.2022г. №

377089, приложен файл.

61. "Авансовый платеж

согласно

муниципальному

контракту № 21/23 от

19.09.2021 г. "

Платежное поручение

Мэрии города Грозного

от 29.03.2022г. №

204066, приложен файл.

62. "Оплата за

выполнение работ по

благоустройству

общественных

территорий в г. Грозном

согласно

муниципальному

контракту № 21/23 от

19.09.2021 г."

Платежное поручение

Мэрии города Грозного

от 13.05.2022г. №

368517, приложен файл.

63. "Оплата за

выполнение работ по

благоустройству

общественных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

общественн

ых

территорий

согласно

договору №

08-21-ДП от

02.02.2021

г.,

Платежное

поручение

Оплата

задолженнос

ти по

заработке

проектно-

сметной

документаци

и и дизайна

по

благоустрой

ству

общественн

ых

территорий

согласно

договору №

10-21-ДП от

02.02.2021

г.,

Платежное

поручение

Оплата

территорий в г. Грозном

согласно

муниципальному

контракту № 21/24 от

19.09.2021 г."

Платежное поручение

Мэрии города Грозного

от 13.05.2022г. №

368518, приложен файл.

64. "Оплата за

выполнение работ по

благоустройству

общественных

территорий в г. Грозном

согласно

муниципальному

контракту № 21/25 от

19.09.2021 г."

Платежное поручение

Мэрии города Грозного

от 13.05.2022г. №

368520, приложен файл.

65. "Оплата за

выполнение работ по

благоустройству

общественных

территорий в г. Грозном

согласно

муниципальному

контракту № 21/23 от

19.09.2021 г."

Платежное поручение
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

задолженнос

ти по

заработке

проектно-

сметной

документаци

и и дизайна

по

благоустрой

ству

общественн

ых

территорий

согласно

договору №

09-21-ДП от

02.02.2021

г.,

Платежное

поручение

Частичная

оплата за

выполнение

работ по

благоустрой

ству

общественн

ых

территорий

согласно

муниципаль

ному

Мэрии города Грозного

от 20.05.2022г. №

389517, приложен файл.

66. "Оплата за

выполнение работ по

благоустройству

дворовых территорий в

г. Грозном согласно

муниципальному

контракту № 21/25 от

19.09.2021 г."

Платежное поручение

Мэрии города Грозного

от 13.05.2022г. №

416817, приложен файл.

67. "Оплата за

выполнение работ по

благоустройству

общественной

территории в г. Грозном

согласно

муниципальному

контракту № 21/24 от

19.09.2021 г."

Платежное поручение

Мэрии города Грозного

от 28.06.2022г. №

508664, приложен файл.

68. "Оплата за

выполнение работ по

благоустройству

общественной
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контракту №

4409 от

23.08.2021

г.,

Платежное

поручение

Оплата

задолженнос

ти по

заработке

проектно-

сметной

документаци

и и дизайна

по

благоустрой

ству

общественн

ых

территорий

согласно

договору №

07-21-ДП от

02.02.2021

г.,

Платежное

поручение

Оплата

выполненны

х работ по

благоустрой

ству

территории в г. Грозном

согласно

муниципальному

контракту № 21/23 от

19.09.2021 г."

Платежное поручение

Мэрии города Грозного

от 28.06.2022г. №

508665, приложен файл.

69. "Оплата за

выполнение работ по

благоустройству

общественных

территорий в г. Грозном

согласно

муниципальному

контракту № 21/23 от

19.09.2021 г."

Платежное поручение

Мэрии города Грозного

от 28.06.2022г. №

508666, приложен файл.

70. "Оплата за

выполнение работ по

благоустройству

дворовых территорий в

г. Грозном согласно

муниципальному

контракту № 21/25 от

19.09.2021 г."

Платежное поручение

Мэрии города Грозного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

общественн

ых

территорий

Надтеречног

о

муниципаль

ного района

согласно

муниципаль

ному

контракту №

4409 от

23.08.2021

г.,

Платежное

поручение

Оплата за

услуги по

проведению

строительно

го контроля

согласно

муниципаль

ному

контракту №

02/22  от

20.01.2022

г.,

Платежное

поручение

Оплата за

услуги по

от 28.06.2022г. №

508667, приложен файл.

71. "Оплата за

выполнение работ по

благоустройству

общественных

территорий в г. Грозном

согласно

муниципальному

контракту № 21/23 от

19.09.2021 г."

Платежное поручение

Мэрии города Грозного

от 29.07.2022г. №

610435, приложен файл.

72. "Оплата за

выполнение работ по

благоустройству

общественной

территории в г. Грозном

согласно

муниципальному

контракту № 21/24 от

19.09.2021 г."

Платежное поручение

Мэрии города Грозного

от 02.08.2022г. №

614229, приложен файл.

73. "Оплата за

выполнение работ по

благоустройству

дворовых территорий в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проведению

строительно

го контроля

согласно

муниципаль

ному

контракту №

01/22 от

20.01.2022 г.

г. Грозном согласно

муниципальному

контракту № 21/25 от

19.09.2021 г."

Платежное поручение

Мэрии города Грозного

от 02.08.2022г. №

614230, приложен файл.

74. "Оплата за

выполнение работ по

благоустройству

общественных

территорий в г. Грозном

согласно

муниципальному

контракту № 21/23 от

19.09.2021 г."

Платежное поручение

Мэрии города Грозного

от 02.08.2022г. №

614231, приложен файл.

75. "Оплата за

выполнение работ по

благоустройству

общественных

территорий в г. Грозном

согласно

муниципальному

контракту № 21/23 от

19.09.2021 г."

Платежное поручение

Мэрии города Грозного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

от 02.08.2022г. №

614232, приложен файл.

76. "Оплата за

выполнение работ по

благоустройству

дворовых территорий в

г. Грозном согласно

муниципальному

контракту № 21/25 от

19.09.2021 г."

Платежное поручение

Мэрии города Грозного

от от 30.08.2022г. №

689386, приложен файл.

77. "Оплата за

выполнение работ по

благоустройству

общественной

территории в г. Грозном

согласно

муниципальному

контракту № 21/24 от

19.09.2021 г."

Платежное поручение

Мэрии города Грозного

от 30.08.2022г. №

689387, приложен файл.

78. "Оплата за

выполнение работ по

благоустройству

общественной

территории в г. Грозном
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

согласно

муниципальному

контракту № 21/24 от

19.09.2021 г."

Платежное поручение

Мэрии города Грозного

от 30.08.2022г. №

689388, приложен файл.

79. "Оплата за

выполнение работ по

благоустройству

общественных

территорий в г. Грозном

согласно

муниципальному

контракту № 21/23 от

19.09.2021 г."

Платежное поручение

Мэрии города Грозного

от 30.08.2022г. №

689389, приложен файл.

80. "Оплата за

выполнение работ по

благоустройству

общественных

территорий в г. Грозном

согласно

муниципальному

контракту № 21/23 от

19.09.2021 г."

Платежное поручение

Мэрии города Грозного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

от 30.08.2022г. №

689390, приложен файл.

81. "Оплата за

выполнение работ по

благоустройству

дворовых территорий в

г. Грозном согласно

муниципальному

контракту № 21/25 от

19.09.2021 г."

Платежное поручение

Мэрии города Грозного

от 30.08.2022г. №

691079, приложен файл.

Риск недостижения КТ

на отчетную дату

отсутствует

1.1.

4

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Ибрагимова

Алиса

Руслановна

-

Заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

-

В работе. Риск

недостижения КТ на

отчетную дату

отсутствует

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2.

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2.1

Обеспечено вовлечение

граждан в реализацию

федерального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды" Значение: 20,0000

Дата: 31.12.2022

Ибрагимова

Алиса

Руслановна

-

Заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Информация по

значению результата:

В работе.Значение

показателя за 9 месяцев

сложилось за счет: -

проведения

общественных

обсуждений по отбору

территорий, подлежащих

благоустройству в 2023

году, в том числе для

рейтингового

голосования; -

трудового участия

граждан в

благоустройстве

территорий.

Предоставлена

информация : 18 из 20.

31.12.2022 31.12.2022

20Процент 10.2 1820

2.1.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Ибрагимова

Алиса

Руслановна

-

Заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Риск

недостижения КТ на

отчетную дату

отсутствует

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

2.1.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Ибрагимова

Алиса

Руслановна

-

Заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет О

мероприятия

х по

вовлечению

граждан в

проекты по

благоустрой

ству

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

мероприятиях по

вовлечению граждан в

проекты по

благоустройству" Отчет

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики от

01.09.2022г. №-,

приложен файл. Отчет

"О мероприятиях по

вовлечению граждан в

проекты по

благоустройству" на

01.09.2022 г. размещен

на платформе сбора и

анализа данных

Минстроя России

01.09.2022 01.09.2022

2.1.

3

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

Ибрагимова

Алиса

Руслановна

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Риск

недостижения КТ на

отчетную дату

01.10.2022 01.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

-

Заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

отсутствует

2.2

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях,

не менее ед. нарастающим

итогом Значение: 3,0000

Дата: 31.12.2022

Ибрагимова

Алиса

Руслановна

-

Заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Информация по

значению результата:

В работе.В 2022 году в

рамках регионального

проекта ведутся работы

по благоустройству

городского парка

"Возрождение" в г.

Аргун победителя

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических

поселениях. Техническая

готовность объекта на

01.10.2022 г. составляет

75%. Предоставлена

информация : 3 из 3.

31.12.2022 31.12.2022

4Единица 0 33
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

2.2.

1

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Ибрагимова

Алиса

Руслановна

-

Заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

 

31.12.2022 31.12.2022

2.2.

2

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях

в 2021 году

Ибрагимова

Алиса

Руслановна

-

Заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

 

31.12.2022 31.12.2022

2.3

В Чеченской Республике

актуализированы

действующие

Ибрагимова

Алиса

Руслановна

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Письмо Об

актуализаци

и

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

01.11.2022 30.09.2022

1

Условная

единица

1 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государственные

программы формирования

комфортной городской

среды по результатам

проведения голосования

по отбору общественных

территорий и

формирования адресного

перечня территорий,

подлежащих

благоустройству в

следующем году

Значение: 1,0000 Дата:

01.11.2022

-

Заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

государстве

нной

программы

Чеченской

Республики

ющие документы: 1. "Об

актуализации

государственной

программы Чеченской

Республики" Письмо

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики от

30.09.2022г. №5035/05-

03, приложен файл.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

2.3.

1

Документ утвержден

(подписан)

Ибрагимова

Алиса

Руслановна

-

Заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Постановлен

ие О

внесении

изменений в

постановлен

ие

Правительст

ва Чеченской

Республики

от 05

сентября

2017 года №

202,

Постановлен

ие О

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

внесении изменений в

постановление

Правительства

Чеченской Республики

от 05 сентября 2017 года

№ 202" Постановление

Правительства

Чеченской Республики

от 27.09.2022г. №218,

приложен файл. 2. "О

внесении изменения в

постановление

01.10.2022 29.09.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

внесении

изменения в

постановлен

ие

администрац

ии Итум-

Калинского

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики

от 19

сентября

2021 года №

34 "Об

утверждении

муниципаль

ной

программы

"Формирова

ние

современной

городской

среды в

Итум-

Калинском

муниципаль

ном районе в

2018-2024

годы",

Постановлен

ие О

администрации Итум-

Калинского

муниципального района

Чеченской Республики

от 19 сентября 2021 года

№ 34 "Об утверждении

муниципальной

программы

"Формирование

современной городской

среды в Итум-

Калинском

муниципальном районе в

2018-2024 годы""

Постановление

Администрации Итум-

Калинского

муниципального района

Чеченской Республики

от 22.09.2022г. №49,

приложен файл. 3. "О

внесении изменений в

постановление

администрации

Шатойского

муниципального района

Чеченской Республики

от 20.09.2017 года № 87

Об утверждении

муниципальной целевой

программы

«Формирование
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

внесении

изменений в

постановлен

ие

администрац

ии

Шатойского

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики

от

20.09.2017

года № 87

Об

утверждении

муниципаль

ной целевой

программы

«Формирова

ние

современной

городской

среды в

Шатойском

муниципаль

ном районе

на 2018-

2024 годы»,

Постановлен

ие О

внесении

современной городской

среды в Шатойском

муниципальном районе

на 2018-2024 годы»"

Постановление

Администрации

Шатойского

муниципального района

от 01.09.2022г. №84,

приложен файл. 4. "О

внесении изменений в

постановление

администрации

Шелковского

муниципального района

Чеченской Республики

от 29.09.2017 года №

107 Об утверждении

муниципальной целевой

программы

«Формирование

современной городской

среды в Шелковского

муниципальном районе

на 2018-2024 годы»"

Постановление

Администрации

Шелковского

муниципального района

Чеченской Республики

от 27.09.2022г. №92,

приложен файл. 5. "О
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

изменений в

постановлен

ие

администрац

ии

Серноводско

го

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики

от

18.10.2017

года № 86-п

«Об

утверждении

муниципаль

ной целевой

программы

«Формирова

ние

современной

городской

среды на

территории

Серноводско

го

муниципаль

ного района

на 2018-

2024 годы»,

Постановлен

внесении изменений в

постановление

администрации

Серноводского

муниципального района

Чеченской Республики

от 18.10.2017 года № 86-

п «Об утверждении

муниципальной целевой

программы

«Формирование

современной городской

среды на территории

Серноводского

муниципального района

на 2018-2024 годы»"

Постановление

Администрации

Серноводского

муниципального района

от 02.09.2022г. №76-п,

приложен файл. 6. "О

внесении изменений в

постановление

администрации

Наурского

муниципального района

Чеченской Республики

от 16.10.2017 года №

105 «Об утверждении

муниципальной целевой

программы
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ие О

внесении

изменений в

постановлен

ие

администрац

ии

Наурского

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики

от

16.10.2017

года № 105

«Об

утверждении

муниципаль

ной целевой

программы

«Формирова

ние

современной

городской

среды на

территории

Наурского

муниципаль

ного района

на 2018-

2024 годы»,

Постановлен

«Формирование

современной городской

среды на территории

Наурского

муниципального района

на 2018-2024 годы»"

Постановление

Администрации

Наурского

муниципального района

Чеченской Республики

от 30.09.2022г. №109,

приложен файл. 7. "О

внесении изменений в

постановление

администрации

Шалинского

муниципального района

Чеченской Республики

от 14.09.2020 года № 60-

п «Об утверждении

муниципальной целевой

программы

«Формирование

современной городской

среды на территории

Шалинского

муниципального района

на 2018-2024 годы»"

Постановление

Администрации

Шалинского
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ие О

внесении

изменений в

постановлен

ие

администрац

ии

Шелковског

о

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики

от

29.09.2017

года № 107

Об

утверждении

муниципаль

ной целевой

программы

«Формирова

ние

современной

городской

среды в

Шелковског

о

муниципаль

ном районе

на 2018-

2024 годы»,

муниципального района

от 30.09.2022г. №176-п,

приложен файл. 8. " О

внесении изменений в

постановление

администрации

Надтеречного

муниципального района

Чеченской Республики

от 16.09.2020 года №

160-п «Об утверждении

муниципальной целевой

программы

«Формирование

современной городской

среды на территории

Надтеречного

муниципального района

на 2018-2024 годы»"

Постановление

Администрации

Надтеречного

муниципального района

от 30.09.2022г. №83,

приложен файл. 9. " О

внесении изменений в

постановление

администрации

Грозненского

муниципального района

Чеченской Республики

от 18.10.2017 года №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Постановлен

ие О

внесении

изменений в

постановлен

ие

администрац

ии

Шалинского

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики

от

14.09.2020

года № 60-п

«Об

утверждении

муниципаль

ной целевой

программы

«Формирова

ние

современной

городской

среды на

территории

Шалинского

муниципаль

ного района

на 2018-

2024 годы»,

200 «Об утверждении

муниципальной целевой

программы

«Формирование

современной городской

среды на территории

Грозненского

муниципального района

на 2018-2024 годы»"

Постановление

Администрации

Грозненского

муниципального района

от 09.09.2022г. №107,

приложен файл. 10. " О

внесении изменений в

постановление

администрации

Веденского

муниципального района

Чеченской Республики

от 11.03.2020 года № 23

«Об утверждении

муниципальной целевой

программы

«Формирование

современной городской

среды на территории

Веденского

муниципального района

на 2018-2024 годы»"

Постановление
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Постановлен

ие  О

внесении

изменений в

постановлен

ие

администрац

ии

Надтеречног

о

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики

от

16.09.2020

года № 160-

п «Об

утверждении

муниципаль

ной целевой

программы

«Формирова

ние

современной

городской

среды на

территории

Надтеречног

о

муниципаль

ного района

Администрации

Веденского

муниципального района

от 07.09.2022г. №52,

приложен файл. 11. " О

внесении изменений в

постановление

администрации

Гудермесского

муниципального района

Чеченской Республики

от 17.10.2017 года №

3396 «Об утверждении

муниципальной целевой

программы

«Формирование

современной городской

среды на территории

Гудурмесского

муниципального района

на 2018-2024 годы»"

Постановление

Администрации

Гудермесского

муниципального района

от 22.09.2022г. №1411,

приложен файл. 12. "О

внесении изменений в

муниципальную

программу

«Формирование

современной городской
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на 2018-

2024 годы»,

Постановлен

ие  О

внесении

изменений в

постановлен

ие

администрац

ии

Грозненског

о

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики

от

18.10.2017

года № 200

«Об

утверждении

муниципаль

ной целевой

программы

«Формирова

ние

современной

городской

среды на

территории

Грозненског

о

среды на территории

городского округа город

Аргун на 2018-2024

годы»" Постановление

Мэрии города Аргун от

30.09.2022г. №46,

приложен файл. 13. "О

внесении изменения в

постановление

администрации Ачхой-

Мартановского

муниципального района

Чеченской Республики

от 09.10.2017 года № 73

"Об утверждении

муниципальной

программы

"Формирование

современной городской

среды в Ачхой-

Мартановского

муниципальном районе в

2018-2024 годы"

Постановление

Администрации Ачхой-

Мартановского

муниципального района

от 29.09.2022г. №134,

приложен файл. 14. "О

внесении изменения в

постановление Мэрии г.

Грозного от 18 октября
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

муниципаль

ного района

на 2018-

2024 годы»,

Постановлен

ие  О

внесении

изменений в

постановлен

ие

администрац

ии

Веденского

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики

от

11.03.2020

года № 23

«Об

утверждении

муниципаль

ной целевой

программы

«Формирова

ние

современной

городской

среды на

территории

Веденского

2017 года № 131 «Об

утверждении

муниципальной

программы

"Формирование

современной городской

среды муниципального

образования «городской

округ «город Грозный»

на 2018-2024 годы» "

Постановление Мэрии

города Грозного от

01.04.2022г. №53,

приложен файл. 15. "О

внесении изменений в

постановление

администрации

Курчалоевского

муниципального района

Чеченской Республики

от 29.06.2022 года № 75-

п Об утверждении

муниципальной целевой

программы

«Формирование

современной городской

среды в курчалоевского

муниципальном районе

на 2018-2024 годы»"

Постановление

Администрации

Курчалоевского
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

муниципаль

ного района

на 2018-

2024 годы»,

Постановлен

ие  О

внесении

изменений в

постановлен

ие

администрац

ии

Гудермесско

го

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики

от

17.10.2017

года № 3396

«Об

утверждении

муниципаль

ной целевой

программы

«Формирова

ние

современной

городской

среды на

территории

муниципального района

Чеченской Республики

от 01.09.2022г. №85-п,

приложен файл. 16. "О

внесении изменений в

постановление

администрации

Шаройского

муниципального района

Чеченской Республики

от 27.03.2019 года № 14

Об утверждении

муниципальной целевой

программы

«Формирование

современной городской

среды в Шаройского

муниципальном районе

на 2018-2024 годы»"

Постановление

Администрации

Шаройского

муниципального района

Чеченской Республики

от 06.09.2022г. №15,

приложен файл. 17. "О

внесении изменения в

постановление

администрации Урус-

Мартановского

муниципального района

Чеченской Республики
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Гудурмесско

го

муниципаль

ного района

на 2018-

2024 годы»,

Постановлен

ие О

внесении

изменений в

муниципаль

ную

программу

«Формирова

ние

современной

городской

среды на

территории

городского

округа

город Аргун

на 2018-

2024 годы»,

Постановлен

ие О

внесении

изменения в

постановлен

ие

администрац

ии Ачхой-

от 11.10.2017 года № 88

"Об утверждении

муниципальной

программы

"Формирование

современной городской

среды в Урус-

Мартановского

муниципальном районе в

2018-2024 годы"

Постановление

Администрации Урус-

Мартановского

муниципального района

от 07.09.2022г. №84,

приложен файл. 18. "О

внесении дополнений в

постановление

администрации Ножай-

Юртовского

муниципального района

Чеченской Республики

от 24.03.2021 года № 32

"О внесении дополнений

в постоновление

администрации Ножай-

Юртовского

муниципального района

Чеченской Республики

от 16.03.2020 года № 33

«Об утверждении

муниципальной целевой
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Мартановско

го

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики

от

09.10.2017

года № 73

"Об

утверждении

муниципаль

ной

программы

"Формирова

ние

современной

городской

среды в

Ачхой-

Мартановско

го

муниципаль

ном районе в

2018-2024

годы,

Постановлен

ие О

внесении

изменения в

постановлен

ие Мэрии г.

программы

"Формирование

современной городской

среды в Ножай-

Юртовского

муниципальном района

на 2018-2024 годы"

Постановление

Администрации Ножай-

Юртовского

муниципального района

Чеченской Республики

от 29.09.2022г. №239,

указана ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Грозного от

18 октября

2017 года №

131 «Об

утверждении

муниципаль

ной

программы

"Формирова

ние

современной

городской

среды

муниципаль

ного

образования

«городской

округ

«город

Грозный» на

2018-2024

годы» ,

Постановлен

ие О

внесении

изменений в

постановлен

ие

администрац

ии

Курчалоевск

ого
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики

от

29.06.2022

года № 75-п

Об

утверждении

муниципаль

ной целевой

программы

«Формирова

ние

современной

городской

среды в

курчалоевск

ого

муниципаль

ном районе

на 2018-

2024 годы»,

Постановлен

ие О

внесении

изменений в

постановлен

ие

администрац

ии

Шаройского
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики

от

27.03.2019

года № 14

Об

утверждении

муниципаль

ной целевой

программы

«Формирова

ние

современной

городской

среды в

Шаройского

муниципаль

ном районе

на 2018-

2024 годы»,

Постановлен

ие О

внесении

изменения в

постановлен

ие

администрац

ии Урус-

Мартановско

го
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики

от

11.10.2017

года № 88

"Об

утверждении

муниципаль

ной

программы

"Формирова

ние

современной

городской

среды в

Урус-

Мартановско

го

муниципаль

ном районе в

2018-2024

годы,

Постановлен

ие О

внесении

дополнений

в

постановлен

ие

администрац
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ии Ножай-

Юртовского

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики

от

24.03.2021

года № 32

"О внесении

дополнений

в

постоновлен

ие

администрац

ии Ножай-

Юртовского

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики

от

16.03.2020

года № 33

«Об

утверждении

муниципаль

ной целевой

программы

"Формирова

ние

современной
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

городской

среды в

Ножай-

Юртовского

муниципаль

ном района

на 2018-

2024 годы

2.3.

2

Документ опубликован

Ибрагимова

Алиса

Руслановна

-

Заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Постановлен

ие О

внесении

изменений в

постановлен

ие

Администра

ции

Серноводско

го

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики

от

18.10.2017

года № 86-п

«Об

утверждении

муниципаль

ной целевой

программы

«Формирова

ние

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

внесении изменений в

постановление главы

администрации

Гудермесского

муниципального района

от 17.10.2017 г. № 3396

«Об утверждении

программы

формирование

современной городской

среды на территории

Гудермесского

муниципального района

Чеченской Республики

на 2018-2024 годы)»"

Постановление

Администрации

Гудермесского района

от 22.09.2022г. №1411,

указана ссылка. 2. "О

внесении изменений в

01.11.2022 30.09.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

современной

городской

среды на

территории

Серноводско

го

муниципаль

ного района

на 2018-

2024 годы»,

Постановлен

ие О

внесении

изменений в

постановлен

ие

Администра

ции

Шелковског

о

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики

от

29.09.2017

года № 107

Об

утверждении

муниципаль

ной целевой

программы

постановление главы

администрации Ачхой -

Мартановского

муниципального района

от 09.10.2017 года № 73

«Об утверждении

муниципальной

программы

«Формирование

современной городской

среды на территории

Ачхой-Мартановского

муниципального района

Чеченской Республики

на 2018-2024 годы» "

Постановление

Администрации Ачхой-

Мартановского района

от 29.09.2022г. №134,

указана ссылка. 3. "О

внесении изменений в

постановление

администрации

Курчалоевского

муниципального района

Чеченской Республики

от 29.06.2022 года № 75-

п «Об утверждении

муниципальной

программы

«Формирование

современной городской



113

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Формирова

ние

современной

городской

среды в

Шелковског

о

муниципаль

ном районе

на 2018-

2024 годы»,

Постановлен

ие О

внесении

изменений в

постановлен

ие

администрац

ии

Шаройского

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики

от

27.03.2019

года № 14

Об

утверждении

муниципаль

ной целевой

программы

среды на территории

Курчалоевского

муниципального района

Чеченской Республики

на 2018-2024 годы»"

Постановление

Администрации

Курчалоевского района

от 01.09.2022г. №85-п,

указана ссылка. 4. "О

внесении изменений в

постановление

Администрации от 11

марта 2020 года № 23"

Постановление

Администрации

Веленского района от

07.09.2022г. №52,

указана ссылка. 5. "О

внесении изменений в

постановление

Администрации

Серноводского

муниципального района

Чеченской Республики

от 18.10.2017 года № 86-

п «Об утверждении

муниципальной целевой

программы

«Формирование

современной городской

среды на территории
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Формирова

ние

современной

городской

среды в

Шаройского

муниципаль

ном районе

на 2018-

2024 годы»,

Постановлен

ие О

внесении

изменения в

постановлен

ие

администрац

ии Урус-

Мартановско

го

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики

от

11.10.2017

года № 88

"Об

утверждении

муниципаль

ной

программы

Серноводского

муниципального района

на 2018-2024 годы»"

Постановление

Администрации

Серноводского

муниципального района

от 02.09.2022г. №76-п,

указана ссылка. 6. "О

внесении изменений в

постановление

Администрации

Шелковского

муниципального района

Чеченской Республики

от 29.09.2017 года №

107 Об утверждении

муниципальной целевой

программы

«Формирование

современной городской

среды в Шелковского

муниципальном районе

на 2018-2024 годы»"

Постановление

Администрации

Шелковского

муниципального района

Чеченской Республики

от 27.09.2022г. №92,

указана ссылка. 7. "О

внесении изменений в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Формирова

ние

современной

городской

среды в

Урус-

Мартановско

го

муниципаль

ном районе в

2018-2024

годы,

Постановлен

ие О

внесении

изменений в

постановлен

ие

администрац

ии

Надтеречног

о

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики

от

16.09.2020

года № 160-

п «Об

утверждении

муниципаль

постановление

администрации

Шаройского

муниципального района

Чеченской Республики

от 27.03.2019 года № 14

Об утверждении

муниципальной целевой

программы

«Формирование

современной городской

среды в Шаройского

муниципальном районе

на 2018-2024 годы»"

Постановление

Администрации

Шаройского

муниципального района

Чеченской Республики

от 06.09.2022г. №15,

указана ссылка. 8. "О

внесении изменения в

постановление

администрации Урус-

Мартановского

муниципального района

Чеченской Республики

от 11.10.2017 года № 88

"Об утверждении

муниципальной

программы

"Формирование
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ной целевой

программы

«Формирова

ние

современной

городской

среды на

территории

Надтеречног

о

муниципаль

ного района

на 2018-

2024 годы»,

Постановлен

ие О

внесении

изменений в

постановлен

ие

администрац

ии

Шатойского

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики

от

20.09.2017

года № 87

Об

утверждении

современной городской

среды в Урус-

Мартановского

муниципальном районе в

2018-2024 годы"

Постановление

Администрации Урус-

Мартановского

муниципального района

от 07.09.2022г. №84,

указана ссылка. 9. "О

внесении изменений в

постановление

администрации

Надтеречного

муниципального района

Чеченской Республики

от 16.09.2020 года №

160-п «Об утверждении

муниципальной целевой

программы

«Формирование

современной городской

среды на территории

Надтеречного

муниципального района

на 2018-2024 годы»"

Постановление

Администрации

Надтеречного

муниципального района

от 30.09.2022г. №83,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

муниципаль

ной целевой

программы

«Формирова

ние

современной

городской

среды в

Шатойском

муниципаль

ном районе

на 2018-

2024 годы»,

Постановлен

ие О

внесении

изменения в

постановлен

ие

администрац

ии Итум-

Калинского

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики

от 19

сентября

2021 года №

34 "Об

утверждении

муниципаль

указана ссылка. 10. "О

внесении изменений в

постановление

администрации

Шатойского

муниципального района

Чеченской Республики

от 20.09.2017 года № 87

Об утверждении

муниципальной целевой

программы

«Формирование

современной городской

среды в Шатойском

муниципальном районе

на 2018-2024 годы»"

Постановление

Администрации

Шатойского

муниципального района

Чеченской Республики

от 01.09.2022г. №85,

указана ссылка. 11. "О

внесении изменения в

постановление

администрации Итум-

Калинского

муниципального района

Чеченской Республики

от 19 сентября 2021 года

№ 34 "Об утверждении

муниципальной
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ной

программы

"Формирова

ние

современной

городской

среды в

Итум-

Калинском

муниципаль

ном районе в

2018-2024

годы,

Постановлен

ие О

внесении

изменений в

постановлен

ие

администрац

ии

Наурского

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики

от

16.10.2017

года № 105

«Об

утверждении

муниципаль

программы

"Формирование

современной городской

среды в Итум-

Калинском

муниципальном районе в

2018-2024 годы"

Постановление

Администрации Итум-

Калинского

муниципального района

Чеченской Республики

от 22.09.2022г. №49,

указана ссылка. 12. "О

внесении изменений в

постановление

администрации

Наурского

муниципального района

Чеченской Республики

от 16.10.2017 года №

105 «Об утверждении

муниципальной целевой

программы

«Формирование

современной городской

среды на территории

Наурского

муниципального района

на 2018-2024 годы»"

Постановление

Администрации
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ной целевой

программы

«Формирова

ние

современной

городской

среды на

территории

Наурского

муниципаль

ного района

на 2018-

2024 годы»,

Постановлен

ие О

внесении

дополнений

в

постановлен

ие

администрац

ии Ножай-

Юртовского

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики

от

24.03.2021

года № 32

"О внесении

дополнений

Наурского

муниципального района

Чеченской Республики

от 30.09.2022г. №109,

указана ссылка. 13. "О

внесении дополнений в

постановление

администрации Ножай-

Юртовского

муниципального района

Чеченской Республики

от 24.03.2021 года № 32

"О внесении дополнений

в постоновление

администрации Ножай-

Юртовского

муниципального района

Чеченской Республики

от 16.03.2020 года № 33

«Об утверждении

муниципальной целевой

программы

"Формирование

современной городской

среды в Ножай-

Юртовского

муниципальном района

на 2018-2024 годы"

Постановление

Администрации Ножай-

Юртовского

муниципального района
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

в

постоновлен

ие

администрац

ии Ножай-

Юртовского

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики

от

16.03.2020

года № 33

«Об

утверждении

муниципаль

ной целевой

программы

"Формирова

ние

современной

городской

среды в

Ножай-

Юртовского

муниципаль

ном района

на 2018-

2024 годы,

Постановлен

ие О

внесении

от 29.09.2022г. №239,

указана ссылка. 14. "О

внесении изменений в

муниципальную

программу

«Формирование

современной городской

среды на территории

городского округа город

Аргун на 2018-2024

годы»" Постановление

Мэрии города Аргун от

30.09.2022г. №46,

указана ссылка. 15. "О

внесении изменения в

постановление Мэрии г.

Грозного от 18 октября

2017 года № 131 «Об

утверждении

муниципальной

программы

"Формирование

современной городской

среды муниципального

образования «городской

округ «город Грозный»

на 2018-2024 годы»"

Постановление Мэрии

города Грозного от

01.04.2022г. №53,

указана ссылка. 16. "О

внесении изменений в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

изменений в

муниципаль

ную

программу

«Формирова

ние

современной

городской

среды на

территории

городского

округа

город Аргун

на 2018-

2024 годы»,

Постановлен

ие О

внесении

изменений в

постановлен

ие главы

администрац

ии

Гудермесско

го

муниципаль

ного района

от

17.10.2017 г.

№ 3396 «Об

утверждении

программы

постановление

администрации

Шалинского

муниципального района

Чеченской Республики

от 14.09.2020 года № 60-

п «Об утверждении

муниципальной целевой

программы

«Формирование

современной городской

среды на территории

Шалинского

муниципального района

на 2018-2024 годы»"

Постановление

Администрации

Шалинского

муниципального района

от 30.09.2022г. №176-п,

указана ссылка. 17. "О

внесении изменений в

постановление

администрации

Грозненского

муниципального района

Чеченской Республики

от 18.10.2017 года №

200 «Об утверждении

муниципальной целевой

программы

«Формирование
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

формирован

ие

современной

городской

среды на

территории

Гудермесско

го

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики

на 2018-

2024 годы)»,

Постановлен

ие О

внесении

изменений в

постановлен

ие главы

администрац

ии Ачхой -

Мартановско

го

муниципаль

ного района

от

09.10.2017

года № 73

«Об

утверждении

муниципаль

современной городской

среды на территории

Грозненского

муниципального района

на 2018-2024 годы»"

Постановление

Администрации

Грозненского

муниципального района

от 09.09.2022г. №107,

указана ссылка. 18. "О

внесении изменений в

постановление

Правительства

Чеченской Республики

от 05 сентября 2017 года

№ 202" Постановление

Правительства

Чеченской Республики

от 27.09.2022г. №218,

указана ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ной

программы

«Формирова

ние

современной

городской

среды на

территории

Ачхой-

Мартановско

го

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики

на 2018-

2024 годы» ,

Постановлен

ие О

внесении

изменения в

постановлен

ие Мэрии г.

Грозного от

18 октября

2017 года №

131 «Об

утверждении

муниципаль

ной

программы

"Формирова
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ние

современной

городской

среды

муниципаль

ного

образования

«городской

округ

«город

Грозный» на

2018-2024

годы»,

Постановлен

ие О

внесении

изменений в

постановлен

ие

администрац

ии

Курчалоевск

ого

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики

от

29.06.2022

года № 75-п

«Об

утверждении
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

муниципаль

ной

программы

«Формирова

ние

современной

городской

среды на

территории

Курчалоевск

ого

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики

на 2018-

2024 годы»,

Постановлен

ие О

внесении

изменений в

постановлен

ие

администрац

ии

Шалинского

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики

от

14.09.2020
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

года № 60-п

«Об

утверждении

муниципаль

ной целевой

программы

«Формирова

ние

современной

городской

среды на

территории

Шалинского

муниципаль

ного района

на 2018-

2024 годы»,

Постановлен

ие О

внесении

изменений в

постановлен

ие

Администра

ции от 11

марта 2020

года № 23,

Постановлен

ие О

внесении

изменений в

постановлен
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ие

администрац

ии

Грозненског

о

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики

от

18.10.2017

года № 200

«Об

утверждении

муниципаль

ной целевой

программы

«Формирова

ние

современной

городской

среды на

территории

Грозненског

о

муниципаль

ного района

на 2018-

2024 годы»,

Постановлен

ие О

внесении
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

изменений в

постановлен

ие

Правительст

ва Чеченской

Республики

от 05

сентября

2017 года №

202

2.3.

3

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Ибрагимова

Алиса

Руслановна

-

Заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Письмо Об

актуализаци

и

государстве

нной

программы

Чеченской

Республики

Выполнено. Просрочка

29 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

актуализации

государственной

программы Чеченской

Республики" Письмо

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики от

30.09.2022г. №5035/05-

03, приложен файл.

01.09.2022 30.09.2022

2.3.

4

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Ибрагимова

Алиса

Руслановна

-

Заместитель

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Письмо Об

актуализаци

и

государстве

нной

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

актуализации

государственной

01.11.2022 30.09.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

программы

Чеченской

Республики

программы Чеченской

Республики" Письмо

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики от

30.09.2022г. №5035/05-

03, приложен файл.

2.4

Реализованы мероприятия,

предусмотренные

паспортом регионального

ведомственного проекта

по цифровизации

городского хозяйства

«Умный город на

территории Чеченской

Республики» Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2022

Ибрагимова

Алиса

Руслановна

-

Заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Информация по

значению результата:

В работе.Риск

недостижения значения

результата остутствует

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2022 31.12.2022

1

Условная

единица

0 01

2.4.

1

Обеспечена подготовка

для утверждения паспорта

федерального проекта

(запроса на изменение

паспорта федерального

проекта) (в части

результата федерального

Ибрагимова

Алиса

Руслановна

-

Заместитель

министра

строительст

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Изменения в

РП будут внесены в

конце года. Риск

недостижения КТ на

отчетную дату

отсутствует

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проекта)

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

2.4.

2

Обеспечено заключение

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

Ибрагимова

Алиса

Руслановна

-

Заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Соглашение

будет заключено после

доведения ФОИВ

31.12.2022 31.12.2022

2.4.

3

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

Ибрагимова

Алиса

Руслановна

-

Заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отчет будет

направлен в коцен года.

Риск недостижения КТ

на отчетную дату

отсутствует

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

хозяйства

Чеченской

Республики

2.4.

4

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Ибрагимова

Алиса

Руслановна

-

Заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Письмо О

представлен

ии отчета в

рамках

исполнения

протокола от

13.05.2022г.

№ 591-

ПРМ-КМ

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

представлении отчета в

рамках исполнения

протокола от

13.05.2022г. № 591-

ПРМ-КМ" Письмо

Министерства

строитльства и ЖКХ ЧР

от 26.09.2022г. №

4931/04-01, приложен

файл.

01.10.2022 26.09.2022



132

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(05) Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

413 041,14413 041,14

(30) Реализованы мероприятия по

благоустройству общественных

территорий (набережные,

центральные площади, парки и

др.) и иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды0

1.1 413 041,14 100,00413 041,14413 041,14

413 041,14413 041,14

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 413 041,14

На 01.10.2022 все

предусмотренные средства

освоены

100,00413 041,14413 041,14

396 614,30396 614,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00

На 01.10.2022 все

предусмотренные средства

освоены

100,00396 614,30396 614,30

396 614,30396 614,30

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 100,00396 614,30396 614,30

413 041,14413 041,14

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

413 041,14

На 01.10.2022 все

предусмотренные средства

100,00413 041,14413 041,14
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

освоены

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(17) Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской

среды

2

203 596,57203 596,57

(26) Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом0

2.1 203 596,57 51,43104 699,82203 596,57

114 857,95114 857,95

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 114 857,95

Риски, связанные с кассовым

исполнением на отчетную дату,

отсутствуют. 100 % кассовое

исполнение планируется в

октябре

91,16104 699,82114 857,95

90 600,0090 600,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00

Риски, связанные с кассовым

исполнением на отчетную дату,

отсутствуют. 100 % кассовое

исполнение планируется в

октябре

100,0090 600,0090 600,00

90 600,0090 600,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 100,0090 600,0090 600,00

114 857,95114 857,95бюджеты муниципальных2.1.1. 114 857,95 91,16104 699,82
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

образований3

Риски, связанные с кассовым

исполнением на отчетную дату,

отсутствуют. 100 % кассовое

исполнение планируется в

октябре

114 857,95

88 738,6288 738,62внебюджетные источники2.1.4 88 738,62

Риски, связанные с кассовым

исполнением на отчетную дату,

отсутствуют. 100 % кассовое

исполнение планируется в

октябре

0,000,0088 738,62

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

616 637,71616 637,71 616 637,71 83,96517 740,96616 637,71

527 899,09527 899,09 527 899,09 98,08517 740,96527 899,09

487 214,30487 214,30 0,00 100,00487 214,30487 214,30

487 214,30 0,00 100,00487 214,30487 214,30

527 899,09527 899,10 527 899,09 98,08517 740,96527 899,09

88 738,6288 738,62 88 738,62 0,000,0088 738,62

487 214,30
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1.

Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные

государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды

План

0.00 66 100.91 132 201.82 198 302.72 264 403.63 330 504.54 396 614.30396 614.30396 614.30396 614.30396 614.30

Факт/прогноз

0.00 110 183.2

8

110 183.2

8

110 183.2

8

110 183.2

8

110 183.2

8

396 614.30396 614.3

0

396 614.3

0

396 614.3

0

396 614.3

0

0.00

0.00

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2.1.

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

План

0.00 0.00 10 000.00 20 000.00 30 000.00 50 000.00 90 600.0090 600.0090 600.0090 600.0065 000.00

Факт/прогноз

0.00 9 843.66 9 843.66 9 843.66 9 843.66 9 843.66 90 600.0090 600.0090 600.0090 600.0080 000.00

0.00

0.00






