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Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

1 477 573,98
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

ПроцентФП

Доля населения Российской

Федерации, обеспеченного

качественной питьевой водой

из систем централизованного

водоснабжения,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Доля

населения,

обеспеченного

качественной питьевой

водой из систем

централизованного

водоснабжения"

Документ Федеральной

службы государственной

статистики Единая

межведомственная

информационно-

статистическая система

от 10.11.2022г. №-, указана

ссылка. В отчетном

периоде указано

оперативное значение на

31.12.2022г.

Статистические данные

Федеральной службой по

надзору в сфере защиты

прав потребителей и

благополучия человека в

ЕМИСС публикуются на

8-й рабочий день после

отчетного периода. Риск

недостижения показателя

на отчетную дату

отсутствует.

1.1. 68.7 75.5 75.575.575.5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ПроцентФП

Доля городского населения

Российской Федерации,

обеспеченного качественной

питьевой водой из систем

централизованного

водоснабжения,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Доля

городского населения

Российской Федерации,

обеспеченного

качественной питьевой

водой из систем

централизованного

водоснабжения"

Документ Федеральной

службы государственной

статистики Единая

межведомственная

информационно-

статистическая система

от 10.11.2022г. №-, указана

ссылка. В отчетном

периоде указано

оперативное значение на

31.12.2022г.

Статистические данные

Федеральной службой по

надзору в сфере защиты

прав потребителей и

благополучия человека в

ЕМИСС публикуются на

8-й рабочий день после

отчетного периода. Риск

недостижения показателя

на отчетную дату

отсутствует.

1.2. 81.3 90.5 90.590.590.5

ШтукаФП

Количество построенных и

реконструированных

(модернизированных)

Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию:

1.3. 2 22 222222
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

объектов питьевого

водоснабжения и

водоподготовки,

предусмотренных

региональными

программами, возрастающий

Строительство станции

водоподготовки и

реконструкция сетей

водоснабжения

Шелковского

муниципального района

Чеченской Республики"

Иное Администрации

Шелковского

муниципального района

от 30.11.2022г. №20-

RU20515318-19-2022,

приложен файл. 2.

"Строительство станции

водоподготовки и

реконструкция сетей

водоснабжения в с.

Старые-Атаги Урус-

Мартановского района

Чеченской Республики"

Иное Администрации

Урус-Мартановского

муниципального района

от 10.12.2021г. №20-

RU20511000-25-2021,

приложен файл. 3.

"Разрешение на ввод в

эксплуатацию по

объекту: "Строительство

станции водоподготовки

на Гойтинском

водозаборе г. Грозного

Чеченской Республики"

Иное Мэрии города

Грозный от 30.11.2022г. №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

20-17-063-2022, приложен

файл. 4. "Разрешение на

ввод в эксплуатацию по

объекту: «Строительство

и реконструкция

системы водоснабжения

Курчалоевского района

Чеченской Республики»"

Иное Администрации

Курчалоевского

муниципального района

от 27.09.2021г. №20-506000

-21-2021, приложен файл.

5. "Разрешение на ввод в

эксплуатацию по

объекту: «Реконструкция

и строительство сетей

водоснабжения в

населенных пунктах

Наурского района

Чеченской Республики"

Иное Администрации

Наурского

муниципального района

от 19.10.2021г. №20-

RU20508000-7-2021,

приложен файл. 6.

"Разрешение на ввод в

эксплуатацию по

объекту: «Реконструкция

магистрального водовода

Ø 500 мм. Чеченская

Республика г. Грозный,

от ВНС-9 до ВНС-7"

Иное Мэрии города
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Грозный от 24.12.2021г. №

20-RU-20301000-092-2021,

приложен файл. 7.

"Разрешение на ввод в

эксплуатацию по

объекту: «Реконструкция

магистрального водовода

Ø 900 мм. Чеченская

Республика г. Грозный,

от Чернореченского

водозабора до ВНС-9"

Иное Мэрии города

Грозный от 03.12.2021г. №

20-RU20301000-082-2021,

приложен файл. 8.

"Разрешение на ввод в

эксплуатацию по

объекту: «Реконструкция

сетей водоснабжения

пос. Калинина г. Грозный

Чеченская Республика»"

Иное Мэрии города

Грозный от 23.09.2020г. №

20-RU20301000-052-2020,

приложен файл. 9.

"Разрешение на ввод в

эксплуатацию по

объекту: "Разработка

проектно-сметной

документации на

реконструкцию ВНС-7"

Иное Мэрии города

Грозный от 30.11.2022г. №

20-17-065-2022, приложен

файл. 10. "Акт приемки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

законченного

строительством объекта

по объекту:

"Реконструкция системы

водоснабжения в с.

Гикало, Грозненского

района, Чеченская

Республика" Акт приема-

передачи между

Министерством

строительства и ЖКХ ЧР

и ООО

"Мегастройинвест" от

24.09.2021г. №1, приложен

файл. 11. "Разрешение на

ввод в эксплуатацию по

объекту: «Строительство

и реконструкция

системы водоснабжения

Надтеречного

муниципального района

ЧР»" Иное

Администрации

Надтеречного

муниципального района

от 08.06.2020г. №20-

RU20507307-012-2020,

приложен файл. 12.

"Разрешение на ввод в

эксплуатацию по

объекту: «Реконструкция

магистрального водовода

Ø 500 мм. Чеченская

Республика г. Грозный,

от ВНС-9 до ул. Резная»"



9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Иное Мэрии города

Грозный от 24.12.2021г. №

20-RU20301000-093-2021,

приложен файл. 13.

"Разрешение на ввод в

эксплуатацию по

объекту: "Строительство

станции водоподготовки

на водозаборе в г.

Курчалой

Курчалоевского района,

Чеченская Республика"

Иное Администрации

Курчалоевского

муниципального района

от 29.11.2022г. №20-506000

-21-2022, приложен файл.

14. "Разрешение на ввод в

эксплуатацию по

объекту: "Строительство

станции водоподготовки

на Старосунженском

водозаборе г. Грозного

Чеченской Республики"

Иное Мэрии города

Грозный от 30.11.2022г. №

20-17-064-2022, приложен

файл. 15. "Разрешение на

ввод объекта в

эксплуатацию:

Строительство станции

водоподготовки и

реконструкция сетей

водоснабжения в Ачхой-

Мартановском сельском
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

поселении, Ачхой-

Мартановский район,

Чеченская Республика"

Иное Администрации

Ачхой-Мартановского

муниципального района

от 29.11.2022г. №20-01-36-

2022, приложен файл. 16.

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию:

"Строительно-

восстановительные

работы водопроводных

сетей г. Аргун Чеченской

Республики (1-й и 2-й

пусковой комплекс)""

Иное Иное от 02.12.2022г.

№25, приложен файл. 17.

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию:

Строительство станции

водоподготовки на

водозаборе в г. Урус-

Мартан Урус-

Мартановского района,

Чеченская Республика"

Иное Администрации

Урус-Мартановского

муниципального района

от 02.12.2022г. №RU-

20511101-17, приложен

файл. 18. "Разрешение на

ввод объекта в

эксплуатацию:

Строительство станции
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

водоподготовки на

водозаборе г. Шали

Шалинского района,

Чеченская Республика"

Иное Администрации

Шалинского

муниципального района

от 30.11.2022г. №20-12-18-

2022, приложен файл. 19.

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию:

Строительство станции

водоподготовки и

реконструкция сетей

водоснабжения Урус-

Мартановского района,

Чеченская Республика"

Иное Администрации

Урус-Мартановского

муниципального района

от 30.11.2022г. №20-

RU20511319-24-2022,

приложен файл. 20.

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

по объекту:

Строительство станции

водоподготовки и

реконструкции сетей

водоснабжения

Надтеречного

муниципального района

Чеченской Республики"

Иное Администрации

Надтеречного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

муниципального района

от 30.11.2022г. №20-

RU20507301-022-2022,

приложен файл. 21.

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

по объекту:

Строительство станции

водоподготовки на

водозаборе Ножай-

Юртовского

муниципального района

Чеченской Республики"

Иное Администрации

Ножай-Юртовского

муниципального района

от 30.11.2022г. №20-

RU20509000-11-2022,

приложен файл. 22.

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

по объекту:

Строительство станции

водоподготовки и

реконструкция сетей

водоснабжения

Серноводского

муниципального района

Чеченской Республики"

Иное Администрции

Серноводского

муниципального района

от 30.11.2022г. №20-10-007

-2022, приложен файл.

Все объекты
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

запланированные к вводу

в 2022 году введены в

эксплуатацию.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами

1.1

План

Факт/прогноз

22,00

9,009,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00

22,00

9,009,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00

ФП Штука 12,00

15,00

Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

1.2

План

Факт/прогноз

90,50

84,5084,50 84,50 84,50 84,50 84,50 84,50 84,50 84,50 84,50

90,50

85,2485,24 85,24 85,24 85,24 85,24 85,24 85,24 85,24 85,24

ФП Процент 84,50

85,24

Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

1.3

План

Факт/прогноз

75,50

71,7071,70 71,70 71,70 71,70 71,70 71,70 71,70 71,70 71,70

75,50

73,1673,16 73,16 73,16 73,16 73,16 73,16 73,16 73,16 73,16

ФП Процент 71,70

73,16
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные

организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1

Завершено строительство

и реконструкция

(модернизация) объектов

питьевого водоснабжения

и водоподготовки,

предусмотренных

региональными

программами,

нарастающим итогом

Значение: 22,0000 Дата:

31.12.2022

Адаев

Рамзан

Сайд-

Хасанович  -

Первый

заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

-

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю:

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

Гойтинском

водозаборе

г. Грозного

Чеченской

Республики,

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю:

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

Старосунже

нском

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "О

реализации мероприятий

регионального проекта"

Письмо Министерства

строительства и ЖКХ ЧР

от 30.12.2020г. №

5362/БЛ, приложен

файл. 2. "Разрешение на

ввод объекта в

эксплуатацию:

Строительство станции

водоподготовки на

Гойтинском водозаборе

г. Грозного Чеченской

Республики" Иное

Мэрии города Грозного

от 30.11.2022г. №20-17-

063-2022, приложен

файл. 3. "Разрешение на

ввод объекта в

эксплуатацию:

Строительство станции

водоподготовки на

Старосунженском

13 13

31.12.2022 31.12.2022

22Штука 0 2222
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

водозаборе

г. Грозного

Чеченской

Республики,

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю:

Разработка

проектно-

сметной

документаци

и на

реконструкц

ию ВНС-7,

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю:

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

водозаборе

г. Курчалой,

Курчалоевск

ого

муниципаль

водозаборе г. Грозного

Чеченской Республики"

Иное Мэрии города

Грозного от 30.11.2022г.

№20-17-064-2022,

приложен файл. 4.

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию:

Разработка проектно-

сметной документации

на реконструкцию ВНС-

7" Иное Мэрии города

Грозного от 30.11.2022г.

№20-17-065-2022,

приложен файл. 5.

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию:

Строительство станции

водоподготовки на

водозаборе г. Курчалой,

Курчалоевского

муниципального района

Чеченской Республики"

Иное Администрации

Курчалоевского

муниципального района

от 29.11.2022г. №20-

506000-21-2022,

приложен файл. 6.

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию:

Строительство станции
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ного района

Чеченской

Республики,

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю:

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия в Ачхой-

Мартановск

ом сельском

поселении,

Ачхой-

Мартановск

ий район,

Чеченская

Республика,

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю по

водоподготовки и

реконструкция сетей

водоснабжения в Ачхой-

Мартановском сельском

поселении, Ачхой-

Мартановский район,

Чеченская Республика"

Иное Администрации

Ачхой-Мартановского

муниципального района

от 29.11.2022г. №20-01-

36-2022, приложен файл.

7. "Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

по объекту:

Строительство станции

водоподготовки и

реконструкции сетей

водоснабжения

Надтеречного

муниципального района

Чеченской Республики"

Иное Администрации

Надтеречного

муниципального района

от 30.11.2022г. №20-

RU20507301-022-2022,

приложен файл. 8.

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

по объекту:

Строительство станции
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ии сетей

водоснабжен

ия

Надтеречног

о

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики,

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю по

объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия

Серноводско

го

водоподготовки и

реконструкция сетей

водоснабжения

Серноводского

муниципального района

Чеченской Республики"

Иное Администрции

Серноводского

муниципального района

от 30.11.2022г. №20-10-

007-2022, приложен

файл. 9. "Разрешение на

ввод объекта в

эксплуатацию:

Строительство станции

водоподготовки на

водозаборе в г. Урус-

Мартан Урус-

Мартановского района,

Чеченская Республика"

Иное Администрации

Урус-Мартановского

муниципального района

от 02.12.2022г. №RU-

20511101-17, приложен

файл. 10. "Разрешение на

ввод объекта в

эксплуатацию:

Строительно-

восстановительные

работы водопроводных

сетей г. Аргун
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики,

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю:

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

водозаборе в

г. Урус-

Мартан

Урус-

Мартановск

ого района,

Чеченская

Республика,

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю:

Строительно

-

восстановит

ельные

Чеченской Республики

(1-й и 2-й пусковой

комплекс)" Иное Мэрии

города Аргун от

02.12.2022г. №25,

приложен файл. 11.

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

по объекту:

Строительство станции

водоподготовки на

водозаборе Ножай-

Юртовского

муниципального района

Чеченской Республики"

Иное Администрации

Ножай-Юртовского

муниципального района

от 30.11.2022г. №20-

RU20509000-11-2022,

приложен файл. 12.

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию:

Строительство станции

водоподготовки на

водозаборе г. Шали

Шалинского района,

Чеченская Республика"

Иное Администрации

Шалинского

муниципального района

от 30.11.2022г. №20-12-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

работы

водопроводн

ых сетей г.

Аргун

Чеченской

Республики 

(1-й и 2-й

пусковой

комплекс),

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю по

объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

водозаборе

Ножай-

Юртовского

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики,

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

18-2022, приложен файл.

13. "Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию:

Строительство станции

водоподготовки и

реконструкция сетей

водоснабжения Урус-

Мартановского района,

Чеченская Республика"

Иное Администрации

Урус-Мартановского

муниципального района

от 30.11.2022г. №20-

RU20511319-24-2022,

приложен файл. 14.

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию:

Строительство станции

водоподготовки и

реконструкция сетей

водоснабжения

Шелковского

муниципального района

Чеченской Республики"

Иное Администрации

Шелковского

муниципального района

от 30.11.2022г. №20-

RU2055318-19-2022,

приложен файл. 15. "О

завершении реализации

мероприятий
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ю:

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

водозаборе

г. Шали

Шалинского

района,

Чеченская

Республика,

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю:

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия Урус-

Мартановск

ого района,

Чеченская

Республика,

Иное

Разрешение

на ввод

регионального проекта в

2021 году" Письмо

Министерства

строительства и ЖКХ ЧР

от 27.12.2021г. №

5932/БЛ, приложен

файл. Предоставлена

информация : 22 из 22.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объекта в

эксплуатаци

ю:

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия

Шелковског

о

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики,

Письмо О

реализации

мероприяти

й

регионально

го проекта,

Письмо О

завершении

реализации

мероприяти

й

регионально

го проекта в

2021 году

1.1.

Получено разрешение на

Адаев -

Иное Выполнено.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1

строительство

(реконструкцию)

Рамзан

Сайд-

Хасанович  -

Первый

заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

Разрешение

на

строительств

о по объекту

"Строительс

тво станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия

Серноводско

го

муниципаль

ного района,

Чеченская

Республика,

Иное

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

Гойтинском

водозаборе

г.Грозного,

ЧР, Иное

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

водозаборе в

Подтверждающие

документы: 1. "Станция

водоподготовки на

водозаборе в г. Шали

Шалинского района,

Чеченская Республика"

Иное Государственное

унитарное предприятие

«Проектный институт

«Чеченжилкомпроект»»

от 14.03.2022г. №20-

RU20512110-04-2022,

приложен файл. 2.

"Строительство станции

водоподготовки на

Старосунженском

водозаборе г. Грозного

Чеченской Республики"

Иное Мэрии города

Грозного от 21.02.2022г.

№20-RU20301000-008-

2022, приложен файл. 3.

"Строительство станции

водоподготовки на

водозаборе в г. Урус-

Мартан Урус-

Мартановского района,

Чеченская Республика"

Иное Мэрии Урус-

мартановского

городского поселения от

17.01.2022г. №20-

31.10.2022 20.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

г. Курчалой

Курчалоевск

ого района,

ЧР, Иное

Разрешение

на

строительств

о по объекту

"Реконструк

ция

водонасосно

й станции

(ВНС)-7,

Иное

Станция

водоподгото

вки на

водозаборе в

г. Шали

Шалинского

района,

Чеченская

Республика,

Иное

Разрешение

на

строительств

о по объекту

"Строительн

о-

восстановите

льные

RU20511101-02-2022,

приложен файл. 4.

"Разрешение на

строительство по

объекту "Строительство

станции водоподготовки

и реконструкция сетей

водоснабжения

Серноводского

муниципального района,

Чеченская Республика"

Иное Администрации

Серноводского

муниципального района

от 07.02.2022г. №20-

RU20510302-003-2022,

приложен файл. 5.

"Строительство станции

водоподготовки на

Гойтинском водозаборе

г.Грозного, ЧР" Иное

Государственное

автономное учреждение

«Управление

государственной

экспертизы Чеченской

Республики» от

02.03.2022г. №20-

RU20301000-013-2022,

приложен файл. 6. " О

том, что в соответствии с

Постановлением
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

работы

водопроводн

ых сетей г.

Аргун

Чеченской

Республики

(1-й и 2-й

пусковой

комплекс)",

Письмо  О

том, что в

соответствии

с

Постановлен

ием

Правительст

ва РФ от

12.11.2020 г.

№1816 «Об

утверждении

перечня

случаев, при

которых для

строительств

а,

реконструкц

ии

линейного

объекта не

требуется

подготовка

документаци

Правительства РФ от

12.11.2020 г. №1816 «Об

утверждении перечня

случаев, при которых

для строительства,

реконструкции

линейного объекта не

требуется подготовка

документации по

планировке территории,

перечня случаев, при

которых для

строительства,

реконструкции объекта

капитального

строительства не

требуется получение

разрешения на

строительство, внесении

изменений в перечень

видов объектов,

размещение которых

может осуществляться

на землях или земельных

участках, находящихся в

государственной или

муниципальной

собственности, без

предоставления

земельных участков и

установления

сервитутов, и о
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и по

планировке

территории,

перечня

случаев, при

которых для

строительств

а,

реконструкц

ии объекта

капитальног

о

строительств

а не

требуется

получение

разрешения

на

строительств

о, внесении

изменений в

перечень

видов

объектов,

размещение

которых

может

осуществлят

ься на

землях или

земельных

участках,

признании утратившими

силу некоторых актов

Правительства

Российской Федерации»

разрешение на

строительство не

требуется." Письмо

Администрации

Шалинского

муниципального района

от 17.01.2022г. №04-

39/232, приложен файл.

7. "Строительство

станции водоподготовки

на водозаборе в г.

Курчалой

Курчалоевского района,

ЧР" Иное

Администрации

Курчалоевского

муниципального района

от 17.02.2022г. №20-

RU506000-1-2022,

приложен файл. 8.

"Строительство станции

водоподготовки и

реконструкция сетей

водоснабжения Урус-

Мартановского района,

Чеченская Республика"

Иное Администрации

Урус-Мартановского
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

находящихся

в

государстве

нной или

муниципаль

ной

собственнос

ти, без

предоставле

ния

земельных

участков и

установлени

я сервитутов,

и о

признании

утратившим

и силу

некоторых

актов

Правительст

ва

Российской

Федерации»

разрешение

на

строительств

о не

требуется.,

Иное

Разрешение

на

муниципального района

от 14.01.2022г. №20-

RU2051131901-2022,

приложен файл. 9.

"Разрешение на

строительство по

объекту "Строительно-

восстановительные

работы водопроводных

сетей г. Аргун

Чеченской Республики

(1-й и 2-й пусковой

комплекс)"" Иное

Мэрии г. Аргун от

06.04.2020г. №20-RU

20302000-11-2020,

приложен файл. 10.

"Разрешение на

строительство по

объекту "Строительство

станции водоподготовки

и реконструкция сетей

водоснабжения

Грозненского района,

Чеченская Республика"

Иное Администрации

Грозненского

муниципального района

от 17.10.2022г. №20-

RU20503321-28-2022,

приложен файл. 11.

"Разрешение на
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительств

о по объекту

"Строительс

тво станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия

Надтеречног

о

муниципаль

ного района,

Чеченская

Республика,

Иное

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

Старосунже

нском

водозаборе

г. Грозного

Чеченской

Республики,

Иное

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

строительство по

объекту "Строительство

станции водоподготовки

и реконструкция сетей

водоснабжения

Шатойского

муниципального района,

Чеченская Республика"

Иное Администрации

Шатойского

муниципального района

от 20.10.2022г. №20-

RU20514000-15-2022,

приложен файл. 12.

"Разрешение на

строительство по

объекту "Реконструкция

водонасосной станции

(ВНС)-7" Иное Мэрии

города Грозного от

11.10.2022г. №20-17-070

-2022, приложен файл.

13. "Разрешение на

строительство по

объекту "Строительство

станции водоподготовки

и реконструкция сетей

водоснабжения

Надтеречного

муниципального района,

Чеченская Республика"

Иное Администрации
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

водозаборе в

г. Урус-

Мартан

Урус-

Мартановско

го района,

Чеченская

Республика,

Иное

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия Урус-

Мартановско

го района,

Чеченская

Республика,

Иное

Разрешение

на

строительств

о по объекту

"Строительс

тво станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

Надтеречного

муниципального района

от 10.10.2022г. №20-

RU20507301-037-2022,

приложен файл. 14.

"Разрешение на

строительство по

объекту "Строительство

станции водоподготовки

и реконструкция сетей

водоснабжения

Шелковского

муниципального района,

Чеченская Республика"

Иное Администрации

Шелковского

муниципального района

от 14.03.2022г. №20-

RU20515318-07-2022,

приложен файл. 15.

"Станция

водоподготовки на

водозаборе Ножай-

Юртовского

муниципального района,

Чеченская Республика"

Иное Администрации

Ножай-Юртовского

муниципального района

от 19.10.2022г. №20-09-

17-2022, приложен файл.

16. "Разрешение на
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

водоснабжен

ия

Грозненског

о района,

Чеченская

Республика,

Иное

Станция

водоподгото

вки на

водозаборе

Ножай-

Юртовского

муниципаль

ного района,

Чеченская

Республика,

Иное

Разрешение

на

строительств

о станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ию сетей

водоснабжен

ия в Ачхой-

Мартановско

м сельском

поселении,

Ачхой-

строительство станции

водоподготовки и

реконструкцию сетей

водоснабжения в Ачхой-

Мартановском сельском

поселении, Ачхой-

Мартановский района,

Чеченской Республики"

Иное Разрешение на

строительство

администрации Ачхой-

Мартановского

муниципального района

от 15.01.2021г. №20-RU

20501301-01-2021,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Мартановск

ий района,

Чеченской

Республики,

Иное

Разрешение

на

строительств

о по объекту

"Строительс

тво станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия

Шелковског

о

муниципаль

ного района,

Чеченская

Республика,

Иное

Разрешение

на

строительств

о по объекту

"Строительс

тво станции

водоподгото

вки и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия

Шатойского

муниципаль

ного района,

Чеченская

Республика

1.1.

2

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Адаев

Рамзан

Сайд-

Хасанович  -

Первый

заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

-

Иное

Заключение

о

соответствии

построенног

о

(реконструи

рованного)

объекта:

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

Старосунже

нском

водозаборе

г. Грозного

Чеченской

Республики,

указанным в

пункте 1

части 5

статьи 49

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Заключение о

соответствии

построенного

(реконструированного)

объекта: Строительство

станции водоподготовки

на Гойтинском

водозаборе г. Грозного

Чеченской Республики,

указанным в пункте 1

части 5 статьи 49

градостроительного

кодекса Российской

Федерации требованиям

проектной

документации или

информационной

модели" Иное

Государственного

комитета по архитектуре

20.12.2022 30.11.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

градостроит

ельного

кодекса

Российской

Федерации

требованиям

проектной

документаци

и или

информацио

нной

модели,

Иное

Заключение

о

соответствии

построенног

о

(реконструи

рованного)

объекта:

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

Гойтинском

водозаборе

г. Грозного

Чеченской

Республики,

указанным в

пункте 1

и градостроительству

Чеченской Республики.

от 25.11.2022г. №102,

приложен файл. 2.

"Заключение о

соответствии

построенного

(реконструированного)

объекта: Реконструкцию

ВНС-7, указанным в

пункте 1 части 5 статьи

49 градостроительного

кодекса Российской

Федерации требованиям

проектной

документации или

информационной

модели" Иное

Государственного

комитета по архитектуре

и градостроительству

Чеченской Республики.

от 24.11.2022г. №103,

приложен файл. 3.

"Заключение о

соответствии

построенного

(реконструированного)

объекта: Строительство

станции водоподготовки

и реконструкция сетей

водоснабжения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

части 5

статьи 49

градостроит

ельного

кодекса

Российской

Федерации

требованиям

проектной

документаци

и или

информацио

нной

модели,

Иное

Заключение

о

соответствии

построенног

о

(реконструи

рованного)

объекта:

Реконструкц

ию ВНС-7,

указанным в

пункте 1

части 5

статьи 49

градостроит

ельного

кодекса

Надтеречного

муниципального района

Чеченской Республики,

указанным в пункте 1

части 5 статьи 49

градостроительного

кодекса Российской

Федерации требованиям

проектной

документации или

информационной

модели" Иное

Государственного

комитета по архитектуре

и градостроительству

Чеченской Республики.

от 28.11.2022г. №109,

приложен файл. 4.

"Заключение о

соответствии

построенного

(реконструированного)

объекта: Строительство

станции водоподготовки

на водозаборе в г.

Курчалой

Курчалоевского района,

Чеченская Республика,

указанным в пункте 1

части 5 статьи 49

градостроительного

кодекса Российской
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Российской

Федерации

требованиям

проектной

документаци

и или

информацио

нной

модели,

Иное

Заключение

о

соответствии

построенног

о

(реконструи

рованного)

объекта:

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

водозаборе в

г. Курчалой

Курчалоевск

ого района,

Чеченская

Республика,

указанным в

пункте 1

части 5

статьи 49

Федерации требованиям

проектной

документации или

информационной

модели" Иное

Государственного

комитета по архитектуре

и градостроительству

Чеченской Республики.

от 28.11.2022г. №111,

приложен файл. 5.

"Заключение о

соответствии

построенного

(реконструированного)

объекта: Строительство

станции водоподготовки

на водозаборе Ножай-

Юртовского

муниципального района

Чеченской Республики,

указанным в пункте 1

части 5 статьи 49

градостроительного

кодекса Российской

Федерации требованиям

проектной

документации или

информационной

модели" Иное

Государственного

комитета по архитектуре
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

градостроит

ельного

кодекса

Российской

Федерации

требованиям

проектной

документаци

и или

информацио

нной

модели,

Иное

Заключение

о

соответствии

построенног

о

(реконструи

рованного)

объекта:

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия

Серноводско

го

муниципаль

и градостроительству

Чеченской Республики.

от 29.11.2022г. №112,

приложен файл. 6.

"Заключение о

соответствии

построенного

(реконструированного)

объекта: Строительство

станции водоподготовки

и реконструкция сетей

водоснабжения

Серноводского

муниципального района

Чеченской Республики,

указанным в пункте 1

части 5 статьи 49

градостроительного

кодекса Российской

Федерации требованиям

проектной

документации или

информационной

модели" Иное

Государственного

комитета по архитектуре

и градостроительству

Чеченской Республики.

от 28.11.2022г. №110,

приложен файл. 7.

"Заключение о

соответствии
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ного района

Чеченской

Республики,

указанным в

пункте 1

части 5

статьи 49

градостроит

ельного

кодекса

Российской

Федерации

требованиям

проектной

документаци

и или

информацио

нной

модели,

Иное

Заключение

о

соответствии

построенног

о

(реконструи

рованного)

объекта:

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

построенного

(реконструированного)

объекта: Строительство

станции водоподготовки

на Старосунженском

водозаборе г. Грозного

Чеченской Республики,

указанным в пункте 1

части 5 статьи 49

градостроительного

кодекса Российской

Федерации требованиям

проектной

документации или

информационной

модели" Иное

Государственного

комитета по архитектуре

и градостроительству

Чеченской Республики.

от 25.11.2022г. №105,

приложен файл. 8.

"Заключение о

соответствии

построенного

(реконструированного)

объекта: Строительство

станции водоподготовки

и реконструкция сетей

водоснабжения Урус-

Мартановского района,

Чеченская Республика,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

водозаборе

Ножай-

Юртовского

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики,

указанным в

пункте 1

части 5

статьи 49

градостроит

ельного

кодекса

Российской

Федерации

требованиям

проектной

документаци

и или

информацио

нной

модели,

Иное

Заключение

о

соответствии

построенног

о

(реконструи

рованного)

объекта:

указанным в пункте 1

части 5 статьи 49

градостроительного

кодекса Российской

Федерации требованиям

проектной

документации или

информационной

модели" Иное

Государственного

комитета по архитектуре

и градостроительству

Чеченской Республики.

от 25.11.2022г. №106,

приложен файл. 9.

"Заключение о

соответствии

построенного

(реконструированного)

объекта: Строительство

станции водоподготовки

на водозаборе в г. Урус-

Мартан Урус-

Мартановского района,

Чеченская Республика,

указанным в пункте 1

части 5 статьи 49

градостроительного

кодекса Российской

Федерации требованиям

проектной

документации или
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия в Ачхой-

Мартановско

м сельском

поселении,

Ачхой-

Мартановск

ий район,

Чеченская

Республика,

указанным в

пункте 1

части 5

статьи 49

градостроит

ельного

кодекса

Российской

Федерации

требованиям

проектной

документаци

и или

информацио

нной

модели,

информационной

модели" Иное

Государственного

комитета по архитектуре

и градостроительству

Чеченской Республики.

от 24.11.2022г. №104,

приложен файл. 10.

"Заключение о

соответствии

построенного

(реконструированного)

объекта: Строительство

станции водоподготовки

и реконструкция сетей

водоснабжения

Шелковского

муниципального района

Чеченской Республики,

указанным в пункте 1

части 5 статьи 49

градостроительного

кодекса Российской

Федерации требованиям

проектной

документации или

информационной

модели" Иное

Государственного

комитета по архитектуре

и градостроительству

Чеченской Республики.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Иное

Заключение

о

соответствии

построенног

о

(реконструи

рованного)

объекта:

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия

Шелковског

о

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики,

указанным в

пункте 1

части 5

статьи 49

градостроит

ельного

кодекса

Российской

Федерации

от 25.11.2022г. №107,

приложен файл. 11.

"Заключение о

соответствии

построенного

(реконструированного)

объекта: Строительство

станции водоподготовки

и реконструкция сетей

водоснабжения в Ачхой-

Мартановском сельском

поселении, Ачхой-

Мартановский район,

Чеченская Республика,

указанным в пункте 1

части 5 статьи 49

градостроительного

кодекса Российской

Федерации требованиям

проектной

документации или

информационной

модели" Иное

Государственного

комитета по архитектуре

и градостроительству

Чеченской Республики.

от 23.11.2022г. №099,

приложен файл. 12.

"Заключение о

соответствии

построенного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

требованиям

проектной

документаци

и или

информацио

нной

модели,

Иное

Заключение

о

соответствии

построенног

о

(реконструи

рованного)

объекта:

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

водозаборе в

г. Урус-

Мартан

Урус-

Мартановско

го района,

Чеченская

Республика,

указанным в

пункте 1

части 5

статьи 49

(реконструированного)

объекта: Строительно-

восстановительные

работы водопроводных

сетей г. Аргун

Чеченской Республики

(1-й и 2-й пусковой

комплекс), указанным в

пункте 1 части 5 статьи

49 градостроительного

кодекса Российской

Федерации требованиям

проектной

документации или

информационной

модели" Иное

Государственного

комитета по архитектуре

и градостроительству

Чеченской Республики.

от 29.11.2022г. №113,

приложен файл. 13.

"Заключение о

соответствии

построенного

(реконструированного)

объекта: Строительство

станции водоподготовки

на водозаборе г. Шали

Шалинского района,

Чеченская Республика,

указанным в пункте 1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

градостроит

ельного

кодекса

Российской

Федерации

требованиям

проектной

документаци

и или

информацио

нной

модели,

Иное

Заключение

о

соответствии

построенног

о

(реконструи

рованного)

объекта:

Строительно

-

восстановите

льные

работы

водопроводн

ых сетей г.

Аргун

Чеченской

Республики

(1-й и 2-й

части 5 статьи 49

градостроительного

кодекса Российской

Федерации требованиям

проектной

документации или

информационной

модели" Иное

Государственного

комитета по архитектуре

и градостроительству

Чеченской Республики.

от 30.11.2022г. №114,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

пусковой

комплекс),

указанным в

пункте 1

части 5

статьи 49

градостроит

ельного

кодекса

Российской

Федерации

требованиям

проектной

документаци

и или

информацио

нной

модели,

Иное

Заключение

о

соответствии

построенног

о

(реконструи

рованного)

объекта:

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ия сетей

водоснабжен

ия

Надтеречног

о

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики,

указанным в

пункте 1

части 5

статьи 49

градостроит

ельного

кодекса

Российской

Федерации

требованиям

проектной

документаци

и или

информацио

нной

модели,

Иное

Заключение

о

соответствии

построенног

о

(реконструи
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

рованного)

объекта:

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия Урус-

Мартановско

го района,

Чеченская

Республика,

указанным в

пункте 1

части 5

статьи 49

градостроит

ельного

кодекса

Российской

Федерации

требованиям

проектной

документаци

и или

информацио

нной

модели,

Иное

Заключение
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о

соответствии

построенног

о

(реконструи

рованного)

объекта:

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

водозаборе

г. Шали

Шалинского

района,

Чеченская

Республика,

указанным в

пункте 1

части 5

статьи 49

градостроит

ельного

кодекса

Российской

Федерации

требованиям

проектной

документаци

и или

информацио

нной модели
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.1.

3

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Адаев

Рамзан

Сайд-

Хасанович  -

Первый

заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

-

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю:

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

Гойтинском

водозаборе

г. Грозного

Чеченской

Республики,

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю:

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

Старосунже

нском

водозаборе

г. Грозного

Чеченской

Республики,

Иное

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию:

Строительство станции

водоподготовки на

Старосунженском

водозаборе г. Грозного

Чеченской Республики"

Иное Мэрии города

Грозного от 30.11.2022г.

№20-17-064-2022,

приложен файл. 2.

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию:

Строительство станции

водоподготовки на

Гойтинском водозаборе

г. Грозного Чеченской

Республики" Иное

Мэрии города Грозного

от 30.11.2022г. №20-17-

063-2022, приложен

файл. 3. "Разрешение на

ввод объекта в

эксплуатацию:

Строительство станции

водоподготовки на

водозаборе г. Курчалой,

Курчалоевского

муниципального района

31.12.2022 12.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю:

Разработка

проектно-

сметной

документаци

и на

реконструкц

ию ВНС-7,

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю:

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

водозаборе

г. Курчалой,

Курчалоевск

ого

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики,

Иное

Разрешение

Чеченской Республики"

Иное Администрации

Курчалоевского

муниципального района

от 29.11.2022г. №20-

506000-21-2022,

приложен файл. 4.

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию:

Разработка проектно-

сметной документации

на реконструкцию ВНС-

7" Иное Мэрии города

Грозного от 30.11.2022г.

№20-17-065-2022,

приложен файл. 5.

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию:

Строительство станции

водоподготовки и

реконструкция сетей

водоснабжения в Ачхой-

Мартановском сельском

поселении, Ачхой-

Мартановский район,

Чеченская Республика"

Иное Администрации

Ачхой-Мартановского

муниципального района

от 29.11.2022г. №20-01-

36-2022, приложен файл.

6. "Разрешение на ввод
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю:

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия в Ачхой-

Мартановско

м сельском

поселении,

Ачхой-

Мартановск

ий район,

Чеченская

Республика,

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю по

объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

объекта в эксплуатацию:

Строительно-

восстановительные

работы водопроводных

сетей г. Аргун

Чеченской Республики

(1-й и 2-й пусковой

комплекс)" Иное Мэрии

города Аргун от

02.12.2022г. №25,

приложен файл. 7.

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

по объекту:

Строительство станции

водоподготовки и

реконструкции сетей

водоснабжения

Надтеречного

муниципального района

Чеченской Республики"

Иное Администрации

Надтеречного

муниципального района

от 30.11.2022г. №20-

RU20507301-022-2022,

приложен файл. 8.

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

по объекту:

Строительство станции

водоподготовки на
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ии сетей

водоснабжен

ия

Надтеречног

о

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики,

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю по

объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия

Серноводско

го

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики,

Иное

Разрешение

водозаборе Ножай-

Юртовского

муниципального района

Чеченской Республики"

Иное Администрации

Ножай-Юртовского

муниципального района

от 30.11.2022г. №20-

RU20509000-11-2022,

приложен файл. 9.

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию:

Строительство станции

водоподготовки на

водозаборе г. Шали

Шалинского района,

Чеченская Республика"

Иное Администрации

Шалинского

муниципального района

от 30.11.2022г. №20-12-

18-2022, приложен файл.

10. "Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию:

Строительство станции

водоподготовки и

реконструкция сетей

водоснабжения Урус-

Мартановского района,

Чеченская Республика"

Иное Администрации

Урус-Мартановского
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю:

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

водозаборе в

г. Урус-

Мартан

Урус-

Мартановско

го района,

Чеченская

Республика,

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю:

Строительно

-

восстановите

льные

работы

водопроводн

ых сетей г.

Аргун

Чеченской

Республики

муниципального района

от 30.11.2022г. №20-

RU20511319-24-2022,

приложен файл. 11.

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию:

Строительство станции

водоподготовки и

реконструкция сетей

водоснабжения

Шелковского

муниципального района

Чеченской Республики"

Иное Администрации

Шелковского

муниципального района

от 30.11.2022г. №20-

RU2055318-19-2022,

приложен файл. 12.

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

по объекту:

Строительство станции

водоподготовки и

реконструкция сетей

водоснабжения

Серноводского

муниципального района

Чеченской Республики"

Иное Администрции

Серноводского

муниципального района
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(1-й и 2-й

пусковой

комплекс),

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю по

объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

водозаборе

Ножай-

Юртовского

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики,

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю:

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

водозаборе

от 30.11.2022г. №20-10-

007-2022, приложен

файл. 13. "Разрешение на

ввод объекта в

эксплуатацию:

Строительство станции

водоподготовки на

водозаборе в г. Урус-

Мартан Урус-

Мартановского района,

Чеченская Республика"

Иное Администрации

Урус-Мартановского

муниципального района

от 02.12.2022г. №RU-

20511101-17, приложен

файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

г. Шали

Шалинского

района,

Чеченская

Республика,

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю:

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия Урус-

Мартановско

го района,

Чеченская

Республика,

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю:

Строительст

во станции

водоподгото
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия

Шелковског

о

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики

1.1.

4

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Адаев

Рамзан

Сайд-

Хасанович  -

Первый

заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

-

Иное

Выписка из

Единого

государстве

нного

реестра

недвижимос

ти об

основных

характерист

иках и

зарегистрир

ованных

правах на

объект

недвижимос

ти, Иное

Выписка из

Единого

государстве

нного

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Выписка

из Единого

государственного

реестра недвижимости

об основных

характеристиках и

зарегистрированных

правах на объект

недвижимости" Иное

Управлении

Федеральной службы

государственной

регистрации, кадастра и

картографии по

Чеченской Республике

от 07.12.2022г. №

20:17:0228016:1425,

приложен файл. 2.

"Выписка из Единого

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реестра

недвижимос

ти об

основных

характерист

иках,

зарегистрир

ованных на

правах

объекта

недвижимос

ти

государственного

реестра недвижимости

об основных

характеристиках и

зарегистрированных

правах на объект

недвижимости" Иное

Управлении

Федеральной службы

государственной

регистрации, кадастра и

картографии по

Чеченской Республике

от 10.12.2022г. №

20:17:0345008:419,

приложен файл. 3.

"Выписка из Единого

государственного

реестра недвижимости

об основных

характеристиках и

зарегистрированных

правах на объект

недвижимости" Иное

Управлении

Федеральной службы

государственной

регистрации, кадастра и

картографии по

Чеченской Республике

от 15.12.2022г. №

20:12:0501044:551,



56

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл. 4.

"Выписка из Единого

государственного

реестра недвижимости

об основных

характеристиках и

зарегистрированных

правах на объект

недвижимости" Иное

Управлении

Федеральной службы

государственной

регистрации, кадастра и

картографии по

Чеченской Республике

от 14.12.2022г. №

20:06:2802000:562,

приложен файл. 5.

"Выписка из Единого

государственного

реестра недвижимости

об основных

характеристиках и

зарегистрированных

правах на объект

недвижимости" Иное

Управлении

Федеральной службы

государственной

регистрации, кадастра и

картографии по

Чеченской Республике
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

от 15.12.2022г. №

20:01:0000000:8055,

приложен файл. 6.

"Выписка из Единого

государственного

реестра недвижимости

об основных

характеристиках и

зарегистрированных

правах на объект

недвижимости" Иное

Управлении

Федеральной службы

государственной

регистрации, кадастра и

картографии по

Чеченской Республике

от 15.12.2022г. №

20:15:0000000:9028,

приложен файл. 7.

"Выписка из Единого

государственного

реестра недвижимости

об основных

характеристиках и

зарегистрированных

правах на объект

недвижимости" Иное

Управлении

Федеральной службы

государственной

регистрации, кадастра и



58

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

картографии по

Чеченской Республике

от 16.12.2022г. №

20:11:0000000:6998,

приложен файл. 8.

"Выписка из Единого

государственного

реестра недвижимости

об основных

характеристиках и

зарегистрированных

правах на объект

недвижимости" Иное

Управлении

Федеральной службы

государственной

регистрации, кадастра и

картографии по

Чеченской Республике

от 18.12.2022г. №

20:16:0000000:6951,

приложен файл. 9.

"Выписка из Единого

государственного

реестра недвижимости

об основных

характеристиках,

зарегистрированных на

правах объекта

недвижимости " Иное

Управлении

Федеральной службы



59

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государственной

регистрации, кадастра и

картографии по

Чеченской Республике

от 21.12.2022г. №

20:07:0000000:6779,

приложен файл. 10.

"Выписка из Единого

государственного

реестра недвижимости

об основных

характеристиках и

зарегистрированных

правах на объект

недвижимости" Иное

Управлении

Федеральной службы

государственной

регистрации, кадастра и

картографии по

Чеченской Республике

от 27.12.2022г. №

20:10:0000000:2542,

приложен файл. 11.

"Выписка из Единого

государственного

реестра недвижимости

об основных

характеристиках и

зарегистрированных

правах на объект

недвижимости" Иное



60

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Управлении

Федеральной службы

государственной

регистрации, кадастра и

картографии по

Чеченской Республике

от 30.12.2022г. №

20:17:6302000:277,

приложен файл. 12.

"Выписка из Единого

государственного

реестра недвижимости

об основных

характеристиках и

зарегистрированных

правах на объект

недвижимости" Иное

Управления

Федеральной службы

государственной

регистрации, кадастра и

картографии по

Чеченской Республике

от 30.12.2022г. №

20:09:1301001:1334,

приложен файл.

1.1.

5

Закупка включена в план

закупок

Адаев

Рамзан

Сайд-

Хасанович  -

Первый

заместитель

Единая

информацио

нная

система

Закупка

Осуществле

ние

строительно

го контроля

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Осуществление

строительного контроля

31.10.2022 25.10.2022



61

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

по объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

водозаборе в

г. Урус-

Мартан

Урус-

Мартановско

го района,

Чеченская

Республика,

Закупка

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

водозаборе

Ножай

Юртовского

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики,

Закупка

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Строительст

по объекту:

Строительство станции

водоподготовки и

реконструкция сетей

водоснабжения

Шалинского района,

Чеченская Республика"

Закупка Министерство

строительства и ЖКХ ЧР

от 02.03.2022г. №

22220140039432014010

0100220007112414,

указана ссылка. 2.

"Осуществление

авторского надзора за

ходом строительных

работ по объекту:

Строительство станции

водоподготовки на

водозаборе в г. Курчалой

Курчалоевского района,

Чеченская Республика"

Закупка Министерство

строительства и ЖКХ ЧР

от 02.02.2022г. №

22220140039432014010

0100230007112414,

указана ссылка. 3.

"Строительно-

восстановительные

работы водопроводных

сетей г. Аргун
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия Урус-

Мартановско

го района,

Чеченская

Республика,

Закупка

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

водозаборе в

г. Шали

Шалинского

района,

Чеченская

Республика,

Закупка

Строительст

Чеченской Республики"

Закупка Министерство

строительства и ЖКХ ЧР

от 31.01.2020г. №

20220140039432014010

0100510004221414,

указана ссылка. 4.

"Осуществление

строительного контроля

по объекту:

Строительство станции

водоподготовки на

водозаборе Ножай

Юртовского

муниципального района

Чеченской Республики"

Закупка Министерство

строительства и ЖКХ ЧР

от 06.10.2022г. №

22220140039432014010

0102100007112414,

указана ссылка. 5.

"Осуществление

строительного контроля

по объекту:

Строительство станции

водоподготовки на

водозаборе в г. Урус-

Мартан Урус-

Мартановского района,

Чеченская Республика"

Закупка Министерство



63

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия

Шатойского

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики,

Закупка

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

водозаборе в

г. Шали

Шалинского

района,

Чеченская

Республика,

Закупка

Строительст

во станции

водоподгото

строительства и ЖКХ ЧР

от 02.02.2022г. №

22220140039432014010

0100170007112414,

указана ссылка. 6.

"Осуществление

авторского надзора за

ходом строительных

работ по объекту:

Строительство станции

водоподготовки на

водозаборе Ножай

Юртовского

муниципального района

Чеченской Республики"

Закупка Министерство

строительства и ЖКХ ЧР

от 06.10.2022г. №

22220140039432014010

0102160007112414,

указана ссылка. 7.

"Осуществление

строительного контроля

по объекту:

Строительство станции

водоподготовки и

реконструкция сетей

водоснабжения

Шелковского

муниципального района

Чеченской Республики"

Закупка Министерство



64

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия

Серноводско

го

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики,

Закупка

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Разработка

проектно-

сметной

документаци

и на

реконструкц

ию ВНС-7,

Закупка

Разработка

проектно-

сметной

документаци

и на

реконструкц

ию ВНС-7,

строительства и ЖКХ ЧР

от 06.10.2022г. №

22220140039432014010

0102120007112414,

указана ссылка. 8.

"Осуществление

строительного контроля

объекта капитального

строительства

«Строительно-

восстановительные

работы водопроводных

сетей г. Аргун

Чеченской Республики»"

Закупка Министерство

строительства и ЖКХ ЧР

от 31.01.2020г. №

20220140039432014010

0100570007112414,

указана ссылка. 9.

"Осуществление

строительного контроля

объекта капитального

строительства:

«Строительно-

восстановительные

работы водопроводных

сетей г. Аргун

Чеченской Республики

(1-й и 2-й пусковой

комплекс)»

(Корректировка 2-го
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Закупка

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия

Шалинского

района,

Чеченская

Республика,

Закупка

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия

Грозненског

о

муниципаль

ного района

Чеченской

пускового комплекса)»"

Закупка Министерство

строительства и ЖКХ ЧР

от 14.10.2022г. №

22220140039432014010

0102310007112414,

указана ссылка. 10.

"Осуществление

авторского надзора за

ходом строительных

работ по объекту:

Строительно-

восстановительные

работы водопроводных

сетей г. Аргун

Чеченской Республики

(1-й и 2-й пусковой

комплекс)" Закупка

Министерство

строительства и ЖКХ ЧР

от 10.02.2021г. №

21220140039432014010

0100170007112414,

указана ссылка. 11.

"Осуществление

строительного контроля

по объекту:

Строительство станции

водоподготовки и

реконструкция сетей

водоснабжения

Надтеречного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики,

Закупка

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия

Надтеречног

о

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики,

Закупка

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

Старосунже

нском

водозаборе

г. Грозного

Чеченской

Республики,

муниципального района

Чеченской Республики"

Закупка Министерство

строительства и ЖКХ ЧР

от 06.10.2022г. №

22220140039432014010

0102090007112414,

указана ссылка. 12.

"Строительство станции

водоподготовки и

реконструкция сетей

водоснабжения

Грозненского

муниципального района

Чеченской Республики"

Закупка Министерство

строительства и ЖКХ ЧР

от 06.10.2022г. №

22220140039432014010

0102010004221414,

указана ссылка. 13.

"Осуществление

строительного контроля

по объекту:

Строительство станции

водоподготовки на

водозаборе в г. Курчалой

Курчалоевского района,

Чеченская Республика"

Закупка Министерство

строительства и ЖКХ ЧР

от 02.02.2022г. №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Закупка

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

водозаборе в

г. Курчалой

Курчалоевск

ого района,

Чеченская

Республика,

Закупка

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

водозаборе

Ножай

Юртовского

муниципаль

ного района

Чеченской

22220140039432014010

0100160007112414,

указана ссылка. 14.

"Осуществление

авторского надзора за

ходом строительных

работ по объекту:

Строительно-

восстановительные

работы водопроводных

сетей г. Аргун

Чеченской Республики"

Закупка Министерство

строительства и ЖКХ ЧР

от 31.01.2020г. №

20220140039432014010

0100630007112414,

указана ссылка. 15.

"Осуществление

строительного контроля

по объекту:

Строительство станции

водоподготовки на

Гойтинском водозаборе

г. Грозного Чеченской

Республики" Закупка

Министерство

строительства и ЖКХ ЧР

от 02.02.2022г. №

22220140039432014010

0100210007112414,

указана ссылка. 16.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики,

Закупка

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия Урус-

Мартановско

го района,

Чеченская

Республика,

Закупка

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия

Серноводско

"Строительство станции

водоподготовки на

Старосунженском

водозаборе г. Грозного

Чеченской Республики"

Закупка Министерство

строительства и ЖКХ ЧР

от 02.02.2022г. №

22220140039432014010

0100120004221414,

указана ссылка. 17.

"Строительство станции

водоподготовки на

Гойтинском водозаборе

г. Грозного Чеченской

Республикитво

строительства и ЖКХ

ЧР" Закупка

Министерство

строительства и ЖКХ ЧР

от 02.02.2022г. №

22220140039432014010

0100140004221414,

указана ссылка. 18.

"Осуществление

строительного контроля

по объекту:

Строительство станции

водоподготовки и

реконструкция сетей

водоснабжения

Шатойского



69

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

го

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики,

Закупка

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

Гойтинском

водозаборе

г. Грозного

Чеченской

Республики,

Закупка

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

муниципального района

Чеченской Республики"

Закупка Министерство

строительства и ЖКХ ЧР

от 06.10.2022г. №

22220140039432014010

0102110007112414,

указана ссылка. 19.

"Строительство станции

водоподготовки и

реконструкция сетей

водоснабжения

Надтеречного

муниципального района

Чеченской Республики"

Закупка Министерство

строительства и ЖКХ ЧР

от 06.10.2022г. №

22220140039432014010

0102020004221414,

указана ссылка. 20.

"Осуществление

авторского надзора за

ходом строительных

работ по объекту:

Строительство станции

водоподготовки на

водозаборе в г. Урус-

Мартан Урус-

Мартановского района,

Чеченская Республика"

Закупка Министерство
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

вки на

водозаборе в

г. Урус-

Мартан

Урус-

Мартановско

го района,

Чеченская

Республика,

Закупка

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

Старосунже

нском

водозаборе

г. Грозного

Чеченской

Республики,

Закупка

Строительст

во станции

водоподгото

строительства и ЖКХ ЧР

от 02.02.2022г. №

22220140039432014010

0100240007112414,

указана ссылка. 21.

"Строительство станции

водоподготовки на

водозаборе в г. Шали

Шалинского района,

Чеченская Республика"

Закупка Министерство

строительства и ЖКХ ЧР

от 02.02.2022г. №

22220140039432014010

0100110004221414,

указана ссылка. 22.

"Строительство станции

водоподготовки на

водозаборе в г. Курчалой

Курчалоевского района,

Чеченская Республика"

Закупка Министерство

строительства и ЖКХ ЧР

от 02.02.2022г. №

22220140039432014010

0100090004221414,

указана ссылка. 23.

"Осуществление

авторского надзора за

ходом строительных

работ по объекту:

Строительство станции
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

вки на

водозаборе в

г. Урус-

Мартан

Урус-

Мартановско

го района,

Чеченская

Республика,

Закупка

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

водозаборе в

г. Шали

Шалинского

района,

Чеченская

Республика,

Закупка

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

водозаборе в

г. Курчалой

Курчалоевск

ого района,

Чеченская

Республика,

Закупка

водоподготовки и

реконструкция сетей

водоснабжения

Грозненского

муниципального района

Чеченской Республики"

Закупка Министерство

строительства и ЖКХ ЧР

от 06.10.2022г. №

22220140039432014010

0102140007112414,

указана ссылка. 24.

"Осуществление

строительного контроля

по объекту:

Строительство станции

водоподготовки и

реконструкция сетей

водоснабжения

Серноводского

муниципального района

Чеченской Республики"

Закупка Министерство

строительства и ЖКХ ЧР

от 06.10.2022г. №

22220140039432014010

0102130007112414,

указана ссылка. 25.

"Строительство станции

водоподготовки и

реконструкция сетей

водоснабжения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

водозаборе в

г. Курчалой

Курчалоевск

ого района,

Чеченская

Республика,

Закупка

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

Старосунже

нском

водозаборе

г. Грозного

Чеченской

Республики,

Закупка

Осуществле

ние

Шатойского

муниципального района

Чеченской Республики"

Закупка Министерство

строительства и ЖКХ ЧР

от 06.10.2022г. №

22220140039432014010

0102040004221414,

указана ссылка. 26.

"Осуществление

строительного контроля

по объекту:

Строительство станции

водоподготовки на

водозаборе в г. Шали

Шалинского района,

Чеченская Республика"

Закупка Министерство

строительства и ЖКХ ЧР

от 02.02.2022г. №

22220140039432014010

0100180007112414,

указана ссылка. 27.

"Осуществление

авторского надзора за

ходом строительных

работ по объекту:

Строительство станции

водоподготовки на

Старосунженском

водозаборе г. Грозного

Чеченской Республики"



73

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия

Надтеречног

о

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики,

Закупка

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

Закупка Министерство

строительства и ЖКХ ЧР

от 02.02.2022г. №

22220140039432014010

0100260007112414,

указана ссылка. 28.

"Строительство станции

водоподготовки на

водозаборе в г. Урус-

Мартан Урус-

Мартановского района,

Чеченская Республика"

Закупка Министерство

строительства и ЖКХ ЧР

от 02.02.2022г. №

22220140039432014010

0100100004221414,

указана ссылка. 29.

"Строительно-

восстановительные

работы водопроводных

сетей г. Аргун

Чеченской Республики

(1-й и 2-й пусковой

комплекс)

(Корректировка 2-го

пускового комплекса)"

Закупка Министерство

строительства и ЖКХ ЧР

от 25.10.2022г. №

22220140039432014010

0100800004221414,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия

Шелковског

о

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики,

Закупка

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия

Шатойского

муниципаль

ного района

Чеченской

указана ссылка. 30.

"Осуществление

строительного контроля

по объекту:

Строительство станции

водоподготовки на

Старосунженском

водозаборе г. Грозного

Чеченской Республики"

Закупка Министерство

строительства и ЖКХ ЧР

от 02.02.2022г. №

22220140039432014010

0100190007112414,

указана ссылка. 31.

"Осуществление

авторского надзора за

ходом строительных

работ по объекту:

Строительство станции

водоподготовки и

реконструкция сетей

водоснабжения

Шатойского

муниципального района

Чеченской Республики"

Закупка Министерство

строительства и ЖКХ ЧР

от 06.10.2022г. №

22220140039432014010

0102170007112414,

указана ссылка. 32.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики,

Закупка

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

водозаборе

Ножай

Юртовского

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики,

Закупка

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

Строительст

во станции

"Осуществление

строительного контроля

объекта капитального

строительства

"Строительно-

восстановительные

работы водопроводных

сетей г. Аргун

Чеченской Республики

(1-й и 2-й пусковой

комплекс)"" Закупка

Министерство

строительства и ЖКХ ЧР

от 10.02.2021г. №

21220140039432014010

0100120007112414,

указана ссылка. 33.

"Строительство станции

водоподготовки и

реконструкция сетей

водоснабжения

Шалинского района,

Чеченская Республика"

Закупка Министерство

строительства и ЖКХ ЧР

от 02.02.2022г. №

22220140039432014010

0100150004221414,

указана ссылка. 34.

"Осуществление

строительного контроля

по объекту: Разработка
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия

Грозненског

о

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики,

Закупка

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия

Серноводско

го

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики,

проектно-сметной

документации на

реконструкцию ВНС-7"

Закупка Министерство

строительства и ЖКХ ЧР

от 06.10.2022г. №

22220140039432014010

0102070007112414,

указана ссылка. 35. "

Разработка проектно-

сметной документации

на реконструкцию ВНС-

7" Закупка

Министерство

строительства и ЖКХ ЧР

от 06.10.2022г. №

20220194200005300100

0201, указана ссылка. 36.

"Осуществление

авторского надзора за

ходом строительных

работ по объекту:

Строительство станции

водоподготовки и

реконструкция сетей

водоснабжения

Шалинского района,

Чеченская Республика"

Закупка Министерство

строительства и ЖКХ ЧР

от 02.03.2022г. №

22220140039432014010



77

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Закупка

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия

Шелковског

о

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики,

Закупка

Строительно

-

восстановите

льные

работы

водопроводн

ых сетей г.

Аргун

Чеченской

Республики

(1-й и 2-й

0100280007112414,

указана ссылка. 37.

"Строительно-

восстановительные

работы водопроводных

сетей г. Аргун

Чеченской Республики

(1-й и 2-й пусковой

комплекс)" Закупка

Министерство

строительства и ЖКХ ЧР

от 04.03.2021г. №

21220140039432014010

0100060004221414,

указана ссылка. 38.

"Осуществление

строительного контроля

по объекту:

Строительство станции

водоподготовки и

реконструкция сетей

водоснабжения

Грозненского

муниципального района

Чеченской Республики"

Закупка Министерство

строительства и ЖКХ ЧР

от 06.10.2022г. №

22220140039432014010

0102080007112414,

указана ссылка. 39.

"Осуществление



78

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

пусковой

комплекс),

Закупка

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия

Грозненског

о

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики,

Закупка

Строительно

-

восстановите

льные

работы

водопроводн

ых сетей г.

Аргун

Чеченской

строительного контроля

по объекту:

Строительство станции

водоподготовки и

реконструкция сетей

водоснабжения Урус-

Мартановского района,

Чеченская Республика"

Закупка Министерство

строительства и ЖКХ ЧР

от 02.02.2022г. №

22220140039432014010

0100200007112414,

указана ссылка. 40.

"Осуществление

авторского надзора за

ходом строительных

работ по объекту:

Строительство станции

водоподготовки на

водозаборе в г. Шали

Шалинского района,

Чеченская Республика"

Закупка Министерство

строительства и ЖКХ ЧР

от 02.02.2022г. №

22220140039432014010

0100250007112414,

указана ссылка. 41.

"Осуществление

авторского надзора за

ходом строительных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики

(1-й и 2-й

пусковой

комплекс)

(Корректиро

вка 2-го

пускового

комплекса),

Закупка

Строительно

-

восстановите

льные

работы

водопроводн

ых сетей г.

Аргун

Чеченской

Республики,

Закупка

Осуществле

ние

строительно

го контроля

объекта

капитальног

о

строительств

а:

«Строительн

о-

восстановите

работ по объекту:

Строительство станции

водоподготовки и

реконструкция сетей

водоснабжения

Шелковского

муниципального района

Чеченской Республики"

Закупка Министерство

строительства и ЖКХ ЧР

от 06.10.2022г. №

22220140039432014010

0102180007112414,

указана ссылка. 42.

"Строительство станции

водоподготовки и

реконструкция сетей

водоснабжения

Грозненского

муниципального района

Чеченской Республики"

Закупка Министерство

строительства и ЖКХ ЧР

от 06.10.2022г. №

22220140039432014010

0102010004221414,

указана ссылка. 43.

"Строительство станции

водоподготовки и

реконструкция сетей

водоснабжения

Серноводского
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

льные

работы

водопроводн

ых сетей г.

Аргун

Чеченской

Республики

(1-й и 2-й

пусковой

комплекс)»

(Корректиро

вка 2-го

пускового

комплекса)»,

Закупка

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

Строительно

-

восстановите

льные

работы

водопроводн

ых сетей г.

Аргун

Чеченской

муниципального района

Чеченской Республики"

Закупка Министерство

строительства и ЖКХ ЧР

от 06.10.2022г. №

22220140039432014010

0102060004221414,

указана ссылка. 44.

"Осуществление

авторского надзора за

ходом строительных

работ по объекту:

Строительство станции

водоподготовки и

реконструкция сетей

водоснабжения

Надтеречного

муниципального района

Чеченской Республики"

Закупка Министерство

строительства и ЖКХ ЧР

от 06.10.2022г. №

22220140039432014010

0102150007112414,

указана ссылка. 45.

"Осуществление

авторского надзора за

ходом строительных

работ по объекту:

Строительство станции

водоподготовки и

реконструкция сетей
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики

(1-й и 2-й

пусковой

комплекс),

Закупка

Осуществле

ние

строительно

го контроля

объекта

капитальног

о

строительств

а

"Строительн

о-

восстановите

льные

работы

водопроводн

ых сетей г.

Аргун

Чеченской

Республики

(1-й и 2-й

пусковой

комплекс)",

Закупка

Осуществле

ние

строительно

го контроля

водоснабжения Урус-

Мартановского района,

Чеченская Республика"

Закупка Министерство

строительства и ЖКХ ЧР

от 02.02.2022г. №

22220140039432014010

0100270007112414,

указана ссылка. 46.

"Строительство станции

водоподготовки на

водозаборе Ножай

Юртовского

муниципального района

Чеченской Республики"

Закупка Министерство

строительства и ЖКХ ЧР

от 06.10.2022г. №

22220140039432014010

0102030004221414,

указана ссылка. 47.

"Строительство станции

водоподготовки и

реконструкция сетей

водоснабжения Урус-

Мартановского района,

Чеченская Республика"

Закупка Министерство

строительства и ЖКХ ЧР

от 02.02.2022г. №

22220140039432014010

0100130004221414,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объекта

капитальног

о

строительств

а

«Строительн

о-

восстановите

льные

работы

водопроводн

ых сетей г.

Аргун

Чеченской

Республики»

, Закупка

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

Строительно

-

восстановите

льные

работы

водопроводн

ых сетей г.

Аргун

указана ссылка. 48.

"Осуществление

авторского надзора за

ходом строительных

работ по объекту:

Строительство станции

водоподготовки и

реконструкция сетей

водоснабжения

Серноводского

муниципального района

Чеченской Республики"

Закупка Министерство

строительства и ЖКХ ЧР

от 06.10.2022г. №

22220140039432014010

0102190007112414,

указана ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чеченской

Республики,

Закупка

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия

Шалинского

района,

Чеченская

Республика,

Закупка

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия



84

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Шалинского

района,

Чеченская

Республика,

Закупка

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия

Надтеречног

о

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики,

Закупка

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

Гойтинском

водозаборе

г. Грозного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чеченской

Республикит

во

строительств

а и ЖКХ ЧР,

Закупка

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия

Шатойского

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики,

Закупка

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия Урус-

Мартановско

го района,

Чеченская

Республика

1.1.

6

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Адаев

Рамзан

Сайд-

Хасанович  -

Первый

заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

Единая

информацио

нная

система

Реестр

контрактов

Строительно

-

восстановите

льные

работы

водопроводн

ых сетей г.

Аргун

Чеченской

Республики,

Реестр

контрактов

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

водозаборе

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Осуществление

авторского надзора за

ходом строительных

работ по объекту:

Строительство станции

водоподготовки и

реконструкция сетей

водоснабжения

Шалинского района,

Чеченская Республика "

Реестр контрактов от

28.02.2022г. №

2201400394322000033,

указана ссылка. 2.

"Осуществление

авторского надзора за

31.10.2022 25.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ножай

Юртовского

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики ,

Реестр

контрактов

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия

Шелковског

о

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики ,

Реестр

контрактов

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия

ходом строительных

работ по объекту:

Строительство станции

водоподготовки и

реконструкция сетей

водоснабжения Урус-

Мартановского района,

Чеченская Республика"

Реестр контрактов от

28.02.2022г. №

2201400394322000021,

указана ссылка. 3.

"Строительство станции

водоподготовки на

Гойтинском водозаборе

г. Грозного Чеченской

Республики" Реестр

контрактов от

28.02.2022г. №

2201400394322000031,

указана ссылка. 4.

"Строительство станции

водоподготовки и

реконструкция сетей

водоснабжения

Шалинского района,

Чеченская Республика"

Реестр контрактов от

28.02.2022г. №

2201400394322000026,

указана ссылка. 5.

"Осуществление



88

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Шатойского

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики ,

Реестр

контрактов

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия

Серноводско

го

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики ,

Реестр

контрактов

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Разработка

проектно-

сметной

документаци

строительного контроля

по объекту:

Строительство станции

водоподготовки на

водозаборе в г. Курчалой

Курчалоевского района,

Чеченская Республика"

Реестр контрактов от

28.02.2022г. №

2201400394322000009,

указана ссылка. 6.

"Осуществление

строительного контроля

по объекту:

Строительство станции

водоподготовки на

водозаборе в г. Урус-

Мартан Урус-

Мартановского района,

Чеченская Республика"

Реестр контрактов от

28.02.2022г. №

2201400394322000007,

указана ссылка. 7.

"Осуществление

строительного контроля

по объекту:

Строительство станции

водоподготовки на

водозаборе в г. Шали

Шалинского района,

Чеченская Республика"



89

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и на

реконструкц

ию ВНС-7,

Реестр

контрактов

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия

Шалинского

района,

Чеченская

Республика,

Реестр

контрактов

Разработка

проектно-

сметной

документаци

и на

реконструкц

ию ВНС-7 ,

Реестр

Реестр контрактов от

28.02.2022г. №

2201400394322000008,

указана ссылка. 8.

"Осуществление

строительного контроля

по объекту:

Строительство станции

водоподготовки на

Старосунженском

водозаборе г. Грозного

Чеченской Республики"

Реестр контрактов от

28.02.2022г. №

2201400394322000005,

указана ссылка. 9.

"Осуществление

строительного контроля

по объекту:

Строительство станции

водоподготовки и

реконструкция сетей

водоснабжения Урус-

Мартановского района,

Чеченская Республика"

Реестр контрактов от

28.02.2022г. №

2201400394322000006,

указана ссылка. 10.

"Осуществление

строительного контроля

по объекту:
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контрактов

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия

Грозненског

о

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики ,

Реестр

контрактов

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия

Надтеречног

о

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики ,

Реестр

Строительство станции

водоподготовки на

Гойтинском водозаборе

г. Грозного Чеченской

Республики" Реестр

контрактов от

28.02.2022г. №

2201400394322000004,

указана ссылка. 11.

"Осуществление

строительного контроля

по объекту:

Строительство станции

водоподготовки и

реконструкция сетей

водоснабжения

Шалинского района,

Чеченская Республика"

Реестр контрактов от

28.02.2022г. №

2201400394322000020,

указана ссылка. 12.

"Разработка проектно-

сметной документации

на реконструкцию ВНС-

7 " Реестр контрактов от

14.10.2022г. №

2201400394322000209,

указана ссылка. 13.

"Строительство станции

водоподготовки и

реконструкция сетей
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контрактов

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

Старосунже

нском

водозаборе

г. Грозного

Чеченской

Республики,

Реестр

контрактов

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

водозаборе в

г. Курчалой

Курчалоевск

ого района,

Чеченская

водоснабжения

Грозненского

муниципального района

Чеченской Республики "

Реестр контрактов от

14.10.2022г. №

2201400394322000218,

указана ссылка. 14.

"Строительство станции

водоподготовки и

реконструкция сетей

водоснабжения

Надтеречного

муниципального района

Чеченской Республики "

Реестр контрактов от

14.10.2022г. №

2201400394322000219,

указана ссылка. 15.

"Строительство станции

водоподготовки на

водозаборе Ножай

Юртовского

муниципального района

Чеченской Республики "

Реестр контрактов от

14.10.2022г. №

2201400394322000223,

указана ссылка. 16.

"Строительство станции

водоподготовки и

реконструкция сетей
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республика,

Реестр

контрактов

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

водозаборе в

г. Урус-

Мартан

Урус-

Мартановско

го района,

Чеченская

Республика,

Реестр

контрактов

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

водозаборе в

водоснабжения

Шелковского

муниципального района

Чеченской Республики "

Реестр контрактов от

14.10.2022г. №

2201400394322000221,

указана ссылка. 17.

"Строительство станции

водоподготовки и

реконструкция сетей

водоснабжения

Шатойского

муниципального района

Чеченской Республики "

Реестр контрактов от

14.10.2022г. №

2201400394322000222,

указана ссылка. 18.

"Строительство станции

водоподготовки и

реконструкция сетей

водоснабжения

Серноводского

муниципального района

Чеченской Республики "

Реестр контрактов от

14.10.2022г. №

2201400394322000220,

указана ссылка. 19.

"Осуществление

строительного контроля
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

г. Шали

Шалинского

района,

Чеченская

Республика,

Реестр

контрактов

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия Урус-

Мартановско

го района,

Чеченская

Республика,

Реестр

контрактов

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Строительст

по объекту: Разработка

проектно-сметной

документации на

реконструкцию ВНС-7"

Реестр контрактов от

14.10.2022г. №

2201400394322000204,

указана ссылка. 20.

"Осуществление

строительного контроля

по объекту:

Строительство станции

водоподготовки и

реконструкция сетей

водоснабжения

Грозненского

муниципального района

Чеченской Республики"

Реестр контрактов от

14.10.2022г. №

2201400394322000200,

указана ссылка. 21.

"Осуществление

строительного контроля

по объекту:

Строительство станции

водоподготовки и

реконструкция сетей

водоснабжения

Надтеречного

муниципального района

Чеченской Республики"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

во станции

водоподгото

вки на

Гойтинском

водозаборе

г. Грозного

Чеченской

Республики,

Реестр

контрактов

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия

Шалинского

района,

Чеченская

Республика,

Реестр

контрактов

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

Реестр контрактов от

14.10.2022г. №

2201400394322000199,

указана ссылка. 22.

"Осуществление

строительного контроля

по объекту:

Строительство станции

водоподготовки на

водозаборе Ножай

Юртовского

муниципального района

Чеченской Республики"

Реестр контрактов от

14.10.2022г. №

2201400394322000203,

указана ссылка. 23.

"Осуществление

строительного контроля

по объекту:

Строительство станции

водоподготовки и

реконструкция сетей

водоснабжения

Шатойского

муниципального района

Чеченской Республики"

Реестр контрактов от

14.10.2022г. №

2201400394322000206,

указана ссылка. 24.

"Осуществление
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия

Шалинского

района,

Чеченская

Республика ,

Реестр

контрактов

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия Урус-

Мартановско

го района,

строительного контроля

по объекту:

Строительство станции

водоподготовки и

реконструкция сетей

водоснабжения

Шелковского

муниципального района

Чеченской Республики"

Реестр контрактов от

14.10.2022г. №

2201400394322000205,

указана ссылка. 25.

"Осуществление

строительного контроля

по объекту:

Строительство станции

водоподготовки и

реконструкция сетей

водоснабжения

Серноводского

муниципального района

Чеченской Республики"

Реестр контрактов от

14.10.2022г. №

2201400394322000207,

указана ссылка. 26.

"Осуществление

авторского надзора за

ходом строительных

работ по объекту:

Строительство станции
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чеченская

Республика,

Реестр

контрактов

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

Гойтинском

водозаборе

г. Грозного

Чеченской

Республики,

Реестр

контрактов

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия

Грозненског

о

муниципаль

ного района

водоподготовки и

реконструкция сетей

водоснабжения

Грозненского

муниципального района

Чеченской Республики"

Реестр контрактов от

14.10.2022г. №

2201400394322000214,

указана ссылка. 27.

"Осуществление

авторского надзора за

ходом строительных

работ по объекту:

Строительство станции

водоподготовки и

реконструкция сетей

водоснабжения

Надтеречного

муниципального района

Чеченской Республики"

Реестр контрактов от

14.10.2022г. №

2201400394322000213,

указана ссылка. 28.

"Осуществление

авторского надзора за

ходом строительных

работ по объекту:

Строительство станции

водоподготовки на

водозаборе Ножай
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чеченской

Республики,

Реестр

контрактов

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия

Надтеречног

о

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики,

Реестр

контрактов

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Строительст

во станции

Юртовского

муниципального района

Чеченской Республики"

Реестр контрактов от

14.10.2022г. №

2201400394322000212,

указана ссылка. 29.

"Осуществление

авторского надзора за

ходом строительных

работ по объекту:

Строительство станции

водоподготовки и

реконструкция сетей

водоснабжения

Шатойского

муниципального района

Чеченской Республики"

Реестр контрактов от

14.10.2022г. №

2201400394322000215,

указана ссылка. 30.

"Осуществление

авторского надзора за

ходом строительных

работ по объекту:

Строительство станции

водоподготовки и

реконструкция сетей

водоснабжения

Щелковского

муниципального района
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

водоподгото

вки на

водозаборе

Ножай

Юртовского

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики,

Реестр

контрактов

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия

Шатойского

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики,

Реестр

контрактов

Осуществле

Чеченской Республики"

Реестр контрактов от

14.10.2022г. №

2201400394322000216,

указана ссылка. 31.

"Осуществление

авторского надзора за

ходом строительных

работ по объекту:

Строительство станции

водоподготовки и

реконструкция сетей

водоснабжения

Серноводского

муниципального района

Чеченской Республики"

Реестр контрактов от

14.10.2022г. №

2201400394322000217,

указана ссылка. 32.

"Осуществление

строительного контроля

объекта капитального

строительства:

«Строительно-

восстановительные

работы водопроводных

сетей г. Аргун

Чеченской Республики

(1-й и 2-й пусковой

комплекс)»

(Корректировка 2-го



99

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия

Шелковског

о

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики,

Реестр

контрактов

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

пускового комплекса)»"

Реестр контрактов от

14.10.2022г. №

2201400394322000197,

указана ссылка. 33.

"Строительство станции

водоподготовки и

реконструкция сетей

водоснабжения Урус-

Мартановского района,

Чеченская Республика"

Реестр контрактов от

28.02.2022г. №

2201400394322000032,

указана ссылка. 34.

"Строительство станции

водоподготовки на

Старосунженском

водозаборе г. Грозного

Чеченской Республики"

Реестр контрактов от

28.02.2022г. №

2201400394322000030,

указана ссылка. 35.

"Строительство станции

водоподготовки на

водозаборе в г. Урус-

Мартан Урус-

Мартановского района,

Чеченская Республика"

Реестр контрактов от

28.02.2022г. №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ия

Серноводско

го

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики,

Реестр

контрактов

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия

Грозненског

о

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики,

Реестр

2201400394322000028,

указана ссылка. 36.

"Осуществление

авторского надзора за

ходом строительных

работ по объекту:

Строительство станции

водоподготовки на

Старосунженском

водозаборе г. Грозного

Чеченской Республики "

Реестр контрактов от

28.02.2022г. №

2201400394322000024,

указана ссылка. 37.

"Осуществление

авторского надзора за

ходом строительных

работ по объекту:

Строительство станции

водоподготовки на

водозаборе в г. Шали

Шалинского района,

Чеченская Республика "

Реестр контрактов от

28.02.2022г. №

2201400394322000023,

указана ссылка. 38.

"Осуществление

авторского надзора за

ходом строительных

работ по объекту:
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контрактов

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия

Надтеречног

о

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики,

Реестр

контрактов

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

Строительство станции

водоподготовки на

водозаборе в г. Курчалой

Курчалоевского района,

Чеченская Республика "

Реестр контрактов от

28.02.2022г. №

2201400394322000025,

указана ссылка. 39.

"Строительство станции

водоподготовки на

водозаборе в г. Курчалой

Курчалоевского района,

Чеченская Республика"

Реестр контрактов от

28.02.2022г. №

2201400394322000029,

указана ссылка. 40.

"Строительство станции

водоподготовки на

водозаборе в г. Шали

Шалинского района,

Чеченская Республика"

Реестр контрактов от

28.02.2022г. №

2201400394322000027,

указана ссылка. 41.

"Осуществление

авторского надзора за

ходом строительных

работ по объекту:

Строительство станции
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

водозаборе

Ножай

Юртовского

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики,

Реестр

контрактов

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия

Шатойского

муниципаль

водоподготовки на

водозаборе в г. Урус-

Мартан Урус-

Мартановского района,

Чеченская Республика "

Реестр контрактов от

28.02.2022г. №

2201400394322000022,

указана ссылка. 42.

"Оказании фикций

технического заказчика

по объекту:

Строительство станции

водоподготовки и

реконструкция сетей

водоснабжения Ножай-

Юртовского

муниципального района

Чеченской Республики "

Реестр контрактов

между министерством

строительства и ЖКХ ЧР

и КП ЧР "Дирекция по

строительно-

восстановительным

работам в Чеченской

Республике от

20.10.2022г. №69-П,

приложен файл. 43.

"Оказании фикций

технического заказчика

по объекту:
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ного района

Чеченской

Республики,

Реестр

контрактов

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия

Щелковског

о

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики,

Реестр

контрактов

Осуществле

ние

авторского

Строительство станции

водоподготовки и

реконструкция сетей

водоснабжения

Шелковского

муниципального района

Чеченской Республики "

Реестр контрактов

между министерством

строительства и ЖКХ ЧР

и КП ЧР "Дирекция по

строительно-

восстановительным

работам в Чеченской

Республике от

20.10.2022г. №70-П,

приложен файл. 44.

"Оказании фикций

технического заказчика

по объекту:

Строительство станции

водоподготовки и

реконструкция сетей

водоснабжения

Грозненского

муниципального района

Чеченской Республики "

Реестр контрактов

между министерством

строительства и ЖКХ ЧР

и КП ЧР "Дирекция по

строительно-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия

Серноводско

го

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики,

Реестр

контрактов

Осуществле

ние

строительно

го контроля

объекта

капитальног

о

строительств

а:

«Строительн

о-

восстановительным

работам в Чеченской

Республике от

20.10.2022г. №73-П,

приложен файл. 45.

"Оказании фикций

технического заказчика

по объекту:

Строительство станции

водоподготовки и

реконструкция сетей

водоснабжения

Надтеречного

муниципального района

Чеченской Республики "

Реестр контрактов

между министерством

строительства и ЖКХ ЧР

и КП ЧР "Дирекция по

строительно-

восстановительным

работам в Чеченской

Республике от

20.10.2022г. №72-П,

приложен файл. 46.

"Строительство станции

водоподготовки и

реконструкция сетей

водоснабжения

Серноводского

муниципального района

Чеченской Республики "
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

восстановите

льные

работы

водопроводн

ых сетей г.

Аргун

Чеченской

Республики

(1-й и 2-й

пусковой

комплекс)»

(Корректиро

вка 2-го

пускового

комплекса)»,

Реестр

контрактов

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия Урус-

Мартановско

го района,

Чеченская

Республика,

Реестр

контрактов

Строительст

Реестр контрактов

между министерством

строительства и ЖКХ ЧР

и КП ЧР "Дирекция" от

20.10.2022г. №67-П,

приложен файл. 47.

"Оказании фикций

технического заказчика

по объекту:Разработка

проектно-сметной

документации на

реконструкцию ВНС-7 в

г. Грозном Чеченской

Республики" Реестр

контрактов между

министерством

строительства и ЖКХ ЧР

и КП ЧР "Дирекция по

строительно-

восстановительным

работам в Чеченской

Республике"" от

20.10.2022г. №68-П,

приложен файл. 48.

"Оказании функций

технического заказчика

по объекту:

Строительство станции

водоподготовки и

реконструкция сетей

водоснабжения

Шалинского района,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

во станции

водоподгото

вки на

Старосунже

нском

водозаборе

г. Грозного

Чеченской

Республики,

Реестр

контрактов

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

водозаборе в

г. Урус-

Мартан

Урус-

Мартановско

го района,

Чеченская

Республика,

Реестр

контрактов

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

Чеченская Республика"

Реестр контрактов

между министерством

строительства и ЖКХ ЧР

и КП ЧР "Дирекция

строительно-

восстановительные

работы в Чеченской

Республике" от

28.02.2022г. №3-П,

приложен файл. 49.

"Оказании фикций

технического заказчика

по объекту:

Строительство станции

водоподготовки и

реконструкция сетей

водоснабжения

Шатойского

муниципального района

Чеченской Республики"

Реестр контрактов

между министерством

строительства и ЖКХ ЧР

и КП ЧР "Дирекция по

строительно-

восстановительным

работам в Чеченской

Республике от

20.10.2022г. №71-П,

приложен файл. 50.

"Строительно-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

Старосунже

нском

водозаборе

г. Грозного

Чеченской

Республики ,

Реестр

контрактов

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

водозаборе в

г. Шали

Шалинского

района,

Чеченская

Республика ,

Реестр

восстановительные

работы водопроводных

сетей г. Аргун

Чеченской Республики

(1-й и 2-й пусковой

комплекс)

(Корректировка 2-го

пускового комплекса)"

Реестр контрактов

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 25.10.2022г. №

2201400394322000076,

указана ссылка. 51.

"Строительно-

восстановительные

работы водопроводных

сетей г. Аргун

Чеченской Республики

(1-й и 2-й пусковой

комплекс)" Реестр

контрактов

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 08.02.2021г. №

2201400394321000012,

указана ссылка. 52.

"Оказание функций

технического заказчика

по объекту:
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контрактов

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

водозаборе в

г. Курчалой

Курчалоевск

ого района,

Чеченская

Республика ,

Реестр

контрактов

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

водозаборе в

г. Курчалой

Курчалоевск

ого района,

Чеченская

Республика,

Реестр

"Строительно-

восстановительные

работы водопроводных

сетей г. Аргун

Чеченской Республики

(1-й и 2-й пусковой

комплекс)" Реестр

контрактов между

министерством

строительства и ЖКХ ЧР

и КП ЧР "Дирекция по

строительно-

восстановительным

работам в Чеченской

Республике" от

30.05.2022г. №31-П,

приложен файл. 53.

"Строительно-

восстановительные

работы водопроводных

сетей г. Аргун

Чеченской Республики"

Реестр контрактов

Между Министерством

строительства и ЖКХ ЧР

и ООО

"МЕГАСТРОЙИНВЕСТ

" от 29.02.2020г. №60,

указана ссылка. 54.

"Осуществление

строительного контроля

объекта капитального
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контрактов

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

водозаборе в

г. Шали

Шалинского

района,

Чеченская

Республика,

Реестр

контрактов

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

водозаборе в

г. Урус-

Мартан

Урус-

Мартановско

го района,

Чеченская

строительства

«Строительно-

восстановительные

работы водопроводных

сетей г. Аргун

Чеченской Республики»"

Реестр контрактов

между Министерством

строительства и ЖКХ ЧР

и КПЧР "ДИРЕКЦИЯ

ПО СТРОИТЕЛЬНО-

ВОССТАНОВИТЕЛЬН

ЫМ РАБОТАМ В

ЧЕЧЕНСКОЙ

РЕСПУБЛИКЕ" от

28.02.2020г. №58,

указана ссылка. 55.

"Осуществление

авторского надзора за

ходом строительных

работ по объекту:

Строительно-

восстановительные

работы водопроводных

сетей г. Аргун

Чеченской Республики"

Реестр контрактов

Между Министерством

строительства и ЖКХ ЧР

и ГУП "ПРОЕКТНЫЙ

ИНСТИТУТ

"ЧЕЧЕНЖИЛКОМПРО
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республика ,

Реестр

контрактов

Строительно

-

восстановите

льные

работы

водопроводн

ых сетей г.

Аргун

Чеченской

Республики

(1-й и 2-й

пусковой

комплекс)

(Корректиро

вка 2-го

пускового

комплекса),

Реестр

контрактов

Оказании

фикций

техническог

о заказчика

по

объекту:Раз

работка

проектно-

сметной

документаци

ЕКТ" от 12.03.2020г. №

78, указана ссылка. 56.

"Осуществление

авторского надзора за

ходом строительных

работ по объекту:

Строительно-

восстановительные

работы водопроводных

сетей г. Аргун

Чеченской Республики

(1-й и 2-й пусковой

комплекс)" Реестр

контрактов между

Министерством

строительства и ЖКХ ЧР

и ГУП "ПРОЕКТНЫЙ

ИНСТИТУТ

"ЧЕЧЕНЖИЛКОМПРО

ЕКТ" от 08.02.2021г. №

26, указана ссылка. 57.

"Осуществление

строительного контроля

объекта капитального

строительства

"Строительно-

восстановительные

работы водопроводных

сетей г. Аргун

Чеченской Республики

(1-й и 2-й пусковой

комплекс)"" Реестр
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и на

реконструкц

ию ВНС-7 в

г. Грозном

Чеченской

Республики,

Реестр

контрактов

Оказании

фикций

техническог

о заказчика

по объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия

Надтеречног

о

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики ,

Реестр

контрактов

Оказании

фикций

техническог

контрактов Между

Министерством

строительства и ЖКХ ЧР

и ФБУ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

СТРОИТЕЛЬНОГО

КОНТРОЛЯ" от

08.02.2021г. №19,

указана ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о заказчика

по объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия Ножай-

Юртовского

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики ,

Реестр

контрактов

Оказании

фикций

техническог

о заказчика

по объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия

Шелковског

о
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики ,

Реестр

контрактов

Оказании

фикций

техническог

о заказчика

по объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия

Шатойского

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики,

Реестр

контрактов

Строительно

-

восстановите

льные

работы

водопроводн
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ых сетей г.

Аргун

Чеченской

Республики

(1-й и 2-й

пусковой

комплекс),

Реестр

контрактов

Оказании

функций

техническог

о заказчика

по объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия

Шалинского

района,

Чеченская

Республика,

Реестр

контрактов

Оказании

фикций

техническог

о заказчика
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

по объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия

Грозненског

о

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики ,

Реестр

контрактов

Оказание

функций

техническог

о заказчика

по объекту:

"Строительн

о-

восстановите

льные

работы

водопроводн

ых сетей г.

Аргун

Чеченской

Республики
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(1-й и 2-й

пусковой

комплекс),

Реестр

контрактов

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

Строительно

-

восстановите

льные

работы

водопроводн

ых сетей г.

Аргун

Чеченской

Республики

(1-й и 2-й

пусковой

комплекс),

Реестр

контрактов

Осуществле

ние

строительно

го контроля



117

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объекта

капитальног

о

строительств

а

«Строительн

о-

восстановите

льные

работы

водопроводн

ых сетей г.

Аргун

Чеченской

Республики»

, Реестр

контрактов

Осуществле

ние

строительно

го контроля

объекта

капитальног

о

строительств

а

"Строительн

о-

восстановите

льные

работы

водопроводн
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ых сетей г.

Аргун

Чеченской

Республики

(1-й и 2-й

пусковой

комплекс)",

Реестр

контрактов

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

Строительно

-

восстановите

льные

работы

водопроводн

ых сетей г.

Аргун

Чеченской

Республики

1.1.

7

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Адаев

Рамзан

Сайд-

Хасанович  -

Первый

заместитель

Единая

информацио

нная

система

Акт приема-

передачи

Осуществле

ние функций

техническог

31.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

о заказчика

по объекту:

"Строительс

тво станции

водоподгото

вки на

водозаборе в

г. Курчалой

ЧР"

согласно к

№05-П от

28.02.2022г.,

Акт приема-

передачи

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия

Шалинского

района,

Чеченская

Республика,

Акт приема-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

водозаборе в

г. Урус-

Мартан

Урус-

Мартановско

го района,

Чеченская

Республика

согл.к.№14

от 28.02.22г,

Акт приема-

передачи

Разработка

проектно-

сметной

документаци

и на

реконструкц

ию ВНС-7,

Акт приема-

передачи

Строительст
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

во станции

водоподгото

вки на

водозаборе в

г. Урус-

Мартан

Урус-

Мартановско

го района,

Чеченская

Республика

согл. контр.

№06 от

28.02.2022,

Акт приема-

передачи

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

водозаборе в

г. Урус-

Мартан

Урус-

Мартановско

го района,

Чеченская

Республика

согл.контр.

№06 от

28.02.2022,

Акт приема-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

водозаборе в

г. Курчалой

Курчалоевск

ого района,

Чеченская

Республика

согласно к.

№41 от

28.02.22,

Акт приема-

передачи

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Строительст

во станции

водоподгото
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

вки на

водозаборе в

г. Урус-

Мартан

Урус-

Мартановско

го района,

Чеченская

Республика

согл.к. №14

от

28.02.2022г,

Акт приема-

передачи

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия

Шалинского

района,

Чеченская

Республика

согл.контр.

№11 от2

8.02.2022г,

Акт приема-

передачи

Осуществле
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Разработка

проектно-

сметной

документаци

и на

реконструкц

ию ВНС-7

согл. к. №

216 от

14.10.22,

Акт приема-

передачи

Осуществле

ние функций

техническог

о заказчика

по объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

водозаборе в

г.Шали ЧР

"согл.к.№06-

П от

28.02.22г,

Акт приема-

передачи
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Осуществле

ние функций

техническог

о заказчика

по объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

водозаборе в

г.Шали ЧР"

согл.к.№06-

П от

28.02.2022г,

Акт приема-

передачи

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

водозаборе в

г. Шали

Шалинского

района,

Чеченская

Республика

согл. контр.

№09 от

28.02.2022,

Акт приема-

передачи

Строительст
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

во станции

водоподгото

вки на

водозаборе в

г. Курчалой

Курчалоевск

ого района,

Чеченская

Республика

согласно

контракту №

10 от

28.02.2022,

Акт приема-

передачи

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

водозаборе в

г. Урус-

Мартан

Урус-

Мартановско

го района,

Чеченская

Республика

согл.контр.

№06

от28.02.2022

г, Акт

приема-



127

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

водозаборе в

г. Курчалой

Курчалоевск

ого района,

Чеченская

Республика

согласно

контракту №

12 от

28.02.2022г,

Акт приема-

передачи

Осуществле

ние функций

техническог

о заказчика

по объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

водозаборе в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

г.Шали ЧР,

Акт приема-

передачи

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия

Серноводско

го

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики,

Акт приема-

передачи

Строительно

-

восстановите

льные

работы

водопроводн

ых сетей г.

Аргун

Чеченской

Республики

(1-й и 2-й

пусковой

комплекс)
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(Корректиро

вка 2-го

пускового

комплекса),

Акт приема-

передачи

Осуществле

ние функций

техническог

о заказчика

по объекту:

"Строительс

тво станции

водоподгото

вки

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия

Шелковског

о района,

ЧР"согл.к.№

70-П от

20.10.22г,

Акт приема-

передачи

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Строительст
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

во станции

водоподгото

вки на

водозаборе в

г. Шали

Шалинского

района,

Чеченская

Республика

согласно .к.

№13 от

28.02.2022г,

Акт приема-

передачи

Осуществле

ны функции

техническог

о заказчика

по объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

водозаборе в

г.Шали ЧР

"согл.к.№06-

П от

28.02.22г,

Акт приема-

передачи

Осуществле

ние функций
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

техническог

о заказчика

по объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

водозаборе в

г.Шали ЧР"

согл.к.№06-

П от

28.02.22г,

Акт приема-

передачи

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

водозаборе в

г. Курчалой

Курчалоевск

ого района,

Чеченская

Республика

согласно

контракту №

10 от

28.02.2022г.,

Акт приема-

передачи

Осуществле

ние
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

водозаборе в

г. Курчалой

Курчалоевск

ого района,

Чеченская

Республика

"согласно

контракту №

40 от

28.02.2022г,

Акт приема-

передачи

Осуществле

ние функций

техническог

о заказчика

по объекту:

"Строительс

тво станции

водоподгото

вки на

водозаборе в



133

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

г.Курчалой

ЧР"согласно

контракту №

08-П от

28.02.22г.,

Акт приема-

передачи

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

водозаборе в

г. Шали

Шалинского

района,

Чеченская

Республика

согл.к.№ 13

от

28.02.2022г,

Акт приема-

передачи

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

водозаборе в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

г. Шали

Шалинского

района,

Чеченская

Республика

согл. контр.

№09 от

28.02.2022г,

Акт приема-

передачи

Осуществле

ние

строительно

го контроля

объекта

капитальног

о

строительств

а

""Строитель

но-

восстановите

льные

работы

водопроводн

ых сетей г.

Аргун

Чеченской

Республики

(1-й и 2-й

пусковой

комплекс),
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия

Шелковског

о

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики,

Акт приема-

передачи

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия

Шатойского

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики,

Акт приема-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

водозаборе

Ножай

Юртовского

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики,

Акт приема-

передачи

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия

Надтеречног

о

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики,

Акт приема-

передачи

Строительст

во станции
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия

Грозненског

о

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики,

Акт приема-

передачи

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия

Шалинского

района,

Чеченская

Республика,

Акт приема-

передачи

Осуществле

ние

строительно

го контроля
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

по объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

Гойтинском

водозаборе

г. Грозного

Чеченской

Республики,

Акт приема-

передачи

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

водозаборе в

г. Курчалой

Курчалоевск

ого района,

Чеченская

Республика,

Акт приема-

передачи

Строительст

во станции

водоподгото
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия в Ачхой-

Мартановско

м сельском

поселении,

Ачхой-

Мартановск

ий район,

Чеченская

Республика,

Акт приема-

передачи

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия Урус-

Мартановско

го района,

Чеченская

Республика,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

Старосунже

нском

водозаборе

г. Грозного

Чеченской

Республики,

Акт приема-

передачи

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

водозаборе в

г. Шали

Шалинского

района,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чеченская

Республика,

Акт приема-

передачи

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

водозаборе в

г. Урус-

Мартан

Урус-

Мартановско

го района,

Чеченская

Республика,

Акт приема-

передачи

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

Гойтинском

водозаборе

г. Грозного

Чеченской

Республики,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

Осуществле

ние

строительно

го контроля

объекта

капитальног

о

строительств

а

""Строитель

ство станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия в Ачхой-

Мартановско

м сельском

поселении,

Ачхой-

Мартановск

ий район,

Чеченская

Республика,

Акт приема-

передачи

Строительст

во станции

водоподгото
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия Урус-

Мартановско

го района,

Чеченская

Республика,

Акт приема-

передачи

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

Старосунже

нском

водозаборе

г. Грозного

Чеченской

Республики,

Акт приема-

передачи

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

водозаборе в

г. Урус-

Мартан

Урус-

Мартановско
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

го района,

Чеченская

Республика,

Акт приема-

передачи

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия

Шалинского

района,

Чеченская

Республика,

Акт приема-

передачи

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительны

х работ по

объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия Урус-

Мартановско

го района,

Чеченская

Республика,

Акт приема-

передачи

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

водозаборе в

г. Шали

Шалинского

района,

Чеченская

Республика,

Акт приема-

передачи

Строительст

во станции

водоподгото
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

вки на

водозаборе в

г. Курчалой

Курчалоевск

ого района,

Чеченская

Республика,

Акт приема-

передачи

Осуществле

ние функций

техническог

о заказа по

объекту:

Стр-во

станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия Урус-

Мартановско

го р-на ЧР

согл. к. №04-

П от

28.02.22г.,

Акт приема-

передачи

Оказание

функций

техническог
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о заказчика

по объекту:

"Строительн

о-

восстановите

льные

работы

водопроводн

ых сетей

г.Аргун,

Чеченской

Республики

( 1-й и 2-й

пусковой

комплекс)

(Корректиро

вка 2-го

пускового

комплекса)"

согласно

контракту №

31-П от

30.05.2022г.,

Акт приема-

передачи

Осуществле

ние функций

техническог

о заказчика

по объекту:

"Строительс

тво станции
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

водоподгото

вки на

водозаборе в

г.Курчалой

ЧР"

согласно

контракту №

08-П от

28.02.22г.,

Акт приема-

передачи

Осуществле

ние функций

техническог

о заказчика

по объекту:

"Строительс

тво станции

водоподгото

вки на

водозаборе в

г. Курчалой

ЧР"

согласно

контракту №

08-П от

28.02.22г.,

Акт приема-

передачи

Осуществле

ние функций

техническог
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о заказчика

по объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

Старосунже

нском

водозаборе

г.Грозный

ЧР "согл. к.

№07-П от

28.02.22г,

Акт приема-

передачи

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

Старосунже

нском

водозаборе

г. Грозного

Чеченской

Республики

согл. контр.

№ 04 от

28.02.2022г,

Акт приема-

передачи

Осуществле

ние
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительно

го контроля

по объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

Старосунже

нском

водозаборе

г. Грозного

Чеченской

Республики

согл.к. №16

от

28.02.2022г,

Акт приема-

передачи

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

Старосунже

нском
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

водозаборе

г. Грозного

Чеченской

Республики

согл.к. №43

от

28.02.2022г,

Акт приема-

передачи

Оказание

функций

техническог

о заказчика

по объекту:

"Строительн

о-

восстановите

льные

работы

водопроводн

ых сетей

г.Аргун

Чеченской

Республики

(1-й и 2-й

пусковой

комплекс)

(Корректиро

вка 2-го

пускового

комплекса)"

согласно
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контракту №

31-П от

30.05.2022г.,

Акт приема-

передачи

Оказание

функций

техническог

о заказчика

по объекту:

"Строительн

о-

восстановите

льные

работы

водопроводн

ых сетей

r.Apгyн

Чеченской

Республики

( 1-й и 2-й

пусковой

комплекс)

(Корректиро

вка 2-ro

пускового

комплекса)"

согласно

контракту №

31-П от

30.05.2022r.,

Акт приема-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи

Оказание

фукций

техническог

о заказчика

по объету:

"Строительн

о-

восстановите

льные

работы

водопроводн

ых сетей

г.Аргун

Чеченской

Республики

(1-й и 2-й

пусковой

комплекс)

(Корректиро

вка 2-го

пускового

комплекса)"

согласно

контракту №

31-П от

30.05.2022г.,

Акт приема-

передачи

Осуществле

ние

авторского
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

водозаборе в

г. Шали

Шалинского

района,

Чеченская

Республика"

согл.к. №42

от

28.02.2022г.,

Акт приема-

передачи

https://zakup

ki.gov.ru/epz

/contract/

contractCard/

common-

info.html?

reestrNumbe

r=

2201400394

322000213,

Акт приема-

передачи
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия

Надтеречног

о

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики

согл. к. №

214 от

14.10.2022г,

Акт приема-

передачи

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия

Шалинского

района,

Чеченская

Республика

согл. к. №39

от

28.02.2022г,

Акт приема-

передачи

СВР

водопроводн

ых сетей

г.Аргун ЧР

(1-й и 2-й

пуск.компле

кс)

согл.контр.

№76 от

16.03.2022,

Акт приема-

передачи

Осущ. строй

контр. по

объекту:
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

СВР

водопроводн

ых сетей

г.Аргун ЧР

(1-й и 2-й

пуск.компле

кс),согл.к.№

197 от

14.10.22г.,

Акт приема-

передачи

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

Гойтинском

водозаборе

г. Грозного

Чеченской

Республики

согл. к. №17

от

28.02.2022г,

Акт приема-

передачи

Осуществле

ние
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительно

го контроля

объекта

капитальног

о

строительств

а

"Строительс

тво станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия в Ачхой-

Мартановско

м сельском

поселении,

Ачхой-

Мартановск

ий район,

Чеченская

Республика"

согласно

контракту №

24 от

10.02.2021г.,

Акт приема-

передачи

Осуществле

ние

строительно
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

го контроля

объекта

капитальног

о

строительств

а

"Строительс

тво станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия в Ачхой-

Мартановско

м сельском

поселении,

Ачхой-

Мартановск

ий район,

Чеченская

Республика"

согласно

контракту №

24 от

10.02.2021г,

Акт приема-

передачи

Осуществле

ние

строительно

го контроля
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

по объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия

Грозненског

о

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики

согласно к.

№215 от

14.10.22г,

Акт приема-

передачи

Осуществле

ние функций

техническог

о заказчика

по объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ия

Шатойского

района ЧР"

согл. к. №71-

П от

20.10.22,

Акт приема-

передачи

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия

Шалинского

района,

Чеченская

Республика

согл.контр.

№11 от

28.02.2022,

Акт приема-

передачи

Осуществле

ние функций

техническог

о заказчика

по объекту:

Разработка

проектно-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сметной

документаци

и на

реконструкц

ию ВНС-7"

согласно

контракту №

68-П от

20.10.2022г.,

Акт приема-

передачи

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

водозаборе

Ножай

Юртовского

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики

согл.к.№ 206

от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

14.10.2022,

Акт приема-

передачи

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

водозаборе

Ножай

Юртовского

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики

согл.к . №

212 от

14.10.2022г,

Акт приема-

передачи

Осуществле

ние функций

техническог

о заказа по

объекту:

"Строительс

тво станции

водоподгото
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия

Серноводско

го района

ЧР" согл. к.

№67-П от

20.10.2022,

Акт приема-

передачи

Осуществле

ние функций

техническог

о заказчика

по объекту:

"Строительс

тво станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия

Надтеречног

о района,

ЧР"

согласно к.

№72-П от

20.10.2022г,

Акт приема-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

"Строительс

тво станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия

Шатойского

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики"

согласно к.

№199 от

14.10.2022г,

Акт приема-

передачи

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительны

х работ по

объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия

Серноводско

го

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики

согл.к.№200

от

14.10.2022,

Акт приема-

передачи

Осуществле

ние функций

техническог

о заказа по

объекту:

"Строительс

тво станции

водоподгото

вки и

реконструкц
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ия сетей

водоснабжен

ия

Грозненског

о района,

ЧР"согл.к.№

73-П от

20.10.22г,

Акт приема-

передачи

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия

Грозненског

о

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

согл. к. №

204 от

14.10.2022,

Акт приема-

передачи

Осуществле

ние функций

техническог

о заказчика

по объекту:

"Строительс

тво станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия

Надтеречног

о района ЧР"

согл.к. №72-

П от

20.10.22г,

Акт приема-

передачи

Осуществле

ние функций

техническог

о заказчика

по объекту:

"Строительс

тво станции
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

водоподгото

вки на

водозаборе

Ножай-

Юртовского

муниципаль

ного района

ЧР" согл. к.

№69-П от

20.10.2022г,

Акт приема-

передачи

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия

Шатойского

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики

согл. к. №

211 от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

14.10.2022,

Акт приема-

передачи

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия

Щелковског

о

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики,

Акт приема-

передачи

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия

Шелковског

о

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики

согл. к. №

210 от

14.10.2022,

Акт приема-

передачи

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия



172

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Серноводско

го

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики

согл.к.№ 213

от

14.10.2022г,

Акт приема-

передачи

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

Гойтинском

водозаборе

г. Грозного

Чеченской

Республики

согл.контр.

№ 05 от

28.02.2022г.,

Акт приема-

передачи

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

Гойтинском

водозаборе

г. Грозного



173

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чеченской

Республики

согл. контр.

№05 от

28.02.2022,

Акт приема-

передачи

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия Урус-

Мартановско

го района,

Чеченская

Республика

согл. к. №15

от 28.02.22,

Акт приема-

передачи

Осуществле

ние

строительно

го контроля
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

по объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия Урус-

Мартановско

го района,

Чеченская

Республика

согл.к.№15

от 28.02.22,

Акт приема-

передачи

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия Урус-

Мартановско

го района,

Чеченская

Республика

согл. контр.

№07 от

28.02.2022,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия

Надтеречног

о

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики

согл.к. №

205 от

14.10.2022,

Акт приема-

передачи

Осуществле

ние функций

техническог
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о заказчика

по объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия Урус-

Мартановско

го района ЧР

согл.к.№04-

П от

28.02.22г.

1.1.

8

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Адаев

Рамзан

Сайд-

Хасанович  -

Первый

заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

Единая

информацио

нная

система

Платежное

поручение

Осуществле

ний функций

техническог

о заказчика

по объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

водозаборе в

г. Шали

Шалинского

района,

Чеченская

Республика,

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное

поручение

Осуществле

ние функций

техническог

о заказчика

по объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

водозаборе в

г. Шали

Шалинского

района,

Чеченская

Республика,

Платежное

поручение

Осуществле

ние функций

техническог

о заказчика

по объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Шатойского

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики,

Платежное

поручение

Осуществле

ние функций

техническог

о заказчика

по объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

водозаборе в

г. Урус-

Мартан

Урус-

Мартановско

го района,

Чеченская

Республика,

Платежное

поручение

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Строительст
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

во станции

водоподгото

вки на

водозаборе в

г. Урус-

Мартан

Урус-

Мартановско

го района,

Чеченская

Республика,

Платежное

поручение

Осуществле

ние функций

техническог

о заказчика

по объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия Урус-

Мартановско

го района,

Чеченская

Республика,

Платежное

поручение
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Осуществле

ние функций

техническог

о заказчика

по объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия

Шелковског

о

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики,

Платежное

поручение

Осуществле

ние

авторского

надзора по

объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

водоснабжен

ия

Шелковског

о

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики,

Платежное

поручение

Осуществле

ние функций

техническог

о заказчика

по объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия

Шалинского

района,

Чеченская

Республика,

Платежное

поручение

Осуществле

ние функций

техническог
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о заказчика

по объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

водозаборе в

г. Курчалой

Курчалоевск

ого района,

Чеченская

Республика,

Платежное

поручение

Осуществле

ние функций

техническог

о заказчика

по объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

Старосунже

нском

водозаборе

г. Грозного

Чеченской

Республики,

Платежное

поручение

Осуществле
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ние функций

техническог

о заказчика

по объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия

Надтеречног

о

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики,

Платежное

поручение

Осуществле

ние функций

техническог

о заказчика

по объекту:

Разработка

проектно-

сметной

документаци

и на

реконструкц

ию ВНС-7,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное

поручение

Разработка

проектно-

сметной

документаци

и на

реконструкц

ию ВНС-7,

Платежное

поручение

Осуществле

ние функций

техническог

о заказчика

по объекту:

Строительно

-

восстановите

льные

работы

водопроводн

ых сетей г.

Аргун

Чеченской

Республики

(1-й и 2-й

пусковой

комплекс),

Платежное

поручение

Осуществле
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ние функций

техническог

о заказчика

по объекта:

Строительно

-

восстановите

льные

работы

водопроводн

ых сетей г.

Аргун

Чеченской

Республики

(1-й и 2-й

пусковой

комплекс),

Платежное

поручение

Осуществле

ние функций

техническог

о заказчика

по объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Серноводско

го

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики,

Платежное

поручение

Осуществле

ние функций

техническог

о заказчика

по объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия

Грозненског

о

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики,

Платежное

поручение

Осуществле

ние

техническог
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о заказчика

по объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия

Грозненског

о

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики,

Платежное

поручение

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

водозаборе

Ножай

Юртовского

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики,

Платежное

поручение

Осуществле
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

водозаборе

Ножай

Юртовского

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики,

Платежное

поручение

Разработка

проектно-

сметной

документаци

и на

реконструкц

ию ВНС-7 ,

Платежное

поручение

Осуществле

ние

строительно
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

го контроля

объекта

капитальног

о

строительств

а

""Строитель

но-

восстановите

льные

работы

водопроводн

ых сетей г.

Аргун

Чеченской

Республики

(1-й и 2-й

пусковой

комплекс),

Платежное

поручение

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

Строительст

во станции

водоподгото
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия

Шалинского

района,

Чеченская

Республика ,

Платежное

поручение

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия

Шалинского

района,

Чеченская

Республика,

Платежное

поручение

Осуществле

ние
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительно

го контроля

объекта

капитальног

о

строительств

а:

«Строительн

о-

восстановите

льные

работы

водопроводн

ых сетей г.

Аргун

Чеченской

Республики

(1-й и 2-й

пусковой

комплекс)»

(Корректиро

вка 2-го

пускового

комплекса)»,

Платежное

поручение

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

х работ по

объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия

Серноводско

го

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики,

Платежное

поручение

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

водоснабжен

ия

Щелковског

о

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики,

Платежное

поручение

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия

Шатойского

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики,

Платежное
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поручение

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

водозаборе

Ножай

Юртовского

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики,

Платежное

поручение

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

Строительст

во станции
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия

Надтеречног

о

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики,

Платежное

поручение

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия

Грозненског

о
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики,

Платежное

поручение

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия

Серноводско

го

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики,

Платежное

поручение

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия

Шелковског

о

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики,

Платежное

поручение

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия

Шатойского

муниципаль

ного района
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чеченской

Республики,

Платежное

поручение

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

водозаборе

Ножай

Юртовского

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики,

Платежное

поручение

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ия сетей

водоснабжен

ия

Надтеречног

о

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики,

Платежное

поручение

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия

Грозненског

о

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики,

Платежное

поручение
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Разработка

проектно-

сметной

документаци

и на

реконструкц

ию ВНС-7,

Платежное

поручение

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия

Серноводско

го

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики ,

Платежное

поручение

Строительст

во станции
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия

Шелковског

о

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики ,

Платежное

поручение

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия

Надтеречног

о

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики ,

Платежное

поручение

Строительно

-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

восстановите

льные

работы

водопроводн

ых сетей г.

Аргун

Чеченской

Республики

(1-й и 2-й

пусковой

комплекс)

(Корректиро

вка 2-го

пускового

комплекса),

Платежное

поручение

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ия Урус-

Мартановско

го района,

Чеченская

Республика,

Платежное

поручение

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

Старосунже

нском

водозаборе

г. Грозного

Чеченской

Республики ,

Платежное

поручение

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительны

х работ по

объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

водозаборе в

г. Шали

Шалинского

района,

Чеченская

Республика ,

Платежное

поручение

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

водозаборе в

г. Урус-

Мартан

Урус-

Мартановско
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

го района,

Чеченская

Республика ,

Платежное

поручение

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

водозаборе в

г. Курчалой

Курчалоевск

ого района,

Чеченская

Республика ,

Платежное

поручение

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Строительст

во станции
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

водоподгото

вки на

Гойтинском

водозаборе

г. Грозного

Чеченской

Республики,

Платежное

поручение

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

Старосунже

нском

водозаборе

г. Грозного

Чеченской

Республики,

Платежное

поручение

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Строительст
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

во станции

водоподгото

вки на

водозаборе в

г. Курчалой

Курчалоевск

ого района,

Чеченская

Республика,

Платежное

поручение

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия

Шалинского

района,

Чеченская

Республика,

Платежное

поручение

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

Гойтинском

водозаборе

г. Грозного



208

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чеченской

Республики,

Платежное

поручение

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия Урус-

Мартановско

го района,

Чеченская

Республика,

Платежное

поручение

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

Старосунже

нском

водозаборе

г. Грозного

Чеченской

Республики,

Платежное

поручение

Строительст

во станции
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

водоподгото

вки на

водозаборе в

г. Шали

Шалинского

района,

Чеченская

Республика,

Платежное

поручение

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

водозаборе в

г. Урус-

Мартан

Урус-

Мартановско

го района,

Чеченская

Республика,

Платежное

поручение

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

водозаборе в

г. Курчалой

Курчалоевск

ого района,



210

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чеченская

Республика,

Платежное

поручение

Осуществле

ние

строительно

го контроля

объекта

капитальног

о

строительств

а

""Строитель

ство станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия в Ачхой-

Мартановско

м сельском

поселении,

Ачхой-

Мартановск

ий район,

Чеченская

Республика,

Платежное

поручение

Строительст



211

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия в Ачхой-

Мартановско

м сельском

поселении,

Ачхой-

Мартановск

ий район,

Чеченская

Республика,

Платежное

поручение

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия

Шатойского

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики ,

Платежное

поручение



212

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия Урус-

Мартановско

го района,

Чеченская

Республика,

Платежное

поручение

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

водозаборе в

г. Шали

Шалинского

района,



213

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чеченская

Республика,

Платежное

поручение

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

водозаборе

Ножай

Юртовского

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики ,

Платежное

поручение

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия

Грозненског

о

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики

1.1.

Строительно-монтажные

Адаев -

Иное Выполнено.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

9

работы завершены

Рамзан

Сайд-

Хасанович  -

Первый

заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

Реконструкц

ия ВНС-7,

Иное

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия

Шалинского

района,

Чеченская

Республика,

Иное

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

Старосунже

нском

водозаборе

г. Грозного

Чеченской

Республики,

Иное

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

Подтверждающие

документы: 1.

"Строительство станции

водоподготовки на

Гойтинском водозаборе

г. Грозного Чеченской

Республики" Иное

Министерства

строительства и ЖКХ ЧР

от 24.11.2022г. №6,

приложен файл. 2.

"Строительство станции

водоподготовки на

Старосунженском

водозаборе г. Грозного

Чеченской Республики"

Иное Министерства

строительства и ЖКХ ЧР

от 24.11.2022г. №3,

приложен файл. 3.

"Реконструкция ВНС-7"

Иное Министерства

строительства и ЖКХ ЧР

от 10.11.2022г. №2,

приложен файл. 4.

"Строительство станции

водоподготовки и

реконструкция сетей

водоснабжения в Ачхой-

Мартановском сельском

поселении, Ачхой-

Мартановский район,

30.11.2022 25.11.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ия сетей

водоснабжен

ия

Шатойского

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики,

Иное

Строительно

-

восстановите

льные

работы

водопроводн

ых сетей г.

Аргун

Чеченской

Республики

(1-й и 2-й

пусковой

комплекс),

Иное

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия в Ачхой-

Мартановско

Чеченская Республика"

Иное Министерства

строительства и ЖКХ ЧР

от 23.11.2022г. №15,

приложен файл. 5.

"Строительство станции

водоподготовки и

реконструкция сетей

водоснабжения

Грозненского

муниципального района

Чеченской Республики"

Иное Министерства

строительства и ЖКХ ЧР

от 08.11.2022г. №2,

приложен файл. 6.

"Строительство станции

водоподготовки и

реконструкция сетей

водоснабжения

Надтеречного

муниципального района

Чеченской Республики"

Иное Министерства

строительства и ЖКХ ЧР

от 10.11.2022г. №2,

приложен файл. 7.

"Строительство станции

водоподготовки и

реконструкция сетей

водоснабжения

Серноводского
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

м сельском

поселении,

Ачхой-

Мартановск

ий район,

Чеченская

Республика,

Иное

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

Гойтинском

водозаборе

г. Грозного

Чеченской

Республики,

Иное

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

водозаборе в

г. Курчалой

Курчалоевск

ого района,

Чеченская

Республика,

Иное

Строительст

во станции

водоподгото

муниципального района

Чеченской Республики"

Иное Министерства

строительства и ЖКХ ЧР

от 10.11.2022г. №2,

приложен файл. 8.

"Строительство станции

водоподготовки и

реконструкция сетей

водоснабжения Урус-

Мартановского района,

Чеченская Республика"

Иное Министерства

строительства и ЖКХ ЧР

от 23.11.2022г. №6,

приложен файл. 9.

"Строительство станции

водоподготовки и

реконструкция сетей

водоснабжения

Шалинского района,

Чеченская Республика"

Иное Министерства

строительства и ЖКХ ЧР

от 24.11.2022г. №8,

приложен файл. 10.

"Строительство станции

водоподготовки и

реконструкция сетей

водоснабжения

Шатойского

муниципального района
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия

Грозненског

о

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики,

Иное

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия Урус-

Мартановско

го района,

Чеченская

Республика,

Иное

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

Чеченской Республики"

Иное Министерства

строительства и ЖКХ ЧР

от 07.11.2022г. №2,

приложен файл. 11.

"Строительство станции

водоподготовки на

водозаборе г. Шали

Шалинского района,

Чеченская Республика"

Иное Министерства

строительства и ЖКХ ЧР

от 23.11.2022г. №6,

приложен файл. 12.

"Строительство станции

водоподготовки на

водозаборе в г. Курчалой

Курчалоевского района,

Чеченская Республика"

Иное Министерства

строительства и ЖКХ ЧР

от 24.11.2022г. №6,

приложен файл. 13.

"Строительство станции

водоподготовки на

водозаборе в г. Урус-

Мартан Урус-

Мартановского района,

Чеченская Республика"

Иное Министерства

строительства и ЖКХ ЧР

от 23.11.2022г. №4,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ия

Шелковског

о

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики,

Иное

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия

Надтеречног

о

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики,

Иное

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия

Серноводско

приложен файл. 14.

"Строительство станции

водоподготовки и

реконструкция сетей

водоснабжения

Шелковского

муниципального района

Чеченской Республики"

Иное Министерства

строительства и ЖКХ ЧР

от 14.11.2022г. №2,

приложен файл. 15.

"Строительно-

восстановительные

работы водопроводных

сетей г. Аргун

Чеченской Республики

(1-й и 2-й пусковой

комплекс)" Иное

Министерства

строительства и ЖКХ ЧР

от 24.11.2022г. №5,

приложен файл. 16.

"Строительство станции

водоподготовки на

водозаборе Ножай-

Юртовского

муниципального района

Чеченской Республики"

Иное Министерства

строительства и ЖКХ ЧР

от 08.11.2022г. №2,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

го

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики,

Иное

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

водозаборе

г. Шали

Шалинского

района,

Чеченская

Республика,

Иное

Строительст

во станции

водоподгото

вки на

водозаборе в

г. Урус-

Мартан

Урус-

Мартановско

го района,

Чеченская

Республика,

Иное

Строительст

во станции

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

водоподгото

вки на

водозаборе

Ножай-

Юртовского

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики

1.2

Завершено строительство

и реконструкция

(модернизация) объектов

питьевого водоснабжения

и водоподготовки,

предусмотренных

региональными

программами,

нарастающим итогом

Значение: 23,0000 Дата:

31.12.2023

Адаев

Рамзан

Сайд-

Хасанович  -

Первый

заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

-

Информация по

значению результата:

В работе.Риск

недостижения значения

результата отсутствует

Предоставлена

информация : 22 из 23.

2 0

31.12.2023 01.05.2023

26Штука 0 2223

1.2.

1

Земельный участок

предоставлен заказчику

Адаев

Рамзан

Сайд-

Хасанович  -

Первый

заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

-

Иное

Выписка из

Единого

государстве

нного

реестра

недвижимос

ти об

основных

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешение на

использование земель

или земельных участков

по объекту

"Строительство и

реконструкция системы

01.04.2023 29.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

характерист

иках и

зарегистрир

ованных

правах на

объект

недвижимос

ти по

объекту:

"Строительс

тво станции

водоподгото

вки на

водозаборе в

г.Гудермес,

Чеченская

Республика"

, Иное О

предоставле

нии

земельных

участков,

Иное

Разрешение

на

использован

ие земель

или

земельного

участка по

объекту:

Строительст

водоснабжения

г.Грозного ЧР

(реконструкция сетей

500-700 от ВНС-5 до

Пр.Мухамеда Али; от

ул.Ленина до

ул.Жуковского)"" Иное

Мэрии г. Грозного от

29.12.2022г. №38/22,

приложен файл. 2.

"Выписка из Единого

государственного

реестра недвижимости

об основных

характеристиках и

зарегистрированных

правах на объект

недвижимости по

объекту: "Строительство

станции водоподготовки

на водозаборе в

г.Гудермес, Чеченская

Республика"" Иное

Управления

Федеральной службы

государственной

регистрации, кадастра и

картографии по

Чеченской Республике

от 30.09.2022г. №

20:04:3502000:185,

приложен файл. 3. "О
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия

Гудермесско

го

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики,

Иное

Разрешение

на

использован

ие земель

или

земельных

участков по

объекту

"Строительс

тво и

реконструкц

ия системы

водоснабжен

ия

г.Грозного

ЧР

(реконструк

ция сетей

предоставлении

земельных участков"

Иное Администрации

Веденского

муниципального района

Чеченской Республики

от 05.12.2022г. №1916-

1923, приложен файл. 4.

"Разрешение на

использование земель

или земельного участка

по объекту:

Строительство станции

водоподготовки и

реконструкция сетей

водоснабжения

Гудермесского

муниципального района

Чеченской Республики"

Иное Адинистрации

Гудермесского

муниципального района

Чеченской Республики

от 27.12.2021г. №11,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

500-700 от

ВНС-5 до

Пр.Мухамед

а Али; от

ул.Ленина до

ул.Жуковско

го)"

1.2.

2

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Адаев

Рамзан

Сайд-

Хасанович  -

Первый

заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

-

Иное

Положитель

ное

заключение

государстве

нной

экспертизы

по объекту:

«Строительс

тво станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия

Веденского

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики»

, Иное

Положитель

ное

заключение

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Положительное

заключение

государственной

экспертизы по объекту:

«Строительство станции

водоподготовки на

водозаборе в г.Гудермес,

Чеченская Республика»"

Иное Государственного

автономного

учреждения

«Управление

государственной

экспертизы Чеченской

Республики» от

16.11.2021г. №20-1-1-3-

067390-2021, приложен

файл. 2. "Положительное

заключение

государственной

экспертизы по объекту:

«Строительство станции

01.02.2023 15.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государстве

нной

экспертизы

по объекту:

«Строительс

тво станции

водоподгото

вки на

водозаборе в

г.Гудермес,

Чеченская

Республика»

, Иное

Положитель

ное

заключение

государстве

нной

экспертизы

по объекту:

«Строительс

тво станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия

Гудермесско

го

муниципаль

ного района

водоподготовки и

реконструкция сетей

водоснабжения

Гудермесского

муниципального района

Чеченской Республики»"

Иное Государственного

автономного

учреждения

«Управление

государственной

экспертизы Чеченской

Республики» от

27.12.2021г. №20-1-1-3-

084871-2021, приложен

файл. 3. "Положительное

заключение

государственной

экспертизы по объекту:

«Строительство и

реконструкция системы

водоснабжения

г.Грозного ЧР

(реконструкция сетей

0500-700 от BHC-5 до

пр.Мухамеда Али; от

ул.Ленина до

ул.Жуковского)»" Иное

Государственного

автономного

учреждения

«Управление
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чеченской

Республики»

, Иное

Положитель

ное

заключение

государстве

нной

экспертизы

по объекту:

«Строительс

тво и

реконструкц

ия системы

водоснабжен

ия

г.Грозного

ЧР

(реконструк

ция сетей

0500-700 от

BHC-5 до

пр.Мухамед

а Али; от

ул.Ленина до

ул.Жуковско

го)»

государственной

экспертизы Чеченской

Республики» от

09.11.2021г. №20-1-1-3-

065663-2021, приложен

файл. 4. "Положительное

заключение

государственной

экспертизы по объекту:

«Строительство станции

водоподготовки и

реконструкция сетей

водоснабжения

Веденского

муниципального района

Чеченской Республики»"

Иное Государственного

автономного

учреждения

«Управление

государственной

экспертизы Чеченской

Республики» от

28.12.2021г. №20-1-1-3-

084535-2021, приложен

файл.

1.2.

3

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Адаев

Рамзан

Сайд-

Хасанович  -

Первый

заместитель

-

Иное

Разрешение

на

строительств

о по

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешение на

строительство по

01.05.2023 01.05.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

объекту:

"Строительс

тво станции

водоподгото

вки на

водозаборе в

г.Гудермес,

Чеченская

Республика"

, Иное

Разрешение

на

использован

ие земель

или

земельного

участка по

объекту:

Строительст

во станции

водоподгото

вки и

реконструкц

ия сетей

водоснабжен

ия

Гудермесско

го

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики

объекту: "Строительство

станции водоподготовки

на водозаборе в

г.Гудермес, Чеченская

Республика"" Иное

Отдела архитектуры,

градостроительства и

землепользования

администрации

Гудермесского

муниципального района

Чеченской Республики

от 14.03.2022г. №20-

RU20504000-007-2022,

приложен файл. 2.

"Разрешение на

использование земель

или земельного участка

по объекту:

Строительство станции

водоподготовки и

реконструкция сетей

водоснабжения

Гудермесского

муниципального района

Чеченской Республики"

Иное Администрации

Гудермесского

муниципального района

Чеченской Республики

от 14.03.2022г. №20-

RU20504000-006-2022,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл. Риск

недостижения

контрольной точки на

отчетную дату

отсутствует.

1.2.

4

Закупка включена в план

закупок

Адаев

Рамзан

Сайд-

Хасанович  -

Первый

заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

Единая

информацио

нная

система

 

20.02.2023 20.02.2023

1.2.

5

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Адаев

Рамзан

Сайд-

Хасанович  -

Первый

заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Единая

информацио

нная

система

 

31.03.2023 31.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чеченской

Республики

1.3

Завершено строительство

и реконструкция

(модернизация) объектов

питьевого водоснабжения

и водоподготовки,

предусмотренных

региональными

программами,

нарастающим итогом

Значение: 29,0000 Дата:

25.12.2024

Адаев

Рамзан

Сайд-

Хасанович  -

Первый

заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

-

Информация по

значению результата:

В работе.Риск

недостижения значения

результата отсутствует

Предоставлена

информация : 22 из 29.

25.12.2024 25.12.2024

29Штука 0 2229
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая

технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

1 477 573,971 477 573,98

(05) Завершено строительство и

реконструкция (модернизация)

объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки,

предусмотренных региональными

программами, нарастающим

итогом0

1.1 0,00 100,001 477 573,981 477 573,97

1 477 573,971 477 573,98

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 100,001 477 573,981 477 573,97

1 477 573,971 477 573,98

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 100,001 477 573,981 477 573,97

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 477 573,971 477 573,98 0,00 100,001 477 573,981 477 573,97

1 477 573,971 477 573,98 0,00 100,001 477 573,981 477 573,97

1 477 573,971 477 573,98 0,00 100,001 477 573,981 477 573,97

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00



231

6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1.

Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим

итогом

План

50 505,05 192 061,62 333 618,18 475 174,75 616 731,31 672 304,08 1 477 573,981 477 573,

98

1 389 911,

62

852 304,77762 304,77

Факт/прогноз

50 505,05 189 860,0

9

189 860,0

9

189 860,0

9

189 860,0

9

189 860,0

9

1 477 573,981 477 573,

98

1 158 934,

67

832 165,2

6

189 860,0

9

0,00

0,00






