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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку

(сортировку)

1

ПроцентФП

Доля направленных на

захоронение твердых

коммунальных отходов, в том

числе прошедших обработку

(сортировку), в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов,

убывающий

Подтверждающие

документы: 1. "Форма"

Иное Министерства

строительства и ЖКХ ЧР

от 10.01.2023г. №б/н,

приложен файл. 2. "Скан-

копия формы" Иное

Министерства

строительства и ЖКХ ЧР

от 10.01.2023г. №б/н,

приложен файл.

Показатель по состоянию

на 31.12.2022 составляет

100%. Показатель

достигнут. Масса

образованных твердых

коммунальных отходов с

1 января по 31 декабря

текущего года по данным

регионального оператора

составляет 0,3873433 млн.

тонн, из них

направленных на

захоронение 0,3873433

млн. тонн (100%).

1.1. 100 100 100100100

Задача: Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2

ПроцентФП

Доля импорта оборудования

для обработки и утилизации

Подтверждающие

документы: 1.

2.1. 60 38 12.73812.7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

твердых коммунальных

отходов, убывающий

"Информация о вводе в

эксплуатацию

оборудования для

обработки и утилизации

твердых коммунальных

отходов на территории

субъекта Российской

Федерации" Отчет

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от

06.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Показатель по состоянию

на 31.12.2022 составляет

12,7%. Показатель

достигнут (тип

показателя убывающий).

В отчетном периоде

введены в эксплуатацию

4-е

мусоросортировочных

комплекса по обработке

твердых коммунальных

отходов общей

мощностью 270 тыс.

тонн. в год.

ПроцентФП

Доля разработанных

электронных моделей,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении

территориальной схемы

обращения с отходами, в

том числе с твердыми

коммунальными

отходами, в Чеченской

2.2. 0 100 100100100
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Республике" Приказ

Министерства

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Чеченской

Республики от

19.12.2019г. №733,

приложен файл, указана

ссылка. Показатель по

состоянию на 31.12.2022

составляет 100%.

Показатель достигнут.

ПроцентФП

Доля направленных на

утилизацию отходов,

выделенных в результате

раздельного накопления и

обработки (сортировки)

твердых коммунальных

отходов, в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Форма"

Иное Министерства

строительства и ЖКХ ЧР

от 10.01.2023г. №б/н,

приложен файл. 2. "Скан-

копия формы" Иное

Министерства

строительства и ЖКХ ЧР

от 10.01.2023г. №б/н,

приложен файл.

Показатель по состоянию

на 31.12.2022 составляет

0%. Показатель

достигнут. Масса

образованных твердых

коммунальных отходов с

1 января по 31 декабря

2022 года по данным

регионального оператора

составляет 0,3873433 млн.

тонн.

2.3. 0 0 000

ПроцентФП

Подтверждающие

2.4. 0 0 000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

обработку (сортировку), в

общей массе образованных

твердых коммунальных

отходов, возрастающий

документы: 1. "Скан-

копия формы" Иное

Министерства

строительства и ЖКХ ЧР

от 10.01.2023г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Форма" Иное

Министерства

строительства и ЖКХ ЧР

от 10.01.2023г. №б/н,

приложен файл.

Показатель по состоянию

на 31.12.2022 составляет

0%. Показатель

достигнут. Масса

образованных твердых

коммунальных отходов с

1 января по 31 декабря

2022 года по данным

регионального оператора

составляет 0,3873433 млн.

тонн.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку

(сортировку)

1

Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

1.1

План

Факт/прогноз

100,00

100,00100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00

100,00100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

ФП Процент 100,00

100,00

Задача: Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2

Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе

образованных твердых коммунальных отходов

2.1

План

Факт/прогноз

0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФП Процент 0,00

0,00

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

2.2

План

Факт/прогноз

0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФП Процент 0,00

0,00

Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов

2.3

План

Факт/прогноз

38,00

39,0039,00 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 38,00

12,70

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФП Процент 38,00

12,70

Доля разработанных электронных моделей

2.4

План

Факт/прогноз

100,00

100,00100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00

100,00100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

ФП Процент 100,00

100,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку)

1.1

Закуплены в субъектах

Российской Федерации

контейнеры для

раздельного накопления

твердых коммунальных

отходов, устанавливаемые

на контейнерные

площадки, включенные в

реестр мест (площадок)

накопления твердых

коммунальных отходов

Значение: 6 927,0000 Дата:

31.12.2022

Адаев

Рамзан

Сайд-

Хасанович  -

Первый

заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Письмо О

ходе

реализации

мероприяти

й по закупке

контейнеров

для

раздельного

накопления

твердых

коммунальн

ых отходов

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "О

ходе реализации

мероприятий по закупке

контейнеров для

раздельного накопления

твердых коммунальных

отходов" Письмо

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 18.11.2022г. №

6077/04-03, приложен

файл. Значение

результата по состоянию

на 31.12.2022 составляет

6 927 контейнеров.

Значение результата на

отчетную дату

достигнуто.

Предоставлена

информация : 6927 из

6927.

31.12.2022 30.11.2022

6927Штука 0 69276927
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.1.

1

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Адаев

Рамзан

Сайд-

Хасанович  -

Первый

заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

Единая

информацио

нная

система в

сфере

закупок

Реестр

контрактов

Приобретен

ие

контейнеров

для сбора

твердых

коммунальн

ых отходов

(ТКО)

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Приобретение

контейнеров для сбора

твердых коммунальных

отходов (ТКО)" Реестр

контрактов между

министерством

строительства и ЖКХ ЧР

и ООО

"МегаСтройИнвест" от

03.10.2022г. №

2201400394322000182,

указана ссылка.

10.10.2022 03.10.2022

1.1.

2

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Адаев

Рамзан

Сайд-

Хасанович  -

Первый

заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

Единая

информацио

нная

система в

сфере

закупок

Акт приема-

передачи

Приобретен

ие

контейнеров

для сбора

твердых

коммунальн

ых отходов

(ТКО)

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Приобретение

контейнеров для сбора

твердых коммунальных

отходов (ТКО) " Акт

приема-передачи от

11.11.2022г. №332,

указана ссылка.

31.12.2022 11.11.2022

1.1.

3

Произведена оплата

поставленных товаров,

Адаев

Рамзан Сайд

Единая

информацио

Платежное

поручение

Выполнено.

Подтверждающие

31.12.2022 30.11.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-Хасанович

- Первый

заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

нная

система в

сфере

закупок

Приобретен

ие

контейнеров

для сбора

твердых

коммунальн

ых отходов

(ТКО) ,

Платежное

поручение

Приобретен

ие

контейнеров

для сбора

твердых

коммунальн

ых отходов

(ТКО)

документы: 1.

"Приобретение

контейнеров для сбора

твердых коммунальных

отходов (ТКО)"

Платежное поручение -

от 17.11.2022г. №34885,

указана ссылка. 2.

"Приобретение

контейнеров для сбора

твердых коммунальных

отходов (ТКО) "

Платежное поручение от

13.10.2022г. №831816,

указана ссылка.

1.1.

4

Сформирован отчет об

осуществлении на

территории Чеченской

Республики, закупки

контейнеров для

раздельного накопления

твердых коммунальных

отходов, устанавливаемых

на контейнерных

площадках, включенных в

реестр мест (площадок)

накопления твердых

коммунальных отходов

Адаев

Рамзан

Сайд-

Хасанович  -

Первый

заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Письмо О

ходе

реализации

мероприятий

по закупке

контейнеров

для

раздельного

накопления

твердых

коммунальн

ых отходов

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О ходе

реализации мероприятий

по закупке контейнеров

для раздельного

накопления твердых

коммунальных отходов"

Письмо Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 18.11.2022г. №

6077/04-03, приложен

файл. Контрольная точка

31.12.2022 30.11.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

достигнута. В рамках РП

приобретено 6 927

контейнеров для

раздельного накопления

твердых коммунальных

отходов.

1.2

Закуплены в субъектах

Российской Федерации

контейнеры для

раздельного накопления

твердых коммунальных

отходов, устанавливаемые

на контейнерные

площадки, включенные в

реестр мест (площадок)

накопления твердых

коммунальных отходов

Значение: 6 927,0000 Дата:

01.06.2023

Адаев

Рамзан

Сайд-

Хасанович  -

Первый

заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Информация по

значению результата:

В работе.Значение

результата по состоянию

на 31.12.2022 составляет

6 927 контейнеров.

Прогнозное значение

данного результата на

конец года 6 927

контейнеров, при плане 6

927. Значение результата

на отчетную дату

достигнуто. Риск

недостижения результата

на отчетную дату

отсутствует.

Предоставлена

информация : 6927 из

6927.

01.06.2023 01.06.2023

6927Штука 0 69276927

1.2.

1

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

Адаев

Рамзан

Сайд-

Хасанович  -

Первый

ГИИС УНП

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Риск

недостижения КТ на

отчетную дату

отсутствует

01.02.2023 01.02.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

результата

соответствующего

проекта)

заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

 

1.2.

2

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

результата

соответствующего

проекта)

Адаев

Рамзан

Сайд-

Хасанович  -

Первый

заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

ГИИС УНП

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Риск

недостижения КТ на

отчетную дату

отсутствует

01.03.2023 01.03.2023

2.

Задача: Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2.1

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности

по утилизации твердых

коммунальных отходов

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2022

Адаев

Рамзан

Сайд-

Хасанович  -

Первый

заместитель

министра

ГИИС УНП

«Электронн

ый бюджет»

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

№ 7 к

Соглашени

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Дополнительное

соглашение № 7 к

31.12.2022 31.12.2022

0

Миллион

тонн

0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

ю о

реализации

регионально

го проекта

«Комплексн

ая система

обращения с

твердыми

коммунальн

ыми

отходами на

территории

Чеченской

Республики»

на

территории

Чеченской

Республики

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Комплексная система

обращения с твердыми

коммунальными

отходами на территории

Чеченской Республики»

на территории

Чеченской Республики"

Соглашение между ППК

"Российский

экологический

оператор" и

Министерством

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики от

02.12.2022г. №051-2019-

G2006-1/7, приложен

файл. Значение

результата по состоянию

на 31.12.2022 составляет

0 млн. тонн. Значение

данного результата на

конец года 0 млн. тонн,

при плане 0,0 млн. тонн.

Ввод мощностей по

утилизации твердых

коммунальных отходов в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2022 году не

выполнялся.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

2.1.

1

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Адаев

Рамзан

Сайд-

Хасанович  -

Первый

заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

-

Иное

Строительст

во

республикан

ского

экологическ

ого

отходоперер

абатывающе

го

комплекса

"Технопарк"

г. Грозный

по

переработке

вторичных

материалов

на

территории

Чеченской

Республики

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Строительство

республиканского

экологического

отходоперерабатывающе

го комплекса

"Технопарк" г. Грозный

по переработке

вторичных материалов

на территории

Чеченской Республики"

Иное Государственное

атомное учреждение

"Управление

государственной

экспертизы Чеченской

Республики" от

06.10.2022г. №20-1-1-3-

071259-2022, приложен

файл.

31.12.2022 10.10.2022

2.2

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности

по утилизации твердых

Адаев

Рамзан

Сайд-

Хасанович

ГИИС УНП

«Электронн

ый бюджет»

Информация по

значению результата:

В работе.Значение

31.12.2023 31.12.2023

0

Миллион

тонн

0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

коммунальных отходов

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2023

- Первый

заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

результата по состоянию

на 31.12.2022 составляет

0 млн. тонн. Прогнозное

значение данного

результата на конец 2023

года 0 млн. тонн, при

плане 0,0 млн. тонн. Риск

недостижения значения

результата отсутствует.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

2.2.

1

Заключено соглашение о

предоставлении бюджету

Чеченской Республики

межбюджетных

трансфертов из ФБ на

строительство в г.

Грозном

республиканского

экологического

отходоперерабатывающег

о комплекса

«ЭКОТЕХНОПАРК» со

строительством на его

территории

производственной базы по

переработке всего объема

вторичных материальных

ресурсов, образуемых на

территории Чеченской

Адаев

Рамзан

Сайд-

Хасанович  -

Первый

заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

-

В работе. Риск

недостижения КТ на

отчетную дату

отсутствует

01.03.2023 01.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики, мощностью

150 тыс тонн в год *При

наличии Соглашения о

предоставлении средств из

ФБ.

2.3

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности

по обработке (сортировке)

твердых коммунальных

отходов Значение: 0,2700

Дата: 31.12.2022

Адаев

Рамзан

Сайд-

Хасанович  -

Первый

заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

ГИИС УНП

«Электронн

ый бюджет»

Иное

Создание

мусоросорти

ровочного

комплекса в

Надтеречно

м районе

мощностью

20 тыс./т в

год, Иное

Создание

мусоросорти

ровочного

комплекса в

Ачхой-

Мартановск

ом районе

мощностью

50 тыс/т. в

год, Письмо

О

предоставле

нии отчета о

ходе

реализации

мероприяти

й, Иное

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Создание

мусоросортировочного

комплекса в

Гудермесском районе

мощностью 100 тыс./т в

год" Иное

Администрации

Гудермесского

муниципального района

от 16.11.2022г. №20-04-

26-2022, приложен файл.

2. "Создание

мусоросортировочного

комплекса в

Надтеречном районе

мощностью 20 тыс./т в

год" Иное

Администрации

Надтеречного

муниципального района

от 18.11.2022г. №20-

RU20507307-021-2022,

приложен файл. 3.

31.12.2022 01.12.2022

0.27

Миллион

тонн

0 0.270.27
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Создание

мусоросорти

ровочного

комплекса в

Гудермесско

м районе

мощностью

100 тыс./т в

год, Иное

Создание

мусоросорти

ровочного

комплекса в

Шалинском

районе

мощностью

100 тыс./т в

год

"Создание

мусоросортировочного

комплекса в Ачхой-

Мартановском районе

мощностью 50 тыс/т. в

год" Иное

Администрации Ачхой-

Мартановского

муниципального района

от 21.11.2022г. №20-01-

33-2022, приложен файл.

4. "Создание

мусоросортировочного

комплекса в Шалинском

районе мощностью 100

тыс./т в год" Иное

Мэрии Шалинского

поселения от

18.11.2022г. №20-12-16-

2022, приложен файл. 5.

"О предоставлении

отчета о ходе реализации

мероприятий" Письмо

Министерства

строительства и ЖКХ ЧР

от 30.11.2022г. №

6394/04-03, приложен

файл. На отчетную дату

введены в эксплуатацию

4-е

мусоросортировочных

комплекса общей
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мощностью 270 тыс.

тонн в год. Кассовое

исполнение составляет

725,199 млн. руб.

Предоставлена

информация : 0.27 из

0.27.

2.3.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Адаев

Рамзан

Сайд-

Хасанович  -

Первый

заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

-

Письмо О

предоставле

нии отчета о

ходе

реализации

мероприятий

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении отчета о

ходе реализации

мероприятий" Письмо

Министерства

строительства и ЖКХ ЧР

от 30.11.2022г. №

6394/04-03, приложен

файл.

31.12.2022 01.12.2022

2.3.

2

Создание

мусоросортировочного

комплекса в Шалинском

районе Чеченской

Республики, мощностью

100 тыс. тонн в год

Адаев

Рамзан

Сайд-

Хасанович  -

Первый

заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

-

Иное

Разрешение

на ввод по

объекту:

"Создание

мусоросорти

ровочного

комплекса в

Шалинском

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешение на ввод по

объекту: "Создание

мусоросортировочного

комплекса в Шалинском

районе мощностью 100

тыс./т в год" Иное

15.12.2022 30.11.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

районе

мощностью

100 тыс./т в

год

Мэрии Шалинского

поселения от

18.11.2022г. №20-12-16-

2022, приложен файл.

2.3.

3

Создание

мусоросортировочного

комплекса в Ачхой-

Мартановском районе

Чеченской Республики,

мощностью 50 тыс. тонн в

год

Адаев

Рамзан

Сайд-

Хасанович  -

Первый

заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

-

Иное

Разрешение

на ввод по

объекту:

"Создание

мусоросорти

ровочного

комплекса в

Ачхой-

Мартановско

м районе

мощностью

50 тыс/т. в

год

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешение на ввод по

объекту: "Создание

мусоросортировочного

комплекса в Ачхой-

Мартановском районе

мощностью 50 тыс/т. в

год" Иное

Администрации Ачхой-

Мартановского

муниципального района

от 21.11.2022г. №20-01-

33-2022, приложен файл.

15.12.2022 30.11.2022

2.3.

4

 Создание

мусоросортировочного

комплекса в

Гудермесском районе

Чеченской Республики,

мощностью 100 тыс. тонн

в год

Адаев

Рамзан

Сайд-

Хасанович  -

Первый

заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

-

Иное

Разрешение

на ввод по

объекту:

"Создание

мусоросорти

ровочного

комплекса в

Гудермесско

м районе

мощностью

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешение на ввод по

объекту: "Создание

мусоросортировочного

комплекса в

Гудермесском районе

мощностью 100 тыс./т в

год" Иное

Администрации

15.12.2022 30.11.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

хозяйства

Чеченской

Республики

100 тыс./т в

год

Гудермесского

муниципального района

от 16.11.2022г. №20-04-

26-2022, приложен файл.

2.3.

5

Создание

мусоросортировочного

комплекса в Надтеречном

районе Чеченской

Республики, мощностью

20 тыс. тонн в год

Адаев

Рамзан

Сайд-

Хасанович  -

Первый

заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

-

Иное

Разрешение

на ввод по

объекту:

"Создание

мусоросорти

ровочного

комплекса в

Надтеречно

м районе

мощностью

20 тыс./т в

год

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешение на ввод по

объекту: "Создание

мусоросортировочного

комплекса в

Надтеречном районе

мощностью 20 тыс./т в

год" Иное

Администрации

Надтеречного

муниципального района

от 18.11.2022г. №20-

RU20507307-021-2022,

приложен файл.

15.12.2022 30.11.2022

2.4

Введены в эксплуатацию

мусоросортировочные

комплексы по обработке

твердых коммунальных

отходов в Чеченской

Республике Значение:

270,0000 Дата: 31.12.2022

Адаев

Рамзан

Сайд-

Хасанович  -

Первый

заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ГИИС УНП

"Электронн

ый бюджет"

Письмо О

предоставле

нии отчета о

ходе

реализации

мероприяти

й, Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "О

предоставлении отчета о

ходе реализации

мероприятий" Письмо

Министерства

строительства и ЖКХ ЧР

от 30.11.2022г. №

31.12.2022 01.12.2022

270

Тысяча

тонн в

год

0 270270
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

эксплуатаци

ю по

объекту:

Создание

мусоросорти

ровочного

комплекса в

Ачхой-

Мартановск

ом районе

мощностью

50 тыс/т. в

год, Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю по

объекту:

Создание

мусоросорти

ровочного

комплекса в

Гудермесско

м районе

мощностью

100 тыс./т в

год, Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

6394/04-03, приложен

файл. 2. "Разрешение на

ввод объекта в

эксплуатацию по

объекту: Создание

мусоросортировочного

комплекса в Ачхой-

Мартановском районе

мощностью 50 тыс/т. в

год" Иное

Администрации Ачхой-

Мартановского

муниципального района

от 21.11.2022г. №20-01-

33-2022, приложен файл.

3. "Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

по объекту: Создание

мусоросортировочного

комплекса в

Гудермесском районе

мощностью 100 тыс./т в

год" Иное

Администрации

Гудермесского

муниципального района

от 16.11.2022г. №20-04-

26-2022, приложен файл.

4. "Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

по объекту: Создание

мусоросортировочного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ю по

объекту:

Создание

мусоросорти

ровочного

комплекса в

Надтеречно

м районе

мощностью

20 тыс./т в

год, Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю по

объекту:

Создание

мусоросорти

ровочного

комплекса в

Шалинском

районе

мощностью

100 тыс./т в

год

комплекса в

Надтеречном районе

мощностью 20 тыс./т в

год" Иное

Администрации

Надтеречного

муниципального района

от 18.11.2022г. №20-

RU20507307-021-2022,

приложен файл. 5.

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

по объекту: Создание

мусоросортировочного

комплекса в Шалинском

районе мощностью 100

тыс./т в год" Иное

Мэрии Шалинского

поселения от

18.11.2022г. №20-12-16-

2022, приложен файл. На

отчетную дату завершен

ввод в эксплуатацию

всех 4-ех

мусоросортировочных

комплексов общей

мощностью 270 тыс. тон

в год. Прогнозное

значение данного

результата на конец года

270 тыс. тон в год., при

плане 270 тыс. тон в год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Значение результата на

отчетную дату

достигнуто. Риск

недостижения результата

на отчетную дату

отсутствует.

Предоставлена

информация : 270 из 270.

2.4.

1

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Адаев

Рамзан

Сайд-

Хасанович  -

Первый

заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

Единая

информацио

нная

система в

сфере

закупок

Акт приема-

передачи

Создание

мусоросорти

ровочного

комплекса в

Ачхой-

Мартановско

м районе

мощностью

50 тыс. тонн

в год, Акт

приема-

передачи

Создание

мусоросорти

ровочного

комплекса в

Гудермесско

м районе

мощностью

100 тыс.

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Услуги

технического заказчика

по объекту: Создание

мусоросортировочного

комплекса в Ачхой-

Мартановском районе

мощностью 50 тыс. тонн

в год" Акт приема-

передачи - от

14.07.2022г. №204,

указана ссылка. 2.

"Услуги технического

заказчика по объекту:

Создание

мусоросортировочного

комплекса в Шалинском

районе мощностью 100

тыс. тонн в год" Акт

приема-передачи - от

13.09.2022г. №381,

31.12.2022 27.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

тонн в год,

Акт приема-

передачи

Создание

мусоросорти

ровочного

комплекса в

Шалинском

районе

мощностью

100 тыс.

тонн в год ,

Акт приема-

передачи

Создание

мусоросорти

ровочного

комплекса в

Надтеречно

м районе

мощностью

20 тыс. тонн

в год, Акт

приема-

передачи

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Создание

мусоросорти

указана ссылка. 3.

"Создание

мусоросортировочного

комплекса в Ачхой-

Мартановском районе

мощностью 50 тыс. тонн

в год" Акт приема-

передачи от 25.10.2022г.

№257, указана ссылка. 4.

"Создание

мусоросортировочного

комплекса в

Гудермесском районе

мощностью 100 тыс.

тонн в год" Акт приема-

передачи от 24.10.2022г.

№255, указана ссылка. 5.

"Создание

мусоросортировочного

комплекса в Шалинском

районе мощностью 100

тыс. тонн в год " Акт

приема-передачи от

24.10.2022г. №256.,

указана ссылка. 6.

"Создание

мусоросортировочного

комплекса в

Надтеречном районе

мощностью 20 тыс. тонн

в год" Акт приема-

передачи от 24.10.2022г.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ровочного

комплекса в

Надтеречно

м районе

мощностью

20 тыс. тонн

в год, Акт

приема-

передачи

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Создание

мусоросорти

ровочного

комплекса в

Шалинском

районе

мощностью

100 тыс.

тонн в год,

Акт приема-

передачи

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Создание

мусоросорти

№254, указана ссылка. 7.

"Осуществление

строительного контроля

по объекту: Создание

мусоросортировочного

комплекса в

Надтеречном районе

мощностью 20 тыс. тонн

в год" Акт приема-

передачи от 24.10.2022г.

№472, указана ссылка. 8.

"Осуществление

строительного контроля

по объекту: Создание

мусоросортировочного

комплекса в Шалинском

районе мощностью 100

тыс. тонн в год" Акт

приема-передачи от

24.10.2022г. №471,

указана ссылка. 9.

"Осуществление

строительного контроля

по объекту: Создание

мусоросортировочного

комплекса в

Гудермесском районе

мощностью 100 тыс.

тонн в год" Акт приема-

передачи от 24.10.2022г.

№469, указана ссылка.

10. "Осуществление
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ровочного

комплекса в

Гудермесско

м районе

мощностью

100 тыс.

тонн в год,

Акт приема-

передачи

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Создание

мусоросорти

ровочного

комплекса в

Ачхой-

Мартановско

м районе

мощностью

50 тыс. тонн

в год, Акт

приема-

передачи

Услуги

техническог

о заказчика

по объекту:

Создание

мусоросорти

строительного контроля

по объекту: Создание

мусоросортировочного

комплекса в Ачхой-

Мартановском районе

мощностью 50 тыс. тонн

в год" Акт приема-

передачи от 24.10.2022г.

№470, указана ссылка.

11. "Услуги

технического заказчика

по объекту: Создание

мусоросортировочного

комплекса в

Надтеречном районе

мощностью 20 тыс. тонн

в год" Акт приема-

передачи от 27.10.2022г.

№476, указана ссылка.

12. "Услуги

технического заказчика

по объекту: Создание

мусоросортировочного

комплекса в

Гудермесском районе

мощностью 100 тыс.

тонн в год" Акт приема-

передачи от 27.10.2022г.

№473, указана ссылка.

13. "Услуги

технического заказчика

по объекту: Создание



27

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ровочного

комплекса в

Надтеречно

м районе

мощностью

20 тыс. тонн

в год, Акт

приема-

передачи

Услуги

техническог

о заказчика

по объекту:

Создание

мусоросорти

ровочного

комплекса в

Гудермесско

м районе

мощностью

100 тыс.

тонн в год,

Акт приема-

передачи

Услуги

техническог

о заказчика

по объекту:

Создание

мусоросорти

ровочного

комплекса в

мусоросортировочного

комплекса в Шалинском

районе мощностью 100

тыс. тонн в год" Акт

приема-передачи от

27.10.2022г. №475,

указана ссылка. 14.

"Услуги технического

заказчика по объекту:

Создание

мусоросортировочного

комплекса в

Гудермесском районе

мощностью 100 тыс.

тонн в год" Акт приема-

передачи от 13.09.2022г.

№379, указана ссылка.

15. "Услуги

технического заказчика

по объекту: Создание

мусоросортировочного

комплекса в

Надтеречном районе

мощностью 20 тыс. тонн

в год" Акт приема-

передачи от 13.09.2022г.

№382, указана ссылка.

16. "Осуществление

строительного контроля

по объекту: Создание

мусоросортировочного

комплекса в Ачхой-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Шалинском

районе

мощностью

100 тыс.

тонн в год,

Акт приема-

передачи

Услуги

техническог

о заказчика

по объекту:

Создание

мусоросорти

ровочного

комплекса в

Ачхой-

Мартановско

м районе

мощностью

50 тыс. тонн

в год

Мартановском районе

мощностью 50 тыс. тонн

в год" Акт приема-

передачи от 12.09.2022г.

№376, указана ссылка.

17. "Осуществление

строительного контроля

по объекту: Создание

мусоросортировочного

комплекса в

Гудермесском районе

мощностью 100 тыс.

тонн в год" Акт приема-

передачи от 12.09.2022г.

№375, указана ссылка.

18. "Осуществление

строительного контроля

по объекту: Создание

мусоросортировочного

комплекса в Шалинском

районе мощностью 100

тыс. тонн в год" Акт

приема-передачи от

12.09.2022г. №377,

указана ссылка. 19.

"Осуществление

строительного контроля

по объекту: Создание

мусоросортировочного

комплекса в

Надтеречном районе

мощностью 20 тыс. тонн
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

в год" Акт приема-

передачи от 12.09.2022г.

№378, указана ссылка.

20. "Создание

мусоросортировочного

комплекса в

Надтеречном районе

мощностью 20 тыс. тонн

в год" Акт приема-

передачи от 09.09.2022г.

№179, указана ссылка.

21. "Создание

мусоросортировочного

комплекса в Ачхой-

Мартановском районе

мощностью 50 тыс. тонн

в год" Акт приема-

передачи от 09.09.2022г.

№178, указана ссылка.

22. "Услуги

технического заказчика

по объекту: Создание

мусоросортировочного

комплекса в

Гудермесском районе

мощностью 100 тыс.

тонн в год" Акт приема-

передачи от 22.08.2022г.

№297, указана ссылка.

23. "Услуги

технического заказчика

по объекту: Создание
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мусоросортировочного

комплекса в

Надтеречном районе

мощностью 20 тыс. тонн

в год" Акт приема-

передачи от 23.08.2022г.

№300, указана ссылка.

24. "Осуществление

строительного контроля

по объекту: Создание

мусоросортировочного

комплекса в Ачхой-

Мартановском районе

мощностью 50 тыс. тонн

в год" Акт приема-

передачи от 19.08.2022г.

№294, указана ссылка.

25. "Осуществление

строительного контроля

по объекту: Создание

мусоросортировочного

комплекса в

Гудермесском районе

мощностью 100 тыс.

тонн в год" Акт приема-

передачи от 19.08.2022г.

№293, указана ссылка.

26. "Осуществление

строительного контроля

по объекту: Создание

мусоросортировочного

комплекса в Шалинском



31

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

районе мощностью 100

тыс. тонн в год" Акт

приема-передачи от

19.08.2022г. №295,

указана ссылка. 27.

"Осуществление

строительного контроля

по объекту: Создание

мусоросортировочного

комплекса в

Надтеречном районе

мощностью 20 тыс. тонн

в год" Акт приема-

передачи от 19.08.2022г.

№296, указана ссылка.

28. "Создание

мусоросортировочного

комплекса в Шалинском

районе мощностью 100

тыс. тонн в год " Акт

приема-передачи от

15.08.2022г. №123,

указана ссылка. 29.

"Создание

мусоросортировочного

комплекса в

Гудермесском районе

мощностью 100 тыс.

тонн в год" Акт приема-

передачи от 15.08.2022г.

№124, указана ссылка.

30. "Услуги
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

технического заказчика

по объекту: Создание

мусоросортировочного

комплекса в

Гудермесском районе

мощностью 100 тыс.

тонн в год" Акт приема-

передачи от 14.07.2022г.

№203, указана ссылка.

31. "Услуги

технического заказчика

по объекту: Создание

мусоросортировочного

комплекса в

Гудермесском районе

мощностью 100 тыс.

тонн в год" Акт приема-

передачи от 29.06.2022г.

№143, указана ссылка.

32. "Услуги

технического заказчика

по объекту: Создание

мусоросортировочного

комплекса в

Надтеречном районе

мощностью 20 тыс. тонн

в год" Акт приема-

передачи от 14.07.2022г.

№206, указана ссылка.

33. "Услуги

технического заказчика

по объекту: Создание
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мусоросортировочного

комплекса в

Надтеречном районе

мощностью 20 тыс. тонн

в год" Акт приема-

передачи от 29.06.2022г.

№146, указана ссылка.

34. "Осуществление

строительного контроля

по объекту: Создание

мусоросортировочного

комплекса в Ачхой-

Мартановском районе

мощностью 50 тыс. тонн

в год" Акт приема-

передачи от 13.07.2022г.

№200, указана ссылка.

35. "Осуществление

строительного контроля

по объекту: Создание

мусоросортировочного

комплекса в Ачхой-

Мартановском районе

мощностью 50 тыс. тонн

в год" Акт приема-

передачи от 23.06.2022г.

№140, указана ссылка.

36. "Осуществление

строительного контроля

по объекту: Создание

мусоросортировочного

комплекса в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Гудермесском районе

мощностью 100 тыс.

тонн в год" Акт приема-

передачи от 13.07.2022г.

№199, указана ссылка.

37. "Осуществление

строительного контроля

по объекту: Создание

мусоросортировочного

комплекса в

Гудермесском районе

мощностью 100 тыс.

тонн в год" Акт приема-

передачи от 23.06.2022г.

№139, указана ссылка.

38. "Осуществление

строительного контроля

по объекту: Создание

мусоросортировочного

комплекса в Шалинском

районе мощностью 100

тыс. тонн в год" Акт

приема-передачи от

13.07.2022г. №201,

указана ссылка. 39.

"Осуществление

строительного контроля

по объекту: Создание

мусоросортировочного

комплекса в Шалинском

районе мощностью 100

тыс. тонн в год" Акт
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приема-передачи от

23.06.2022г. №141,

указана ссылка. 40.

"Осуществление

строительного контроля

по объекту: Создание

мусоросортировочного

комплекса в

Надтеречном районе

мощностью 20 тыс. тонн

в год" Акт приема-

передачи от 13.07.2022г.

№202, указана ссылка.

41. "Осуществление

строительного контроля

по объекту: Создание

мусоросортировочного

комплекса в

Надтеречном районе

мощностью 20 тыс. тонн

в год" Акт приема-

передачи от 23.06.2022г.

№142, указана ссылка.

42. "Создание

мусоросортировочного

комплекса в

Надтеречном районе

мощностью 20 тыс. тонн

в год" Акт приема-

передачи от 24.06.2022г.

№88, указана ссылка. 43.

"Создание
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мусоросортировочного

комплекса в

Надтеречном районе

мощностью 20 тыс. тонн

в год" Акт приема-

передачи от 09.07.2022г.

№101, указана ссылка.

44. "Создание

мусоросортировочного

комплекса в Шалинском

районе мощностью 100

тыс. тонн в год " Акт

приема-передачи от

24.06.2022г. №87,

указана ссылка. 45.

"Создание

мусоросортировочного

комплекса в Шалинском

районе мощностью 100

тыс. тонн в год " Акт

приема-передачи от

09.07.2022г. №102.,

указана ссылка. 46.

"Создание

мусоросортировочного

комплекса в

Гудермесском районе

мощностью 100 тыс.

тонн в год" Акт приема-

передачи от 25.06.2022г.

№89, указана ссылка. 47.

"Создание
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мусоросортировочного

комплекса в

Гудермесском районе

мощностью 100 тыс.

тонн в год" Акт приема-

передачи от 09.07.2022г.

№100, указана ссылка.

48. "Создание

мусоросортировочного

комплекса в Ачхой-

Мартановском районе

мощностью 50 тыс. тонн

в год" Акт приема-

передачи от 24.06.2022г.

№86, указана ссылка. 49.

"Создание

мусоросортировочного

комплекса в Ачхой-

Мартановском районе

мощностью 50 тыс. тонн

в год" Акт приема-

передачи от 09.07.2022г.

№103, указана ссылка.

50. "Услуги

технического заказчика

по объекту: Создание

мусоросортировочного

комплекса в Шалинском

районе мощностью 100

тыс. тонн в год" Акт

приема-передачи - от

23.08.2022г. №299,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка. 51.

"Услуги технического

заказчика по объекту:

Создание

мусоросортировочного

комплекса в Ачхой-

Мартановском районе

мощностью 50 тыс. тонн

в год" Акт приема-

передачи - от

23.08.2022г. №298,

указана ссылка. 52.

"Услуги технического

заказчика по объекту:

Создание

мусоросортировочного

комплекса в Шалинском

районе мощностью 100

тыс. тонн в год" Акт

приема-передачи - от

29.06.2022г. №145,

указана ссылка. 53.

"Услуги технического

заказчика по объекту:

Создание

мусоросортировочного

комплекса в Ачхой-

Мартановском районе

мощностью 50 тыс. тонн

в год" Акт приема-

передачи - от

13.09.2022г. №380,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка. 54.

"Услуги технического

заказчика по объекту:

Создание

мусоросортировочного

комплекса в Ачхой-

Мартановском районе

мощностью 50 тыс. тонн

в год" Акт приема-

передачи - от

24.10.2022г. №474,

указана ссылка. 55.

"Услуги технического

заказчика по объекту:

Создание

мусоросортировочного

комплекса в Ачхой-

Мартановском районе

мощностью 50 тыс. тонн

в год" Акт приема-

передачи - от

29.06.2022г. №144,

указана ссылка. 56.

"Услуги технического

заказчика по объекту:

Создание

мусоросортировочного

комплекса в Шалинском

районе мощностью 100

тыс. тонн в год" Акт

приема-передачи - от

14.07.2022г. №205,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка.

2.4.

2

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Адаев

Рамзан

Сайд-

Хасанович  -

Первый

заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

Единая

информацио

нная

система в

сфере

закупок

Платежное

поручение

Создание

мусоросорти

ровочного

комплекса в

Гудермесско

м районе

мощностью

100 тыс.

тонн в год,

Платежное

поручение

Создание

мусоросорти

ровочного

комплекса в

Шалинском

районе

мощностью

100 тыс.

тонн в год ,

Платежное

поручение

Создание

мусоросорти

ровочного

комплекса в

Надтеречно

м районе

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Создание

мусоросортировочного

комплекса в Ачхой-

Мартановском районе

мощностью 50 тыс. тонн

в год" Платежное

поручение от

26.10.2022г. №858563,

указана ссылка. 2.

"Создание

мусоросортировочного

комплекса в

Гудермесском районе

мощностью 100 тыс.

тонн в год" Платежное

поручение от

26.10.2022г. №858562,

указана ссылка. 3.

"Создание

мусоросортировочного

комплекса в Шалинском

районе мощностью 100

тыс. тонн в год "

Платежное поручение от

26.10.2022г. №858560,

указана ссылка. 4.

"Услуги технического

заказчика по объекту:

31.12.2022 26.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мощностью

20 тыс. тонн

в год,

Платежное

поручение

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Создание

мусоросорти

ровочного

комплекса в

Надтеречно

м районе

мощностью

20 тыс. тонн

в год,

Платежное

поручение

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Создание

мусоросорти

ровочного

комплекса в

Шалинском

районе

Создание

мусоросортировочного

комплекса в Шалинском

районе мощностью 100

тыс. тонн в год"

Платежное поручение -

от 14.07.2022г. №

575417, указана ссылка.

5. "Услуги технического

заказчика по объекту:

Создание

мусоросортировочного

комплекса в

Надтеречном районе

мощностью 20 тыс. тонн

в год" Платежное

поручение - от

14.07.2022г. №575420,

указана ссылка. 6.

"Услуги технического

заказчика по объекту:

Создание

мусоросортировочного

комплекса в Ачхой-

Мартановском районе

мощностью 50 тыс. тонн

в год" Платежное

поручение - от

30.06.2022г. №521392,

указана ссылка. 7.

"Услуги технического

заказчика по объекту:
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мощностью

100 тыс.

тонн в год,

Платежное

поручение

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Создание

мусоросорти

ровочного

комплекса в

Гудермесско

м районе

мощностью

100 тыс.

тонн в год,

Платежное

поручение

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Создание

мусоросорти

ровочного

комплекса в

Ачхой-

Мартановско

Создание

мусоросортировочного

комплекса в Ачхой-

Мартановском районе

мощностью 50 тыс. тонн

в год" Платежное

поручение - от

14.07.2022г. №575419,

указана ссылка. 8.

"Услуги технического

заказчика по объекту:

Создание

мусоросортировочного

комплекса в Ачхой-

Мартановском районе

мощностью 50 тыс. тонн

в год" Платежное

поручение - от

16.09.2022г. №748883,

указана ссылка. 9.

"Услуги технического

заказчика по объекту:

Создание

мусоросортировочного

комплекса в

Гудермесском районе

мощностью 100 тыс.

тонн в год" Платежное

поручение - от

30.06.2022г. №521391,

указана ссылка. 10.

"Услуги технического
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

м районе

мощностью

50 тыс. тонн

в год,

Платежное

поручение

Создание

мусоросорти

ровочного

комплекса в

Ачхой-

Мартановско

м районе

мощностью

50 тыс. тонн

в год,

Платежное

поручение

Услуги

техническог

о заказчика

по объекту:

Создание

мусоросорти

ровочного

комплекса в

Ачхой-

Мартановско

м районе

мощностью

50 тыс. тонн

в год,

заказчика по объекту:

Создание

мусоросортировочного

комплекса в Шалинском

районе мощностью 100

тыс. тонн в год"

Платежное поручение -

от 16.09.2022г. №

748877, указана ссылка.

11. "Услуги

технического заказчика

по объекту: Создание

мусоросортировочного

комплекса в

Гудермесском районе

мощностью 100 тыс.

тонн в год" Платежное

поручение - от

14.07.2022г. №575418,

указана ссылка. 12.

"Услуги технического

заказчика по объекту:

Создание

мусоросортировочного

комплекса в

Гудермесском районе

мощностью 100 тыс.

тонн в год" Платежное

поручение - от

24.08.2022г. №680369,

указана ссылка. 13.

"Услуги технического
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное

поручение

Услуги

техническог

о заказчика

по объекту:

Создание

мусоросорти

ровочного

комплекса в

Шалинском

районе

мощностью

100 тыс.

тонн в год,

Платежное

поручение

Услуги

техническог

о заказчика

по объекту:

Создание

мусоросорти

ровочного

комплекса в

Гудермесско

м районе

мощностью

100 тыс.

тонн в год,

Платежное

поручение

заказчика по объекту:

Создание

мусоросортировочного

комплекса в Ачхой-

Мартановском районе

мощностью 50 тыс. тонн

в год" Платежное

поручение - от

24.08.2022г. №680373,

указана ссылка. 14.

"Услуги технического

заказчика по объекту:

Создание

мусоросортировочного

комплекса в

Гудермесском районе

мощностью 100 тыс.

тонн в год" Платежное

поручение - от

16.09.2022г. №748884 ,

указана ссылка. 15.

"Услуги технического

заказчика по объекту:

Создание

мусоросортировочного

комплекса в Шалинском

районе мощностью 100

тыс. тонн в год"

Платежное поручение -

от 30.06.2022г. №

521850, указана ссылка.

16. "Создание
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Услуги

техническог

о заказчика

по объекту:

Создание

мусоросорти

ровочного

комплекса в

Надтеречно

м районе

мощностью

20 тыс. тонн

в год

мусоросортировочного

комплекса в

Надтеречном районе

мощностью 20 тыс. тонн

в год" Платежное

поручение от

26.10.2022г. №858556,

указана ссылка. 17.

"Осуществление

строительного контроля

по объекту: Создание

мусоросортировочного

комплекса в

Надтеречном районе

мощностью 20 тыс. тонн

в год" Платежное

поручение от

26.10.2022г. №858580,

указана ссылка. 18.

"Осуществление

строительного контроля

по объекту: Создание

мусоросортировочного

комплекса в Шалинском

районе мощностью 100

тыс. тонн в год"

Платежное поручение от

26.10.2022г. №858583,

указана ссылка. 19.

"Осуществление

строительного контроля

по объекту: Создание
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мусоросортировочного

комплекса в

Гудермесском районе

мощностью 100 тыс.

тонн в год" Платежное

поручение от

26.10.2022г. №858575,

указана ссылка. 20.

"Осуществление

строительного контроля

по объекту: Создание

мусоросортировочного

комплекса в Ачхой-

Мартановском районе

мощностью 50 тыс. тонн

в год" Платежное

поручение от

26.10.2022г. №858585,

указана ссылка. 21.

"Услуги технического

заказчика по объекту:

Создание

мусоросортировочного

комплекса в

Надтеречном районе

мощностью 20 тыс. тонн

в год" Платежное

поручение от

26.10.2022г. №858576,

указана ссылка. 22.

"Услуги технического

заказчика по объекту:
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Создание

мусоросортировочного

комплекса в

Гудермесском районе

мощностью 100 тыс.

тонн в год" Платежное

поручение от

26.10.2022г. №858577,

указана ссылка. 23.

"Услуги технического

заказчика по объекту:

Создание

мусоросортировочного

комплекса в Шалинском

районе мощностью 100

тыс. тонн в год"

Платежное поручение от

26.10.2022г. №858578,

указана ссылка. 24.

"Осуществление

строительного контроля

по объекту: Создание

мусоросортировочного

комплекса в Ачхой-

Мартановском районе

мощностью 50 тыс. тонн

в год" Платежное

поручение от

16.09.2022г. №748881,

указана ссылка. 25.

"Осуществление

строительного контроля
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

по объекту: Создание

мусоросортировочного

комплекса в

Гудермесском районе

мощностью 100 тыс.

тонн в год" Платежное

поручение от

16.09.2022г. №748882,

указана ссылка. 26.

"Осуществление

строительного контроля

по объекту: Создание

мусоросортировочного

комплекса в Шалинском

районе мощностью 100

тыс. тонн в год"

Платежное поручение от

16.09.2022г. №748879,

указана ссылка. 27.

"Осуществление

строительного контроля

по объекту: Создание

мусоросортировочного

комплекса в

Надтеречном районе

мощностью 20 тыс. тонн

в год" Платежное

поручение от

16.09.2022г. №748878,

указана ссылка. 28.

"Создание

мусоросортировочного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

комплекса в

Надтеречном районе

мощностью 20 тыс. тонн

в год" Платежное

поручение от

13.09.2022г. №738084,

указана ссылка. 29.

"Создание

мусоросортировочного

комплекса в Ачхой-

Мартановском районе

мощностью 50 тыс. тонн

в год" Платежное

поручение от

16.09.2022г. №747183,

указана ссылка. 30.

"Осуществление

строительного контроля

по объекту: Создание

мусоросортировочного

комплекса в Ачхой-

Мартановском районе

мощностью 50 тыс. тонн

в год" Платежное

поручение от

24.08.2022г. №680366,

указана ссылка. 31.

"Осуществление

строительного контроля

по объекту: Создание

мусоросортировочного

комплекса в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Гудермесском районе

мощностью 100 тыс.

тонн в год" Платежное

поручение от

24.08.2022г. №680367,

указана ссылка. 32.

"Осуществление

строительного контроля

по объекту: Создание

мусоросортировочного

комплекса в Шалинском

районе мощностью 100

тыс. тонн в год"

Платежное поручение от

24.08.2022г. №680370,

указана ссылка. 33.

"Осуществление

строительного контроля

по объекту: Создание

мусоросортировочного

комплекса в

Надтеречном районе

мощностью 20 тыс. тонн

в год" Платежное

поручение от

24.08.2022г. №680368,

указана ссылка. 34.

"Создание

мусоросортировочного

комплекса в Шалинском

районе мощностью 100

тыс. тонн в год "
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное поручение от

16.08.2022г. №661096,

указана ссылка. 35.

"Создание

мусоросортировочного

комплекса в

Гудермесском районе

мощностью 100 тыс.

тонн в год" Платежное

поручение от

16.08.2022г. №661097,

указана ссылка. 36.

"Осуществление

строительного контроля

по объекту: Создание

мусоросортировочного

комплекса в Ачхой-

Мартановском районе

мощностью 50 тыс. тонн

в год" Платежное

поручение от

20.07.2022г. №587087,

указана ссылка. 37.

"Осуществление

строительного контроля

по объекту: Создание

мусоросортировочного

комплекса в Ачхой-

Мартановском районе

мощностью 50 тыс. тонн

в год" Платежное

поручение от



52

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

30.06.2022г. №521394,

указана ссылка. 38.

"Осуществление

строительного контроля

по объекту: Создание

мусоросортировочного

комплекса в

Гудермесском районе

мощностью 100 тыс.

тонн в год" Платежное

поручение от

18.07.2022г. №582433,

указана ссылка. 39.

"Осуществление

строительного контроля

по объекту: Создание

мусоросортировочного

комплекса в

Гудермесском районе

мощностью 100 тыс.

тонн в год" Платежное

поручение от

30.06.2022г. №521390,

указана ссылка. 40.

"Осуществление

строительного контроля

по объекту: Создание

мусоросортировочного

комплекса в Шалинском

районе мощностью 100

тыс. тонн в год"

Платежное поручение от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

18.07.2022г. №582430,

указана ссылка. 41.

"Осуществление

строительного контроля

по объекту: Создание

мусоросортировочного

комплекса в Шалинском

районе мощностью 100

тыс. тонн в год"

Платежное поручение от

30.06.2022г. №521851,

указана ссылка. 42.

"Осуществление

строительного контроля

по объекту: Создание

мусоросортировочного

комплекса в

Надтеречном районе

мощностью 20 тыс. тонн

в год" Платежное

поручение от

18.07.2022г. №582431,

указана ссылка. 43.

"Осуществление

строительного контроля

по объекту: Создание

мусоросортировочного

комплекса в

Надтеречном районе

мощностью 20 тыс. тонн

в год" Платежное

поручение от



54

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

30.06.2022г. №521393,

указана ссылка. 44.

"Создание

мусоросортировочного

комплекса в

Надтеречном районе

мощностью 20 тыс. тонн

в год" Платежное

поручение от

14.07.2022г. №575397,

указана ссылка. 45.

"Создание

мусоросортировочного

комплекса в

Надтеречном районе

мощностью 20 тыс. тонн

в год" Платежное

поручение от

30.06.2022г. №521579,

указана ссылка. 46.

"Создание

мусоросортировочного

комплекса в Шалинском

районе мощностью 100

тыс. тонн в год "

Платежное поручение от

14.07.2022г. №575396,

указана ссылка. 47.

"Создание

мусоросортировочного

комплекса в Шалинском

районе мощностью 100
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

тыс. тонн в год "

Платежное поручение от

30.06.2022г. №521825,

указана ссылка. 48.

"Создание

мусоросортировочного

комплекса в

Гудермесском районе

мощностью 100 тыс.

тонн в год" Платежное

поручение от

14.07.2022г. №575395,

указана ссылка. 49.

"Создание

мусоросортировочного

комплекса в

Гудермесском районе

мощностью 100 тыс.

тонн в год" Платежное

поручение от

30.06.2022г. №521580,

указана ссылка. 50.

"Создание

мусоросортировочного

комплекса в Ачхой-

Мартановском районе

мощностью 50 тыс. тонн

в год" Платежное

поручение от

14.07.2022г. №575394,

указана ссылка. 51.

"Создание
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мусоросортировочного

комплекса в Ачхой-

Мартановском районе

мощностью 50 тыс. тонн

в год" Платежное

поручение от

30.06.2022г. №521578,

указана ссылка. 52.

"Услуги технического

заказчика по объекту:

Создание

мусоросортировочного

комплекса в Ачхой-

Мартановском районе

мощностью 50 тыс. тонн

в год" Платежное

поручение - от

26.10.2022г. №858579,

указана ссылка. 53.

"Услуги технического

заказчика по объекту:

Создание

мусоросортировочного

комплекса в

Надтеречном районе

мощностью 20 тыс. тонн

в год" Платежное

поручение - от

30.06.2022г. №521389,

указана ссылка. 54.

"Услуги технического

заказчика по объекту:
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Создание

мусоросортировочного

комплекса в

Надтеречном районе

мощностью 20 тыс. тонн

в год" Платежное

поручение - от

24.08.2022г. №680372,

указана ссылка. 55.

"Услуги технического

заказчика по объекту:

Создание

мусоросортировочного

комплекса в

Надтеречном районе

мощностью 20 тыс. тонн

в год" Платежное

поручение - от

16.09.2022г. №748880,

указана ссылка. 56.

"Услуги технического

заказчика по объекту:

Создание

мусоросортировочного

комплекса в Шалинском

районе мощностью 100

тыс. тонн в год"

Платежное поручение -

от 24.08.2022г. №

680371, указана ссылка.

Контрольная точка

достигнута. Кассовое
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

исполнение составляет

725,199 млн. рублей.

2.4.

3

Предоставлен отчет о ходе

реализации мероприятий

по строительству

мусоросортировочных

комплексов по обработке

твердых коммунальных

отходов

Адаев

Рамзан

Сайд-

Хасанович  -

Первый

заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

ГИИС УНП

"Электронн

ый бюджет"

Письмо О

предоставле

нии отчета о

ходе

реализации

мероприятий

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении отчета о

ходе реализации

мероприятий" Письмо

Министерства

строительства и ЖКХ ЧР

от 30.11.2022г. №

6394/04-03, приложен

файл.

30.12.2022 01.12.2022

2.4.

4

Объект подключен к

сетям инженерно-

технического обеспечения

(теплоснабжение,

водоснабжение и

канализация,

электроснабжение и пр.)

Адаев

Рамзан

Сайд-

Хасанович  -

Первый

заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

ГИИС УНП

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Заключение

о

соответствии

выполненны

х наружных

и

внутренних

инженерных

коммуникац

ий

техническим

условиям

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Заключение о

соответствии

выполненных наружных

и внутренних

инженерных

коммуникаций

техническим условиям"

Иное ГУП

"Чеченводоканал"

Филиал Надтеречный и

АО Чеченэнерго

"Надтеречные (РЭС) от

01.12.2022 30.11.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

10.11.2022г. №-,

приложен файл. 2.

"Заключение о

соответствии

выполненных наружных

и внутренних

инженерных

коммуникаций

техническим условиям"

Иное АО "Чеченэнерго"

(РЭС) Шалинские

районные электрические

сети от 09.11.2022г. №-,

приложен файл. 3.

"Заключение о

соответствии

выполненных наружных

и внутренних

инженерных

коммуникаций

техническим условиям"

Иное Чеченводоканал"

Филиал Гудермесский и

АО Чеченэнерго (РЭС)

Городские

электрические сети

города Гудермес от

28.10.2022г. №-,

приложен файл. 4.

"Заключение о

соответствии

выполненных наружных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и внутренних

инженерных

коммуникаций

техническим условиям"

Иное Ачхой-

Мартановские (РЭС)

ОАО "Чеченэнерго" от

03.11.2022г. №-,

приложен файл.

2.4.

5

Осуществлены пуско-

наладочные работы

Адаев

Рамзан

Сайд-

Хасанович  -

Первый

заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

ГИИС УНП

"Электронн

ый бюджет"

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

оборудовани

я по объекту

"Создание

мусоросорти

ровочного

комплекса в

Гудермесско

м районе

мощностью

100 тыс.

тонн в год,

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

оборудовани

я по объекту

"Создание

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приема-передачи

оборудования по

объекту "Создание

мусоросортировочного

комплекса в

Гудермесском районе

мощностью 100 тыс.

тонн в год" Акт приема-

передачи ООО

"ЭКОМАШГРУПП" от

01.11.2022г. №-,

приложен файл. 2. "Акт

приема-передачи

оборудования по

объекту "Создание

мусоросортировочного

комплекса в Шалинском

районе мощностью 100

тыс.тонн в год" Акт

15.12.2022 01.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мусоросорти

ровочного

комплекса в

Надтеречно

м районе

мощностью

20 тыс. тонн

в год", Акт

приема-

передачи

Акт приема

передачи

оборудовани

я по

объекту:

"Создание

мусоросорти

ровочного

комплекса в

Ачхой-

Мартановско

м районе

мощностью

50 тыс. тонн

в год, Акт

приема-

передачи

Акт приема-

передачи

оборудовани

я по объекту

"Создание

приема-передачи ООО

"ЭКОМАШГРУПП" от

09.11.2022г. №-,

приложен файл. 3. "Акт

приема передачи

оборудования по

объекту: "Создание

мусоросортировочного

комплекса в Ачхой-

Мартановском районе

мощностью 50 тыс. тонн

в год" Акт приема-

передачи ООО

"ЭКОМАШГУПП" от

03.11.2022г. №-,

приложен файл. 4. "Акт

приема-передачи

оборудования по

объекту "Создание

мусоросортировочного

комплекса в

Надтеречном районе

мощностью 20 тыс. тонн

в год"" Акт приема-

передачи ООО

"ЭКОМАШГРУПП" от

11.11.2022г. №-,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мусоросорти

ровочного

комплекса в

Шалинском

районе

мощностью

100 тыс.тонн

в год

2.4.

6

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Адаев

Рамзан

Сайд-

Хасанович  -

Первый

заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

ГИИС УНП

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Создание

мусоросорти

ровочного

комплекса в

Надтеречно

м районе

мощностью

20 тыс./т в

год, Иное

Создание

мусоросорти

ровочного

комплекса в

Ачхой-

Мартановско

м районе

мощностью

50 тыс/т. в

год, Иное

Создание

мусоросорти

ровочного

комплекса в

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Создание

мусоросортировочного

комплекса в Ачхой-

Мартановском районе

мощностью 50 тыс/т. в

год" Иное

Администрации Ачхой-

Мартановского

муниципального района

от 21.11.2022г. №20-01-

33-2022, приложен файл.

2. "Создание

мусоросортировочного

комплекса в

Гудермесском районе

мощностью 100 тыс./т в

год" Иное

Администрации

Гудермесского

муниципального района

от 16.11.2022г. №20-04-

26-2022, приложен файл.

30.12.2022 24.11.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Гудермесско

м районе

мощностью

100 тыс./т в

год, Иное

Создание

мусоросорти

ровочного

комплекса в

Шалинском

районе

мощностью

100 тыс./т в

год

3. "Создание

мусоросортировочного

комплекса в

Надтеречном районе

мощностью 20 тыс./т в

год" Иное

Администрации

Надтеречного

муниципального района

от 18.11.2022г. №20-

RU20507307-021-2022,

приложен файл. 4.

"Создание

мусоросортировочного

комплекса в Шалинском

районе мощностью 100

тыс./т в год" Иное

Мэрии Шалинского

поселения от

18.11.2022г. №20-12-16-

2022, приложен файл.

2.5

Введены в эксплуатацию

мусоросортировочные

комплексы по обработке

твердых коммунальных

отходов в Чеченской

Республике Значение:

270,0000 Дата: 31.03.2023

Адаев

Рамзан

Сайд-

Хасанович  -

Первый

заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ГИИС УНП

"Электронн

ый бюджет"

Письмо О

предоставле

нии отчета о

ходе

реализации

мероприяти

й, Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении отчета о

ходе реализации

мероприятий" Письмо

Министерства

строительства и ЖКХ ЧР

31.03.2023 15.03.2023

270

Тысяча

тонн в

год

0 270270
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

эксплуатаци

ю по

объекту:

Создание

мусоросорти

ровочного

комплекса в

Ачхой-

Мартановск

ом районе

мощностью

50 тыс/т. в

год, Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю по

объекту:

Создание

мусоросорти

ровочного

комплекса в

Гудермесско

м районе

мощностью

100 тыс./т в

год, Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

от 30.11.2022г. №

6394/04-03, приложен

файл. 2. "Разрешение на

ввод объекта в

эксплуатацию по

объекту: Создание

мусоросортировочного

комплекса в Ачхой-

Мартановском районе

мощностью 50 тыс/т. в

год" Иное

Администрации Ачхой-

Мартановского

муниципального района

от 21.11.2022г. №20-01-

33-2022, приложен файл.

3. "Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

по объекту: Создание

мусоросортировочного

комплекса в

Гудермесском районе

мощностью 100 тыс./т в

год" Иное

Администрации

Гудермесского

муниципального района

от 16.11.2022г. №20-04-

26-2022, приложен файл.

4. "Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

по объекту: Создание
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ю по

объекту:

Создание

мусоросорти

ровочного

комплекса в

Шалинском

районе

мощностью

100 тыс./т в

год, Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю по

объекту:

Создание

мусоросорти

ровочного

комплекса в

Надтеречно

м районе

мощностью

20 тыс./т в

год

мусоросортировочного

комплекса в

Надтеречном районе

мощностью 20 тыс./т в

год" Иное

Администрации

Надтеречного

муниципального района

от 18.11.2022г. №20-

RU20507307-021-2022,

приложен файл. 5.

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

по объекту: Создание

мусоросортировочного

комплекса в Шалинском

районе мощностью 100

тыс./т в год" Иное

Мэрии Шалинского

поселения от

18.11.2022г. №20-12-16-

2022, приложен файл. На

отчетную дату завершен

ввод в эксплуатацию

всех 4-ех

мусоросортировочных

комплексов общей

мощностью 270 тыс. тон

в год. Прогнозное

значение данного

результата на конец года

270 тыс. тон в год., при
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

плане 270 тыс. тон в год.

Значение результата на

отчетную дату

достигнуто. Риск

недостижения результата

на отчетную дату

отсутствует. Риск

недостижения КТ

(06) "Направлен

итоговый отчет о ходе

реализации мероприятий

по строительству

объектов" на отчетную

дату отсутствует.

Предоставлена

информация : 270 из 270.

2.5.

1

Направлен итоговый отчет

о ходе реализации

мероприятий по

строительству объектов

Адаев

Рамзан

Сайд-

Хасанович  -

Первый

заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

ГИИС УНП

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Риск

недостижения КТ на

отчетную дату

отсутствует.

15.03.2023 15.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2.5.

2

Объект передан заказчику

Адаев

Рамзан

Сайд-

Хасанович  -

Первый

заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

ГИИС УНП

"Электронн

ый бюджет"

Акт приема-

передачи

Акт приемки

законченног

о

строительств

а по

объекту:

Создание

мусоросорти

ровочного

комплекса в

Гудермесско

м районе

мощностью

100 тыс.

тонн в год,

Акт приема-

передачи

Акт приемки

законченног

о

строительств

а по

объекту:

Создание

мусоросорти

ровочного

комплекса в

Шалинском

районе

мощностью

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приемки законченного

строительства по

объекту: Создание

мусоросортировочного

комплекса в Шалинском

районе мощностью 100

тыс.тонн в год" Акт

приема-передачи между

Министерством

строительства и ЖКХ ЧР

и ООО

"МегаСтройИнвест" от

27.10.2022г. №83,

приложен файл. 2. "Акт

приемки законченного

строительства по

объекту: Создание

мусоросортировочного

комплекса в

Гудермесском районе

мощностью 100 тыс.

тонн в год" Акт приема-

передачи между

Министерством

строительства и ЖКХ ЧР

и ООО

"МегаСтройИнвест" от

27.10.2022г. №80,

приложен файл. 3. "Акт

15.01.2023 20.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

100 тыс.тонн

в год, Акт

приема-

передачи

Акт приемки

законченног

о

строительств

а по

объекту:

Создание

мусоросорти

ровочного

комплекса в

Ачхой-

Мартановско

м районе

мощностью

50 тыс. тонн

в год, Акт

приема-

передачи

Акт приемки

законченног

о

строительств

а по

объекту:

Создание

мусоросорти

ровочного

комплекса в

приемки законченного

строительства по

объекту: Создание

мусоросортировочного

комплекса в Ачхой-

Мартановском районе

мощностью 50 тыс. тонн

в год" Акт приема-

передачи между

Министерством

строительства и ЖКХ ЧР

и ООО

"МегаСтройИнвест" от

27.10.2022г. №82,

приложен файл. 4. "Акт

приемки законченного

строительства по

объекту: Создание

мусоросортировочного

комплекса в

Надтеречном районе

мощностью 20 тыс. тонн

в год" Акт приема-

передачи между

Министерством

строительства и ЖКХ ЧР

и ООО

"МегаСтройИнвест" от

27.10.2022г. №81,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Надтеречно

м районе

мощностью

20 тыс. тонн

в год

2.5.

3

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Адаев

Рамзан

Сайд-

Хасанович  -

Первый

заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

ГИИС УНП

"Электонны

й бюджет"

Иное

Выписка из

Единого

государстве

нного

реестра

недвижимос

ти об

основных

характерист

иках и

зарегистрир

ованных

правах на

объект

недвижимос

ти

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Выписка

из Единого

государственного

реестра недвижимости

об основных

характеристиках и

зарегистрированных

правах на объект

недвижимости" Иное

Управлении

Федеральной службы

государственной

регистрации, кадастра и

картографии по

Чеченской Республике

от 06.12.2022г. №

20:01:1302000:446,

приложен файл. 2.

"Выписка из Единого

государственного

реестра недвижимости

об основных

характеристиках и

зарегистрированных

правах на объект

15.02.2023 19.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

недвижимости" Иное

Управлении

Федеральной службы

государственной

регистрации, кадастра и

картографии по

Чеченской Республике

от 01.12.2022г. №

20:04:0401063:1354,

приложен файл. 3.

"Выписка из Единого

государственного

реестра недвижимости

об основных

характеристиках и

зарегистрированных

правах на объект

недвижимости" Иное

Управлении

Федеральной службы

государственной

регистрации, кадастра и

картографии по

Чеченской Республике

от 06.12.2022г. №

20:07:1802000:1204,

приложен файл. 4.

"Выписка из Единого

государственного

реестра недвижимости

об основных

характеристиках и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

зарегистрированных

правах на объект

недвижимости" Иное

Управлении

Федеральной службы

государственной

регистрации, кадастра и

картографии по

Чеченской Республике

от 05.12.2022г. №

20:12:1502000:4093,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(19) Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку

(сортировку)

1

131 062,22131 062,22

(05) Закуплены в субъектах

Российской Федерации

контейнеры для раздельного

накопления твердых

коммунальных отходов,

устанавливаемые на контейнерные

площадки, включенные в реестр

мест (площадок) накопления

твердых коммунальных отходов 0

1.1 0,00 100,00131 062,22131 062,22

131 062,22131 062,22

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 100,00131 062,22131 062,22

131 062,22131 062,22

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 100,00131 062,22131 062,22

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению

отходов

2

725 198,60725 198,60

(50) Введены в эксплуатацию

мусоросортировочные комплексы

по обработке твердых

коммунальных отходов в

Чеченской Республике0

2.1 0,00 100,00725 198,60725 198,60

725 198,60725 198,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00 100,00725 198,60725 198,60

725 198,60725 198,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00 100,00725 198,60725 198,60

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

856 260,82856 260,82 0,00 100,00856 260,82856 260,82

856 260,82856 260,82 0,00 100,00856 260,82856 260,82

856 260,82856 260,82 0,00 100,00856 260,82856 260,82

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку)

1.1.

Закуплены в субъектах Российской Федерации контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на контейнерные площадки,

включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131 062,22131 062,22131 062,220,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131 062,22131 062,2

2

65 531,110,000,00

0,00

0,00

2 Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2.1.

Введены в эксплуатацию мусоросортировочные комплексы по обработке твердых коммунальных отходов в Чеченской Республике

План

0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 230 000,00 725 198,60725 198,60725 198,60512 182,80343 590,40

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,0

0

284 545,9

1

725 198,60725 198,6

0

725 198,6

0

512 182,6

1

398 364,3

1

0,00

0,00






