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"(31) Формирование комфортной городской среды на территории Чеченской Республики"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА МАРТ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 9, из них:

- 9 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 3, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 8, из

них:

- 6 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

299649.74 тыс. руб., 26.37 %
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

ПроцентФП

Доля городов с благоприятной

средой от общего количества

городов (индекс качества

городской среды - выше 50%),

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Доля городов с благоприятной

средой от общего количества

городов (индекс качества

городской среды - выше 50

процентов) (F2)" Документ

Федеральной службы

государственной статистики

Минстрой России от 29.12.2022г.

№-, указана ссылка. Срок

представления официальной

статистической информации

согласно методике расчета

показателя - 1 апреля года,

следующего за отчетным. В

отчетном периоде указано

статистическое значение за 2022

год. Риск недостижения

показателя на отчетную дату

отсутствует.

1.1. 17 33 5033

ЕдиницаРП

Реализованы мероприятия по

благоустройству,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды Чеченской

Республики (количество

обустроенных дворовых

Подтверждающие документы: 1.

"О реализации работ по

благоустройству дворовых и

общественных территорий на

территории Чеченской

Республики в рамках

федерального проекта по

формированию комфортной

городской среды в 2019 году"

Письмо Министерства

1.2. 96 146

Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

146146



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

территорий), не менее ед.

накопительным итогом начиная с

2019 г., возрастающий

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Чеченской Республики от

30.01.2020г. №400/05-03,

приложен файл. 2. "О

реализации работ по

благоустройству дворовых и

общественных территорий на

территории Чеченской

Республики в рамках

федерального проекта по

формированию комфортной

городской среды в 2020 году"

Письмо Министерства

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Чеченской Республики от

03.07.2020г. №2604/05-03,

приложен файл. 3. "О

завершении работ по

благоустройству территорий в

Чеченской Республике за 2021

год" Письмо Министерства

автомобильных дорог

Чеченской Республики от

29.12.2021г. №33/1440, приложен

файл. 4. "О завершении работ по

благоустройству в 2022 году."

Письмо Министерства

автомобильных дорог

Чеченской Республики от

29.12.2022г. №33/1558, приложен

файл. В текущем году в рамках

регионального проекта

благоустройство дворовых



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

территорий не предусмотрено.

ЕдиницаФП

Количество благоустроенных

общественных территорий,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"О реализации мероприятий

регионального проекта в 2020

году" Письмо Министерства

автомобильных дорог

Чеченской Республики от

28.12.2020г. №33/1474, приложен

файл. 2. "О реализации работ по

благоустройству дворовых и

общественных территорий на

территории Чеченской

Республики в рамках

федерального проекта по

формированию комфортной

городской среды в 2019 году"

Письмо Министерства

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Чеченской Республики от

30.01.2020г. №400/05-03,

приложен файл. 3. "О

завершении работ по

благоустройству территорий в

Чеченской Республике за 2021

год" Письмо Министерства

автомобильных дорог

Чеченской Республики от

29.12.2021г. №33/1440, приложен

файл. 4. "О завершении работ по

благоустройству в 2022 году."

Письмо Министерства

автомобильных дорог

Чеченской Республики от

29.12.2022г. №33/1558, приложен

1.3. 39 202 228210



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

файл. В 2023 году в рамках

регионального проекта

планируется благоустроить 34

общественных пространства. На

объектах ведутся работы. На

отчетную дату завершено 16

территорий, в том числе: 2

территории в г. Аргун; 2

территории в Гудермесском

районе; 2 территории в

Курчалоевском районе; 2

территории в Ачхой-

Мартановском районе; 2

территории в Серноводском

районе; 1 территория в

Грозненском районе; 2

территории в Наурском районе;

1 территория в Ножай-

Юртовском районе; 2

территории в Шелковском

районе. На завершающей стадии

находятся 7 общественных

территорий, в том числе: 3

территории в Надтеречном

районе; 2 территории в Урус-

Мартановском районе; 2

территории в Шелковском

районе. Риск недостижения

показателя на отчетную дату

отсутствует.

ЕдиницаФП

Количество городов с

благоприятной городской средой,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Количество городов с

благоприятной городской

средой в Российской Федерации

(субъекте Российской

1.4. 1 2 32



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Федерации)" Документ

Федеральной службы

государственной статистики

Минстрой России от 29.12.2022г.

№-, указана ссылка.

Благоприятная городская среда

— индекс города находится в

диапазоне от 181 до 360 баллов.

Индекс качества городской

среды рассчитывается

Минстроем России ежегодно до

1 апреля года следующего за

отчетным. В отчетном периоде

указано значение за 2022 год. По

итогам 2022 года г. Грозный и г.

Гудермес стали городами с

благоприятной городской

средой на территории

Чеченской Республики.

БаллФП

Индекс качества городской среды,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Минстроем России

опубликован индекс качества

городской среды за 2021 год"

Иное Минстрой России от

01.03.2023г. №-, указана ссылка.

Индекс качества городской

среды рассчитывается

Минстроем России ежегодно до

1 апреля года следующего за

отчетным. В отчетном периоде

указано статистическое

значение за 2022 год. Риск

недостижения показателя на

отчетную дату отсутствует.

1.5. 150 174 180175

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ПроцентФП

Прирост среднего индекса

качества городской среды по

отношению к 2019 году, %,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Прирост среднего индекса

качества городской среды по

отношению к показателю 2019

года (F2)" Документ

Федеральной службы

государственной статистики

Минстрой России от 23.01.2023г.

№-, указана ссылка. В отчетном

периоде указано значение за

февраль 2023 года. Информация

по данному показателю

ежемесячно публикуется

Минстроем России в ЕМИСС в

течении 20 дней, следующих за

отчетным месяцем.

2.1. 0 16 2117

ЕдиницаФП

Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"О завершении реализации

проекта городского округа

«город Аргун» «Городской парк

«Возрождение»" Письмо

Председателя Правительства

Чеченской Республики от

11.11.2022г. №02/1434, приложен

файл. 2. "О завершении

реализации проекта

«Центральный парк г. Шали»"

Письмо Правительства ЧР от

28.12.2021г. №02/1775, приложен

файл. 3. "О завершении

реализации проекта

"Благоустройство

общественных территорий по

проспекту А.А. Кадырова» г.

Курчалой" Письмо

2.2. 1 4 114



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Правительства ЧР от 16.12.2021г.

№02/1716, приложен файл. 4. "О

направлении отчета о

реализации проекта,

реализованного в

муниципальном образовании -

победителе Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной

городской среды" Письмо

Главы Чеченской Республики от

19.12.2019г. №01/485, приложен

файл. В 2023 году в рамках

регионального проекта

планируется реализация 7

проектов победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской среды в

малых городах и исторических

поселениях, в том числе: 1)

«Благоустройство улицы имени

Шейха Солса-Хаджи Яндарова»

(г. Урус-Мартан); 2) «Парк

имени Героя России Ахмат-

Хаджи Абдулхамидовича

Кадырова» (г. Гудермес); 3)

«Центральный парк им.А.А.

Кадырова» (г. Шали); 4) «Парк

птиц» (г. Курчалой); 5)

«Благоустройство территорий

вокруг улицы Шоссейная в

городе Аргун»; 6) «Парк Славы»

(г. Шали); 7) «Благоустройство

центральной части города



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Курчалой» Риск недостижения

показателя на отчетную дату

отсутствует.

ПроцентФП

Доля объема закупок

оборудования, имеющего

российское происхождение, в том

числе оборудования, закупаемого

при выполнении работ, в общем

объеме оборудования,

закупленного в рамках реализации

мероприятий государственных

(муниципальных) программ

современной городской среды, %,

возрастающий

В отчетном периоде указано

оперативное значение,

рассчитанное в соответствии с

действующей методологией.

Риск недостижения показателя

отсутствует.

2.3. 0 90 100100

ПроцентФП

Доля граждан, принявших участие

в решении вопросов развития

городской среды, от общего

количества граждан в возрасте от

14 лет, проживающих в

муниципальных образованиях, на

территориях которых реализуются

проекты по созданию комфортной

городской среды, %, возрастающий

В отчетном периоде указано

оперативное значение по

данным Министерства

строительства и ЖКХ ЧР.

Значение показателя сложилось

за счет проведения

общественных обсуждений по

отбору территорий,

подлежащих благоустройству в

2024 году, в том числе для

рейтингового голосования.

2.4. 10.2 3 253
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

Индекс качества городской среды

1.1

План

Факт/прогноз

180,0000

174,0000174,0000 174,0000 174,0000 174,0000 174,0000 174,0000 174,0000 174,0000 174,0000

180,0000

175,0000174,0000 174,0000 175,0000 175,0000 175,0000 175,0000 175,0000 175,0000 175,0000

ФП Балл 174,0000

175,0000

Количество благоустроенных общественных территорий

1.2

План

Факт/прогноз

213,0000

205,0000194,0000 198,0000 202,0000 209,0000 213,0000 213,0000 213,0000 213,0000 213,0000

228,0000

210,0000194,0000 203,0000 210,0000 210,0000 213,0000 213,0000 213,0000 213,0000 213,0000

ФП Единица 213,0000

213,0000

Количество городов с благоприятной городской средой

1.3

План

Факт/прогноз

3,0000

2,00002,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000

3,0000

2,00002,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000

ФП Единица 2,0000

2,0000

Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды Чеченской

Республики (количество обустроенных дворовых территорий), не менее ед. накопительным итогом начиная с 2019 г.

1.4

План

Факт/прогноз

146,0000

146,0000146,0000 146,0000 146,0000 146,0000 146,0000 146,0000 146,0000 146,0000 146,0000

146,0000

146,0000146,0000 146,0000 146,0000 146,0000 146,0000 146,0000 146,0000 146,0000 146,0000

РП Единица 146,0000

146,0000

Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%)

1.5

План

Факт/прогноз

50,0000

33,000033,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000

50,0000

33,000033,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000

ФП Процент 33,0000

33,0000

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

2.1
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

План

Факт/прогноз

4,0000

4,00004,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000

11,0000

4,00004,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000

ФП Единица 4,0000

11,0000

Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %

2.2

План

Факт/прогноз

21,0000

16,000016,0000 16,0000 16,0000 16,0000 16,0000 16,0000 16,0000 16,0000 16,0000

21,0000

17,000016,0000 16,0000 17,0000 17,0000 17,0000 17,0000 17,0000 17,0000 17,0000

ФП Процент 16,0000

17,0000

Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования,

закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %

2.3

План

Факт/прогноз

90,0000

90,00000,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

100,0000

100,00000,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 90,0000

100,0000

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных

образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %

2.4

План

Факт/прогноз

25,0000

5,00001,0000 2,0000 3,0000 12,0000 14,0000 16,0000 18,0000 20,0000 22,0000

25,0000

12,00001,0000 2,0000 3,0000 5,0000 14,0000 16,0000 18,0000 20,0000 22,0000

ФП Процент 25,0000

25,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1

Реализованы мероприятия

по благоустройству

общественных территорий

(набережные, центральные

площади, парки и др.) и

иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной городской

среды Значение: 359,0000

Дата: 31.12.2023

Ибрагимова

Алиса

Руслановна

-

Заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Письмо О

реализации

работ по

благоустрой

ству

дворовых и

общественн

ых

территорий

на

территории

Чеченской

Республики

в рамках

федеральног

о проекта по

формирован

ию

комфортной

городской

среды в 2019

году,

Письмо О

реализации

мероприяти

й

регионально

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

реализации работ по

благоустройству

дворовых и

общественных

территорий на

территории Чеченской

Республики в рамках

федерального проекта

по формированию

комфортной городской

среды в 2019 году"

Письмо Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики от

30.01.2020г. №400/05-

03, приложен файл. 2. "О

реализации мероприятий

регионального проекта в

2020 году" Письмо

31.12.2023 31.12.2023

374Единица 0 356359
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

го проекта в

2020 году,

Письмо О

завершении

работ по

благоустрой

ству в 2022

году.,

Письмо О

завершении

работ по

благоустрой

ству

территорий

в Чеченской

Республике

за 2021 год

Министерства

автомобильных дорог

Чеченской Республики

от 28.12.2020г. №

33/1474, приложен файл.

3. "О завершении работ

по благоустройству в

2022 году." Письмо

Министерства

автомобильных дорог

Чеченской Республики

от 29.12.2022г. №

33/1558, приложен файл.

4. "О завершении работ

по благоустройству

территорий в Чеченской

Республике за 2021 год"

Письмо Министерства

автомобильных дорог

Чеченской Республики

от 29.12.2021г. №

33/1440, приложен файл.

В 2023 году в рамках

регионального проекта

планируется

благоустроить 34

общественных

пространства. На

объектах ведутся

работы. На отчетную

дату завершено 16

территорий, в том числе:
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2 территории в г. Аргун;

2 территории в

Гудермесском районе; 2

территории в

Курчалоевском районе;

2 территории в Ачхой-

Мартановском районе; 2

территории в

Серноводском районе; 1

территория в

Грозненском районе; 2

территории в Наурском

районе; 1 территория в

Ножай-Юртовском

районе; 2 территории в

Шелковском районе. На

завершающей стадии

находятся 7

общественных

территорий, в том числе:

3 территории в

Надтеречном районе; 2

территории в Урус-

Мартановском районе; 2

территории в

Шелковском районе.

Риск недостижения

показателя на отчетную

дату отсутствует.

Предоставлена

информация : 356 из 359.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

1.1.

1

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Ибрагимова

Алиса

Руслановна

-

Заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

-

Приказ О

распределен

ии в 2023

году и

плановом

периоде

2024-

2025гг..

финансовых

средств на

реализацию

муниципаль

ных

программ по

формирован

ию

современной

городской

среды

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

распределении в 2023

году и плановом периоде

2024-2025гг..

финансовых средств на

реализацию

муниципальных

программ по

формированию

современной городской

среды" Приказ

Министерства

строительства и ЖКХ ЧР

от 16.11.2022г. №52,

приложен файл.

01.02.2023 20.01.2023

1.1.

2

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Ибрагимова

Алиса

Руслановна

-

Заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии в 2023-

2025 годах

субсидии из

бюджета

Чеченской

Республики

бюджету

Надтеречног

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении в 2023-

2025 годах субсидии из

бюджета Чеченской

Республики бюджету

городского округа

Аргун Чеченской

Республики на

поддержку

01.02.2023 20.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чеченской

Республики

о

муниципаль

ного

образования

Чеченской

Республики

на

поддержку

муниципаль

ной

программы

формирован

ия

современной

городской

среды.,

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии в 2023-

2025 годах

субсидии из

бюджета

Чеченской

Республики

бюджету

Урус-

Мартановско

го

муниципаль

ного

муниципальной

программы

формирования

современной городской

среды." Соглашение

между Министерством

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики и Мэрией

города Аргун от

20.01.2023г. №96702000

-1-2023-003, приложен

файл. 2. "Соглашение о

предоставлении в 2023-

2025 годах субсидии из

бюджета Чеченской

Республики бюджету

Шаройского

муниципального

образования Чеченской

Республики на

поддержку

муниципальной

программы

формирования

современной городской

среды." Соглашение

между Министерством

строительства и

жилищно-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образования

Чеченской

Республики

на

поддержку

муниципаль

ной

программы

формирован

ия

современной

городской

среды.,

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии в 2023-

2025 годах

субсидии из

бюджета

Чеченской

Республики

бюджету

Ножай-

Юртовского

муниципаль

ного

образования

Чеченской

Республики

на

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики и

Администрацией

Шаройского

муниципального района

от 20.01.2023г. №

96691000-1-2023-003,

приложен файл. 3.

"Соглашение о

предоставлении в 2023-

2025 годах субсидии из

бюджета Чеченской

Республики бюджету

Ачхой-Мартановского

муниципального

образования Чеченской

Республики на

поддержку

муниципальной

программы

формирования

современной городской

среды." Соглашение

между Министерством

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики и

Администрацией Ачхой-

Мартановского
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поддержку

муниципаль

ной

программы

формирован

ия

современной

городской

среды.,

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии в 2023-

2025 годах

субсидии из

бюджета

Чеченской

Республики

бюджету

городского

округа

города

Грозного

Чеченской

Республики

на

поддержку

муниципаль

ной

программы

формирован

муниципального района

от 16.01.2023г. №

96602000-1-2023-002,

приложен файл. 4.

"Соглашение о

предоставлении в 2023-

2025 годах субсидии из

бюджета Чеченской

Республики бюджету

Веденского

муниципального

образования Чеченской

Республики на

поддержку

муниципальной

программы

формирования

современной городской

среды." Соглашение

между Министерством

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики и

Администрацией

Веденского

муниципального района

от 20.01.2023г. №

96604000-1-2023-004,

приложен файл. 5.

"Соглашение о
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ия

современной

городской

среды.,

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии в 2023-

2025 годах

субсидии из

бюджета

Чеченской

Республики

бюджету

Серноводско

го

муниципаль

ного

образования

Чеченской

Республики

на

поддержку

муниципаль

ной

программы

формирован

ия

современной

городской

среды.,

предоставлении в 2023-

2025 годах субсидии из

бюджета Чеченской

Республики бюджету

Грозненского

муниципального

образования Чеченской

Республики на

поддержку

муниципальной

программы

формирования

современной городской

среды." Соглашение

между Министерством

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики и

Администрацией

Грозненского

муниципального района

от 17.01.2023г. №

96607000-1-2023-004,

приложен файл. 6.

"Соглашение о

предоставлении в 2023-

2025 годах субсидии из

бюджета Чеченской

Республики бюджету

городского округа
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии в 2023-

2025 годах

субсидии из

бюджета

Чеченской

Республики

бюджету

Гудермесско

го

муниципаль

ного

образования

Чеченской

Республики

на

поддержку

муниципаль

ной

программы

формирован

ия

современной

городской

среды.,

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

города Грозного

Чеченской Республики

на поддержку

муниципальной

программы

формирования

современной городской

среды." Соглашение

между Министерством

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики и Мэрией

города Грозного от

20.01.2023г. №96701000

-1-2023-005, приложен

файл. 7. "Соглашение о

предоставлении в 2023-

2025 годах субсидии из

бюджета Чеченской

Республики бюджету

Гудермесского

муниципального

образования Чеченской

Республики на

поддержку

муниципальной

программы

формирования

современной городской

среды." Соглашение



22

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нии в 2023-

2025 годах

субсидии из

бюджета

Чеченской

Республики

бюджету

Итум-

Калинского

муниципаль

ного

образования

Чеченской

Республики

на

поддержку

муниципаль

ной

программы

формирован

ия

современной

городской

среды.,

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии в 2023-

2025 годах

субсидии из

бюджета

между Министерством

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики и

Администрацией

Гудермесского

муниципального района

от 14.01.2023г. №

96610000-1-2023-006,

приложен файл. 8.

"Соглашение о

предоставлении в 2023-

2025 годах субсидии из

бюджета Чеченской

Республики бюджету

Итум-Калинского

муниципального

образования Чеченской

Республики на

поддержку

муниципальной

программы

формирования

современной городской

среды." Соглашение

между Министерством

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чеченской

Республики

бюджету

Шалинского

муниципаль

ного

образования

Чеченской

Республики

на

поддержку

муниципаль

ной

программы

формирован

ия

современной

городской

среды.,

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии в 2023-

2025 годах

субсидии из

бюджета

Чеченской

Республики

бюджету

городского

округа

Республики и

Администрацией Итум-

Калинского

муниципального района

от 20.01.2023г. №

96611000-1-2023-003,

приложен файл. 9.

"Соглашение о

предоставлении в 2023-

2025 годах субсидии из

бюджета Чеченской

Республики бюджету

Курчалоевского

муниципального

образования Чеченской

Республики на

поддержку

муниципальной

программы

формирования

современной городской

среды." Соглашение

между Министерством

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики и

Администрацией

Курчалоевского

муниципального района

от 14.01.2023г. №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Аргун

Чеченской

Республики

на

поддержку

муниципаль

ной

программы

формирован

ия

современной

городской

среды.,

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии в 2023-

2025 годах

субсидии из

бюджета

Чеченской

Республики

бюджету

Шаройского

муниципаль

ного

образования

Чеченской

Республики

на

поддержку

96612000-1-2023-005,

приложен файл. 10.

"Соглашение о

предоставлении в 2023-

2025 годах субсидии из

бюджета Чеченской

Республики бюджету

Надтеречного

муниципального

образования Чеченской

Республики на

поддержку

муниципальной

программы

формирования

современной городской

среды." Соглашение

между Министерством

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики и

Администрацией

Надтеречного

муниципального района

от 20.01.2023г. №

96616000-1-2023-002,

приложен файл. 11.

"Соглашение о

предоставлении в 2023-

2025 годах субсидии из
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

муниципаль

ной

программы

формирован

ия

современной

городской

среды.,

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии в 2023-

2025 годах

субсидии из

бюджета

Чеченской

Республики

бюджету

Курчалоевск

ого

муниципаль

ного

образования

Чеченской

Республики

на

поддержку

муниципаль

ной

программы

формирован

бюджета Чеченской

Республики бюджету

Наурского

муниципального

образования Чеченской

Республики на

поддержку

муниципальной

программы

формирования

современной городской

среды." Соглашение

между Министерством

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики и

Администрацией

Наурского

муниципального района

от 18.01.2023г. №

96622000-1-2023-002,

приложен файл. 12.

"Соглашение о

предоставлении в 2023-

2025 годах субсидии из

бюджета Чеченской

Республики бюджету

Ножай-Юртовского

муниципального

образования Чеченской
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ия

современной

городской

среды.,

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии в 2023-

2025 годах

субсидии из

бюджета

Чеченской

Республики

бюджету

Шелковског

о

муниципаль

ного

образования

Чеченской

Республики

на

поддержку

муниципаль

ной

программы

формирован

ия

современной

городской

среды.,

Республики на

поддержку

муниципальной

программы

формирования

современной городской

среды." Соглашение

между Министерством

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики и

Администрацией Ножай-

Юртовского

муниципального района

от 18.01.2023г. №

96625000-1-2023-002,

приложен файл. 13.

"Соглашение о

предоставлении в 2023-

2025 годах субсидии из

бюджета Чеченской

Республики бюджету

Серноводского

муниципального

образования Чеченской

Республики на

поддержку

муниципальной

программы

формирования
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии в 2023-

2025 годах

субсидии из

бюджета

Чеченской

Республики

бюджету

Грозненског

о

муниципаль

ного

образования

Чеченской

Республики

на

поддержку

муниципаль

ной

программы

формирован

ия

современной

городской

среды.,

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

современной городской

среды." Соглашение

между Министерством

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики и

Администрацией

Серноводского

муниципального района

от 20.01.2023г. №

96631000-1-2023-003,

приложен файл. 14.

"Соглашение о

предоставлении в 2023-

2025 годах субсидии из

бюджета Чеченской

Республики бюджету

Урус-Мартановского

муниципального

образования Чеченской

Республики на

поддержку

муниципальной

программы

формирования

современной городской

среды." Соглашение

между Министерством

строительства и

жилищно-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нии в 2023-

2025 годах

субсидии из

бюджета

Чеченской

Республики

бюджету

Шатойского

муниципаль

ного

образования

Чеченской

Республики

на

поддержку

муниципаль

ной

программы

формирован

ия

современной

городской

среды.,

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии в 2023-

2025 годах

субсидии из

бюджета

Чеченской

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики и

Администрацией Урус-

Мартановского

муниципального района

от 20.01.2023г. №

96634000-1-2023-004,

приложен файл. 15.

"Соглашение о

предоставлении в 2023-

2025 годах субсидии из

бюджета Чеченской

Республики бюджету

Шалинского

муниципального

образования Чеченской

Республики на

поддержку

муниципальной

программы

формирования

современной городской

среды." Соглашение

между Министерством

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики и

Администрацией

Шалинского
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики

бюджету

Ачхой-

Мартановско

го

муниципаль

ного

образования

Чеченской

Республики

на

поддержку

муниципаль

ной

программы

формирован

ия

современной

городской

среды.,

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии в 2023-

2025 годах

субсидии из

бюджета

Чеченской

Республики

бюджету

Наурского

муниципального района

от 18.01.2023г. №

96637000-1-2023-004,

приложен файл. 16.

"Соглашение о

предоставлении в 2023-

2025 годах субсидии из

бюджета Чеченской

Республики бюджету

Шатойского

муниципального

образования Чеченской

Республики на

поддержку

муниципальной

программы

формирования

современной городской

среды." Соглашение

между Министерством

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики и

Администрацией

Шатойского

муниципального района

от 18.01.2023г. №

96628000-1-2023-003,

приложен файл. 17.

"Соглашение о
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

муниципаль

ного

образования

Чеченской

Республики

на

поддержку

муниципаль

ной

программы

формирован

ия

современной

городской

среды.,

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии в 2023-

2025 годах

субсидии из

бюджета

Чеченской

Республики

бюджету

Веденского

муниципаль

ного

образования

Чеченской

Республики

предоставлении в 2023-

2025 годах субсидии из

бюджета Чеченской

Республики бюджету

Шелковского

муниципального

образования Чеченской

Республики на

поддержку

муниципальной

программы

формирования

современной городской

среды." Соглашение

между Министерством

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики и

Администрацией

Шелковского

муниципального района

от 18.01.2023г. №

96628000-1-2023-003,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на

поддержку

муниципаль

ной

программы

формирован

ия

современной

городской

среды.

1.1.

3

Закупка включена в план

закупок

Ибрагимова

Алиса

Руслановна

-

Заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

Единая

информацио

нная

система в

сфере

закупок

Закупка

Благоустрой

ство

общественно

й

территории

ул. В.К.

Касумова в

г. Курчалой

Курчалоевск

ого

муниципаль

ного района

ЧР., Закупка

Благоустрой

ство

общественно

й

территории

ул. Южная в

г. Курчалой

Курчалоевск

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Благоустройство

общественной

территории ул. В.К.

Касумова в г. Курчалой

Курчалоевского

муниципального района

ЧР." Закупка

Администрации

Курчалоевского

муниципального района

от 06.07.2022г. №

20220394300014100100

0016, указана ссылка. 2.

"Капитальный ремонт

спортивной площадки в

с. Дышне-Ведено,

Веденского

муниципального района

Чеченской Республики"

15.03.2023 28.02.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ого

муниципаль

ного района

ЧР., Закупка

Капитальны

й ремонт

спортивной

площадки в

с. Дышне-

Ведено,

Веденского

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики,

Закупка

Работы

строительны

е по

строительств

у

гражданских

сооружений,

не

включенные

в другие

группировки

, кроме

работ по

сохранению

и

воссозданию

Закупка Администрации

Веденского

муниципального района

от 06.12.2022г. №

0194200000522003084,

указана ссылка. 3.

"Благоустройство

общественной

территории ул. Южная в

г. Курчалой

Курчалоевского

муниципального района

ЧР." Закупка

Администрации

Курчалоевского

муниципального района

от 06.07.2022г. №

20220394300014100100

0015, указана ссылка. 4.

"Работы строительные

по строительству

гражданских

сооружений, не

включенные в другие

группировки, кроме

работ по сохранению и

воссозданию объектов

культурного наследия"

Закупка Администрации

Наурского

муниципального района

от 19.10.2022г. №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объектов

культурного

наследия,

Закупка

Благоустрой

ство

общественн

ых

территорий

сельских

поселений

Шелковског

о

муниципаль

ного района

ЧР., Закупка

Благоустрой

ство

общественно

й

территории

по ул.

Кирова в ст.

Первомайск

ая

Грозненског

о

муниципаль

ного района

ЧР, Закупка

Комплексно

е

20220194300000200100

0015, указана ссылка. 5.

"Работы строительные

по строительству

гражданских

сооружений, не

включенные в другие

группировки, кроме

работ по сохранению и

воссозданию объектов

культурного наследия"

Закупка Администрации

Наурского

муниципального района

от 19.10.2022г. №

20220194300000200100

0014, указана ссылка. 6.

"Благоустройство

общественной

территории по ул.

Кирова в ст.

Первомайская

Грозненского

муниципального района

ЧР" Закупка

Администрации

Грозненского

муниципального района

от 10.10.2022г. №

20220194300019700100

0008, указана ссылка. 7.

"Комплексное
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

благоустрой

ство

общественно

й

территории в

с.Вашендаро

й (Установка

спортивной

площадки)

благоустройство

общественной

территории в

с.Вашендарой

(Установка спортивной

площадки)" Закупка

Администрации

Шатойского

муниципального района

от 25.10.2022г. №

20220194300015300100

0012, указана ссылка. 8.

"Благоустройство

общественных

территорий сельских

поселений Шелковского

муниципального района

ЧР." Закупка

Администрации

Шелковского

муниципального района

от 21.10.2022г. №

20220194300018100100

0014, указана ссылка.

1.1.

4

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Ибрагимова

Алиса

Руслановна

-

Заместитель

министра

строительст

Единая

информацио

нная

система в

сфере

закупок

Реестр

контрактов

Благоустрой

ство

общественн

ых

территорий

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Благоустройство

общественной

территории ул. В.К.

Касумова в г. Курчалой

01.04.2023 28.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

по ул.

Возраждения

в г. Шали и

ул. А-Х.

Кадырова в

с.

Герменчук,

Реестр

контрактов

Благоустрой

ство

общественно

й

территории

ул. В.К.

Касумова в

г. Курчалой

Курчалоевск

ого

муниципаль

ного района

ЧР.  , Реестр

контрактов

Благоустрой

ство

общественно

й

территории

ул. Южная в

г. Курчалой

Курчалоевск

ого

Курчалоевского

муниципального района

ЧР. " Реестр контрактов

Администрации

Курчалоевского

муниципального района

от 14.02.2023г. №

3202000316222000013,

указана ссылка. 2.

"Благоустройство

общественной

территории по ул. Х.

Нурадилова (спортивная

площадка, воркаут, поле

для мини-футбола) в с.

Ульяновское Наурского

муниципального района

" Реестр контрактов

Администрации

Наурского

муниципального района

от 24.03.2023г. №

3202000204922000008,

указана ссылка. 3.

"Комплексное

благоустройство

общественной

территории в

с.Вашендарой

(Установка спортивной

площадки) " Реестр

контрактов
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

муниципаль

ного района

ЧР.  , Реестр

контрактов

Благоустрой

ство

общественно

й

территории

по ул. А.Х.

Кадырова

(спортивная

площадка,

воркаут,

поле для

мини-футбо

ла) в ст.

Николаевска

я Наурского

района  ,

Реестр

контрактов

Благоустрой

ство

общественно

й

территории

по ул. А.Х.

Кадырова

( спортивная

площадка,

воркаут,

Администрации

Шатойского

муниципального района

от 15.11.2022г. №

2201700004122000006,

указана ссылка. 4.

"Благоустройство сквера

в с. Гиляны" Реестр

контрактов

Администрации Ножай-

Юртовского

муниципального района

от 06.02.2023г. №

20012023, приложен

файл. 5.

"Благоустройство

общественной

территории по ул.

Кирова в ст.

Первомайская

Грозненского

муниципального района

ЧР " Реестр контрактов

Администрации

Грозненского

муниципального района

от 16.03.2023г. №

3202000289922000007,

указана ссылка. 6.

"Благоустройство

территории участка по

ул. Хациева 118 а, ст.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поле для

мини-футбо

ла) в ст.

Николаевска

я Наурского

муниципаль

ного района,

Реестр

контрактов

Благоустрой

ство

общественно

й

территории

по ул. Х.

Нурадилова

(спортивная

площадка,

воркаут,

поле для

мини-футбо

ла) в с.

Ульяновское

Наурского

муниципаль

ного района ,

Реестр

контрактов

Благоустрой

ство

общественн

ых

Ассиновская,

прилегающей к улицам

М.А. Висаитова-

Калинина,

Серноводского

муниципального риалана

" Реестр контрактов

Администрации

Серноводского

муниципального района

от 15.02.2023г. №-,

приложен файл. 7.

"Капитальный ремонт

спортивной площадки в

с. Дышне-Ведено,

Веденского

муниципального района

" Реестр контрактов

Администрации

Веденского

муниципального района

от 08.12.2022г. №3084,

приложен файл. 8.

"Благоустройство

общественной

территории ул. Южная в

г. Курчалой

Курчалоевского

муниципального района

ЧР. " Реестр контрактов

Администрации

Курчалоевского
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

территорий

сельских

поселений

Шелковског

о

муниципаль

ного района

ЧР.  , Реестр

контрактов

Благоустрой

ство

общественно

й

территории

по ул. Мира

в с. кири,

Шаройского

района ,

Реестр

контрактов

Благоустрой

ство

общественно

й

территории

по ул.

Кирова в ст.

Первомайск

ая

Грозненског

о

муниципаль

муниципального района

от 14.02.2023г. №

3202000316222000012,

указана ссылка. 9.

"Благоустройство

общественной

территории по ул. Мира

в с. кири, Шаройского

района " Реестр

контрактов

Администрации

Шаройского

муниципального района

от 12.12.2022г. №2022-

06, приложен файл. 10.

"Благоустройство

общественных

территорий (сквер по ул.

Тимирязева и парк Алды

г. Грозного)" Реестр

контрактов Мэрии

города Грозный от

25.11.2022г. №-,

приложен файл. 11.

"Благоустройство

общественных

территорий в

Надтеречном

муниципальном районе "

Реестр контрактов

Администрации

Надтеречного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ного района

ЧР  , Реестр

контрактов

Комплексно

е

благоустрой

ство

общественно

й

территории в

с.Вашендаро

й (Установка

спортивной

площадки) ,

Реестр

контрактов

Благоустрой

ство

общественн

ых

территорий

(сквер по ул.

Тимирязева

и парк Алды

г. Грозного),

Реестр

контрактов

Благоустрой

ства

общественн

ых

территорий в

муниципального района

от 14.11.2022г. №-,

приложен файл. 12.

"Благоустройство

общественных

территорий по ул.

Возраждения в г. Шали и

ул. А-Х. Кадырова в с.

Герменчук" Реестр

контрактов Мэрии

города Шали от

21.11.2022г. №-,

приложен файл. 13.

"Благоустройство улицы

кадырова А.А. г. Аргун

Чеченской Республики"

Реестр контрактов

Мэрии города Аргун от

01.11.2022г. №011101,

приложен файл. 14.

"Благоустройство

общественной

территории по ул. А.Х.

Кадырова ( спортивная

площадка, воркаут, поле

для мини-футбола) в ст.

Николаевская Наурского

муниципального района"

Реестр контрактов

Администрации

Наурского

муниципального района
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

г. Гудермесс

, Реестр

контрактов

Благоустрой

ство улицы

кадырова

А.А. г.

Аргун

Чеченской

Республики,

Реестр

контрактов

Благоустрой

ство улицы

Шоссейная г.

Аргун

Чеченской

Республики,

Реестр

контрактов

Благоустрой

ство

спортивной

площадки в

с. Янди, по

ул.

А.Кадырова,

Ачхой-

Мартановско

го

муниципаль

ного района ,

от 27.03.2023г. №

3202000204922000009,

указана ссылка. 15.

"Благоустройство

общественных

территорий сельских

поселений Шелковского

муниципального района

ЧР. " Реестр контрактов

Администрации

Шелковского

муниципального района

от 21.03.2023г. №

3201100165922000010,

указана ссылка. 16.

"Благоустройство

общественной

территории по ул. А.Х.

Кадырова (спортивная

площадка, воркаут, поле

для мини-футбола) в ст.

Николаевская Наурского

района " Реестр

контрактов

Администрации

Наурского

муниципального района

от 24.10.2022г. №2578,

приложен файл. 17.

"Благоустройство улицы

Шоссейная г. Аргун

Чеченской Республики"



41

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Реестр

контрактов

Благоустрой

ство сквера в

с. Гиляны,

Реестр

контрактов

Благоустрой

ство

общественн

ых

территорий в

Надтеречно

м

муниципаль

ном районе ,

Реестр

контрактов

Благоустрой

ство родника

в с. Тазбичи,

Реестр

контрактов

Благоустрой

ство

территории

участка по

ул. Хациева

118 а, ст.

Ассиновская

,

прилегающе

Реестр контрактов

Мэрии города Аргун от

31.10.2022г. №311001,

приложен файл. 18.

"Благоустройства

общественных

территорий в г.

Гудермесс " Реестр

контрактов

Администрации

Гудермесского

муниципального района

от 19.01.2023г. №-,

приложен файл. 19.

"Благоустройство

родника в с. Тазбичи"

Реестр контрактов

Администрации Итум-

Калинского

муниципального района

от 22.09.2022г. №22/09,

приложен файл. 20.

"Благоустройство

спортивной площадки в

с. Янди, по ул.

А.Кадырова, Ачхой-

Мартановского

муниципального района

" Реестр контрактов

Администрации Ачхой-

Мартановского

муниципального района



42

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

й к улицам

М.А.

Висаитова-

Калинина,

Серноводско

го

муниципаль

ного риалана

, Реестр

контрактов

Договора на

разработку

проектно-

сметной

документаци

и, Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

спортивной

площадки в

с. Дышне-

Ведено,

Веденского

муниципаль

ного района

от 12.01.2023г. №-,

приложен файл. 21.

"Договора на разработку

проектно-сметной

документации" Реестр

контрактов

Администрации

Курчалоевского

муниципального района

от 23.05.2022г. №-,

приложен файл.

2.

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2.1

Обеспечено вовлечение

граждан в реализацию

федерального проекта

"Формирование

Ибрагимова

Алиса

Руслановна

-

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.В отчетном

периоде указано

оперативное значение по

данным Министерства

31.12.2023 31.12.2023

25Процент 0 325
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

комфортной городской

среды" Значение: 25,0000

Дата: 31.12.2023

Заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

строительства и ЖКХ

ЧР. Значение результата

сложилось за счет

проведения

общественных

обсуждений по отбору

территорий, подлежащих

благоустройству в 2024

году, в том числе для

рейтингового

голосования.

Предоставлена

информация : 3 из 25.

2.1.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Ибрагимова

Алиса

Руслановна

-

Заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

 

01.05.2023 01.05.2023

2.1.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

Ибрагимова

Алиса

Руслановна

-

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет О

мероприятия

х по

вовлечению

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

мероприятиях по

01.04.2023 31.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(кадровое) обеспечение

Заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

граждан в

проекты по

благоустрой

ству" на

01.04.2023 г.

размещен на

платформе

сбора и

анализа

данных

Минстроя

России

вовлечению граждан в

проекты по

благоустройству" на

01.04.2023 г. размещен

на платформе сбора и

анализа данных

Минстроя России" Отчет

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики от

31.03.2023г. №-,

приложен файл.

2.1.

3

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Ибрагимова

Алиса

Руслановна

-

Заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

 

01.05.2023 01.05.2023

2.2

Реализованы проекты

победителей

Ибрагимова

Алиса

ГИИС

"Электронн

Письмо О

направлени

Информация по

значению результата:

31.12.2023 31.12.2023

11Единица 0 44
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях,

не менее ед. нарастающим

итогом Значение: 4,0000

Дата: 31.12.2023

Руслановна

-

Заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

ый бюджет"

и отчета о

реализации

проекта,

реализованн

ого в

муниципаль

ном

образовании

- победителе

Всероссийск

ого конкурса

лучших

проектов

создания

комфортной

городской

среды,

Письмо О

завершении

реализации

проекта

"Благоустро

йство

общественн

ых

территорий

по

проспекту

А.А.

Кадырова»

г. Курчалой,

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

завершении реализации

проекта

"Благоустройство

общественных

территорий по

проспекту А.А.

Кадырова» г. Курчалой"

Письмо Правительства

ЧР от 16.12.2021г. №

02/1716, приложен файл.

2. "О завершении

реализации проекта

городского округа

«город Аргун»

«Городской парк

«Возрождение»" Письмо

Письмо Председателя

Правительства

Чеченской Республики

от 11.11.2022г. №

02/1434, приложен файл.

3. "О направлении отчета

о реализации проекта,

реализованного в

муниципальном

образовании -

победителе

Всероссийского

конкурса лучших
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Письмо О

завершении

реализации

проекта

городского

округа

«город

Аргун»

«Городской

парк

«Возрожден

ие», Письмо

О

завершении

реализации

проекта

«Центральн

ый парк г.

Шали»

проектов создания

комфортной городской

среды" Письмо Главы

Чеченской Республики

от 19.12.2019г. №01/485,

приложен файл. 4. "О

завершении реализации

проекта «Центральный

парк г. Шали»" Письмо

Правительства ЧР от

28.12.2021г. №02/1775,

приложен файл. В 2023

году в рамках

регионального проекта

планируется реализация

7 проектов победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических

поселениях, в том числе:

1) «Благоустройство

улицы имени Шейха

Солса-Хаджи Яндарова»

(г. Урус-Мартан); 2)

«Парк имени Героя

России Ахмат- Хаджи

Абдулхамидовича

Кадырова» (г.

Гудермес); 3)
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Центральный парк

им.А.А. Кадырова» (г.

Шали); 4) «Парк птиц»

(г. Курчалой); 5)

«Благоустройство

территорий вокруг

улицы Шоссейная в

городе Аргун»; 6) «Парк

Славы» (г. Шали); 7)

«Благоустройство

центральной части

города Курчалой» Риск

недостижения

показателя на отчетную

дату отсутствует.

Предоставлена

информация : 4 из 4.

2.2.

1

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Ибрагимова

Алиса

Руслановна

-

Заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/24/2023

6:10:37 PM № 96612000-

1-2023-009" Соглашение

31.12.2023 09.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики

Федерации

от 1/24/2023

6:10:37 PM

№ 96612000

-1-2023-009,

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/25/2023

6:35:54 PM

№ 96634000

-1-2023-009,

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

от 24.01.2023г. №

96612000-1-2023-009. 2.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/25/2023

6:35:54 PM № 96634000-

1-2023-009" Соглашение

от 25.01.2023г. №

96634000-1-2023-009. 3.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/25/2023

5:49:44 PM № 96610000-

1-2023-012" Соглашение

от 25.01.2023г. №

96610000-1-2023-012. 4.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/25/2023

5:49:44 PM

№ 96610000

-1-2023-012,

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/25/2023

5:49:49 PM

№ 96637000

-1-2023-007,

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

образования Российской

Федерации от 1/25/2023

5:49:49 PM № 96637000-

1-2023-007" Соглашение

от 25.01.2023г. №

96637000-1-2023-007. 5.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 2/13/2023

6:30:43 PM № 96612101-

1-2023-001" Соглашение

от 13.02.2023г. №

96612101-1-2023-001. 6.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 2/15/2023

5:16:04 PM № 96634101-

1-2023-001" Соглашение

от 15.02.2023г. №

96634101-1-2023-001. 7.

"Соглашение о

предоставлении
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 2/13/2023

6:30:43 PM

№ 96612101

-1-2023-001,

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 2/15/2023

5:16:04 PM

№ 96634101

-1-2023-001,

Соглашение

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 2/15/2023

2:20:21 PM № 96637101-

1-2023-001" Соглашение

от 15.02.2023г. №

96637101-1-2023-001. 8.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 3/9/2023

3:57:26 PM № 96610101-

1-2023-001" Соглашение

от 09.03.2023г. №

96610101-1-2023-001. 9.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 3/9/2023

2:53:18 PM № 96702000-

1-2023-005" Соглашение
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 2/15/2023

2:20:21 PM

№ 96637101

-1-2023-001,

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 3/9/2023

от 09.03.2023г. №

96702000-1-2023-005.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

3:57:26 PM

№ 96610101

-1-2023-001,

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 3/9/2023

2:53:18 PM

№ 96702000

-1-2023-005
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(05) Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

437 572,81437 572,81

(30) Реализованы мероприятия по

благоустройству общественных

территорий (набережные,

центральные площади, парки и

др.) и иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды0

1.1 0,00 39,85174 379,06437 572,81

437 572,81437 572,81

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00

Полное кассовое освоение

планируется в августе

39,85174 379,06437 572,81

399 680,83399 680,83

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00

Полное кассовое освоение

планируется в августе

43,59174 228,41399 680,83

399 680,83399 680,83

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 43,59174 228,41399 680,83

437 572,81437 572,81

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00

Полное кассовое освоение

планируется в августе

39,85174 379,06437 572,81
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(17) Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской

среды

2

698 761,73698 761,73

(26) Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом0

2.1 0,00 17,93125 270,68698 761,73

698 761,73698 761,73

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00

Полное кассовое исполнение

планируется в сентябре

17,93125 270,68698 761,73

370 000,00660 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00

Полное кассовое исполнение

планируется в сентябре

33,86125 270,68370 000,00

370 000,00660 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 33,86125 270,68370 000,00

698 761,73698 761,73

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00

Полное кассовое исполнение

планируется в сентябре

17,93125 270,68698 761,73

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 136 334,541 136 334,54 0,00 26,37299 649,741 136 334,54

1 136 334,541 136 334,54 0,00 26,37299 649,741 136 334,54

769 680,831 059 680,83 0,00 38,91299 499,09769 680,83

769 680,83 0,00 38,91299 499,09769 680,83

1 136 334,541 136 334,54 0,00 26,37299 649,741 136 334,54

0,000,00 0,00 0,000,000,00

1 059 680,83
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1.

Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные

государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды

План

40 363,64 70 636,36 137 236,36 217 963,64 298 690,91 389 509,09 399 680,83399 680,83399 680,83399 680,83399 680,83

Факт/прогноз

92 466,91 174 228,4

1

174 228,4

1

217 963,6

4

298 690,9

1

389 509,0

9

399 680,83399 680,8

3

399 680,8

3

399 680,8

3

399 680,8

3

0,00

0,00

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2.1.

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

План

20 000,00 80 000,00 120 000,00 220 000,00 320 000,00 420 000,00 660 000,00660 000,00660 000,00600 000,00520 000,00

Факт/прогноз

0,00 125 270,6

8

125 270,6

8

220 000,0

0

320 000,0

0

420 000,0

0

660 000,00660 000,0

0

660 000,0

0

600 000,0

0

520 000,0

0

0,00

0,00






