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регионального проекта —

Тунтаев Ислам Шарпудинович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(25) Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Чеченской Республики"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА МАРТ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 1, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 2, из

них:

- 1 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

1837042.17 тыс. руб., 99.93 %
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1

Тысяча

человек

ФП

Количество граждан, расселенных

из непригодного для проживания

жилищного фонда (нарастающим

итогом), возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"О реализации мероприятий

регионального проекта в 2019

году" Письмо Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от

31.12.2019г. №5730/08, приложен

файл. 2. "О реализации

мероприятий регионального

проекта в 2020 году" Письмо

Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от

30.12.2020г. №5368/06-0,

приложен файл. 3. "О

направлении годового отчета за

2021 год" Письмо Главы

Чеченской Республики от

11.11.2021г. №01/682, приложен

файл. Из аварийного жилищного

фонда на 01.04.2023г. расселено

5,661 тыс. чел., в том числе: в

2019 году – 0,281 тыс. чел.; в 2020

году – 0,764 тыс. чел; в 2021 году

– 2,421 тыс. чел; в 2022 году –

0,00 тыс. чел; в 2023 году – 2,195

тыс. чел. Общий объем

денежных средств

направленных на реализацию

вышеуказанных мероприятий

составляет 4 134 174 461,25 руб.,

1.1. 0 3.466 6.8875.661



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

в том числе: в 2019 году – 173

304 040,40 руб., из них средства:

ФБ – 171 571 000,00 руб.; РБ – 1

733 040,40 руб. в 2020 году – 560

658 154,53 рублей, из них

средства: ФБ – 555 051 572,80

рублей; РБ – 5 606 581,73 рублей.

в 2021 году – 1 563 170 098,15

руб., из них средства: ФБ – 1 547

538 395,37 руб.; РБ – 15 631 702,78

руб. в 2022 году – 0,00 рублей; в

2023 году – 1 837 042 168,17 руб.,

из них средства: ФБ – 1 745 190

060,26 руб.; РБ – 91 852 107,91

руб. Значения показателя

указаны нарастающим итогом

начиная с 2019 года. В текущем

году в рамках программы

планируется расселить 3,421

тыс. человек. Риски

недостижения показателя на

отчетную дату отсутствуют.

Задача: Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных

законодательством Российской Федерации

2

Тысяча

квадратны

х метров

ФП

Количество квадратных метров

расселенного непригодного для

проживания жилищного фонда

(нарастающим итогом),

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"О реализации мероприятий

регионального проекта в 2019

году" Письмо Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от

31.12.2019г. №5730/08, приложен

файл. 2. "О реализации

мероприятий регионального

проекта в 2020 году" Письмо

Министерства строительства и

2.1. 0 59.07 110.367190.7722



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ЖКХ Чеченской Республики от

30.12.2020г. №5368/06-01,

приложен файл. 3. "О

направлении годового отчета за

2021 год" Письмо Главы

Чеченской Республики от

11.11.2021г. №01/682, приложен

файл. Общий объем

расселенного жилищного фонда

на 01.04.2023г. составляет

90,77220 тыс. кв. м., в том числе:

в 2019 году – 4,54510 тыс. кв. м.;

в 2020 году – 14,48339 тыс. кв. м;

в 2021 году – 40,04120 тыс. кв. м.

в 2022 году – 0,00 тыс. кв. м.; в

2023 году – 31,70251 тыс. кв. м.

Общий объем денежных средств

направленных на реализацию

вышеуказанных мероприятий

составляет 4 134 174 461,25 руб.,

в том числе: в 2019 году – 173

304 040,40 руб., из них средства:

ФБ – 171 571 000,00 руб.; РБ – 1

733 040,40 руб. в 2020 году – 560

658 154,53 рублей, из них

средства: ФБ – 555 051 572,80

рублей; РБ – 5 606 581,73 рублей.

в 2021 году – 1 563 170 098,15

руб., из них средства: ФБ – 1 547

538 395,37 руб.; РБ – 15 631 702,78

руб. в 2022 году – 0,00 рублей; в

2023 году – 1 837 042 168,17 руб.,

из них средства: ФБ – 1 745 190

060,26 руб.; РБ – 91 852 107,91

руб. Значения показателя



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

указаны нарастающим итогом

начиная с 2019 года. В текущем

году в рамках программы

планируется переселить 51,29737

тыс. кв. м. жилья. Риски

недостижения показателя на

отчетную дату отсутствуют.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1

Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)

1.1

План

Факт/прогноз

6,1200

3,56603,4660 3,4660 3,4660 3,6160 3,6660 3,7660 3,8660 3,9660 4,5000

6,8870

5,66103,4660 3,4660 5,6610 5,6610 5,6610 5,6610 5,6610 5,6610 5,6610

ФП Тысяча

человек

5,5000

5,6610

Задача: Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных

законодательством Российской Федерации

2

Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)

2.1

План

Факт/прогноз

110,2700

64,070059,0700 59,0700 59,0700 65,0700 65,0700 68,0700 69,0700 80,0000 90,0000

110,3671

90,772259,0700 59,0700 90,7722 90,7722 90,7722 90,7722 90,7722 90,7722 90,7722

ФП Тысяча

квадратных

метров

100,0000

100,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1

Реализованы мероприятия,

предусмотренные

региональными

программами переселения

граждан из непригодного

для проживания

жилищного фонда

Значение: 110,2700 Дата:

31.12.2023

Тунтаев

Ислам

Шарпудинов

ич  -

Заместитель

Министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

АИС

"Реформа

ЖКХ"

Письмо О

реализации

мероприяти

й

регионально

го проекта в

2019 году,

Письмо О

реализации

мероприяти

й

регионально

го проекта в

2020 году,

Письмо О

направлении

годового

отчета за

2021 год

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

реализации мероприятий

регионального проекта в

2019 году" Письмо

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 31.12.2019г. №

5730/08, приложен файл.

2. "О реализации

мероприятий

регионального проекта в

2020 году" Письмо

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 30.12.2020г. №

5368/06-01, приложен

файл. 3. "О направлении

годового отчета за 2021

год" Письмо Главы

Чеченской Республики

от 11.11.2021г. №01/682,

31.12.2023 31.12.2023

110.3671

Тысяча

квадратн

ых

метров

0 90.7722110.27
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл. В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

реализации мероприятий

регионального проекта в

2019 году" Письмо

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 31.12.2019г. №

5730/08, приложен файл.

2. "О реализации

мероприятий

регионального проекта в

2020 году" Письмо

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 30.12.2020г. №

5368/06-01, приложен

файл. 3. "О направлении

годового отчета за 2021

год" Письмо Главы

Чеченской Республики

от 11.11.2021г. №01/682,

приложен файл. Общий

объем расселенного

жилищного фонда на

01.04.2023г. составляет

90,77220 тыс. кв. м., в

том числе: в 2019 году –

4,54510 тыс. кв. м.; в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2020 году – 14,48339

тыс. кв. м; в 2021 году –

40,04120 тыс. кв. м. в

2022 году – 0,00 тыс. кв.

м.; в 2023 году –

31,70251 тыс. кв. м.

Значение результата

указано нарастающим

итогом начиная с 2019

года. В текущем году в

рамках программы

планируется переселить

51,297 тыс. кв. м. жилья.

На отчетный период

переселено 31,70251

тыс. кв. м. жилья. Риски

недостижения значения

результата на отчетную

дату отсутствуют

Предоставлена

информация : 90.7722 из

110.27.

1.1.

1

Закупка включена в план

закупок

Тунтаев

Ислам

Шарпудинов

ич  -

Заместитель

Министра

строительст

ва и

Единая

информацио

нная

система в

сфере

закупок

Закупка

Закупка

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "Закупка"

Закупка от 07.02.2023г.

№202301942000053003,

указана ссылка. 2.

"Закупка" Закупка от

07.02.2023г. №

01.05.2023 07.02.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

202301942000053003,

указана ссылка. 3.

"Закупка" Закупка от

07.02.2023г. №

202301942000053003,

указана ссылка. 4.

"Закупка" Закупка от

07.02.2023г. №

202301942000053003,

указана ссылка.

1.1.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Тунтаев

Ислам

Шарпудинов

ич  -

Заместитель

Министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

Единая

информацио

нная

система в

сфере

закупок

В работе. Отсутствие

отклонений

01.06.2023 01.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(18) Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1

1 838 352,252 969 327,51

(16) Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами переселения

граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда 0

1.1 0,00 99,931 837 042,171 838 352,25

1 838 352,252 969 327,51

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00

Полное кассовое освоение

планируется во втором квартале

текущего года

99,931 837 042,171 838 352,25

1 838 352,252 969 327,51

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00

Полное кассовое освоение

планируется во втором квартале

текущего года

99,931 837 042,171 838 352,25

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 838 352,252 969 327,51 0,00 99,931 837 042,171 838 352,25

1 838 352,252 969 327,51 0,00 99,931 837 042,171 838 352,25

1 838 352,252 969 327,51 0,00 99,931 837 042,171 838 352,25

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1.

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда

План

0,00 0,00 289 735,00 347 682,00 463 576,00 521 523,00 2 969 327,512 371 828,

66

1 792 358,

00

1 212 888,

00

579 470,00

Факт/прогноз

0,00 1 837 042,

17

1 908 890,

66

2 343 029,

58

2 969 327,

51

2 969 327,

51

2 969 327,512 969 327,

51

2 969 327,

51

2 969 327,

51

2 969 327,

51

0,00

0,00






