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регионального проекта —

Тунтаев Ислам Шарпудинович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(25) Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Чеченской Республики"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 1, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 1, из

них:

- 1 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

2969327.51 тыс. руб., 67.11 %
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1

Тысяча

человек

ФП

Количество граждан, расселенных

из непригодного для проживания

жилищного фонда (нарастающим

итогом), возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"О направлении годового отчета

за 2021 год" Письмо Главы

Чеченской Республики от

11.11.2021г. №01/682, приложен

файл. 2. "О реализации

мероприятий регионального

проекта в 2019 году" Письмо

Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от

31.12.2019г. №5730/08, приложен

файл. 3. "О реализации

мероприятий регионального

проекта в 2020 году" Письмо

Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от

30.12.2020г. №5368/06-0,

приложен файл. Из аварийного

жилищного фонда на 01.07.2023г.

расселено 6,947 тыс. чел., в том

числе: в 2019 году – 0,281 тыс.

чел.; в 2020 году – 0,764 тыс. чел;

в 2021 году – 2,421 тыс. чел; в

2022 году – 0,00 тыс. чел; в 2023

году – 3,481 тыс. чел. Общий

объем денежных средств

направленных на реализацию

вышеуказанных мероприятий

составляет 5 266 459 802,70 руб.,

в том числе: в 2019 году – 173

1.1. 0 3.666 6.126.947



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

304 040,40 руб., из них средства:

ФБ – 171 571 000,00 руб.; РБ – 1

733 040,40 руб. в 2020 году – 560

658 154,53 рублей, из них

средства: ФБ – 555 051 572,80

рублей; РБ – 5 606 581,73 рублей.

в 2021 году – 1 563 170 098,15

руб., из них средства: ФБ – 1 547

538 395,37 руб.; РБ – 15 631 702,78

руб. в 2022 году – 0,00 рублей; в

2023 году – 2 969 327 509,62 руб.,

из них средства: ФБ – 2 820 861

134,14 руб.; РБ – 148 466 375,48

руб. Значения показателя

указаны нарастающим итогом

начиная с 2019 года. В текущем

году в рамках программы

расселено 3,481 тыс. человек.

Риски недостижения показателя

на отчетную дату отсутствуют.

Задача: Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных

законодательством Российской Федерации

2

Тысяча

квадратны

х метров

ФП

Количество квадратных метров

расселенного непригодного для

проживания жилищного фонда

(нарастающим итогом),

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"О реализации мероприятий

регионального проекта в 2020

году" Письмо Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от

30.12.2020г. №5368/06-01,

приложен файл. 2. "О

реализации мероприятий

регионального проекта в 2019

году" Письмо Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от

2.1. 0 65.07 110.27110.3804



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

31.12.2019г. №5730/08, приложен

файл. 3. "О направлении

годового отчета за 2021 год"

Письмо Главы Чеченской

Республики от 11.11.2021г. №

01/682, приложен файл. Общий

объем расселенного жилищного

фонда на 01.07.2023г. составляет

110,38037 тыс. кв. м., в том

числе: в 2019 году – 4,54510 тыс.

кв. м.; в 2020 году – 14,48339 тыс.

кв. м; в 2021 году – 40,04120 тыс.

кв. м. в 2022 году – 0,00 тыс. кв.

м.; в 2023 году – 51,31068 тыс. кв.

м. Общий объем денежных

средств направленных на

реализацию вышеуказанных

мероприятий составляет 5 266

459 802,70 руб., в том числе: в

2019 году – 173 304 040,40 руб., из

них средства: ФБ – 171 571 000,00

руб.; РБ – 1 733 040,40 руб. в 2020

году – 560 658 154,53 рублей, из

них средства: ФБ – 555 051 572,80

рублей; РБ – 5 606 581,73 рублей.

в 2021 году – 1 563 170 098,15

руб., из них средства: ФБ – 1 547

538 395,37 руб.; РБ – 15 631 702,78

руб. в 2022 году – 0,00 рублей; в

2023 году – 2 969 327 509,62 руб.,

из них средства: ФБ – 2 820 861

134,14 руб.; РБ – 148 466 375,48

руб. Значения показателя

указаны нарастающим итогом

начиная с 2019 года. В текущем



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

году в рамках программы

переселено 51,31068 тыс. кв. м.

жилья. Показатель достигнут.



7

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1

Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)

1.1

План

Факт/прогноз

6,1200

3,56603,4660 3,4660 3,4660 3,6160 3,6660 3,7660 3,8660 3,9660 4,5000

6,9470

6,14703,4660 3,4660 5,6610 5,6610 6,9470 6,9470 6,9470 6,9470 6,9470

ФП Тысяча

человек

5,5000

6,9470

Задача: Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных

законодательством Российской Федерации

2

Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)

2.1

План

Факт/прогноз

110,2700

64,070059,0700 59,0700 59,0700 65,0700 65,0700 68,0700 69,0700 80,0000 90,0000

110,3804

98,269159,0700 59,0700 90,7722 90,7722 110,3804 110,3804 110,3804 110,3804 110,3804

ФП Тысяча

квадратных

метров

100,0000

110,3804
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1

Реализованы мероприятия,

предусмотренные

региональными

программами переселения

граждан из непригодного

для проживания

жилищного фонда

Значение: 110,2700 Дата:

31.12.2023

Тунтаев

Ислам

Шарпудинов

ич  -

Заместитель

Министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

АИС

"Реформа

ЖКХ"

Информация по

значению результата: В

работе.Значение

результата достигнуто

Предоставлена

информация : 110.3804

из 110.27.

3 0

31.12.2023

110.3804

Тысяча

квадратн

ых

метров

0 110.3804110.27

1.1.

1

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Тунтаев

Ислам

Шарпудинов

ич  -

Заместитель

Министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Единая

информацио

нная

система в

сфере

закупок

Реестр

контрактов

Приобретен

ие жилых

помещений в

г. Грозный

Чеченской

Республики,

Реестр

контрактов

Приобретен

ие жилых

помещений в

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Приобретение жилых

помещений в г. Грозный

Чеченской Республики"

Реестр контрактов

между Министерством

строительства и ЖКХ ЧР

и ООО

«МегаСтройИнвест» от

29.03.2023г. №84,

приложен файл, указана

01.07.2023 23.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики

г. Гудермес

Чеченской

Республики,

Реестр

контрактов

Приобретен

ие жилых

помещений в

с.

Новотерское

Наурского

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики

ссылка. 2.

"Приобретение жилых

помещений в г. Грозный

Чеченской Республики"

Реестр контрактов

между Министерством

строительства и ЖКХ ЧР

и ООО

«МегаСтройИнвест» от

29.03.2023г. №85,

приложен файл, указана

ссылка. 3.

"Приобретение жилых

помещений в г. Грозный

Чеченской Республики"

Реестр контрактов

между Министерством

строительства и ЖКХ ЧР

и ООО

«МегаСтройИнвест» от

14.02.2023г. №47,

приложен файл, указана

ссылка. 4.

"Приобретение жилых

помещений в г. Грозный

Чеченской Республики"

Реестр контрактов

между Министерством

строительства и ЖКХ ЧР

и ООО

«МегаСтройИнвест» от

24.03.2023г. №83,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл, указана

ссылка. 5.

"Приобретение жилых

помещений в г. Грозный

Чеченской Республики"

Реестр контрактов

между Министерством

строительства и ЖКХ ЧР

и ООО

«МегаСтройИнвест» от

05.06.2023г. №101,

приложен файл, указана

ссылка. 6.

"Приобретение жилых

помещений в г. Гудермес

Чеченской Республики"

Реестр контрактов

между Министерством

строительства и ЖКХ ЧР

и ООО

«МегаСтройИнвест» от

14.06.2023г. №107,

приложен файл, указана

ссылка. 7.

"Приобретение жилых

помещений в г. Грозный

Чеченской Республики"

Реестр контрактов

между Министерством

строительства и ЖКХ ЧР

и ООО

«МегаСтройИнвест» от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

19.06.2023г. №109,

приложен файл, указана

ссылка. 8.

"Приобретение жилых

помещений в г. Грозный

Чеченской Республики"

Реестр контрактов

между Министерством

строительства и ЖКХ ЧР

и ООО

«МегаСтройИнвест» от

08.02.2023г. №46,

приложен файл, указана

ссылка. 9.

"Приобретение жилых

помещений в с.

Новотерское Наурского

муниципального района

Чеченской Республики"

Реестр контрактов

между Министерством

строительства и ЖКХ ЧР

и ООО

«МегаСтройИнвест» от

23.06.2023г. №111,

приложен файл, указана

ссылка. 10.

"Приобретение жилых

помещений в г. Грозный

Чеченской Республики"

Реестр контрактов

между Министерством
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительства и ЖКХ ЧР

и ООО

«МегаСтройИнвест» от

25.05.2023г. №97,

приложен файл, указана

ссылка. Исполнение

сформировано вручную

после автосозданного

исполнения по итогам

рассмотрения позиции о

несогласии
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(18) Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1

4 424 863,732 969 327,51

(16) Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами переселения

граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда 0

1.1 0,00 67,112 969 327,514 424 863,73

4 424 863,732 969 327,51

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00

Заключено дополнительное

соглашение от 24.05.2023г.с

ППК "Фонд развития

территорий" о предоставлении

финансовой поддержки в

размере 2 911,072 млн. руб. На

отчетную дату в бюджет

Чеченской Республики

поступили средства в размере 1

455,536 млн. руб. в связи с чем

возникает разница между

средствами предусмотренными

в паспорте, а также в СБР и

ЛБО.

67,112 969 327,514 424 863,73

4 424 863,732 969 327,51

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00

Заключено дополнительное

соглашение от 24.05.2023г.с

ППК "Фонд развития

территорий" о предоставлении

67,112 969 327,514 424 863,73
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

финансовой поддержки в

размере 2 911,072 млн. руб. На

отчетную дату в бюджет

Чеченской Республики

поступили средства в размере 1

455,536 млн. руб. в связи с чем

возникает разница между

средствами предусмотренными

в паспорте, а также в СБР и

ЛБО.

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

4 424 863,732 969 327,51 0,00 67,112 969 327,514 424 863,73

4 424 863,732 969 327,51 0,00 67,112 969 327,514 424 863,73

4 424 863,732 969 327,51 0,00 67,112 969 327,514 424 863,73

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1.

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда

План

0,00 0,00 289 735,00 347 682,00 463 576,00 521 523,00 2 969 327,512 371 828,

66

1 792 358,

00

1 212 888,

00

579 470,00

Факт/прогноз

0,00 1 837 042,

17

1 837 042,

17

2 271 459,

24

2 969 327,

51

2 969 327,

51

2 969 327,512 969 327,

51

2 969 327,

51

2 969 327,

51

2 969 327,

51

0,00

0,00


