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регионального проекта —

Адаев Рамзан Сайд-Хасанович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(6) Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Чеченской Республики"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 5, из них:

- 5 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 3, из них:

- 1 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 2, из

них:

- 0 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00 %
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку

(сортировку)

1

ПроцентФП

Доля направленных на захоронение

твердых коммунальных отходов, в

том числе прошедших обработку

(сортировку), в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов,

убывающий

Подтверждающие документы: 1.

"Форма" Иное Министерства

строительства и ЖКХ ЧР от

04.07.2023г. №б/н, приложен

файл. 2. "Скан-копия формы"

Иное Министерства

строительства и ЖКХ ЧР от

04.07.2023г. №б/н, приложен

файл. Показатель по состоянию

на 30.06.2023 составляет 100%.

Прогнозное значение данного

показателя на конец года - 96,6%,

при плане 100%. Риски

недостижения показателя на

конец года отсутствуют. Масса

образованных твердых

коммунальных отходов с 1

января по 30 июня 2023 года по

данным регионального

оператора составляет 0,1964402

млн. тонн. На отчетную дату

мусоросортировочные

комплексы находятся в

собственности Чеченской

Республики. Ответственный

балансодержатель не определен.

Ведется работа по передаче

объектов.

1.1. 100 100 100100



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Задача: Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2

ПроцентФП

Доля импорта оборудования для

обработки и утилизации твердых

коммунальных отходов,

убывающий

Показатель за июнь 2023 г.

составляет 0%. Прогнозное

значение данного показателя на

конец года 0%, при плане 0%.

Риски недостижения показателя

на конец года отсутствуют.

Мощности по обработке и

утилизации ТКО в отчетном

периоде не вводились.

2.1. 60 37 370

ПроцентФП

Доля разработанных электронных

моделей, возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Об утверждении

территориальной схемы

обращения с отходами, в том

числе с твердыми

коммунальными отходами, в

Чеченской Республике" Приказ

Министерства природных

ресурсов и охраны окружающей

среды Чеченской Республики от

19.12.2019г. №733, приложен

файл, указана ссылка.

Показатель по состоянию на

01.07.2023 составляет 100%.

Показатель достигнут.

2.2. 0 100 100100

ПроцентФП

Доля направленных на утилизацию

отходов, выделенных в результате

раздельного накопления и

обработки (сортировки) твердых

коммунальных отходов, в общей

массе образованных твердых

коммунальных отходов,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Форма" Иное Министерства

строительства и ЖКХ ЧР от

04.07.2023г. №б/н, приложен

файл. 2. "Скан-копия формы"

Иное Министерства

строительства и ЖКХ ЧР от

04.07.2023г. №б/н, приложен

файл. Показатель по состоянию

2.3. 0 0 00



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

на 30.06.2023 составляет 0%.

Прогнозное значение данного

показателя на конец года - 3,4%,

при плане 0%. Риски

недостижения показателя на

конец года отсутствуют. Масса

образованных твердых

коммунальных отходов с 1

января по 30 июня 2023 года по

данным регионального

оператора составляет 0,1964402

млн. тонн. На отчетную дату

мусоросортировочные

комплексы находятся в

собственности Чеченской

Республики. Ответственный

балансодержатель не определен.

Ведется работа по передаче

объектов.

ПроцентФП

Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

обработку (сортировку), в общей

массе образованных твердых

коммунальных отходов,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Форма" Иное Министерства

строительства и ЖКХ ЧР от

04.07.2023г. №б/н, приложен

файл. 2. "Скан-копия формы"

Иное Министерства

строительства и ЖКХ ЧР от

04.07.2023г. №б/н, приложен

файл. Показатель по состоянию

на 30.06.2023 составляет 0%.

Прогнозное значение данного

показателя на конец года - 46,5%,

при плане 0%. Риски

недостижения показателя на

конец года отсутствуют. Масса

образованных твердых

2.4. 0 0 00



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

коммунальных отходов с 1

января по 30 июня 2023 года по

данным регионального

оператора составляет 0,1964402

млн. тонн. На отчетную дату

мусоросортировочные

комплексы находятся в

собственности Чеченской

Республики. Ответственный

балансодержатель не определен.

Ведется работа по передаче

объектов.



7

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку

(сортировку)

1

Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

1.1

План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

96,6000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 100,0000

100,0000

Задача: Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2

Доля разработанных электронных моделей

2.1

План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 100,0000

100,0000

Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе

образованных твердых коммунальных отходов

2.2

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

3,4000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов

2.3

План

Факт/прогноз

37,0000

37,000037,0000 37,0000 37,0000 37,0000 37,0000 37,0000 37,0000 37,0000 37,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 37,0000

0,0000

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

2.4

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

46,5000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 17,6440 27,9000 34,9000 39,8000

ФП Процент 0,0000

43,6000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку)

1.1

Закуплены в субъектах

Российской Федерации

контейнеры для

раздельного накопления

твердых коммунальных

отходов, устанавливаемые

на контейнерные

площадки, включенные в

реестр мест (площадок)

накопления твердых

коммунальных отходов

Значение: 6 927,0000 Дата:

01.06.2023

Адаев

Рамзан

Сайд-

Хасанович  -

Первый

заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное Отчет

о расходах, в

целях

софинансир

ования

которых

предоставля

ется

Субсидия на

01.01.2023

года., Иное

Отчет о

достижении

значений

результата, в

целях

софинансир

ования

которых

предоставля

ется

Субсидия на

01.01.2023

год.

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых

предоставляется

Субсидия на 01.01.2023

года." Иное

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики от

10.01.2023г. №051-09-

2022-031/01, приложен

файл. 2. "Отчет о

достижении значений

результата, в целях

софинансирования

которых

предоставляется

Субсидия на 01.01.2023

год." Иное

Министерства

01.06.2023 29.05.2023

6927Штука 0 69276927
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики от

11.01.2023г. №051-09-

2022-031/02, приложен

файл. Значение

результата по состоянию

на 01.06.2023 составляет

6 927 контейнеров.

Значение результата на

отчетную дату

достигнуто.

Предоставлена

информация : 6927 из

6927.

2.

Задача: Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2.1

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности

по утилизации твердых

коммунальных отходов

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2023

Адаев

Рамзан

Сайд-

Хасанович  -

Первый

заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

ГИИС УНП

«Электронн

ый бюджет»

В работе.Значение

результата по состоянию

на 31.06.2023 составляет

0 млн. тонн. Прогнозное

значение данного

результата на конец года

0 млн. тонн, при плане

0,0 млн. тонн. Ввод

мощностей по

утилизации твердых

коммунальных отходов в

2023 году не

31.12.2023 31.12.2023

0

Миллион

тонн

0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чеченской

Республики

планируется.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

2.1.

1

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Адаев

Рамзан

Сайд-

Хасанович  -

Первый

заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Риск

недостижения КТ на

отчетную дату

отсутствует

01.09.2023 01.09.2023

2.1.

2

Заключено соглашение о

предоставлении бюджету

Чеченской Республики

межбюджетных

трансфертов из ФБ на

строительство в г.

Грозном

республиканского

экологического

отходоперерабатывающег

о комплекса

«ЭКОТЕХНОПАРК» со

строительством на его

территории

Адаев

Рамзан

Сайд-

Хасанович  -

Первый

заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Риск

недостижения КТ на

отчетную дату

отсутствует

01.08.2023 01.08.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

производственной базы по

переработке всего объема

вторичных материальных

ресурсов, образуемых на

территории Чеченской

Республики, мощностью

150 тыс тонн в год *При

наличии Соглашения о

предоставлении средств из

ФБ.

2.2

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности

по обработке (сортировке)

твердых коммунальных

отходов Значение: 0,2700

Дата: 31.12.2023

Адаев

Рамзан

Сайд-

Хасанович  -

Первый

заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

ГИИС УНП

«Электронн

ый бюджет»

Иное

Создание

мусоросорти

ровочного

комплекса в

Ачхой-

Мартановск

ом районе

мощностью

50 тыс/т. в

год, Письмо

О

предоставле

нии отчета о

ходе

реализации

мероприяти

й РП, Иное

Создание

мусоросорти

ровочного

комплекса в

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Создание

мусоросортировочного

комплекса в

Надтеречном районе

мощностью 20 тыс./т в

год" Иное

Администрации

Надтеречного

муниципального района

от 18.11.2022г. №20-

RU20507307-021-2022,

приложен файл. 2.

"Создание

мусоросортировочного

комплекса в Шалинском

районе мощностью 100

тыс./т в год" Иное

Мэрии Шалинского

поселения от

31.12.2023 31.12.2023

0.27

Миллион

тонн

0 0.270.27
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Надтеречно

м районе

мощностью

20 тыс./т в

год, Иное

Создание

мусоросорти

ровочного

комплекса в

Гудермесско

м районе

мощностью

100 тыс./т в

год, Иное

Создание

мусоросорти

ровочного

комплекса в

Шалинском

районе

мощностью

100 тыс./т в

год

18.11.2022г. №20-12-16-

2022, приложен файл. 3.

"Создание

мусоросортировочного

комплекса в

Гудермесском районе

мощностью 100 тыс./т в

год" Иное Министерства

строительства и ЖКХ ЧР

от 16.11.2022г. №20-04-

26-2022, приложен файл.

4. "О предоставлении

отчета о ходе реализации

мероприятий РП"

Письмо Министерства

строительства и ЖКХ ЧР

от 23.01.2023г. №320/04

-03, приложен файл. 5.

"Создание

мусоросортировочного

комплекса в Ачхой-

Мартановском районе

мощностью 50 тыс/т. в

год" Иное

Администрации Ачхой-

Мартановского

муниципального района

от 21.11.2022г. №20-01-

33-2022, приложен файл.

Прогнозное значение

данного результата на

конец года 270 тыс. тон в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

год., при плане 270 тыс.

тон в год. Значение

результата достигнуто в

2022 году за счет

строительства 4 МСК

мощностью 270 тыс.

тонн: 1.) Создание

мусоросортировочного

комплекса в Шалинском

районе мощностью 100

тыс.тонн в год; 2.)

Создание

мусоросортировочного

комплекса в

Надтеречном районе

мощностью 20 тыс. тонн

в год; 3.) Создание

мусоросортировочного

комплекса в

Гудермесском районе

мощностью 100 тыс.

тонн в год; 4.) Создание

мусоросортировочного

комплекса в Ачхой-

Мартановском районе

мощностью 50 тыс. тонн

в год. Риск

недостижения результата

на отчетную дату

отсутствует.

Предоставлена

информация : 0.27 из
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

0.27.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(19) Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку

(сортировку)

1

0,000,00

(05) Закуплены в субъектах

Российской Федерации

контейнеры для раздельного

накопления твердых

коммунальных отходов,

устанавливаемые на контейнерные

площадки, включенные в реестр

мест (площадок) накопления

твердых коммунальных отходов 0

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00



16

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку)

1.1.

Закуплены в субъектах Российской Федерации контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на контейнерные площадки,

включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


