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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1.

Доля городов с

благоприятной средой от

общего количества городов

(индекс качества городской

среды - выше 50%)

17,0000 2020

0,0000 17,0000 33,0000 33,0000 33,0000 50,0000 50,0000

ПроцентФП -

--

1.2.

Количество благоустроенных

общественных территорий

39,0000 2020

0,0000 39,0000 82,0000 133,000

0

181,000

0

213,000

0

250,000

0

ЕдиницаФП -

--

1.3.

Реализованы мероприятия по

благоустройству,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами формирования

современной городской

среды Чеченской Республики

(количество обустроенных

дворовых территорий), не

менее ед. накопительным

итогом начиная с 2019 г.

96,0000 2019

0,0000 57,0000 105,000

0

131,000

0

146,000

0

146,000

0

146,000

0

ЕдиницаРП Единая

межведомстве

нная

информационн

о-

статистическа

я система

--

1.4.

Количество городов с

благоприятной городской

средой

1,0000 2020

0,0000 1,0000 2,0000 2,0000 2,0000 3,0000 3,0000

ЕдиницаФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1.5.

Индекс качества городской

среды

150,0000 2020

0,0000 150,000

0

157,000

0

164,000

0

174,000

0

180,000

0

189,000

0

БаллФП -

--

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

2.1.

Доля объема закупок

оборудования, имеющего

российское происхождение, в

том числе оборудования,

закупаемого при выполнении

работ, в общем объеме

оборудования, закупленного

в рамках реализации

мероприятий

государственных

(муниципальных) программ

современной городской

среды, %

0,0000 2021

0,0000 0,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

ПроцентФП -

--

2.2.

Прирост среднего индекса

качества городской среды по

отношению к 2019 году, %

0,0000 2020

0,0000 0,0000 5,0000 9,0000 16,0000 21,0000 27,0000

ПроцентФП -

--

2.3.

Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной

городской среды в малых

городах и исторических

поселениях, не менее ед.

нарастающим

1,0000 2020

0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 3,0000 4,0000 8,0000

ЕдиницаФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

итогом

2.4.

Доля граждан, принявших

участие в решении вопросов

развития городской среды, от

общего количества граждан в

возрасте от 14 лет,

проживающих в

муниципальных

образованиях, на

территориях которых

реализуются проекты по

созданию комфортной

городской среды, %

10,2000 2020

0,0000 10,2000 12,0000 15,0000 20,0000 25,0000 30,0000

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1. Доля городов с благоприятной средой от

общего количества городов (индекс качества

городской среды - выше 50%)

33,00

00

33,00

00

33,00

00

33,00

00

33,00

00

33,00

00

Процент 50,0000

33,00

00

33,00

00

33,00

00

33,00

00

33,00

00

ФП

1.2. Количество благоустроенных общественных

территорий

194,0

000

198,0

000

202,0

000

205,0

000

209,0

000

213,0

000

Единица 213,0000

213,0

000

213,0

000

213,0

000

213,0

000

213,0

000

ФП

1.3. Реализованы мероприятия по благоустройству,

предусмотренные государственными

(муниципальными) программами

формирования современной городской среды

Чеченской Республики (количество

обустроенных дворовых территорий), не менее

ед. накопительным итогом начиная с 2019 г.

146,0

000

146,0

000

146,0

000

146,0

000

146,0

000

146,0

000

Единица 146,0000

146,0

000

146,0

000

146,0

000

146,0

000

146,0

000

РП

1.4. Количество городов с благоприятной

городской средой

2,000

0

2,000

0

2,000

0

2,000

0

2,000

0

2,000

0

Единица 3,0000

2,000

0

2,000

0

2,000

0

2,000

0

2,000

0

ФП

1.5. Индекс качества городской среды

174,0

000

174,0

000

174,0

000

174,0

000

174,0

000

174,0

000

Балл 180,0000

174,0

000

174,0

000

174,0

000

174,0

000

174,0

000

ФП

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

2.1. Доля объема закупок оборудования, имеющего

российское происхождение, в том числе

оборудования, закупаемого при выполнении

работ, в общем объеме оборудования,

закупленного в рамках реализации

мероприятий государственных

0,000

0

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

Процент 90,0000

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

ФП
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

(муниципальных) программ современной

городской среды, %

2.2. Прирост среднего индекса качества городской

среды по отношению к 2019 году, %

16,00

00

16,00

00

16,00

00

16,00

00

16,00

00

16,00

00

Процент 21,0000

16,00

00

16,00

00

16,00

00

16,00

00

16,00

00

ФП

2.3. Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших проектов

создания комфортной городской среды в

малых городах и исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом

4,000

0

4,000

0

4,000

0

4,000

0

4,000

0

4,000

0

Единица 4,0000

4,000

0

4,000

0

4,000

0

4,000

0

4,000

0

ФП

2.4. Доля граждан, принявших участие в решении

вопросов развития городской среды, от общего

количества граждан в возрасте от 14 лет,

проживающих в муниципальных

образованиях, на территориях которых

реализуются проекты по созданию

комфортной городской среды, %

1,000

0

2,000

0

3,000

0

5,000

0

12,00

00

14,00

00

Процент 25,0000

25,00

00

22,00

00

20,00

00

18,00

00

16,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

1.1

Реализованы

мероприятия,

предусмотренные

паспортом

регионального

ведомственного

проекта по

цифровизации

городского хозяйства

«Умный город на

территории

Чеченской

Республики»

Условн

ая

единиц

а

- - 0,0

000

1,0

000

1,0

000

- улучшены

условия жизни

граждан на

территории

муниципалитета за

счет внедрения

современных

технологий; -

повышен уровень

цифровизации

городского

хозяйства

конкретных

городов и

эффективность

использования

ресурсов;

- улучшено

качество

управления

городским

хозяйством.

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.2

Обеспечено

вовлечение граждан в

реализацию

федерального проекта

"Формирование

комфортной

городской среды"

Процен

т

- - 12,

000

0

15,

000

0

20,

000

0

В субъектах

Российской Федера

ции проведены

мероприятия по

вовлечению

граждан старше 14

лет в решение

вопросов развития

городской среды,

достигнут

показатель

федерального

проекта «Доля

граждан,

принявших участие

в решении

вопросов развития

городской среды,

от общего

количества

граждан в возрасте

от 14 лет,

проживающих в

муниципальных

образованиях, на

территориях

которых

реализуются

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0,0000 2020

- -25,

000

0

30,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

проекты по

созданию

комфортной

городской среды,

%».

2

Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

2.1

Реализованы

мероприятия по

благоустройству

общественных

территорий

(набережные,

центральные

площади, парки и др.)

и иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной

городской среды.

Нарастающий итог

Единиц

а

- 96,

000

0

187

,00

00

263

,00

00

327

,00

00

 Ежегодно на

территории

муниципальных

образований

Чеченской

Республики будут:

- улучшены

условия жизни

граждан в

муниципальных

образованиях за

счет создания

качественных и

современных

общественных

пространств,

формирования

новых

возможностей для

отдыха, занятия

Благоуст

ройство

территор

ии,

ремонт

объектов

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2020

- -359

,00

00

396

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

спортом,

самореализации

людей;

- приведены в

нормативное

состояние

общественные

территории в

муниципальных

образованиях;

- улучшено общее

социально-

экономическое

состояние

муниципального

образования;

- созданы новые

возможности для

развития

предпринимательст

ва, туризма в

муниципальном

образовании;

- повышен индекс

качества городской

среды в городах

Российской

Федерации;
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

- сокращено

количество

городов с

неблагоприятной

городской средой;

- увеличено

количество

граждан,

вовлеченных в

муниципальных

образованиях

решение вопросов

городского

развития;

- проведена

цифровизация

городского

хозяйства (по

отдельным

направлениям).

Результаты могут

уточняться в связи

с актуализацией

государственных

(муниципальных)

программ

формирования

современной
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

городской среды,

указано прогнозное

количество

общественных

территорий,

которые будут

благоустроены в

период с 2019 по

2024 годы, исходя

из количества

общественных

территорий,

включенных в

настоящее время в

государственные

(муниципальные)

программы

формирования

современной

городской среды на

период 2018 – 2022

г.г., а также

общественных

территорий,

нуждающихся в

благоустройстве,

выявленных по

результатам
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

инвентаризации.

3

Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

3.1

В субъектах

Российской

Федерации созданы и

действуют

региональные центры

компетенций по

вопросам городской

среды

Условн

ая

единиц

а

- - 1,0

000

1,0

000

1,0

000

Создание и

функционирование

региональных

центров

компетенций по

городской среде в

субъектах

Российской

Федерации.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -- -

-

3.2

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной

городской среды в

малых городах и

исторических

поселениях, не менее

ед. нарастающим

итогом. Нарастающий

итог

Единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

3,0

000

 Ежегодно на

территории малых

городов Чеченской

Республики -

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной

городской среды

будут:

- улучшены

условия жизни

Благоуст

ройство

территор

ии,

ремонт

объектов

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2019

- -4,0

000

8,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

граждан за счет

создания

качественных и

современных

общественных

пространств,

формирования

новых

возможностей для

отдыха, занятия

спортом,

самореализации

людей;

- повышен индекс

качества городской

среды конкретного

муниципалитета;

- сокращено

количество

городов с

неблагоприятной

городской средой;

- увеличено

количество

граждан,

вовлеченных в

решение вопросов

городского
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

развития.

3.3

В Чеченской

Республике

актуализированы

действующие

государственные

программы

формирования

комфортной

городской среды по

результатам

проведения

голосования по

отбору общественных

территорий и

формирования

адресного перечня

территорий,

подлежащих

благоустройству в

следующем году

Условн

ая

единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

 

Актуализированны

е государственные

(муниципальные)

программы

формирования

современной

городской среды до

2024 года

включительно

(нормативные

правовые акты

Правительства

Чеченской

Республики и

органов местного

самоуправления

Чеченской

Республики).

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств0

Реализованы мероприятия по

благоустройству общественных

территорий (набережные, центральные

площади, парки и др.) и иные

мероприятия, предусмотренные

государственными (муниципальными)

программами формирования современной

городской среды

1.1

600 832,31524 372,83 562 322,57434 286,47 454 964,95 3 014 351,94437 572,81

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

600 832,31524 372,83 562 322,57434 286,47 454 964,95 3 014 351,94437 572,81

бюджет субъекта1.1.1.1.

542 695,45524 372,83 537 212,84434 286,47 454 509,98 2 892 758,40399 680,83

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

542 695,45524 372,83 537 212,84434 286,47 454 509,98 2 892 758,40399 680,83

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

542 695,45524 372,83 537 212,84434 286,47 454 509,98 2 892 758,40399 680,83

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

600 832,31524 372,83 562 322,57434 286,47 454 964,95 3 014 351,93437 572,81

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса

качества городской среды0

Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

2.1

203 596,570,00 172 900,01100 000,00 0,00 1 175 258,31698 761,73
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

проектов создания комфортной городской

среды в малых городах и исторических

поселениях, не менее ед. нарастающим

итогом

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

114 857,950,00 172 900,01100 000,00 0,00 1 086 519,69698 761,73

бюджет субъекта2.1.1.1.

90 600,000,00 150 000,00100 000,00 0,00 1 000 600,00660 000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

2.1.1.1.

1.

90 600,000,00 150 000,00100 000,00 0,00 1 000 600,00660 000,00

местным бюджетам2.1.1.1.

1.4.

90 600,000,00 150 000,00100 000,00 0,00 1 000 600,00660 000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

2.1.1.2.

114 857,950,00 172 900,01100 000,00 0,00 1 086 519,69698 761,73

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

88 738,620,00 0,000,00 0,00 88 738,620,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

534 286,47 524 372,83 735 222,58 804 428,88

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

1 136 334,54 454 964,95 4 189 610,25

534 286,47 715 690,26524 372,83 735 222,58 1 136 334,54 454 964,95 4 100 871,63

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 88 738,62 0,00 0,00 88 738,62



18

6. Помесячный план исполнения бюджета Чеченская Республика в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1. Реализованы мероприятия по

благоустройству общественных

территорий (набережные, центральные

площади, парки и др.) и иные

мероприятия, предусмотренные

государственными (муниципальными)

программами формирования

современной городской среды

0,00 40 363,64 70 636,36 137 236,3

6

217 963,6

4

298 690,9

1

399 680,83

399 680,8

3

399 680,8

3

399 680,8

3

399 680,8

3

389 509,0

9

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

2.1. Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и

исторических поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

0,00 20 000,00 80 000,00 120 000,0

0

220 000,0

0

320 000,0

0

660 000,00

660 000,0

0

660 000,0

0

600 000,0

0

520 000,0

0

420 000,0

0

ИТОГО:

0,00 60 363,64 150 636,3

6

257 236,3

6

437 963,6

4

618 690,9

1

1 059 680,83

1 059 680

,83

1 059 680

,83

999 680,8

3

919 680,8

3

809 509,0

9
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Формирование комфортной городской среды

на территории Чеченской Республики

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1

Результат "Реализованы

мероприятия по благоустройству

общественных территорий

(набережные, центральные

площади, парки и др.) и иные

мероприятия, предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды"

 Ежегодно на территории

муниципальных

образований Чеченской

Республики будут:

- улучшены условия жизни

граждан в муниципальных

образованиях за счет

создания качественных и

современных

общественных пространств,

формирования новых

возможностей для отдыха,

занятия спортом,

самореализации людей;

- приведены в нормативное

состояние общественные

территории в

муниципальных

образованиях;

- улучшено общее

социально-экономическое

состояние муниципального

образования;

Ибрагимова

А.Р.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

- созданы новые

возможности для развития

предпринимательства,

туризма в муниципальном

образовании;

- повышен индекс качества

городской среды в городах

Российской Федерации;

- сокращено количество

городов с неблагоприятной

городской средой;

- увеличено количество

граждан, вовлеченных в

муниципальных

образованиях решение

вопросов городского

развития;

- проведена цифровизация

городского хозяйства (по

отдельным направлениям).

Результаты могут

уточняться в связи с

актуализацией

государственных

(муниципальных) программ

формирования современной

городской среды, указано

прогнозное количество

общественных территорий,

которые будут

благоустроены в период с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2019 по 2024 годы, исходя

из количества

общественных территорий,

включенных в настоящее

время в государственные

(муниципальные)

программы формирования

современной городской

среды на период 2018 –

2022 г.г., а также

общественных территорий,

нуждающихся в

благоустройстве,

выявленных по результатам

инвентаризации.

1.1.1

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Приказ О распределении

финансовых средств на

реализацию

муниципальных программ

формирования современной

городской среды на

территории Чеченской

Республики

-

Ибрагимова

А.Р.

15.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Сайт МС и

ЖКХ

Чеченской

Республики

-

1.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет о ходе исполнения

работ по благоустройству в

рамках федерального

-

Ибрагимова

А.Р.

31.12.2019

08 Взаимо

связь с

иными

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проекта "Формирование

комфортной городской

среды" в 2019 году.

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.3

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Приказ о распределении

финансовых средств на

реализацию

муниципальных программ

формирования современной

городской среды на

территории Чеченской

Республики

-

Ибрагимова

А.Р.

01.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Сайт МС и

ЖКХ

Чеченской

Республики

-

1.1.4

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Информация о закупках

размещена на сайте единой

информационной системы в

сфере закупок

-

Ибрагимова

А.Р.

01.06.2020

08 05 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.5

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

Прочий тип документа

Информация о

заключенных в рамках

реализации мероприятий по

формированию комфортной

-

Ибрагимова

А.Р.

01.09.2020

04 06 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результатам закупок" городской среды

муниципальных контрактах

1.1.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Исходящее письмо о

направлении в Минстрой

России отчета о реализации

мероприятий по

благоустройству

общественных и дворовых

территорий,

предусмотренных

государственными

(муниципальными)

программами

формирования современной

городской среды

-

Ибрагимова

А.Р.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.7

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа о

приемке поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

-

Ибрагимова

А.Р.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.8

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Прочий тип документа

подтверждающий оплату

поставленных товаров,

-

Ибрагимова

А.Р.

31.12.2020

06 Взаимо

связь с

иными

Единая

информацион

ная система в

-



24

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

выполненных работ,

оказанных услуг по

муниципальному контракту

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

сфере

закупок

1.1.9

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Приказ о распределении

финансовых средств на

реализацию

муниципальных программ

формирования современной

городской среды на

территории Чеченской

Республики

-

Ибрагимова

А.Р.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Сайт МС и

ЖКХ

Чеченской

Республики

-

1.1.10

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Информация о закупках

размещена на сайте единой

информационной системы в

сфере закупок

-

Ибрагимова

А.Р.

01.06.2021

08 05 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Исходящее письмо о

направлении в Минстрой

России отчета о реализации

мероприятий по

благоустройству

-

Ибрагимова

А.Р.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

06 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

общественных и дворовых

территорий,

предусмотренных

государственными

(муниципальными)

программами

формирования современной

городской среды

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.12

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Информация о

заключенных в рамках

реализации мероприятий по

формированию комфортной

городской среды

муниципальных контрактах

-

Ибрагимова

А.Р.

31.12.2021

04 06 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.13

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Прочий тип документа о

приемке поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

-

Ибрагимова

А.Р.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.14

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Прочий тип документа

подтверждающий оплату

поставленных товаров,

-

Ибрагимова

А.Р.

31.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

Единая

информацион

ная система в

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

выполненных работ,

оказанных услуг по

муниципальному контракту

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

сфере

закупок

1.1.15

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информация о закупках

размещена на сайте единой

информационной системы в

сфере закупок

-

Ибрагимова

А.Р.

15.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Исходящее письмо о

направлении в Минстрой

России отчета о реализации

мероприятий по

благоустройству

общественных и дворовых

территорий,

предусмотренных

государственными

(муниципальными)

программами

-

Ибрагимова

А.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

формирования современной

городской среды

1.1.17

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Информация о

заключенных в рамках

реализации мероприятий по

формированию комфортной

городской среды

муниципальных контрактах

-

Ибрагимова

А.Р.

31.12.2022

04 06 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.18

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Прочий тип документа о

приемке поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

-

Ибрагимова

А.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.19

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

подтверждающий оплату

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

муниципальному контракту

-

Ибрагимова

А.Р.

31.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.1.20

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Приказ О распределении

финансовых средств на

реализацию

муниципальных программ

по формированию

современной городской

среды

-

Ибрагимова

А.Р.

31.12.2022

10 09 --

1.1.21

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Отчет о

заключении соглашений о

предоставлении субсидии

из республиканского

бюджета местным

бюджетам на реализацию

муниципальных программ

формирования современной

городской среды

-

Ибрагимова

А.Р.

31.12.2022

08 11 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.22

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет о реализации

мероприятий по

благоустройству

общественных и дворовых

территорий

-

Ибрагимова

А.Р.

31.12.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.23

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Приказ О распределении

финансовых средств на

реализацию

муниципальных программ

по формированию

современной городской

среды

-

Ибрагимова

А.Р.

01.02.2023

10 05 --

1.1.24

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Соглашение Отчет о

заключении соглашений о

предоставлении субсидии

из республиканского

бюджета местным

бюджетам на реализацию

муниципальных программ

формирования современной

городской среды

-

Ибрагимова

А.Р.

01.02.2023

04 11 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.25

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информация о закупках

размещена на сайте единой

информационной системы в

сфере закупок

-

Ибрагимова

А.Р.

15.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.26

Контрольная точка "Сведения о

государственном

Прочий тип документа

Информация о

-

Ибрагимова

А.Р.

01.04.2023

06 08 Единая

информацион

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

заключенных в рамках

реализации мероприятий по

формированию комфортной

городской среды

муниципальных контрактах

ная система в

сфере

закупок

1.1.27

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Исходящее письмо о

направлении в Минстрой

России отчета о реализации

мероприятий по

благоустройству

общественных и дворовых

территорий,

предусмотренных

государственными

(муниципальными)

программами

формирования современной

городской среды

-

Ибрагимова

А.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.28

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа о

приемке поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

-

Ибрагимова

А.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.29

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

подтверждающий оплату

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

муниципальному контракту

-

Ибрагимова

А.Р.

31.12.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.30

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет о реализации

мероприятий по

благоустройству

общественных и дворовых

территорий

-

Ибрагимова

А.Р.

31.12.2023

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.31

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Приказ О распределении

финансовых средств на

реализацию

муниципальных программ

по формированию

современной городской

среды

-

Ибрагимова

А.Р.

01.02.2024

10 05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.32

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Соглашение Отчет о

заключении соглашений о

предоставлении субсидии

из республиканского

бюджета местным

бюджетам на реализацию

муниципальных программ

формирования современной

городской среды

-

Ибрагимова

А.Р.

01.02.2024

04 11 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.33

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информация о закупках

размещена на сайте единой

информационной системы в

сфере закупок

-

Ибрагимова

А.Р.

15.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.34

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Информация о

заключенных в рамках

реализации мероприятий по

формированию комфортной

городской среды

муниципальных контрактах

-

Ибрагимова

А.Р.

01.04.2024

06 08 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.35

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Исходящее письмо о

направлении в Минстрой

-

Ибрагимова

А.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

08 ГИИС

«Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 России отчета о реализации

мероприятий по

благоустройству

общественных и дворовых

территорий,

предусмотренных

государственными

(муниципальными)

программами

формирования современной

городской среды

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет»

1.1.36

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа о

приемке поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

-

Ибрагимова

А.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.37

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

подтверждающий оплату

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

муниципальному контракту

-

Ибрагимова

А.Р.

31.12.2024

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.1.38

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет о реализации

мероприятий по

благоустройству

общественных и дворовых

территорий

-

Ибрагимова

А.Р.

31.12.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2

Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

2.1

Результат "Обеспечено

вовлечение граждан в

реализацию федерального

проекта "Формирование

комфортной городской среды" "

В субъектах

Российской Федерации

проведены мероприятия по

вовлечению граждан

старше 14 лет в решение

вопросов развития

городской среды, достигнут

показатель федерального

проекта «Доля граждан,

принявших участие в

решении вопросов развития

городской среды, от общего

количества граждан в

Ибрагимова

А.Р.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

возрасте от 14 лет,

проживающих в

муниципальных

образованиях, на

территориях которых

реализуются проекты по

созданию комфортной

городской среды, %».

2.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет об итогах

рейтингового голосования

по отбору общественных

территорий для

благоустройства (на год,

следующий за отчетным)

-

Ибрагимова

А.Р.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о вовлечении

граждан в реализацию

регионального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды на территории

Чеченской Республики"

-

Ибрагимова

А.Р.

31.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-



36

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет об итогах

рейтингового голосования

по отбору общественных

территорий для

благоустройства (на год,

следующий за отчетным)

-

Ибрагимова

А.Р.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.4

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Промежуточный

отчет Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики о

вовлечении граждан в

реализацию регионального

проекта "Формирование

комфортной городской

среды на территории

Чеченской Республики" по

состоянию на 01.09.2022

года

-

Ибрагимова

А.Р.

01.09.2022

01 06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Промежуточный

отчет Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики о

вовлечении граждан в

реализацию регионального

-

Ибрагимова

А.Р.

01.10.2022

01 03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проекта "Формирование

комфортной городской

среды на территории

Чеченской Республики" по

состоянию на 01.10.2022

года

2.1.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о вовлечении

граждан в реализацию

регионального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды на территории

Чеченской Республики"

-

Ибрагимова

А.Р.

31.12.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.7

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Промежуточный

отчет Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики о

вовлечении граждан в

реализацию регионального

проекта "Формирование

комфортной городской

среды на территории

Чеченской Республики" по

состоянию на 01.04.2023

года

-

Ибрагимова

А.Р.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет об итогах

рейтингового голосования

по отбору общественных

территорий для

благоустройства (на год,

следующий за отчетным)

-

Ибрагимова

А.Р.

01.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.9

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Промежуточный

отчет Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики о

вовлечении граждан в

реализацию регионального

проекта "Формирование

комфортной городской

среды на территории

Чеченской Республики" по

состоянию на 01.05.2023

года

-

Ибрагимова

А.Р.

01.05.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.10

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Промежуточный

отчет Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики о

вовлечении граждан в

реализацию регионального

проекта "Формирование

-

Ибрагимова

А.Р.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

02 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

комфортной городской

среды на территории

Чеченской Республики" по

состоянию на 01.07.2023

года

точкам

и

отсутст

вует

2.1.11

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Промежуточный

отчет Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики о

вовлечении граждан в

реализацию регионального

проекта "Формирование

комфортной городской

среды на территории

Чеченской Республики" по

состоянию на 01.10.2023

года

-

Ибрагимова

А.Р.

01.10.2023

04 02 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о вовлечении

граждан в реализацию

регионального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды на территории

Чеченской Республики"

-

Ибрагимова

А.Р.

31.12.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.13

Контрольная точка "Для оказания Отчет Промежуточный

-

Ибрагимова

01.04.2024

Взаимо 04 ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

отчет Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики о

вовлечении граждан в

реализацию регионального

проекта "Формирование

комфортной городской

среды на территории

Чеченской Республики" по

состоянию на 01.04.2024

года

А.Р.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

«Электронны

й бюджет»

2.1.14

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет об итогах

рейтингового голосования

по отбору общественных

территорий для

благоустройства (на год,

следующий за отчетным)

-

Ибрагимова

А.Р.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.15

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Промежуточный

отчет Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики о

вовлечении граждан в

реализацию регионального

проекта "Формирование

комфортной городской

-

Ибрагимова

А.Р.

01.05.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

среды на территории

Чеченской Республики" по

состоянию на 01.05.2024

года

и

отсутст

вует

2.1.16

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Промежуточный

отчет Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики о

вовлечении граждан в

реализацию регионального

проекта "Формирование

комфортной городской

среды на территории

Чеченской Республики" по

состоянию на 01.07.2024

года

-

Ибрагимова

А.Р.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.17

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Промежуточный

отчет Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики о

вовлечении граждан в

реализацию регионального

проекта "Формирование

комфортной городской

среды на территории

Чеченской Республики" по

состоянию на 01.10.2024

года

-

Ибрагимова

А.Р.

01.10.2024

04 02 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.1.18

Контрольная точка "Услуга Отчет о вовлечении

-

Ибрагимова

31.12.2024

01 Взаимо ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)" граждан в реализацию

регионального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды на территории

Чеченской Республики"

А.Р.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"

2.2

Результат "В субъектах

Российской Федерации созданы и

действуют региональные центры

компетенций по вопросам

городской среды"

Создание и

функционирование

региональных центров

компетенций по городской

среде в субъектах

Российской Федерации.

Ибрагимова

А.Р.

01.01.2020 01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

2.2.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет о функционировании

регионального центра

компетенций по вопросам

городской среды в

Чеченской Республике

-

Ибрагимова

А.Р.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.2.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет о функционировании

регионального центра

компетенций по вопросам

городской среды в

Чеченской Республике

-

Ибрагимова

А.Р.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.3

Результат "Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом"

 Ежегодно на территории

малых городов Чеченской

Республики - победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды будут:

- улучшены условия жизни

граждан за счет создания

качественных и

современных

общественных пространств,

формирования новых

возможностей для отдыха,

занятия спортом,

самореализации людей;

- повышен индекс качества

Ибрагимова

А.Р.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

городской среды

конкретного

муниципалитета;

- сокращено количество

городов с неблагоприятной

городской средой;

- увеличено количество

граждан, вовлеченных в

решение вопросов

городского развития.

2.3.1

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление Об

утверждении Правил

предоставления средств

государственной

поддержки из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации для поощрения

муниципальных

образований - победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды

-

Ибрагимова

А.Р.

07.08.2018

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

2.3.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Исходящее письмо Главы

Чеченской Республики от

24.04.2018г. № 01/100

(Заявка для участия г.

Аргун); Письмо Главы

Чеченской Республики от

-

Ибрагимова

А.Р.

31.12.2018

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

02 Сайт

Всероссийско

го конкурса

2020 (2021-

2022) лучших

проектов

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

24.04.2018г. № 01/101

(Заявка для участия г.

Гудермес); Письмо Главы

Чеченской Республики от

24.04.2018г. № 01/102

(Заявка для участия г.

Урус-Мартан); Письмо

Главы Чеченской

Республики от 24.04.2018г.

№ 01/103 (Заявка для

участия г. Шали)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

создания

комфортной

городской

среды

2.3.3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Муниципальный контракт

на выполнение работ по

строительству городского

парка "Марта" города Урус-

Мартан

-

Ибрагимова

А.Р.

01.03.2019

01 04 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.3.4

Контрольная точка "Отобраны

победители Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях в 2019

году"

Распоряжение

Правительства Российской

Федерации

-

Ибрагимова

А.Р.

01.05.2019

02 03 Сайт

Всероссийско

го конкурса

2020 (2021-

2022) лучших

проектов

создания

комфортной

городской

среды

-

2.3.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта

-

Ибрагимова

А.Р.

31.12.2019

04 Взаимо

связь с

ГИИС

«Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

в эксплуатациюиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет»

2.3.6

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Протокол заседания

федеральной конкурсной

комиссии по организации и

проведению

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды

-

Ибрагимова

А.Р.

31.08.2020

04 06 --

2.3.7

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта, имеющего

целевое назначение,

предоставляемого в 2021

году из федерального

бюджета бюджету

Чеченской Республики на

финансовое обеспечение

расходов по реализации

проектов создания

комфортной городской

-

Ибрагимова

А.Р.

27.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

среды в малых городах и

исторических поселениях в

рамках проведения

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды

2.3.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов за 2021 год

-

Ибрагимова

А.Р.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.3.9

Контрольная точка "Реализованы

проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях в

2020 году ", значение: 0.0000

Отчет о реализации

проектов победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях в

2021 году

-

Ибрагимова

А.Р.

31.12.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.3.10

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта, имеющего

целевое назначение,

предоставляемого в 2021

году из федерального

бюджета бюджету

Чеченской Республики на

финансовое обеспечение

расходов по реализации

проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях в

рамках проведения

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды

-

Ибрагимова

А.Р.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.3.11

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Постановление Об

утверждении Правил

предоставления средств

государственной

поддержки из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации для поощрения

муниципальных

образований - победителей

-

Ибрагимова

А.Р.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды

вует

2.3.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов за 2022

-

Ибрагимова

А.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.3.13

Контрольная точка "Реализованы

проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях в

2021 году ", значение: 0.0000

Отчет о реализации

проектов победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях в

2022 году

-

Ибрагимова

А.Р.

31.12.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.3.14

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

Постановление Об

утверждении Правил

предоставления средств

-

Ибрагимова

А.Р.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

государственной

поддержки из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации для поощрения

муниципальных

образований - победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.15

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта, имеющего

целевое назначение,

предоставляемого в 2021

году из федерального

бюджета бюджету

Чеченской Республики на

финансовое обеспечение

расходов по реализации

проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях в

рамках проведения

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

-

Ибрагимова

А.Р.

31.12.2023

02 04 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

среды

2.3.16

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов за 2022

-

Ибрагимова

А.Р.

31.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.17

Контрольная точка "Реализованы

проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях в

2022 году", значение: 0.0000

Отчет о реализации

проектов победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях в

2022 году

-

Ибрагимова

А.Р.

31.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.4

Результат "В Чеченской

Республике актуализированы

действующие государственные

программы формирования

комфортной городской среды по

результатам проведения

 Актуализированные

государственные

(муниципальные)

программы формирования

современной городской

среды до 2024 года

Ибрагимова

А.Р.

01.01.2019 15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

голосования по отбору

общественных территорий и

формирования адресного перечня

территорий, подлежащих

благоустройству в следующем

году"

включительно

(нормативные правовые

акты Правительства

Чеченской Республики и

органов местного

самоуправления Чеченской

Республики).

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.1

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Постановление

Правительства Чеченской

Республики

-

Ибрагимова

А.Р.

10.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Сайт МС и

ЖКХ

Чеченской

Республики

-

2.4.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Постановление

Правительства Чеченской

Республики и НПА органов

местного самоуправления о

внесении изменений в

программы формирования

современной городской

среды

-

Ибрагимова

А.Р.

31.03.2019

05 01 Сайт МС и

ЖКХ

Чеченской

Республики

-

2.4.3

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Постановление

Правительства Чеченской

Республики и НПА органов

-

Ибрагимова

А.Р.

31.03.2020

03 05 Сайт МС и

ЖКХ

Чеченской

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

местного самоуправления о

внесении изменений в

программы формирования

современной городской

среды

Республики

2.4.4

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Постановление

Правительства Чеченской

Республики и

постановления органов

местного самоуправления

об утверждении программ

формирования современной

городской среды

размещены на официальных

сайтах Министерства и

органов местного

самоуправления

-

Ибрагимова

А.Р.

31.03.2020

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Сайт МС и

ЖКХ

Чеченской

Республики

-

2.4.5

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Постановление

Правительства Чеченской

Республики и НПА органов

местного самоуправления о

внесении изменений в

программы формирования

современной городской

среды

-

Ибрагимова

А.Р.

01.10.2021

02 05 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.4.6

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Отчет Актуализированы

действующие

государственные

программы формирования

-

Ибрагимова

А.Р.

01.11.2021

04 01 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

комфортной городской

среды (на следующий год)

2.4.7

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Исходящее письмо

Промежуточный отчет об

актуализации

государственных и

муниципальных программ

формирования комфортной

городской среды

-

Ибрагимова

А.Р.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.4.8

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Постановление

Правительства Чеченской

Республики и НПА органов

местного самоуправления о

внесении изменений в

программы формирования

современной городской

среды

-

Ибрагимова

А.Р.

01.10.2022

02 06 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.4.9

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Исходящее письмо

Промежуточный отчет об

актуализации

государственных и

муниципальных программ

формирования комфортной

городской среды

-

Ибрагимова

А.Р.

01.11.2022

05 06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.4.10

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Отчет Актуализированы

действующие

государственные

программы формирования

комфортной городской

среды (на следующий год)

-

Ибрагимова

А.Р.

01.11.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.4.11

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Промежуточный

отчет об актуализации

государственных программ

формирования комфортной

городской среды

-

Ибрагимова

А.Р.

01.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.4.12

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Постановление

Правительства Чеченской

Республики и НПА органов

местного самоуправления о

внесении изменений в

программы формирования

современной городской

среды

-

Ибрагимова

А.Р.

01.10.2023

06 07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.4.13

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Промежуточный

отчет об актуализации

государственных программ

формирования комфортной

городской среды

-

Ибрагимова

А.Р.

01.12.2023

04 05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.4.14

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Отчет Актуализированы

действующие

государственные

программы формирования

комфортной городской

среды (на следующий год)

-

Ибрагимова

А.Р.

15.12.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.4.15

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Отчет Согласованы

проекты нормативных

правовых актов субъектов

Российской Федерации и

(или) органов местного

самоуправления об

актуализации действующих

государственных

(муниципальных) программ

формирования современной

городской среды, в том

числе сформированы

проекты перечней городов

-

Ибрагимова

А.Р.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(агломераций)

2.4.16

Контрольная точка "Документ

разработан"

Отчет О проведении

голосования по отбору

общественных территорий

-

Ибрагимова

А.Р.

01.07.2024

03 06 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.4.17

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Промежуточный

отчет об актуализации

государственных программ

формирования комфортной

городской среды

-

Ибрагимова

А.Р.

01.09.2024

02 04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.4.18

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет Сформирован

адресный перечень

общественных территорий,

подлежащих

благоустройству в

следующем году

-

Ибрагимова

А.Р.

01.10.2024

06 07 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.4.19

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Об актуализации

государственных программ

формирования комфортной

городской среды

-

Ибрагимова

А.Р.

01.12.2024

04 05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.4.20

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Отчет Актуализированы

действующие

государственные

программы формирования

комфортной городской

среды (на следующий год)

-

Ибрагимова

А.Р.

15.12.2024

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

2.5

Результат "Реализованы

мероприятия, предусмотренные

паспортом регионального

ведомственного проекта по

цифровизации городского

хозяйства «Умный город на

территории Чеченской

Республики»"

- улучшены условия жизни

граждан на территории

муниципалитета за счет

внедрения современных

технологий; - повышен

уровень цифровизации

городского хозяйства

конкретных городов и

эффективность

использования ресурсов;

- улучшено качество

управления городским

хозяйством.

Ибрагимова

А.Р.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

2.5.1

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

Приказ Министерства

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Чеченской Республики №

25 от 28.02.2019 "Об

утверждении

регионального

ведомственного проекта"

-

Ибрагимова

А.Р.

01.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.5.2

Контрольная точка "Обеспечено Постановление

-

Ибрагимова

31.03.2019

01 04 ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

Правительства Чеченской

Республики о внесении

изменений в

государственную

программу

А.Р. "Электронны

й бюджет"

2.5.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

Отчет Представлен в

Минстрой России о

реализации мероприятий

предусмотренных

паспортом регионального

ведомственного проекта

"Умный город на

территории Чеченской

Республики"

-

Ибрагимова

А.Р.

31.12.2019

02 03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.5.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

Исходящее письмо о

направлении в Минстрой

России отчёта о реализации

мероприятий

предусмотренных

паспортом регионального

ведомственного проекта

"Умный город на

территории Чеченской

Республики"

-

Ибрагимова

А.Р.

31.12.2021

02 04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 0.0000

2.5.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Исходящее письмо

Промежуточный отчет о

ходе реализации

мероприятий,

предусмотренных

паспортом ведомственного

проекта по цифровизации

городского хозяйства

"Умный город"»

-

Ибрагимова

А.Р.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.5.6

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

Прочий тип документа

Утвержден запрос на

изменение паспорта

регионального проекта с

учетом параметров

финансового обеспечения,

установленного законом о

Республиканском бюджете

на соответствующий год и

плановый период

-

Ибрагимова

А.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.5.7

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

Соглашение Заключены

соглашения о реализации на

-

Ибрагимова

А.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

03 ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

территории субъектов

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

2.5.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Исходящее письмо о

направлении в Минстрой

России отчёта о реализации

мероприятий

предусмотренных

паспортом регионального

ведомственного проекта

"Умный город на

территории Чеченской

Республики"

-

Ибрагимова

А.Р.

31.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.5.9

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

Исходящее письмо

Промежуточный отчет о

ходе реализации

мероприятий,

-

Ибрагимова

А.Р.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечение" предусмотренных

паспортом ведомственного

проекта по цифровизации

городского хозяйства

"Умный город"»

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.5.10

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Исходящее письмо

Промежуточный отчет о

ходе реализации

мероприятий,

предусмотренных

паспортом ведомственного

проекта по цифровизации

городского хозяйства

"Умный город"»

-

Ибрагимова

А.Р.

01.10.2023

05 03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.5.11

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

Прочий тип документа

Утвержден запрос на

изменение паспорта

регионального проекта с

учетом параметров

финансового обеспечения,

установленного законом о

Республиканском бюджете

на соответствующий год и

плановый период

-

Ибрагимова

А.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.5.12

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

Соглашение Заключены

соглашения о реализации на

-

Ибрагимова

А.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

03 ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

территории субъектов

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

2.5.13

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Исходящее письмо о

направлении в Минстрой

России отчёта о реализации

мероприятий

предусмотренных

паспортом регионального

ведомственного проекта

"Умный город на

территории Чеченской

Республики"

-

Ибрагимова

А.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.5.14

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

Исходящее письмо

Промежуточный отчет о

ходе реализации

мероприятий,

-

Ибрагимова

А.Р.

01.07.2024

04 06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечение" предусмотренных

паспортом ведомственного

проекта по цифровизации

городского хозяйства

"Умный город"»

2.5.15

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Исходящее письмо

Промежуточный отчет о

ходе реализации

мероприятий,

предусмотренных

паспортом ведомственного

проекта по цифровизации

городского хозяйства

"Умный город"»

-

Ибрагимова

А.Р.

01.10.2024

05 03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.5.16

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 0.0000

Исходящее письмо о

направлении в Минстрой

России отчёта о реализации

мероприятий

предусмотренных

паспортом регионального

ведомственного проекта

"Умный город на

территории Чеченской

Республики"

-

Ибрагимова

А.Р.

31.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)



Участники регионального проекта

0

66

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Ибрагимова А. Р. Заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Чеченской Республики

Зайпуллаев М. М.-Я. 10

2 Администратор регионального

проекта

Сайдаев М. А. Директор департамента

приоритетных проектов и

программ Министерства

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Чеченской Республики

Зайпуллаев М. М.-Я. 20

Обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ибрагимова А. Р. Заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Чеченской Республики

Зайпуллаев М. М.-Я. 10

4 Участник регионального

проекта

Ибрагимова А. Р. Заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Чеченской Республики

Зайпуллаев М. М.-Я. 10

В субъектах Российской Федерации созданы и действуют региональные центры компетенций по вопросам городской среды

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ибрагимова А. Р. Заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Чеченской Республики

Зайпуллаев М. М.-Я. 10

6 Участник регионального

проекта

Ибрагимова А. Р. Заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Чеченской Республики

Зайпуллаев М. М.-Я. 10

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических

поселениях, не менее ед. нарастающим итогом



7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ибрагимова А. Р. Заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Чеченской Республики

Зайпуллаев М. М.-Я. 10

8 Участник регионального

проекта

Ибрагимова А. Р. Заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Чеченской Республики

Зайпуллаев М. М.-Я. 10

В Чеченской Республике актуализированы действующие государственные программы формирования комфортной городской среды по результатам

проведения голосования по отбору общественных территорий и формирования адресного перечня территорий, подлежащих благоустройству в следующем

году

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ибрагимова А. Р. Заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Чеченской Республики

Зайпуллаев М. М.-Я. 10

10 Участник регионального

проекта

Ибрагимова А. Р. Заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Чеченской Республики

Зайпуллаев М. М.-Я. 10

Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия,

предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ибрагимова А. Р. Заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Чеченской Республики

Зайпуллаев М. М.-Я. 10

12 Участник регионального

проекта

Ибрагимова А. Р. Заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Чеченской Республики

Зайпуллаев М. М.-Я. 10

Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом регионального ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город на

территории Чеченской Республики»

13 Ответственный за достижение

результата регионального

Ибрагимова А. Р. Заместитель министра

строительства и жилищно-

Зайпуллаев М. М.-Я. 10



проекта коммунального хозяйства

Чеченской Республики

14 Участник регионального

проекта

Ибрагимова А. Р. Заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Чеченской Республики

Зайпуллаев М. М.-Я. 10


