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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших

обработку (сортировку)

1.1.

Доля направленных на

захоронение твердых

коммунальных отходов, в

том числе прошедших

обработку (сортировку), в

общей массе образованных

твердых коммунальных

отходов

100,0000 2018

0,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

97,0000

ПроцентФП -

--

2 Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к

захоронению отходов

2.1.

Доля направленных на

утилизацию отходов,

выделенных в результате

раздельного накопления и

обработки (сортировки)

твердых коммунальных

отходов, в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов

0,0000 2018

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 3,0000

ПроцентФП -

--

2.2.

Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

обработку (сортировку), в

общей массе образованных

твердых

0,0000 2018

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 50,4000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

коммунальных отходов

2.3.

Доля разработанных

электронных моделей

0,0000 2018

0,0000 0,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

ПроцентФП -

--

2.4.

Доля импорта оборудования

для обработки и утилизации

твердых коммунальных

отходов

60,0000 2018

0,0000 60,0000 50,0000 39,0000 38,0000 37,0000 36,0000

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших

обработку (сортировку)

1.1. Доля направленных на захоронение твердых

коммунальных отходов, в том числе

прошедших обработку (сортировку), в общей

массе образованных твердых коммунальных

отходов

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

Процент 100,0000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

ФП

2 Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных

к захоронению отходов

2.1. Доля направленных на утилизацию отходов,

выделенных в результате раздельного

накопления и обработки (сортировки) твердых

коммунальных отходов, в общей массе

образованных твердых коммунальных отходов

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.2. Доля твердых коммунальных отходов,

направленных на обработку (сортировку), в

общей массе образованных твердых

коммунальных отходов

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.3. Доля разработанных электронных моделей

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

Процент 100,0000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

ФП

2.4. Доля импорта оборудования для обработки и

утилизации твердых коммунальных отходов

37,00

00

37,00

00

37,00

00

37,00

00

37,00

00

37,00

00

Процент 37,0000

37,00

00

37,00

00

37,00

00

37,00

00

37,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к

захоронению отходов

1.1

Введены в

промышленную

эксплуатацию

мощности по

утилизации твердых

коммунальных

отходов.

Нарастающий итог

Милли

он тонн

- 0,0

000

0,0

000

0,0

000

0,0

000

 Доля твердых

коммунальных

отходов,

направленных на

утилизацию, в

общем объеме

образованных

твердых

коммунальных

отходов по

состоянию на

31 декабря 2024 г.

составит 24 %

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -0,0

000

0,1

200

-

2

Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших

обработку (сортировку)

2.1

Закуплены в

субъектах Российской

Федерации

контейнеры для

раздельного

накопления твердых

Штука

- - - - 6 9

27,

000

0

Субъектами

Российской

Федерации,

прошедшими отбор

в установленном

порядке,

осуществлена

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

0,0000 2020

- -6 9

27,

000

0

-

-



6

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

коммунальных

отходов,

устанавливаемые на

контейнерные

площадки,

включенные в реестр

мест (площадок)

накопления твердых

коммунальных

отходов .

Нарастающий итог

закупка

контейнеров для

раздельного

накопления

твердых

коммунальных

отходов,

устанавливаемых

на контейнерных

площадках,

включенных в

реестр мест

(площадок)

накопления

твердых

коммунальных

отходов

(результа

та

федераль

ного

проекта)

3

Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к

захоронению отходов

3.1

Введены в

промышленную

эксплуатацию

мощности по

обработке

(сортировке) твердых

коммунальных

Милли

он тонн

- 0,0

000

0,0

000

0,0

000

0,2

700

 Доля твердых

коммунальных

отходов,

направленных на

обработку, в общем

объеме

образованных

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2018

- -0,2

700

0,2

700

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

отходов.

Нарастающий итог

твердых

коммунальных

отходов по

состоянию на

31 декабря 2024 г.

составит 80%

3.2

Субъектами

Российской

Федерации

обеспечена

деятельность по

оказанию

коммунальной услуги

населению по

обращению с

твердыми

коммунальными

отходами

Процен

т

- - 90,

000

0

- -

Доля населения

субъекта

Российской

Федерации,

охваченного

услугой по

обращению с

твердыми

коммунальными

отходами, по

состоянию на 31

декабря 2020 г.

составит не менее

90%

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 2019

- -- -

-

3.3

Введены в

эксплуатацию

мусоросортировочные

комплексы по

обработке твердых

коммунальных

Тысяча

тонн в

год

- - - - 270

,00

00

Введены в

эксплуатацию 4

мусоросортировоч

ных комплекса по

обработке твердых

коммунальных

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

0,0000 2022

- -270

,00

00

-

-



8

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

отходов в Чеченской

Республике.

Нарастающий итог

отходов

суммарной

мощностью 270

тыс. тонн/год в:

- г. Гудермес

(Гудермесский

район) суммарной

мощностью 100

тыс.тонн/год;

- г. Шали

(Шалинский

район) суммарной

мощностью 100

тыс.тонн/год;

- с. Самашки

(Ачхой-

Мартановский

район) суммарной

мощностью 50

тыс.тонн/год;

- с. Знаменское

(Надтеречный

район) суммарной

мощностью 20

тыс.тонн/год.

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе

прошедших обработку (сортировку)0

Закуплены в субъектах Российской

Федерации контейнеры для раздельного

накопления твердых коммунальных

отходов, устанавливаемые на

контейнерные площадки, включенные в

реестр мест (площадок) накопления

твердых коммунальных отходов

1.1

131 062,220,00 0,000,00 0,00 131 062,220,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

131 062,220,00 0,000,00 0,00 131 062,220,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

131 062,220,00 0,000,00 0,00 131 062,220,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к

захоронению отходов0

Субъектами Российской Федерации

обеспечена деятельность по оказанию

коммунальной услуги населению по

обращению с твердыми коммунальными

отходами

2.1

0,0036 226,20 0,000,00 0,00 36 226,200,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,0036 226,20 0,000,00 0,00 36 226,200,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,0036 226,20 0,000,00 0,00 36 226,200,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Введены в эксплуатацию

мусоросортировочные комплексы по

обработке твердых коммунальных

отходов в Чеченской Республике

2.2

725 198,600,00 0,000,00 0,00 725 198,600,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.2.1.

725 198,600,00 0,000,00 0,00 725 198,600,00

бюджет субъекта2.2.1.1.

725 198,600,00 0,000,00 0,00 725 198,600,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 36 226,20 0,00 856 260,82

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 892 487,02

0,00 856 260,8236 226,20 0,00 0,00 0,00 892 487,02

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Чеченская Республика в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших

обработку (сортировку)

1.1. Закуплены в субъектах Российской

Федерации контейнеры для раздельного

накопления твердых коммунальных

отходов, устанавливаемые на

контейнерные площадки, включенные в

реестр мест (площадок) накопления

твердых коммунальных отходов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

2 Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных

к захоронению отходов

2.1. Субъектами Российской Федерации

обеспечена деятельность по оказанию

коммунальной услуги населению по

обращению с твердыми коммунальными

отходами

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

2.2. Введены в эксплуатацию

мусоросортировочные комплексы по

обработке твердых коммунальных

отходов в Чеченской Республике

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Комплексная система обращения с ТКО на

территории Чеченской Республики

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших

обработку (сортировку)

1.1

Результат "Закуплены в субъектах

Российской Федерации

контейнеры для раздельного

накопления твердых

коммунальных отходов,

устанавливаемые на

контейнерные площадки,

включенные в реестр мест

(площадок) накопления твердых

коммунальных отходов "

Субъектами Российской

Федерации, прошедшими

отбор в установленном

порядке, осуществлена

закупка контейнеров для

раздельного накопления

твердых коммунальных

отходов, устанавливаемых

на контейнерных

площадках, включенных в

реестр мест (площадок)

накопления твердых

коммунальных отходов

Адаев Р.С.

14.09.2022 01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

Соглашение о реализации

регионального проекта

-

Адаев Р.С.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

07 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проекта (в части результата

федерального проекта)"

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "С

Минприроды России заключено

соглашение о предоставлении

бюджету Чеченской Республики

субсидии из федерального

бюджета"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации

-

Адаев Р.С.

25.09.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.3

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Информация о закупках

размещена на сайте единой

информационной системы в

сфере закупок

-

Адаев Р.С.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.4

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

Прочий тип документа

Информация о

заключенных контрактах

размещена на сайте единой

-

Адаев Р.С.

10.10.2022

02 04 Единая

информацион

ная система в

сфере

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

информационной системы в

сфере закупок, присвоен

реестровый номер

закупок

1.1.5

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приема-передачи

-

Адаев Р.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.6

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Адаев Р.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.7

Контрольная точка

"Сформирован отчет об

осуществлении на территории

Чеченской Республики, закупки

Исходящее письмо "О

направлении годового

отчета Чеченской

Республики"

-

Адаев Р.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контейнеров для раздельного

накопления твердых

коммунальных отходов,

устанавливаемых на

контейнерных площадках,

включенных в реестр мест

(площадок) накопления твердых

коммунальных отходов"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

Отчет о расходах

сформирован в ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Адаев Р.С.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

Отчет о достижении

значений результата

сформирован в ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Адаев Р.С.

01.03.2023

01 03 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2

Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных

к захоронению отходов

2.1

Результат "Введены в

промышленную эксплуатацию

 Доля твердых

коммунальных отходов,

Адаев Р.С.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС УНП

«Электронны

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мощности по утилизации

твердых коммунальных отходов"

направленных на

утилизацию, в общем

объеме образованных

твердых коммунальных

отходов по состоянию на

31 декабря 2024 г.

составит 24 %

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет»

2.1.1

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Заключение

государственной

экспертизы проектной

документации и

заключение о

достоверности определения

сметной стоимости объекта

капитального

строительства.

-

Адаев Р.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

2.1.2

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа

Выписки из ЕГРН

(распоряжения органов

местного самоуправления)

-

Адаев Р.С.

31.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

2.1.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

бюджету Чеченской Республики

межбюджетных трансфертов из

ФБ на строительство в г. Грозном

республиканского

экологического

отходоперерабатывающего

комплекса «ЭКОТЕХНОПАРК»

со строительством на его

территории производственной

базы по переработке всего объема

вторичных материальных

ресурсов, образуемых на

территории Чеченской

Республики, мощностью 150 тыс

тонн в год *При наличии

Соглашения о предоставлении

средств из ФБ. "

Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Адаев Р.С.

01.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.4

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

-

Адаев Р.С.

01.09.2023

09 05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.5

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа

Заключение о соответствии

построенного,

реконструированного

объекта капитального

строительства требованиям

-

Адаев Р.С.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

технических регламентов,

иных нормативных

правовых актов и ПД , в

том числе и требованиям

оснащенности объекта

капитального строительства

приборами учета

используемых

энергетических ресурсов .

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.6

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Прочий тип документа

Товарная накладная

-

Адаев Р.С.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.7

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

Акт приема-передачи

оборудования

-

Адаев Р.С.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.1.8

Контрольная точка

"Строительство в г. Грозном

республиканского

экологического

отходоперерабатывающего

комплекса "ЭКОТЕХНОПАРК"

со строительством на его

территории производственной

базы по переработке всего объема

вторичных материальных

ресурсов, образуемых на

территории Чеченской

Республики, мощностью 150 тыс

тонн в год"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию

-

Адаев Р.С.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.9

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

Прочий тип документа

Выписка из ЕГРН

-

Адаев Р.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо о

направлении отчета

Чеченской Республики о

-

Адаев Р.С.

31.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-



20

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

создании мощностей по

утилизации твердых

коммунальных отходов на

территории Чеченской

Республики

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2

Результат "Введены в

промышленную эксплуатацию

мощности по обработке

(сортировке) твердых

коммунальных отходов"

 Доля твердых

коммунальных отходов,

направленных на

обработку, в общем объеме

образованных твердых

коммунальных отходов по

состоянию на 31 декабря

2024 г. составит 80%

Адаев Р.С.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

«Электронны

й бюджет»

Нет

2.2.1

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа

Выписки из ЕГРН

(распоряжения органов

местного самоуправления)

-

Адаев Р.С.

01.05.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



21

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.2

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Заключение

государственной

экспертизы о достоверности

определения сметной

стоимости объекта

-

Адаев Р.С.

01.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

2.2.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

бюджету Чеченской Республики

межбюджетных трансфертов из

ФБ на реализацию мероприятий

по созданию 4-ех

мусоросортировочных

комплексов на территории

Чеченской Республики."

Соглашение о

предоставлении бюджету

Чеченской Республики

межбюджетных

трансфертов на реализацию

мероприятий по

формированию

комплексной системы

обращения с ТКО

-

Адаев Р.С.

01.07.2022

02 04 --

2.2.4

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа

Выписки из ЕГРН

(распоряжения органов

местного самоуправления)

-

Адаев Р.С.

31.07.2022

07 05 --

2.2.5

Контрольная точка "Создание

мусоросортировочного комплекса

в Шалинском районе Чеченской

Республики, мощностью 100 тыс.

Акт приемки законченного

строительством объекта

(Форма КС-11) (иной

документ подтверждающий

-

Адаев Р.С.

15.12.2022

06 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

тонн в год " завершение строительных

работ)

2.2.6

Контрольная точка "Создание

мусоросортировочного комплекса

в Ачхой-Мартановском районе

Чеченской Республики,

мощностью 50 тыс. тонн в год"

Акт приемки законченного

строительством объекта

(Форма КС-11) (иной

документ подтверждающий

завершение строительных

работ)

-

Адаев Р.С.

15.12.2022

08 10 --

2.2.7

Контрольная точка " Создание

мусоросортировочного комплекса

в Гудермесском районе

Чеченской Республики,

мощностью 100 тыс. тонн в год"

Акт приемки законченного

строительством объекта

(Форма КС-11) (иной

документ подтверждающий

завершение строительных

работ)

-

Адаев Р.С.

15.12.2022

09 11 --

2.2.8

Контрольная точка "Создание

мусоросортировочного комплекса

в Надтеречном районе Чеченской

Республики, мощностью 20 тыс.

тонн в год"

Акт приемки законченного

строительством объекта

(Форма КС-11) (иной

документ подтверждающий

завершение строительных

работ)

-

Адаев Р.С.

15.12.2022

10 12 --

2.2.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо о

направлении отчета

Чеченской Республики о

создании мощностей по

обработке твердых

коммунальных отходов на

территории Чеченской

Республики

-

Адаев Р.С.

31.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

2.2.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо о

направлении годового

отчета о

функционировании 4-ех

мусоросортировочных

комплексов на территории

Чеченской Республики

-

Адаев Р.С.

31.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо о

направлении годового

отчета о

функционировании 4-ех

мусоросортировочных

комплексов на территории

Чеченской Республики

-

Адаев Р.С.

31.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.3

Результат "Субъектами

Российской Федерации

обеспечена деятельность по

оказанию коммунальной услуги

Доля населения субъекта

Российской Федерации,

охваченного услугой по

обращению с твердыми

Адаев Р.С.

01.01.2020 31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС УНП

«Электронны

й бюджет»

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

населению по обращению с

твердыми коммунальными

отходами"

коммунальными отходами,

по состоянию на 31 декабря

2020 г. составит не менее

90%

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении из бюджета

Чеченской Республики

субсидии региональному

оператору по обращению с

ТКО на реализацию

мероприятий по

финансовому обеспечению

расходов, связанных с

обеспечением непрерывной

работы регионального

оператора по обращению с

твердыми коммунальными

отходами на территории

Чеченской Республики,

источником которой

является иной

межбюджетный трансферт

из федерального бюджета

-

Адаев Р.С.

01.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 --

2.3.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Отчет о достижении

значений показателей

результативности

-

Адаев Р.С.

31.12.2020

09 Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4

Результат "Введены в

эксплуатацию

мусоросортировочные комплексы

по обработке твердых

коммунальных отходов в

Чеченской Республике"

Введены в эксплуатацию 4

мусоросортировочных

комплекса по обработке

твердых коммунальных

отходов

суммарной мощностью 270

тыс. тонн/год в:

- г. Гудермес (Гудермесский

район) суммарной

мощностью 100

тыс.тонн/год;

- г. Шали (Шалинский

район) суммарной

мощностью 100

тыс.тонн/год;

- с. Самашки (Ачхой-

Мартановский район)

суммарной мощностью 50

тыс.тонн/год;

- с. Знаменское

(Надтеречный район)

суммарной мощностью 20

тыс.тонн/год.

Адаев Р.С.

01.04.2022 31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.4.1

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Получено положительное

заключение

государственной

экспертизы проектной

документации на

мусоросортировочные

комплексы по обработке

твердых коммунальных

отходов в Гудермесском,

Шалинском, Ачхой-

Мартановском,

Надтеречном районах

-

Адаев Р.С.

15.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.4.2

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Информация о закупках

размещена на сайте единой

информационной системы в

сфере закупок

-

Адаев Р.С.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

2.4.3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Информация о

заключенных контрактах

размещена на сайте единой

информационной системы в

сфере закупок, присвоен

-

Адаев Р.С.

30.06.2022

04 06 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реестровый номер

2.4.4

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

Получено разрешение на

строительство

мусоросортировочных

комплексов по обработке

твердых коммунальных

отходов в Гудермесском,

Шалинском, Ачхой-

Мартановском,

Надтеречном районах

Чеченской Республикой

(или уполномоченным

органом) от органа,

уполномоченного на

выдачу разрешений

-

Адаев Р.С.

01.07.2022

05 13 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.4.5

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

начаты"

Исходящее письмо

Подрядчиком в адрес

заказчика направлено

информационное письмо о

начале строительства

мусоросортировочных

комплексов по обработке

твердых коммунальных

отходов в Гудермесском,

Шалинском, Ачхой-

Мартановском,

Надтеречном районах

-

Адаев Р.С.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.4.6

Контрольная точка "Объект Акт Заказчиком с

-

Адаев Р.С.

01.12.2022

09 13 ГИИС УНП-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подключен к сетям инженерно-

технического обеспечения

(теплоснабжение, водоснабжение

и канализация, электроснабжение

и пр.)"

ресурсоснабжающей

организацией подписаны

акты о подключении

мусоросортировочных

комплексов по обработке

твердых коммунальных

отходов в Гудермесском,

Шалинском, Ачхой-

Мартановском,

Надтеречном районах

"Электронны

й бюджет"

2.4.7

Контрольная точка

"Осуществлены пуско-

наладочные работы"

Акт Между заказчиком и

подрядчиком подписаны

акты об окончании пуско-

наладочных работ

мусоросортировочных

комплексов по обработке

твердых коммунальных

отходов в Гудермесском,

Шалинском, Ачхой-

Мартановском,

Надтеречном районах

-

Адаев Р.С.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.4.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации мероприятий по

строительству

мусоросортировочных

комплексов по обработке твердых

коммунальных отходов"

Исходящее письмо В адрес

Минприроды России

направлен отчет о ходе

реализации мероприятий по

строительству

мусоросортировочных

комплексов по обработке

твердых коммунальных

отходов

-

Адаев Р.С.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.4.9

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа

Уполномоченным органом

выдано разрешение на ввод

в эксплуатацию

мусоросортировочных

комплексов по обработке

твердых коммунальных

отходов в Гудермесском,

Шалинском, Ачхой-

Мартановском,

Надтеречном районах

-

Адаев Р.С.

30.12.2022

06 04 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.4.10

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт о приемке

выполненных работ по

объекту

-

Адаев Р.С.

31.12.2022

05 07 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

2.4.11

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

подтверждающий оплату по

заключенным контрактам

(платежное поручение)

-

Адаев Р.С.

31.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.4.12

Контрольная точка "Объект

передан заказчику"

Акт Между заказчиком и

подрядчиком подписаны

акты приема-передачи

мусоросортировочных

комплексов по обработке

твердых коммунальных

отходов в Гудермесском,

Шалинском, Ачхой-

Мартановском,

Надтеречном районах

-

Адаев Р.С.

15.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.4.13

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

Прочий тип документа

Права на созданные

объекты недвижимого

имущества в Гудермесском,

Шалинском, Ачхой-

Мартановском,

Надтеречном районах

зарегистрированы за

Чеченской Республикой

-

Адаев Р.С.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИИС УНП

"Электонный

бюджет"

-

2.4.14

Контрольная точка "Направлен

итоговый отчет о ходе

реализации мероприятий по

строительству объектов "

Исходящее письмо

Правительством Чеченской

Республики в адрес

Минприроды России

направлен отчет о ходе

реализации мероприятий по

строительству

мусоросортировочных

-

Адаев Р.С.

15.03.2023

25 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

комплексов по обработке

твердых коммунальных

отходов в Гудермесском,

Шалинском, Ачхой-

Мартановском,

Надтеречном районах по

состоянию на конец 2022

года

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

32

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Адаев Р. С.-Х. Первый заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Чеченской Республики

Зайпуллаев М. М.-Я. 10

2 Администратор регионального

проекта

Бериев Л.-А. Х. Директор департамента

жилищно-коммунального

хозяйства Министерства

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Чеченской Республики

Зайпуллаев М. М.-Я. 20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Бериев Л.-А. Х. Директор департамента

жилищно-коммунального

хозяйства Министерства

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Чеченской Республики

Зайпуллаев М. М.-Я. 20

Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации твердых коммунальных отходов

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Адаев Р. С.-Х. Первый заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Чеченской Республики

Зайпуллаев М. М.-Я. 10

5 Участник регионального

проекта

Адаев Р. С.-Х. Первый заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Чеченской Республики

Зайпуллаев М. М.-Я. 10

Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов



6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Адаев Р. С.-Х. Первый заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Чеченской Республики

Зайпуллаев М. М.-Я. 10

7 Участник регионального

проекта

Адаев Р. С.-Х. Первый заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Чеченской Республики

Зайпуллаев М. М.-Я. 10

Закуплены в субъектах Российской Федерации контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на

контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Адаев Р. С.-Х. Первый заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Чеченской Республики

Зайпуллаев М. М.-Я. 10

Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными

отходами

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Адаев Р. С.-Х. Первый заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Чеченской Республики

Зайпуллаев М. М.-Я. 10

Введены в эксплуатацию мусоросортировочные комплексы по обработке твердых коммунальных отходов в Чеченской Республике

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Адаев Р. С.-Х. Первый заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Чеченской Республики

Зайпуллаев М. М.-Я. 10

11 Участник регионального

проекта

Адаев Р. С.-Х. Первый заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Чеченской

Зайпуллаев М. М.-Я. 10



Республики


