
Руководитель

регионального проекта —

Адаев Рамзан Сайд-Хасанович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(6) Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Чеченской Республики"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 4, из них:

- 4 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 2, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 1, из

них:

- 0 достигнутых контрольных

точек.

-

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00 %
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку

(сортировку)

1

ПроцентФП

Доля направленных на захоронение

твердых коммунальных отходов, в

том числе прошедших обработку

(сортировку), в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов,

убывающий

Показатель по состоянию на

30.09.2023 составляет 99,9%.

Прогнозное значение данного

показателя на конец года - 96,6%,

при плане 100%. Риски

недостижения показателя на

конец года отсутствуют. Масса

образованных твердых

коммунальных отходов с 1

января по 30 сентября 2023 года

по данным регионального

оператора составляет 0,2830591

млн. тонн. На отчетную дату

мусоросортировочные

комплексы переданы

региональному оператору ООО

"Оникс" согласно договору

аренды. Подтверждающие

документы: 1. "Форма" Иное

Министерства строительства и

ЖКХ ЧР от 03.10.2023г. №б/н,

приложен файл.

100 100 10099.9

1.1.

2. "Скан-копия формы" Иное

Министерства строительства и

ЖКХ ЧР от 03.10.2023г. №б/н,

приложен файл.

Задача. Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2

ПроцентФП

Доля импорта оборудования для Показатель за сентябрь 2023 г.

60 37 3702.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2c1a5ea7-6666-44a0-b5fc-4af9c57e3445?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1VGl%2BV0735xjaGsg6MwhKpbHtPA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9bd9f6fb-e94a-426b-a097-a9d366876ae1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WC%2F5PJ3y20OLI4cXIozDIqDFxDY%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

обработки и утилизации твердых

коммунальных отходов,

убывающий

составляет 0%. Прогнозное

значение данного показателя на

конец года 0%, при плане 0%.

Риски недостижения показателя

на конец года отсутствуют.

Мощности по обработке и

утилизации ТКО в отчетном

периоде не вводились.

ПроцентФП

Доля направленных на утилизацию

отходов, выделенных в результате

раздельного накопления и

обработки (сортировки) твердых

коммунальных отходов, в общей

массе образованных твердых

коммунальных отходов,

возрастающий

Показатель по состоянию на

30.09.2023 составляет 0%.

Прогнозное значение данного

показателя на конец года - 3,4%,

при плане 0%. Риски

недостижения показателя на

конец года отсутствуют. Масса

образованных твердых

коммунальных отходов с 1

января по 30 сентября 2023 года

по данным регионального

оператора составляет 0,2830591

млн. тонн. На отчетную дату

мусоросортировочные

комплексы переданы

региональному оператору ООО

"Оникс" согласно договору

аренды. Подтверждающие

документы: 1. "Форма" Иное

Министерства строительства и

ЖКХ ЧР от 03.10.2023г. №б/н,

приложен файл.

0 0 00

2.2.

2. "Скан-копия формы" Иное

Министерства строительства и

ЖКХ ЧР от 03.10.2023г. №б/н,

приложен файл.

ПроцентФП

Показатель по состоянию на

0 0 03.82.3.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6b069af0-307e-43e9-847d-f22fd46951d5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LL0Ra%2FHaC%2FekygrCtjsavhhFpKs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/96baf07b-40ad-4a59-8f30-2ef6f4a84dd5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=l%2BvMPW8KiyCvf6ovtF2SiZ4A%2BNo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/868542cb-cce3-4326-a9be-9c9fae2fec03?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KRZvBLn092xbjsOoCy9%2FRJCtTLU%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

обработку (сортировку), в общей

массе образованных твердых

коммунальных отходов,

возрастающий

30.09.2023 составляет 2,2%.

Прогнозное значение данного

показателя на конец года - 11,2%,

при плане 0%. Риски

недостижения показателя на

конец года отсутствуют. Масса

образованных твердых

коммунальных отходов с 1

января по 30 сентября 2023 года

по данным регионального

оператора составляет 0,2830591

млн. тонн. На отчетную дату

мусоросортировочные

комплексы переданы

региональному оператору ООО

"Оникс" согласно договору

аренды. Подтверждающие

документы: 1. "Форма" Иное

Министерства строительства и

ЖКХ ЧР от 03.10.2023г. №б/н,

приложен файл.

2. "Скан-копия формы" Иное

Министерства строительства и

ЖКХ ЧР от 03.10.2023г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/868542cb-cce3-4326-a9be-9c9fae2fec03?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KRZvBLn092xbjsOoCy9%2FRJCtTLU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4cef07e5-5361-4fa2-ba61-d289c65fd6c0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2ULS85IHGkH49WZ%2BGrCSpziqclM%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку

(сортировку)

1

Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

1.1

План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

96,6000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 99,9000 99,9000

ФП Процент 100,0000

99,9000

Задача: Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2

Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе

образованных твердых коммунальных отходов

2.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

3,4000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов

2.2

План

Факт/прогноз

37,0000

37,000037,0000 37,0000 37,0000 37,0000 37,0000 37,0000 37,0000 37,0000 37,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 37,0000

0,0000

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

2.3

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

11,2000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,2000 3,8000 6,8000

ФП Процент 0,0000

9,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача. Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности

по утилизации твердых

коммунальных отходов

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2023

Адаев

Рамзан

Сайд-

хасанович -

Первый

заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

ГИИС УНП

«Электронн

ый бюджет»

В работе.Значение

результата по состоянию

на 30.09.2023 составляет

0 млн. тонн. Прогнозное

значение данного

результата на конец года

0 млн. тонн, при плане

0,0 млн. тонн. Ввод

мощностей по

утилизации твердых

коммунальных отходов в

2023 году не

планируется.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2023 31.12.2023

0

Миллион

тонн

0 001.1

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности

по обработке (сортировке)

твердых коммунальных

отходов Значение: 0,2700

Дата: 31.12.2023

Адаев

Рамзан

Сайд-

хасанович -

Первый

заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ГИИС УНП

«Электронн

ый бюджет»

Иное

Создание

мусоросорти

ровочного

комплекса в

Надтеречно

м районе

мощностью

20 тыс./т в

год

В работе.Прогнозное

значение данного

результата на конец года

270 тыс. тон в год., при

плане 270 тыс. тон в год.

Значение результата

достигнуто в 2022 году

за счет строительства 4

МСК мощностью 270

тыс. тонн: 1.) Создание

31.12.2023 31.12.2023

0.27

Миллион

тонн

0 0.270.271.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/249f0ab4-c4cf-4d0b-bf97-a4fa6ec51b1c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0hlkvPEKiwPbyO3%2BiVTDUWk%2FR30%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

мусоросортировочного

комплекса в Шалинском

районе мощностью 100

тыс.тонн в год; 2.)

Создание

мусоросортировочного

комплекса в

Надтеречном районе

мощностью 20 тыс. тонн

в год; 3.) Создание

мусоросортировочного

комплекса в

Гудермесском районе

мощностью 100 тыс.

тонн в год; 4.) Создание

мусоросортировочного

комплекса в Ачхой-

Мартановском районе

мощностью 50 тыс. тонн

в год. Риск

недостижения результата

на отчетную дату

отсутствует.

Предоставлена

информация : 0.27 из

0.27. Подтверждающие

документы: 1. "Создание

мусоросортировочного

комплекса в

Надтеречном районе

мощностью 20 тыс./т в

год" Иное

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/249f0ab4-c4cf-4d0b-bf97-a4fa6ec51b1c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0hlkvPEKiwPbyO3%2BiVTDUWk%2FR30%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Администрации

Надтеречного

муниципального района

от 18.11.2022г. №20-

RU20507307-021-2022,

приложен файл.

Письмо О

предоставле

нии отчета о

ходе

реализации

мероприятий

РП

2. "О предоставлении

отчета о ходе реализации

мероприятий РП"

Письмо Министерства

строительства и ЖКХ ЧР

от 23.01.2023г. №320/04

-03, приложен файл.

Иное

Создание

мусоросорти

ровочного

комплекса в

Ачхой-

Мартановско

м районе

мощностью

50 тыс/т. в

год

3. "Создание

мусоросортировочного

комплекса в Ачхой-

Мартановском районе

мощностью 50 тыс/т. в

год" Иное

Администрации Ачхой-

Мартановского

муниципального района

от 21.11.2022г. №20-01-

33-2022, приложен файл.

Иное

Создание

мусоросорти

ровочного

4. "Создание

мусоросортировочного

комплекса в

Гудермесском районе

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/249f0ab4-c4cf-4d0b-bf97-a4fa6ec51b1c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0hlkvPEKiwPbyO3%2BiVTDUWk%2FR30%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cd750d43-0dd0-45a7-b871-4c57ad8d0812?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=X%2FLPUVc0iACU6J6YI%2F%2FCRO6L51A%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9a1bdb1a-1f65-47f0-9666-6bf6f6f5221b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gKP117emLGoeUmnsEnTXtEveuHk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

комплекса в

Гудермесско

м районе

мощностью

100 тыс./т в

год

мощностью 100 тыс./т в

год" Иное Министерства

строительства и ЖКХ ЧР

от 16.11.2022г. №20-04-

26-2022, приложен файл.

Иное

Создание

мусоросорти

ровочного

комплекса в

Шалинском

районе

мощностью

100 тыс./т в

год

5. "Создание

мусоросортировочного

комплекса в Шалинском

районе мощностью 100

тыс./т в год" Иное

Мэрии Шалинского

поселения от

18.11.2022г. №20-12-16-

2022, приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Адаев

Рамзан

Сайд-

хасанович -

Первый

заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Значение

результата достигнуто в

2022 году за счет

строительства 4 МСК

мощностью 270 тыс.

тонн. Риск недостижения

на отчетную дату

отсутствует.

31.12.2023 31.12.2023

1.2.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d57b9032-49ef-4806-8ae5-49e984d71877?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=XTl91SKFTPGMd90YAjpsL1Xz1uI%3D

