
Руководитель

регионального проекта —

Адаев Рамзан Саид-Хасанович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(6) Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Чеченской Республики"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА I КВАРТАЛ 2024 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 4, из них:

- 4 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 2, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 0, из

них:

- 0 достигнутых

контрольных точек.

-

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00 %

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку

(сортировку)

1

ПроцентФП

Доля направленных на захоронение

твердых коммунальных отходов, в

том числе прошедших обработку

(сортировку), в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов,

убывающий

Показатель по состоянию на

31.03.2024 г. составляет 96,3%.

Прогнозное значение данного

показателя на конец года - 96,3%,

при плане 97%. Риски

недостижения показателя на

конец года отсутствуют. Масса

образованных твердых

коммунальных отходов с 1

января по 31 марта 2024 года по

данным регионального

оператора составляет 0,0932455

млн. тонн. Подтверждающие

документы: 1. "Форма" Иное

Министерства строительства и

ЖКХ ЧР от 02.04.2024г. №б/н,

приложен файл.

100 97 9796.3

1.1.

2. "Скан-копия формы" Иное

Министерства строительства и

ЖКХ ЧР от 02.04.2024г. №б/н,

приложен файл.

Задача. Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2

ПроцентФП

Доля импорта оборудования для

обработки и утилизации твердых

коммунальных отходов,

убывающий

Показатель за март 2024 г.

составляет 0%. Прогнозное

значение данного показателя на

конец года 0%, при плане 36%.

Риски недостижения показателя

на конец года отсутствуют.

60 36 3602.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0fd4fa11-53f9-4394-9b4e-0f898735e080?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=EjquRUcJrjufDziwhhIXVf0%2Bv%2Bw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cb4821cc-e8f7-4400-a947-81b85154d1d3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=AQMFGJudcYgML9DFiVMVb%2BGfa9g%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Мощности по обработке и

утилизации ТКО в отчетном

периоде не вводились.

ПроцентФП

Доля направленных на утилизацию

отходов, выделенных в результате

раздельного накопления и

обработки (сортировки) твердых

коммунальных отходов, в общей

массе образованных твердых

коммунальных отходов,

возрастающий

Показатель по состоянию на

31.03.2024 составляет 3,7%.

Прогнозное значение данного

показателя на конец года - 3,7%,

при плане 3%. Риски

недостижения показателя на

конец года отсутствуют. Масса

образованных твердых

коммунальных отходов с 1

января по 31 марта 2024 года по

данным регионального

оператора составляет 0,0932455

млн. тонн. Подтверждающие

документы: 1. "Форма" Иное

Министерства строительства и

ЖКХ ЧР от 02.04.2024г. №б/н,

приложен файл.

0 3 33.7

2.2.

2. "Скан-копия формы" Иное

Министерства строительства и

ЖКХ ЧР от 02.04.2024г. №б/н,

приложен файл.

ПроцентФП

Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

обработку (сортировку), в общей

массе образованных твердых

коммунальных отходов,

возрастающий

Показатель по состоянию на

31.03.2024 составляет 51,0%.

Прогнозное значение данного

показателя на конец года - 51,0%,

при плане 50,4%. Риски

недостижения показателя на

конец года отсутствуют. Масса

образованных твердых

коммунальных отходов с 1

января по 31 марта 2024 года по

данным регионального

0 50.4 50.4512.3.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/893fa0ed-d871-4890-a619-77e73be523e9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0jS7VsBws6zG8p%2Fltuc0jfcRW2A%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/af8bc0e5-9b97-47e5-8674-2ac11ea01550?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kzcUEZNYpfWCbXImwUAm6zu22Mk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ceb3bf75-a343-4748-b902-710593da36d2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Oy2oo3FfwWMCpZ8nVKMTDHjiQ5I%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

оператора составляет 0,0932455

млн. тонн. Подтверждающие

документы: 1. "Форма" Иное

Министерства строительства и

ЖКХ ЧР от 02.04.2024г. №б/н,

приложен файл.

2. "Скан-копия формы" Иное

Министерства строительства и

ЖКХ ЧР от 02.04.2024г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ceb3bf75-a343-4748-b902-710593da36d2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Oy2oo3FfwWMCpZ8nVKMTDHjiQ5I%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9be5baaa-2291-41bf-b3d8-3459db289d18?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ExcNEfTeWXn%2Fld8MNFTinYkav9Y%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2024 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку

(сортировку)

1

Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

1.1

План

Факт/прогноз

97,0000

97,000097,0000 97,0000 97,0000 97,0000 97,0000 97,0000 97,0000 97,0000 97,0000

96,3000

96,300097,0000 96,5000 96,3000 96,3000 96,3000 96,3000 96,3000 96,3000 96,3000

ФП Процент 97,0000

96,3000

Задача: Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

2.1

План

Факт/прогноз

50,4000

50,400050,4000 50,4000 50,4000 50,4000 50,4000 50,4000 50,4000 50,4000 50,4000

51,0000

51,000051,0000 51,0000 51,0000 51,0000 51,0000 51,0000 51,0000 51,0000 51,0000

ФП Процент 50,4000

51,0000

Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов

2.2

План

Факт/прогноз

36,0000

36,000036,0000 36,0000 36,0000 36,0000 36,0000 36,0000 36,0000 36,0000 36,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 36,0000

0,0000

Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе

образованных твердых коммунальных отходов

2.3

План

Факт/прогноз

3,0000

3,00003,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000

3,7000

3,70003,0000 3,5000 3,7000 3,7000 3,7000 3,7000 3,7000 3,7000 3,7000

ФП Процент 3,0000

3,7000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача. Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности

по утилизации твердых

коммунальных отходов

Значение: 0,1200 Дата:

31.12.2024

Адаев

Рамзан

Саид-

хасанович -

Первый

заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

ГИИС УНП

«Электронн

ый бюджет»

В работе.Существует

риск: Не достижение

значения результата,

Причина риска: В

настоящее время

создание мощностей по

утилизации твердых

коммунальных отходов

на территории

Чеченской Республики

без государственной

поддержки не

представляется

возможным,

Вероятность: 100%,

Сутевые: Не достижение

значения результата

установленного

соглашением Принятые

меры: 1. В настоящее

время ведется работа с

целью привлечения

необходимых средств

для создания

республиканского

31.12.2024 31.12.2024

0

Миллион

тонн

0 00.121.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отходоперерабатывающе

го завода

«Экотехнопарк».

Завершены все

подготовительные

мероприятия, включая

разработку проектной

документации, выбор и

обустройство

земельного участка под

строительство. В адрес

Министра Финансов РФ

направлены обращения с

просьбой оказать

содействие в решении

данного вопроса (письма

от 01/423 от 31.07.2023 и

01/223 от 25.04.2023).,

срок исполнения

01.12.2024, Адаев

Рамзан Саид-Хасанович

- Первый заместитель

министра строительства

и жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики -

МИНИСТЕРСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ХОЗЯЙСТВА

ЧЕЧЕНСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ. 2.

Письмом Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 20.12.2023 № 6570/04

-02 согласованы новые

значения результата

«Введены в

эксплуатацию мощности

по утилизации ТКО»

доведенные письмом

ППК «Российский

экологический

оператор» от 18.12.2023

г. № 9799/23., срок

исполнения 01.12.2024,

Адаев Рамзан Саид-

Хасанович - Первый

заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики -

МИНИСТЕРСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ЧЕЧЕНСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ. В

работе.Существует риск:

Не достижение значения

результата, Причина

риска: В настоящее

время создание

мощностей по

утилизации твердых

коммунальных отходов

на территории

Чеченской Республики

без государственной

поддержки не

представляется

возможным,

Вероятность: 100%,

Сутевые: Не достижение

значения результата

установленного

соглашением Принятые

меры: 1. Письмом

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 20.12.2023 № 6570/04

-02 согласованы новые

значения результата

«Введены в

эксплуатацию мощности

по утилизации ТКО»
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

доведенные письмом

ППК «Российский

экологический

оператор» от 18.12.2023

г. № 9799/23., срок

исполнения 01.12.2024,

Адаев Рамзан Саид-

Хасанович - Первый

заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики -

МИНИСТЕРСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

ЧЕЧЕНСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ. 2. В

настоящее время ведется

работа с целью

привлечения

необходимых средств

для создания

республиканского

отходоперерабатывающе

го завода

«Экотехнопарк».

Завершены все
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

подготовительные

мероприятия, включая

разработку проектной

документации, выбор и

обустройство

земельного участка под

строительство. В адрес

Министра Финансов РФ

направлены обращения с

просьбой оказать

содействие в решении

данного вопроса (письма

от 01/423 от 31.07.2023 и

01/223 от 25.04.2023).,

срок исполнения

01.12.2024, Адаев

Рамзан Саид-Хасанович

- Первый заместитель

министра строительства

и жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики -

МИНИСТЕРСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

ЧЕЧЕНСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ.

Значение результата по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

состоянию на 01.04.2024

составляет 0 млн. тонн.

Прогнозное значение

данного результата на

конец года 0 млн. тонн,

при плане 0,12 млн. тонн.

Предоставлена

информация : 0 из 0.12.

Предоставлена

информация : 0 из 0.12.

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности

по обработке (сортировке)

твердых коммунальных

отходов Значение: 0,2700

Дата: 31.12.2024

Адаев

Рамзан

Саид-

хасанович -

Первый

заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

ГИИС УНП

«Электронн

ый бюджет»

Письмо О

предоставле

нии отчета о

ходе

реализации

мероприятий

РП

В работе.В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении отчета о

ходе реализации

мероприятий РП"

Письмо Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 23.01.2023г. №320/04

-03, приложен файл.

Прогнозное значение

данного результата на

конец года 270 тыс. тон в

год., при плане 270 тыс.

тон в год. Значение

результата достигнуто в

2022 году за счет

строительства 4 МСК

мощностью 270 тыс.

31.12.2024 31.12.2024

0.27

Миллион

тонн

0 0.270.271.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1fa480b5-82dc-4846-bda1-6d859b4e927e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=t179SG3N%2BY%2BaUHqxgpkpZ94NlTg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

тонн: 1.) Создание

мусоросортировочного

комплекса в Шалинском

районе мощностью 100

тыс.тонн в год; 2.)

Создание

мусоросортировочного

комплекса в

Надтеречном районе

мощностью 20 тыс. тонн

в год; 3.) Создание

мусоросортировочного

комплекса в

Гудермесском районе

мощностью 100 тыс.

тонн в год; 4.) Создание

мусоросортировочного

комплекса в Ачхой-

Мартановском районе

мощностью 50 тыс. тонн

в год. Риск

недостижения результата

на отчетную дату

отсутствует.

Предоставлена

информация : 0.27 из

0.27. Предоставлена

информация : 0.27 из

0.27. Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении отчета о

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1fa480b5-82dc-4846-bda1-6d859b4e927e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=t179SG3N%2BY%2BaUHqxgpkpZ94NlTg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ходе реализации

мероприятий РП"

Письмо Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республ от

23.01.2023г. №320/04-

03, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1fa480b5-82dc-4846-bda1-6d859b4e927e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=t179SG3N%2BY%2BaUHqxgpkpZ94NlTg%3D

