
П А С П О Р Т

регионального проекта

Жилье Чеченской Республики

1. Основные положения

Жилье Чеченской РеспубликиНаименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Жилье Чеченской Республики

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Тумхаджиев И.А.

Первый заместитель Председателя Правительства Чеченской

Республики - министр автомобильных дорог Чеченской

Республики

Тунтаев И.Ш.Руководитель регионального проекта

Первый заместитель Министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Чеченской Республики

Хаджимуратов М.В.Администратор регионального проекта

Директор департамента строительства Министерства

строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Чеченской Республики

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа "Обеспечение доступным и

комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан, проживающих

в Чеченской Республике"

Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного

строительства в Чеченской Республике"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1.

Объем жилищного

строительства, млн. кв. м в

год

1,0700 2018

0,0000 0,6370 0,6670 0,6980 0,7100 0,8000 0,8340

Миллион

квадратны

х метров

ФП -

--

2 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2.1.

Ввод жилья в рамках

мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

0,0600 2018

138,000

0

0,1675 0,2389 0,0625 0,4660 0,6420 0,7090

Миллион

квадратны

х метров

ФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1. Объем жилищного строительства, млн. кв. м в

год

0,010

0

0,030

0

0,070

0

0,100

0

0,140

0

0,180

0

Миллион

квадратных

метров

0,8340

0,700

0

0,600

0

0,500

0

0,300

0

0,200

0

ФП

2 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2.1. Ввод жилья в рамках мероприятия по

стимулированию программ развития

жилищного строительства субъектов

Российской Федерации

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,010

0

0,030

0

0,070

0

Миллион

квадратных

метров

0,7090

0,300

0

0,200

0

0,180

0

0,140

0

0,100

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1

Обеспечен ввод

жилья в субъектах

Российской

Федерации

Милли

он

квадрат

ных

метров

- 0,6

370

0,6

670

0,6

980

0,7

100

Обеспечен ввод

жилья на

территории

Чеченской

Республики

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2018

- -0,8

000

0,8

340

-

2

Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2.1

Реализованы проекты

по развитию

территорий,

расположенных в

границах населенных

пунктов,

предусматривающих

строительство жилья,

которые включены в

государственные

программы субъектов

Российской

Федерации по

развитию жилищного

строительства

Единиц

а

- 6,0

000

10,

000

0

4,0

000

14,

000

0

Созданы стимулы

для застройщиков

для реализации

масштабных

проектов

комплексного

развития

территории,

обеспеченные

инфраструктурным

и объектами,

средства на

которые

предусмотрены в

рамках реализации

мероприятия по

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2018

- -7,0

000

6,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

стимулированию

программ развития

жилищного

строительства

Чеченской

Республики
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом

обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья0

Реализованы проекты по развитию

территорий, расположенных в границах

населенных пунктов, предусматривающих

строительство жилья, которые включены в

государственные программы субъектов

Российской Федерации по развитию

жилищного строительства

1.1

2 418 148,612 119 094,55 1 885 850,711 164 337,01 2 341 854,38 11 100 853,721 171 568,46

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

2 418 148,612 119 094,55 1 885 850,711 164 337,01 2 341 854,38 11 100 853,721 171 568,46

бюджет субъекта1.1.1.1.

2 418 148,612 119 094,55 1 885 850,711 164 337,01 2 341 854,38 11 100 853,721 171 568,46

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

1 164 337,01 2 119 094,55 1 885 850,71 2 418 148,61

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

1 171 568,46 2 341 854,38 11 100 853,72

1 164 337,01 2 418 148,612 119 094,55 1 885 850,71 1 171 568,46 2 341 854,38 11 100 853,72

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)
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6. Помесячный план исполнения бюджета Чеченская Республика в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

1.1. Реализованы проекты по развитию

территорий, расположенных в границах

населенных пунктов,

предусматривающих строительство

жилья, которые включены в

государственные программы субъектов

Российской Федерации по развитию

жилищного строительства

0,00 141 414,1

4

439 393,9

4

712 121,2

1

984 848,4

8

1 257 575

,76

2 341 854,38

2 341 854

,38

2 341 854

,38

2 075 757

,58

1 803 030

,30

1 530 303

,03

ИТОГО:

0,00 141 414,1

4

439 393,9

4

712 121,2

1

984 848,4

8

1 257 575

,76

2 341 854,38

2 341 854

,38

2 341 854

,38

2 075 757

,58

1 803 030

,30

1 530 303

,03
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Жилье Чеченской Республики

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1

Результат "Обеспечен ввод жилья

в субъектах Российской

Федерации"

Обеспечен ввод жилья на

территории Чеченской

Республики

Тунтаев И.Ш.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

межведомств

енная

информацион

но-

статистическ

ая система

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Исходящее письмо о

направлении в адрес

Минстроя России отчета "о

достижении значений

результатов регионального

проекта"

-

Газалапов А.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Исходящее письмо о

направлении в адрес

Минстроя России отчета "о

достижении значений

результатов регионального

проекта"

-

Газалапов А.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.3

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Исходящее письмо о

направлении в адрес

Минстроя России отчета "о

достижении значений

результатов регионального

проекта"

-

Тунтаев И.Ш.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2

Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2.1

Результат "Реализованы проекты

по развитию территорий,

расположенных в границах

населенных пунктов,

предусматривающих

Созданы стимулы для

застройщиков для

реализации масштабных

проектов комплексного

развития территории,

Тунтаев И.Ш.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Единая

межведомств

енная

информацион

но-

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

строительство жилья, которые

включены в государственные

программы субъектов Российской

Федерации по развитию

жилищного строительства"

обеспеченные

инфраструктурными

объектами, средства на

которые предусмотрены в

рамках реализации

мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства Чеченской

Республики

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

статистическ

ая система

2.1.1

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Заключение

государственной

экспертизы проектной

документации и

заключение о

достоверности определения

сметной стоимости объекта

капитального строительства

-

Газалапов А.А.

23.12.2016

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.2

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа

Заключение о соответствии

построенного,

реконструированного

объекта капитального

строительства требованиям

технических регламентов,

иных нормативных

правовых актов и ПД, в том

-

Газалапов А.А.

25.08.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

02 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

числе требованиям

оснащенности объекта

капитального строительства

приборами учета

используемых

энергетических ресурсов

отсутст

вует

2.1.3

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Заключение

государственной

экспертизы проектной

документации и

заключение о

достоверности определения

сметной стоимости объекта

капитального строительства

-

Газалапов А.А.

30.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.4

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Прочий тип документа

Товарная накладная

-

Газалапов А.А.

24.11.2020

02 06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.5

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

Акт приема передачи

оборудования

-

Газалапов А.А.

25.11.2020

05 03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.6

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

-

Газалапов А.А.

04.12.2020

06 10 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.7

Контрольная точка "Объект Прочий тип документа

-

Газалапов А.А.

14.12.2020

Взаимо Взаимо ГИИС-



13

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"

2.1.8

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Информация о

заключенных контрактах

размещена на сайте единой

информационной системы в

сфере закупок, присвоен

реестровый номер

-

Газалапов А.А.

14.12.2020

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

2.1.9

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Распоряжение о

предоставлении земельного

участка (выписка из ЕГРН,

разрешение)

-

Газалапов А.А.

15.12.2020

10 04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.10

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат (форма КС-3)

-

Газалапов А.А.

21.12.2020

01 11 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.11

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт о приемке

выполненных работ

-

Газалапов А.А.

21.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

2.1.12

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

Прочий тип документа

Выписка из ЕГРН

(свидетельство о

регистрации)

-

Газалапов А.А.

22.12.2020

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.13

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Газалапов А.А.

23.12.2020

11 12 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

2.1.14

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Информация о закупках

-

Газалапов А.А.

30.12.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Единая

информацион

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

размещена на сайте единой

информационной системы в

сфере закупок

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная система в

сфере

закупок

2.1.15

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику",

значение: 0.0000

Распоряжение о

предоставлении земельного

участка (выписка из ЕГРН,

разрешение)

-

Газалапов А.А.

15.03.2021

02 04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.16

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

-

Газалапов А.А.

31.03.2021

01 13 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.17

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000

Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат (форма КС-3)

-

Тунтаев И.Ш.

31.12.2021

14 06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.18

Контрольная точка

"Оборудование приобретено",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Товарная накладная

-

Тунтаев И.Ш.

31.12.2021

05 07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.19

Контрольная точка

"Оборудование установлено",

значение: 0.0000

Акт приема передачи

оборудования

-

Тунтаев И.Ш.

31.12.2021

06 10 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.20

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

Прочий тип документа

Заключение о соответствии

-

Тунтаев И.Ш.

31.12.2021

07 11 ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

строительного надзора

получено", значение: 0.0000

построенного,

реконструированного

объекта капитального

строительства требованиям

технических регламентов,

иных нормативных

правовых актов и ПД, в том

числе требованиям

оснащенности объекта

капитального строительства

приборами учета

используемых

энергетических ресурсов

й бюджет"

2.1.21

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию

-

Тунтаев И.Ш.

31.12.2021

10 15 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.22

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Выписка из ЕГРН

(свидетельство о

регистрации)

-

Тунтаев И.Ш.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.23

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Информация о закупках

-

Тунтаев И.Ш.

31.12.2021

12 14 Единая

информацион

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

размещена на сайте единой

информационной системы в

сфере закупок

ная система в

сфере

закупок

2.1.24

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Информация о

заключенных контрактах

размещена на сайте единой

информационной системы в

сфере закупок, присвоен

реестровый номер

-

Тунтаев И.Ш.

31.12.2021

13 05 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

2.1.25

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт о приемке

выполненных работ

-

Тунтаев И.Ш.

31.12.2021

11 16 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

2.1.26

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Тунтаев И.Ш.

31.12.2021

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

2.1.27

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

Прочий тип документа

Заключение

-

Тунтаев И.Ш.

01.01.2022

01 03 ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результатам государственных

экспертиз", значение: 0.0000

государственной

экспертизы проектной

документации и

заключение о

достоверности определения

сметной стоимости объекта

капитального строительства

й бюджет"

2.1.28

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Заключение

государственной

экспертизы проектной

документации и

заключение о

достоверности определения

сметной стоимости объекта

капитального строительства

-

Тунтаев И.Ш.

01.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.1.29

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

-

Тунтаев И.Ш.

31.03.2022

02 04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.30

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Распоряжение о

предоставлении земельного

участка (выписка из ЕГРН,

разрешение)

-

Тунтаев И.Ш.

31.10.2022

02 03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.31

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Информация о закупках

-

Тунтаев И.Ш.

31.10.2022

02 01 Единая

информацион

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

размещена на сайте единой

информационной системы в

сфере закупок

ная система в

сфере

закупок

2.1.32

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000, Штука

Прочий тип документа

Информация о

заключенных контрактах

размещена на сайте единой

информационной системы в

сфере закупок, присвоен

реестровый номер

-

Тунтаев И.Ш.

31.10.2022

03 14 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

2.1.33

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000

Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат (форма КС-3)

-

Тунтаев И.Ш.

30.11.2022

03 05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.34

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Заключение

государственной

экспертизы проектной

документации и

заключение о

достоверности определения

сметной стоимости объекта

капитального строительства

-

Тунтаев И.Ш.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.1.35

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию

-

Тунтаев И.Ш.

31.12.2022

09 11 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.36

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

Прочий тип документа

Выписка из ЕГРН

(свидетельство о

регистрации)

-

Тунтаев И.Ш.10 14 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.37

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт о приемке

выполненных работ

-

Тунтаев И.Ш.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

2.1.38

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Тунтаев И.Ш.

31.12.2022

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

2.1.39

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику",

значение: 0.0000

Распоряжение о

предоставлении земельного

участка (выписка из ЕГРН,

-

Тунтаев И.Ш.

28.02.2023

02 03 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

разрешение)

2.1.40

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Информация о закупках

размещена на сайте единой

информационной системы в

сфере закупок

-

Тунтаев И.Ш.

01.03.2023

11 13 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

2.1.41

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

-

Тунтаев И.Ш.

15.03.2023

02 04 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.1.42

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Информация о

заключенных контрактах

размещена на сайте единой

информационной системы в

сфере закупок, присвоен

реестровый номер

-

Тунтаев И.Ш.

15.03.2023

03 14 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

2.1.43

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000

Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат (форма КС-3)

-

Тунтаев И.Ш.

30.11.2023

03 05 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.1.44

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора

получено", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Заключение о соответствии

построенного,

реконструированного

объекта капитального

строительства требованиям

технических регламентов,

-

Тунтаев И.Ш.

15.12.2023

06 10 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иных нормативных

правовых актов и ПД, в том

числе требованиям

оснащенности объекта

капитального строительства

приборами учета

используемых

энергетических ресурсов

2.1.45

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию

-

Тунтаев И.Ш.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.1.46

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт о приемке

выполненных работ

-

Тунтаев И.Ш.

31.12.2023

10 15 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

2.1.47

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Тунтаев И.Ш.

31.12.2023

14 11 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.48

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

Прочий тип документа

Выписка из ЕГРН

(свидетельство о

регистрации)

-

Тунтаев И.Ш.

31.12.2023

15 12 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.1.49

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику",

значение: 0.0000

Распоряжение о

предоставлении земельного

участка (выписка из ЕГРН,

разрешение)

-

Тунтаев И.Ш.

28.02.2024

12 03 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.1.50

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Информация о закупках

размещена на сайте единой

информационной системы в

сфере закупок

-

Тунтаев И.Ш.

01.03.2024

11 13 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

2.1.51

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

-

Тунтаев И.Ш.

15.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.1.52

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

Прочий тип документа

Информация о

заключенных контрактах

размещена на сайте единой

-

Тунтаев И.Ш.

01.04.2024

03 14 Единая

информацион

ная система в

сфере

-



24

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

информационной системы в

сфере закупок, присвоен

реестровый номер

закупок

2.1.53

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат (форма КС-3)

-

Тунтаев И.Ш.

20.12.2024

03 05 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.1.54

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа

Заключение о соответствии

построенного,

реконструированного

объекта капитального

строительства требованиям

технических регламентов,

иных нормативных

правовых актов и ПД, в том

числе требованиям

оснащенности объекта

капитального строительства

приборами учета

используемых

энергетических ресурсов

-

Тунтаев И.Ш.

31.12.2024

06 10 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.1.55

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию

-

Тунтаев И.Ш.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

14 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

2.1.56

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

Прочий тип документа

Выписка из ЕГРН

(свидетельство о

регистрации)

-

Тунтаев И.Ш.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.1.57

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт о приемке

выполненных работ

-

Тунтаев И.Ш.

31.12.2024

10 15 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

2.1.58

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Тунтаев И.Ш.

31.12.2024

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует



Участники регионального проекта

0

27

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Тунтаев И. Ш. Первый заместитель Министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Чеченской Республики

Зайпуллаев М. М.-Я. 10

2 Администратор регионального

проекта

Хаджимуратов М. В. Директор департамента

строительства Министерства

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Чеченской Республики

Зайпуллаев М. М.-Я. 20

Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые

включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Тунтаев И. Ш. Первый заместитель Министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Чеченской Республики

Зайпуллаев М. М.-Я. 10

4 Участник регионального

проекта

Тунтаев И. Ш. Первый заместитель Министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Чеченской Республики

Зайпуллаев М. М.-Я. 10

Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Тунтаев И. Ш. Первый заместитель Министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Чеченской Республики

Зайпуллаев М. М.-Я. 10

6 Участник регионального

проекта

Тунтаев И. Ш. Первый заместитель Министра

строительства и

Зайпуллаев М. М.-Я. 10



жилищно-коммунального

хозяйства Чеченской

Республики


