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1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

Наименование
№ п/п нлс соответствующего раздела Краткое описание риска Предлагаемые решения

и паспорта проекта

1.
Отсутствие
отклонений -

в отчетном периоде проблем 
и рисков относящихся к 
ключевым, не выявлено

-



2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№  п/п

t j
£ Н аименование целен Единица измерении Ф актическое значение за

Значения по кварталам П лановое П роцент
Р н показателей (но О КЕИ ) предыдущ ий год достижении

1 II III IV года

- (наименон ание показателя федерального проекта)

1.
Отсутствие
отклонений

2.
Отсутствие
отклонений



3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

Объем финансового обеспечение, млн. рублей Исполнение, млн. рублей
Предусмотрено

№ п/п Р08Н
о

Наименование результата и 
источника финансовою обеспечении паспортом

регионального
проекта

( волной 
бюджетов 

роспись

Л и м и т ы

бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные

обязательства

Кассовое
исполнение

Процент исполнения 
(8)/(4)*100

Комментарий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Р е з у л ь т а т  ф е д е р а л ь н о г о  п р о е к т а : 

Р е а л и з о в а н ы  м е р о п р и я т и я  п о  

с т р о и т е л ь с т в у  и р е к о н с т р у к ц и и  

[ м о д е р н и з а ц и и )  о б ъ е к т о в  п и т ь е в о г о  

в о д о с н а б ж е н и я  и в о д о п о д г о т о в к и , 

п р е д у с м о т р е н н ы е  р е г и о н а л ь н ы м и  

п р о г р а м м а м и , д о с т и г н у т о  п о в ы ш е н и е  

д о л и  н а с е л е н и я  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  

( в  т о м  ч и с л е  г о р о д с к о г о ) , 

о б е с п е ч е н н о г о  к а ч е с т в е н н о й  п и т ь е в о й  

в о д о й  и з  с и с т е м  ц е н т р а л и з о в а н н о г о  

в о д о с н а б ж е н и я

- - - - - -

и О т с у т с т в и е  о т к л о н е н и й

Р е з у л ь т а т  р е г и о н а л ь н о г о  п р о е к т а : 

Р е а л и з о в а н ы  м е р о п р и я т и я  по  

с т р о и т е л ь с т в у  и р е к о н с т р у к ц и и  

( м о д е р н и з а ц и и )  о б ъ е к т о в  п и т ь е в о г о  

в о д о с н а б ж е н и я  и в о д о п о д г о т о в к и , 

п р е д у с м о т р е н н ы е  г о с у д а р с т в е н н о й  

п р о г р а м м о й  Ч е ч е н с к о й  Р е с п у б л и к и , 

д о с т и г н у т о  п о в ы ш е н и е  д о л и  н а с е л е н и я  

Ч е ч е н с к о й  Р е с п у б л и к и (в  т о м  ч и с л е  

г о р о д с к о г о ) , о б е с п е ч е н н о г о  

к а ч е с т в е н н о й  п и т ь е в о й  в о д о й  и з  

с и с т е м  ц е н т р а л и з о в а н н о г о  

в о д о с н а б ж е н и я ,  в т о м  ч и сл е :

1 2 5 ,6 3 2 1 2 5 ,6 3 2 1 2 5 ,6 3 2 1 2 5 ,6 3 2 1 2 5 ,6 3 2 1 0 0 %

и л . О т с у т с т в и е  о т к л о н е н и й ф е д е р а л ь н ы й  б ю д ж е т 1 2 4 ,3 7 6 1 2 4 ,3 7 6 1 2 4 ,3 7 6 1 2 4 ,3 7 6 1 2 4 ,3 7 6 1 0 0 %

1 .1 .2 . О т с у т с т в и е  о т к л о н е н и й

б ю д ж е т ы  г о с у д а р с т в е н н ы х  

в н е б ю д ж е т н ы х  ф о н д о в  Р о с с и й с к о й  

Ф е д е р а ц и и

- - - - - -

1 .1 .3 . О т с у т с т в и е  о т к л о н е н и й

к о н с о л и д и р о в а н н ы е  б ю д ж е т ы  

с у б ъ е к т о в  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и , в 

г.ч

1 ,2 5 6 1 ,2 5 6 1 ,2 5 6 1 ,2 5 6 1 ,2 5 6 1 0 0 %

1 .1 .3 .1 О т с у т с т в и е  о т к л о н е н и й
б ю д ж е т  с у б ъ е к т а  Р о с с и й с к о й  

Ф е д е р а ц и и
1 ,2 5 6 1 ,2 5 6 1 ,2 5 6 1 ,2 5 6 1 ,2 5 6 1 0 0 %

1 .1 .3 .2 О т с у т с т в и е  о т к л о н е н и й

м е ж б ю д ж е т н ы е  т р а н с ф е р т ы  б ю д ж е т а  

с у б ъ е к т а  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  

б ю д ж е т а м  м у н и ц и п а л ь н ы х  

о б р а з о в а н и й

- - - - - -



1 .1 .3 .3 О т с у т с т в и е  о т к л о н е н и й

б ю д ж е т ы  м у н и ц и п а л ь н ы х  о б р а з о в а н и й  

(б е з  у ч е т а  м е ж б ю д ж е т н ы х  т р а н с ф е р т о в  

и з  б ю д ж е т а  с у б ъ е к т а  Р о с с и й с к о й  

Ф е д е р а ц и и )

- - - - - -

1.1.4. О т с у т с т в и е  о т к л о н е н и й в н е б ю д ж е т н ы е  и с т о ч н и к и - X X X - -

Всею но региональному проекту та счег всех источников, в том числе: 1 2 5 ,6 3 2 1 2 5 ,6 3 2 1 2 5 ,6 3 2 1 2 5 ,6 3 2 1 2 5 ,6 3 2 1 0 0 %

федеральный бюджет 1 2 4 ,3 7 6 1 2 4 ,3 7 6 1 2 4 ,3 7 6 1 2 4 ,3 7 6 1 2 4 ,3 7 6 1 0 0 %

бюджеты государственных внебюджегных фондов Российской 
Федерации - - - - - -

консолидированные бюджегы субъектов Российской Федерации 1 ,2 5 6 1 ,2 5 6 1 ,2 5 6 1 ,2 5 6 1 ,2 5 6 1 0 0 %

ннебюджегные источники - X X X - -



РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

У
ро

ве
нь

ко
нт

ро
ля о

£
Срок реализации О тветственный

jYt 11/11 р Наименование результата, кон трольной точки, мероприятия
исполнитель Комментарии

и
план ф акт/ прогноз

1 ПС*
Результат федерального проекта Обеспечено качественной 
питьевой водой 95,5% городского населения Российской 
Федерации

31 12 2024 -
М Б Егоров

11 Совет**
Результат регионального проекта: Обеспечено качественной 
питьевой водой 52,05 % городского населения Чеченской 
Республики

31.12 2024 31.12.2024 Р.С-Х. Адаев

111 КРН**** Отсутствие отклонений

Контрольная точка Обеспечено заключение соглашения о 
реализации на территории субъекта Российской Федерации 
регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, 
показателей и результатов соответствующего федерального 
проекта (в части результата федерального проекта)

01 03 2019 05 02 2019 Р.С-Х Адаев

Выполнено
Подтверждающие документы:
Соглашение о реализации регионального проекта "Чистая вода 
Чеченской Республики" от 05.02.2019 г № 069-2019-G50075-1

1 1 1 1 РРП*** Отсутствие отклонений
Мероприятие Заключено соглашение о реализации регионального 
проекта «Чистая вода Чеченской Республики»

15 02 2019 05 022019 И М Ибрагимов

Выполнено.
Подтверждающие документы
Соглашение о реализации регионального проекта "Чистая вода 
Чеченской Республики" от 05.02 2019 г № 069-2019-G50075-1



1.1.2. КРП**** ||| (онтрольная точка: Обеспечен мониторинг исполнения 
оглашений о реализации на территории субъекта Российской 
Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение 
целей, показателей и результатов соответствующего федерального 
проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, 
представляемые участниками федерального проекта в рамках 
мониторинга реализации федерального проекта (результата 
федерального проекта)

20.01 2020 20 01 2020 Р С-Х Адаев

1 1.2.1. РРИ***
Мероприятие Формирование и направление в Минстрой России 
отчета о достижении значений результатов регионального проекта 
"Чистая вода Чеченской Республики" в 2019 году

20.01 2020 20.01 2020 И М Ибрагимов

2 ПС*

Результат федерального проекта Проведена оценка состояния 
объектов централизованных систем водоснабжения и 
водоподготовки на предмет соответствия установленным 
показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения

01 08 2019 - М Б. Егоров -

2.1. Совет** Отсутствие отклонений

Результат регионального проекта Проведена оценка состояния 
объектов централизованных систем водоснабжения Чеченской 
Республики на предмет соответствия установленным показателям 
качества и безопасности питьевого водоснабжения

01.08.2019 29 04 2019 Р.С-Х. Адаев

Выполнено.
11од I верждающие документы
Письмо Главы Чеченской Республики от 29.04 2019 № 01/115 о 
направлении отчета Чеченской Республики об инвентаризации объектов 
водоснабжения в соответствии с методическими рекомендациями по 
проведению субъектами Российской Федерации, участвующими в 
федеральном проекте «Чистая вода», оценки состояния объектов систем 
водоснабжения, в том числе на предмет соответствия установленным 
показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения, 
утвержденными приказом Минстроя России от 31 января 2019 года № 
68/пр в адрес
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

2.1.1. КРП****

_

Отсутствие отклонений Контрольная точка: Услуга оказана (работы выполнены) 01 05.2019 29 04 2019 Р С-Х Адаев

Выполнено
11одтверждающие документы:
Письмо Главы Чеченской Республики от 29.04.2019 № 01/115 о 
направлении отчета Чеченской Республики об инвентаризации объектов 
водоснабжения в соответствии с методическими рекомендациями по 
проведению субъектами Российской Федерации, участвующими в 
федеральном проекте «Чистая вода», оценки состояния объектов систем 
водоснабжения, в том числе на предмет соответствия установленным 
показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения, 
утвержденными приказом Минстроя России от 31 января 2019 года № 
68/пр в адрес
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства



2 1 1 1 РП*** Отсутствие отклонений

Мероприятие Формирование и направление в Фонд содействия 
сформированию жилищно-коммунального хозяйства отчета 
Чеченской Республики об инвентаризации объектов 
аодоснабжения в соответствии с методическими рекомендациями 
по проведению субъектами Российской Федерации, участвующими 

федеральном проекте «Чистая вода», оценки состояния объектов 
систем водоснабжения, в том числе на предмет соответствия 
установленным показателям качества и безопасности питьевого 
водоснабжения в Фонд содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства

01 05 2019 29 04 2019 Р.С-Х Адаев

Выполнено
Подтверждающие документы
1 Письмо Главы Чеченской Республики от 29.04 2019 № 01/115 о 
направлении отчета Чеченской Республики об инвентаризации объектов 
водоснабжения в соответствии с методическими рекомендациями по 
проведению субъектами Российской Федерации, участвующими в 
федеральном проекте «Чистая вода», оценки состояния объектов систем 
водоснабжения, в том числе на предмет соответствия установленным 
показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения, 
утвержденными приказом Минстроя России от 31 января 2019 года№ 
68/пр в адрес
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

3 ПС*

Результат федерального проекта: Утверждены региональные 
программы субъектов Российской Федерации по строительству и 
зеконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения 
и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности 
питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации 
систем водоснабжения и водоподготовки, относимых к категориям 
чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда 
здоровью потребителей по критериям безопасности 0

01 102019 - М Б Егоров -

3.1. Совет** Отсутствие отклонений

Результат регионального проекта Утверждена государственная 
программа Чеченской Республики «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан, проживающих в 
Чеченской Республике» в которой региональный проект "Чистая 
вода Чеченской Республики", соответствующий федеральному 
проекту "Чистая вода", обособлен в виде отдельного структурного 
элемента указанной государственной программы Чеченской 
Республики

01 10 2019 25 07 2019 Р.С-Х Адаев

Выполнено.
Подтверждающие документы:
Постановление Правительства Чеченской Республики от 17.07.2019 № 
131 "О внесении изменений в постановление Правительства Чеченской 
Республики от 19 декабря 2013 года № 353"

3 11 КРП**** Отсутствие отклонений
Контрольная точка: Документ согласован с заинтересованными 
органами и организациями

25.07 2019 25 07 2019 Р.С-Х Адаев

Выполнено
Подтверждающие документы:
Исходящее письмо в адрес Фонда содействия реформированию ЖКХ и 
Минстроя России от 25 07 2019 г № 3182/11 о направлении 
государственной программы ЧР,

3 111 PPII*** Отсутствие отклонений

Мероприятие Утвержденная региональная подпрограмма "Чистая 
вода" Чеченской Республики" направлена на рассмотрение в 
Минстрой России и Фонд содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства

25 07 2019 25.07 2019 И М Ибрагимов

Выполнено
Подтверждающие документы
Исходящее письмо в адрес Фонда содействия реформированию ЖКХ и 
Минстроя России от 25.07.2019 г № 3182/11 о направлении 
государственной программы ЧР,

3 12. КРП**** Отсутствие отклонений Контрольная точка: Документ утвержден (подписан) 20 07 2019 17 07 2019 Р.С-Х Адаев

Выполнено
Подтверждающие документы
Постановление Правительства Чеченской Республики от 17.07.2019 № 
131 "О внесении изменений в постановление Правительства Чеченской 
Республики от 19 декабря 2013 года № 353",
http //msgkhchr ru/doc/HРА/РРСНR/2019/РРСHR 17.07 2019 131 pdf

3.1.2.1 РРП*** Отсутствие отклонений

Мероприятие Проект Постановления Правительства Чеченской 
Республики о внесении изменений в государственную программу 
Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и услугами ЖКХ граждан, проживающих в Чеченской 
Республике» в которой региональный проект "Чистая вода 
Чеченской Республики" на период с 2019 по 2024 год, 
соответствующий федеральному проекту "Чистая вода", обособлен 
в виде отдельного структурного элемента указанной 
государственной программы Чеченской Республики принят в 
установленном порядке

20 07 2019 17 07.2019 И М Ибрагимов

Выполнено.
Подтверждающие документы:
Постановление Правительства Чеченской Республики от 17.07 2019 № 
131 "О внесении изменений в постановление Правительства Чеченской 
Республики от 19 декабря 2013 года № 353", 
http://msgkhchr ru/doc/HPA/PPCHR/2019/PPCHR

http://msgkhchr


3.1.3. КРП**** Отсутствие отклонений контрольная точка Документ опубликован 25.07.2019 17.07 2019 Р.С-Х. Адаев

Выполнено.
Подтверждающие документы
Постановление Правительства Чеченской Республики от 17 07 2019 № 
131 "О внесении изменений в постановление Правительства Чеченской 
Республики от 19 декабря 2013 года № 353" опубликовано на 
официальном сайте Министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Чеченской Республики, 
http //msgkhchr ru/doc/HPA/PPCHR/2019/PPCHR _17 07 2019 131 pdf

3.1.3.1 РРП*** Отсутствие отклонений

Мероприятие Постановление Правительства Чеченской 
Республики о внесении изменений в государственную программу 
Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и услугами ЖКХ граждан, проживающих в Чеченской 
Республике» в которой региональный проект "Чистая вода 
Чеченской Республики" на период с 2019 по 2024 год, 
соответствующий федеральному проекту "Чистая вода", обособлен 
в виде отдельного структурного элемента указанной 
государственной программы Чеченской Республики опубликовано 
на официальном сайте Министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Чеченской Республики

25 07 2019 1707.2019 И М Ибрагимов

Выполнено
Подтверждающие документы
Постановление Правительства Чеченской Республики от 17.07.2019 № 
131 "О внесении изменений в постановление Правительства Чеченской 
Республики от 19 декабря 2013 года № 353" опубликовано на 
официальном сайте Министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Чеченской Республики, 
http //msgkhchr ru/doc/HPA/PPCHR/2019/PPCHR 1 7 07.2019 131 pdf

4 ПС*

Отсутствие отклонений

Результат федерального проекта: Реализованы мероприятия по 
строительству и реконструкции (модернизации) объектов 
питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные 
региональными программами, достигнуто повышение доли 
населения Российской Федерации (в том числе городского), 
обеспеченного качественной питьевой водой из систем 
централизованного водоснабжения

31 12 2024 -
МБ. Егоров

4 1 Совет**

Результат регионального проекта Реализованы мероприятия по 
строительству и реконструкции (модернизации) объектов 
питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные 
государственной программой Чеченской Республики, достигнуто 
повышение доли населения Чеченской Республики(в том числе 
городского), обеспеченного качественной питьевой водой из 
систем централизованного водоснабжения

31 12.2024 31.12 2024 Р.С-Х. Адаев

4.1.1 КРП**** Контрольная точка Земельный участок предоставлен заказчику 01.04 2019 18 07.2011 Р.С-Х Адаев

Выполнено
Распоряжение Главы администрации Надтеречного муниципального 
района от 18.07.2011 № 161/2 "О закреплении ранее выделенного 
земельного участка за Министерством жилищно-коммунального 
хозяйства Чеченской Республики"

4 111 РРП*** Отсутствие отклонений
Мероприятие Выделение земельного участка для проведения 
работ по реконструкции объектов системы водоснабжения 
Надтеречного муниципального района

01 04 2019 18 07 2011 Р В Газиев

Выполнено.
Распоряжение Главы администрации Надтеречного муниципального 
района от 18 07 2011 № 161/2 "О закреплении ранее выделенного 
земельного участка за Министерством жилищно-коммунального 
хозяйства Чеченской Республики"



4.1.2. СРП**** Отсутствие отклонений
(онтрольная точка: Получены положительные заключения по 
>езультатам государственных экспертиз

01 03 2019 31 122014 Р.С-Х. Адаев

Выполнено
Подтверждающие документы
1 "Положительное заключение ГУ "Управление государственной 
экспертизы проектов документов территориального планирования и 
проектной документации объектов Чеченской Республики" проверки 
достоверности определения сметной стоимости объекта капитального 
строительства по проектной документации «Строительство и 
реконструкция системы водоснабжения Надтеречного муниципального 
района. Чеченская Республика" Иное от 31.12.2014г №20 1 5 0358 14, 
приложен файл,
2 "Положительное заключение ГУ "Управление государственной 
экспертизы проектов документов территориального планирования и 
проектной документации объектов Чеченской Республики" проектной 
документации «Строительство и реконструкция системы водоснабжения 
Надтеречного муниципального района. Чеченская Республика»" от
31 12 2014г №20 1 4 0357 14

4 1.2.1. РРП*** Отсутствие отклонений

Мероприятие Государственная экспертиза на проектную 
документацию и достоверность определения сметной стоимости 
реконструкции объектов системы водоснабжения Надтеречного 
муниципального района

31 12.2014 31 12.2014 Р В Газиев

Выполнено
Подтверждающие документы:
1 "Положительное заключение ГУ "Управление государственной 
экспертизы проектов документов территориального планирования и 
проектной документации объектов Чеченской Республики" проверки 
достоверности определения сметной стоимости объекта капитального 
строительства по проектной документации «Строительство и 
реконструкция системы водоснабжения Надтеречного муниципального 
района. Чеченская Республика" Иное от 31 12 2014г №20 1 5 0358 14 , 
приложен файл,
2. "Положительное заключение ГУ "Управление государственной 
экспертизы проектов документов территориального планирования и 
проектной документации объектов Чеченской Республики" проектной 
документации «Строительство и реконструкция системы водоснабжения 
Надтеречного муниципального района. Чеченская Республика»" от 
31 12 2014г №20 1 4 0357 14

4 1.3. КРП**** Отсутствие отклонений
Контрольная точка: Получено разрешение на строительство 
(реконструкцию)

01 05 2019 26 04 2019 Р.С-Х Адаев Выполнено
Разрешение на строительство от 26 04 2019 №20 RU-20507307-012-2019;

4 1 3.1. РРП*** Отсутствие отклонений
Мероприятие Получено разрешение на выполнение работ по 
реконструкции объектов системы водоснабжения в Надтеречном 
муниципальном районе

01 05 2019 26 04 2019 Р В Газиев Выполнено.
Разрешение на строительство от 26 04.2019 №20 RU-20507307-012-2019;

4 14 КРП**** Отсутствие отклонений Контрольная точка Закупка включена в план закупок 27 05 2019 27 05 2019 Р.С-Х Адаев

Выполнено.
11одтверждающие документы
"План закупок" от 27.05 2019г. № 201901942000053001,
http://zakupki gov ru/epz/purchaseplanfz44/purchasePlanStructuredCard/plan-
position html?plan-number=&revision-id=:7809288&position-
----- 1----~><\l 1УЛ1 f\n n r ,\-7 ----------------------------------------------------

4 14 1. РРП*** Отсутствие отклонений
Мероиритяие Закупка в рамках реконструкции объектов системы 
водоснабжения Надтеречного муниципального района включена в 
план закупок

27 05.2019 27.05 2019 М.С. Чечиев

Выполнено
Подтверждающие документы
"План закупок" от 27.05 2019г № 201901942000053001,
http://zakupki gov ru/epz/purchaseplanf>.44/purchasePlanStructuredCard/plan-
position html?plan-number &revision-id=7809288&position-
nnmhpra?0100IQ47Q000S3001 OOOOl 1_________________________________

http://zakupki
http://zakupki


4.1.5. CPU**** Отсутствие отклонений
(онтрольная точка Сведения о государственном (муниципальном) 
контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками 
по результатам закупок

01 06 2019 2805.2019 Р.С-Х Адаев

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1 "Контракт на оказание услуг по техническому надзору и техническому 
сопровождению работ по объекту: Строительство и реконструкция 
системы водоснабжения Надтеречного муниципального района 
Чеченской Республики включен в реестр контрактов" Контракт от
15 04 2019г № 2201400394319000015,
http //zakupk i gov ru/epz/contract/contractCard/common-
info html?reestrNumber=2201400394319000015
2 "Контракт на выполнение работ по Строительству и реконструкция 
системы водоснабжения Надтеречного муниципального района 
Чеченской Республики включен в реестр контрактов" Контракт от 
28 05 2019г №2201400394319000023,
http://zakupki go v ru/epz/contract/contractCard/payment-1nfo-and-target-of- 
order html?reestrNumber=2201400394319000023

4 1.5.1. РРП*** Отсутствие отклонений

Мероприятие Сведения о государственных контрактах на 
выполнение работ по реконструкции объектов системы 
водоснабжения Надтеречного муниципального района внесены в 
реестр контрактов

01 06 2019 2805 2019 М.С. Чечиев

Выполнено
Подтверждающие документы
1 "Контракт на оказание услуг по техническому надзору и техническому 
сопровождению работ по объекту: Строительство и реконструкция 
системы водоснабжения Надтеречного муниципального района 
Чеченской Республики включен в реестр контрактов" Контракт от 
15 04 2019г № 2201400394319000015, 
http //zakupki gov ru/epz/contract/contractCard/common- 
infohtml?reestrNumber=2201400394319000015
2. "Контракт на выполнение работ по Строительству и реконструкция 
системы водоснабжения Надтеречного муниципального района 
Чеченской Республики включен в реестр контрактов" Контракт от 
28 05 2019г №2201400394319000023,
http //zakupki gov ru/epz/contract/contractCard/payment-info-and-target-of-
order html?reestrN umber=2201400394319000023

4.1.6 КРП**** Отсутствие отклонений
Контрольная точка Произведена оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг по государственному 
(муниципальному)контракту

31 122019 26 09 2019 Р.С-Х. Адаев 

_

Выполнено
Подтверждающие документы:
1 "Строительство и реконструкция системы водоснабжения 
Надтеречного муниципального района Чеченской Республики (оплата по 
контракту №23 от 28.05 2019)" Платежное поручение Министерства 
строительства и ЖКХ Чеченской Республики от 26.09.2019г №727542
2 "Оплата услуг по проведению технического надзора и технического 
сопровождения работ по объекту: Строительство и реконструкция 
системы водоснабжения Надтеречного муниципального района" 
Платежное поручение Министерства строительства и ЖКХ Чеченской 
Республики от 25 09 2019г №721903
3 "Оплата услуг по проведению технического надзора и технического 
сопровождения работ по объекту Строительство и реконструкция 
системы водоснабжения Надтеречного муниципального района" 
Платежное поручение Министерства строительства и ЖКХ Чеченской 
Республики от 25 09 2019г №721903
4 "Строительство и реконструкция системы водоснабжения 
Надтеречного муниципального района Чеченской Республики (оплата по 
контракту №23 от 28 05 2019)" Платежное поручение Министерства 
строительства и ЖКХ Чеченской Республики от 26.09 2019г №727542
5 "Строительство и реконструкция системы водоснабжения 
Надтеречного муниципального района Чеченской Республики (оплата по 
контракту №23 от 28 05 2019)" Платежное поручение Министерства 
строительства и ЖКХ Чеченской Республики от 26 09 2019г №727542
6 "Оплата услуг по проведению технического надзора и технического 
сопровождения работ по объекту: Строительство и реконструкция 
системы водоснабжения Надтеречного муниципального района" 
Платежное поручение Министерства строительства и ЖКХ Чеченской 
Республики от 25 09 2019г №721903

http://zakupki


4.1.6.1. РРП*** Отсутствие отклонений

Мероприятие Произведена оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг по государственным 
[муниципальному) контрактам заключенным в рамках 
строительства и реконструкции объектов системы водоснабжения 
Надтеречного муниципального района в 2019 году

31 122019 26 09 2019 И М Ибрагимов

Выполнено
Подтверждающие документы
1 "Строительство и реконструкция системы водоснабжения 
Надтеречного муниципального района Чеченской Республики (оплата по 
контракту №23 от 28.05.2019)" Платежное поручение Министерства 
строительства и ЖКХ Чеченской Республики от 26.09 2019г №727542.
2 "Оплата услуг по проведению технического надзора и технического 
сопровождения работ по объекту: Строительство и реконструкция 
системы водоснабжения Надтеречного муниципального района" 
Платежное поручение Министерства строительства и ЖКХ Чеченской 
Республики от 25 09 2019г №721903
3 "Оплата услуг по проведению технического надзора и технического 
сопровождения работ по объекту: Строительство и реконструкция 
системы водоснабжения Надтеречного муниципального района" 
Платежное поручение Министерства строительства и ЖКХ Чеченской 
Республики от 25.09 2019г №721903
4 "Строительство и реконструкция системы водоснабжения 
Надтеречного муниципального района Чеченской Республики (оплата по 
контракту №23 от 28 05.2019)" Платежное поручение Министерства 
строительства и ЖКХ Чеченской Республики от 26.09 2019г №727542.
5 "Строительство и реконструкция системы водоснабжения 
Надтеречного муниципального района Чеченской Республики (оплата по 
контракту №23 от 28 05 2019)" Платежное поручение Министерства 
строительства и ЖКХ Чеченской Республики от 26 09 2019г. №727542.
6 "Оплата услуг по проведению технического надзора и технического 
сопровождения работ по объекту: Строительство и реконструкция 
системы водоснабжения Надтеречного муниципального района" 
Платежное поручение Министерства строительства и ЖКХ Чеченской 
Республики от 25.09.2019г №721903

4.1.7. КРП**** Отсутствие отклонений
Контрольная точка: С субъектами Российской Федерации 
заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов 
Российской Федерации межбюджетных трансфертов*

15 02 2019 12 02 2019 Р.С-Х Адаев

Выполнено.
Подтверждающие документы:
Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета 
бюджету Чеченской
Республики от 12.02 2019 № 069-09-2019-304

4 17 1 РРП*** Отсутствие отклонений

Мероприятие Формирование и подписание в государственной 
интегрированной информационной системе управления 
общественными финансами "Электронный бюджет" соглашения на 
предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету 
Чеченской Республики в 2019 г на софинансирование 
регионального проекта «Чистая вода Чеченской Республики»

15 02 2019 12.022019 И М Ибрагимов

Выполнено.
Подтверждающие документы:
Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета 
бюджету Чеченской
Республики от 12 02 2019 № 069-09-2019-304

4 18 КРП****
[Контрольная точка Предоставлен отчет об использовании 
1 межбюджетных трансфертов

20 01 2020 20.01 2020 Р.С-Х Адаев



4 1.8.1 РРП* ** *** **** Отсутствие отклонений

Мероприятие Формирование в государственной интегрированной 
информационной системе управления общественными финансами 
"Электронный бюджет" отчета о расходах Чеченской Республики 
по заключенному Соглашению в рамках регионального проекта 
"Чистая вода Чеченской Республики" за I квартал 2019 г

07 06 2019 07 06 2019 И М Ибрагимов

Выполнено
Подтверждающие документы:
Отчет о расходах, в целях софинаисирования которых предоставлена 
Субсидия от 07 06 20 19  № 069-09-2019-304/01

4 1 8 2 РРП*** Отсутствие отклонений

Мероприятие Формирование в государственной интегрированной 
информационной системе управления общественными финансами 
"Электронный бюджет" отчета о расходах Чеченской Республики 
по заключенному Соглашению в рамках регионального проекта " 
Чистая вода Чеченской Республики " за II квартал 2019 г

25 07 2019 23 07 2019 И М Ибрагимов

Выполнено
Подтверждающие документы:
Отчет о расходах, в целях софинаисирования которых предоставлена 
Субсидия от 23.07 2019 № 069-09-2019-304/02

4 1 8 3 РРП*** Отсутствие отклонений

Мероприятие Формирование в государственной интегрированной 
информационной системе управления общественными финансами 
"Электронный бюджет" отчета о расходах Чеченской Республики 
по заключенному Соглашению в рамках регионального проекта " 
Чистая вода Чеченской Республики " за III квартал 2019 г

15 102019 11 10 2019 И М Ибрагимов

Выполнено.
Подтверждающие документы:
Отчет о расходах, в целях софинаисирования которых предоставлена 
Субсидия от 11 10 2019 № 069-09-2019-304/03

4 184. РРП***

Мероприятие Формирование в государственной интегрированной 
информационной системе управления общественными финансами 
"Электронный бюджет" отчета о расходах Чеченской Республики 
по заключенному Соглашению в рамках регионального проекта " 
Чистая вода Чеченской Республики " за IV квартал 2019 г.

20.01 2020 20.01 2020 И М Ибрагимов

*ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам
**Совет при Правительстве Чеченской Республики по внедрению системы управления проектной деятельностью в органах исполнительной власти Чеченской Республики,
***РРП - руководитель регионального проекта
****КРП куратор регионального проекта



№
Illl

Наименование регионального проекта

Ввод сведений по:

ПримечаниеПроблемы возникающие при занесении данных в ГИИС 
"Электронный бюджет"

Заявка в службу 
технической 
поддержки 

(номер;дата)

i 2 3 4 5
Национальный проект "Экология"

1 Чистая вода

В разделе 9.1. "периодический мониторинг" за октябрь месяц 
отображаются КТ и результаты, которые ранее достигнуты и 
информация о достижении которых заполнена в 
соответствующем месяце

0745942 от 
08.11.2019г.

Заявка передана в 
аналитический отдел

В печатной версии отчета G5.96-15-2019.10/2188 по 
результату ”2" были указаны подтверждающие сведения, но 
в печатной версии в столбце комментарии данная 
информация не отображается

0741654 от 
06.11.2019г.

Заявка передана в 
аналитический отдел


