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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1

Миллион

квадратных

метров

ФП

Объем жилищного

строительства, млн. кв. м в год,

возрастающий

По оперативной

информации

Министерства

строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Чеченской

Республики объем

жилищного

строительства на

01.10.2021 г. составил

653,2 тыс.кв.м. (93,5 % от

плана), в том числе: -

МКД - 92,2 тыс. кв. м. (23

ед.); -ИЖС - 561,0 тыс. кв.

м. (3 405 ед.). Риск

недостижения показателя

отсутствует.

1.1. 1.07 0.476 0.6532 0.698

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2

Миллион

квадратных

метров

ФП

Ввод жилья в рамках

мероприятия по стимулированию

программ развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешение на ввод

многоквартирного

жилого дома" Иное

Разрешение Мэрии г.

Грозного от 25.03.2021г.

№20-RU20301000-022-

2021, приложен файл. 2.

"Разрешение на ввод

2.1. 0.06 0.0135 0.0234 0.0575
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

многоквартирного

жилого дома" Иное

Разрешение Мэрии г.

Грозного от 21.03.2021г.

№20-RU20301000-021-

2021, приложен файл. 3.

"Разрешение на ввод

многоквартирного

жилого дома" Иное

Разрешение Мэрии г.

Грозного от 25.03.2021г.

№20-RU20301000-020-

2021, приложен файл. 4.

"Уведомления о

соответствии

построенных или

реконструированных

объектов

индивидуального

жилищного

строительства или

садовых домов

требованиям

законодательства о

градостроительной

деятельности" Иное

Уведомление

администрации

Курчалоевского

муниципального района

от 13.04.2021г. №-,

приложен файл. 5.

"Уведомления о

соответствии

построенных или
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

реконструированных

объектов

индивидуального

жилищного

строительства или

садовых домов

требованиям

законодательства о

градостроительной

деятельности" Иное

Уведомление Мэрии г.

Аргун от 16.06.2021г. №-,

приложен файл. На

отчетную дату в рамках

мероприятия по

стимулированию

программ развития

жилищного

строительства объем

ввода жилья составил 23,4

тыс.кв.м. в том числе: - 3

МКД в г. Грозном общей

площадью 15,9 тыс. кв. м.

- ИЖС в г. Аргун общей

площадью 2,5 тыс.кв.м. -

ИЖС в г. Курчалой

общей площадью 5

тыс.кв.м.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1

Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год

1.1

План

Факт/прогноз

0,6980

0,11200,0130 0,0650 0,1090 0,1640 0,2300 0,2710 0,3820 0,4760 0,5570

0,6980

0,36900,0280 0,0685 0,1984 0,2591 0,4527 0,5022 0,5894 0,6532 0,6532

ФП Миллион

квадратных

метров

0,6380

0,6532

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2

Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

2.1

План

Факт/прогноз

0,0575

0,00250,0000 0,0000 0,0000 0,0135 0,0135 0,0135 0,0135 0,0135 0,0135

0,0575

0,01590,0000 0,0000 0,0159 0,0159 0,0229 0,0234 0,0234 0,0234 0,0234

ФП Миллион

квадратных

метров

0,0135

0,0234
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1

Обеспечен ввод жилья в

субъектах Российской

Федерации Значение:

0,6980 Дата: 31.12.2021

Газалапов

Ахмед

Адамович  -

Заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

Единая

межведомст

венная

информацио

нно-

статистичес

кая система

Информация по

значению результата:

В работе.По

оперативной

информации

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики объем

жилищного

строительства на

01.10.2021 г. составил

653,2 тыс.кв.м. (93,5 %

от плана), в том числе: -

МКД - 92,2 тыс. кв. м.

(23 ед.); -ИЖС - 561,0

тыс. кв. м. (3 405 ед.).

Риск недостижения

показателя отсутствует.

Предоставлена

информация : 0.6532 из

0.698.

31.12.2021 31.12.2021

0.698

Миллион

квадратн

ых

метров

1.07 0.65320.698

1.1.

1

Документ утвержден

(подписан)

Газалапов

Ахмед

Адамович  -

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Риск

недостижения КТ на

отчетную дату

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

отсутствует

2.

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации

по обеспечению ввода жилья

2.1

Реализованы проекты по

развитию территорий,

расположенных в

границах населенных

пунктов,

предусматривающих

строительство жилья,

которые включены в

государственные

программы субъектов

Российской Федерации по

развитию жилищного

строительства Значение:

3,0000 Дата: 31.12.2021

Газалапов

Ахмед

Адамович  -

Заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

Единая

межведомст

венная

информацио

нно-

статистичес

кая система

Иное

Разрешение

на ввод

многокварти

рного

жилого

дома, Иное

Уведомлени

я о

соответстви

и

построенны

х или

реконструир

ованных

объектов

индивидуаль

ного

жилищного

строительст

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешение на ввод

многоквартирного

жилого дома" Иное

Разрешение Мэрии г.

Грозного от 25.03.2021г.

№20-RU20301000-022-

2021, приложен файл. 2.

"Разрешение на ввод

многоквартирного

жилого дома" Иное

Разрешение Мэрии г.

Грозного от 25.03.2021г.

№20-RU20301000-021-

2021, приложен файл. 3.

"Разрешение на ввод

31.12.2021 31.12.2021

3Единица 0 23
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ва или

садовых

домов

требованиям

законодател

ьства о

градостроит

ельной

деятельност

и

многоквартирного

жилого дома" Иное

Разрешение Мэрии г.

Грозного от 25.03.2021г.

№20-RU20301000-020-

2021, приложен файл. 4.

"Уведомления о

соответствии

построенных или

реконструированных

объектов

индивидуального

жилищного

строительства или

садовых домов

требованиям

законодательства о

градостроительной

деятельности" Иное

Уведомление

администрации

Курчалоевского

муниципального района

от 13.04.2021г. №-,

приложен файл. 5.

"Уведомления о

соответствии

построенных или

реконструированных

объектов

индивидуального

жилищного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

строительства или

садовых домов

требованиям

законодательства о

градостроительной

деятельности" Иное

Уведомление Мэрии г.

Аргун от 16.06.2021г. №

-, приложен файл. На

отчетную дату в рамках

мероприятия по

стимулированию

программ развития

жилищного

строительства объем

ввода жилья составил

23,4 тыс.кв.м. в том

числе: - 3 МКД в г.

Грозном общей

площадью 15,9 тыс. кв.

м. - ИЖС в г. Аргун

общей площадью 2,5

тыс.кв.м (плановое

значение на текущий год

достигнуто); - ИЖС в г.

Курчалой общей

площадью 5 тыс.кв.м

(плановое значение на

текущий год

достигнуто). В

соответствии с

приложением №8 к
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

№ 069-09-2021-162 от

25.12.2020 г. в 2021 году

планируется реализовать

4 проекта по развитию

территорий. Риск не

достижения значений

результата на отчетную

дату отсутствует.

Предоставлена

информация : 2 из 3.

2.1.

1

Строительно-монтажные

работы завершены

Газалапов

Ахмед

Адамович  -

Заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Справка о

стоимости

выполненны

х работ и

затрат по

объекту:

«Строительс

тво

подъездных

дорог и

автомобильн

ых

площадок

жилого

комплекса в

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

о стоимости

выполненных работ и

затрат по объекту:

«Строительство

подъездных дорог и

автомобильных

площадок жилого

комплекса в г. Аргун,

Чеченская Республика,

Чеченская Республика, г.

Аргун»" Иное Справка

(форма кс-3)

Министерства

01.10.2021 01.10.2021



12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

г. Аргун,

Чеченская

Республика,

Чеченская

Республика,

г. Аргун»,

Иное

Справка о

стоимости

выполненны

х работ и

затрат по

объекту:

«Строительс

тво Детского

сада на 80

мест в с.

Айти-Мохк,

Ножай-

Юртовского

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики,

Иное

Справка о

стоимости

выполненны

х работ и

затрат по

объекту:

«Строительс

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 22.07.2021г. №1,

приложен файл. 2.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат по объекту:

«Строительство

Детского сада на 80 мест

в с. Айти-Мохк, Ножай-

Юртовского

муниципального района

Чеченской Республики"

Иное Справка (форма

кс-3) Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 23.02.2021г. №1,

приложен файл. 3.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат по объекту:

«Строительство

Детского сада на 80 мест

в с. Айти-Мохк, Ножай-

Юртовского

муниципального района

Чеченской Республики"

Иное Справка (форма

кс-3) Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики



13

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

тво

стационарно

го корпуса

ГБУ

«Курчалоевс

кая ЦРБ»,

Иное

Справка о

стоимости

выполненны

х работ и

затрат по

объекту:

«Строительс

тво детского

сада на 240

мест в

Октябрьско

м районе

г.Грозного,

Чеченская

Республика,

Иное

Справка о

стоимости

выполненны

х работ и

затрат по

объекту:

«Строительс

тво средней

общеобразов

от 27.03.2021г. №2,

приложен файл. 4.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат по объекту:

«Строительство

Детского сада на 80 мест

в с. Айти-Мохк, Ножай-

Юртовского

муниципального района

Чеченской Республики"

Иное Справка (форма

кс-3) Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 21.04.2021г. №3,

приложен файл. 5.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат по объекту:

«Строительство

Детского сада на 80 мест

в с. Айти-Мохк, Ножай-

Юртовского

муниципального района

Чеченской Республики"

Иное Справка (форма

кс-3) Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 17.05.2021г. №4,

приложен файл. 6.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ательной

школы на

720 мест в

Октябрьско

м районе r.

Грозноrо,

Чеченская

Республика,

Иное

Справка о

стоимости

выполненны

х работ и

затрат по

объекту:

«Строительс

тво средней

общеобразов

ательной

школы на

720 мест в

Октябрьско

м районе г.

Грозного,

Чеченская

Республика

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат по объекту:

«Строительство

стационарного корпуса

ГБУ «Курчалоевская

ЦРБ»" Иное Справка

(форма кс-3)

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 16.04.2021г. №2,

приложен файл. 7.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат по объекту:

«Строительство

стационарного корпуса

ГБУ «Курчалоевская

ЦРБ»" Иное Иное

Справка (форма кс-3)

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 21.04.2021г. №3,

приложен файл. 8.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат по объекту:

«Строительство

детского сада на 240

мест в Октябрьском
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

районе г.Грозного,

Чеченская Республика"

Иное Справка (форма

кс-3) Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 27.03.2021г. №1,

приложен файл. 9.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат по объекту:

«Строительство

детского сада на 240

мест в Октябрьском

районе г.Грозного,

Чеченская Республика"

Иное Справка (форма

кс-3) Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 21.06.2021г. №2,

приложен файл. 10.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат по объекту:

«Строительство средней

общеобразовательной

школы на 720 мест в

Октябрьском районе r.

Грозноrо, Чеченская

Республика" Иное

Справка (форма кс-3)
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 27.03.2021г. №1,

приложен файл. 11.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат по объекту:

«Строительство средней

общеобразовательной

школы на 720 мест в

Октябрьском районе г.

Грозного, Чеченская

Республика" Иное

Справка (форма кс-3)

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 17.05.2021г. №2,

приложен файл. 12.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат по объекту:

«Строительство

Детского сада на 80 мест

в с. Айти-Мохк, Ножай-

Юртовского

муниципального района

Чеченской Республики"

Иное Справка (форма

кс-3) Министерства

строительства и ЖКХ



17

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Чеченской Республики

от 21.06.2021г. №5,

приложен файл. 13.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат по объекту:

«Строительство

стационарного корпуса

ГБУ «Курчалоевская

ЦРБ»" Иное Справка

(форма кс-3)

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 27.03.2021г. №1,

приложен файл. Риск

недостижения КТ на

отчетную дату

отсутствует

2.1.

2

Оборудование

приобретено

Газалапов

Ахмед

Адамович  -

Заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Комплексно

е оснащение

оборудовани

ем

стационарно

го корпуса

ГБУ

"Курчалоевс

кая ЦРБ"

(согласно

контракту №

71 от

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Комплексное

оснащение

оборудованием

стационарного корпуса

ГБУ "Курчалоевская

ЦРБ" (согласно

контракту № 71 от

04.05.2021)" Иное

Товарная накладная

ООО "Мегастройинвест"

10.10.2021 10.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

04.05.2021),

Иное

Комплексно

е оснащение

оборудовани

ем по

объекту:

«Детский

сад на 80

Мест в c.

Айти-Мохк,

Ножай-

Юртовского

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики

(согласно

контракту №

61 от

24.04.2021)

от 07.05.2021г. №46,

приложен файл. 2.

"Комплексное

оснащение

оборудованием по

объекту: «Детский сад

на 80 Мест в c. Айти-

Мохк, Ножай-

Юртовского

муниципального района

Чеченской Республики

(согласно контракту №

61 от 24.04.2021)" Иное

Товарная накладная

ООО «ОфисСтиль» от

27.04.2021г. №27,

приложен файл.

Исполнение по

контрактам № 71 от

04.05.2021 г. и №61 от

24.04.2021 г. завершено.

Риск недостижения КТ

на отсутствует.

2.1.

3

Оборудование

установлено

Газалапов

Ахмед

Адамович  -

Заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

мебели и

оборудовани

я по

государстве

нному

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приема-передачи мебели

и оборудования по

государственному

контракту №71 от

04.05.2021

(Строительство

31.10.2021 31.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

контракту №

71 от

04.05.2021

(Строительс

тво

Стационарно

го корпуса

ГБУ

"Курчалоевс

кая ЦРБ"),

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

мебели и

оборудовани

я по

государстве

нному

контракту №

61 от

24.04.2021

(Строительс

тво детского

сада на 80

мест с.

Айти-Мохк,

Ножай-

Юртовского

муниципаль

ного района

Чеченской

Стационарного корпуса

ГБУ "Курчалоевская

ЦРБ")" Акт приема-

передачи между

Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ООО"МегаСтройИнвест

" от 07.05.2021г. №1,

приложен файл. 2. "Акт

приема-передачи мебели

и оборудования по

государственному

контракту №61 от

24.04.2021

(Строительство детского

сада на 80 мест с. Айти-

Мохк, Ножай-

Юртовского

муниципального района

Чеченской Республики)"

Акт приема-передачи

между Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ООО"ОфисСтиль" от

27.04.2021г. №1,

приложен файл. Риск

недостижения КТ на

отчетную дату

отсутствует
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Республики)

2.1.

4

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Газалапов

Ахмед

Адамович  -

Заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное О

соответствии

построенног

о,

реконструир

ованного

объекта

капитальног

о

строительств

а

требованиям

технических

регламентов,

иных

нормативны

х правовых

актов и

проектной

документаци

и, в том

числе

требованиям

энергетическ

ой

эффективнос

ти и

требованиям

оснащенност

и объекта

капитальног

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "О

соответствии

построенного,

реконструированного

объекта капитального

строительства

требованиям

технических

регламентов, иных

нормативных правовых

актов и проектной

документации, в том

числе требованиям

энергетической

эффективности и

требованиям

оснащенности объекта

капитального

строительства

приборами учета

используемых

энергетических

ресурсов" Иное

Государственного

комитета по архитектуре

и градостроительству

Чеченской Республики

от 11.06.2021г. №032,

приложен файл. Риск

01.11.2021 01.11.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

о

строительств

а приборами

учета

используемы

х

энергетичес

ких ресурсов

недостижения КТ на

отчетную дату

отсутствует

2.1.

5

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Газалапов

Ахмед

Адамович  -

Заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию"

Иное Отдела

архитектуры и

строительства

Администрации

Курчалоевского

муниципальноrо района

от 23.09.2021г. №20-

506000-20-2021,

приложен файл. Риски

недостижения КТ на

отчетную дату

отсутствуют

01.12.2021 01.12.2021

2.1.

6

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Газалапов

Ахмед

Адамович  -

Заместитель

министра

строительст

ва и

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Риски

невыполнения КТ на

отчетную дату

отсутствуют

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

2.1.

7

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Газалапов

Ахмед

Адамович  -

Заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

Единая

информацио

нная

система в

сфере

закупок

Акт приема-

передачи

Акт сдачи-

приемки

оказанных

услуг к

государстве

нному

контракту №

5 от

25.01.2021

(Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту

«Строительс

тво детского

сада на 80

мест в с.

Айти-Мохк

Ножай-

Юртовского

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

сдачи-приемки

оказанных услуг к

государственному

контракту № 5 от

25.01.2021

(Осуществление

авторского надзора за

ходом строительных

работ по объекту

«Строительство

детского сада на 80 мест

в с. Айти-Мохк Ножай-

Юртовского

муниципального района,

Чеченская Республика)"

Акт приема-передачи

между Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ГУП

«Чеченгражданпроект»

от 21.06.2021г. №25,

приложен файл. 2. "Акт

10.12.2021 10.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

муниципаль

ного района,

Чеченская

Республика),

Акт приема-

передачи

Акт приемки

услуг

оказанных

по контракту

№ 10 от

25.01.2021

(осуществле

ние

техническог

о надзора и

техническог

о

сопровожден

ия объекта

«Строительс

тво Детского

сада на 80

мест в с.

Айти-Мохк,

Ножай-

Юртовского

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики»

), Акт

приемки услуг

оказанных по контракту

№ 10 от 25.01.2021

(осуществление

технического надзора и

технического

сопровождения объекта

«Строительство

Детского сада на 80 мест

в с. Айти-Мохк, Ножай-

Юртовского

муниципального района

Чеченской

Республики»)" Акт

приема-передачи между

Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ФБУ «Федеральный

центр строительного

контроля» от

19.05.2021г. №-,

приложен файл. 3. "Акт

приемки услуг

оказанных по контракту

№ 10 от 25.01.2021

(осуществление

технического надзора и

технического

сопровождения объекта

«Строительство

Детского сада на 80 мест
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

приема-

передачи

Акт приемки

услуг

оказанных

по контракту

№ 10 от

25.01.2021

(осуществле

ние

техническог

о надзора и

техническог

о

сопровожден

ия объекта

«Строительс

тво Детского

сада на 80

мест в с.

Айти-Мохк,

Ножай-

Юртовского

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики»

, Акт

приема-

передачи

Акт приемки

услуг,

в с. Айти-Мохк, Ножай-

Юртовского

муниципального района

Чеченской Республики»"

Акт приема-передачи

между Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ФБУ «Федеральный

центр строительного

контроля» от

23.02.2021г. №-,

приложен файл. 4. "Акт

приемки услуг,

оказанных по контракту

№ 10 от 25.01.2021

(осуществление

технического надзора и

технического

сопровождения объекта

«Строительство

Детского сада на 80 мест

в с. Айти-Мохк, Ножай-

Юртовского

муниципального района

Чеченской

Республики»)" Акт

приема-передачи между

Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ФБУ «Федеральный
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

оказанных

по контракту

№ 10 от

25.01.2021

(осуществле

ние

техническог

о надзора и

техническог

о

сопровожден

ия объекта

«Строительс

тво Детского

сада на 80

мест в с.

Айти-Мохк,

Ножай-

Юртовского

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики»

), Акт

приема-

передачи

"Акт

приема-

передачи

мебели и

оборудовани

я по

центр строительного

контроля» от

23.06.2021г. №-,

приложен файл. 5. "Акт

приемки услуг

оказанных по контракту

№ 10 от 25.01.2021

(осуществление

технического надзора и

технического

сопровождения объекта

«Строительство

Детского сада на 80 мест

в с. Айти-Мохк, Ножай-

Юртовского

муниципального района

Чеченской Республики»"

Акт приема-передачи

между Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ФБУ «Федеральный

центр строительного

контроля» от

25.03.2021г. №-,

приложен файл. 6. ""Акт

приема-передачи мебели

и оборудования по

государственному

контракту № 61 от

24.04.2021

(Строительство детского
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

государстве

нному

контракту №

61 от

24.04.2021

(Строительс

тво детского

сада на 80

мест с.

Айти-Мохк,

Ножай-

Юртовского

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики)

", Акт

приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ по

государстве

нному

контракту №

1 от

25.01.2021

«Строительс

тво Детского

сада на 80

мест в с.

сада на 80 мест с. Айти-

Мохк, Ножай-

Юртовского

муниципального района

Чеченской

Республики)"" Акт

приема-передачи между

Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ООО"ОфисСтиль" от

27.04.2021г. №1,

приложен файл. 7. "Акт

приемки услуг

оказанных по контракту

№ 10 от 25.01.2021

(осуществление

технического надзора и

технического

сопровождения объекта

«Строительство

Детского сада на 80 мест

в с. Айти-Мохк, Ножай-

Юртовского

муниципального района

Чеченской Республики»"

Акт приема-передачи

между Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ФБУ «Федеральный

центр строительного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Айти-Мохк,

Ножай-

Юртовского

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики»

, Акт

приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ по

государстве

нному

контракту №

1 от

25.01.2021

«Строительс

тво Детского

сада на 80

мест в с.

Айти-Мохк,

Ножай-

Юртовского

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики»

", Акт

приема-

контроля» от

27.04.2021г. №-,

приложен файл. 8. "Акт

о приемке выполненных

работ по

государственному

контракту №1 от

25.01.2021

«Строительство

Детского сада на 80 мест

в с. Айти-Мохк, Ножай-

Юртовского

муниципального района

Чеченской Республики»"

Акт приема-передачи

между Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ООО"МегаСтройИнвест

" от 23.02.2021г. №1,

приложен файл. 9. "Акт

о приемке выполненных

работ по

государственному

контракту №1 от

25.01.2021

«Строительство

Детского сада на 80 мест

в с. Айти-Мохк, Ножай-

Юртовского

муниципального района

Чеченской Республики»"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ по

государстве

нному

контракту №

87 от

12.07.2021

«Строительс

тво

подъездных

дорог и

автомобильн

ых

площадок

жилого

комплекса в

г. Аргун,

Чеченская

Республика,

Чеченская

Республика,

г. Аргун",

Акт приема-

передачи

Акт сдачи-

приемки

оказанных

услуг к

государстве

Акт приема-передачи

между Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ООО"МегаСтройИнвест

" от 27.03.2021г. №2,

приложен файл. 10. "Акт

о приемке выполненных

работ по

государственному

контракту №1 от

25.01.2021

«Строительство

Детского сада на 80 мест

в с. Айти-Мохк, Ножай-

Юртовского

муниципального района

Чеченской

Республики»"" Акт

приема-передачи между

Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ООО"МегаСтройИнвест

" от 21.04.2021г. №3,

приложен файл. 11. "Акт

о приемке выполненных

работ по

государственному

контракту №1 от

25.01.2021

«Строительство
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

нному

контракту №

37 от

09.03.2021

(Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту

«Строительс

тво

подъездных

дорог и

автомобильн

ых

площадок

жилого

комплекса в

г. Аргун,

Чеченская

Республика,

Чеченская

Республика,

г. Аргун ",

Акт приема-

передачи

Акт приемки

услуг

оказанных

Детского сада на 80 мест

в с. Айти-Мохк, Ножай-

Юртовского

муниципального района

Чеченской Республики»"

Акт приема-передачи

между Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ООО"МегаСтройИнвест

" от 27.03.2021г. №2,

приложен файл. 12. "Акт

о приемке выполненных

работ по

государственному

контракту №1 от

25.01.2021

«Строительство

Детского сада на 80 мест

в с. Айти-Мохк, Ножай-

Юртовского

муниципального района

Чеченской

Республики»"" Акт

приема-передачи

передачи между

Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ООО"МегаСтройИнвест

" от 21.04.2021г. №3,

приложен файл. 13. "Акт
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

по контракту

№ 38 от

09.03.2021

(осуществле

ние

техническог

о надзора и

техническог

о

сопровожден

ия объекта

«Строительс

тво

подъездных

дорог и

автомобильн

ых

площадок

жилого

комплекса в

г. Аргун,

Чеченская

Республика,

Чеченская

Республика,

г. Аргун»",

Акт приема-

передачи

Акт приемки

услуг

оказанных

по контракту

о приемке выполненных

работ по

государственному

контракту №1 от

25.01.2021

«Строительство

Детского сада на 80 мест

в с. Айти-Мохк, Ножай-

Юртовского

муниципального района

Чеченской

Республики»"" Акт

приема-передачи между

Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ООО"МегаСтройИнвест

" от 21.06.2021г. №5,

приложен файл. 14. "Акт

о приемке выполненных

работ по

государственному

контракту №87 от

12.07.2021

«Строительство

подъездных дорог и

автомобильных

площадок жилого

комплекса в г. Аргун,

Чеченская Республика,

Чеченская Республика, г.

Аргун"" Акт приема-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

№ 38 от

09.03.2021

(осуществле

ние

техническог

о надзора и

техническог

о

сопровожден

ия объекта

«Строительс

тво

подъездных

дорог и

автомобильн

ых

площадок

жилого

комплекса в

г. Аргун,

Чеченская

Республика,

Чеченская

Республика,

г. Аргун»,

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ по

объекту:

передачи между

Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ООО"МегаСтройИнвест

" от 22.07.2021г. №1,

приложен файл. 15. "Акт

сдачи-приемки

оказанных услуг к

государственному

контракту № 37 от

09.03.2021

(Осуществление

авторского надзора за

ходом строительных

работ по объекту

«Строительство

подъездных дорог и

автомобильных

площадок жилого

комплекса в г. Аргун,

Чеченская Республика,

Чеченская Республика, г.

Аргун "" Акт приема-

передачи между

Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ГУП

«Чеченгражданпроект»

от 23.07.2021г. №34,

приложен файл. 16. "Акт
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Строительст

во

Стационарно

го корпуса

ГБУ

"Курчалоевс

кая ЦРБ"

(государстве

нный

контракт №

11 от

03.02.2021)",

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ по

объекту:

Строительст

во

Стационарно

го корпуса

ГБУ

"Курчалоевс

кая ЦРБ"

(государстве

нный

контракт №

50 от

12.04.2021),

Акт приема-

приемки услуг

оказанных по контракту

№ 38 от 09.03.2021

(осуществление

технического надзора и

технического

сопровождения объекта

«Строительство

подъездных дорог и

автомобильных

площадок жилого

комплекса в г. Аргун,

Чеченская Республика,

Чеченская Республика, г.

Аргун»"" Акт приема-

передачи между

Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ФБУ «Федеральный

центр строительного

контроля» от

19.05.2021г. №-,

приложен файл. 17. "Акт

приемки услуг

оказанных по контракту

№ 38 от 09.03.2021

(осуществление

технического надзора и

технического

сопровождения объекта

«Строительство
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

передачи

Акт сдачи-

приемки к

государстве

нному

контракту №

4 от

03.02.2021

на

выполнение

работ по

осуществлен

ию

авторского

надзора на

объекте

"Строительс

тво

Стационарно

го корпуса

ГБУ

"Курчалоевс

кая ЦРБ",

Акт приема-

передачи

Акт приемки

услуг

оказанных

по контракту

12 от

03.02.2021

(осуществле

подъездных дорог и

автомобильных

площадок жилого

комплекса в г. Аргун,

Чеченская Республика,

Чеченская Республика, г.

Аргун»"" Акт приема-

передачи между

Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ФБУ «Федеральный

центр строительного

контроля» от

23.06.2021г. №-,

приложен файл. 18. "Акт

приемки услуг

оказанных по контракту

№ 38 от 09.03.2021

(осуществление

технического надзора и

технического

сопровождения объекта

«Строительство

подъездных дорог и

автомобильных

площадок жилого

комплекса в г. Аргун,

Чеченская Республика,

Чеченская Республика, г.

Аргун»" Акт приема-

передачи между
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ние

техническог

о надзора и

техническог

о

сопровожден

ия объекта

"Строительс

тво

Стационарно

го корпуса

ГБУ

"Курчалоевс

кая ЦРБ" ,

Акт приема-

передачи

Акт приемки

услуг

оказанных

по контракту

№ 12 от

03.02.2021

(осуществле

ние

техническог

о надзора и

техническог

о

сопровожден

ия объекта

"Строительс

тво

Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ФБУ «Федеральный

центр строительного

контроля» от

23.07.2021г. №-,

приложен файл. 19. "Акт

приемки услуг

оказанных по контракту

№ 38 от 09.03.2021

(осуществление

технического надзора и

технического

сопровождения объекта

«Строительство

подъездных дорог и

автомобильных

площадок жилого

комплекса в г. Аргун,

Чеченская Республика,

Чеченская Республика, г.

Аргун»" Акт приема-

передачи между

Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ФБУ «Федеральный

центр строительного

контроля» от

25.03.2021г. №-,

приложен файл. 20. "Акт
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Стационарно

го корпуса

ГБУ

"Курчалоевс

кая ЦРБ",

Акт приема-

передачи

Акт приемки

услуг

оказанных

по контракту

12 от

03.02.2021

(осуществле

ние

техническог

о надзора и

техническог

о

сопровожден

ия объекта

"Строительс

тво

Стационарно

го корпуса

ГБУ

"Курчалоевс

кая ЦРБ",

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

приемки услуг

оказанных по контракту

№ 38 от 09.03.2021

(осуществление

технического надзора и

технического

сопровождения объекта

«Строительство

подъездных дорог и

автомобильных

площадок жилого

комплекса в г. Аргун,

Чеченская Республика,

Чеченская Республика, г.

Аргун»" Акт приема-

передачи между

Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ФБУ «Федеральный

центр строительного

контроля» от

27.04.2021г. №-,

приложен файл. 21. "Акт

о приемке выполненных

работ по объекту:

Строительство

Стационарного корпуса

ГБУ "Курчалоевская

ЦРБ" (государственный

контракт № 11 от

03.02.2021)"" Акт
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

мебели и

оборудовани

я по

государстве

нному

контракту №

71 от

04.05.2021

(Строительс

тво

Стационарно

го корпуса

ГБУ

"Курчалоевс

кая ЦРБ")

приема-передачи между

Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ООО"МегаСтройИнвест

" от 27.03.2021г. №1,

приложен файл. 22. "Акт

о приемке выполненных

работ по объекту:

Строительство

Стационарного корпуса

ГБУ "Курчалоевская

ЦРБ" (государственный

контракт № 11 от

03.02.2021)"" Акт

приема-передачи между

Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ООО"МегаСтройИнвест

" от 16.04.2021г. №2,

приложен файл. 23. "Акт

о приемке выполненных

работ по объекту:

Строительство

Стационарного корпуса

ГБУ "Курчалоевская

ЦРБ" (государственный

контракт № 50 от

12.04.2021)" Акт

приема-передачи между

Министерством
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ООО"МегаСтройИнвест

" от 21.04.2021г. №3,

приложен файл. 24. "Акт

сдачи-приемки к

государственному

контракту №4 от

03.02.2021 на

выполнение работ по

осуществлению

авторского надзора на

объекте "Строительство

Стационарного корпуса

ГБУ "Курчалоевская

ЦРБ"" Акт приема-

передачи между

Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ГУП"

ПИ"Чеченжилкомпроект

" от 21.04.2021г. №06,

приложен файл. 25. "Акт

приемки услуг

оказанных по контракту

12 от 03.02.2021

(осуществление

технического надзора и

технического

сопровождения объекта

"Строительство
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Стационарного корпуса

ГБУ "Курчалоевская

ЦРБ" " Акт приема-

передачи между

Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ФБУ «Федеральный

центр строительного

контроля» от

19.05.2021г. №-,

приложен файл. 26. "Акт

приемки услуг

оказанных по контракту

№ 12 от 03.02.2021

(осуществление

технического надзора и

технического

сопровождения объекта

"Строительство

Стационарного корпуса

ГБУ "Курчалоевская

ЦРБ"" Акт приема-

передачи между

Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ФБУ «Федеральный

центр строительного

контроля» от

23.02.2021г. №-,

приложен файл. 27. "Акт
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

приемки услуг

оказанных по контракту

12 от 03.02.2021

(осуществление

технического надзора и

технического

сопровождения объекта

"Строительство

Стационарного корпуса

ГБУ "Курчалоевская

ЦРБ"" Акт приема-

передачи между

Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ФБУ «Федеральный

центр строительного

контроля» от

25.03.2021г. №-,

приложен файл. 28. "Акт

приемки услуг

оказанных по контракту

12 от 03.02.2021

(осуществление

технического надзора и

технического

сопровождения объекта

"Строительство

Стационарного корпуса

ГБУ "Курчалоевская

ЦРБ"" Акт приема-

передачи между
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ФБУ «Федеральный

центр строительного

контроля» от

27.04.2021г. №-,

приложен файл. 29. "Акт

приема-передачи мебели

и оборудования по

государственному

контракту №71 от

04.05.2021

(Строительство

Стационарного корпуса

ГБУ "Курчалоевская

ЦРБ")" Акт приема-

передачи между

Министерством

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

ООО"МегаСтройИнвест

" от 07.05.2021г. №1,

приложен файл. Риски

невыполнения КТ на

отчетную дату

отсутствуют

2.1.

8

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

Газалапов

Ахмед

Адамович  -

Заместитель

министра

Единая

информацио

нная

система в

сфере

Платежное

поручение

Строительст

во детского

сада на 80

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Строительство детского

сада на 80 мест. в с.

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(муниципальному)

контракту

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

закупок

мест.  в с.

Айти-Мокх,

Ножай-

Юртовского

муниципаль

ного района,

Чеченская

Республика"

(оплата

согласно

контракту №

1 от

25.01.2021)",

Платежное

поручение

Осуществле

ние

авторского

надзора по

объекту:

"Строительс

тво детского

сада на 80

мест.  в с.

Айти-Мокх,

Ножай-

Юртовского

муниципаль

ного района,

Чеченская

Республика"

(оплата

Айти-Мокх, Ножай-

Юртовского

муниципального района,

Чеченская Республика"

(оплата согласно

контракту № 1 от

25.01.2021)"" Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 30.06.2021г. №

115581, приложен файл.

2. "Осуществление

авторского надзора по

объекту: "Строительство

детского сада на 80 мест.

в с. Айти-Мокх, Ножай-

Юртовского

муниципального района,

Чеченская Республика"

(оплата согласно

контракту № 5 от

25.01.2021)" Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 30.06.2021г. №

115582, приложен файл.

3. "Осуществление

строительного контроля

по объекту:

"Строительство детского



42

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

согласно

контракту №

5 от

25.01.2021),

Платежное

поручение

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

"Строительс

тво детского

сада на 80

мест.  в с.

Айти-Мокх,

Ножай-

Юртовского

муниципаль

ного района,

Чеченская

Республика"

(оплата

согласно

контракту №

10 от

25.01.2021)",

Платежное

поручение

Строительст

во детского

сада на 80

сада на 80 мест. в с.

Айти-Мокх, Ножай-

Юртовского

муниципального района,

Чеченская Республика"

(оплата согласно

контракту № 10 от

25.01.2021)"" Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 30.06.2021г. №

115735, приложен файл.

4. "Строительство

детского сада на 80 мест.

в с. Айти-Мокх, Ножай-

Юртовского

муниципального района,

Чеченская Республика"

(оплата согласно

контракту № 1 от

25.01.2021)" Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 29.04.2021г. №

811303, приложен файл.

5. "Строительство

детского сада на 80 мест.

в с. Айти-Мокх, Ножай-

Юртовского

муниципального района,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

мест.  в с.

Айти-Мокх,

Ножай-

Юртовского

муниципаль

ного района,

Чеченская

Республика"

(оплата

согласно

контракту №

1 от

25.01.2021),

Платежное

поручение

Комплексно

е оснащение

оборудовани

ем детского

сада на 80

мест.  в с.

Айти-Мокх,

Ножай-

Юртовского

муниципаль

ного района,

Чеченская

Республика

" (оплата

согласно

контракту №

61 от

Чеченская Республика"

(оплата согласно

контракту № 1 от

25.01.2021)"" Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 29.04.2021г. №

811306, приложен файл.

6. "Строительство

детского сада на 80 мест.

в с. Айти-Мокх, Ножай-

Юртовского

муниципального района,

Чеченская Республика"

(оплата согласно

контракту № 1 от

25.01.2021)" Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 29.04.2021г. №

811309, приложен файл.

7. "Комплексное

оснащение

оборудованием детского

сада на 80 мест. в с.

Айти-Мокх, Ножай-

Юртовского

муниципального района,

Чеченская Республика "

(оплата согласно
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

26.04.2021),

Платежное

поручение

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

"

Строительст

во детского

сада на 80

мест.  в с.

Айти-Мокх,

Ножай-

Юртовского

муниципаль

ного района,

Чеченская

Республика"

(оплата

согласно

контракту №

10 от

25.01.2021),

Платежное

поручение

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

контракту № 61 от

26.04.2021)" Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 29.04.2021г. №

811310, приложен файл.

8. "Осуществление

строительного контроля

по объекту: "

Строительство детского

сада на 80 мест. в с.

Айти-Мокх, Ножай-

Юртовского

муниципального района,

Чеченская Республика"

(оплата согласно

контракту № 10 от

25.01.2021)" Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 29.04.2021г. №

811495, приложен файл.

9. "Осуществление

строительного контроля

по объекту: "

Строительство детского

сада на 80 мест. в с.

Айти-Мокх, Ножай-

Юртовского

муниципального района,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

"

Строительст

во

подъездных

дорог и

автомобильн

ых

площадок

жилого

комплекса в

г. Аргун,

Чеченская

Республика"

(оплата

согласно

контракту №

38 от

09.03.2021),

Платежное

поручение

Осуществле

ние

авторского

надзора по

объекту: "

Строительст

во

подъездных

дорог и

автомобильн

ых

площадок

Чеченская Республика"

(оплата согласно

контракту № 10 от

25.01.2021)" Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 29.04.2021г. №

811499, приложен файл.

10. "Осуществление

строительного контроля

по объекту: "

Строительство детского

сада на 80 мест. в с.

Айти-Мокх, Ножай-

Юртовского

муниципального района,

Чеченская Республика"

(оплата согласно

контракту № 10 от

25.01.2021)" Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 18.05.2021г. №

868872, приложен файл.

11. "Строительство

детского сада на 80 мест.

в с. Айти-Мокх, Ножай-

Юртовского

муниципального района,

Чеченская Республика"



46

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

жилого

комплекса в

г. Аргун,

Чеченская

Республика"

(оплата

согласно

контракту №

37 от

09.03.2021),

Платежное

поручение

Строительст

во

подъездных

дорог и

автомобильн

ых

площадок

жилого

комплекса в

г. Аргун,

Чеченская

Республика"

(оплата

согласно

контракту №

87 от

12.07.2021),

Платежное

поручение

Строительст

(оплата согласно

контракту № 1 от

25.01.2021)" Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 24.05.2021г. №

882410, приложен файл.

12. "Осуществление

строительного контроля

по объекту: "

Строительство детского

сада на 80 мест. в с.

Айти-Мокх, Ножай-

Юртовского

муниципального района,

Чеченская Республика"

(оплата согласно

контракту № 10 от

25.01.2021)" Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 26.05.2021г. №

890414, приложен файл.

13. "Осуществление

строительного контроля

по объекту: "

Строительство

подъездных дорог и

автомобильных

площадок жилого
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

во

Стационарно

го корпуса

ГБУ

"Курчалоевс

кая ЦРБ"

(оплата

согласно

контракту №

11 от

03.02.2021),

Платежное

поручение

Осуществле

ние

авторского

надзора по

объекту:

"Строительс

тво

Стационарно

го корпуса

ГБУ

"Курчалоевс

кая ЦРБ"

(оплата

согласно

контракту №

4 от

03.02.2021),

Платежное

поручение

комплекса в г. Аргун,

Чеченская Республика"

(оплата согласно

контракту № 38 от

09.03.2021)" Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 30.06.2021г. №

115734, приложен файл.

14. "Осуществление

авторского надзора по

объекту: "

Строительство

подъездных дорог и

автомобильных

площадок жилого

комплекса в г. Аргун,

Чеченская Республика"

(оплата согласно

контракту № 37 от

09.03.2021)" Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 30.07.2021г. №

211893, приложен файл.

15. "Строительство

подъездных дорог и

автомобильных

площадок жилого

комплекса в г. Аргун,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Строительст

во

Стационарно

го корпуса

ГБУ

"Курчалоевс

кая ЦРБ"

(оплата

согласно

контракту №

50 от

12.04.2021),

Платежное

поручение

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

"Строительс

тво

Стационарно

го корпуса

ГБУ

"Курчалоевс

кая ЦРБ"

(оплата

согласно

контракту №

12 от

03.02.2021),

Платежное

Чеченская Республика"

(оплата согласно

контракту № 87 от

12.07.2021)" Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 30.07.2021г. №

211894, приложен файл.

16. "Осуществление

строительного контроля

по объекту: "

Строительство

подъездных дорог и

автомобильных

площадок жилого

комплекса в г. Аргун,

Чеченская Республика"

(оплата согласно

контракту № 38 от

09.03.2021)" Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 30.07.2021г. №

212115, приложен файл.

17. "Осуществление

строительного контроля

по объекту: "

Строительство

подъездных дорог и

автомобильных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

поручение

Комплексно

е оснащение

оборудовани

ем

стационарно

го корпуса

ГБУ

"Курчалоевс

кая ЦРБ"

(оплата

согласно

контракту №

71 от

04.05.2021)

площадок жилого

комплекса в г. Аргун,

Чеченская Республика"

(оплата согласно

контракту № 38 от

09.03.2021)" Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 29.04.2021г. №

811500, приложен файл.

18. "Осуществление

строительного контроля

по объекту: "

Строительство

подъездных дорог и

автомобильных

площадок жилого

комплекса в г. Аргун,

Чеченская Республика"

(оплата согласно

контракту № 38 от

09.03.2021)" Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 18.05.2021г. №

868875, приложен файл.

19. "Осуществление

строительного контроля

по объекту: "

Строительство
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

подъездных дорог и

автомобильных

площадок жилого

комплекса в г. Аргун,

Чеченская Республика"

(оплата согласно

контракту № 38 от

09.03.2021)" Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 26.05.2021г. №

890415, приложен файл.

20. "Строительство

Стационарного корпуса

ГБУ "Курчалоевская

ЦРБ" (оплата согласно

контракту № 11 от

03.02.2021)" Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 29.04.2021г. №

811307, приложен файл.

21. "Осуществление

авторского надзора по

объекту: "Строительство

Стационарного корпуса

ГБУ "Курчалоевская

ЦРБ" (оплата согласно

контракту № 4 от

03.02.2021)" Платежное
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 29.04.2021г. №

811308, приложен файл.

22. "Строительство

Стационарного корпуса

ГБУ "Курчалоевская

ЦРБ" (оплата согласно

контракту № 50 от

12.04.2021)" Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 29.04.2021г. №

811318, приложен файл.

23. "Осуществление

строительного контроля

по объекту:

"Строительство

Стационарного корпуса

ГБУ "Курчалоевская

ЦРБ" (оплата согласно

контракту № 12 от

03.02.2021)" Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 29.04.2021г. №

811494, приложен файл.

24. "Осуществление

строительного контроля
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

по объекту:

"Строительство

Стационарного корпуса

ГБУ "Курчалоевская

ЦРБ" (оплата согласно

контракту № 12 от

03.02.2021)" Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 29.04.2021г. №

811497, приложен файл.

25. "Строительство

Стационарного корпуса

ГБУ "Курчалоевская

ЦРБ" (оплата согласно

контракту № 11 от

03.02.2021)" Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 30.04.2021г. №

819025, приложен файл.

26. "Осуществление

строительного контроля

по объекту:

"Строительство

Стационарного корпуса

ГБУ "Курчалоевская

ЦРБ" (оплата согласно

контракту № 12 от

03.02.2021)" Платежное
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 04.05.2021г. №

823932, приложен файл.

27. "Комплексное

оснащение

оборудованием

стационарного корпуса

ГБУ "Курчалоевская

ЦРБ" (оплата согласно

контракту № 71 от

04.05.2021)" Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 18.05.2021г. №

868749, приложен файл.

28. "Осуществление

строительного контроля

по объекту:

"Строительство

Стационарного корпуса

ГБУ "Курчалоевская

ЦРБ" (оплата согласно

контракту № 12 от

03.02.2021)" Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 18.05.2021г. №

868871, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

29. "Осуществление

строительного контроля

по объекту:

"Строительство

Стационарного корпуса

ГБУ "Курчалоевская

ЦРБ" (оплата согласно

контракту № 12 от

03.02.2021)" Платежное

поручение Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 26.05.2021г. №

890416, приложен файл.

Риски невыполнения КТ

на отчетную дату

отсутствуют



55

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(14) Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

1

1 289 927,171 289 927,17

(03) Реализованы проекты по

развитию территорий,

расположенных в границах

населенных пунктов,

предусматривающих

строительство жилья, которые

включены в государственные

программы субъектов Российской

Федерации по развитию

жилищного строительства0

1.1 0,00 100,001 289 927,161 289 927,17

1 289 927,171 289 927,17

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 100,001 289 927,161 289 927,17

1 289 927,171 289 927,17

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 100,001 289 927,161 289 927,17

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 289 927,171 289 927,17 0,00 100,001 289 927,161 289 927,17

1 289 927,171 289 927,17 0,00 100,001 289 927,161 289 927,17

1 289 927,171 289 927,17 0,00 100,001 289 927,161 289 927,17

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской

Федерации по обеспечению ввода жилья

1.1.

Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные

программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства

План

808 080.81 1 289 927.

17

1 289 927.

17

1 289 927.

17

1 289 927.

17

1 289 927.

17

1 289 927.171 289 927.

17

1 289 927.

17

1 289 927.

17

1 289 927.

17

Факт/прогноз

0.00 0.00 938 803.1

3

1 162 035.

46

1 234 998.

47

1 289 927.

16

1 289 927.161 289 927.

16

1 289 927.

16

1 289 927.

16

1 289 927.

16

0.00

0.00


