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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1

Миллион

квадратны

х метров

ФП

Объем жилищного

строительства, млн. кв. м в

год, возрастающий

Информация по

оперативным данным

министерства

строительства и ЖКХ ЧР.

Объем ввода жилья на

01.01.2023 составляет 2

056,781 тыс. кв. м., в том

числе: - МКД - 144,728

тыс. кв. м. (13 ед.); - ИЖС

- 1 912,053 тыс. кв. м. (11

295 ед.).

1.1. 1.07 0.71 2.05680.712.0568

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2

Миллион

квадратны

х метров

ФП

Ввод жилья в рамках

мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Уведомления о

соответствии

построенных или

реконструированных

объектов ИЖС

Курчалоевского района"

Иное Администрации

Курчалоевского района

от 17.01.2022г. №-,

приложен файл. 2.

"Выписки из Единого

государственного

реестра недвижимости

об объектах

2.1. 0.06 0.466 0.49290.4660.4929
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

недвижимости

Надтеречного района"

Иное Администрации

Надтеречного района от

17.06.2022г. №-, приложен

файл. 3. "Уведомления о

соответствии

построенных или

реконструированных

объектов ИЖС

Веденского района"

Иное Администрации

Веденского района от

15.06.2022г. №-, приложен

файл. 4. "Выписки из

Единого

государственного

реестра недвижимости

об объектах

недвижимости

Гудермесского района"

Иное Администрации

Гудермесского района от

09.12.2022г. №-, приложен

файл. 5. "Уведомление о

соответствии

построенных или

реконструированных

объекта ИЖС Ачхой-

Мартановского района"

Иное Администрации

Ачхой-Мартановского

района от 13.01.2023г. №-,

приложен файл. 6.

"Выписки из Единого



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

государственного

реестра недвижимости

об объектах

недвижимости г. Аргун"

Иное "Федеральной

службы государственной

регистрации, кадастра и

картографии" по

Чеченской Республике от

17.12.2022г. №-, приложен

файл. 7. "Уведомления о

соответствии

построенных или

реконструированных

объектов ИЖС и

разрешения на ввод

объектов в эксплуатацию

г. Грозного" Иное Мэрии

г. Грозного от 22.12.2022г.

№-, приложен файл. 8.

"Уведомления о

соответствии

построенных или

реконструированных

объектов ИЖС и

Выписки из Единого

государственного

реестра недвижимости

об основных

характеристиках и

зарегистрированных

правах на объекты

недвижимости Урус-

Мартановского района"

Иное Администрации
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Урус-Мартановского

района от 27.10.2022г. №-,

приложен файл. 9.

"Уведомления о

соответствии

построенных или

реконструированных

объектов ИЖС

Шалинского района"

Иное Администрации

Шалинского района от

28.10.2022г. №-, приложен

файл. 10. "Уведомление о

соответствии

построенных или

реконструированных

объекта ИЖС Ножай-

Юртовского района"

Иное Администрация

Ножай-Юртовского

муниципального района

от 21.02.2021г. №20-

RU20509000-01-2022,

приложен файл. В рамках

мероприятия по

стимулированию

программ развития

жилищного

строительства объем

ввода жилья составил

492,88 тыс.кв.м. в том

числе: - ИЖС в Ножай-

Юртовском районе

общей площадью 1,39

тыс.кв.м. - ИЖС в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Надтеречном районе

общей площадью 14,03

тыс.кв.м. - ИЖС в Ачхой-

Мартановском районе

общей площадью 24,67

тыс.кв.м. - ИЖС в

Веденском районе общей

площадью 2,33 тыс.кв.м. -

ИЖС в Курчалоевском

районе общей площадью

6,6 тыс.кв.м. - ИЖС в г.

Аргун общей площадью

75,8 тыс.кв.м - ИЖС в

Шалинском районе

общей площадью 65,31

тыс.кв.м. - ИЖС в г.

Урус-Мартан общей

площадью 28,85 тыс.кв.м.

- ИЖС в г. Грозный

общей площадью 263,85

тыс.кв.м - ИЖС в

Гудермесском районе

общей площадью 10,05

тыс.кв.м.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1

Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год

1.1

План

Факт/прогноз

0,71

0,150,02 0,05 0,08 0,19 0,24 0,30 0,36 0,44 0,53

2,06

1,050,04 0,18 0,59 0,89 1,19 1,31 1,56 1,70 1,75

ФП Миллион

квадратных

метров

0,62

1,91

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2

Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

2.1

План

Факт/прогноз

0,47

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,08 0,11 0,15

0,49

0,040,00 0,00 0,02 0,03 0,11 0,14 0,17 0,28 0,28

ФП Миллион

квадратных

метров

0,20

0,32
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1

Обеспечен ввод жилья в

субъектах Российской

Федерации Значение:

0,7100 Дата: 31.12.2022

Тунтаев

Ислам

Шарпудинов

ич  -

Заместитель

Министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

Единая

межведомст

венная

информацио

нно-

статистичес

кая система

Письмо О

направлении

отчета по

регионально

му проекту

"Жилье

Чеченской

Республики"

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "О

направлении отчета по

региональному проекту

"Жилье Чеченской

Республики"" Письмо

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 29.12.2022г. №

7014/05-02, приложен

файл. Значение

результата достигнуто.

По оперативным данным

министерства

строительства и ЖКХ ЧР

объем ввода жилья за

2022г. на территории

Чеченской Республики

составляет 2 056,781

тыс. кв. м.

Статистическое значение

результата будет

уточнено в течение

января 2023 года. Риск

31.12.2022 29.12.2022

2.0568

Миллион

квадратн

ых

метров

0 2.05680.71
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

недостижения значения

результата отсутствует.

Предоставлена

информация : 2.0568 из

0.71.

2.

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации

по обеспечению ввода жилья

2.1

Реализованы проекты по

развитию территорий,

расположенных в

границах населенных

пунктов,

предусматривающих

строительство жилья,

которые включены в

государственные

программы субъектов

Российской Федерации по

развитию жилищного

строительства Значение:

14,0000 Дата: 31.12.2022

Тунтаев

Ислам

Шарпудинов

ич  -

Заместитель

Министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

Единая

межведомст

венная

информацио

нно-

статистичес

кая система

Иное

Уведомлени

я о

соответстви

и

построенны

х или

реконструир

ованных

объектов

ИЖС

Курчалоевск

ого района,

Иное

ВыпискИ из

Единого

государстве

нного

реестра

недвижимос

ти об

объектах

недвижимос

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Выписки из Единого

государственного

реестра недвижимости

об объектах

недвижимости г. Аргун"

Иное "Федеральной

службы государственной

регистрации, кадастра и

картографии" по

Чеченской Республике

от 17.12.2022г. №-,

приложен файл. 2.

"Уведомления о

соответствии

построенных или

реконструированных

объекта ИЖС Ачхой-

Мартановского района"

Иное Администрации

4 4

31.12.2022 30.12.2022

14Единица 0 1414
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ти

Надтеречног

о района,

Иное

Уведомлени

я о

соответстви

и

построенны

х или

реконструир

ованных

объектов

ИЖС

Веденского

района,

Иное

Выписки из

Единого

государстве

нного

реестра

недвижимос

ти об

объектах

недвижимос

ти

Гудермесско

го района,

Иное

Выписки из

Единого

Ачхой-Мартановского

района от 30.12.2022г. №

-, приложен файл. 3.

"Уведомления о

соответствии

построенных или

реконструированных

объектов ИЖС

Веденского района"

Иное Администрации

Веденского района от

15.06.2022г. №-,

приложен файл. 4.

"Уведомления о

соответствии

построенных или

реконструированных

объектов ИЖС и

разрешения на ввод

объектов в

эксплуатацию г.

Грозного" Иное Мэрии

г. Грозного от

22.12.2022г. №-,

приложен файл. 5.

"Выписки из Единого

государственного

реестра недвижимости

об объектах

недвижимости

Гудермесского района"

Иное Администрации
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государстве

нного

реестра

недвижимос

ти об

объектах

недвижимос

ти г. Аргун,

Иное

Уведомлени

я о

соответстви

и

построенны

х или

реконструир

ованных

объектов

ИЖС и

разрешения

на ввод

объектов  в

эксплуатаци

ю г.

Грозного,

Иное

Уведомлени

я о

соответстви

и

построенны

х или

Гудермесского района

от 09.12.2022г. №-,

приложен файл. 6.

"Уведомления о

соответствии

построенных или

реконструированных

объектов ИЖС

Курчалоевского района"

Иное Администрации

Курчалоевского района

от 17.01.2022г. №-,

приложен файл. 7.

"ВыпискИ из Единого

государственного

реестра недвижимости

об объектах

недвижимости

Надтеречного района"

Иное Администрации

Надтеречного района от

17.06.2022г. №-,

приложен файл. 8.

"Уведомление о

соответствии

построенных или

реконструированных

объекта ИЖС Ножай-

Юртовского района"

Иное Администрация

Ножай-Юртовского

муниципального района
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реконструир

ованных

объектов

ИЖС и

Выписки из

Единого

государстве

нного

реестра

недвижимос

ти об

основных

характерист

иках и

зарегистрир

ованных

правах на

объекты

недвижимос

ти Урус-

Мартановск

ого района,

Иное

Уведомлени

я о

соответстви

и

построенны

х или

реконструир

ованных

объектов

от 21.02.2021г. №20-

RU20509000-01-2022,

приложен файл. 9.

"Уведомления о

соответствии

построенных или

реконструированных

объектов ИЖС и

Выписки из Единого

государственного

реестра недвижимости

об основных

характеристиках и

зарегистрированных

правах на объекты

недвижимости Урус-

Мартановского района"

Иное Администрации

Урус-Мартановского

района от 27.10.2022г. №

-, приложен файл. 10.

"Уведомления о

соответствии

построенных или

реконструированных

объектов ИЖС

Шалинского района"

Иное Администрации

Шалинского района от

28.10.2022г. №-,

приложен файл. В

рамках мероприятия по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ИЖС

Шалинского

района,

Иное

Уведомлени

е о

соответстви

и

построенны

х или

реконструир

ованных

объекта

ИЖС

Ножай-

Юртовского

района,

Иное

Уведомлени

я о

соответстви

и

построенны

х или

реконструир

ованных

объекта

ИЖС

Ачхой-

Мартановск

ого района

стимулированию

программ развития

жилищного

строительства объем

ввода жилья составил

492,88 тыс.кв.м. в том

числе: - ИЖС в Ножай-

Юртовском районе

общей площадью 1,39

тыс.кв.м. - ИЖС в

Надтеречном районе

общей площадью 14,03

тыс.кв.м. - ИЖС в

Ачхой-Мартановском

районе общей площадью

24,67 тыс.кв.м. - ИЖС в

Веденском районе общей

площадью 2,33 тыс.кв.м.

- ИЖС в Курчалоевском

районе общей площадью

6,6 тыс.кв.м. - ИЖС в г.

Аргун общей площадью

75,8 тыс.кв.м - ИЖС в

Шалинском районе

общей площадью 65,31

тыс.кв.м. - ИЖС в г.

Урус-Мартан общей

площадью 28,85

тыс.кв.м. - ИЖС в г.

Грозный общей

площадью 263,85

тыс.кв.м - ИЖС в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Гудермесском районе

общей площадью 10,05

тыс.кв.м. Предоставлена

информация : 14 из 14.

2.1.

1

Земельный участок

предоставлен заказчику

Тунтаев

Ислам

Шарпудинов

ич  -

Заместитель

Министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Выписка из

Единого

государстве

нного

реестра

недвижимос

ти об

основных

характерист

иках и

зарегистрир

ованных

правах на

объект

недвижимос

ти по

объекту:

"Строительс

тво детского

сада на 140

мест в

Старопромы

словском

районе г.

Грозного,

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Выписка

из Единого

государственного

реестра недвижимости

об объекте

недвижимости по

объекту: "Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков под

ИЖС, с. Знаменское

(северо-восточная часть)

Надтеречный

муниципальный район,

Чеченская Республика""

Иное Федеральная

кадастровая палата

«Федеральной службы

государственной

регистрации, кадастра и

картографии по

Чеченской Республике»

от 03.08.2017г. №

20:07:0401006:439,

31.10.2022 31.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чеченская

Республика"

, Иное

Выписка из

Единого

государстве

нного

реестра

недвижимос

ти  об

основных

характерист

иках и

зарегистрир

ованных

правах на

объект

недвижимос

ти  по

объекту:

"Строительс

тво детского

сада на 160

мест в

Заводском

районе г.

Грозного,

Чеченская

Республика"

, Иное

Разрешение

на

приложен файл. 2.

"Выписка из Единого

государственного

реестра недвижимости

об основных

характеристиках и

зарегистрированных

правах на объект

недвижимости по

объекту: "Строительство

детского сада на 160

мест в Заводском районе

г. Грозного, Чеченская

Республика" " Иное

Управления

Федеральной службы

государственной

регистрации кадастра и

картографии по ЧР от

30.06.2020г. №

20:17:0360018:187,

приложен файл. 3.

"Выписка из Единого

государственного

реестра недвижимости

об основных

характеристиках и

зарегистрированных

правах на объект

недвижимости по

объекту: "Строительство

здания ГБУ ДО
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

использован

ие земель и

земельных

участков,

находящихся

в

муниципаль

ной

собственнос

ти города

Грозного по

объекту:

"Обеспечени

е

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельного

участка под

строительств

о

многокварти

рных жилых

домов в

Шейх-

Мансуровск

ом районе

(Заводской

район), г.

Грозный,

Чеченская

Республиканского

центра детского

(юношеского)

технического

творчества" " Иное

Управления

Федеральной службы

государственной

регистрации кадастра и

картографии по ЧР от

25.07.2017г. №

20:17:0224002:2804,

приложен файл. 4.

"Выписка из Единого

государственного

реестра недвижимости

об основных

характеристиках и

зарегистрированных

правах на объект

недвижимости:

"Строительство средней

общеобразовательной

школы №6 на 600 мест в

с.Ачхой- Мартан,

Ачхой-Мартановский

район, Чеченская

Республика"" Иное

Управления

Федеральной службы

государственной

регистрации кадастра и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республика"

, Иное

Разрешение

на

использован

ие земель и

земельных

участков без

предоставле

ния

земельного

участка и

установлени

я сервитута

по объекту:

"Обеспечени

е

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС, с.

Ачхой-

Мартан,

Ачхой-

Мартановск

ий

муниципаль

ный район,

Чеченская

картографии по ЧР от

05.11.2020г. №

20:01:2302000:175,

приложен файл. 5.

"Разрешение на

использование земель,

земельного участка без

предоставления

земельного участка по

объекту: "Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков под

ИЖС, с. Беркат-Юрт,

Грозненский район,

Чеченская Республика""

Иное Администрации

Грозненского

муниципального района

от 26.10.2022г. №10,

приложен файл. 6.

"Разрешение на

использование земель и

земельных участков,

находящихся в

муниципальной

собственности города

Аргун по объекту:

"Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков под
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республика"

, Иное

Разрешение

на

использован

ие земель и

земельных

участков,

находящихся

в

муниципаль

ной

собственнос

ти

Веденского

муниципаль

ного района

по объекту:

"Обеспечени

е

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС в

с.Дышне-

Ведено,

Веденский

муниципаль

ный район,

ИЖС в г. Аргун,

Чеченская Республика""

Иное Мэрии города

Аргун от 16.06.2021г. №

4, приложен файл. 7.

"Разрешение на

использование земель и

земельных участков,

находящихся в

муниципальной

собственности

Веденского

муниципального района

по объекту:

"Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков под

ИЖС в с.Дышне- Ведено,

Веденский

муниципальный район,

Чеченская Республика""

Иное Разрешение на

использование земель и

земельных участков,

находящихся в

муниципальной

собственности города

Аргун от 09.06.2021г. №

4, приложен файл. 8.

"Разрешение на

использование земель и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чеченская

Республика"

, Иное

Разрешение

на

использован

ие земель и

земельных

участков,

находящихся

в

муниципаль

ной

собственнос

ти города

Аргун по

объекту:

"Обеспечени

е

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС в г.

Аргун,

Чеченская

Республика"

, Иное

Разрешение

на

земельных участков,

находящихся в

муниципальной

собственности Урус-

мартановского

муниципального района

по объекту:

"Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков под

ИЖС в г. Урус-Мартан,

Урус-Мартановский

муниципальный район,

Чеченской Республики""

Иное Администрации

Урус-мартановского

муниципального района

Чеченской Республики

от 23.06.2021г. №06,

приложен файл. 9.

"Разрешение на

использование земель и

земельных участков,

находящихся в

муниципальной

собственности города

Грозного по объекту:

"Строительство

автомобильных дорог

для обеспечения

транспортной
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

использован

ие земель и

земельных

участков,

находящихся

в

муниципаль

ной

собственнос

ти Урус-

мартановско

го

муниципаль

ного района

по объекту:

"Обеспечени

е

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС в г.

Урус-

Мартан,

Урус-

Мартановск

ий

муниципаль

ный район,

Чеченской

инфраструктурой

земельных участков для

строительства жилых

домов на территории

Чеченской Республики,

г. Грозный, пос. Алхан-

Чурт"" Иное Мэрии

города Грозного от

29.12.2021г. №19/21,

приложен файл. 10.

"Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков под

ИЖС, с. Закан-Юрт,

Ачхой-Мартановский

район, Чеченская

Республика" Иное

Администрации Ачхой-

Мартановского

муниципального района

Чеченской Республики

от 29.07.2021г. №05,

приложен файл. 11.

"Разрешение на

использование земель и

земельных участков,

находящихся в

муниципальной

собственности города

Грозного по объекту:

"Обеспечение
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики"

, Иное

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС, с.

Закан-Юрт,

Ачхой-

Мартановск

ий район,

Чеченская

Республика,

Иное

Разрешение

на

использован

ие земель и

земельных

участков,

находящихся

в

муниципаль

ной

собственнос

ти города

Грозного по

объекту:

"Обеспечени

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков под

ИЖС, Лесной массив,

Ахматовский район, г.

Грозный, Чеченская

Республика"" Иное

Мэрии города грозного

от 20.10.2021г. №14/21,

приложен файл. 12.

"Разрешение на

использование земель и

земельных участков,

находящихся в

муниципальной

собственности города

Грозного по объекту:

"Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельного участка под

строительство

многоквартирных

жилых домов в Шейх-

Мансуровском районе

(Заводской район), г.

Грозный, Чеченская

Республика" " Иное

Мэрии города Грозного

от 01.06.2021г. №06/21,

приложен файл. 13.

"Разрешение на
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

е

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС,

Лесной

массив,

Ахматовски

й район, г.

Грозный,

Чеченская

Республика"

, Иное

Разрешение

на

использован

ие земель и

земельных

участков,

находящихся

в

муниципаль

ной

собственнос

ти города

Грозного по

объекту:

"Строительс

тво

использование земель и

земельных участков,

находящихся в

муниципальной

собственности города

Грозного по объекту:

"Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков для

строительства жилых

домов на территории

Чеченской Республики,

г. Грозный, пос. Алхан-

Чурт"" Иное Мэрии

города Грозного от

29.12.2021г. №18/21,

приложен файл. 14.

"Разрешение на

использование земель и

земельных участков без

предоставления

земельного участка и

установления сервитута

по объекту:

"Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков под

ИЖС, с. Ачхой-Мартан,

Ачхой-Мартановский

муниципальный район,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автомобильн

ых дорог для

обеспечения

транспортно

й

инфраструкт

урой

земельных

участков для

строительств

а жилых

домов на

территории

Чеченской

Республики,

г. Грозный,

пос. Алхан-

Чурт", Иное

Разрешение

на

использован

ие земель и

земельных

участков,

находящихся

в

муниципаль

ной

собственнос

ти города

Грозного по

объекту:

Чеченская Республика""

Иное Администрации

Ачхой-Мартановского

муниципального района

Чеченской Республики

от 15.06.2021г. №04,

приложен файл. 15.

"Выписка из Единого

государственного

реестра недвижимости

об основных

характеристиках и

зарегистрированных

правах на объект

недвижимости по

объекту: "Строительство

детского сада на 140

мест в

Старопромысловском

районе г. Грозного,

Чеченская Республика""

Иное Управления

Федеральной службы

государственной

регистрации кадастра и

картографии по ЧР от

06.07.2020г. №

20:17:0154001:4553,

приложен файл. 16.

"Разрешение на

использование земель

или земельных участков,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Обеспечени

е

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков для

строительств

а жилых

домов на

территории

Чеченской

Республики,

г. Грозный,

пос. Алхан-

Чурт", Иное

Разрешение

на

использован

ие земель

или

земельных

участков,

находящиеся

в

муниципаль

ной

собственнос

ти

Веденского

района, а

находящиеся в

муниципальной

собственности

Веденского района, а

также земель и

земельных участков,

государственная

собственность на

которые не

разграничена, без

предоставления

земельных участков и

установления сервитутов

по объекту:

"Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков под

ИЖС в с.Дышне- Ведено,

Веденский

муниципальный район,

Чеченская Республика""

Иное Администрации

Веденского

муниципального района

от 07.07.2022г. №2,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

также земель

и земельных

участков,

государстве

нная

собственнос

ть на

которые не

разграничен

а, без

предоставле

ния

земельных

участков и

установлени

я сервитутов

по объекту:

"Обеспечени

е

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС в

с.Дышне-

Ведено,

Веденский

муниципаль

ный район,

Чеченская
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республика"

, Иное

Разрешение

на

использован

ие земель,

земельного

участка без

предоставле

ния

земельного

участка по

объекту:

"Обеспечени

е

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС, с.

Беркат-Юрт,

Грозненский

район,

Чеченская

Республика"

, Иное

Выписка из

Единого

государстве

нного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реестра

недвижимос

ти об

объекте

недвижимос

ти по

объекту:

"Обеспечени

е

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС, с.

Знаменское

(северо-

восточная

часть)

Надтеречны

й

муниципаль

ный район,

Чеченская

Республика"

, Иное

Выписка из

Единого

государстве

нного

реестра
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

недвижимос

ти об

основных

характерист

иках и

зарегистрир

ованных

правах на

объект

недвижимос

ти по

объекту:

"Строительс

тво здания

ГБУ ДО

Республикан

ского центра

детского

(юношеског

о)

техническог

о

творчества" ,

Иное

Выписка из

Единого

государстве

нного

реестра

недвижимос

ти об

основных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

характерист

иках и

зарегистрир

ованных

правах на

объект

недвижимос

ти:

"Строительс

тво средней

общеобразов

ательной

школы №6

на 600 мест в

с.Ачхой-

Мартан,

Ачхой-

Мартановск

ий район,

Чеченская

Республика"

2.1.

2

Строительно-монтажные

работы завершены

Тунтаев

Ислам

Шарпудинов

ич  -

Заместитель

Министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельного

участка под

строительств

о

многокварти

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельного участка под

строительство

многоквартирных

жилых домов в Шейх-

Мансуровском районе

30.11.2022 25.11.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

хозяйства

Чеченской

Республики

рных жилых

домов в

Шейх-

Мансуровск

ом районе

(Заводской

район), г.

Грозный,

Чеченская

Республика,

Иное

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС в г.

Аргун,

Чеченская

Республика,

Иное

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков для

строительств

а жилых

(Заводской район), г.

Грозный, Чеченская

Республика" Иное

Министерства

строительства и ЖКХ ЧР

от 28.09.2022г. №3,

приложен файл. 2.

"Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков для

строительства жилых

домов на территории

Чеченской Республики,

г. Грозный, пос. Алхан-

Чурт" Иное

Министерства

строительства и ЖКХ ЧР

от 10.11.2022г. №7,

приложен файл. 3.

"Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков под

ИЖС в г. Аргун,

Чеченская Республика"

Иное Министерства

строительства и ЖКХ ЧР

от 08.11.2022г. №8,

приложен файл. 4.

"Обеспечение

коммунальной
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

домов на

территории

Чеченской

Республики,

г. Грозный,

пос. Алхан-

Чурт, Иное

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС, с.

Закан-Юрт,

Ачхой-

Мартановск

ий район,

Чеченская

Республика,

Иное

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС,

Лесной

массив,

инфраструктурой

земельных участков под

ИЖС в с.Дышне- Ведено,

Веденский

муниципальный район,

Чеченская Республика"

Иное Министерства

строительства и ЖКХ ЧР

от 14.11.2022г. №6,

приложен файл. 5.

"Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков под

ИЖС, Лесной массив,

Ахматовский район, г.

Грозный, Чеченская

Республика" Иное

Министерства

строительства и ЖКХ ЧР

от 18.11.2022г. №2,

приложен файл. 6.

"Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков под

ИЖС, с. Ачхой-Мартан,

Ачхой-Мартановский

муниципальный район,

Чеченская Республика"

Иное Министерства

строительства и ЖКХ ЧР
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ахматовски

й район, г.

Грозный,

Чеченская

Республика,

Иное

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС в

с.Дышне-

Ведено,

Веденский

муниципаль

ный район,

Чеченская

Республика,

Иное

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС, с.

Ачхой-

Мартан,

от 09.11.2022г. №8,

приложен файл. 7.

"Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков под

ИЖС, с. Закан-Юрт,

Ачхой-Мартановский

район, Чеченская

Республика" Иное

Министерства

строительства и ЖКХ ЧР

от 08.11.2022г. №2,

приложен файл. 8.

"Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков под

ИЖС, с. Знаменское

(северо-восточная часть)

Надтеречный

муниципальный район,

Чеченская Республика"

Иное Министерства

строительства и ЖКХ ЧР

от 10.11.2022г. №6,

приложен файл. 9.

"Строительство детского

сада на 140 мест в

Висаитовском районе г.

Грозного, Чеченская

Республика" Иное
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ачхой-

Мартановск

ий

муниципаль

ный район,

Чеченская

Республика,

Иное

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС, с.

Знаменское

(северо-

восточная

часть)

Надтеречны

й

муниципаль

ный район,

Чеченская

Республика,

Иное

Строительст

во детского

сада на 140

мест в

Висаитовско

Министерства

строительства и ЖКХ ЧР

от 06.10.2022г. №2,

приложен файл. 10.

"Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков под

ИЖС, с. Беркат-Юрт,

Грозненский район,

Чеченская Республика"

Иное Министерства

строительства и ЖКХ ЧР

от 10.11.2022г. №2,

приложен файл. 11.

"Строительство

автомобильных дорог

для обеспечения

транспортной

инфраструктурой

земельных участков для

строительства жилых

домов на территории

Чеченской Республики,

г. Грозный, пос. Алхан-

Чурт" Иное

Министерства

строительства и ЖКХ ЧР

от 08.11.2022г. №6,

приложен файл. 12.

"Строительство детского

сада на 160 мест в Шейх-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

м районе г.

Грозного,

Чеченская

Республика,

Иное

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС, с.

Беркат-Юрт,

Грозненский

район,

Чеченская

Республика,

Иное

Строительст

во

автомобильн

ых дорог для

обеспечения

транспортно

й

инфраструкт

урой

земельных

участков для

строительств

а жилых

Мансуровском районе г.

Грозного, Чеченская

Республика" Иное

Министерства

строительства и ЖКХ ЧР

от 06.10.2022г. №2,

приложен файл. 13.

"Строительство здания

ГБУ ДО

Республиканского

центра детского

(юношеского)

технического

творчества" Иное

Министерства

строительства и ЖКХ ЧР

от 06.10.2022г. №2,

приложен файл. 14.

"Строительство средней

общеобразовательной

школы №6 на 600 мест в

с.Ачхой-Мартан, Ачхой-

Мартановский район,

Чеченская Республика"

Иное Министерства

строительства и ЖКХ ЧР

от 19.10.2022г. №2,

приложен файл. 15.

"Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков под
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

домов на

территории

Чеченской

Республики,

г. Грозный,

пос. Алхан-

Чурт, Иное

Строительст

во детского

сада на 160

мест в

Шейх-

Мансуровск

ом районе г.

Грозного,

Чеченская

Республика,

Иное

Строительст

во средней

общеобразов

ательной

школы №6

на 600 мест в

с.Ачхой-

Мартан,

Ачхой-

Мартановск

ий район,

Чеченская

Республика,

Иное

ИЖС в г. Урус-Мартан,

Урус-Мартановский

муниципальный район,

Чеченской республики"

Иное Министерства

строительства и ЖКХ ЧР

от 10.11.2022г. №4,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Строительст

во здания

ГБУ ДО

Республикан

ского центра

детского

(юношеског

о)

техническог

о творчества,

Иное

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС в г.

Урус-

Мартан,

Урус-

Мартановск

ий

муниципаль

ный район,

Чеченской

республики

2.1.

3

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Тунтаев

Ислам

Шарпудинов

ич  -

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешение на ввод

31.12.2022 12.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Заместитель

Министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

эксплуатаци

ю:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков для

строительств

а жилых

домов на

территории

Чеченской

Республики,

г. Грозный,

пос. Алхан-

Чурт, Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю:

Строительст

во

автомобольн

ых дорог для

обеспечения

транспортно

й

инфраструкт

урой

объекта в эксплуатацию:

Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков для

строительства жилых

домов на территории

Чеченской Республики,

г. Грозный, пос. Алхан-

Чурт" Иное Мэрии

города Грозного от

30.11.2022г. №20-17-062

-2022, приложен файл. 2.

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию:

Строительство

автомобольных дорог

для обеспечения

транспортной

инфраструктурой

земельных участков для

строительства жилых

домов на территории

Чеченской Республики,

г. Грозный, пос. Алхан-

Чурт" Иное Мэрии

города Грозного от

30.11.2022г. №20-17-061

-2022, приложен файл. 3.

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию:

Строительство здания
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

земельных

участков для

строительств

а жилых

домов на

территории

Чеченской

Республики,

г. Грозный,

пос. Алхан-

Чурт, Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю:

Строительст

во детского

сада на 140

мест в

Висаитовско

м районе г.

Грозного,

Чеченская

Республика,

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю:

Строительст

ГБУ ДО

Республиканского

центра детского

(юношеского)

технического

творчества" Иное Мэрии

города Грозного от

17.11.2022г. №20-17-059

-2022, приложен файл. 4.

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию:

Строительство детского

сада на 140 мест в

Висаитовском районе г.

Грозного, Чеченская

Республика" Иное

Мэрии города Грозного

от 28.10.2022г. №20-17-

055-2022, приложен

файл. 5. "Разрешение на

ввод объекта в

эксплуатацию:

Строительство средней

общеобразовательной

школы № 6 на 600 мест,

с . Ачхой-Мартан,

Ачхой-Мартановского

района Чеченской

Республики" Иное

Администрации Ачхой-

Мартановского

муниципального района
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

во детского

сада на 160

мест в

Шейх-

Мансуровск

ом районе г.

Грозного,Че

ченская

Республика,

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС в

с.Дышне-

Ведено,

Веденский

муниципаль

ный район,

Чеченская

Республика,

Иное

Разрешение

от 08.11.2022г. №20-01-

31-2022, приложен файл.

6. "Разрешение на ввод

объекта в

эксплуатацию:Обеспече

ние коммунальной

инфраструктурой

земельных участков под

ИЖС в с.Дышне- Ведено,

Веденский

муниципальный район,

Чеченская Республика"

Иное Администрации

Веденского

муниципального района

от 25.11.2022г. №20-

RU20-502307-022-2022,

приложен файл. 7.

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию:

Строительство детского

сада на 160 мест в Шейх-

Мансуровском районе г.

Грозного,Чеченская

Республика" Иное

Мэрии города Грозного

от 28.10.2022г. №20-17-

054-2022, приложен

файл. 8. "Разрешение на

ввод объекта в

эксплуатацию по

объекту: Обеспечение
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю:

Строительст

во здания

ГБУ ДО

Республикан

ского центра

детского

(юношеског

о)

техническог

о творчества,

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю:

Строительст

во средней

общеобразов

ательной

школы № 6

на 600 мест,

с . Ачхой-

Мартан,

Ачхой-

Мартановско

го района

Чеченской

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков под

ИЖС в г. Аргун,

Чеченская Республика"

Иное Мэрии города

Аргун от 02.12.2022г. №

26, приложен файл. 9.

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

по объекту: Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков под

ИЖС, с. Ачхой-Мартан,

Ачхой-Мартановский

муниципальный район,

Чеченская Республика"

Иное Администрации

Ачхой-Мартановского

муниципального района

от 29.11.2022г. №20-01-

35-2022, приложен файл.

10. "Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

по объекту: Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков под

ИЖС в г. Урус-Мартан,

Урус-Мартановский

муниципальный район,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики,

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю по

объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС в г.

Аргун,

Чеченская

Республика,

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю по

объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

Чеченской Республики"

Иное Администрации

Урус-Мартановского

муниципального района

от 02.12.2022г. №RU-

20511101-18, приложен

файл. 11. "Разрешение на

ввод объекта в

эксплуатацию по

объекту: Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельного участка под

строительство

многоквартирных

жилых домов в Шейх-

Мансуровском районе

(Заводской район), г.

Грозный, Чеченская

Республика" Иное

Мэрии города Грозного

от 30.11.2022г. №20-17-

060-2022, приложен

файл. 12. "Акт приемки

законченного

строительством объекта:

"Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков под

ИЖС, с. Закан-Юрт,

Ачхой-Мартановский
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

участков под

ИЖС, с.

Ачхой-

Мартан,

Ачхой-

Мартановск

ий

муниципаль

ный район,

Чеченская

Республика,

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю по

объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС в г.

Урус-

Мартан,

Урус-

Мартановск

ий

муниципаль

район, Чеченская

Республика"" Иное

между Министерством

строительства и ЖКХ ЧР

и ООО

"Мегастройинвест" от

07.12.2022г. №108,

приложен файл. 13. "Акт

приемки законченного

строительством объекта:

"Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков под

ИЖС, Лесной массив,

Ахматовский район, г.

Грозный, Чеченская

Республика"" Иное

между Министерством

строительства и ЖКХ ЧР

и ООО

"Мегастройинвест" от

07.12.2022г. №109,

приложен файл. 14. "Акт

приемки законченного

строительством объекта

"Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков под

ИЖС, с. Беркат-Юрт,

Грозненский район,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ный район,

Чеченской

Республики,

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю по

объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельного

участка под

строительств

о

многокварти

рных жилых

домов в

Шейх-

Мансуровск

ом районе

(Заводской

район), г.

Грозный,

Чеченская

Республика,

Иное Акт

приемки

Чеченская Республика""

Иное между

Министерством

строительства и ЖКХ ЧР

и ООО

"Мегастройинвест" от

07.12.2022г. №107,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

законченног

о

строительств

ом объекта

"Обеспечени

е

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС, с.

Беркат-Юрт,

Грозненский

район,

Чеченская

Республика"

, Иное Акт

приемки

законченног

о

строительств

ом объекта:

"Обеспечени

е

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ИЖС, с.

Закан-Юрт,

Ачхой-

Мартановск

ий район,

Чеченская

Республика"

, Иное Акт

приемки

законченног

о

строительств

ом объекта:

"Обеспечени

е

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС,

Лесной

массив,

Ахматовски

й район, г.

Грозный,

Чеченская

Республика"

2.1.

4

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

Тунтаев

Ислам

Шарпудино

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Выписка из

Единого

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Выписка

31.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

имущества произведена

вич  -

Заместитель

Министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

государстве

нного

реестра

недвижимос

ти об

основных

характерист

иках и

зарегистрир

ованных

правах на

объект

недвижимос

ти, Иное

Выписка из

Единого

государстве

нного

реестра

недвижимос

ти об

основных

характерист

иках и

зарегистрир

ованных

правах  на

объект

недвижимос

ти

из Единого

государственного

реестра недвижимости

об основных

характеристиках и

зарегистрированных

правах на объект

недвижимости" Иное

Управлении

Федеральной службы

государственной

регистрации, кадастра и

картографии по

Чеченской Республике

от 26.12.2022г. №

20:02:0000000:1951,

приложен файл. 2.

"Выписка из Единого

государственного

реестра недвижимости

об основных

характеристиках и

зарегистрированных

правах на объект

недвижимости" Иное

Управлении

Федеральной службы

государственной

регистрации, кадастра и

картографии по

Чеченской Республике

от 14.12.2022г. №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

20:01:2302000:204,

приложен файл. 3.

"Выписка из Единого

государственного

реестра недвижимости

об основных

характеристиках и

зарегистрированных

правах на объект

недвижимости" Иное

Управлении

Федеральной службы

государственной

регистрации, кадастра и

картографии по

Чеченской Республике

от 15.12.2022г. №

20:17:0000000:150474,

приложен файл. 4.

"Выписка из Единого

государственного

реестра недвижимости

об основных

характеристиках и

зарегистрированных

правах на объект

недвижимости" Иное

Управлении

Федеральной службы

государственной

регистрации, кадастра и

картографии по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чеченской Республике

от 02.11.2022г. №

20:17:0154001:5520,

приложен файл. 5.

"Выписка из Единого

государственного

реестра недвижимости

об основных

характеристиках и

зарегистрированных

правах на объект

недвижимости" Иное

Управлении

Федеральной службы

государственной

регистрации, кадастра и

картографии по

Чеченской Республике

от 01.11.2022г. №

20:17:0360018:944,

приложен файл. 6.

"Выписка из Единого

государственного

реестра недвижимости

об основных

характеристиках и

зарегистрированных

правах на объект

недвижимости" Иное

Управлении

Федеральной службы

государственной
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

регистрации, кадастра и

картографии по

Чеченской Республике

от 19.12.2022г. №

20:16:0000000:6952,

приложен файл. 7.

"Выписка из Единого

государственного

реестра недвижимости

об основных

характеристиках и

зарегистрированных

правах на объект

недвижимости" Иное

Управлении

Федеральной службы

государственной

регистрации, кадастра и

картографии по

Чеченской Республике

от 13.12.2022г. №

20:01:0000000:8054,

приложен файл. 8.

"Выписка из Единого

государственного

реестра недвижимости

об основных

характеристиках и

зарегистрированных

правах на объект

недвижимости" Иное

Управлении
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Федеральной службы

государственной

регистрации, кадастра и

картографии по

Чеченской Республике

от 26.12.2022г. №

20:17:0000000:150512,

приложен файл. 9.

"Выписка из Единого

государственного

реестра недвижимости

об основных

характеристиках и

зарегистрированных

правах на объект

недвижимости" Иное

Управлении

Федеральной службы

государственной

регистрации, кадастра и

картографии по

Чеченской Республике

от 27.12.2022г. №

20:11:0000000:7002,

приложен файл. 10.

"Выписка из Единого

государственного

реестра недвижимости

об основных

характеристиках и

зарегистрированных

правах на объект



52

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

недвижимости" Иное

Управлении

Федеральной службы

государственной

регистрации, кадастра и

картографии по

Чеченской Республике

от 26.12.2022г. №

20:17:0000000:150508,

приложен файл. 11.

"Выписка из Единого

государственного

реестра недвижимости

об основных

характеристиках и

зарегистрированных

правах на объект

недвижимости" Иное

Управлении

Федеральной службы

государственной

регистрации, кадастра и

картографии по

Чеченской Республике

от 29.12.2022г. №

20:17:0000000:150524,

приложен файл. 12.

"Выписка из Единого

государственного

реестра недвижимости

об основных

характеристиках и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

зарегистрированных

правах на объект

недвижимости" Иное

Управлении

Федеральной службы

государственной

регистрации, кадастра и

картографии по

Чеченской Республике

от 28.12.2022г. №

20:17:0224002:3130,

приложен файл. 13.

"Выписка из Единого

государственного

реестра недвижимости

об основных

характеристиках и

зарегистрированных

правах на объект

недвижимости" Иное

Управлении

Федеральной службы

государственной

регистрации, кадастра и

картографии по

Чеченской Республике

от 29.12.2022г. №

20:03:0000000:11422,

приложен файл. 14.

"Выписка из Единого

государственного

реестра недвижимости
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

об основных

характеристиках и

зарегистрированных

правах на объект

недвижимости" Иное

Управлении

Федеральной службы

государственной

регистрации, кадастра и

картографии по

Чеченской Республике

от 27.12.2022г. №

20:01:0000000:8057,

приложен файл.

2.1.

5

Закупка включена в план

закупок

Тунтаев

Ислам

Шарпудинов

ич  -

Заместитель

Министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

Единая

информацио

нная

система в

сфере

закупок

Закупка

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС в г.

Аргун,

Чеченская

Республика,

Закупка

Осуществле

ние

авторского

надзора за

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Строительство детского

сада на 140 мест в

Старопромысловском

районе г. Грозного,

Чеченская Республика"

Закупка Министерство

строительства и ЖКХ ЧР

от 23.09.2022г. №

22220140039432014010

0101840004120414,

указана ссылка. 2.

"Осуществление

строительного контроля

по объекту:

31.10.2022 06.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ходом

строительны

х работ по

объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС в г.

Аргун,

Чеченская

Республик,

Закупка

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС в г.

Аргун,

Чеченская

Республика,

Строительство детского

сада на 140 мест в

Старопромысловском

районе г. Грозного,

Чеченская Республика"

Закупка Министерство

строительства и ЖКХ ЧР

от 29.09.2022г. №

22220140039432014010

0101900007112414,

указана ссылка. 3.

"Осуществление

авторского надзора за

ходом строительных

работ по объекту:

Строительство детского

сада на 140 мест в

Старопромысловском

районе г. Грозного,

Чеченская Республика"

Закупка Министерство

строительства и ЖКХ ЧР

от 29.09.2022г. №

22220140039432014010

0101940007112414,

указана ссылка. 4.

"Осуществление

строительного контроля

объекта капитального

строительства

"Строительство детского

сада на 140 мест в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Закупка

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС в с.

Дышне-

Ведено,

Веденский

муниципаль

ный район,

Чеченская

Республика,

Закупка

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

Старопромысловском

районе г. Грозного,

Чеченская Республика""

Закупка Министерство

строительства и ЖКХ ЧР

от 13.11.2020г. №

20220140039432014010

0101550007112414,

указана ссылка. 5.

"Строительство детского

сада на 140 мест в

Старопромысловском

районе г. Грозного,

Чеченская Республика"

Закупка Министерство

строительства и ЖКХ ЧР

от 13.11.2020г. №

20220140039432014010

0101510004120414,

указана ссылка. 6.

"Осуществление

авторского надзора за

ходом строительных

работ по объекту:

Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков для

строительства жилых

домов на территории

Чеченской Республики,

г. Грозный, пос. Алхан-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ИЖС в с.

Дышне-

Ведено,

Веденский

муниципаль

ный район,

Чеченская

Республика,

Закупка

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС в с.

Дышне-

Ведено,

Веденский

муниципаль

ный район,

Чеченская

Республика,

Закупка

Строительст

во детского

Чурт" Закупка

Министерство

строительства и ЖКХ ЧР

от 09.02.2022г. №

22220140039432014010

0100480007112414,

указана ссылка. 7.

"Осуществление

строительного контроля

по объекту: Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков для

строительства жилых

домов на территории

Чеченской Республики,

г. Грозный, пос. Алхан-

Чурт" Закупка

Министерство

строительства и ЖКХ ЧР

от 09.02.2022г. №

22220140039432014010

0100400007112414,

указана ссылка. 8.

"Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков для

строительства жилых

домов на территории

Чеченской Республики,

г. Грозный, пос. Алхан-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сада на 140

мест в

Старопромы

словском

районе г.

Грозного,

Чеченская

Республика,

Закупка

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Строительст

во детского

сада на 140

мест в

Старопромы

словском

районе г.

Грозного,

Чеченская

Республика,

Закупка

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

Чурт" Закупка

Министерство

строительства и ЖКХ ЧР

от 09.02.2022г. №

20220194200005300100

0032, указана ссылка. 9.

"Осуществление

авторского надзора за

ходом строительных

работ по объекту:

Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков под

ИЖС, с. Знаменское

(северо-восточная часть)

Надтеречный

муниципальный район,

Чеченская Республика "

Закупка от 09.02.2022г.

№202201942000053001,

указана ссылка. 10.

"Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков под

ИЖС, с. Знаменское

(северо-восточная часть)

Надтеречный

муниципальный район,

Чеченская Республика"

Закупка от 09.02.2022г.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объекту:

Строительст

во детского

сада на 140

мест в

Старопромы

словском

районе г.

Грозного,

Чеченская

Республика,

Закупка

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

Строительст

во детского

сада на 160

мест в

Заводском

районе г.

Грозного,

Чеченская

Республика,

Закупка

Осуществле

ние

№202201942000053001,

указана ссылка. 11.

"Закупка" Закупка от

27.01.2022г. №

202201942000053001,

указана ссылка. 12.

"Осуществление

строительного контроля

по объекту: Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков под

ИЖС, с. Знаменское

(северо-восточная часть)

Надтеречный

муниципальный район,

Чеченская Республика"

Закупка от 09.02.2022г.

№202201942000053001,

указана ссылка. 13.

"Строительство средней

образовательной школы

№6 на 600 мест в с.

Ачхой-Мартан, Ачхой-

Мартановский район,

Чеченская Республика"

Закупка от 23.09.2022г.

№202201942000053001,

указана ссылка. 14.

"Осуществление

авторского надзора за

ходом строительных



60

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительно

го контроля

объекта

капитальног

о

строительств

а

"Строительс

тво детского

сада на 160

мест в

Заводском

районе г.

Грозного,

Чеченская

Республика"

, Закупка

Строительст

во детского

сада на 160

мест в

Заводском

районе г.

Грозного,

Чеченская

Республика,

Закупка

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

работ по объекту:

""Строительство

средней образовательной

школы № 6 на 600 мест в

с. Ачхой-Мартан,

Ачхой-Мартановский

район, Чеченская

Республика""." Закупка

от 29.09.2022г. №

202201942000053001,

указана ссылка. 15.

"Осуществление

авторского надзора за

ходом строительных

работ по объекту:

Строительство детского

сада на 160 мест в

Заводском районе г.

Грозного, Чеченская

Республика" Закупка

Министерство

строительства и ЖКХ ЧР

от 29.09.2022г. №

22220140039432014010

0101920007112414,

указана ссылка. 16.

"Осуществление

авторского надзора за

ходом строительных

работ по объекту:

Строительство детского

сада на 160 мест в



61

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительны

х работ по

объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС, с.

Знаменское

(северо-

восточная

часть)

Надтеречны

й

муниципаль

ный район,

Чеченская

Республика ,

Закупка

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

Обеспечение

коммунальн

Заводском районе г.

Грозного, Чеченская

Республика" Закупка

Министерство

строительства и ЖКХ ЧР

от 13.11.2020г. №

20220140039432014010

0101610007112414,

указана ссылка. 17.

"Осуществление

строительного контроля

объекта капитального

строительства

"Строительство детского

сада на 160 мест в

Заводском районе г.

Грозного, Чеченская

Республика"" Закупка

Министерство

строительства и ЖКХ ЧР

от 13.11.2020г. №

20220140039432014010

0101570007112414,

указана ссылка. 18.

"Строительство детского

сада на 160 мест в

Заводском районе г.

Грозного, Чеченская

Республика" Закупка

Министерство

строительства и ЖКХ ЧР

от 13.11.2020г. №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков для

строительств

а жилых

домов на

территории

Чеченской

Республики,

г. Грозный,

пос. Алхан-

Чурт,

Закупка

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков для

строительств

а жилых

домов на

территории

Чеченской

20220140039432014010

0101530004120414,

указана ссылка. 19.

"Осуществление

строительного контроля

по объекту:

Строительство детского

сада на 160 мест в

Заводском районе г.

Грозного, Чеченская

Республика" Закупка

Министерство

строительства и ЖКХ ЧР

от 29.09.2022г. №

22220140039432014010

0101880007112414,

указана ссылка. 20.

"Строительство детского

сада на 160 мест в

Заводском районе г.

Грозного, Чеченская

Республика" Закупка

Министерство

строительства и ЖКХ ЧР

от 23.09.2022г. №

22220140039432014010

0101820004120414,

указана ссылка. 21.

"Комплексное

оснащение

оборудованием средней

общеобразовательной
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики,

г. Грозный,

пос. Алхан-

Чурт,

Закупка

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков для

строительств

а жилых

домов на

территории

Чеченской

Республики,

г. Грозный,

пос. Алхан-

Чурт,

Закупка

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС, с.

Знаменское

(северо-

школы №6 на 600 мест в

с. Ачхой-Мартан,

Ачхой-Мартановский

район, Чеченская

Республика " Закупка от

29.09.2022г. №

202201942000053001,

указана ссылка. 22.

"Комплексное

оснащение

оборудованием детского

сада на 160 мест в

Заводском районе г.

Грозного, Чеченская

Республика " Закупка от

29.09.2022г. №

202201942000053001,

указана ссылка. 23.

"Комплексное

оснащение

оборудованием детского

сада на 140 мест в

Старопромысловском

районе г. Грозного,

Чеченская Республика "

Закупка от 29.09.2022г.

№202201942000053001,

указана ссылка. 24.

"Закупка" Закупка от

06.10.2022г. №

202201942000053001,

указана ссылка. 25.



64

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

восточная

часть)

Надтеречны

й

муниципаль

ный район,

Чеченская

Республика,

Закупка

Закупка,

Закупка

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС, с.

Знаменское

(северо-

восточная

часть)

Надтеречны

й

муниципаль

ный район,

"Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков под

ИЖС, c. Беркат Юрт,

Грозненский район,

Чеченская Республика"

Закупка от 06.10.2022г.

№202201942000053001,

указана ссылка. 26.

"Осуществление

авторского надзора за

ходом строительных

работ по объекту:

Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков под

ИЖС, с. Закан Юрт,

Ачхой Мартановский

район, Чеченская

Республика" Закупка от

06.10.2022г. №

202201942000053001,

указана ссылка. 27.

"Закупка" Закупка от

27.01.2022г. №

202201942000053001,

указана ссылка. 28.

"Закупка" Закупка от

27.01.2022г. №

202201942000053001,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чеченская

Республика,

Закупка

Строительст

во средней

образователь

ной школы

№6 на 600

мест в с.

Ачхой-

Мартан,

Ачхой-

Мартановск

ий район,

Чеченская

Республика,

Закупка

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

""Строитель

ство

средней

образователь

ной школы

№ 6 на 600

мест в с.

указана ссылка. 29.

"Осуществление

авторского надзора за

ходом строительных

работ по объекту:

Строительство

автомобильных дорог

для обеспечения

транспортной

инфраструктурой

земельных участков для

строительства жилых

домов на территории

Чеченской Республики,

г. Грозный, пос. Алхан-

Чурт" Закупка

Министерство

строительства и ЖКХ ЧР

от 09.02.2022г. №

22220140039432014010

0100470007112414,

указана ссылка. 30.

"Строительство

автомобильных дорог

для обеспечения

транспортной

инфраструктурой

земельных участков для

строительства жилых

домов на территории

Чеченской Республики,

г. Грозный, пос. Алхан-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ачхой-

Мартан,

Ачхой-

Мартановск

ий район,

Чеченская

Республика"

"., Закупка

Комплексно

е оснащение

оборудовани

ем средней

общеобразов

ательной

школы №6

на 600 мест в

с. Ачхой-

Мартан,

Ачхой-

Мартановск

ий район,

Чеченская

Республика ,

Закупка

Комплексно

е оснащение

оборудовани

ем детского

сада на 160

мест в

Заводском

районе г.

Чурт" Закупка

Министерство

строительства и ЖКХ ЧР

от 06.10.2022г. №

22220140039432014010

0100310004211414,

указана ссылка. 31.

"Осуществление

авторского надзора за

ходом строительных

работ по объекту:

Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков под

ИЖС, с. Ачхой-Мартан,

Ачхой-Мартановский

муниципальный район,

Чеченская Республика"

Закупка Министерство

строительства и ЖКХ ЧР

от 09.02.2022г. №

22220140039432014010

0100520007112414,

указана ссылка. 32.

"Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков под

ИЖС в г. Аргун,

Чеченская Республика"

Закупка Министерство
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Грозного,

Чеченская

Республика ,

Закупка

Комплексно

е оснащение

оборудовани

ем детского

сада на 140

мест в

Старопромы

словском

районе г.

Грозного,

Чеченская

Республика ,

Закупка

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС, c.

Беркат Юрт,

Грозненский

район,

Чеченская

Республика,

Закупка

Осуществле

строительства и ЖКХ ЧР

от 27.01.2022г. №

22220140039432014010

0100290004221414,

указана ссылка. 33.

"Осуществление

авторского надзора за

ходом строительных

работ по объекту:

Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков под

ИЖС в г. Аргун,

Чеченская Республик"

Закупка Министерство

строительства и ЖКХ ЧР

от 09.02.2022г. №

22220140039432014010

0100450007112414,

указана ссылка. 34.

"Осуществление

строительного контроля

по объекту: Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков под

ИЖС в г. Аргун,

Чеченская Республика"

Закупка Министерство

строительства и ЖКХ ЧР

от 09.02.2022г. №



68

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС, с.

Закан Юрт,

Ачхой

Мартановск

ий район,

Чеченская

Республика,

Закупка

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Строительст

во детского

сада на 160

мест в

Заводском

22220140039432014010

0100370007112414,

указана ссылка. 35.

"Строительство здания

ГБУ ДО

"Республиканского

центра детского

(юношеского)

технического творчества

(г. Грозный, Чеченская

Республика)" Закупка

Министерство

строительства и ЖКХ ЧР

от 23.09.2022г. №

22220140039432014010

0101830004120414,

указана ссылка. 36.

"Осуществление

строительного контроля

по объекту:

Строительство здания

ГБУ ДО

"Республиканского

центра детского

(юношеского)

технического творчества

(г. Грозный, Чеченская

Республика)" Закупка

Министерство

строительства и ЖКХ ЧР

от 29.09.2022г. №

22220140039432014010



69

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

районе г.

Грозного,

Чеченская

Республика,

Закупка

Осуществле

ние

строительно

го контроля

объекта

капитальног

о

строительств

а

"Строительс

тво детского

сада на 140

мест в

Старопромы

словском

районе г.

Грозного,

Чеченская

Республика"

, Закупка

Строительст

во здания

ГБУ ДО

"Республика

нского

центра

детского

0101890007112414,

указана ссылка. 37.

"Осуществление

авторского надзора за

ходом строительных

работ по объекту:

Строительство здания

ГБУ ДО

"Республиканского

центра детского

(юношеского)

технического творчества

(г. Грозный, Чеченская

Республика)" Закупка

Министерство

строительства и ЖКХ ЧР

от 29.09.2022г. №

22220140039432014010

0101930007112414,

указана ссылка. 38.

"Комплексное

оснащение

оборудованием ГБУ ДО

"Республиканского

центра детского

(юношеского)

технического творчества

(г. Грозный, Чеченская

Республика)" Закупка

Министерство

строительства и ЖКХ ЧР

от 29.09.2022г. №



70

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(юношеског

о)

техническог

о творчества

(г. Грозный,

Чеченская

Республика),

Закупка

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Строительст

во здания

ГБУ ДО

"Республика

нского

центра

детского

(юношеског

о)

техническог

о творчества

(г. Грозный,

Чеченская

Республика),

Закупка

Осуществле

ние

авторского

надзора за

20220194200005300100

0198, указана ссылка. 39.

"Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельного участка под

строительство

многоквартирных

жилых домов в Шейх-

Мансуровском районе

(Заводской район), г.

Грозный, Чеченская

Республика" Закупка

Министерство

строительства и ЖКХ ЧР

от 09.02.2022г. №

22220140039432014010

0100300004221414,

указана ссылка. 40.

"Осуществление

авторского надзора за

ходом строительных

работ по объекту:

Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельного участка под

строительство

многоквартирных

жилых домов в Шейх-

Мансуровском районе

(Заводской район), г.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ходом

строительны

х работ по

объекту:

Строительст

во здания

ГБУ ДО

"Республика

нского

центра

детского

(юношеског

о)

техническог

о творчества

(г. Грозный,

Чеченская

Республика),

Закупка

Комплексно

е оснащение

оборудовани

ем ГБУ ДО

"Республика

нского

центра

детского

(юношеског

о)

техническог

о творчества

(г. Грозный,

Грозный, Чеченская

Республика" Закупка

Министерство

строительства и ЖКХ ЧР

от 09.02.2022г. №

22220140039432014010

0100460007112414,

указана ссылка. 41.

"Осуществление

строительного контроля

по объекту: Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельного участка под

строительство

многоквартирных

жилых домов в Шейх-

Мансуровском районе

(Заводской район), г.

Грозный, Чеченская

Республика" Закупка

Министерство

строительства и ЖКХ ЧР

от 09.02.2022г. №

22220140039432014010

0100380007112414,

указана ссылка. 42.

"Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков под

ИЖС в г. Урус-Мартан,



72

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чеченская

Республика),

Закупка

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Строительст

во средней

общеобразов

ательной

школы №6

на 600 мест в

с. Ачхой-

Мартан,

Ачхой-

Мартановск

ий район,

Чеченская

Республика,

Закупка

Строительст

во средней

общеобразов

ательной

школы №6

на 600 мест в

с. Ачхой-

Мартан,

Ачхой-

Мартановск

Урус-Мартановский

муниципальный район,

Чеченской Республики"

Закупка Министерство

строительства и ЖКХ ЧР

от 09.02.2022г. №

22220140039432014010

0100330004221414,

указана ссылка. 43.

"Осуществление

авторского надзора за

ходом строительных

работ по объекту:

Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков под

ИЖС в г. Урус-Мартан,

Урус-Мартановский

муниципальный район,

Чеченской Республики"

Закупка Министерство

строительства и ЖКХ ЧР

от 09.02.2022г. №

22220140039432014010

0100490007112414,

указана ссылка. 44.

"Осуществление

строительного контроля

по объекту: Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой



73

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ий район,

Чеченская

Республика,

Закупка

Осуществле

ние

строительно

го контроля

объекта

капитальног

о

строительств

а

"Строительс

тво средней

общеобразов

ательной

школы №6

на 600 мест в

с. Ачхой-

Мартан,

Ачхой-

Мартановск

ий район,

Чеченская

Республика"

, Закупка

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

земельных участков под

ИЖС в г. Урус-Мартан,

Урус-Мартановский

муниципальный район,

Чеченской Республики"

Закупка Министерство

строительства и ЖКХ ЧР

от 09.02.2022г. №

22220140039432014010

0100410007112414,

указана ссылка. 45.

"Осуществление

авторского надзора за

ходом строительных

работ по объекту:

Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков под

ИЖС, с. Беркат Юрт,

Грозненский район,

Чеченская Республика"

Закупка Министерство

строительства и ЖКХ ЧР

от 06.10.2022г. №

22220140039432014010

0102300007112414,

указана ссылка. 46.

"Осуществление

строительного контроля

по объекту:

Строительство средней
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительны

х работ по

объекту:

Строительст

во средней

общеобразов

ательной

школы №6

на 600 мест в

с. Ачхой-

Мартан,

Ачхой-

Мартановск

ий район,

Чеченская

Республика,

Закупка

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС, с.

Беркат Юрт,

Грозненский

общеобразовательной

школы №6 на 600 мест в

с. Ачхой-Мартан,

Ачхой-Мартановский

район, Чеченская

Республика" Закупка

Министерство

строительства и ЖКХ ЧР

от 29.09.2022г. №

22220140039432014010

0101870007112414,

указана ссылка. 47.

"Строительство средней

общеобразовательной

школы №6 на 600 мест в

с. Ачхой-Мартан,

Ачхой-Мартановский

район, Чеченская

Республика" Закупка

Министерство

строительства и ЖКХ ЧР

от 13.11.2020г. №

20220140039432014010

0101540004120414,

указана ссылка. 48.

"Осуществление

строительного контроля

объекта капитального

строительства

"Строительство средней

общеобразовательной

школы №6 на 600 мест в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

район,

Чеченская

Республика,

Закупка

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС, с.

Беркат Юрт,

Грозненский

район,

Чеченская

Республика,

Закупка

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Строительст

с. Ачхой-Мартан,

Ачхой-Мартановский

район, Чеченская

Республика"" Закупка

Министерство

строительства и ЖКХ ЧР

от 24.11.2020г. №

20220140039432014010

0101580007112414,

указана ссылка. 49.

"Осуществление

авторского надзора за

ходом строительных

работ по объекту:

Строительство средней

общеобразовательной

школы №6 на 600 мест в

с. Ачхой-Мартан,

Ачхой-Мартановский

район, Чеченская

Республика" Закупка

Министерство

строительства и ЖКХ ЧР

от 13.11.2020г. №

20220140039432014010

0101620007112414,

указана ссылка. 50.

"Осуществление

строительного контроля

по объекту: Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой



76

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

во

автомобильн

ых дорог для

обеспечения

транспортно

й

инфраструкт

урой

земельных

участков для

строительств

а жилых

домов на

территории

Чеченской

Республики,

г. Грозный,

пос. Алхан-

Чурт,

Закупка

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

Строительст

во

автомобильн

ых дорог для

земельных участков под

ИЖС, с. Ачхой-Мартан,

Ачхой-Мартановский

муниципальный район,

Чеченская Республика"

Закупка Министерство

строительства и ЖКХ ЧР

от 09.02.2022г. №

22220140039432014010

0100440007112414,

указана ссылка. 51.

"Осуществление

строительного контроля

по объекту:

Строительство

автомобильных дорог

для обеспечения

транспортной

инфраструктурой

земельных участков для

строительства жилых

домов на территории

Чеченской Республики,

г. Грозный, пос. Алхан-

Чурт" Закупка

Министерство

строительства и ЖКХ ЧР

от 09.02.2022г. №

22220140039432014010

0100390007112414,

указана ссылка. 52.

"Осуществление
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обеспечения

транспортно

й

инфраструкт

урой

земельных

участков для

строительств

а жилых

домов на

территории

Чеченской

Республики,

г. Грозный,

пос. Алхан-

Чурт,

Закупка

Строительст

во

автомобильн

ых дорог для

обеспечения

транспортно

й

инфраструкт

урой

земельных

участков для

строительств

а жилых

домов на

территории

строительного контроля

по объекту: Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков под

ИЖС, с. Беркат Юрт,

Грозненский район,

Чеченская Республика"

Закупка Министерство

строительства и ЖКХ ЧР

от 06.10.2022г. №

22220140039432014010

0102270007112414,

указана ссылка. 53.

"Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков под

ИЖС, Лесной массив,

Ленинский район,

г.Грозный, Чеченская

Республика" Закупка

Министерство

строительства и ЖКХ ЧР

от 06.10.2022г. №

22220140039432014010

0102220004221414,

указана ссылка. 54.

"Осуществление

строительного контроля

по объекту: Обеспечение

коммунальной



78

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чеченской

Республики,

г. Грозный,

пос. Алхан-

Чурт,

Закупка

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС,

Лесной

массив,

Ленинский

район,

г.Грозный,

Чеченская

Республика,

Закупка

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

инфраструктурой

земельных участков под

ИЖС, Лесной массив,

Ленинский район,

г.Грозный, Чеченская

Республика" Закупка

Министерство

строительства и ЖКХ ЧР

от 06.10.2022г. №

22220140039432014010

0102250007112414,

указана ссылка. 55.

"Осуществление

авторского надзора за

ходом строительных

работ по объекту:

Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков под

ИЖС, Лесной массив,

Ленинский район,

г.Грозный, Чеченская

Республика" Закупка

Министерство

строительства и ЖКХ ЧР

от 06.10.2022г. №

22220140039432014010

0102280007112414,

указана ссылка. 56.

"Обеспечение

коммунальной
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

земельных

участков под

ИЖС,

Лесной

массив,

Ленинский

район,

г.Грозный,

Чеченская

Республика,

Закупка

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС,

Лесной

массив,

Ленинский

район,

г.Грозный,

инфраструктурой

земельных участков под

ИЖС, c. Закан Юрт,

Ачхой Мартановский

район, Чеченская

Республика" Закупка

Министерство

строительства и ЖКХ ЧР

от 06.10.2022г. №

22220140039432014010

0102230004221414,

указана ссылка. 57.

"Осуществление

строительного контроля

по объекту: Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков под

ИЖС, c. Закан Юрт,

Ачхой Мартановский

район, Чеченская

Республика" Закупка

Министерство

строительства и ЖКХ ЧР

от 06.10.2022г. №

22220140039432014010

0102260007112414,

указана ссылка. 58.

"Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков под
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чеченская

Республика,

Закупка

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС, c.

Закан Юрт,

Ачхой

Мартановск

ий район,

Чеченская

Республика,

Закупка

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС, c.

Закан Юрт,

ИЖС, с. Ачхой-Мартан,

Ачхой-Мартановский

муниципальный район,

Чеченская Республика"

Закупка Министерство

строительства и ЖКХ ЧР

от 27.01.2022г. №

22220140039432014010

0100360004221414,

указана ссылка. 59.

"Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков под

ИЖС в с. Дышне-Ведено,

Веденский

муниципальный район,

Чеченская Республика"

Закупка Министерство

строительства и ЖКХ ЧР

от 09.02.2022г. №

22220140039432014010

0100350004221414,

указана ссылка. 60.

"Осуществление

авторского надзора за

ходом строительных

работ по объекту:

Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков под
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ачхой

Мартановск

ий район,

Чеченская

Республика,

Закупка

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС, с.

Ачхой-

Мартан,

Ачхой-

Мартановск

ий

муниципаль

ный район,

Чеченская

Республика,

Закупка

Осуществле

ние

авторского

ИЖС в с. Дышне-Ведено,

Веденский

муниципальный район,

Чеченская Республика"

Закупка Министерство

строительства и ЖКХ ЧР

от 09.02.2022г. №

22220140039432014010

0100510007112414,

указана ссылка. 61.

"Осуществление

строительного контроля

по объекту: Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков под

ИЖС в с. Дышне-Ведено,

Веденский

муниципальный район,

Чеченская Республика"

Закупка Министерство

строительства и ЖКХ ЧР

от 09.02.2022г. №

22220140039432014010

0100430007112414,

указана ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС, с.

Ачхой-

Мартан,

Ачхой-

Мартановск

ий

муниципаль

ный район,

Чеченская

Республика,

Закупка

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС, с.

Ачхой-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Мартан,

Ачхой-

Мартановск

ий

муниципаль

ный район,

Чеченская

Республика,

Закупка

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельного

участка под

строительств

о

многокварти

рных жилых

домов в

Шейх-

Мансуровск

ом районе

(Заводской

район), г.

Грозный,

Чеченская

Республика,

Закупка

Осуществле

ние
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельного

участка под

строительств

о

многокварти

рных жилых

домов в

Шейх-

Мансуровск

ом районе

(Заводской

район), г.

Грозный,

Чеченская

Республика,

Закупка

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельного

участка под

строительств

о

многокварти

рных жилых

домов в

Шейх-

Мансуровск

ом районе

(Заводской

район), г.

Грозный,

Чеченская

Республика,

Закупка

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС в г.

Урус-

Мартан,

Урус-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Мартановск

ий

муниципаль

ный район,

Чеченской

Республики,

Закупка

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС в г.

Урус-

Мартан,

Урус-

Мартановск

ий

муниципаль

ный район,

Чеченской

Республики,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Закупка

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС в г.

Урус-

Мартан,

Урус-

Мартановск

ий

муниципаль

ный район,

Чеченской

Республики

2.1.

6

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Тунтаев

Ислам

Шарпудинов

ич  -

Заместитель

Министра

строительст

ва и

жилищно-

Единая

информацио

нная

система в

сфере

закупок

Реестр

контрактов

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Осуществление

авторского надзора за

ходом строительных

работ по объекту:

Обеспечение

коммунальной

31.10.2022 31.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС, с.

Знаменское

(северо-

восточная

часть)

Надтеречны

й

муниципаль

ный район,

Чеченская

Республика ,

Реестр

контрактов

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструктурой

земельных участков под

ИЖС, с. Знаменское

(северо-восточная часть)

Надтеречный

муниципальный район,

Чеченская Республика "

Реестр контрактов от

01.03.2022г. №

2201400394322000044,

указана ссылка. 2.

"Осуществление

авторского надзора за

ходом строительных

работ по объекту:

Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков под

ИЖС в г. Урус-Мартан,

Урус-Мартановский

муниципальный район,

Чеченской Республики "

Реестр контрактов от

01.03.2022г. №

2201400394322000041,

указана ссылка. 3.

"Осуществление

авторского надзора за

ходом строительных

работ по объекту:

Обеспечение
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС в г.

Урус-

Мартан,

Урус-

Мартановск

ий

муниципаль

ный район,

Чеченской

Республики ,

Реестр

контрактов

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков для

строительств

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков для

строительства жилых

домов на территории

Чеченской Республики,

г. Грозный, пос. Алхан-

Чурт " Реестр

контрактов от

01.03.2022г. №

2201400394322000043,

указана ссылка. 4.

"Осуществление

строительного контроля

по объекту: Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков для

строительства жилых

домов на территории

Чеченской Республики,

г. Грозный, пос. Алхан-

Чурт" Реестр контрактов

от 01.03.2022г. №

2201400394322000017,

указана ссылка. 5.

"Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков под

ИЖС, с. Знаменское

(северо-восточная часть)
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

а жилых

домов на

территории

Чеченской

Республики,

г. Грозный,

пос. Алхан-

Чурт ,

Реестр

контрактов

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков для

строительств

а жилых

домов на

территории

Чеченской

Республики,

г. Грозный,

пос. Алхан-

Чурт, Реестр

контрактов

Надтеречный

муниципальный район,

Чеченская Республика"

Реестр контрактов от

01.03.2022г. №

2201400394322000050,

указана ссылка. 6.

"Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков для

строительства жилых

домов на территории

Чеченской Республики,

г. Грозный, пос. Алхан-

Чурт" Реестр контрактов

от 01.03.2022г. №

2201400394322000039,

указана ссылка. 7.

"Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельного участка под

строительство

многоквартирных

жилых домов в Шейх-

Мансуровском районе

(Заводской район), г.

Грозный, Чеченская

Республика" Реестр

контрактов от

01.03.2022г. №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС, с.

Знаменское

(северо-

восточная

часть)

Надтеречны

й

муниципаль

ный район,

Чеченская

Республика,

Реестр

контрактов

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков для

строительств

а жилых

домов на

территории

Чеченской

2201400394322000049,

указана ссылка. 8.

"Осуществление

строительного контроля

по объекту: Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков под

ИЖС в г. Аргун,

Чеченская Республика"

Реестр контрактов от

01.03.2022г. №

2201400394322000016,

указана ссылка. 9.

"Осуществление

строительного контроля

по объекту:

Строительство

автомобильных дорог

для обеспечения

транспортной

инфраструктурой

земельных участков для

строительства жилых

домов на территории

Чеченской Республики,

г. Грозный, пос. Алхан-

Чурт" Реестр контрактов

от 01.03.2022г. №

2201400394322000014,

указана ссылка. 10.

"Осуществление
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики,

г. Грозный,

пос. Алхан-

Чурт, Реестр

контрактов

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельного

участка под

строительств

о

многокварти

рных жилых

домов в

Шейх-

Мансуровск

ом районе

(Заводской

район), г.

Грозный,

Чеченская

Республика,

Реестр

контрактов

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

строительного контроля

по объекту: Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков под

ИЖС в г. Урус-Мартан,

Урус-Мартановский

муниципальный район,

Чеченской Республики"

Реестр контрактов от

01.03.2022г. №

2201400394322000012,

указана ссылка. 11.

"Осуществление

строительного контроля

по объекту: Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков под

ИЖС, с. Знаменское

(северо-восточная часть)

Надтеречный

муниципальный район,

Чеченская Республика"

Реестр контрактов от

01.03.2022г. №

2201400394322000015,

указана ссылка. 12.

"Осуществление

строительного контроля

по объекту: Обеспечение

коммунальной
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС в г.

Аргун,

Чеченская

Республика,

Реестр

контрактов

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Строительст

во

автомобильн

ых дорог для

обеспечения

транспортно

й

инфраструкт

урой

земельных

участков для

строительств

а жилых

домов на

инфраструктурой

земельных участков под

ИЖС в с. Дышне-Ведено,

Веденский

муниципальный район,

Чеченская Республика"

Реестр контрактов от

01.03.2022г. №

2201400394322000011,

указана ссылка. 13.

"Осуществление

строительного контроля

по объекту: Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков под

ИЖС, с. Ачхой-Мартан,

Ачхой-Мартановский

муниципальный район,

Чеченская Республика"

Реестр контрактов от

01.03.2022г. №

2201400394322000013,

указана ссылка. 14.

"Строительство средней

образовательной школы

№6 на 600 мест в с.

Ачхой-Мартан, Ачхой-

Мартановский район,

Чеченская Республика"

Реестр контрактов от

11.10.2022г. №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

территории

Чеченской

Республики,

г. Грозный,

пос. Алхан-

Чурт, Реестр

контрактов

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС в г.

Урус-

Мартан,

Урус-

Мартановск

ий

муниципаль

ный район,

Чеченской

Республики,

Реестр

контрактов

Осуществле

2201400394322000196,

указана ссылка. 15.

"Строительство детского

сада на 160 мест в

Заводском районе г.

Грозного, Чеченская

Республика " Реестр

контрактов от

03.10.2022г. №

2201400394322000179,

указана ссылка. 16.

"Строительство здания

ГБУ ДО

""Республиканского

центра детского

(юношеского)

технического творчества

(г. Грозный, Чеченская

Республика) " Реестр

контрактов от

03.10.2022г. №

2201400394322000180,

указана ссылка. 17.

"Строительство детского

сада на 140 мест в

Старопромысловском

районе г. Грозного,

Чеченская Республика "

Реестр контрактов от

03.10.2022г. №

2201400394322000181,

указана ссылка. 18.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС, с.

Знаменское

(северо-

восточная

часть)

Надтеречны

й

муниципаль

ный район,

Чеченская

Республика,

Реестр

контрактов

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

"Осуществление

строительного контроля

по объекту:

Строительство средней

общеобразовательной

школы №6 на 600 мест в

с. Ачхой-Мартан,

Ачхой-Мартановский

район, Чеченская

Республика " Реестр

контрактов от

03.10.2022г. №

2201400394322000187,

указана ссылка. 19.

"Осуществление

строительного контроля

по объекту:

Строительство детского

сада на 160 мест в

Заводском районе г.

Грозного, Чеченская

Республика " Реестр

контрактов от

03.10.2022г. №

2201400394322000188,

указана ссылка. 20.

"Осуществление

строительного контроля

по объекту:

Строительство здания

ГБУ ДО

""Республиканского
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС в с.

Дышне-

Ведено,

Веденский

муниципаль

ный район,

Чеченская

Республика,

Реестр

контрактов

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС, с.

Ачхой-

Мартан,

Ачхой-

Мартановск

ий

центра детского

(юношеского)

технического творчества

(г. Грозный, Чеченская

Республика) " Реестр

контрактов от

03.10.2022г. №

2201400394322000186,

указана ссылка. 21.

"Осуществление

строительного контроля

по объекту:

Строительство детского

сада на 140 мест в

Старопромысловском

районе г. Грозного,

Чеченская Республика "

Реестр контрактов от

03.10.2022г. №

2201400394322000189,

указана ссылка. 22.

"Осуществление

авторского надзора за

ходом строительных

работ по объекту:

""Строительство

средней образовательной

школы № 6 на 600 мест в

с. Ачхой-Мартан,

Ачхой-Мартановский

район, Чеченская

Республика""." Реестр
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

муниципаль

ный район,

Чеченская

Республика,

Реестр

контрактов

Строительст

во средней

образователь

ной школы

№6 на 600

мест в с.

Ачхой-

Мартан,

Ачхой-

Мартановск

ий район,

Чеченская

Республика,

Реестр

контрактов

Строительст

во детского

сада на 160

мест в

Заводском

районе г.

Грозного,

Чеченская

Республика ,

Реестр

контрактов

контрактов от

06.10.2022г. №

2201400394322000190,

указана ссылка. 23.

"Осуществление

авторского надзора за

ходом строительных

работ по объекту:

Строительство детского

сада на 160 мест в

Заводском районе г.

Грозного, Чеченская

Республика " Реестр

контрактов от

03.10.2022г. №

2201400394322000183,

указана ссылка. 24.

"Осуществление

авторского надзора за

ходом строительных

работ по объекту:

Строительство здания

ГБУ ДО

""Республиканского

центра детского

(юношеского)

технического творчества

(г. Грозный, Чеченская

Республика) " Реестр

контрактов от

03.10.2022г. №

2201400394322000184,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Строительст

во здания

ГБУ ДО

""Республик

анского

центра

детского

(юношеског

о)

техническог

о творчества

(г. Грозный,

Чеченская

Республика)

, Реестр

контрактов

Строительст

во детского

сада на 140

мест в

Старопромы

словском

районе г.

Грозного,

Чеченская

Республика ,

Реестр

контрактов

Осуществле

ние

строительно

го контроля

указана ссылка. 25.

"Осуществление

авторского надзора за

ходом строительных

работ по объекту:

Строительство детского

сада на 140 мест в

Старопромысловском

районе г. Грозного,

Чеченская Республика "

Реестр контрактов от

03.10.2022г. №

2201400394322000185,

указана ссылка. 26.

"Комплексное

оснащение

оборудованием средней

общеобразовательной

школы №6 на 600 мест в

с. Ачхой-Мартан,

Ачхой-Мартановский

район, Чеченская

Республика " Реестр

контрактов от

10.10.2022г. №

2201400394322000192,

указана ссылка. 27.

"Комплексное

оснащение

оборудованием детского

сада на 160 мест в

Заводском районе г.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

по объекту:

Строительст

во средней

общеобразов

ательной

школы №6

на 600 мест в

с. Ачхой-

Мартан,

Ачхой-

Мартановск

ий район,

Чеченская

Республика ,

Реестр

контрактов

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Строительст

во детского

сада на 160

мест в

Заводском

районе г.

Грозного,

Чеченская

Республика ,

Реестр

контрактов

Грозного, Чеченская

Республика " Реестр

контрактов от

10.10.2022г. №

2201400394322000193,

указана ссылка. 28.

"Комплексное

оснащение

оборудованием ГБУ ДО

""Республиканского

центра детского

(юношеского)

технического творчества

(г. Грозный, Чеченская

Республика) " Реестр

контрактов от

10.10.2022г. №

2201400394322000195,

указана ссылка. 29.

"Комплексное

оснащение

оборудованием детского

сада на 140 мест в

Старопромысловском

районе г. Грозного,

Чеченская Республика "

Реестр контрактов от

10.10.2022г. №

2201400394322000194,

указана ссылка. 30.

"Обеспечение

коммунальной



100

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Строительст

во здания

ГБУ ДО

""Республик

анского

центра

детского

(юношеског

о)

техническог

о творчества

(г. Грозный,

Чеченская

Республика)

, Реестр

контрактов

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Строительст

во детского

сада на 140

мест в

Старопромы

словском

инфраструктурой

земельных участков под

ИЖС, Лесной массив,

Ленинский район,

г.Грозный, Чеченская

Республика " Реестр

контрактов от

14.10.2022г. №

2201400394322000211,

указана ссылка. 31.

"Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков под

ИЖС, c. Закан Юрт,

Ачхой Мартановский

район, Чеченская

Республика" Реестр

контрактов от

14.10.2022г. №

2201400394322000210,

указана ссылка. 32.

"Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков под

ИЖС, c. Беркат Юрт,

Грозненский район,

Чеченская Республика"

Реестр контрактов от

14.10.2022г. №

2201400394322000208,



101

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

районе г.

Грозного,

Чеченская

Республика ,

Реестр

контрактов

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

""Строитель

ство

средней

образователь

ной школы

№ 6 на 600

мест в с.

Ачхой-

Мартан,

Ачхой-

Мартановск

ий район,

Чеченская

Республика"

"., Реестр

контрактов

Осуществле

ние

указана ссылка. 33.

"Осуществление

строительного контроля

по объекту: Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков под

ИЖС, Лесной массив,

Ленинский район,

г.Грозный, Чеченская

Республика" Реестр

контрактов от

14.10.2022г. №

2201400394322000202,

указана ссылка. 34.

"Осуществление

строительного контроля

по объекту: Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков под

ИЖС, c. Закан Юрт,

Ачхой Мартановский

район, Чеченская

Республика" Реестр

контрактов от

14.10.2022г. №

2201400394322000198,

указана ссылка. 35.

"Осуществление

строительного контроля

по объекту: Обеспечение
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

Строительст

во детского

сада на 160

мест в

Заводском

районе г.

Грозного,

Чеченская

Республика ,

Реестр

контрактов

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

Строительст

во здания

ГБУ ДО

""Республик

анского

центра

детского

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков под

ИЖС, с. Беркат Юрт,

Грозненский район,

Чеченская Республика"

Реестр контрактов от

14.10.2022г. №

2201400394322000201,

указана ссылка. 36.

"Осуществление

авторского надзора за

ходом строительных

работ по объекту:

Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков под

ИЖС, Лесной массив,

Ленинский район,

г.Грозный, Чеченская

Республика" Реестр

контрактов от

14.10.2022г. №

2201400394322000224,

указана ссылка. 37.

"Осуществление

авторского надзора за

ходом строительных

работ по объекту:

Обеспечение

коммунальной
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(юношеског

о)

техническог

о творчества

(г. Грозный,

Чеченская

Республика)

, Реестр

контрактов

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

Строительст

во детского

сада на 140

мест в

Старопромы

словском

районе г.

Грозного,

Чеченская

Республика ,

Реестр

контрактов

Комплексно

е оснащение

оборудовани

инфраструктурой

земельных участков под

ИЖС, с. Закан Юрт,

Ачхой Мартановский

район, Чеченская

Республика" Реестр

контрактов от

14.10.2022г. №

2201400394322000226,

указана ссылка. 38.

"Осуществление

авторского надзора за

ходом строительных

работ по объекту:

Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков под

ИЖС, с. Беркат Юрт,

Грозненский район,

Чеченская Республика"

Реестр контрактов от

14.10.2022г. №

2201400394322000225,

указана ссылка. 39.

"Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков под

ИЖС в с. Дышне-Ведено,

Веденский

муниципальный район,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ем средней

общеобразов

ательной

школы №6

на 600 мест в

с. Ачхой-

Мартан,

Ачхой-

Мартановск

ий район,

Чеченская

Республика ,

Реестр

контрактов

Комплексно

е оснащение

оборудовани

ем детского

сада на 160

мест в

Заводском

районе г.

Грозного,

Чеченская

Республика ,

Реестр

контрактов

Комплексно

е оснащение

оборудовани

ем ГБУ ДО

""Республик

Чеченская Республика"

Реестр контрактов от

01.03.2022г. №

2201400394322000051,

указана ссылка. 40.

"Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков под

ИЖС в г. Урус-Мартан,

Урус-Мартановский

муниципальный район,

Чеченской Республики"

Реестр контрактов от

01.03.2022г. №

2201400394322000038,

указана ссылка. 41.

"Осуществление

строительного контроля

по объекту: Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельного участка под

строительство

многоквартирных

жилых домов в Шейх-

Мансуровском районе

(Заводской район), г.

Грозный, Чеченская

Республика" Реестр

контрактов от

01.03.2022г. №



105

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

анского

центра

детского

(юношеског

о)

техническог

о творчества

(г. Грозный,

Чеченская

Республика)

, Реестр

контрактов

Комплексно

е оснащение

оборудовани

ем детского

сада на 140

мест в

Старопромы

словском

районе г.

Грозного,

Чеченская

Республика ,

Реестр

контрактов

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

2201400394322000018,

указана ссылка. 42.

"Осуществление

авторского надзора за

ходом строительных

работ по объекту:

Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков под

ИЖС, с. Ачхой-Мартан,

Ачхой-Мартановский

муниципальный район,

Чеченская Республика "

Реестр контрактов от

01.03.2022г. №

2201400394322000045,

указана ссылка. 43.

"Осуществление

авторского надзора за

ходом строительных

работ по объекту:

Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков под

ИЖС в с. Дышне-Ведено,

Веденский

муниципальный район,

Чеченская Республика "

Реестр контрактов от

01.03.2022г. №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

участков под

ИЖС,

Лесной

массив,

Ленинский

район,

г.Грозный,

Чеченская

Республика ,

Реестр

контрактов

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС, c.

Закан Юрт,

Ачхой

Мартановск

ий район,

Чеченская

Республика,

Реестр

контрактов

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

2201400394322000042,

указана ссылка. 44.

"Осуществление

авторского надзора за

ходом строительных

работ по объекту:

Строительство

автомобильных дорог

для обеспечения

транспортной

инфраструктурой

земельных участков для

строительства жилых

домов на территории

Чеченской Республики,

г. Грозный, пос. Алхан-

Чурт " Реестр

контрактов от

01.03.2022г. №

2201400394322000048,

указана ссылка. 45.

"Осуществление

авторского надзора за

ходом строительных

работ по объекту:

Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельного участка под

строительство

многоквартирных

жилых домов в Шейх-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

земельных

участков под

ИЖС, c.

Беркат Юрт,

Грозненский

район,

Чеченская

Республика,

Реестр

контрактов

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС,

Лесной

массив,

Ленинский

район,

г.Грозный,

Чеченская

Республика,

Реестр

контрактов

Мансуровском районе

(Заводской район), г.

Грозный, Чеченская

Республика " Реестр

контрактов от

01.03.2022г. №

2201400394322000047,

указана ссылка. 46.

"Осуществление

авторского надзора за

ходом строительных

работ по объекту:

Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков под

ИЖС в г. Аргун,

Чеченская Республик "

Реестр контрактов от

01.03.2022г. №

2201400394322000046,

указана ссылка. 47.

"Оказании функций

технического заказчика

по объекту: Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков под

ИЖС, с. Беркат Юрт,

Грозненский район,

Чеченская Республика"

Реестр контрактов
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС, c.

Закан Юрт,

Ачхой

Мартановск

ий район,

Чеченская

Республика,

Реестр

контрактов

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

между министреством

строительства и ЖКХ ЧР

и КП ЧР "Дирекция по

строительно-

восстановительным

работам в Чеченской

Республике" от

20.10.2022г. №64-П,

приложен файл. 48.

"Оказании функций

технического заказчика

по объекту: Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков под

ИЖС, Лесной массив,

Ленинский район,

г.Грозный, Чеченская

Республика " Реестр

контрактов между

министерством

строительства и ЖКХ ЧР

и КП ЧР "Дирекция по

строительно-

восстановительным

работам в Чеченской

Республике от

20.10.2022г. №65-П,

приложен файл. 49.

"Оказании функций

технического заказчика

по объекту: Обеспечение
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

участков под

ИЖС, с.

Беркат Юрт,

Грозненский

район,

Чеченская

Республика,

Реестр

контрактов

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС,

Лесной

массив,

Ленинский

район,

г.Грозный,

Чеченская

Республика,

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков под

ИЖС, c. Закан Юрт,

Ачхой Мартановский

район, Чеченская

Республика" Реестр

контрактов между

министерством

строительства и ЖКХ ЧР

и КП ЧР "Дирекция по

строительно-

восстановительным

работам в Чеченской

Республике от

20.10.2022г. №66-П,

приложен файл. 50.

"Строительство

автомобильных дорог

для обеспечения

транспортной

инфраструктурой

земельных участков для

строительства жилых

домов на территории

Чеченской Республики,

г. Грозный, пос. Алхан-

Чурт" Реестр контрактов

между Министерством

строительства и ЖКХ ЧР

и ООО

"МЕГАСТРОЙИНВЕСТ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Реестр

контрактов

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС, с.

Закан Юрт,

Ачхой

Мартановск

ий район,

Чеченская

Республика,

Реестр

контрактов

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

" от 01.03.2022г. №

2201400394322000037,

указана ссылка. 51.

"Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков под

ИЖС в г. Аргун,

Чеченская Республика"

Реестр контрактов

между Министерством

строительства и ЖКХ ЧР

и ООО

"МЕГАСТРОЙИНВЕСТ

" от 01.03.2022г. №

2201400394322000036,

указана ссылка. 52.

"Оказания функций

технического заказчика

по объекту:

"Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков для

строительства жилых

домов на территории

Чеченской Республики,

г. Грозный, пос. Алхан-

Чурт" " Реестр

контрактов между

министерством

строительства и ЖКХ ЧР
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

х работ по

объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС, с.

Беркат Юрт,

Грозненский

район,

Чеченская

Республика,

Реестр

контрактов

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС в с.

Дышне-

Ведено,

Веденский

муниципаль

ный район,

Чеченская

Республика,

и КП ЧР "Дирекция по

строительно-

восстановительным

работам в Чеченской

Республике" от

01.03.2022г. №9-П,

приложен файл. 53.

"Оказания функций

технического заказчика

по объекту: Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков под

ИЖС в г. Аргун,

Чеченская Республика"

Реестр контрактов

между министерством

строительства и ЖКХ ЧР

и КП ЧР "Дирекция по

строительно-

восстановительным

работам в Чеченской

Республике" от

01.03.2022г. №10-П,

приложен файл. 54.

"Оказания функций

технического заказчика

по объекту: Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков под

ИЖС, с. Знаменское
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Реестр

контрактов

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС в г.

Урус-

Мартан,

Урус-

Мартановск

ий

муниципаль

ный район,

Чеченской

Республики,

Реестр

контрактов

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельного

(северо-восточная часть)

Надтеречный

муниципальный район,

Чеченская Республика"

Реестр контрактов

между министерством

строительства и ЖКХ ЧР

и КП ЧР "Дирекция по

строительно-

восстановительным

работам в Чеченской

Республике" от

01.03.2022г. №11-П,

приложен файл. 55.

"Оказания функций

технического заказчика

по объекту: Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельного участка под

строительство

многоквартирных

жилых домов в Шейх-

Мансуровском районе

(Заводской район), г.

Грозный, Чеченская

Республика" Реестр

контрактов между

министерством

строительства и ЖКХ ЧР

и КП ЧР "Дирекция по

строительно-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

участка под

строительств

о

многокварти

рных жилых

домов в

Шейх-

Мансуровск

ом районе

(Заводской

район), г.

Грозный,

Чеченская

Республика,

Реестр

контрактов

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС, с.

восстановительным

работам в Чеченской

Республике" от

01.03.2022г. №12-П,

приложен файл. 56.

"Оказания функций

технического заказчика

по объекту:

Строительство

автомобильных дорог

для обеспечения

транспортной

инфраструктурой

земельных участков для

строительства жилых

домов на территории

Чеченской Республики,

г. Грозный, пос. Алхан-

Чурт" Реестр контрактов

между министерством

строительства и ЖКХ ЧР

и КП ЧР "Дирекция по

строительно-

восстановительным

работам в Чеченской

Республике" от

01.03.2022г. №13-П,

приложен файл. 57.

"Оказания функций

технического заказчика

по объекту: Обеспечение

коммунальной
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ачхой-

Мартан,

Ачхой-

Мартановск

ий

муниципаль

ный район,

Чеченская

Республика ,

Реестр

контрактов

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС в с.

Дышне-

Ведено,

Веденский

муниципаль

ный район,

инфраструктурой

земельных участков под

ИЖС в г. Урус-Мартан,

Урус-Мартановский

муниципальный район,

Чеченской Республики"

Реестр контрактов

между министерством

строительства и ЖКХ ЧР

и КП ЧР "Дирекция по

строительно-

восстановительным

работам в Чеченской

Республике" от

01.03.2022г. №14-П,

приложен файл. 58.

"Оказания функций

технического заказчика

по объекту: Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков под

ИЖС, с. Ачхой-Мартан,

Ачхой-Мартановский

муниципальный район,

Чеченская Республика"

Реестр контрактов

между министерством

строительства и ЖКХ ЧР

и КП ЧР "Дирекция по

строительно-

восстановительным
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чеченская

Республика ,

Реестр

контрактов

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

Строительст

во

автомобильн

ых дорог для

обеспечения

транспортно

й

инфраструкт

урой

земельных

участков для

строительств

а жилых

домов на

территории

Чеченской

Республики,

г. Грозный,

пос. Алхан-

Чурт ,

работам в Чеченской

Республике" от

01.03.2022г. №15-П,

приложен файл. 59.

"Оказания функций

технического заказчика

по объекту: Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков под

ИЖС в с.Дышне- Ведено,

Веденский

муниципальный район,

Чеченская Республика"

Реестр контрактов

между министерством

строительства и ЖКХ ЧР

и КП ЧР "Дирекция по

строительно-

восстановительным

работам в Чеченской

Республике" от

01.03.2022г. №16-П,

приложен файл. 60.

"Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков под

ИЖС, с. Ачхой-Мартан,

Ачхой-Мартановский

муниципальный район,

Чеченская Республика"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Реестр

контрактов

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельного

участка под

строительств

о

многокварти

рных жилых

домов в

Шейх-

Мансуровск

ом районе

(Заводской

район), г.

Грозный,

Чеченская

Республика ,

Реестр

контрактов

Реестр контрактов

между Министерством

строительства и ЖКЧ ЧР

и ООО

"МЕГАСТРОЙИНВЕСТ

" от 01.03.2022г. №

2201400394322000040,

указана ссылка. 61.

"Строительство здания

ГБУ ДО

"Республиканского

центра детского

(юношеского)

технического

творчества". (г. Грозный,

Ленинский район, ул.

Жуковского, 10в)"

Реестр контрактов

между Министерством

строительства и ЖКХ ЧР

и ООО

"Мегастройинсвест" от

07.12.2020г. №

2201400394320000137,

указана ссылка. 62.

"Осуществление

строительного контроля

объекта капитального

строительства

"Строительство здания

ГБУ ДО

"Республиканского
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС в г.

Аргун,

Чеченская

Республик ,

Реестр

контрактов

Оказании

функций

техническог

о заказчика

по объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

центра детского

(юношеского)

технического

творчества". (г. Грозный,

Ленинский район, ул.

Жуковского, 10в)""

Реестр контрактов

между Министерством

строительства и ЖКХ ЧР

и ФБУ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР ПО

СОПРОВОЖДЕНИЮ

ИНВЕСТИЦИОННЫХ

ПРОГРАММ" от

04.12.2020г. №

2201400394320000133,

указана ссылка. 63.

"осуществление

авторского надзора за

ходом строительных

работ по объекту:

«Строительство здания

ГБУ ДО

«Республиканского

центра детского

(юношеского)

технического творчества

(г. Грозный, Ленинский

район, ул. Жуковского,

10в)»" Реестр

контрактов между



118

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

участков под

ИЖС, с.

Беркат Юрт,

Грозненский

район,

Чеченская

Республика,

Реестр

контрактов

Оказании

функций

техническог

о заказчика

по объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС,

Лесной

массив,

Ленинский

район,

г.Грозный,

Чеченская

Республика ,

Реестр

контрактов

Оказании

Министерством

строительства и ЖКХ ЧР

и ГУП "ПРОЕКТНЫЙ

ИНСТИТУТ

"ЧЕЧЕНГРАЖДАНПРО

ЕКТ" от 07.12.2020г. №

2201400394320000139,

указана ссылка. 64.

"Осуществление

авторского надзора за

ходом строительных

работ по объекту:

«Строительство

детского сада на 160

мест в Заводском районе

г. Грозного, Чеченская

Республика»" Реестр

контрактов между

Министерством

строительства и ЖКХ ЧР

и ГУП "ПРОЕКТНЫЙ

ИНСТИТУТ

"ЧЕЧЕНГРАЖДАНПРО

ЕКТ" от 07.12.2020г. №

2201400394320000141,

указана ссылка. 65.

"Осуществление

строительного контроля

объекта капитального

строительства

"Строительство детского

сада на 160 мест в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

функций

техническог

о заказчика

по объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС, c.

Закан Юрт,

Ачхой

Мартановск

ий район,

Чеченская

Республика,

Реестр

контрактов

Осуществле

ние

строительно

го контроля

объекта

капитальног

о

строительств

а

"Строительс

тво детского

сада на 140

Заводском районе г.

Грозного, Чеченская

Республика"" Реестр

контрактов между

Министерством

строительства и ЖКХ ЧР

и ФБУ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР ПО

СОПРОВОЖДЕНИЮ

ИНВЕСТИЦИОННЫХ

ПРОГРАММ" от

04.12.2020г. №

2201400394320000135,

указана ссылка. 66.

"Строительство детского

сада на 160 мест в

Заводском районе г.

Грозного, Чеченская

Республика" Реестр

контрактов между

Министерством

строительства и ЖКХ ЧР

и ООО

"Мегастройинсвест" от

14.12.2020г. №

2201400394320000143,

указана ссылка. 67.

"Осуществление

строительного контроля

объекта капитального

строительства
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мест в

Старопромы

словском

районе г.

Грозного,

Чеченская

Республика"

, Реестр

контрактов

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС, с.

Ачхой-

Мартан,

Ачхой-

Мартановск

ий

муниципаль

ный район,

Чеченская

Республика,

Реестр

контрактов

Строительст

во здания

ГБУ ДО

"Республика

"Строительство детского

сада на 140 мест в

Старопромысловском

районе г. Грозного,

Чеченская Республика""

Реестр контрактов

между Министерством

строительства и ЖКХ ЧР

и ФБУ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР ПО

СОПРОВОЖДЕНИЮ

ИНВЕСТИЦИОННЫХ

ПРОГРАММ" от

04.12.2020г. №

2201400394320000132,

указана ссылка. 68.

"осуществление

авторского надзора за

ходом строительных

работ по объекту:

«Строительство

детского сада на 140

мест в

Старопромысловском г.

Грозного, Чеченская

Республика»" Реестр

контрактов между

Министерством

строительства и ЖКХ ЧР

и ГУП "ПРОЕКТНЫЙ

ИНСТИТУТ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нского

центра

детского

(юношеског

о)

техническог

о

творчества".

(г. Грозный,

Ленинский

район, ул.

Жуковского,

10в), Реестр

контрактов

Осуществле

ние

строительно

го контроля

объекта

капитальног

о

строительств

а

"Строительс

тво здания

ГБУ ДО

"Республика

нского

центра

детского

(юношеског

о)

"ЧЕЧЕНЖИЛКОМПРО

ЕКТ" от 07.12.2020г. №

2201400394320000138,

указана ссылка. 69.

"Строительство детского

сада на 140 мест в

Старопромысловском

районе г. Грозного,

Чеченская Республика"

Реестр контрактов

между Министерством

строительства и ЖКХ ЧР

и ООО

"Мегастройинсвест" от

07.12.2020г. №

2201400394320000136,

указана ссылка. 70.

"Строительство средней

общеобразовательной

школы №6 на 600 мест в

с. Ачхой-Мартан,

Ачхой-Мартановский

район, Чеченская

Республика" Реестр

контрактов между

Министерством

строительства и ЖКХ ЧР

и ООО

"Мегастройинсвест" от

14.12.2020г. №

2201400394320000144,

указана ссылка. 71.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

техническог

о

творчества".

(г. Грозный,

Ленинский

район, ул.

Жуковского,

10в)", Реестр

контрактов

Строительст

во

автомобильн

ых дорог для

обеспечения

транспортно

й

инфраструкт

урой

земельных

участков для

строительств

а жилых

домов на

территории

Чеченской

Республики,

г. Грозный,

пос. Алхан-

Чурт, Реестр

контрактов

Обеспечение

коммунальн

"Осуществление

строительного контроля

объекта капитального

строительства

"Строительство средней

общеобразовательной

школы №6 на 600 мест в

с. Ачхой-Мартан,

Ачхой-Мартановский

район, Чеченская

Республика"" Реестр

контрактов между

Министерством

строительства и ЖКХ ЧР

и ФБУ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР ПО

СОПРОВОЖДЕНИЮ

ИНВЕСТИЦИОННЫХ

ПРОГРАММ" от

04.12.2020г. №

2201400394320000134,

указана ссылка. 72.

"Осуществление

авторского надзора за

ходом строительных

работ по объекту:

«Строительство средней

общеобразовательной

школы №6 на 600 мест в

с. Ачхой-Мартан,

Ачхой-Мартановский
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС в г.

Аргун,

Чеченская

Республика,

Реестр

контрактов

осуществлен

ие

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

«Строительс

тво здания

ГБУ ДО

«Республика

нского

центра

детского

(юношеског

о)

техническог

о творчества

(г. Грозный,

Ленинский

район, Чеченская

Республика»" Реестр

контрактов между

Министерством

строительства и ЖКХ ЧР

и ГУП "ПРОЕКТНЫЙ

ИНСТИТУТ

"ЧЕЧЕНГРАЖДАНПРО

ЕКТ" от 07.12.2020г. №

2201400394320000140,

указана ссылка. 73.

"Оказания функций

технического заказчика

по объекту:

Строительство средней

общеобразовательной

школы №6 на 600 мест в

с.Ачхой- Мартан, Ачхой

- Мартановский район,

Чеченская Республика"

Реестр контрактов

между министерством

строительства и ЖКХ ЧР

и КП ЧР «Дирекция по

строительно-

восстановительным

работам в Чеченской

Республике» от

03.10.2022г. №47-П,

приложен файл. 74.

"Оказания функций

технического заказчика
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

район, ул.

Жуковского,

10в)»,

Реестр

контрактов

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

«Строительс

тво детского

сада на 160

мест в

Заводском

районе г.

Грозного,

Чеченская

Республика»

, Реестр

контрактов

Осуществле

ние

строительно

го контроля

объекта

капитальног

о

строительств

по объекту:

Строительство детского

сада на 140 мест в

Висаитовском районе г.

Грозного, Чеченская

Республика" Реестр

контрактов между

министерством

строительства и ЖКХ ЧР

и КП ЧР «Дирекция по

строительно-

восстановительным

работам в Чеченской

Республике» от

03.10.2022г. №46-П,

приложен файл. 75.

"Оказания функций

технического заказчика

по объекту:

Строительство здания

ГБУ ДО

Республиканского

центра детского

(юношеского)

технического

творчества" Реестр

контрактов между

министерством

строительства и ЖКХ ЧР

и КП ЧР «Дирекция по

строительно-

восстановительным
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

а

"Строительс

тво детского

сада на 160

мест в

Заводском

районе г.

Грозного,

Чеченская

Республика"

, Реестр

контрактов

Строительст

во детского

сада на 160

мест в

Заводском

районе г.

Грозного,

Чеченская

Республика,

Реестр

контрактов

осуществлен

ие

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

«Строительс

работам в Чеченской

Республике» от

03.10.2022г. №45-П,

приложен файл. 76.

"Оказания функций

технического заказчика

по объекту:

Строительство детского

сада на 160мест в Шейх-

Мансуровском районе г.

Грозного,Чеченская

Республика" Реестр

контрактов между

министерством

строительства и ЖКХ ЧР

и КП ЧР «Дирекция по

строительно-

восстановительным

работам в Чеченской

Республике» от

03.10.2022г. №44-П,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

тво детского

сада на 140

мест в

Старопромы

словском г.

Грозного,

Чеченская

Республика»

, Реестр

контрактов

Строительст

во детского

сада на 140

мест в

Старопромы

словском

районе г.

Грозного,

Чеченская

Республика,

Реестр

контрактов

Строительст

во средней

общеобразов

ательной

школы №6

на 600 мест в

с. Ачхой-

Мартан,

Ачхой-

Мартановск
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ий район,

Чеченская

Республика,

Реестр

контрактов

Осуществле

ние

строительно

го контроля

объекта

капитальног

о

строительств

а

"Строительс

тво средней

общеобразов

ательной

школы №6

на 600 мест в

с. Ачхой-

Мартан,

Ачхой-

Мартановск

ий район,

Чеченская

Республика"

, Реестр

контрактов

Осуществле

ние

авторского
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

«Строительс

тво средней

общеобразов

ательной

школы №6

на 600 мест в

с. Ачхой-

Мартан,

Ачхой-

Мартановск

ий район,

Чеченская

Республика»

, Реестр

контрактов

Оказания

функций

техническог

о заказчика

по объекту:

"Обеспечени

е

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

участков для

строительств

а жилых

домов на

территории

Чеченской

Республики,

г. Грозный,

пос. Алхан-

Чурт" ,

Реестр

контрактов

Оказания

функций

техническог

о заказчика

по объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС в г.

Аргун,

Чеченская

Республика,

Реестр

контрактов

Оказания

функций
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

техническог

о заказчика

по объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС, с.

Знаменское

(северо-

восточная

часть)

Надтеречны

й

муниципаль

ный район,

Чеченская

Республика,

Реестр

контрактов

Оказания

функций

техническог

о заказчика

по объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

урой

земельного

участка под

строительств

о

многокварти

рных жилых

домов в

Шейх-

Мансуровск

ом районе

(Заводской

район), г.

Грозный,

Чеченская

Республика,

Реестр

контрактов

Оказания

функций

техническог

о заказчика

по объекту:

Строительст

во

автомобильн

ых дорог для

обеспечения

транспортно

й

инфраструкт

урой
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

земельных

участков для

строительств

а жилых

домов на

территории

Чеченской

Республики,

г. Грозный,

пос. Алхан-

Чурт, Реестр

контрактов

Оказания

функций

техническог

о заказчика

по объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС в г.

Урус-

Мартан,

Урус-

Мартановск

ий

муниципаль

ный район,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чеченской

Республики,

Реестр

контрактов

Оказания

функций

техническог

о заказчика

по объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС, с.

Ачхой-

Мартан,

Ачхой-

Мартановск

ий

муниципаль

ный район,

Чеченская

Республика,

Реестр

контрактов

Оказания

функций

техническог

о заказчика
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

по объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС в

с.Дышне-

Ведено,

Веденский

муниципаль

ный район,

Чеченская

Республика,

Реестр

контрактов

Оказания

функций

техническог

о заказчика

по объекту:

Строительст

во средней

общеобразов

ательной

школы №6

на 600 мест в

с.Ачхой-

Мартан,

Ачхой-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Мартановск

ий район,

Чеченская

Республика,

Реестр

контрактов

Оказания

функций

техническог

о заказчика

по объекту:

Строительст

во детского

сада на 140

мест в

Висаитовско

м районе г.

Грозного,

Чеченская

Республика,

Реестр

контрактов

Оказания

функций

техническог

о заказчика

по объекту:

Строительст

во здания

ГБУ ДО

Республикан

ского центра
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

детского

(юношеског

о)

техническог

о творчества,

Реестр

контрактов

Оказания

функций

техническог

о заказчика

по объекту:

Строительст

во детского

сада на 160

мест в

Шейх-

Мансуровск

ом районе г.

Грозного,Че

ченская

Республика

2.1.

7

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Тунтаев

Ислам

Шарпудинов

ич  -

Заместитель

Министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

Единая

информацио

нная

система в

сфере

закупок

Акт приема-

передачи

Оказание

функций

техническог

о заказчика

по объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

31.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС в г.

Аргун,

Чеченская

Республика,

Акт приема-

передачи

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС в г.

Аргун,

Чеченская

Республика,

Акт приема-

передачи

Осуществле

ние

авторского

надзора за
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ходом

строительны

х работ по

объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС в г.

Аргун,

Чеченская

Республика,

Акт приема-

передачи

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС в г.

Аргун,

Чеченская

Республика,

Акт приема-

передачи

Оказание

функций
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

техническог

о заказчика

по объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС, с.

Знаменское

(северо-

восточная

часть)

Надтеречны

й

муниципаль

ный район,

Чеченская

Республика,

Акт приема-

передачи

Оказание

функций

техническог

о заказчика

по объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

урой

земельных

участков под

ИЖС в г.

Урус-

Мартан,

Урус-

Мартановск

ий

муниципаль

ный район,

Чеченской

Республики,

Иное

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС в г.

Аргун,

Чеченская

Республика,

Акт приема-

передачи

Оказание

функций

техническог

о заказчика

по объекту:
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС, c.

Беркат Юрт,

Грозненский

район,

Чеченская

Республика,

Акт приема-

передачи

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС, с.

Знаменское

(северо-

восточная

часть)
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Надтеречны

й

муниципаль

ный район,

Чеченская

Республика,

Акт приема-

передачи

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС в г.

Урус-

Мартан,

Урус-

Мартановск

ий

муниципаль

ный район,

Чеченской

Республики,

Акт приема-

передачи
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельного

участка под

строительств

о

многокварти

рных жилых

домов в

Шейх-

Мансуровск

ом районе

(Заводской

район), г.

Грозный,

Чеченская

Республика,

Акт приема-

передачи

Оказание

функций

техническог

о заказчика

по объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

земельных

участков для

строительств

а жилых

домов на

территории

Чеченской

Республики,

г. Грозный,

пос. Алхан-

Чурт, Акт

приема-

передачи

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС в с.

Дышне-

Ведено,

Веденский

муниципаль

ный район,

Чеченская

Республика,

Акт приема-

передачи

Оказание

функций
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

техническог

о заказчика

по объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельного

участка под

строительств

о

многокварти

рных жилых

домов в

Шейх-

Мансуровск

ом районе

(Заводской

район), г.

Грозный,

Чеченская

Республика,

Акт приема-

передачи

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Строительст

во
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автомобильн

ых дорог для

обеспечения

транспортно

й

инфраструкт

урой

земельных

участков для

строительств

а жилых

домов на

территории

Чеченской

Республики,

г. Грозный,

пос. Алхан-

Чурт, Акт

приема-

передачи

Оказание

функций

техническог

о заказчика

по объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ИЖС,

Лесной

массив,

Ленинский

район,

г.Грозный,

Чеченская

Республика,

Акт приема-

передачи

Оказание

функций

техническог

о заказчика

по объекту:

Строительст

во здания

ГБУ ДО

""Республик

анского

центра

детского

(юношеског

о)

техническог

о творчества

(г. Грозный,

Чеченская

Республика),

Акт приема-

передачи

Оказание
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

функций

техническог

о заказчика

по объекту:

Строительст

во

автомобильн

ых дорог для

обеспечения

транспортно

й

инфраструкт

урой

земельных

участков для

строительств

а жилых

домов на

территории

Чеченской

Республики,

г. Грозный,

пос. Алхан-

Чурт, Акт

приема-

передачи Об

оказании

функций

техническог

о заказчика

по объекту:

Строительст
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

во детского

сада на 140

мест в

Старопромы

словском

районе г.

Грозного,

Чеченская

Республика,

Акт приема-

передачи

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельного

участка под

строительств

о

многокварти

рных жилых

домов в

Шейх-

Мансуровск

ом районе

(Заводской
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

район), г.

Грозный,

Чеченская

Республика,

Акт приема-

передачи

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков для

строительств

а жилых

домов на

территории

Чеченской

Республики,

г. Грозный,

пос. Алхан-

Чурт, Акт

приема-

передачи

Осуществле

ние

авторского
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС, с.

Знаменское

(северо-

восточная

часть)

Надтеречны

й

муниципаль

ный район,

Чеченская

Республика,

Акт приема-

передачи

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объекту:

Строительст

во

автомобильн

ых дорог для

обеспечения

транспортно

й

инфраструкт

урой

земельных

участков для

строительств

а жилых

домов на

территории

Чеченской

Республики,

г. Грозный,

пос. Алхан-

Чурт , Акт

приема-

передачи

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС в г.

Урус-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Мартан,

Урус-

Мартановск

ий

муниципаль

ный район,

Чеченской

Республики,

Акт приема-

передачи

Строительст

во детского

сада на 160

мест в

Заводском

районе г.

Грозного,

Чеченская

Республика ,

Акт приема-

передачи

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС, с.

Беркат Юрт,

Грозненский

район,

Чеченская

Республика,

Акт приема-

передачи

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС, с.

Закан Юрт,

Ачхой

Мартановск

ий район,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чеченская

Республика,

Акт приема-

передачи

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС,

Лесной

массив,

Ленинский

район,

г.Грозный,

Чеченская

Республика,

Акт приема-

передачи

Осуществле

ние

строительно
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

го контроля

по объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС, с.

Беркат Юрт,

Грозненский

район,

Чеченская

Республика,

Акт приема-

передачи

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС, c.

Закан Юрт,

Ачхой
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Мартановск

ий район,

Чеченская

Республика,

Акт приема-

передачи

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС,

Лесной

массив,

Ленинский

район,

г.Грозный,

Чеченская

Республика,

Акт приема-

передачи

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

урой

земельных

участков под

ИЖС,

Лесной

массив,

Ленинский

район,

г.Грозный,

Чеченская

Республика ,

Акт приема-

передачи

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС, с.

Знаменское

(северо-

восточная
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

часть)

Надтеречны

й

муниципаль

ный район,

Чеченская

Республика ,

Акт приема-

передачи

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС в г.

Урус-

Мартан,

Урус-

Мартановск

ий

муниципаль

ный район,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чеченской

Республики ,

Акт приема-

передачи

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков для

строительств

а жилых

домов на

территории

Чеченской

Республики,

г. Грозный,

пос. Алхан-

Чурт , Акт

приема-

передачи

Обеспечение

коммунальн
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС, c.

Беркат Юрт,

Грозненский

район,

Чеченская

Республика,

Акт приема-

передачи

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС, c.

Закан Юрт,

Ачхой

Мартановск

ий район,

Чеченская

Республика,

Акт приема-

передачи

Обеспечение

коммунальн

ой
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС, с.

Знаменское

(северо-

восточная

часть)

Надтеречны

й

муниципаль

ный район,

Чеченская

Республика,

Акт приема-

передачи

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков для

строительств

а жилых

домов на

территории

Чеченской

Республики,

г. Грозный,

пос. Алхан-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чурт, Акт

приема-

передачи

Строительст

во

автомобильн

ых дорог для

обеспечения

транспортно

й

инфраструкт

урой

земельных

участков для

строительств

а жилых

домов на

территории

Чеченской

Республики,

г. Грозный,

пос. Алхан-

Чурт, Акт

приема-

передачи

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Строительст

во детского
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сада на 140

мест в

Старопромы

словском

районе г.

Грозного,

Чеченская

Республика ,

Акт приема-

передачи

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Строительст

во здания

ГБУ ДО

""Республик

анского

центра

детского

(юношеског

о)

техническог

о творчества

(г. Грозный,

Чеченская

Республика)

, Акт

приема-

передачи
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Строительст

во детского

сада на 160

мест в

Заводском

районе г.

Грозного,

Чеченская

Республика ,

Акт приема-

передачи

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельного

участка под

строительств
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о

многокварти

рных жилых

домов в

Шейх-

Мансуровск

ом районе

(Заводской

район), г.

Грозный,

Чеченская

Республика ,

Акт приема-

передачи

Комплексно

е оснащение

оборудовани

ем детского

сада на 140

мест в

Старопромы

словском

районе г.

Грозного,

Чеченская

Республика ,

Акт приема-

передачи

Комплексно

е оснащение

оборудовани

ем ГБУ ДО
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

""Республик

анского

центра

детского

(юношеског

о)

техническог

о творчества

(г. Грозный,

Чеченская

Республика)

, Акт

приема-

передачи

Комплексно

е оснащение

оборудовани

ем детского

сада на 160

мест в

Заводском

районе г.

Грозного,

Чеченская

Республика ,

Акт приема-

передачи

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительны

х работ по

объекту:

Строительст

во детского

сада на 140

мест в

Старопромы

словском

районе г.

Грозного,

Чеченская

Республика ,

Акт приема-

передачи

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

Строительст

во здания

ГБУ ДО

""Республик

анского

центра

детского

(юношеског

о)
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

техническог

о творчества

(г. Грозный,

Чеченская

Республика)

, Акт

приема-

передачи

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

Строительст

во детского

сада на 160

мест в

Заводском

районе г.

Грозного,

Чеченская

Республика ,

Акт приема-

передачи

Строительст

во детского

сада на 140

мест в

Старопромы
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

словском

районе г.

Грозного,

Чеченская

Республика ,

Акт приема-

передачи

Строительст

во здания

ГБУ ДО

""Республик

анского

центра

детского

(юношеског

о)

техническог

о творчества

(г. Грозный,

Чеченская

Республика)

, Акт

приема-

передачи

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС в с.

Дышне-

Ведено,

Веденский

муниципаль

ный район,

Чеченская

Республика,

Акт приема-

передачи

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС в с.

Дышне-

Ведено,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Веденский

муниципаль

ный район,

Чеченская

Республика,

Акт приема-

передачи

Оказание

функций

техническог

о заказчика

по объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС в с.

Дышне-

Ведено,

Веденский

муниципаль

ный район,

Чеченская

Республика,

Иное

Осуществле

ние

строительно

го контроля
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

по объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС в с.

Дышне-

Ведено,

Веденский

муниципаль

ный район,

Чеченская

Республика,

Акт приема-

передачи

Оказание

функций

техническог

о заказчика

по объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС, с.

Ачхой-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Мартан,

Ачхой-

Мартановск

ий

муниципаль

ный район,

Чеченская

Республика,

Акт приема-

передачи

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС, с.

Ачхой-

Мартан,

Ачхой-

Мартановск

ий

муниципаль
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ный район,

Чеченская

Республика,

Акт приема-

передачи

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС, с.

Ачхой-

Мартан,

Ачхой-

Мартановск

ий

муниципаль

ный район,

Чеченская

Республика,

Акт приема-

передачи

Обеспечение

коммунальн

ой
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС, с.

Ачхой-

Мартан,

Ачхой-

Мартановск

ий

муниципаль

ный район,

Чеченская

Республика,

Акт приема-

передачи

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

""Строитель

ство средней

образователь

ной школы

№ 6 на 600

мест в с.

Ачхой-

Мартан,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ачхой-

Мартановск

ий район,

Чеченская

Республика"

"., Акт

приема-

передачи

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Строительст

во средней

общеобразов

ательной

школы №6

на 600 мест в

с. Ачхой-

Мартан,

Ачхой-

Мартановск

ий район,

Чеченская

Республика,

Акт приема-

передачи

Комплексно

е оснащение

оборудовани

ем средней
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

общеобразов

ательной

школы №6

на 600 мест в

с. Ачхой-

Мартан,

Ачхой-

Мартановск

ий район,

Чеченская

Республика,

Акт приема-

передачи

Строительст

во средней

образователь

ной школы

№6 на 600

мест в с.

Ачхой-

Мартан,

Ачхой-

Мартановск

ий район,

Чеченская

Республика,

Акт приема-

передачи

Оказание

функций

техническог

о заказчика
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

по объекту:

Строительст

во средней

образователь

ной школы

№6 на 600

мест в с.

Ачхой-

Мартан,

Ачхой-

Мартановск

ий район,

Чеченская

Республика

2.1.

8

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Тунтаев

Ислам

Шарпудинов

ич  -

Заместитель

Министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

Единая

информацио

нная

система в

сфере

закупок

Платежное

поручение

Осуществле

ние функций

техническог

о заказчика

по объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС, с.

Ачхой-

Мартан,

Ачхой-

31.12.2022 06.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Мартановск

ий

муниципаль

ный район,

Чеченская

Республика,

Платежное

поручение

Осуществле

ние функций

техническог

о заказчика

по объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС в г.

Урус-

Мартан,

Урус-

Мартановск

ий

муниципаль

ный район,

Чеченской

Республики,

Платежное

поручение
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Осуществле

ние функций

техническог

о заказчика

по объекта:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС в г.

Урус-

Мартан,

Урус-

Мартановск

ий

муниципаль

ный район,

Чеченской

Республики,

Платежное

поручение

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС, с.

Знаменское

(северо-

восточная

часть)

Надтеречны

й

муниципаль

ный район,

Чеченская

Республика,

Платежное

поручение

Осуществле

ние функций

техническог

о заказчика

по объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ИЖС, с.

Знаменское

(северо-

восточная

часть)

Надтеречны

й

муниципаль

ный район,

Чеченская

Республика,

Платежное

поручение

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС, с.

Знаменское

(северо-

восточная

часть)

Надтеречны

й

муниципаль

ный район,

Чеченская

Республика,

Платежное
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поручение

Осуществле

ние функций

техническог

о заказчика

по объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельного

участка под

строительств

о

многокварти

рных жилых

домов в

Шейх-

Мансуровск

ом районе

(Заводской

район), г.

Грозный,

Чеченская

Республика,

Платежное

поручение

Осуществле

ние функций

техническог

о заказчика
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

по объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков для

строительств

а жилых

домов на

территории

Чеченской

Республики,

г. Грозный,

пос. Алхан-

Чурт,

Платежное

поручение

Осуществле

ние функций

техническог

о заказчика

по объекту:

Строительст

во детского

сада на 140

мест в

Старопромы

словском

районе г.

Грозного,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чеченская

Республика,

Платежное

поручение

Осуществле

ние функций

техническог

о заказчика

по объекту:

Строительст

во детского

сада на 160

мест в

Заводском

районе г.

Грозного,

Чеченская

Республика,

Платежное

поручение

Осуществле

ние функций

техническог

о заказчика

по объекту:

Строительст

во средней

общеобразов

ательной

школы №6

на 600 мест в

с.Ачхой-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Мартан,

Ачхой-

Мартановск

ий район,

Чеченская

Республика,

Платежное

поручение

Осуществле

ние функций

техническог

о заказчика

по объекту:

Строительст

во

автомобольн

ых дорог для

обеспечения

транспортно

й

инфраструкт

урой

земельных

участков для

строительств

а жилых

домов на

территории

Чеченской

Республики,

г. Грозный,

пос. Алхан-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чурт,

Платежное

поручение

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС, с.

Ачхой-

Мартан,

Ачхой-

Мартановск

ий

муниципаль

ный район,

Чеченская

Республика,

Платежное

поручение

Осуществле

ние функций

техническог

о заказчика

по объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

земельных

участков под

ИЖС, с.

Закан-Юрт,

Ачхой-

Мартановск

ий район,

Чеченская

Республика,

Платежное

поручение

Осуществле

ние функций

техническог

о заказчика

по объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС, с.

Беркат-Юрт,

Грозненский

район,

Чеченская

Республика,

Платежное

поручение

Осуществле
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ние функций

техническог

о заказчика

по объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС,

Лесной

массив,

Ахматовски

й район, г.

Грозный,

Чеченская

Республика,

Платежное

поручение

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС в

с.Дышне-

Ведено,

Веденский
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

муниципаль

ный район,

Чеченская

Республика,

Платежное

поручение

Осуществле

ние функций

техническог

о заказчика

по объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС в

с.Дышне-

Ведено,

Веденский

муниципаль

ный район,

Чеченская

Республика,

Платежное

поручение

Осуществле

ние функций

техническог

о заказчика
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

по объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС в г.

Аргун,

Чеченская

Республика,

Платежное

поручение

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС, с.

Ачхой-

Мартан,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ачхой-

Мартановск

ий

муниципаль

ный район,

Чеченская

Республика ,

Платежное

поручение

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

Строительст

во

автомобильн

ых дорог для

обеспечения

транспортно

й

инфраструкт

урой

земельных

участков для

строительств

а жилых

домов на

территории
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чеченской

Республики,

г. Грозный,

пос. Алхан-

Чурт ,

Платежное

поручение

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС, с.

Ачхой-

Мартан,

Ачхой-

Мартановск

ий

муниципаль

ный район,

Чеченская

Республика,

Платежное

поручение

Осуществле
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Строительст

во

автомобильн

ых дорог для

обеспечения

транспортно

й

инфраструкт

урой

земельных

участков для

строительств

а жилых

домов на

территории

Чеченской

Республики,

г. Грозный,

пос. Алхан-

Чурт,

Платежное

поручение

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Обеспечение
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС в г.

Аргун,

Чеченская

Республика,

Платежное

поручение

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС, с.

Беркат Юрт,

Грозненский

район,

Чеченская

Республика,

Платежное

поручение



197

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС, с.

Знаменское

(северо-

восточная

часть)

Надтеречны

й

муниципаль

ный район,

Чеченская

Республика,

Платежное

поручение

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Обеспечение

коммунальн
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС в г.

Урус-

Мартан,

Урус-

Мартановск

ий

муниципаль

ный район,

Чеченской

Республики,

Платежное

поручение

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ИЖС, с.

Беркат Юрт,

Грозненский

район,

Чеченская

Республика,

Платежное

поручение

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС, с.

Закан Юрт,

Ачхой

Мартановск

ий район,

Чеченская

Республика,

Платежное

поручение
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС,

Лесной

массив,

Ленинский

район,

г.Грозный,

Чеченская

Республика,

Платежное

поручение

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Обеспечение

коммунальн
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС, c.

Закан Юрт,

Ачхой

Мартановск

ий район,

Чеченская

Республика,

Платежное

поручение

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС,

Лесной

массив,

Ленинский

район,

г.Грозный,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чеченская

Республика,

Платежное

поручение

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС, c.

Беркат Юрт,

Грозненский

район,

Чеченская

Республика,

Платежное

поручение

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС, c.

Закан Юрт,

Ачхой

Мартановск

ий район,

Чеченская
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республика,

Платежное

поручение

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС,

Лесной

массив,

Ленинский

район,

г.Грозный,

Чеченская

Республика ,

Платежное

поручение

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

урой

земельных

участков под

ИЖС в с.

Дышне-

Ведено,

Веденский

муниципаль

ный район,

Чеченская

Республика ,

Платежное

поручение

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС в г.

Урус-

Мартан,

Урус-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Мартановск

ий

муниципаль

ный район,

Чеченской

Республики ,

Платежное

поручение

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков для

строительств

а жилых

домов на

территории

Чеченской

Республики,

г. Грозный,

пос. Алхан-

Чурт ,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное

поручение

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС в г.

Аргун,

Чеченская

Республик ,

Платежное

поручение

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

урой

земельных

участков под

ИЖС в с.

Дышне-

Ведено,

Веденский

муниципаль

ный район,

Чеченская

Республика,

Платежное

поручение

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков для

строительств

а жилых

домов на

территории

Чеченской

Республики,

г. Грозный,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

пос. Алхан-

Чурт,

Платежное

поручение

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС в г.

Урус-

Мартан,

Урус-

Мартановск

ий

муниципаль

ный район,

Чеченской

Республики,

Платежное

поручение

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков для

строительств

а жилых
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

домов на

территории

Чеченской

Республики,

г. Грозный,

пос. Алхан-

Чурт,

Платежное

поручение

Строительст

во

автомобильн

ых дорог для

обеспечения

транспортно

й

инфраструкт

урой

земельных

участков для

строительств

а жилых

домов на

территории

Чеченской

Республики,

г. Грозный,

пос. Алхан-

Чурт,

Платежное

поручение

Обеспечение
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС в г.

Аргун,

Чеченская

Республика,

Платежное

поручение

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельного

участка под

строительств

о

многокварти

рных жилых

домов в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Шейх-

Мансуровск

ом районе

(Заводской

район), г.

Грозный,

Чеченская

Республика ,

Платежное

поручение

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

""Строитель

ство

средней

образователь

ной школы

№ 6 на 600

мест в с.

Ачхой-

Мартан,

Ачхой-

Мартановск

ий район,

Чеченская

Республика"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

".,

Платежное

поручение

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Строительст

во детского

сада на 140

мест в

Старопромы

словском

районе г.

Грозного,

Чеченская

Республика ,

Платежное

поручение

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Строительст

во здания

ГБУ ДО

""Республик

анского

центра

детского
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(юношеског

о)

техническог

о творчества

(г. Грозный,

Чеченская

Республика)

, Платежное

поручение

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Строительст

во детского

сада на 160

мест в

Заводском

районе г.

Грозного,

Чеченская

Республика ,

Платежное

поручение

Осуществле

ние

строительно

го контроля

по объекту:

Строительст

во средней
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

общеобразов

ательной

школы №6

на 600 мест в

с. Ачхой-

Мартан,

Ачхой-

Мартановск

ий район,

Чеченская

Республика ,

Платежное

поручение

Строительст

во средней

образователь

ной школы

№6 на 600

мест в с.

Ачхой-

Мартан,

Ачхой-

Мартановск

ий район,

Чеченская

Республика,

Платежное

поручение

Осуществле

ние

строительно

го контроля
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

по объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельного

участка под

строительств

о

многокварти

рных жилых

домов в

Шейх-

Мансуровск

ом районе

(Заводской

район), г.

Грозный,

Чеченская

Республика,

Платежное

поручение

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС в с.

Дышне-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ведено,

Веденский

муниципаль

ный район,

Чеченская

Республика,

Платежное

поручение

Комплексно

е оснащение

оборудовани

ем ГБУ ДО

""Республик

анского

центра

детского

(юношеског

о)

техническог

о творчества

(г. Грозный,

Чеченская

Республика)

, Платежное

поручение

Комплексно

е оснащение

оборудовани

ем детского

сада на 140

мест в

Старопромы
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

словском

районе г.

Грозного,

Чеченская

Республика ,

Платежное

поручение

Комплексно

е оснащение

оборудовани

ем детского

сада на 160

мест в

Заводском

районе г.

Грозного,

Чеченская

Республика ,

Платежное

поручение

Комплексно

е оснащение

оборудовани

ем средней

общеобразов

ательной

школы №6

на 600 мест в

с. Ачхой-

Мартан,

Ачхой-

Мартановск
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ий район,

Чеченская

Республика ,

Платежное

поручение

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

Строительст

во детского

сада на 140

мест в

Старопромы

словском

районе г.

Грозного,

Чеченская

Республика ,

Платежное

поручение

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объекту:

Строительст

во здания

ГБУ ДО

""Республик

анского

центра

детского

(юношеског

о)

техническог

о творчества

(г. Грозный,

Чеченская

Республика)

, Платежное

поручение

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

Строительст

во детского

сада на 160

мест в

Заводском

районе г.

Грозного,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чеченская

Республика ,

Платежное

поручение

Строительст

во детского

сада на 140

мест в

Старопромы

словском

районе г.

Грозного,

Чеченская

Республика ,

Платежное

поручение

Строительст

во здания

ГБУ ДО

""Республик

анского

центра

детского

(юношеског

о)

техническог

о творчества

(г. Грозный,

Чеченская

Республика)

, Платежное

поручение
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Строительст

во детского

сада на 160

мест в

Заводском

районе г.

Грозного,

Чеченская

Республика ,

Платежное

поручение

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельного

участка под

строительств

о

многокварти

рных жилых

домов в

Шейх-

Мансуровск

ом районе

(Заводской

район), г.

Грозный,

Чеченская

Республика,

Платежное
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поручение

Осуществле

ние

авторского

надзора за

ходом

строительны

х работ по

объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС, с.

Знаменское

(северо-

восточная

часть)

Надтеречны

й

муниципаль

ный район,

Чеченская

Республика

2.2

Реализованы проекты по

развитию территорий,

расположенных в

границах населенных

пунктов,

Тунтаев

Ислам

Шарпудинов

ич  -

Заместитель

Единая

межведомст

венная

информацио

нно-

Информация по

значению результата:

В работе.Риск

недостижения значения

результата на отчетную

3 3

31.12.2023 15.03.2023

12Единица 0 012
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предусматривающих

строительство жилья,

которые включены в

государственные

программы субъектов

Российской Федерации по

развитию жилищного

строительства Значение:

12,0000 Дата: 31.12.2023

Министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

статистичес

кая система

дату отсутствует

Предоставлена

информация : 0 из 12.

2.2.

1

Земельный участок

предоставлен заказчику

Тунтаев

Ислам

Шарпудинов

ич  -

Заместитель

Министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Иное

Разрешение

на

продление

№ 13/22 на

использован

ие земель

или

земельных

участков по

объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС

жилого

поселка,

расположенн

ого вдоль

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешение на

использование земель по

объекту: "Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

жилого комплекса в

Ахматовском районе г.

Грозный, Чеченская

Республика"." Иное

Мэрии г. Грозного от

03.11.2022г. №29/22,

приложен файл. 2.

"Разрешение на

использование земель

или земельного участка

по объекту:

"Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков под

28.02.2023 27.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

трассы

Грозный-

Аргун,

Чеченская

Республика,

Иное

Разрешение

на

использован

ие земель по

объекту:

"Обеспечени

е

коммунальн

ой

инфраструкт

урой жилого

комплекса в

Ахматовско

м районе г.

Грозный,

Чеченская

Республика"

., Иное

Разрешение

на

использован

ие земель

или

земельного

участка по

объекту:

ИЖС, Гудермесский

район, Чеченская

Республика"" Иное

Администрации

Гудермесского

муниципального района

от 16.11.2021г. №10,

приложен файл. 3. "Нa

использование земель и

земельных участков по

объекту: "Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

жилого комплекса по ул.

Сайханова,

Байсангуровский район,

г. Грозный, Чеченская

Республика"" Иное

Мэрии г. Грозного от

03.11.2022г. №28/22,

приложен файл. 4.

"Разрешение на

использование земель

или земельных участков

по объекту:

«Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков под

ИЖС, с. Толстой-Юрт»"

Иное Администрации

Грозненского
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Обеспечени

е

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС,

Гудермесски

й район,

Чеченская

Республика"

, Иное

Разрешение

на

использован

ие земель

или

земельных

участков по

объекту:

«Обеспечени

е

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС, с.

Толстой-Юр

муниципального района

Чеченской Республики

от 14.12.2022г. №12,

приложен файл. 5.

"Разрешение на

продление № 13/22 на

использование земель

или земельных участков

по объекту: Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков под

ИЖС жилого поселка,

расположенного вдоль

трассы Грозный-Аргун,

Чеченская Республика"

Иное Мэрии г. Грозного

от 23.12.2022г. №36/22,

приложен файл.



226

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

т», Иное Нa

использован

ие земель и

земельных

участков по

объекту:

"Обеспечени

е

коммунальн

ой

инфраструкт

урой жилого

комплекса

по ул.

Сайханова,

Байсангуров

ский район,

г. Грозный,

Чеченская

Республика"

2.2.

2

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Тунтаев

Ислам

Шарпудинов

ич  -

Заместитель

Министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

В работе. Риск

недостижения КТ на

отчетную дату

отсутствует

15.03.2023 15.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чеченской

Республики

2.2.

3

Закупка включена в план

закупок

Тунтаев

Ислам

Шарпудинов

ич  -

Заместитель

Министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

Единая

информацио

нная

система в

сфере

закупок

 

01.03.2023 01.03.2023

2.2.

4

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Тунтаев

Ислам

Шарпудинов

ич  -

Заместитель

Министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

Единая

информацио

нная

система в

сфере

закупок

 

15.03.2023 15.03.2023

2.3

Реализованы проекты по

развитию территорий,

Тунтаев

Ислам

Единая

межведомст

Информация по

значению результата:

31.12.2024 28.02.2024

6Единица 0 06
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

расположенных в

границах населенных

пунктов,

предусматривающих

строительство жилья,

которые включены в

государственные

программы субъектов

Российской Федерации по

развитию жилищного

строительства Значение:

6,0000 Дата: 31.12.2024

Шарпудинов

ич  -

Заместитель

Министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

венная

информацио

нно-

статистичес

кая система

В работе.Риск

недостижения значения

результата на отчетную

дату отсутствует

Предоставлена

информация : 0 из 6.

2.3.

1

Земельный участок

предоставлен заказчику

Тунтаев

Ислам

Шарпудинов

ич  -

Заместитель

Министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Иное

Разрешение

на

продление

№ 22/22 на

использован

ие земель

или

земельных

участков по

объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС,

массив

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешение на

продление № 22/22 на

использование земель

или земельных участков

по объекту: Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков под

ИЖС, массив

Новаторов" Иное Мэрии

г. Грозного от

23.12.2022г. №34/22,

приложен файл. 2.

"Разрешение на

продление № 21/22 на

использование земель

или земельных участков

28.02.2024 28.02.2024
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Новаторов,

Иное

Разрешение

на

продление

№ 21/22 на

использован

ие земель

или

земельных

участков по

объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС,

Северо-

западное

насправлени

е,

Распоряжени

е Об

использован

ии

земельного

участка без

предоставле

ния

по объекту: Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков под

ИЖС, Северо-западное

насправление" Иное

Мэрии г. Грозного от

23.12.2022г. №35/22,

приложен файл. 3. "Об

использовании

земельного участка без

предоставления

земельных участков и

установления сервитутов

по объекту: Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков под

ИЖС, с. Мескер-Юрт"

Распоряжение

Администрации

Шалинского

муниципального района

от 27.09.2022г. №2781т,

приложен файл. 4. "Об

использовании

земельного участка без

предоставления

земельных участков и

установления сервитутов

по объекту: Обеспечение

коммунальной
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

земельных

участков и

установлени

я сервитутов

по объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС, с.

Мескер-

Юрт,

Распоряжени

е Об

использован

ии

земельного

участка без

предоставле

ния

земельных

участков и

установлени

я сервитутов

по объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

инфраструктурой

земельных участков под

ИЖС, г. Шали"

Распоряжение

Администрации

Шалинского района от

27.09.2022г. №2791т,

приложен файл. Риск

недостижения КТ на

отчетную дату

отсутствует
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

урой

земельных

участков под

ИЖС, г.

Шали

2.3.

2

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Тунтаев

Ислам

Шарпудинов

ич  -

Заместитель

Министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Иное

Положитель

ное

заключение

государстве

нной

экспертизы

по объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС,

массив

Новаторов

(старый

Аэропорт),

Старопромы

словски й

район, г.

Грозный,

Чеченская

Республика,

Иное

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Положительное

заключение

государственной

экспертизы по объекту:

Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

жилого комплекса в

Ахматовском районе, г.

Грозный, Чеченская

Республика" Иное ГАУ

"Управление

государственной

экспертизы Чеченской

Республики" от

17.12.2022г. №20-1-1-2-

089320-2022, приложен

файл. 2. "Положительное

заключение

государственной

экспертизы по объекту:

Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

31.12.2022 20.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Положитель

ное

заключение

государстве

нной

экспертизы

по объекту:

«Обеспечени

е

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС,

Северо-

западное

направление,

Висаитовски

й район,

г.Грозный»,

Иное

Положитель

ное

заключение

государстве

нной

экспертизы

по объекту:

Обеспечение

коммунальн

жилого комплекса по ул.

Сайханова,

Байсангуровский район,

г. Грозный, Чеченская

Республика" Иное ГАУ

"Управление

государственной

экспертизы Чеченской

Республики" от

14.12.2022г. №20-1-1-2-

088301-2022, приложен

файл. 3. "Положительное

заключение

государственной

экспертизы по объекту:

Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков под

ИЖС, г. Шали,

Шалинский

муниципальный район"

Иное ГАУ "Управление

государственной

экспертизы Чеченской

Республики" от

19.12.2022г. №20-1-1-3-

089787-2022, приложен

файл. 4. "Положительное

заключение

государственной

экспертизы по объекту:
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС с.

Толстой-

Юрт,

Грозненский

район,

Чеченская

Республика,

Иное

Положитель

ное

заключение

государстве

нной

экспертизы

по объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС,

Гудермесски

й район,

Чеченская

Республика,

Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков под

ИЖС, с. Мескер-Юрт,

Шалинский район" Иное

ГАУ "Управление

государственной

экспертизы Чеченской

Республики" от

11.12.2022г. №20-1-1-3-

087011-2022, приложен

файл. 5. "Положительное

заключение

государственной

экспертизы по объекту:

Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков под

ИЖС жилого поселка,

расположенного вдоль

трассы Грозный-Аргун,

Чеченская Республика"

Иное ГАУ "Управление

государственной

экспертизы Чеченской

Республики" от

21.12.2021г. №20-1-13-

080608-2021, приложен

файл. 6. "Положительное

заключение
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Иное

Положитель

ное

заключение

государстве

нной

экспертизы

по объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС

жилого

поселка,

расположенн

ого вдоль

трассы

Грозный-

Аргун,

Чеченская

Республика,

Иное

Положитель

ное

заключение

государстве

нной

экспертизы

государственной

экспертизы по объекту:

Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков под

ИЖС с. Толстой-Юрт,

Грозненский район,

Чеченская Республика"

Иное ГАУ "Управление

государственной

экспертизы Чеченской

Республики" от

13.11.2021г. №20-1-1-3-

066969-2021, приложен

файл. 7. "Положительное

заключение

государственной

экспертизы по объекту:

Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков под

ИЖС, Гудермесский

район, Чеченская

Республика" Иное ГАУ

"Управление

государственной

экспертизы Чеченской

Республики" от

04.12.2021г. №20-1-1-3-

074020-2021, приложен
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

по объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС, с.

Мескер-

Юрт,

Шалинский

район, Иное

Положитель

ное

заключение

государстве

нной

экспертизы

по объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС, г.

Шали,

Шалинский

муниципаль

ный район,

файл. 8. "Положительное

заключение

государственной

экспертизы по объекту:

Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков под

ИЖС, массив Новаторов

(старый Аэропорт),

Старопромысловски й

район, г. Грозный,

Чеченская Республика"

Иное ГАУ "Управление

государственной

экспертизы Чеченской

Республики" от

28.06.2022г. №20-1-1-3-

041943-2022, приложен

файл. 9. "Положительное

заключение

государственной

экспертизы по объекту:

«Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков под

ИЖС, Северо-западное

направление,

Висаитовский район,

г.Грозный»" Иное ГАУ

"Управление
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Иное

Положитель

ное

заключение

государстве

нной

экспертизы

по объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой жилого

комплекса в

Ахматовско

м районе, г.

Грозный,

Чеченская

Республика,

Иное

Положитель

ное

заключение

государстве

нной

экспертизы

по объекту:

Обеспечение

коммунальн

ой

инфраструкт

урой жилого

государственной

экспертизы Чеченской

Республики" от

30.06.2022г. №20-1-1-3-

042944-2022, приложен

файл. Риск

недостижения КТ

отсутствует
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

комплекса

по ул.

Сайханова,

Байсангуров

ский район,

г. Грозный,

Чеченская

Республика
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(14) Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

1

2 418 148,622 418 148,61

(03) Реализованы проекты по

развитию территорий,

расположенных в границах

населенных пунктов,

предусматривающих

строительство жилья, которые

включены в государственные

программы субъектов Российской

Федерации по развитию

жилищного строительства0

1.1 0,00 100,002 418 148,622 418 148,62

2 418 148,622 418 148,61

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00

Расхождение на десятые доли

по графе паспорт и остальных

графах связано с тем, что  в

УНП приходят округленные

данные по каждому КБК,

которые далее суммируются по

результату. А в БП отображены

неокругленные значения,

которые суммируются и после

этого уже округляются.  В

обращении в техническую

поддержку № 2892896 есть

ответ о корректном

отображении значений.

100,002 418 148,622 418 148,62
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

2 418 148,622 418 148,61

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00

Расхождение на десятые доли

по графе паспорт и остальных

графах связано с тем, что  в

УНП приходят округленные

данные по каждому КБК,

которые далее суммируются по

результату. А в БП отображены

неокругленные значения,

которые суммируются и после

этого уже округляются.  В

обращении в техническую

поддержку № 2892896 есть

ответ о корректном

отображении значений.

100,002 418 148,622 418 148,62

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

2 418 148,622 418 148,61 0,00 100,002 418 148,622 418 148,62

2 418 148,622 418 148,61 0,00 100,002 418 148,622 418 148,62

2 418 148,622 418 148,61 0,00 100,002 418 148,622 418 148,62

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской

Федерации по обеспечению ввода жилья

1.1.

Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные

программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства

План

0,00 151 515,15 319 571,77 487 628,38 655 685,00 823 741,62 2 418 148,612 418 148,

61

2 418 148,

61

1 211 314,

65

991 798,23

Факт/прогноз

0,00 86 191,63 366 944,4

4

366 944,4

4

709 936,1

7

709 936,1

7

2 418 148,622 416 700,

01

2 005 832,

58

1 031 795,

94

709 936,1

7

0,00

0,00






