
П А С П О Р Т

регионального проекта

Чистая вода Чеченской Республики

1. Основные положения

Чистая вода Чеченской РеспубликиНаименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Чистая вода Чеченской Республики

Срок реализации

проекта

01.01.2021 25.12.2024

Куратор регионального проекта Тумхаджиев И.А.

Первый заместитель Председателя Правительства Чеченской

Республики - министр автомобильных дорог Чеченской

Республики

Адаев Р.С.Руководитель регионального проекта

Первый заместитель министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Чеченской Республики

Бериев Л.Х.Администратор регионального проекта

Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства

Министерства строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Чеченской Республики

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа "Обеспечение доступным и

комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан, проживающих

в Чеченской Республике"

Подпрограмма "Чистая вода" Чеченской Республики
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки,

включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1.

Доля населения Российской

Федерации, обеспеченного

качественной питьевой водой

из систем централизованного

водоснабжения

68,7000 2017

0,0000 70,3000 70,7000 71,7000 75,5000 76,9000 82,7000

ПроцентФП -

--

1.2.

Доля городского населения

Российской Федерации,

обеспеченного качественной

питьевой водой из систем

централизованного

водоснабжения

81,3000 2017

0,0000 80,5000 81,7000 84,5000 90,5000 91,5000 92,4000

ПроцентФП -

--

1.3.

Количество построенных и

реконструированных

(модернизированных)

объектов питьевого

водоснабжения и

водоподготовки,

предусмотренных

региональными программами

2,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 9,0000 22,0000 25,0000 28,0000

ШтукаФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки,

включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1. Доля населения Российской Федерации,

обеспеченного качественной питьевой водой

из систем централизованного водоснабжения

80,20

00

80,20

00

80,20

00

80,20

00

80,20

00

80,20

00

Процент 82,7000

80,20

00

80,20

00

80,20

00

80,20

00

80,20

00

ФП

1.2. Доля городского населения Российской

Федерации, обеспеченного качественной

питьевой водой из систем централизованного

водоснабжения

92,40

00

92,40

00

92,40

00

92,40

00

92,40

00

92,40

00

Процент 92,4000

92,40

00

92,40

00

92,40

00

92,40

00

92,40

00

ФП

1.3. Количество построенных и

реконструированных (модернизированных)

объектов питьевого водоснабжения и

водоподготовки, предусмотренных

региональными программами

26,00

00

26,00

00

26,00

00

26,00

00

26,00

00

26,00

00

Штука 28,0000

26,00

00

26,00

00

26,00

00

26,00

00

26,00

00

ФП



4

4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки,

включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1

Завершено

строительство и

реконструкция

(модернизация)

объектов питьевого

водоснабжения и

водоподготовки,

предусмотренных

региональными

программами,

нарастающим итогом.

Нарастающий итог

Штука

- 0,0

000

2,0

000

9,0

000

22,

000

0

Количество

реализованных

мероприятий по

строительству и

реконструкции

(модернизации)

объектов питьевого

водоснабжения,

предусмотренных

региональными

программами

повышения

качества

водоснабжения

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2018

- -25,

000

0

28,

000

0

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий

водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса0

Завершено строительство и реконструкция

(модернизация) объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки,

предусмотренных региональными

программами, нарастающим итогом

1.1

1 477 573,980,00 1 308 741,090,00 532 444,50 3 953 330,36634 570,79

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

1 477 573,980,00 1 308 741,090,00 532 444,50 3 953 330,36634 570,79

бюджет субъекта1.1.1.1.

1 477 573,980,00 1 308 741,090,00 532 444,50 3 953 330,36634 570,79

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 1 308 741,09 1 477 573,98

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

634 570,79 532 444,50 3 953 330,36

0,00 1 477 573,980,00 1 308 741,09 634 570,79 532 444,50 3 953 330,36

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Чеченская Республика в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки,

включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1. Завершено строительство и

реконструкция (модернизация) объектов

питьевого водоснабжения и

водоподготовки, предусмотренных

региональными программами,

нарастающим итогом

0,00 43 434,34 148 484,8

5

203 030,3

0

257 575,7

6

312 121,2

1

532 444,50

532 444,5

0

532 444,5

0

475 757,5

8

421 212,1

2

366 666,6

7

ИТОГО:

0,00 43 434,34 148 484,8

5

203 030,3

0

257 575,7

6

312 121,2

1

532 444,50

532 444,5

0

532 444,5

0

475 757,5

8

421 212,1

2

366 666,6

7
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Чистая вода Чеченской Республики

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки,

включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1

Результат "Завершено

строительство и реконструкция

(модернизация) объектов

питьевого водоснабжения и

водоподготовки,

предусмотренных

региональными программами,

нарастающим итогом"

Количество реализованных

мероприятий по

строительству и

реконструкции

(модернизации) объектов

питьевого водоснабжения,

предусмотренных

региональными

программами повышения

качества водоснабжения

Адаев Р.С.

01.01.2019 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.1.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Информация о закупках

размещена на сайте единой

информационной системы в

сфере закупок

-

Адаев Р.С.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Единая

информацион

ная система

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Информация о

заключенных контрактах

размещена на сайте единой

информационной системы в

сфере закупок, присвоен

реестровый номер

-

Адаев Р.С.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система

-

1.1.3

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Распоряжение о

предоставлении земельного

участка (иной вид

документа о

предоставлении земельного

участка)

-

Адаев Р.С.

29.03.2021

13 03 --

1.1.4

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

(реконструкцию)

-

Адаев Р.С.

31.03.2021

01 04 --

1.1.5

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000

Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат (форма КС-3)

-

Адаев Р.С.

31.12.2021

03 09 --

1.1.6

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

Прочий тип документа

Заключение о соответствии

-

Адаев Р.С.

31.12.2021

03 10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

строительного надзора

получено", значение: 0.0000

построенного,

реконструированного

объекта капитального

строительства требованиям

технических регламентов,

иных нормативных

правовых актов и ПД, в том

числе требованиям

оснащенности объекта

капитального строительства

приборами учета

используемых

энергетических ресурсов

1.1.7

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию

-

Адаев Р.С.

31.12.2021

03 14 --

1.1.8

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Выписка из ЕГРН

-

Адаев Р.С.

31.12.2021

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.9

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

Акт о приемке

выполненных работ по

-

Адаев Р.С.

31.12.2021

03 15 Единая

информацион

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

объекту ная система

1.1.10

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

подтверждающий оплату по

заключенным контрактам

(платежное поручение)

-

Адаев Р.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система

-

1.1.11

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Заключение

государственной

экспертизы проектной

документации и

заключение о

достоверности определения

сметной стоимости объекта

капитального строительства

-

Адаев Р.С.

01.02.2022

01 03 --

1.1.12

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику",

значение: 0.0000

Распоряжение о

предоставлении земельного

участка (иной вид

документа о

предоставлении земельного

участка)

-

Адаев Р.С.

01.04.2022

12 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.13

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

(реконструкцию)

-

Адаев Р.С.

31.10.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.14

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Информация о закупках

размещена на сайте единой

информационной системы в

сфере закупок

-

Адаев Р.С.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 Единая

информацион

ная система

-

1.1.15

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Информация о

заключенных контрактах

размещена на сайте единой

информационной системы в

сфере закупок, присвоен

реестровый номер

-

Адаев Р.С.

31.10.2022

11 01 Единая

информацион

ная система

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.16

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000

Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат (форма КС-3)

-

Адаев Р.С.

30.11.2022

03 09 --

1.1.17

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора

получено", значение: 0.0000,

Штука

Прочий тип документа

Заключение о соответствии

построенного,

реконструированного

объекта капитального

строительства требованиям

технических регламентов,

иных нормативных

правовых актов и ПД, в том

числе требованиям

оснащенности объекта

капитального строительства

приборами учета

используемых

энергетических ресурсов

-

Адаев Р.С.

20.12.2022

03 09 --

1.1.18

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию

-

Адаев Р.С.

31.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.19

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Выписка из ЕГРН

-

Адаев Р.С.

31.12.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.20

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт о приемке

выполненных работ по

объекту

-

Адаев Р.С.

31.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система

-

1.1.21

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

подтверждающий оплату по

заключенным контрактам

(платежное поручение)

-

Адаев Р.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

15 Единая

информацион

ная система

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.1.22

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Заключение

государственной

экспертизы проектной

документации и

заключение о

достоверности определения

сметной стоимости объекта

капитального строительства

-

Адаев Р.С.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.1.23

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информация о закупках

размещена на сайте единой

информационной системы в

сфере закупок

-

Адаев Р.С.

20.02.2023

02 12 Единая

информацион

ная система

-

1.1.24

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Информация о

заключенных контрактах

размещена на сайте единой

информационной системы в

сфере закупок, присвоен

реестровый номер

-

Адаев Р.С.

31.03.2023

11 01 Единая

информацион

ная система

-

1.1.25

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику",

Распоряжение о

предоставлении земельного

-

Адаев Р.С.

01.04.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 участка (иной вид

документа о

предоставлении земельного

участка)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.26

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

(реконструкцию)

-

Адаев Р.С.

01.05.2023

02 08 --

1.1.27

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора

получено", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Заключение о соответствии

построенного,

реконструированного

объекта капитального

строительства требованиям

технических регламентов,

иных нормативных

правовых актов и ПД, в том

числе требованиям

оснащенности объекта

капитального строительства

приборами учета

используемых

энергетических ресурсов

-

Адаев Р.С.

29.12.2023

03 09 --

1.1.28

Контрольная точка Справка о стоимости

-

Адаев Р.С.

29.12.2023

03 Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000,

Единица

выполненных работ и

затрат (форма КС-3)

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.29

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию

-

Адаев Р.С.

31.12.2023

03 15 --

1.1.30

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Выписка из ЕГРН

-

Адаев Р.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.31

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт о приемке

выполненных работ по

объекту

-

Адаев Р.С.

31.12.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Единая

информацион

ная система

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.32

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

подтверждающий оплату по

заключенным контрактам

(платежное поручение)

-

Адаев Р.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система

-

1.1.33

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат (форма КС-3)

-

Адаев Р.С.

15.12.2024

03 09 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.34

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт о приемке

выполненных работ по

объекту

-

Адаев Р.С.

20.12.2024

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Единая

информацион

ная система

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.1.35

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

подтверждающий оплату по

заключенным контрактам

(платежное поручение)

-

Адаев Р.С.

20.12.2024

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система

-

1.1.36

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа

Заключение о соответствии

построенного,

реконструированного

объекта капитального

строительства требованиям

технических регламентов,

иных нормативных

правовых актов и ПД, в том

числе требованиям

оснащенности объекта

капитального строительства

приборами учета

используемых

энергетических ресурсов

-

Адаев Р.С.

25.12.2024

03 10 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.37

Контрольная точка "Объект Прочий тип документа

-

Адаев Р.С.

25.12.2024

03 04 ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию

"Электронны

й бюджет"

1.1.38

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

Прочий тип документа

Выписка из ЕГРН

-

Адаев Р.С.

25.12.2024

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-



Участники регионального проекта

0

20

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Адаев Р. С.-Х. Первый заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Чеченской Республики

Зайпуллаев М. М.-Я. 30

2 Администратор регионального

проекта

Бериев Л.-А. Х. Директор департамента

жилищно-коммунального

хозяйства Министерства

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Чеченской Республики

Зайпуллаев М. М.-Я. 40

Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными

программами, нарастающим итогом

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Адаев Р. С.-Х. Первый заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Чеченской Республики

Зайпуллаев М. М.-Я. 30

4 Участник регионального

проекта

Адаев Р. С.-Х. Первый заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Чеченской Республики

Зайпуллаев М. М.-Я. 30


